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1 Baustein "Wasser/ Boden"

Im Baustein "Wasser/ Boden" werden die Einflisse der Varianten und den damit verbunde-
nen Arbeiten zur Risikominimierung im ehemaligen Munitionslager Mitholz auf das Grund-
wasser, die Fliessgewasser und den Boden beleuchtet. Oberste Ziele sind dabei der Schutz
der Guter Wasser und Boden und die Bewahrung dieser Schutzguter vor negativen Einflis-
sen mit entsprechenden Massnahmen.

An einer ersten Sitzung des Teams am 25. Oktober 2019 erlangte man Konsens daruber,
dass der Baustein "Wasser/ Boden" nicht in einzelne Auspragungen unterteilt werden soll.
Es werden stattdessen Prozessschritte definiert, die unabhangig von der gewahlten Variante
und in jedem Fall zum Schutz von Wasser und Boden erarbeitet bzw. durchlaufen werden
mussen.

Die Struktur des Berichts Giber den Baustein "Wasser/ Boden" orientiert sich am Standard,
die Auspragungen werden jedoch durch die Prozessschritte ersetzt. Die Ergebnisse werden
in den Kapiteln 2 bis 5 und 7 beschrieben und sind in Anhang 1 zusammengefasst.

2 Beschreibung Prozessschritte

21 Vorgesehener Prozessablauf

Im Zuge der Bauarbeiten zur Risikominimierung im ehemaligen Munitionslager Mitholz ist fol-
gender Aushub- und Entsorgungsablauf vorgesehen:

Baumaterial

Abbildung 1 Vorgehen mit dem Baumaterial aus dem ehemaligen Munitionslager Mitholz

Im Baustein "Wasser/ Boden" wird der Aushub mit der anschliessenden Entsorgung oder
Wiederverwertung betrachtet. Wie mit den Munitionsriickstanden weiterverfahren werden
soll, ist Bestandteil des Bausteins "Sortierung/ Entsorgung Munition".

2.2 Prozessschritte Variante Raumung oder Teilraumung

Die hier beschriebenen Prozessschritte gehen bei den Raumungsvarianten von einer verblei-
benden Restmenge an Munition von 10 — 25 % und einer Sortierung bzw. Entsorgung der
Munitionsruckstande vor Ort aus. Bei einer TeilrAumung beschreiben die Prozessschritte ein
Vorgehen bei einer nur teilweisen Raumung und Erstellung von Schutzbauten sowie einer
externen Sortierung bzw. Entsorgung.
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2.21 Gefahrdungsabschatzung

In einem ersten Schritt soll das relevante Schadstoffpotenzial abgeschatzt werden. Zudem
mussen das Freisetzungspotenzial von Schadstoffen und die Exposition der Schutzgiter
Grundwasser, Oberflachengewasser und Boden eruiert werden.

2.2.2 Uberwachungskonzept

Das Uberwachungspro_gramm ist in Abhangigkeit zur Gefahrdung festzulegen. Folgende Be-
standteile mussen im Uberwachungskonzept enthalten sein:

a) Zu lUberwachende Parameter

b) Leitparameter

c) Messorte und Messstellen

d) Uberwachungsnetz und Perimeter
e) Messintervall

f) Uberwachungsdauer

223 Interventionskonzept

Fur den Fall, dass die Grenzwerte von Schadstoffen tberschritten werden, muss umgehend
gehandelt werden kénnen. Dazu sind Interventionsmassnahmen zu evaluieren, zu planen
und vorzubereiten.

224 Baustellenentwasserungskonzept

Eine RAumung bzw. eine TeilrAumung der Munitionsriickstande im ehemaligen Munitionsla-
ger Mitholz bedeutet bauliche Eingriffe. Die Abwasser der Baustellen missen vor der Einlei-
tung in das Gewassersystem besonders behandelt werden. Dazu soll ein Baustellenentwas-
serungskonzept mit der Abschatzung der Wasserqualitat und entsprechenden Behandlungs-
formen erstellt werden.

225 Aushub- und Entsorgungskonzept

Der in Abbildung 1 beschriebene Ablauf zeigt auf, dass neben den Munitionsriickstanden
Aushubmaterial anfallt. Das Aushub- und Entsorgungskonzept (inkl. Recycling) quantifiziert
und klassifiziert das Aushub- und Ausbruchmaterial, definiert dessen Behandlung, Entsor-
gung und Verwertung (Recycling).

2.2.6 Uberwachung

In nachster Umgebung zum ehemaligen Munitionslager Mitholz liegen die Fliessgewasser
Stagebach und Kander. Die Uberwachung auf Basis des Uberwachungskonzepts sieht die
Beprobung und Beurteilung der Grundwasser- und Bachwasserqualitat vor.

2.2.7 Intervention

Mit der Erarbeitung des Interventionskonzepts wird ein schnelles Eingreifen ermdglicht im
Fall, dass Grenzwerte fir Schadstoffe Uberschritten werden. Die Interventionsmassnahmen
sind soweit zu planen und vorzubereiten, dass diese umgehend realisiert werden kdnnen.

2.2.8 Baustellenentwasserung

Je nach Menge und Belastung wird das Baustellenabwasser in einem Abwasserreinigungs-
system behandelt und anschliessend abgeleitet. Die Einleitung von Abwasser in das Gewas-
sersystem wird in der Gewasserschutzverordnung (GSchV)' geregelt.

229 Aushub und Entsorgung (exkl. Baumeisterarbeiten)

Um die angemessene Entsorgung des bei den Raumungsarbeiten anfallenden Materials zu
gewahrleisten, werden die Aushub- und Entsorgungsarbeiten fachmannisch organisiert und
begleitet.

1 Gewasserschutzverordnung (GSchV)
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2.3 Prozessschritte Variante ohne Raumung
2.31 Gefahrdungsabschatzung

Auch bei der Wahl einer Variante, die weder R&umung noch Teilrdumung vorsieht, missen
in einem ersten Schritt das relevante Schadstoffpotenzial abgeschatzt, dessen Freisetzungs-
potenzial eruiert und die Exposition der Schutzguter Grundwasser, Oberflachengewasser
und Boden abgeklart werden.

2.3.2 Uberwachungskonzept

Das Uberwachungsprogramm muss wie bei einer Raumung oder einer Teilrdumung der Mu-
nitionsrickstande in Abhangigkeit zur Gefahrdung festgelegt werden und folgende Bestand-
teile haben:

a) Zu lUberwachende Parameter

b) Leitparameter

c) Messorte und Messstellen

d) Uberwachungsnetz und Perimeter
e) Messintervall

f) Uberwachungsdauer

2.3.3 Interventions-/ Sanierungskonzept

Da das Risiko bei einer Variante ohne (Teil-)Raumung nicht an der Quelle, sondern im Wir-
kungsbereich senkt wird, sind zusatzlich zum Interventionskonzept auch Sanierungsmass-
nahmen zu erarbeiten. Fir den Fall, dass Grenzwerte von Schadstoffen Uberschritten wer-
den (Interventionsfall), muss umgehend gehandelt werden kénnen. Dazu sind Interventions-
und Sanierungsmassnahmen zu evaluieren, zu planen und soweit vorzubereiten, dass sie im
Interventionsfall umgehend eingeleitet bzw. realisiert werden kdnnen.

2.3.4 Uberwachung

Verbleiben die Munitionsriickstédnde bei der Wahl einer Variante, die keine (Teil-)Raumung
vorsieht, im ehemaligen Munitionslager Mitholz, ist eine (zeitlich und raumlich) engmaschige
Uberwachung des Grundwassers und der Fliessgewasser eine zentrale Aufgabe, um mogli-
che Auswirkungen auf die Schutzguter Wasser und Boden und damit auch auf die Bevdlke-
rung friihzeitig erkennen zu kdénnen.

Auch in diesem Fall sieht die Uberwachung auf Basis des Uberwachungskonzepts die Be-
probung und Beurteilung der Grundwasser- und Bachwasserqualitat vor.

235 Intervention/ Sanierung

Im Fall, dass aus den im ehemaligen Munitionslager Mitholz verbleibenden Munitionsrick-

standen Schadstoffe austreten und die Schutzguter Wasser und/ oder Boden beeintrachti-

gen, muss auf Basis des Interventionskonzepts umgehend gehandelt werden. Besteht die

Beeintrachtigung anhaltend, missen die vorgangig definierten Sanierungsmassnahmen in-
nert nutzlicher Frist umgesetzt werden konnen.

3 Realisierungsdauer und Etappen
3.1 Prozessschritte Variante Raumung
Prozessschritt Realisierungsdauer | Meilensteine
[Jahre] (Etappen)
Gefahrdungsabschatzung 0.5-1 Erstellung und Genehmigung
Uberwachungskonzept 0.5-1 Erstellung und Genehmigung
Interventionskonzept 0.5-1 Erstellung und Genehmigung
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Baustellenentwéasserungskonzept

0.5-1

Erstellung und Genehmigung

Aushub- und Entsorgungskonzept

0.5-1

Erstellung und Genehmigung

Uberwachung Dauer der Bauzeit Nullmessung, Bauphase,
+ 1 Jahr Nachkontrolle
Intervention Dauer der Bauzeit Planung, Realisierung,

+ 1 Jahr

Abschluss

Baustellenentwésserung

Dauer der Bauzeit

Planung, Ausfihrung, Abschluss

Aushub und Entsorgung
(exkl. Baumeisterarbeiten)

Dauer der Bauzeit

Planung, Ausfihrung, Abschluss

Tabelle 1 Realisierungsdauer und Etappen der Prozessschritte bei einer RGumungsvariante

3.2 Prozessschritte Variante Teilraumung

Prozessschritt

Realisierungsdauer
[Jahre]

Meilensteine
(Etappen)

Gefahrdungsabschatzung 0.5-1 Erstellung und Genehmigung
Uberwachungskonzept 0.5-1 Erstellung und Genehmigung
Interventionskonzept 0.5-1 Erstellung und Genehmigung
Baustellenentwéasserungskonzept 0.5-1 Erstellung und Genehmigung
Aushub- und Entsorgungskonzept 0.5-1 Erstellung und Genehmigung
Uberwachung 50 Nullmessung, Bauphase,
Nachkontrolle
Intervention variantenabhangig Planung, Realisierung,

Abschluss

Baustellenentwésserung

Dauer der Bauzeit

Planung, Ausfihrung, Abschluss

Aushub- und Entsorgung
(exkl. Baumeisterarbeiten)

Dauer der Bauzeit

Planung, Ausfihrung, Abschluss

Tabelle 2 Realisierungsdauer und Etappen der Prozessschritte bei einer Teilrdumungsvariante

3.3 Prozessschritte Variante ohne Raumung

Prozessschritt

Realisierungsdauer
[Jahre]

Meilensteine
(Etappen)

Gefahrdungsabschatzung 0.5-1 Erstellung und Genehmigung
Uberwachungskonzept 0.5-1 Erstellung und Genehmigung
Interventions-/ Sanierungskonzept 0.5-1 Erstellung und Genehmigung
Uberwachung 100 Laufend

Intervention/ Sanierung

variantenabhangig

Planung, Realisierung,
Abschluss

Tabelle 3 Realisierungsdauer und Etappen der Prozessschritte bei einer Variante ohne Rdumung
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4 Organisation fir die Umsetzung

Fur die Umsetzung der einzelnen Prozessschritte des Bausteins "Wasser/ Boden" ware fol-

gende Organisation vorzusehen:

Prozessschritt

Organisation (fir Umsetzung)

Gefahrdungsabschatzung

GS VBS, armasuisse Immobilien, Dritte

Uberwachungskonzept

GS VBS, armasuisse Immobilien, Dritte

Interventionskonzept
(und Sanierungskonzept)

GS VBS, armasuisse Immobilien, Dritte

Baustellenentwéasserungskonzept

GS VBS, armasuisse Immobilien, AWA, Dritte

Aushub- und Entsorgungskonzept

GS VBS, armasuisse Immobilien, AWA, Dritte

Uberwachung

GS VBS, armasuisse Immobilien, Dritte

Intervention (und Sanierung)

GS VBS, armasuisse Immobilien, Dritte

Baustellenentwésserung

GS VBS, armasuisse Immobilien, AWA, Dritte

Aushub und Entsorgung
(exkl. Baumeisterarbeiten)

GS VBS, armasuisse Immobilien, AWA, Dritte

Tabelle 4 Organisation fiir die Umsetzung der Prozessschritte

5 Kosten

In der Folge werden grobe Abschatzungen zu den Kosten flr die Umsetzung der einzelnen

Prozessschritte des Bausteins "Wasser/ Boden" gemacht.

5.1 Prozessschritte Variante Raumung
Prozessschritt Kosten [Mio. CHF]
Gefahrdungsabschatzung 0.1
Uberwachungskonzept 0.1
Interventionskonzept 0.1
Baustellenentwasserungskonzept 0.1
Aushub- und Entsorgungskonzept 0.1
Uberwachung 0.1-1
Intervention 0-10
Baustellenentwasserung 0.1-1
Aushub und Entsorgung 5-20
(exkl. Baumeisterarbeiten)

TOTAL 5.7 - 36.5

Tabelle 5 Kosten der Prozessschritte bei einer R&umungsvariante

5.2 Prozessschritte Variante Teilraumung
Prozessschritt Kosten [Mio. CHF]
Gefahrdungsabschatzung 0.1
Uberwachungskonzept 0.1
Interventionskonzept 0.1
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Baustellenentwasserungskonzept 0.1
Aushub- und Entsorgungskonzept 0.1
Uberwachung 1-3
Intervention 0-10
Baustellenentwasserung 0.1-1
Aushub und Entsorgung 2-10
(exkl. Baumeisterarbeiten)

TOTAL 3.6-24.5

Tabelle 6 Kosten der Prozessschritte bei einer Teilrdumungsvariante

5.3 Prozessschritte Variante ohne Raumung
Prozessschritt Kosten [Mio. CHF]
Gefahrdungsabschatzung 0.1
Uberwachungskonzept 0.1
Interventions-/ Sanierungskonzept 0.1
Uberwachung 1-5
Intervention/ Sanierung 0-10
TOTAL 1.3-15.3

Tabelle 7 Kosten der Prozessschritte bei einer Variante ohne Rdumung

6 Personelle und infrastrukturelle Ressourcen

In der Folge werden grobe Abschatzungen zu den personellen und infrastrukturellen Res-

sourcen fur die Umsetzung der einzelnen Prozessschritte des Bausteins "Wasser/ Boden'

gemacht.
6.1 Prozessschritte Variante Raumung
Prozessschritt Ressourcen
personell [FTE] infrastrukturell
Gefahrdungsabschatzung 500 — 1000 h Buro
Uberwachungskonzept 500-1000h Blro
Interventionskonzept 500-1000 h Blro
Baustellenentwasserungskonzept 500-1000 h Blro
Aushub- und Entsorgungskonzept 500-1000h Blro
Uberwachung 0.5-1 vor Ort, Labor
Intervention 0-2 variantenabhangig (vor Ort)
Baustellenentwasserung 05-1 variantenabhangig (vor Ort, Labor
oder Entsorgungsanlagen)
Aushub und Entsorgung 2-5 variantenabhéngig (vor Ort (z. B.

(exkl. Baumeisterarbeiten)

Aufbereitung), Labor oder Entsor-
gungsanlagen)

Tabelle 8 Ressourcenbedarf der Prozessschritte bei einer RGumungsvariante
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6.2 Prozessschritte Variante Teilraumung

(exkl. Baumeisterarbeiten)

Prozessschritt Ressourcen

personell [FTE] infrastrukturell
Gefahrdungsabschatzung 500 — 1000 h Biro
Uberwachungskonzept 500 — 1000 h Biro
Interventionskonzept 500 — 1000 h Biro
Baustellenentwasserungskonzept 500 — 1000 h Biro
Aushub- und Entsorgungskonzept 500 — 1000 h Biro
Uberwachung 0.5-1 vor Ort, Labor
Intervention 1-3 variantenabhéngig
Baustellenentwasserung 0.5-1 variantenabhangig (vor Ort, Labor

oder Entsorgungsanlagen)

Aushub und Entsorgung 2-10 variantenabhangig (vor Ort (z. B.

Aufbereitung), Labor oder Entsor-
gungsanlagen)

Tabelle 9 Ressourcenbedarf der Prozessschritte bei einer Teilrdumungsvariante

6.3 Prozessschritte Variante ohne Raumung

Prozessschritt Ressourcen
personell [FTE] infrastrukturell

Gefahrdungsabschatzung 500 — 1000 h Biro
Uberwachungskonzept 500 — 1000 h Biro
Interventions-/ Sanierungskonzept 500 — 1000 h Buro
Uberwachung 0.5-1 vor Ort
Intervention/ Sanierung 0-10 variantenabhéngig

Tabelle 10 Ressourcenbedarf der Prozessschritte bei einer Variante ohne Rdumung

7 Rechtliche Aspekte

In der Folge werden besondere fur die Umsetzung der einzelnen Prozessschritte des Bau-
steins "Wasser/ Boden" zu bericksichtigende rechtliche Aspekte dargestellt.

Boden:

- Umweltschutzgesetz (USG), Art. 33 — 352

- Verordnung Uber Belastungen des Bodens (VBBo)?

- Verordnung Uber die Sanierung von belasteten Standorten (Altlasten-Verordnung,

AltIV)*

- Verordnung uber die Vermeidung und die Entsorgung von Abfallen (Abfallverord-

nung, VVEA)®

2 Umweltschutzgesetz (USG)

3 Verordnung Uber Belastungen des Bodens (VBBo)

4 Verordnung Uber die Sanierung von belasteten Standorten (Altlasten-Verordnung, AltlV)

5 Verordnung tUber die Vermeidung und die Entsorgung von Abfallen (Abfallverordnung, VVEA)
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Gewasser:

Bundesgesetz liber den Schutz der Gewasser (Gewasserschutzgesetz, GSchG)°®
Gewasserschutzverordnung (GSchV)

Wegleitung Grundwasserschutz des Bundesamtes fir Umwelt (BAFU)’

Leitfaden Grundwasserschutzzonen des Kantons Bern?®

8 Machbarkeitsrisiken/ Realisierungshindernisse

Die einzelnen Prozessschritte des Bausteins "Wasser/ Boden" weisen die in der Folge dar-
gestellten Machbarkeitsrisiken/ Realisierungshindernisse auf.

8.1 Prozessschritte Variante Raumung oder Teilraumung
8.1.1 Gefahrdungsabschatzung

Derzeit fehlt die Beurteilungsgrundlage zur Abschatzung des relevanten Schadstoffpotenzi-
als (Konzentrationswerte). Diese Schadstoffgrenzwerte werden in einem nachsten Schritt in
Zusammenarbeit mit dem BAFU erarbeitet. Pendent ist zudem die Definition des annehmba-
ren Risikos bezliglich Beeintrachtigung der Schutzguter Wasser und Boden.

8.1.2 Uberwachungskonzept

Nicht erfasste, praferenzielle Grundwasser-Fliesspfade kdnnen fiir das Uberwachungskon-
zept ein Risiko bedeuten.

8.1.3 Interventionskonzept

Es muss definiert sein, ab welchen Werten eine Intgrvention erforderlich ist. Die Erfqlrderlich-
keit einer Intervention ist dabei abhangig von dem Uberwachungskonzept bzw. der Uberwa-
chung.

8.14 Baustellenentwasserungskonzept

Die Ausstattung des Sortier- und Entsorgungsplatzes fir die Munitionsriickstdande sowie die
daflr verwendete Wassermenge beeinflussen das Konzept zur Entwasserung der Baustel-
len. Allfallige Verzégerungen oder Hindernisse werden somit auch auf dieses Konzept tber-
tragen.

8.1.5 Aushub- und Entsorgungskonzept

Ob eine kostenglinstige Verwertung im nahegelegenen Steinbruch oder gar auf den Baustel-
len des ehemaligen Munitionslagers Mitholz mdglich ist, hangt stark von den Aushub- und
Ruckbaumengen sowie der Qualitat des Aushubmaterials ab. Muss der Aushub andernorts
entsorgt werden, wirkt sich das direkt auf die Kosten der Entsorgung aus.

8.1.6 Uberwachung

Eine fehlende Beurteilungsgrundlage wie in 8.1.1 und nicht erfasste Grundwasserfliesswege
wie in 8.1.2 beschrieben hindern in Konsequenz die Beprobung und Beurteilung der Grund-
wasser- und Bachwasserqualitat.

8.1.7 Intervention

Sollte die Durchfiihrung der Uberwachung verhindert sein, wirkt sich das auf die Intervention
aus: Die Erforderlichkeit zum Intervenieren ist abhangig von den Ergebnissen der Uberwa-
chung. Daher sollten Redundanzen in der Uberwachung festgelegt werden.

6 Bundesgesetz liber den Schutz der Gewésser (Gewasserschutzgesetz, GSchG)
7 Wegleitung Grundwasserschutz, BAFU, 2004
8 | eitfaden Grundwasserschutzzonen, Kanton Bern, 2009
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Die Raumarbeiten und die ausgeplanten Interventionsmassnahmen sind aufeinander abzu-
stimmen, damit Bauarbeiten nicht mogliche Interventionsmassnahmen behindern und umge-
kehrt. Wahrend den Raumarbeiten ist zudem zu jedem Zeitpunkt maximale Flexibilitat zu be-
wahren, um situationsbedingtes Handeln im Interventionsfall jederzeit zu ermdéglichen.

8.1.8 Baustellenentwasserung

Auch bei der Baustellenentwasserung behindern fehlende Beurteilungsgrundlagen in Form
von Konzentrationswerten die Machbarkeit. Redundanzen und die Wahrung der grosstmogli-
chen Flexibilitat in den Massnahmen wahrend den Bauausfiihrungen sind hier ebenfalls es-
sentiell.

8.1.9 Aushub und Entsorgung (exkl. Baumeisterarbeiten)

Fehlende Beurteilungsgrundlagen fir die Bestimmung der Entsorgungswege, kaum ab-
schatzbare Entsorgungsmengen und unbestimmte Entsorgungsklassen stellen hier erhebli-
che Realisierungsrisiken dar.

8.2 Prozessschritte Variante ohne Raumung
8.21 Gefahrdungsabschatzung

Siehe 8.1.1

8.2.2 Uberwachungskonzept

Siehe 8.1.2

8.2.3 Interventions-/ Sanierungskonzept
Siehe 8.1.3

8.2.4 Uberwachung

Siehe 8.1.6

8.25 Intervention/ Sanierung

Siehe 8.1.7

9 Weiteres Vorgehen

Die Angaben zu den Prozessschritten sind derzeit noch mit grossen Unsicherheiten behaftet.

Mit den weiteren Arbeiten im Rahmen der technischen Untersuchungen und des Bausteins

"Wasser/ Boden" im Speziellen werden Massnahmen erarbeitet und umgesetzt, um detaillier-

tere Grundlagen zu schaffen.

So sollen Abklarungen zur Hydrogeologie gemacht werden, um Grundlagen fur moégliche
Uberwachungs- und Interventionsmassnahmen zu schaffen. Zudem werden die relevanten
Schadstoffe aufgrund der vorhandenen Daten ermittelt. Fir Schadstoffe, flir welche noch
keine Grenzwerte vorhanden sind, werden diese gemass den bestehenden Vorgaben des
Bundesamts fir Umwelt (BAFU) ermittelt.
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Schweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

10 Anhang

Eidgendssisches Departement fur Verteidigung,
Bevélkerungsschutz und Sport VBS

Generalsekretariat VBS

Raum und Umwelt VBS

Prozessschritte Variante Rdumung

Varianten: A1, A2, A3 volistindige Raumung (Restmengen 10-25% der urspriinglichen Munition verbleibend) Sortierung/Entsorgung vor Ort
Reali- - - e Kosten | Ressourcen Machbarkeitsrisiken/
Prozessschritt Beschreibung sierung ezl | el Realisierungshindernisse
. [Mio.
[Jahre] (Etappen) (fir Umsetzung) CHF] personell infrastrukturell
[FTE]
Abschatzung des relevanten Schad-
. _ stoffpotenzials, dessen Freisetzungs- Erstellung . Fehlende Beurteilungsgrundlagen
S;Sfizgi‘;:fs potenzial und der Exposition der 0.51 |und Snsm\é%ﬁéﬁmsfﬁt‘gsse 0.1 500-1000 h Biiro (Konzentrationswerte) Definition
9 Schutzguiter (Grundwasser und Ober- Genehmigung ’ annehmbares Risiko

flachengewasser)

Festlegung des Uberwachungs-
) programms in Abhangigkeit der Erstellun
Uberwachungs- Gefahrdung (Uberwachte Parameter, 051 |und 9 GS VBS, armasuisse 0.1 500-1000 h Biiro nicht erfasste, praferenzielle
konzept Leitparameter, Messorte, : . Immobilien, Dritte : Grundwasser-Fliesspfade

- . Genehmigung

gbemachungsnetz, Messintervall,

Uberwachungsdauer)

. . Erstellung . Festlegung von Interventionswerten
Interventionskonzept | Ev@uation, Planung und Vorbereitung g 5 1| yng O VBS, armasuisse | o4 | 500-1000h Biro | erforderiich, Erforderlichkeit ist
Genehmigung ’ abhangig von der Uberwachung
_ Erstellen eines Baustellen- . Abhangig von Ausstattung des

Baus}ellen entwasserungskonzepts mit Eielimg] . VB?’ armasulisse . Sortier- und Entsorgungsplatzes
entwasserungs- . s 0.5-1 und Immobilien, AWA, 0.1 500-1000 h Biro

Abschatzung der Wasserqualitat und " . und der verwendeten Wasser-
konzept Genehmigung | Dritte

entsprechender Behandlungsform menge

Quantifizierung und Klassifizierung von . kostenginstige Verwertung im na-
Aushub- und Aushub- und Ausbruchmaterial, 0.5-1 Egztellung Icr;nsm\é%ﬁ,eirn:\s\?xlsse 0.1 500-1000 h Biiro hegelegenen Steinbruch ist stark
Entsorgungskonzept | Definition von Behandlung, : Genehmiquna | Dritte ’ ’ : abhangig von den Aushub- und

Entsorgung und Verwertung gung Riickbaumengen und Qualitat
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Prozessschritte Variante Teilraumung

Varianten:

B1, B2, B3

Teilraumungen mit Schutzbauten, externe Sortierung/Entsorgung

. . Reali- | yoilensteine Organisation Kosten | Ressourcen Machbarkeitsrisiken/
Prozessschritt Beschreibung sierung . . .
[Mio Realisierungshindernisse
(Etappen) (fiir Umsetzung) :
LBl Sl FFe.FSE?ne" infrastrukturell
Abschéatzung des relevanten Schad-
. ) stoffpotenzials, dessen Freisetzungs- Erstellung . Fehlende Beurteilungsgrundlagen
Sggﬁﬂ;?;gﬁs potenzial und der Exposition der 0.5-1 |und ﬁnsm\égisﬁéirnlg)?i?tué sse 0.1 500-1000 h Buro (Konzentrationswerte) Definition
9 Schutzgiter (Grundwasser und Ober- Genehmigung ’ annehmbares Risiko

flachengewasser)

Festlegung des Uberwachungspro-
) gramms in Abhangigkeit der Geféahr- Erstellun
Uberwachungs- dung (Uberwachte Parameter, Leitpa- 051 |und 9 GS VBS, armasuisse 0.1 500-1000 h Biiro nicht erfasste, praferenzielle
konzept rameter, Messorte, Qbemachungs- ’ Genehmiaun Immobilien, Dritte ’ Grundwasser-Fliesspfade

netz, Messintervall, Uberwachungs- gung

dauer)

Evaluation, Planung und Vorbereitung =Bl GS VBS, armasuisse FEBlEgrg Ve TEREITenE e
Interventionskonzept " 0.5-1 und . . 0.1 500-1000 h Blro ten erforderlich, Erforderlichkeit ist

von Interventionsmassnahmen . Immobilien, Dritte . . o

Genehmigung abhangig von der Uberwachung
Baustellen- =SSEIO7 Ees Bgustelleq_entwasse- Erstellung GS VBS, armasuisse Abhangig von Ausstattung des Sor-
. rungskonzepts mit Abschatzung der o . .

entwasserungs- - 0.5-1 |und Immobilien, AWA, 0.1 500-1000 h Biro tier- und Entsorgungsplatzes und

Wasserqualitat und entsprechender
konzept Behandlungsform Genehmigung | Dritte, Unternehmer der verwendeten Wassermenge

Quantifizierung und Klassifizierung von . kostengtinstige Verwertung im na-
Aushub- und Aushub- und Ausbruchmaterial, Defini- 0.5-1 Er:ztellung ﬁnsm\égisnéimgs\?zlsse 0.1 500-1000 h Biiro hegelegenen Steinbruch ist stark
Entsorgungskonzept | tion von Behandlung, Entsorgung und ’ ’ ’ ’ abhangig von den Aushub- und

Verwertung

Genehmigung

Dritte

Riickbaumengen und Qualitat
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Beprobung und Beurteilung der Grund-

Nullmessung,

GS VBS, armasuisse

fehlende Beurteilungsgrundlage,

Uberwachung o 50 Bauphase, o . 1-3 0.5-1 vor Ort, Labor | nicht erfasste Grundwasserfliess-
wasser- und Bachwasserqualitat Immobilien, Dritte
Nachkontrolle wege
Erforderlichkeit ist abhéangig von
.. . _ Varian- | Planung, . . _ | der Uberwachung, Festlegung der
Intervention ReERUEIE ) ol e s EEs tenab- | Realisierung, GS VB?’ armasuisse 0-10 1-3 Varla"nte_n Redundanz erforderlich, Flexibilitat
nahmen . Immobilien, Dritte abhangig . -
hangig | Abschluss in den Massnahmen wahrend der
Bauausfuihrung zwingend.
Fehlende Beurteilungsgrundlagen
Varianten- (Konzentrationswerte), Festlegung
Baustellen- An die Belastung angepasste Behand- | Dauer | Planung, GS VBS, armasuisse abhznaia vor der Redundanz erforderlich, An-
. lung und Ableitung von Baustellenab- der Ausfiihrung, | Immobilien, AWA, 0.1-1 0.5-1 9'9 passungen an den Ist-Zustand und
entwasserung : c Ort, Entsor- A
wasser Bauzeit | Abschluss Dritte Flexibilitat in den Massnahmen
gungsanlagen | .. - .
wahrend der Bauausfihrung zwin-
gend.
a;)/r?'ar'lr?niter\;)r fehlende Beurteilungsgrundlagen
Aushub- und Entsor- | Organisation und Begleitung der Ab- Dauer | Planung, GS VBS, armasuisse ort (z %gAuf- flir Bestimmung der Entsorgungs-
gung (exkl. Baumeis- | bruch- und Aushubarbeiten, Ent- der Ausfiihrung, Immobilien, AWA, 2-10 1-4 L wege, kaum abschatzbare Entsor-
: . . bereitung), .
terarbeiten) sorgung Bauzeit | Abschluss Dritte gungsmengen und unbestimmte

Labor Entsor-
gungsanlagen

Entsorgungsklassen
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Prozessschritte Variante ohne Rdumung

Varianten:

C1

Sperrzone, keine Raimung

i- Ressourcen
. . R‘_eall Meilensteine | Organisation D Machbarkeitsrisiken/
Prozessschritt Beschreibung sierung . . . .
[Mio Realisierungshindernisse
Etappen fur Umsetzun .
[Jahre] (Etappen) ( 9 CHF] peorel infrastrukturell
[FTE]
Abschatzung des relevanten Schad-

- _ stoffpotenzials, dessen Freisetzungs- Erstellung . Fehlende Beurteilungsgrundlagen
S:;iﬁ;?;gﬁs potenzial und der Exposition der 0.5-1 |und I(rgnsm\é%ﬁ’eﬁrrg?iftuel Sse 0.1 { 500-1000 h Biro (Konzentrationswerte) Definition
9 Schutzgiter (Grundwasser und Ober- Genehmigung ’ annehmbares Risiko

flachengewasser)
Festlegung des Uberwachungspro-
) gramms in Abhangigkeit der Gefahr- Erstellun
Uberwachungs- dung (Uberwachte Parameter, Leitpa- 9 GS VBS, armasuisse . nicht erfasste, praferenzielle
- 0.5-1 |und . . 0.1 | 500-1000 h Biro ;
konzept rameter, Messorte, Uberwachungs- . Immobilien, Dritte Grundwasser-Fliesspfade
) - Genehmigung
netz, Messintervall, Uberwachungs-
dauer)

N . . Erstellung . Festlegung von Interventionswer-
Interventlons / Evaluation, P.Ianung und Vorbereitung 0.5-1 und GS VB?’ armasuisse 0.1 [ 500-1000 h Biiro ten erforderlich, Erforderlichkeit ist
Sanierungskonzept | von Interventionsmassnahmen ] Immobilien, Dritte . -

Genehmigung abhangig von der Uberwachung
. . fehlende Beurteilungsgrundlage,
Uberwachung XTIl Wi BT Ui d.eF.G”‘”d' 100 Laufend o VB?' armasuisse 1-5 0.5-1 vor Ort nicht erfasste Grundwasserfliess-
wasser- und Bachwasserqualitat Immobilien, Dritte wege
Intervention/ Plan.ung und Reallglerung von Inter- Varian- Plangpg, GS VBS, armasuisse Varianten- Erforderlichkeit ist abhéangig von
. ventions- bzw. Sanierungs- tenab- | Realisierung, by - 0-10 0-10 . der Uberwachung, Festlegung von
Sanierung . Immobilien, Dritte abhangig . .
massnahmen hangig | Abschluss Beurteilungswerten erforderlich
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