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Leistungsbeschrieb Bauherrenunterstitzung

A Allgemeines

A Allgemeines
1 Geltungsbereich

Dieses Pflichtenheft gilt fur die Bauherrenunterstiitzung in der Projektierungssphase und ist fir Projekte von
Ausbau, Umbau und Instandsetzungen von Nationalstrassen innerhalb und ausserhalb des Siedlungsgebie-
tes sowie fur Rickbauten anzuwenden.

2 Gegenstand

Das Pflichtenheft gibt eine Ubersicht (iber die Projektierungsarbeiten der vier ASTRA-Fachbereiche (Trasse /
Umwelt (T / U), Kunstbauten (K), Tunnel / Geotechnik (T / G) und Betriebs- und Sicherheitsanlagen (BSA))
gemass den Anforderungen in den entsprechenden Fachhandbiichern und beschreibt die Leistungen fir die
Projektstufen

- Generelles Projekt GP / Globales Erhaltungskonzept EK
- Ausfuhrungsprojekt AP / Massnahmenkonzept MK
- Detailprojekt DP / Massnahmenprojekt MP

Dieses Pflichtenheft basiert auf der SN-640 026 Projektbearbeitung, Projektstufen der LHO SIA 108 (Ord-
nung fir Leistungen und Honorare der Maschinen- und der Elektroingenieure sowie der Fachingenieure fir
Gebaudeinstallationen) und Ordnung SIA 112 (Leistungsmodell), dem Standard-Pflichtenheft Umweltbaube-
gleitung UBB, ASTRA-Fachhandbuch T/U und der SN 640 610b Umweltbaubegleitung samt Umweltbauab-
nahme.

Jede Projektstufe baut auf der vorausgehenden auf.

Die zu erbringenden Leistungen basieren auf den aktuellen ASTRA-Fachhandbichern. Die Wirkungskon-
trolle bei den Nationalstrassen ist projektphasenuibergreifend.

3 Zweck

Dieses Pflichtenheft zeigt auf, wann und welche Leistungen von den verschiedenen Akteuren wahrend der
Projektierungsphase zu erbringen sind, damit die optimale Lésung zielgerichtet erarbeitet und ausgefihrt
werden kann.

Das Pflichtenheft ,Leistungsbeschrieb fur Auftraggeber und Auftragnehmer® vereinheitlicht die Anforderun-
gen an die Leistungen der Auftragnehmer schweizweit in allen ASTRA Filialen.

Das Pflichtenheft beschreibt fur die Projektierungsphasen welche Ziele verfolgt werden und welche Leistun-
gen zu erbringen sind. Die im Pflichtenheft beschriebenen Ziele und Leistungen sind nicht abschliessend
und kénnen durch den Auftraggeber bei Bedarf erganzt werden.
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Leistungen Uber alle Projektphasen

B Leistungen uber alle Projektphasen

Der Auftragnehmer hat in jeder Projektphase folgende allgemeine Leistungen zu erbringen und Entscheide
vorzubereiten:

Die getreue, sorgfaltige, gewissenhafte Ausfiihrung

Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und
Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen)

Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken in Projekt und wahrend dessen Realisierung
Die Bedurfnisse des Auftraggebers laufend analysieren

Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen

Die Informationspflicht gegentiber dem Auftraggeber tber alle fir den Auftraggeber objektiv und
subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualitdt und Gestal-
tung

Die Kommunikation mit dem Auftraggeber

Erstattet der Gesamtprojektleitung Bericht Gber den Projektfortschritt gemass Vorgaben Projekt-
handbuch ASTRA

Die Vertretung des Auftraggebers gegentber den Unternehmern im Rahmen seines Planervertrages
Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnissetzung

Das rechtzeitige Herbeifuhren von notwendigen Entscheiden fur die Projektierung und Realisierung,
damit der Auftraggeber ,Herr des Bauens ist und bleibt*

Die Organisation bzw. Uberpriifung der Aufbau- und Ablauforganisation
Die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitét, Kosten und Termine
Die Koordination der Leistungen aller Beteiligten und Fachbereiche

Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektstufe mit Begriindung
der Abweichung

Die Organisation, Uberwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claimsmanagement,
des projektbezogenen Qualitatsmanagements im Auftragswesen

Die Organisation geméass Projekthandbuch des ASTRA und deren Umsetzung
Die Umsetzung des projektspezifischen Projekthandbuches

Das Wissen und Erkennen fiir den Beizug von Spezialisten

Die Flhrung eines Projektjournals

Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Pendenzen
pro Projektstufe

Die Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber, Kantonen, Gemeinden und Dritten
Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsanderung des Auftraggebers

Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgéngigen
Projektstufen

Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen
Der technische und administrative Datenaustausch

Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der Dokumenten auf der Projektplattform des
ASTRA

Die partielle rechtliche Beratung des Auftraggebers beim Abschluss von Vertragen

Die partielle wirtschaftliche Beratung des Auftraggebers insbesondere in Bezug auf Subventionen
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C Qualitdtsmanagement

C AQualitaitsmanagement

Fur jede Projektstufe wird ein stufengerechtes projektbezogenes Qualitdtsmanagement vorausgesetzt.
- Stufengerechtes Risikomanagement
- Effizientes und beschaffungshandbuchkonformes Claim-Management (Nachtragswesen)

- Q-Lenkungsplan Bauherr, projektspezifisches PQM Projektverfasser und Unternehmer (abhangig
vom Projekt)
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Leistungen Bauherrenunterstitzung in der Projektierung

D Leistungen Bauherrenunterstiitzung in der Projektierung
Projektphasen: GP / EK, AP / MK, DP / MP

Organisation

O

O o0ooOooao

OoOooooooaa

Vertritt den Gesamtprojektleiter im Projektteam und Dritten bzw. bei Anlassen
Wendet geeignete Projektimanagementinstrumente fiir die Projektierung an
Ist verantwortlich fir die Projektorganisation und den Informationsfluss

Ist verantwortlich fiir die Koordination aller Dienstleister

Ist verantwortlich flir die projektbezogene Administration

Bereitet Projektsitzungen vor, erstellt und versendet Einladungen. Nimmt an Sitzungen teil, erstellt
und versendet die Protokolle gemass Vorgaben Projekthandbuch ASTRA (Sitzungskonzept)

Plant, organisiert, fuhrt und wertet Audits in der Projektierung aus

Wirkt bei der administrativen Vorbereitung der Beschaffung mit und begleitet die Beschaffung
Unterstitzt die GPL in der fachlichen Begleitung des Projektes in Absprache mit FU

Hilft bei der Offentlichkeitsarbeit und bei rechtlichen Abklarungen mit

Hilft bei bei der Erarbeitung der strategischen und operativen Entscheide mit

Unterstltzt die Gesamtprojektleitung beim Aufbau des Kommunikationskonzepts

Ist verantwortlich fiir die Einhaltung von Auflagen und Vorgaben

Ist verantwortlich flir den Unterhalt der objektbezogenen Plattform ,Boxalino®

Beschrieb und Visualisierung

a
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Berat und unterstutzt den Gesamtprojektleiter

Erstellt das projektbezogene Handbuch (Projektibersicht, Projektziele, Projektumfang, Liste der be-
reits ausgefiihrten Massnahmen, Projektbediirfnisse, Projektierungsgrundsatze, Termine, Kosten,
Risiken / Chancen, Q-Schwerpunkte, Projektorganisation inkl. Sitzungswesen und Funktionendia-
gramm, Rechnungswesen, Information und Kommunikation, Termin- und Kostencontrolling, QS-
Konzept, Projektabschluss) und sorgt fir die phasenbezogene Nachfiihrung/Aktualisierung

Passt den Projekt- und Vorgehensplan an
Fihrt die Dokumentation aller projektrelevanten Informationen

Erstellt Submissionsunterlagen fiir die Beschaffung von Dienstleistungen. Unterstitzt die GPL beim
Versand der Angebotsunterlagen und bei der Fragenbeantwortung. Koordiniert die Evaluations-
teams und unterstitzt die GPL bei der technischen, finanziellen und administrativen Prifung und
Bewertung der Angebote. Erstellt die Evaluationsberichte mit Vergabeantrag. Stellt die Debriefing-
Unterlagen bereit und unterstitzt die GPL bei Debriefings

Wirkt bei der Ermittlung Projektrisiken und Massnahmen sowie im Projektmanagement mit

Erarbeitet das halbjahrliche Investitionsreporting des Gesamtprojekts. Beschafft die notwendigen
Unterlagen beim Zusténdigen (PV) der Projektierung

Unterstutzt die Gesamtprojektleitung bei der Projektsteuerungssitzung
Erstellt und aktualisiert periodisch Q-Lenkungsplan und operatives Risikomanagement
Erbringt die Leistungen nach Vorgaben Q-Lenkungsplan

Pruft periodisch die Qualitat der Planunterlagen (Titelblatt, Inhalt, Verstandlichkeit, Koordination mit
Fachbereichen usw.) fir die Ausfiihrung der Auftragnehmer

Wirkt bei Rechtsmittelverfahren mit
Unterstutzt Gesamtprojektleitung bei der Vorbereitung Chefgesprache mit Planern

Unterstutzt die Gesamtprojektleitung bei Schlichtungsverfahren
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D

Zweck

|

Hilft bei Landerwerb bzw. temporaren Landbeanspruchungen mit
Erarbeitet die Grundlagen fur die Klarung projektrelevanter rechtlicher Fragen

Hilft bei der Grundlagenerarbeitung fir die Beurteilung der Gesamtwirtschaftlichkeit von Massnah-
men und Projekt- und Ausfiihrungsvarianten mit

Kosten / Finanzierung

O
O

Oo0Oo0ooao

O

O

Erstellt und koordiniert die voraussichtliche Endkostenprognose des Gesamtprojekts vierteljahrlich

Kontrolliert und Gberwacht die Honorarrechnungen aller Dienstleister inkl. Projektverfasser: bringt
den Eingangsstempel mit Datum an, vergleicht die Rechnung mit den Stundenrapporten und dem
Vertrag; plausibilisiert den Rechnungsbetrag und prift, ob die Leistung erbracht ist; prift die Kosten-
zuordnung zu Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart. Bestatigt die Richtigkeit mittels Un-
terschrift. Diese Prifung erfolgt innert Wochenfrist.

Fahrt das Honorarcontrolling Dienstleister

Erstellt die Grundlagen fur Budgetierung und Voranschlagskredite (VAK)

Wirkt mit bei der Budgetierung und Erarbeitung VAK mit / Trendmeldungen

Kontrolliert die Antrage der Dienstleister fir Bestellungsanderungen formell und materiell

Fihrt eine Liste bewilligte Bestellungsanderungen (Projektanderung) in der Projektierungsphase.
Zeigt die finanziellen Konsequenzen auf

Hilft bei der Uberarbeitung Kostenvoranschlag Massnahmen- und Detailprojekt mit
Erstellt Entscheidungslisten fiir alle Sitzungen der Projektierung

Erarbeitet die Grundlagen fir die Leistungsabgrenzung Ende Kalenderjahr

Termine

a
a
a

Erstellt einen Grobterminplan Projektierung
Ist Projektcontroller fiir alle Projektphasen

Uberwacht die Fristen und Termine Projektierung

Dokumentation

O

Ablage der Projektdokumentation gemass ASTRA Vorgaben
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D Leistungen Bauherrenunterstitzung in der Projektierung

Generelles Projekt (GP) / Globales Erhaltungskonzept (EK)

Organisation und Administration
O Organisiert Stellungnahme ASTRA FU, EP und GE

Beschrieb und Visualisierung
O Priaft Nutzungsvereinbarungen und nimmt Stellung
O Praft der Stimmigkeit aller Unterlagen des Dossiers
O Nimmt die formelle und technische Vorprifung Dossier vor
|

Nimmt die technische Prifung der Vollstandigkeit Umsetzung Stellungnahme ASTRA FU zur Vor-
prifung vor

Kosten / Finanzierung

O Uberprift den Kostenvoranschlag

Termine
O Erstellt den Gesamtterminplan

O Erstellt den phasenbezogenen Detailterminplan
Dokumentation

O Projekthandbuch

O Terminplan
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D

Zweck

Massnahmenkonzept (MK) / Ausfuhrungsprojekt (AP)

Organisation und Administration

O
O
|

Organisiert Stellungnahme ASTRA FU, EP und GE
Hilft bei der Organisation der 6ffentlichen Auflage AP mit

Hilft bei der Organisation 6ffentliche Information Auflage mit

Beschrieb und Visualisierung

O

I I I
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Pruft und erganzt die Nutzungsvereinbarung

Bereitet die Variantenentscheide vor

Prift der Stimmigkeit aller Unterlagen des Dossiers / Bunderatsauflagen
Nimmt die formelle und technische Vorprifung Dossier vor

Nimmt die technische Priifung der Vollstandigkeit Umsetzung Stellungnahme ASTRA FU bzw. Bun-
desratsbeschluss zur Vorprifung vor

Prift die AP-Unterlagen fir die Auflage
Erarbeitet die Stellungnahmen zu den Einsprachen

Organisiert die Aussteckung AP

Kosten / Finanzierung

O
O

Uberpriift den Kostenvoranschlag

Prift die Begriindungen fiir Kostenabweichungen zur Stufe GP / EK. Diese Prifung erfolgt innert
Wochenfrist.

Termine

O Erstellt bzw. aktualisiert den Genehmigungsplans mit allen Verfahrensschritten

O Erstellt den phasenbezogenen Detailterminplan

Dokumentation
O Projekthandbuch

O Terminplan
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D Leistungen Bauherrenunterstitzung in der Projektierung

Massnahmenprojekt (MP) / Detailprojekt (DP)

Organisation und Administration

O Organisiert das Sitzungswesen Notfallmanagement Projektierung

Beschrieb und Visualisierung
O Erstellt eine Liste mit PGV-Auflagen
Pruft ob Auflagen des PGV umgesetzt sind
Pruft und erganzt die Nutzungsvereinbarung
Prift und ergénzt das Notfallmanagement Projektierung

Fahrt die formelle und technische Vorprifung Dossier und PGV-Auflagen durch

O 0O0Oa0ano

Nimmt die technische Priifung der Vollstandigkeit Umsetzung Stellungnahme ASTRA FU bzw. Bun-
desratsbeschluss zur Vorprifung vor

Kosten / Finanzierung
O Uberprift den Kostenvoranschlag

O Prift die Begrindungen fir Kostenabweichungen zur Stufe AP / MK

Termine
O Erstellt bzw. aktualisiert Grobterminprogramm

O Erstellt bzw. aktualisiert Genehmigungsplan
Dokumentation

O Projekthandbuch
O Genehmigungsplan / Liste der DP (nur fir AP)
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