

Grobterminplan N03/56 UPlaNS Wollishofen - Wändeswil

| U/A | Beschrieb | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Unterhalt (U-Teil) | 1) Beschaffung BHU | | | | | | | | | | |
| | 2) Einarbeitung BHU (inkl. PHB), Beschaffung PV | | | | | | | | | | |
| | 3) EK | | | | | | | | | | |
| | 4) MK | | | | | | | | | | |
| | 5) MP | | | | | | | | | | |
| | 7) Sub. Vorarbeiten/Beschaffung UN | | | | | | | | | | |
| | 8) Sub. Hauptarbeiten/Beschaffung UN | | | | | | | | | | |
| | 9) Realisierung Vorarbeiten | | | | | | | | | | |
| | 11) Realisierung Hauptarbeiten | | | | | | | | | | |
| | 13) Inbetriebnahme/PAW | | | | | | | | | | |
| Ausbau (A-Teil) | 4) AP | | | | | | | | | | |
| | 6) Auflage / PGV | | | | | | | | | | |
| | 10) DP | | | | | | | | | | |
| | 12) Sub./Beschaffung UN | | | | | | | | | | |
| | 14) Realisierung/Inbetriebnahme/PAW | | | | | | | | | | |