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Leistungsbeschrieb Bauherrenunterstitzung

A Allgemeines

A Allgemeines
1 Geltungsbereich

Dieses Pflichtenheft gilt fir die Bauherrenunterstiitzung in der Ausschreibungs- und Realisierungsphase ist
far Projekte von Ausbau, Umbau und Instandsetzungen von Nationalstrassen innerhalb und ausserhalb des
Siedlungsgebietes sowie flr Rickbauten anzuwenden.

2 Gegenstand

Das Pflichtenheft gibt eine Ubersicht iber die Projektierungs-, Baubegleitungs- und Bauleitungsarbeiten der
vier ASTRA-Fachbereiche (Trasse / Umwelt (T / U), Kunstbauten (K), Tunnel / Geotechnik (T / G) und Be-
triebs- und Sicherheitsanlagen (BSA)) gemass den Anforderungen in den entsprechenden Fachhandbii-
chern und beschreibt die Leistungen fiir die Projektstufen

- Ausschreibung
- Ausfuhrung
- Inbetriebnahme, Abschlussakten

Dieses Pflichtenheft basiert auf der SN-640 026 Projektbearbeitung, Projektstufen der LHO SIA 108 (Ord-
nung fur Leistungen und Honorare der Maschinen- und der Elektroingenieure sowie der Fachingenieure fir
Gebaudeinstallationen) und Ordnung SIA 112 (Leistungsmodell), dem Standard-Pflichtenheft Umweltbaube-
gleitung UBB, ASTRA-Fachhandbuch T/U und der SN 640 610b Umweltbaubegleitung samt Umweltbauab-
nahme.

Jede Projektstufe baut auf der vorausgehenden auf.

Die Ausschreibung und Ausfuhrung basiert auf den Massnahmen- / Detailprojekten. Die darin zu erbringen-
den Leistungen basieren auf den aktuellen ASTRA-Fachhandbichern. Die Wirkungskontrolle bei den Natio-
nalstrassen ist projektphasenibergreifend. Das Erhebungskonzept wurde zusammen mit dem Massnahmen-
projekt verabschiedet und genehmigt. Die Vorerhebungen mussen in der Regel vor den Bauausfiuhrungen
erfolgen.

3 Zweck

Dieses Pflichtenheft zeigt auf, wann und welche Leistungen von den verschiedenen Akteuren wahrend der
Ausschreibungs- und Realisierungsphase zu erbringen sind damit die optimale Lésung zielgerichtet erarbei-
tet und ausgefiihrt werden kann.

Das Pflichtenheft ,Leistungsbeschrieb fur Auftraggeber und Auftragnehmer® vereinheitlicht die Anforderun-
gen an die Leistungen der Auftragnehmer schweizweit in allen ASTRA Filialen.

Das Pflichtenheft beschreibt fir die Projektstufen der Ausschreibung und Realisierung welche Ziele verfolgt
werden und welche Leistungen zu erbringen sind. Die im Pflichtenheft beschriebenen Ziele und Leistungen
sind nicht abschliessend und kénnen durch den Auftraggeber bei Bedarf erganzt werden.

14.07.2021 09:00 2/8  B2_Leistungsbeschrieb fir die BHU in der Ausschreibungs- und
Realisierungsphase.docx



Leistungsbeschrieb Bauherrenunterstitzung

B

Leistungen uber alle Projektstufen

B Leistungen uber alle Projektstufen

Der Auftragnehmer hat in jeder Projektstufe folgende allgemeine Leistungen zu erbringen und Entscheide
vorzubereiten:

Die getreue, sorgfaltige, gewissenhafte Ausfihrung

Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und
Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen)

Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken in Projekt und wéahrend dessen Realisierung
Die Bedurfnisse des Auftraggebers laufend analysieren

Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen

Die Informationspflicht gegeniber dem Auftraggeber (ber alle fir den Auftraggeber objektiv und
subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualitat und Gestal-
tung

Die Kommunikation mit dem Auftraggeber

Erstattet der Gesamtprojektleitung Bericht Gber den Projektfortschritt gemass Vorgaben Projekt-
handbuch ASTRA

Die Vertretung des Auftraggebers gegenuber den Unternehmern im Rahmen seines Planervertrages
Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnissetzung

Das rechtzeitige Herbeiflhren von notwendigen Entscheiden fur die Projektierung und Realisierung,
damit der Auftraggeber ,Herr des Bauens ist und bleibt*

Die Organisation bzw. Uberpriifung der Aufbau- und Ablauforganisation
Die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Termine
Die Koordination der Leistungen aller Beteiligten und Fachbereiche

Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektstufe mit Begriindung
der Abweichung

Die Organisation, Uberwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claimsmanagement,
des projektbezogenen Qualitdtsmanagements im Auftragswesen

Die Organisation gemass Projekthandbuch des ASTRA und deren Umsetzung
Die Umsetzung des projektspezifischen Projekthandbuches

Das Wissen und Erkennen fiir den Bezug von Spezialisten

Die Fuhrung eines Projektjournals

Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Pendenzen
pro Projektstufe

Die Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber, Kantonen, Gemeinden und Dritten
Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsanderung des Auftraggebers

Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgéngigen
Projektstufen

Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen
Der technische und administrative Datenaustausch

Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der Dokumenten auf der Projektplattform des
ASTRA

Die partielle rechtliche Beratung des Auftraggebers beim Abschluss von Vertragen

Die partielle wirtschaftliche Beratung des Auftraggebers insbesondere in Bezug auf Subventionen
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Leistungsbeschrieb Bauherrenunterstitzung

B Leistungen uber alle Projektstufen

Der Projektverfasser Bau Ubernimmt die fachliche und administrative Koordination mit dem Projektverfasser
BSA.

4  Grundlagen und Ziele der Projektstufen

4.1 Ausschreibung (41)

Grundlagen: - Massnahmen- / Detailprojekt (MP / DP)
- Genehmigung ASTRA gemass UKR
- Auflagen AP / DP / MP flr die Ausfihrung
- Plangenehmigungsverfigung des Ausflhrungsprojektes durch das GS UVEK
- Umweltvertraglichkeitsbericht und Umweltvertraglichkeitsnotiz
- Genehmigter Terminplan ASTRA
- Genehmigter Vorschlag Losbildung Realisierung ASTRA (Projektstrukturplan)
- ASTRA Beschaffungshandbuch
- Projekthandbuch ASTRA
- KBOB Grundlagen (Vorlagen ASTRA)

Ziele: - Werk- und Liefervertrage abgeschlossen
- Fehlerfreie und vollstadndige Ausschreibungsunterlagen (inkl. Leistungsverzeichnis)
- Baustellenspezifische Schutzmassnahmen im Leistungsverzeichnis aufgefihrt
- Ausfuhrungsreifes Ausschreibungsprojekt
- Vergabe der Realisierung abgeschlossen

-  Einspracheresistente Verfahren (keine gutgeheissenen Einsprachen)

4.2 Unterlagen fiir die Ausfiihrung (51)

Grundlagen: - Ausschreibungsunterlagen

- Werk- und Liefervertrage

- Massnahmen- / Detail- und Ausschreibungsprojekt

- Planlieferungsprogramm fir die Unternehmung (Ausfihrungsplane und Unterlagen)
Ziele: - Anpassung der Projekte vorausgehende Projektstufen fir die Ausflihrung

- Ausfuhrungsreifes, in allen Fachbereichen koordinierte Unterlagen der Ausflihrung des
Bauwerkes und deren Ausristung

- Realistische und realisierbare Bauablaufe
- Bauphasen mit Unternehmer abgeglichen
- Sichere Verkehrsfuhrungen in der Realisierung

- Minimalisierung der Verkehrsbeeintrachtigungen

4.3 Ausfiihrung (Realisierung) (52)
Grundlagen: - Werk- und Liefervertrage mit Unternehmern
- Definitive und realisierbare Ausfiihrungsunterlagen fiir die Auftragnehmer
- Projekthandbuch ASTRA
- Notfallmanagement- bzw. Sicherheits- und Verfligbarkeitskonzept
- Bewilligungen fir Bau und Ausristung
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Leistungsbeschrieb Bauherrenunterstitzung

B Leistungen uber alle Projektstufen

- Absteckungskonzept Planverfasser, Amtliche Vermessung
- Kontroll- und Uberwachungsplane Projektverfasser
Ziele: - Werkvertragskonforme Bauwerks- und Anlageausfiihrung
- Auflagen aus Bewilligungen (UVEK) vollstandig erfllt
- Rechtzeitiges Bereitstellen von Planen und deren Lieferung
- Unternehmer- und Bauleitungspersonal geschult
- Aktualisierte Realisierungspflichtenhefte
- Dem Baufortschritt entsprechende Ausmasse und Abrechnungen
- Tests und Abnahmen durchgefihrt

- Schlussabrechnung abgenommen (Beweisbarkeit vorhanden), Ausmassurkunden und
Regieauftrage von der ortlichen Bauleitung unterschrieben

- Umfassende Interessenwahrung des Auftraggebers

4.4 Inbetriebnahme, Abschlussakten (53)

Grundlagen:

Werkvertragskonform erstellte Bauwerke und Anlagen
- Unterlagen gemass Realisierungspflichtenhefte
- Unterlagen der Ausfiihrungsanderungen
- Projekthandbuch ASTRA
- Abnahmeprotokolle erstellte Bauwerke und Anlagen
- Mangelliste
Ziele: - Bauwerke abgenommen, Gibernommen und in Betrieb genommen

- Ausfuhrungsplane und —unterlagen nachgefihrt, DAW erstellt, Dokumentation der Feld-
aufnahmen liegt vor, gemass Vorgaben Digiplan (in Papierform und elektronisch)

- Betriebs- und Unterhaltspersonal geschult
- Mangel behoben, Garantien erfillt

- Ausfuhrung der Auflagen aus Bewilligung dokumentiert
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Leistungsbeschrieb Bauherrenunterstitzung

C Qualitdtsmanagement

C AQualitaitsmanagement

Fur jede Projektstufe wird ein stufengerechtes projektbezogenes Qualitdtsmanagement vorausgesetzt.
- Stufengerechtes Risikomanagement
- Effizientes und beschaffungshandbuchkonformes Claim-Management (Nachtragswesen)

- Q-Lenkungsplan Bauherr, projektspezifisches PQM Projektverfasser und Unternehmer (abhangig
vom Projekt)

- Kontrollplan fiir die Bauausfihrung
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Leistungsbeschrieb Bauherrenunterstitzung

D

Leistungen Bauherrenunterstitzung

D Leistungen Bauherrenunterstiitzung

Projektstufen: Ausschreibung, Unterlagen fiir die Ausfiihrung, Ausfilhrung (Dokumente ausgefiihrtes

Werk)

Organisation

O
O

o ad

Ooo0oooaoao

Vertritt den Gesamtprojektleiter im Projektteam und Dritten bzw. bei Anlassen

Wendet geeignete Projektmanagementinstrumente fiir die Ausschreibung und die Unterlagen fir die
Ausflihrung an

Ist verantwortlich fiir die Projektorganisation Ausschreibung, Ausfuhrungsprojektierung und den In-
formationsfluss in allen Projektstufen

Ist verantwortlich fur die Koordination aller Auftragnehmer in den Projektstufen Ausschreibung und
Unterlagen der Ausfiihrung

Ist verantwortlich fuir die projektbezogene Administration in den Projektstufen

Bereitet Projektsitzungen vor. Nimmt an Sitzungen Ausschreibung und Ausflihrungsprojektierung teil
und protokolliert diese gemass Vorgaben Projekthandbuch ASTRA

Plant, organisiert, fuhrt und wertet Audits in der Realisierung aus (OBL, 6BL, Unternehmer)
Wirkt bei der administrativen Vorbereitung der Beschaffung mit und begleitet die Beschaffung
Hilft bei der Offentlichkeitsarbeit und rechtlichen Abklarungen mit

Unterstitzt die Gesamtprojektleitung beim Aufbau des Kommunikationskonzepts

Ist verantwortlich fir die Einhaltung von Auflagen und Vorgaben

Ist verantwortlich flir den Unterhalt der objektbezogenen Plattform ,Boxalino®

Beschrieb und Visualisierung

O

OoO0Oaogaod

o d

OoO0ogoaod

O o0oooao

Berat und Unterstutzt den Gesamtprojektleiter

Erstellt das projektbezogene Projekthandbuch fiir alle Projektstufen
Passt den Projekt- und Vorgehensplan an

Fahrt die Dokumentation aller projektrelevanten Informationen

Erstellt Submissionsunterlagen fiir die Beschaffung von Dienstleistungen. Koordiniert die Evaluati-
onsteams und unterstiitzt den Gesamtprojektleiter bei technischen, finanzieller und administrativer
Prifung und Bewertung der Angebote. Erstellt die Evaluationsberichte mit Vergabeantrag. Stellt die
Debriefingsunterlagen bereit

Wirkt bei der Ermittlung Projektrisiken und Massnahmen sowie im Projektmanagement mit

Erarbeitet das halbjahrliche Investitionsreporting des Gesamtprojekts. Beschafft die notwendigen
Unterlagen beim Zusténdigen (OBL) der Realisierung

Unterstutzt den Gesamtprojektleiter bei der Projektsteuerungssitzung
Aktualisiert periodisch Q-Lenkungsplan und operatives Risikomanagement
Erbringt die Leistungen nach Vorgaben Q-Lenkungsplan

Prift periodisch die Qualitat der Planunterlagen (Titelblatt, Inhalt, Verstandlichkeit, Koordination mit
Fachbereichen usw.) fir die Ausfihrung der Auftragnehmer

Wirkt bei Rechtsmittelverfahren mit

Unterstiitzt Gesamtprojektleitung bei der Vorbereitung Chefgesprache mit Unternehmer
Unterstitzt die Gesamtprojektleitung bei Schlichtungsverfahren

Hilft bei Landerwerb bzw. temporaren Landbeanspruchungen mit

Wirkt bei Schulungen von Auftragnehmer und Dritten wie Notfallmanagement durch die Gesamtpro-
jektleitung mit
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Leistungsbeschrieb Bauherrenunterstitzung

D Grundlagen und Ziele der Projektstufen

O Erstellt einen Schlussbericht in gebundener Form

Kosten / Finanzierung
O Erstellt und koordiniert die voraussichtliche Endkostenprognose des Gesamtprojekts vierteljahrlich

O Kontrolliert und Gberwacht die Honorarrechnungen aller Auftragnehmer inkl. Oberbauleitung: bringt
den Eingangsstempel mit Datum an, vergleicht die Rechnung mit den Ausmassurkunden bzw. den
Stundenrapporten und dem Vertrag; plausibilisiert den Rechnungsbetrag und priift, ob die Leistung
erbracht ist; prift die Kostenzuordnung zu Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart. Besta-
tigt die Richtigkeit mittels Unterschrift. Diese Priifung erfolgt innert Wochenfrist.

|

Wirkt bei der Budgetierung und Erarbeitung VAK mit / Trendmeldungen

[0 Fdahrt eine Liste bewilligte Bestellungsdnderungen (Projektanderung) in der Projekt- und Realisie-
rungsphase. Zeigt die finanziellen Konsequenzen auf

O Hilft bei der Uberarbeitung Kostenvoranschlag Massnahmen- und Detailprojekt mit

O Stellt unter Mithilfe der Oberbauleitung die Schlussrechnung aller Auftragnehmer und Dienstleister
dem genehmigten Kostenvoranschlag aller Arbeiten des gesamten Perimeters gegeniber

O Erstellt Entscheidungslisten fur alle Sitzungen der Projektstufen Ausschreibung und Unterlagen der
Ausfiihrung

Termine
[0 Ist Projektcontroller fiir alle Projektstufen

O Ist verantwortlich flr die termingerechte Abgabe der Dokumente des ausgefiihrten Werkes

Dokumentation

O Ist verantwortlich fur die fachgerechte Erstellung der Dokumente des ausgefiihrten Werkes gemass
Vorgaben Digiplan (in Papierform und elektronisch)
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