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1. Beschreibung des Projektes
1.1 Auftraggeberin
Schweizerische Bundesbahnen SBB
Infrastruktur, Energie
Projekte & Engineering – Engineering Produktion
Primärtechnik und Bau
Kurt Wermelinger
Industriestrasse 1
CH-3052 Zollikofen

1.2 Projektorganisation
Das nachfolgende Organigramm zeigt die generelle Projektorganisation. Die Organisation wird
bedarfsorientiert für die Teilprojektphase angepasst und erweitert.

1.3 Ausgangslage
Das Wasserkraftwerk Wassen (KWW) bildet mit den Kraftwerken in Göschenen und Amsteg die
Reusskaskade, welche insgesamt 40 % des Bahnstroms für die SBB produziert. Seit 1949 nutzt das
KW Wassen mit einer heute installierten Leistung von 65 MVA das Wasser der Gotthard- und Meien-
reuss, des Rohrbachs sowie das durch die Kraftwerk Göschenen AG turbinierte Wasser für die
Produktion von erneuerbarer Energie.

Im Jahre 1992 wurde die damalige 50Hz Maschinengruppe 2 (MG2) durch eine 16.7Hz-Bahnstrom-
maschinengruppe ersetzt. Die bis heute in Betrieb stehende 50Hz Maschinengruppe 1 (MG1) erreicht
in den kommenden Jahren ihr theoretisches Lebensende. Das Anlagenmanagement der SBB Energie
liess daher mit der Variantenstudie 2018 einen Weiterbetrieb der heutigen MG1 sowie andere
mögliche Varianten untersuchen, welche einen wirtschaftlichen Betrieb der Maschinengruppe mit
möglichst hoher Verfügbarkeit bis zum Ende der wasserrechtlichen Konzession im Jahre 2043
sicherstellen.
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Die Studie 2018 kommt zum Schluss, dass ein Komplettersatz der MG1 durch eine Bahnstrom-
Maschinengruppe sowohl aus technischer als auch wirtschaftlicher Sicht die Bestvariante darstellt. Im
Vorprojekt 2019 wurde diese Projektvariante vertiefter ausgearbeitet.

1.4 Ziele
Mit der Realisierung des Projektes «KW Wassen, MG1- Umbau 2026» ist die heutige 50Hz
Maschinengruppe 1 (MG1) durch eine 16.7Hz-Bahnstrommachinengruppe bis zum Frühjahr 2026 zu
ersetzen. Aufgrund der Umstellung auf eine Bahnstrom-Produktion und die damit einhergehende
Reduktion der Maschinendrehzahl auf 501 min-1 ist ein Komplettersatz der Maschine und die
Beschaffung eines entsprechenden Maschinentransformator erforderlich. Der detaillierte
Projektumfang ist aus dem in Teil D beigelegten Bericht zum Vorprojekt 2019 ersichtlich und kann wie
folgt zusammengefasst werden:

a) Demontage und Rückbau der nicht mehr benötigen baulichen, mechanischen und
elektrotechnischen Anlagen der Maschinengruppe 1 inkl. fachgerechte Entsorgung.

b) Einbau einer neuen Bahnstrommaschinengruppe bestehend aus
 kompletter Turbine mit Turbinenwelle und Führungslager
 kompletter Generator 16.7 Hz mit Generatorwelle(n), Führungs- und Traglager
 neuem Kühlsystem in Kombination mit bestehenden Wärmerückgewinnungssystem
 neuen Hilfsbetrieben und Instrumentierung
 neuer Erregungseinrichtung inkl. rotierendem, bürstenlosem Erreger
 netzseitigen Anpassungen/Ersatz-Komponenten auf 16.7 Hz

c) Prüfung des hydraulische Turbinenregler und falls erforderlich Ersatzbeschaffung zusammen
mit der Turbine.

d) Durchführung einer Zustandsbeurteilung für die bestehenden Einlaufkugelschieber beider
Maschinengruppen MG1 und MG2.

e) Beschaffung und Ersatz der beiden Kugelschieber falls erforderlich (Option).
f) Einbau einer neuen Generatorableitung für die MG1 mit Generatorschaltanlage,

Erregertransformator und Schutzgeräten.
g) Beschaffung und Installation eines neuen Maschinentransformators.
h) OS-Verkabelung vom neuen Maschinentransformator zum Unterwerk Wassen.
i) Durchführung einer Zustandsbeurteilung für die bestehenden Niederspannungs- und

Gleichstromanlagen und Ersatzbeschaffungen falls erforderlich.
j) Realisierung von Schutz, Synchronisierung, Zählung für die neue Maschinengruppe.
k) Komplette Erneuerung der Kraftwerksleittechnik.
l) Durch den Umbau erforderliche Anpassungen an Elektroinstallationen, Kommunikations-,

Überwachungs- und Beleuchtungsanlagen.
m) Erarbeitung eines umfassenden Erdungskonzeptes für die Anlagen im Maschinenhaus sowie

die Realisierung von notwendigen Ertüchtigungsmassnahmen für eine vorschriftgemässe
Erdung.

n) Überprüfung möglicher Bildung von hohen Radonkonzentrationen im Zentralengebäude.
o) Sicherstellen des baulichen Brandschutzes.
p) Überprüfung der Entwässerungs- und Gewässerschutzanlagen im Maschinenhaus auf

Einhaltung der gültigen Vorschriften und Ertüchtigung soweit erforderlich.
q) Ausführung aller für das Umbauprojekt erforderlichen Baumassnahmen inkl. Innenausbau.
r) Erbringen eines Erdbebennachweises für das gesamte Zentralengebäude.
s) Überprüfung des Betriebsverhaltens des Triebwassersystems inkl. Durchführung von

hydraulischen Transienten-Berechnungen.
t) Studie über Massnahmen für einen tiefen Teillastbetrieb, siehe auch nachfolgend.

Die neue Maschinengruppe und alle neuen Anlageteile haben dem derzeitigen Stand der Technik zu
entsprechen. Somit soll u.a. die neue Maschine einen höheren Wirkungsgrad als die heutige
aufweisen. Unter Berücksichtigung der Gesamtwirtschaftlichkeit sind für die neue Kraftwerks-
ausrüstung eine lange Betriebslebensdauer sowie optimale Bedingungen für Betrieb und
Instandhaltung aller Komponenten zu gewährleisten.
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Die neue Maschinengruppe ist am gleichen Standort in der Maschinenzentrale Pfaffensprung
einzubauen. Die Maschinenzentrale ist im Inventar schützenwerter Objekte des Kantons Uri
eingetragen, das äussere Erscheinungsbild des Gebäudes darf nur mit Auflagen geändert werden.
Die Arbeits- und Betriebssicherheit ist mit dem Umbau weiterhin sicherzustellen.

Im Bauprojekt sind durch den Gesamtplaner Möglichkeiten, welche einen sicheren Betrieb der neuen
und/oder beider Maschinengruppen bei möglichst tiefer, d.h. <40% Teillast erlauben, zu erarbeiten
respektive zu prüfen Über die Realisierung von entsprechenden Massnahmen entscheidet die SBB
aufgrund der Wirtschaftlichkeit solcher Massnahmen.

Der Terminplan für die Projektrealisierung mit Beginn Bauprojekt im Januar 2022 und der Inbetrieb-
nahme der neuen Maschinengruppe vor Beginn der Schneeschmelze im Frühjahr 2026 erfordert
optimale Abläufe und eine umfassende und stetige Koordination der Projektaktivitäten.

Neben der ambitionierten zeitlichen Realisierung hat sich die SBB Energie auch das Ziel gesetzt, das
Projekt wesentlich unter den veranschlagten Kosten zu realisieren.

1.5 Projektgliederung
Der Projektumfang ist aus dem Bericht zum Vorprojekt 2019 ersichtlich. Bestandteil des Projektes
«KW Wassen, MG1-Umbau 2026» sind alle im Bericht erwähnten Massnahmen, Objekte,
Komponenten etc. ausser diejenige, für welche explizit eine Realisierung durch SBB oder Dritte im
erwähnten Bericht ausgewiesen ist. Es ist zu beachten, dass im Vorprojekt 2019 von einer
Projektrealisierung ab dem Jahre 2020 ausgegangen wurde.

Eine Gliederung des Umbauprojektes in Teilprojekte ist nicht vorgesehen. Die notwendige
Erweiterung des Unterwerkes wird als Nachbarprojekt durch die SBB geführt und zeitgleich mit dem
MG1-Umbauprojekt realisiert. Zwischen den beiden Projekten bestehen Anhängigkeiten, welche eine
entsprechende Koordination aller Beteiligten erfordert.

Sämtliche Neben- und Nachbarprojekte, welche das Umbauprojekt tangieren sind vom Gesamtplaner
bei der Projektbearbeitung zu berücksichtigen und, sofern für den Projekterfolg erforderlich, in die
Projektkoordination des Umbauprojektes zu integrieren.

Für die Planung und Projektierung stellt die SBB ein digitales Bestandmodell (Architektur- und
Tragwerkmodell) nach den BIM-Vorgaben der SBB sowie die aufgenommene Punktewolke zur
Verfügung. Eine Projektbearbeitung mit der BIM-Methode wird von der SBB nicht beauftragt. Dem
Gesamtplaner ist freigestellt, das gesamte Projekt mit der BIM-Methode zu realisieren. Bei
Anwendung der BIM-Methode erwartet die SBB, dass verfügbare Vorgaben der SBB, wie Fachdaten-
kataloge und Richtlinien für Bauwerksmodelle, soweit vertretbar durch den Gesamtplaner
berücksichtigt werden.
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1.6 Termine
Sämtliche Termine des Projektes sind so festgelegt und sind weiter so festzulegen, dass die
Inbetriebnahme der neuen Maschinengruppe Ende März / anfangs April 2026 erfolgen kann. Der
im Anhang A des im Vorprojekt 2019 enthaltene Masterterminplan zeigt unter Berücksichtigung einer
zweijährigen Projektverschiebung einen möglichen, zeitlichen Projektablauf. Im Rahmen des
Bauprojektes ist der Terminplan durch den Gesamtplaner zu prüfen und weiter zu konkretisieren.
Besonders zu berücksichtigen sind dabei:
 Ablauf und Zeitbedarf für die erforderlichen Verfahren wie z.B. für das mit dem Erweiterungs-

projekt für das Unterwerk gemeinsam durchzuführende Plangenehmigungsverfahren des Bundes,
für die Beschaffungen von Leistungen und Lieferungen gemäss Bundesgesetz über das
öffentliche Beschaffungswesen etc.

 Ablauf und Zeitbedarf für SBB-interne Prozesse, für die Prüfung und Freigabe von Unterlagen etc.
 Realisierung von vorgezogenen, für die Projektoptimierung zweckmässigen Arbeiten.
 Erfordernis von teilweise zeitgleicher Bearbeitung von verschiedenen Projektierungsteilphasen.

Die Konkretisierung und die Nachführung des Projektterminplanes ist stets mit der Projektleitung SBB
abzusprechen.

1.7 Nachbarprojekte
Derzeit ist die Erweiterung des Unterwerkes Wassen als Nachbarprojekt identifiziert. Das Projekt wird
durch die SBB geführt und zeitgleich mit dem MG1-Umbauprojekt realisiert. Zwischen den beiden
Projekten bestehen Anhängigkeiten, welche eine enge Koordination erfordert.

Es muss damit gerechnete werden, dass weitere Projekte gleichzeitig mit dem Umbauprojekt realisiert
werden, wie z.B. zusätzlicher UL-Anschluss an das Unterwerk Wassen etc.

1.8 Investitionskosten
Die im Vorprojekt geschätzten Gesamtbaukosten von ca. CHF 19 Mio. dienen als Information.
Veränderungen dieser Werte haben keinen Einfluss auf das angebotene Honorar.
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2. Beschreibung der Aufgabe
2.1 Phasenunabhängige Aufgaben
2.1.1 Planer als Gesamtleiter
Der Gesamtleiter hat gemäss SIA Ordnung für Leistungen und Honorare LHO 103 (2020) und 108
(2020) folgende Leistungen zu erbringen und Entscheide zu fällen:
 Beratung des Auftraggebers
 Kommunikation mit dem Auftraggeber und Dritten
 Vertretung des Auftraggebers gegenüber Dritten
 fachliche und administrative Leitung sowie Koordination aller Beteiligten
 Bereitstellen von Entscheidungsgrundlagen
 Formulierung von Anträgen an den Auftraggeber
 Veranlassen von Entscheiden
 Einbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte
 Organisation der Aufbau- und der Ablauforganisation
 Überwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualität, Kosten und Terminen
 Zusammenstellung der Kostenabweichungen und Begründung aufgrund der jeweiligen Vorphase
 Organisation, Überwachung und Steuerung:

 Beschaffungswesens mit der Zuteilung der Aufgaben zwischen den verschiedenen
Auftragnehmern

 Rechnungswesens
 Nachtragsmanagements
 projektbezogenen Qualitätssicherung (PQM)
 technischen und administrativen Informations-, Dokumenten- und Datenflusses

 Erstellung von periodischen Standberichten
 Protokollierung der Sitzungen mit den Beteiligten
 Zusammenstellung und Harmonisierung der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide pro

Teilphase

Zusätzlich sind die folgenden Aufgaben vom Gesamtleiter wahrzunehmen:
 Reporting zuhanden Projektleitung SBB (monatlich) u.a. mit folgenden Eckpunkten:

 In den letzten 3 Monaten der Planungsphase monatlich der Fertigstellungsgrad der
Lieferdokumente

 Terminkontrolle über das Gesamtprojekt
 Neu erkannte oder veränderte Risiken (quantitativ) für das Gesamtprojekt und deren mögliche

Gegensteuerungsmassnahmen
 Nachweis der Bereitstellung der Schlüsselpersonen (Eigenpersonal und Personal der

Subunternehmer / Partner)
 Endkostenprognose (Zeitpunkt nach Wahl der Auftraggeberin) mit quantitativer Begründung

der Abweichungen; vierteljährlich in der Realisierungsphase
 Reporting zuhanden Projektleitung SBB (monatlich) mit einem Soll-Ist-Vergleich der im Angebot

definierten Einsatzplanung (Teil C)

Die Aufwendungen sind in den Teilphasen / Modulen einzurechnen.

2.1.2 Koordination
Die technische, räumliche und terminliche Koordination des Gesamtprojektes ist eine wesentliche
Aufgabe des Gesamtplaners. Die Koordination umfasst die Leistungen von allenfalls beauftragten
Nebenplanern, die Leistungen der beauftragten Lieferanten und Auftragnehmern, Nachbar- und
Nebenprojekte, soweit diese das Projekt tangieren, und insbesondere auch die Koordination der SBB-
Stellen für die Gesamtprojektleitung SBB. Falls erforderlich sind Nachbar- und Nebenprojekte sowie
Aktivitäten von Nebenplaner, den SBB-Fachdienste etc. in die Termin- und Projektpläne des Planers
zu übertragen und durch diesen zu koordinieren und zu aktualisieren. Die entsprechenden
Aufwendungen sind für jede Teilphase in das Angebot einzurechnen.
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2.1.3 Koordinationspläne
Koordinationspläne dienen der fachübergreifenden Detailplanung respektive Detailkoordination. Im
Koordinationsplan sind die Layer aller Fachbereiche und wichtige Daten im entsprechenden
Detaillierungsgrad darzustellen. Der Gesamtplaner aktualisiert die einzelnen Layer in regelmässigen
Abständen. Dazu geht er soweit erforderlich die Verantwortliche der Fachbereiche direkt an. Der
Gesamtplaner muss auch darum besorgt sein, dass der Inhalt des Koordinationsplans jeweils
vollumfänglich in der Datenbank fester Anlagen (DfA) abgebildet wird.

Der Koordinationsplan soll eine fachübergreifende Detailplanung ermöglichen. Er umfasst den
gesamten Projektperimeter. Die Verantwortung für die Erstellung liegt bei dem Gesamtplaner.

2.2 Phasenabhängige Aufgaben
2.2.1 Übersicht

Phasen  Teilphasen

3 Projektierung

32 Bauprojekt

33 Auflageprojekt Plangenehmigungsverfahren

4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

5 Realisierung 51 Ausführungsprojekt

52 Ausführung

53 Inbetriebnahme, Abschluss Abschlussprüfung,
Schlussdokumentation

Das Vorprojekt liegt vor. Die zu erbringenden Planerleistungen umfassen alle weiteren Teilphasen,
d.h. ab Teilphase 32, Bauprojekt bis und mit Teilphase 53, Inbetriebnahme, Abschluss
Abschlussprüfung, Schlussdokumentation.

Die Leistungen sind als Gesamtplaner, d.h. als Gesamtleiter und Fachplaner zu erbringen.

Der Projektumfang ist aus dem Bericht zum Vorprojekt 2019 ersichtlich. Bestandteil des Projektes
«KW Wassen, MG1- Umbau 2026» sind alle im Bericht erwähnten Massnahmen, Objekte,
Komponenten etc. ausser diejenige, für welche explizit eine Realisierung durch SBB oder Dritte im
erwähnten Bericht ausgewiesen ist.
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2.2.2 Teilphasen

Leistungs-
bereich

Grundleistungen SIA LHO 103 (2020)
 Planer als Gesamtleiter
 Planer als Spezialist

Besonders zu vereinbarende
Leistungen
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

32 Bauprojekt
Grundlagen: Vorprojekt 2019
Ziel: Projekt und Kosten optimiert. Termine definiert. Projekt ist für die Ausschreibung der Ausführungsarbeiten mit
Systemdefinitionen definiert.

321 Organisation Gesamtleiter
 Aktualisieren der Projektorganisation
 Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des

Gesamtleiters
 Aktualisieren des Informationskonzeptes

Gesamtleiter
 Papierlose Leistungserbringung mit von der

SBB AG eingerichteten Kommunikations- und
Daten Management Systeme. In
Ausnahmefällen und nach Absprache können
von der Firma vorgeschlagene Systeme
angewendet werden.

 Berücksichtigen von technischen,
administrativen und organisatorischen
Vorgaben der SBB.

 Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit
 Leistungen im Rahmen eines PQM
 Mithilfe beim Nachführen des

Projektpflichtenheftes / Anlagenanforderungs-
profils.

Fachplaner
 Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der

Sitzungen innerhalb des Fachbereichs
 Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit
 Leistungen im Rahmen eines PQM

322 Beschrieb,
Visualisierung

Gesamtleiter
Projektgrundlagen
 Überprüfen und Aktualisieren von bisherigen

Unterlagen, Vorgaben und Zielen
 Beantragen von notwendigen Ergänzungen

der Grundlagen wie detaillierten
Terrainaufnahmen, Bestandesaufnahmen,
Zustandsanalysen und Spezialabklärungen

Ausführungsvarianten und deren Bewertung
 Beurteilen der vom Fachplaner erarbeiteten

Ausführungsvarianten
 Abklären von Randbedingungen für

Baustelleneinrichtungen sowie für die Ver- und
Entsorgung auf der Baustelle

Bauprojekt
 Definieren der Lösungsdarstellung mit

Festlegung des Detaillierungsgrades des
Bauprojektes

 Zusammenstellen der Pläne, Berichte und
Nachweise der verschiedenen
Aufgabenbereiche

Fachplaner
Projektgrundlagen
 Überprüfen und Aktualisieren von bisherigen

Unterlagen, Vorgaben und Zielen
 Vervollständigen der Grundlagen wie

Bauvorschriften
 Beantragen von notwendigen Ergänzungen

der fachspezifischen Grundlagen wie
detaillierte Terrainaufnahmen,

Gesamtleiter
Projektgrundlagen
 Prüfung des zur Verfügung gestellten digitalen

Bestandmodells (Architektur- und Tragwerk-
modell) der gesamten Maschinenzentrale auf
Korrektheit inkl. allfällig notwendige
Messungen vor Ort. Der Planer hat fest-
gestellte Mängel innerhalb von drei Wochen
nach Abgabe des Modells der SBB zu melden.

 Sichtung der vorhandenen Unterlagen im
Werk. Festlegung der projektrelevanten
Unterlagen für das Scanning durch SBB.

 Beschaffen von notwendigen Ergänzungen der
Grundlagen wie detaillierte Terrainaufnahmen,
Bestandesaufnahmen, Zustandsanalysen und
Spezialabklärungen

 Erstellen von Systemdefinitionen gemäss den
Vorgaben der SBB als fachübergreifende
Nutzungsvereinbarung.

Ausführungsvarianten und deren Bewertung
 Durchführen von Anlässen zur

Entscheidfindung
 Erstellen von Konzeptpapieren zur optimalen

Lösungsfindung für festzulegende Systeme mit
vertieften Bewertungs- und
Beurteilungsverfahren wie Nutzwertanalysen
etc.

Bauprojekt
 Erstellen von Systemdefinitionen nach

Vorgabe der SBB. Ein Beispiel ist im Teil D
beigefügt.

 Unterstützung bei Rechterwerb,
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Leistungs-
bereich

Grundleistungen SIA LHO 103 (2020)
 Planer als Gesamtleiter
 Planer als Spezialist

Besonders zu vereinbarende
Leistungen
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

Bestandesaufnahmen, Zustandsanalysen und
Spezialabklärungen

 Aktualisieren der Projektbasis
Ausführungsvarianten und deren Bewertung
 Erarbeiten der gestalterischen und

konstruktiven Ausführungsvarianten
 Erarbeiten von Konstruktions- und

Materialkonzepten
 Überschlagsmässiges Berechnen und

Dimensionieren der Bauteile und Festlegen
der massgebenden Abmessungen

 Mithilfe bei der Abklärung von
Randbedingungen für Baustelleneinrichtungen
sowie für die Ver- und Entsorgung der
Baustelle

 Beurteilen und Bewerten der möglichen
Varianten

Bauprojekt
 Auswerten der Grundlagen aus den

zusätzlichen Erhebungen bzw.
Untersuchungen

 Festlegen von fachspezifischen Bauablauf-,
Bauverfahrens-, Material- und
Konstruktionskonzepten mit Berücksichtigung
der betrieblichen Aspekte, soweit sie für die
Ausschreibung massgebend sind

 Bereinigen der Konzepte nach den
Entscheiden des Auftraggebers

 Erstellen notwendiger Nachweise zur
Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und
Dauerhaftigkeit für die ausgewählte Variante

 Erstellen aller notwendigen Pläne und Berichte
für die ausgewählte Variante

Entschädigungen Dritter, Beitragsrechnungen

Fachplaner
Projektgrundlagen
 Durchführen von Bestandesaufnahmen und

Zustandsanalysen
 Sichtung der vorhandenen Unterlagen im

Werk. Festlegung der projektrelevanten
Unterlagen für das Scaning durch SBB.

 Erstellen von Systemdefinitionen gemäss den
Vorgaben der SBB als fachübergreifende
Nutzungsvereinbarung.

Ausführungsvarianten und deren Bewertung
 Erstellen von Konzeptpapieren zur optimalen

Lösungsfindung für festzulegende Systeme mit
vertieften Bewertungs- und
Beurteilungsverfahren wie Nutzwertanalysen
etc.

Bauprojekt
 Erstellen von Systemdefinitionen nach

Vorgabe der SBB. Ein Beispiel ist im Teil D
beigefügt.

 Nachführen des Zugangs- und
Fluchtwegkonzeptes.

 Erstellen von Systemdefinitionen gemäss den
Vorgaben der SBB als fachübergreifende
Nutzungsvereinbarung.

323 Kosten /
Finanzierung

Gesamtleiter
 Vorschlagen von Umfang, Methode, Struktur

und Genauigkeitsgrad (mangels besonderer
Vereinbarung +/- 10%) der Kosten

 Zusammenfassen der Kosten der Fachplaner
zu Kostenvoranschlag

 Überprüfen der Plausibilität der
Kostenermittlungen aufgrund von
Erfahrungswerten

Fachplaner
 Erstellen eines Kostenvoranschlages mit

detaillierter Beschreibung der vorgesehenen
Arbeiten und Lieferungen, Bezeichnung der
gewählten Materialien, mit Ausmass und
geschätzten Preisen im Fachbereich nach den
definierten Vorgaben

Gesamtleiter
 Strukturierung der Kosten gemäss Struktur der

Systeme/Objekte und Anforderungen der SBB.
 Erstellen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen

im Rahmen der Konzeptpapiere

Fachplaner
 Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten,

der Lebenszykluskosten sowie Mithilfe bei
Wirtschaftlichkeitsberechnungen im Rahmen
der Konzeptpapiere.

 Rücksprache mit Unternehmern und
Lieferanten ausschliesslich in Absprache mit
der SBB. Zu beachten sind insbesondere die
Auswirkungen auf die späteren
Beschaffungsverfahren nach BöB/VöB.

324 Termine Gesamtleiter
 Erstellen eines entscheidungsorientierten

Ablauf- und Terminplans für die Teilphase
über das Gesamtprojekt

 Vorschlagen einer Loseinteilung mit grobem
Umfang der Arbeiten, Ablauf- und
Terminplanung sowie den zugehörigen
Ausschreibungsverfahren

 Anpassen des Realisierungsprogramms über
das Gesamtprojekt

Fachplaner

Gesamtleiter
 Erstellen eines detaillierten

Beschaffungsprogramms für die erforderlichen
Bauleistungen sowie für die Lieferverträgen.

 Integrieren und nachführen von allen
projektrelevanten Tätigkeiten von Bauherr und
Dritten etc. sowie von Neben- und
Nachbarprojekten im Gesamtterminprogramm.
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Leistungs-
bereich

Grundleistungen SIA LHO 103 (2020)
 Planer als Gesamtleiter
 Planer als Spezialist

Besonders zu vereinbarende
Leistungen
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

 Mithilfe bei der Erstellung eines
entscheidungsorientierten Ablauf- und
Terminplans für die Teilphase bezüglich des
Fachbereichs

 Mithilfe bei Loseinteilung mit grobem Umfang
der Arbeiten, Ablauf- und Terminplanung
sowie den zugehörigen
Ausschreibungsverfahren

 Mithilfe beim Nachführen und Verfeinern des
Realisierungsprogramms

325 Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

Gesamtleiter
 Zusammenstellen der Bauprojektdossiers aller

Aufgabenbereiche

Fachplaner
 Zusammenstellen des Bauprojektdossiers für

den Fachbereich

Gesamtleiter
 Integration der durch die SBB freigegebenen

Konzeptpapiere und Systemdefinitionen als
wesentlicher Bestandteil des
Bauprojektdossiers.

33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt
Grundlagen: Vorprojekt oder Bauprojekt gemäss aktuellem Stand
Ziel: Projekt bewilligt. Bau- und Niveaulinien festgelegt. Kosten und Termine verifiziert.

331 Organisation Gesamtleiter
 Aktualisieren der Projektorganisation
 Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des

Gesamtleiters
 Aktualisieren des Informationskonzeptes

Fachplaner
–

Gesamtleiter
 Papierlose Leistungserbringung mit von der

SBB AG eingerichteten Kommunikations- und
Daten Management Systeme. In
Ausnahmefällen und nach Absprache können
von der Firma vorgeschlagene Systeme
angewendet werden.

 Berücksichtigen von technischen,
administrativen und organisatorischen
Vorgaben der SBB.

 Mithilfe für die Beschaffung von Mitberichten
von Dritten.

 Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit
 Leistungen im Rahmen eines PQM
 Mithilfe beim Nachführen des

Projektpflichtenheftes / Anlagenanforderungs-
profils.

Fachplaner
 Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der

Sitzungen innerhalb des Fachbereichs
 Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit
 Leistungen im Rahmen eines PQM

332 Beschrieb,
Visualisierung

Gesamtleiter
Projektgrundlagen
 Überprüfen von bisherigen Unterlagen,

Vorgaben und Zielen
Baugesuch
 Abklären des Umfangs aller erforderlichen

Bewilligungsunterlagen
 Sicherstellen der Bewilligungsfähigkeit des

Projektes
 Erstellen der Unterlagen für Gesuche
 Einreichen des Bewilligungsgesuches
Bereinigung des Bauprojektes
–

Fachplaner
Projektgrundlagen

Gesamtleiter
Baugesuch
 Erstellen der Unterlagen für das

Plangenehmigungsgesuch gemäss der
Verordnung über das Plangenehmigungs-
verfahren (PGV) für Eisenbahnanlagen. Das
Projekt ist nicht UVP-pflichtig. Es ist ein
Umweltbericht zu erstellen.

 Beschaffen der Projektdarstellung im Gelände
mittels Profilierung, Baugespanne, Abstecken
der notwendigen Hauptpunkte

 Mithilfe bei Einspracheverhandlungen
 Mithilfe bei Verhandlungen mit Behörden
Bereinigung des Bauprojektes
 Aktualisierung der Systemdefinitionen
 Anpassen der Vorgaben basierend auf dem

Bewilligungsverfahren
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Leistungs-
bereich

Grundleistungen SIA LHO 103 (2020)
 Planer als Gesamtleiter
 Planer als Spezialist

Besonders zu vereinbarende
Leistungen
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

 Überprüfen der bisherigen Unterlagen,
Vorgaben und Ziele

 Aktualisieren der Projektbasis
Baugesuch
 Erstellen der fachspezifischen, notwendigen

Unterlagen für das Baugesuch
Bereinigung des Bauprojektes
–

Fachplaner
Baugesuch
 Erstellen weiterer technischer Nachweise für

die Bewilligungsbehörden
 Mithilfe bei Einspracheverhandlungen
 Mithilfe bei Verhandlungen mit Behörden
Bereinigung des Bauprojektes
 Aktualisierung der Systemdefinitionen
 Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes

an die Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren

333 Kosten /
Finanzierung

Gesamtleiter
 Anpassen der Kostenangaben über das

Gesamtprojekt aufgrund der Auflagen aus
dem Bewilligungsverfahren

Fachplaner
 Analyse der Bauauflagen auf kostenrelevante

Punkte im Fachbereich und entsprechende
Dokumentation

 Anpassen der Kostenangaben für den
Fachbereich aufgrund der Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren

334 Termine Gesamtleiter
 Erstellen eines entscheidungsorientierten

Ablauf- und Terminplans für die Teilphase
über das Gesamtprojekt

Fachplaner
 Mithilfe bei der Erstellung eines

entscheidungsorientierten Ablauf- und
Terminplans für die Teilphase über den
Fachbereich

Gesamtleiter
 Zusammenstellen der Analysen der

terminrelevanten Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren

 Anpassen des Realisierungsprogramms über
das Gesamtprojekt aufgrund der Auflagen aus
dem Bewilligungsverfahren

Fachplaner
 Analyse der Auflagen aus dem

Bewilligungsverfahren auf terminrelevante
Auflagen im Fachbereich

 Anpassen des Realisierungsprogramms für
den Fachbereich aufgrund der Auflagen aus
dem Bewilligungsverfahren

335 Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

Gesamtleiter
 Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers

aller Aufgabenbereiche
 Vorschlagen von zusätzlichen Fachkontrollen

wie Umweltbaubegleitung

Fachplaner
 Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers

des Fachbereichs

Gesamtleiter
 Integrieren von Mitberichten Dritter in das

Bewilligungsdossier.

41 Ausschreibung
Grundlagen: Bauprojekt mit durch die SBB freigegebenen Systemdefinitionen, rechtskräftig bewilligtes Projekt (gilt für
vergabe)
Ziel: Vergabe der Ausführungsarbeiten abgeschlossen. Werk- und Lieferverträge abgeschlossen.

411 Organisation Gesamtleiter
 Erstellen einer Liste der durchzuführenden

Beschaffungen inkl. Terminplan
 Aktualisieren der Loseinteilung mit grobem

Umfang der Arbeiten, Ablauf- und
Terminplanung

Gesamtleiter
 Papierlose Leistungserbringung mit von der

SBB AG eingerichteten Kommunikations- und
Daten Management Systeme. In
Ausnahmefällen und nach Absprache können
von der Firma vorgeschlagene Systeme
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Leistungs-
bereich

Grundleistungen SIA LHO 103 (2020)
 Planer als Gesamtleiter
 Planer als Spezialist

Besonders zu vereinbarende
Leistungen
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

 Vorschlagen von Ausschreibungsverfahren
und Submissionskonzept

 Leiten und Koordinieren der
Ausschreibungsarbeiten

 Organisieren von allfällig notwendigen
Publikationen

Fachplaner
 Mithilfe bei der Festlegung der

Ausschreibungsverfahren

angewendet werden.
 Berücksichtigen von technischen,

administrativen und organisatorischen
Vorgaben der SBB.

 Vorschlagen von Ausschreibungsverfahren
und Submissionskonzept auf der Grundlage
des Bundesgesetzes über das öffentliche
Beschaffungswesen (BöB) und der
dazugehörigen Verordnung (VöB).

 Beraten des Auftraggebers bei der Erstellung
von Unternehmer- und Lieferanten-
verzeichnissen

 Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit
 Mithilfe beim Nachführen des

Projektpflichtenheftes / Anlagenanforderungs-
profils.

Fachplaner
 Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der

Sitzungen innerhalb des Fachbereichs
412 Beschrieb,

Visualisierung
Gesamtleiter
Ausschreibungserstellung und
Submissionsdurchführung
 Definieren von Vorgaben an die

Ausschreibungsunterlagen wie
Werkvertragsentwurf mit detaillierten Beilagen,
Version der NPK-Kataloge, Umgang mit
Ausmassreserven

 Vorschlagen der Eignungs- und
Zuschlagskriterien

 Vorschlagen von Anreizsystemen
 Organisieren und Durchführen von

Begehungen und Informationsveranstaltungen
Vergleich der Angebote
 Bereinigen der Angebote mit Fragerunden
 Führen und Protokollieren der Verhandlungen

mit Unternehmern und Lieferanten
 Vergabeantrag an den Auftraggeber
Vertragserstellung
–

Fachplaner
Ausschreibungserstellung und
Submissionsdurchführung
 Ergänzen der fachspezifischen Baupläne

soweit für die Ausschreibung erforderlich
 Bestimmen der Rahmenbedingungen für die

Baustelleneinrichtungen sowie für die Ver- und
Entsorgung

 Erstellen der Allgemeinen und der Besonderen
Bestimmungen mit:
 Submissionsplänen und Baubeschrieb
 Zusammenstellung der Angaben über

Anlagen Dritter, insbesondere
Werkleitungen sowie die
Untergrundbeschaffenheit im
Projektperimeter

 Prüf- und Kontrollplan
 Erstellen des Leistungsverzeichnisses mit

Vorausmassen
 Mithilfe bei der Festlegung der Eignungs- und

Zuschlagskriterien

Gesamtleiter
Ausschreibungserstellung und
Submissionsdurchführung
 Definieren der Ausschreibungsunterlagen

gemäss den Vorgaben der SBB.

Vergleich der Angebote
 Bereinigen der Angebote mit

Bereinigungsgesprächen.
 Detaillierte Dokumentierung der

Angebotsbewertung gemäss den
Zuschlagskriterien.

 Mitwirken bei Debriefings von Anbieterinnen.

Vertragserstellung
 Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und

Lieferverträge.
 Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren.

Fachplaner
Ausschreibungserstellung und
Submissionsdurchführung
 Mithilfe bei der Organisation und Durchführung

von Begehungen und
Informationsveranstaltungen

Vergleich der Angebote
 Fachliches und rechnerisches Überprüfen von

Unternehmervarianten
Vertragserstellung
 Aktualisierung der Vertragsunterlagen gemäss

den Resultaten der Angebotsbereinigung mit
der Anbieterin.

 Ergänzendes Erarbeiten von Plänen für
genehmigte Ausführungsvarianten.
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Leistungs-
bereich

Grundleistungen SIA LHO 103 (2020)
 Planer als Gesamtleiter
 Planer als Spezialist

Besonders zu vereinbarende
Leistungen
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

Vergleich der Angebote
 Kontrollieren der Zulässigkeit der Angebote
 Materielle und rechnerische Kontrolle aller

zulässigen Angebote
 Vergleich von maximal sechs Angeboten

hinsichtlich Qualität und Quantität,
Einheitspreisen, Wirtschaftlichkeit,
Ausführungsarten, Arbeitsorganisation,
Baustelleneinrichtung und Fristen

 Auswerten und Vergleichen der Angebote
hinsichtlich Eignungs- und Zuschlagskriterien

 Erstellen eines Berichtes mit Vergleich der
Angebote und einem Vergabeantrag für den
Fachbereich

413 Kosten /
Finanzierung

Gesamtleiter
 Ermitteln und Begründen von

Kostenabweichungen gegenüber dem
Kostenvoranschlag aufgrund der Angebote

 Aktualisieren der Endkostenprognose

–

Fachplaner
 Revidieren der Kostenermittlung aufgrund der

Angebote und Vergleichen mit bisheriger
Kostenermittlung

 Begründen von Abweichungen gegenüber
dem Kostenvoranschlag im Fachbereich

Gesamtleiter
 Mithilfe bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung von

Unternehmervarianten

Fachplaner
 Mithilfe bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung von

Unternehmervarianten.

414 Termine Gesamtleiter
 Erstellen eines entscheidungsorientierten

Ablauf- und Terminplans für die Teilphase
bezüglich des Gesamtprojekten

Fachplaner
 Mithilfe bei der Erstellung eines

entscheidungsorientierten Ablauf- und
Terminplans für die Teilphase bezüglich des
Fachbereichs

Gesamtleiter
 Aktualisieren des Realisierungsprogramms

über das Gesamtprojekt.

Fachplaner
 Erstellen eines bereinigten

Werkvertragsprogramms.

415 Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

Gesamtleiter
 Erfassen und Ablegen der eingegangenen

Offerten, Beurteilungsberichte und Vergaben

Fachplaner
 Zusammenstellen der

Ausschreibungsunterlagen und
Beurteilungsberichte

Gesamtleiter
 Aktualisierung der Systemdefinitionen

Fachplaner
 Aktualisierung der Systemdefinitionen

51 Ausführungsprojekt
Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, Arbeitsvergaben, Werk- und Lieferverträge
Ziel: Projekt ist für die Ausführung der Arbeiten definiert

511 Organisation Gesamtleiter
 Aktualisieren der Projektorganisation
 Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des

Gesamtleiters
 Aktualisieren des Informationskonzeptes
 Herbeiführen von Unterlagen für spezielle

Bewilligungen

Gesamtleiter
 Papierlose Leistungserbringung mit von der

SBB AG eingerichteten Kommunikations- und
Daten Management Systeme. In
Ausnahmefällen und nach Absprache können
von der Firma vorgeschlagene Systeme
angewendet werden.
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Leistungs-
bereich

Grundleistungen SIA LHO 103 (2020)
 Planer als Gesamtleiter
 Planer als Spezialist

Besonders zu vereinbarende
Leistungen
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

 Beantragen von Spezialabklärungen
 Vorschlagen der Aufgaben und

Verantwortlichkeiten für die Erstellung der
Ausführungsdokumente bei
Unternehmervarianten

Fachplaner
–

 Berücksichtigen von technischen,
administrativen und organisatorischen
Vorgaben der SBB.

 Mitarbeit in der Oberbauleitung
 Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit
 Mithilfe beim Nachführen des

Projektpflichtenheftes / Anlagenanforderungs-
profils.

 Leistungen im Rahmen eines PQM
 Beurteilen von Spezialabklärungen

Fachplaner
 Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der

Sitzungen innerhalb des Fachbereichs
 Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit
 Leistungen im Rahmen eines PQM

512 Beschrieb,
Visualisierung

Gesamtleiter
Projektgrundlagen
 Überprüfen und Aktualisieren von bisherigen

Unterlagen, Vorgaben und Zielen
 Beschaffen und Zusammenstellen

ergänzender und aktualisierter Unterlagen
 Bereitstellen von Unterlagen für spezielle

Bewilligungen
 Sicherstellen der Verträglichkeit von zur

Ausführung vorgesehenen Varianten mit den
Projektanforderungen

 Aktualisieren der Vorgaben zur
fachübergreifenden Nutzungsvereinbarung

 Vorschlagen von Bestandesaufnahmen und
Zustandsanalysen für die Beweissicherung

Ausführungsunterlagen
 Definieren von auftraggeberspezifischen

Ausführungsunterlagen
 Vorschlagen eines Notfallkonzeptes für die

Bauphase
 Koordination der Ausführungsunterlagen
 Mithilfe bei der definitiven Auswahl von

Materialien, Ausrüstungen usw.
 Führen eines Verzeichnisses der

Projektänderungen
 Zusammenstellen von provisorischen

Überwachungs- und Massnahmeplänen

Fachplaner
Projektgrundlagen
 Überprüfen und Aktualisieren von bisherigen

Unterlagen, Vorgaben und Zielsetzungen
 Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung
 Aktualisieren der Projektbasis
 Aktualisieren des Prüf- und Kontrollplans
Ausführungsunterlagen
 Bei der Detailplanung und der planerischen

Bearbeitung von Unternehmervarianten ist die
Abgrenzung zwischen Ingenieur- und
Unternehmerleistung im Detail festzulegen,
z.B. das Erstellen von Werkstattplänen

 Dimensionieren und Berechnen der tragenden
und weiterer relevanter Bauteile

 Mithilfe bei der Erarbeitung des
Notfallkonzeptes für die Bauphase

 Ausarbeiten aller konstruktiven Details
 Vorschlagen der definitiven Auswahl von

Gesamtleiter
Projektgrundlagen
 Planen und Durchführen von Bemusterungen.
Ausführungsunterlagen
 Erstellen und regelmässiges Nachführen von

Koordinationspläne für die fachübergreifenden
Detailplanung. Sie umfassen den gesamten
Projektperimeter.

Fachplaner
Projektgrundlagen
 Mithilfe bei der Planung und Durchführung von

Bemusterungen
Ausführungsunterlagen
 Übernehmen von Elementen von Projekten

Dritter
 Anpassen des Ausführungsprojektes aufgrund

von Fakten, die vor Beginn der Ausführung
nicht oder nur mit unverhältnismässigem
Aufwand erhältlich sind

 Anpassen der Ausführungsunterlagen infolge
von Projektänderungen bei der Ausführung

 Sicherstellen der Verträglichkeit von
Unternehmervarianten mit den
Projektanforderungen

 Bearbeiten von Varianten der Bauausführung
bzw. des Bauvorganges

 Ggf. ergänzendes Erarbeiten von Plänen für
genehmigte Ausführungsvarianten

 Fachliches und rechnerisches Überprüfen und
Beurteilen von Vorschlägen des Unternehmers
zu alternativen Ausführungsvarianten und -
details

 Fachliches und rechnerisches Überprüfen von
Lehrgerüsten und Bauhilfskonstruktionen

 Fachliches und rechnerisches Überprüfen von
Bauwerken Dritter aus Gründen der Sicherheit
und Gebrauchstauglichkeit

 Weiterführende Leistungen für sekundäre
Bauteile, Einrichtungen und Installationen
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Leistungs-
bereich

Grundleistungen SIA LHO 103 (2020)
 Planer als Gesamtleiter
 Planer als Spezialist

Besonders zu vereinbarende
Leistungen
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

Materialien und Ausrüstungen
 Angaben zu den festgelegten

Baustoffeigenschaften
 Überprüfen von Bau- und Montagevorgängen

auf die Verträglichkeit mit dem Projekt
 Übernehmen von Elementen aus Planungen

weiterer Fachplaner
 Erstellen von Absteckungs-,

Materialbewirtschaftungs-, Konstruktions- und
Detailplänen sowie der zugehörigen Stück-
und Materiallisten als Grundlage für die
Ausführung

 Angabe von besonderen
Ausführungsbestimmungen

 Kontrollieren der von Dritten angefertigten
Werkstattpläne im Hinblick auf
Übereinstimmung mit den Ingenieurplänen

513 Kosten /
Finanzierung

Gesamtleiter
 Periodisches Überwachen und Nachführen der

Entwicklung der Projektkosten

Fachplaner
-

Gesamtleiter
 Erstellen von speziellen Kostenübersichten

Fachplaner
 Beurteilen der Kostenrelevanz von

Anpassungen am Ausführungsprojekt

514 Termine Gesamtleiter
 Erstellen eines entscheidungsorientierten

Ablauf- und Terminplans für die Teilphase
bezüglich des Gesamtprojektes

 Herbeiführen eines allseitig genehmigten
Lieferprogramms der Ausführungsunterlagen

Fachplaner
 Mithilfe bei der Erstellung eines

entscheidungsorientierten Ablauf- und
Terminplans für die Teilphase bezüglich des
Fachbereichs

 Erstellen des Lieferprogramms der
Ausführungsunterlagen basierend auf dem
Bauprogramm

Gesamtleiter
 Nachführen des Gesamtterminprogramms

unter Berücksichtigung des aktuellen
Bauprogramms.

 Mitwirken bei Anpassungen des
Bauprogramms durch den Bauleiter.

Fachplaner
 Anpassen des Lieferprogramms der

Ausführungsunterlagen aufgrund von Projekt-
und Ausführungsänderungen

515 Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

Gesamtleiter
 Zusammenstellen der Ausführungsdokumente

aller Aufgabenbereiche

Fachplaner
 Zusammenstellen der Ausführungsdokumente

des Fachbereichs

52 Ausführung
Grundlagen: Definitive Ausführungs- und Detailpläne, Verträge mit den Unternehmern und Lieferanten
Ziel: Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag erstellt. Durchführung der Abnahme. Schlussabrechnung von
Unternehmern und Lieferanten abgenommen.

521 Organisation Bauleiter
Allgemeine Bauleitung
 Erstellen der Protokolle der Bausitzungen
 Führen von Pendenzenlisten

Bauleiter
Allgemeine Bauleitung
 Papierlose Leistungserbringung mit von der

SBB AG eingerichteten Kommunikations- und
Daten Management Systeme. In
Ausnahmefällen und nach Absprache können
von der Firma vorgeschlagene Systeme
angewendet werden.

 Berücksichtigen von technischen,
administrativen und organisatorischen
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Leistungs-
bereich

Grundleistungen SIA LHO 103 (2020)
 Planer als Gesamtleiter
 Planer als Spezialist

Besonders zu vereinbarende
Leistungen
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

Vorgaben der SBB.
 Mitarbeit in der Oberbauleitung
 Sicherstellen der fachübergreifenden

Koordination der Arbeiten am Bauwerk und an
dessen Ausrüstung

 Herbeiführen grundsätzlicher Entscheide
 Veranlassen von Ausführungsweisungen
 Sicherstellen von Kontrollen der Ausführung

und von zusätzlichen Fachkontrollen wie
Umweltbaubegleitung

 Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit
 Leistungen im Rahmen eines PQM

522 Beschrieb,
Visualisierung

Bauleiter
Vertrag, Termine, Koordination
 Führen eines Baujournals
 Veranlassen der Übertragung der

projektdefinierenden Hauptpunkte, Achsen
und der Höhenfixpunkte ins Gelände bzw. auf
der Baustelle sowie ggf. die Veranlassung
ihrer Versicherung

 Überwachen und Beurteilen der
Qualitätslenkung des Unternehmers

 Vorbereiten und Koordinieren von
Massnahmen bei technischen, finanziellen
oder terminlichen Abweichungen

 Anordnen und Durchführen von
Korrekturmassnahmen

 Veranlassen von und Mitwirken bei
Sicherheitskontrollen

 Organisieren von Bemusterungen
 Ermitteln von Ausmassen gemeinsam mit dem

Unternehmer
 Prüfen der Unternehmerrechnungen
 Anordnen und Kontrollieren von Regiearbeiten

und der entsprechenden Rapporte
 Prüfen der Abrechnung des Anreizsystems

wie Bonus- / Malussystem
Test, Abnahme und Mängelbehebung vor
Inbetriebnahme
 Planen und Durchführen von Tests und

Abnahmen
 Feststellen von Mängeln, Erstellen und

Nachführen von Mängellisten
 Rügen von Mängeln in Absprache mit der

Oberbauleitung
 Anordnen von Massnahmen und Fristen für

die Mängelbehebung
 Aufbieten der Unternehmer und Lieferanten

zur Mängelbehebung
 Überwachen der Arbeiten der

Mängelbehebung
 Abnahme der Mängelbehebung
 Liefern der Unterlagen für die Erstellung der

Pläne des ausgeführten Bauwerkes
 Zusammenstellen von Unternehmer- und

Lieferantenlisten
Technische Bauleitung
 Technische Leitung und Überwachung der

Arbeiten im zu überwachenden Fachbereich
auf der Baustelle im Rahmen der erteilten
Kompetenzen und Verantwortungen

 Führen eines technischen Baujournals
 Vergleichen der Ausführung mit dem

Ausführungsprojekt und Veranlassen von

Bauleiter
Vertrag, Termine, Koordination
 Verkehr mit Behörden, Ämtern und Dritten in

Absprache mit der SBB.
 Abwickeln des Zahlungsverkehrs in Absprache

mit der SBB.
 Überprüfen der Notwendigkeit von

Projektänderungen aufgrund der Ausführung
 Erstellen von periodischen Standberichten

zuhanden des Auftraggebers
 Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und

Lieferverträge
 Übertragen der projektdefinierenden

Hauptpunkte, Achsen und der Höhenfixpunkte
ins Gelände bzw. auf der Baustelle sowie ggf.
die Veranlassung ihrer Versicherung

 Kontrollieren von Absteckungen des
Unternehmers

 Prüfen und Beurteilen von Nachträgen
 Laufende Koordination der Bau- und

Montagearbeiten aller Vertragsnehmer auf der
Baustelle und Sicherstellen, dass alle
Vertragsnehmer ihre vertraglichen Leistungen
erfüllen können.

 Überwachen und Dokumentieren der
Einhaltung von den Schlüsselterminen aller
Vertragsnehmer auf der Baustelle.

Fachplaner
Baukontrolle
 Mithilfe bei der Beurteilung von Nachträgen

des Unternehmers
 Mithilfe bei Tests, Abnahmen und

Mängelbehebung vor der Inbetriebnahme
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Leistungs-
bereich

Grundleistungen SIA LHO 103 (2020)
 Planer als Gesamtleiter
 Planer als Spezialist

Besonders zu vereinbarende
Leistungen
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

Massnahmen bei Abweichungen
 Veranlassen der Kontrolle und der Beurteilung

des Baugrundes durch den zuständigen
Fachplaner

 Kontrollieren von Materialien und Lieferungen
 Periodisches Kontrollieren von Auswirkungen

auf die Umgebung
 Kontrollieren der vorschriftsgemässen

Verwendung und Verarbeitung der
Baumaterialien

 Beantragen und Überwachen der nötigen
Untersuchungen gemäss Kontrollplan

 Veranlassen von Baukontrollen durch den
Fachplaner und durch die Behörden

 Mithilfe beim Festlegen des Zeitpunkts für das
Betonieren und Ausschalen

 Vorschlagen von Massnahmen bei
technischen oder terminlichen Abweichungen

 Anordnen und Durchführen von technischen
Korrekturmassnahmen

 Beantragen und Beurteilen von
Bemusterungen

 Durchführen und Auswerten von
Funktionsversuchen

 Laufendes Kontrollieren und Protokollieren
von Änderungen und von nachträglich nicht
mehr kontrollierbaren Arbeiten

 Dokumentieren der Änderungen gegenüber
den Ausführungsunterlagen

 Überprüfen der Notwendigkeit von
Projektänderungen aufgrund der laufenden
Ausführung

 Liefern von Angaben zur Nachführung der
Ausführungsunterlagen

Fachplaner
Baukontrolle
 Periodisches Überwachen der Bauausführung

der vom Fachplaner bearbeiteten Bauteile
 Kontrollieren der vorschriftsgemässen

Verwendung und Verarbeitung von
Baumaterialien

 Beraten der technischen Bauleitung und der
Bauleitung und Mitwirken bei der Festlegung
des Bauvorgangs

 Beantragen der notwendigen
Materialuntersuchungen

 Teilnahme an Bausitzungen, soweit sie die
vom Fachplaner bearbeiteten Bauteile
betreffen

 Mithilfe bei der Beurteilung von Abrechnungen
des Unternehmers

523 Kosten /
Finanzierung

Bauleiter
 Führen der Baubuchhaltung
 Laufendes Überwachen der Entwicklung der

Baukosten sowie Vorschlagen von
Korrekturmassnahmen bei Abweichungen

 Aufstellen, Nachprüfen und Bereinigen der
Schlussabrechnung gemäss vereinbarter
Darstellung und Gliederung

Bauleiter
 Veranlassen von Freigaben, Verlängerung

oder Beanspruchung von Garantien

524 Termine Bauleiter
Allgemeine Bauleitung
 Laufendes Überwachen des

Planlieferungsprogramms und des

Bauleiter
Allgemeine Bauleitung
 Laufendes Überwachen und Berücksichtigen

der Vertragstermine aller Vertragsnehmer bei
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Leistungs-
bereich

Grundleistungen SIA LHO 103 (2020)
 Planer als Gesamtleiter
 Planer als Spezialist

Besonders zu vereinbarende
Leistungen
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

Bauprogramms sowie Vorschlagen von
Korrekturmassnahmen bei Abweichungen

 Periodisches Nachführen des Bauprogramms
mit Soll-Ist-Vergleich und Terminprognose

der Nachführung des Bauprogramms.

525 Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

Oberbauleiter
–

Bauleiter
Allgemeine Bauleitung
 Zusammenstellen der Unterlagen der

Ausführung:
 Verträge mit den Unternehmern und

Lieferanten
 Protokolle der Bausitzungen
 Baujournal
 Prüfprotokolle
 Abnahmeprotokolle und Mängel listen
 Dokumente bzgl. Sicherheitsleistungen der

Unternehmer

Bauleiter
 Nachweisprotokolle über die Einhaltung von

vertraglichen Schlüsselterminen.

53 Inbetriebnahme, Abschluss
Grundlagen: Erstelltes Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag, Unterlagen über Ausführungsänderungen,
Abnahmeprotokolle des erstellten Bauwerkes
Ziel: Bauwerk übernommen und in Betrieb genommen. Ausführungspläne und -unterlagen nachgeführt. Betriebs- und
Unterhaltspersonal geschult. Mängel behoben.

531 Organisation Gesamtleiter
 Einholen von erforderlichen definitiven

Bewilligungen

Fachplaner
–

Gesamtleiter
 Papierlose Leistungserbringung mit von der

SBB AG eingerichteten Kommunikations- und
Daten Management Systeme. In
Ausnahmefällen und nach Absprache können
von der Firma vorgeschlagene Systeme
angewendet werden.

 Berücksichtigen von technischen,
administrativen und organisatorischen
Vorgaben der SBB.

 Mithilfe bei Informations- und
Öffentlichkeitsarbeit

 Leistungen im Rahmen eines PQM

Fachplaner
 Mithilfe bei Informations- und

Öffentlichkeitsarbeit
 Leistungen im Rahmen eines PQM
 Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der

Sitzungen innerhalb des Fachbereichs

532 Beschrieb,
Visualisierung

Gesamtleiter
Inbetriebnahme
 Planen, Organisieren und Begleiten der

Inbetriebnahme des Bauwerks oder von
Bauwerksteilen

Bauwerksakten
 Koordinieren der Erstellung der

Bauwerksakten
 Beschaffen und Nachführenlassen der

Bauwerksakten und Unterhaltspläne
 Übergabe der Bauwerksakten an den

Auftraggeber

Bauleiter
Inbetriebnahme

Gesamtleiter
Inbetriebnahme
 Organisieren und Mithilfe bei der Instruktion

des Betriebspersonals
Bauwerks- und Anlageakten
 Koordinieren der Erstellung der Bauwerks- und

Anlageakten sowie der Betriebsinstruktionen
 Mithilfe bei der Erstellung von

Unterhaltsplänen

Bauleiter
Inbetriebnahme
 Organisieren, Koordinieren und Überwachen

der Inbetriebnahme des Bauwerks und der
Anlage.
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Leistungs-
bereich

Grundleistungen SIA LHO 103 (2020)
 Planer als Gesamtleiter
 Planer als Spezialist

Besonders zu vereinbarende
Leistungen
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

–
Bauwerksakten
–
Mängelbehebung nach Inbetriebnahme
–

Fachplaner
Bauwerksakten
 Einholen der notwendigen Unterlagen wie

nachgeführte Pläne, Schemapläne,
Gebrauchs- und Wartungsanweisungen

 Erstellen der Pläne des ausgeführten
Bauwerks durch Nachführen der Baupläne,
welche für Unterhalt und Betrieb erforderlich
sind

 Nachführen der Nutzungsvereinbarung und
der Projektbasis

 Beschaffen und Überprüfen der von
Unternehmern und Lieferanten erstellten
Betriebsinstruktionen, Gebrauchs- und
Wartungsverträge

Inbetriebnahme
–

 Mithilfe bei der Übergabe des Bauwerks oder
einzelner Bauwerksteile an den Auftraggeber

 Mithilfe bei der Instruktion des
Betriebspersonals

Bauwerksakten
 Mithilfe bei der Erstellung der Bauwerks- und

Anlageakten
 Mithilfe bei der Erstellung von

Betriebsinstruktionen
Mängelbehebung nach Inbetriebnahme
 Erbringen von Leistungen nach der

Bauabnahme und der Behebung der dort
festgestellten Mängel

Fachplaner
Bauwerksakten
 Mithilfe bei der Erstellung der Bauwerks- und

Anlageakten
 Mithilfe bei der Erstellung von

Betriebsinstruktionen
Inbetriebnahme
 Mithilfe bei der Instruktion des

Betriebspersonals

533 Kosten /
Finanzierung

Gesamtleiter
 Gegenüberstellen der Schlussabrechnung

über das gesamte Bauwerk mit dem
Kostenvoranschlag

Fachplaner
 Mithilfe bei der Gegenüberstellung der

Schlussabrechnung über das gesamte
Bauwerk mit dem Kostenvoranschlag

Gesamtleiter
 Zusammenstellen der Schlussabrechnung

über das Bauwerk sowie der Anlagen und
Installationen

 Gegenüberstellen mit dem Kostenvoranschlag
 Zusammenstellen der kontrollierten

Bankgarantien oder gleichwertiger Garantien

534 Termine Gesamtleiter
 Erstellen eines Terminplans für die

Inbetriebnahme

Fachplaner
–

Fachplaner
 Mithilfe beim Erstellen eines Terminplans für

die Inbetriebnahme

535 Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

Gesamtleiter
 Beschaffen und Nachführenlassen der für

Betrieb, Überwachung und Unterhalt
erforderlichen Dokumente wie Pläne und
Unterlagen des ausgeführten Bauwerks,
Betriebshandbuch

 Archivieren der von der Gesamtleitung bzw.
Oberbauleitung erstellten Bauwerksakten in
gebrauchsfähiger Form während zehn Jahren
ab Beendigung des Auftrags

Fachplaner
 Zusammenstellen der Pläne und Unterlagen

des ausgeführten Bauwerks
 Übergabe der Bauwerksakten an den

Gesamtleiter
 Archivieren der vom Fachplaner erstellten

Bauwerksakten in gebrauchsfähiger Form
während zehn Jahren ab Beendigung des
Auftrags

Gesamtleiter
 Erstellen des Betriebshandbuchs (inkl.

Organisation, Pflichtenheften und
Aufgabenbeschrieben)

Fachplaner
 Mithilfe beim Erstellen des Betriebshandbuchs

(inkl. Organisation, Pflichtenheften und
Aufgabenbeschrieben)
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Leistungs-
bereich

Grundleistungen SIA LHO 108 (2020) Besonders zu vereinbarende
Leistungen
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

32 Bauprojekt
Grundlagen: Vorprojekt 2019
Ziel: Projekt und Kosten optimiert, Termine definiert

321 Organisation  Umsetzen der PQM-Massnahmen  Gesamtleitung gemäss Art. 3.4.1
 Papierlose Leistungserbringung mit von der

SBB AG eingerichteten Kommunikations- und
Daten Management Systeme. In
Ausnahmefällen und nach Absprache können
von der Firma vorgeschlagene Systeme
angewendet werden.

 Berücksichtigen von technischen,
administrativen und organisatorischen
Vorgaben der SBB.

322 Beschrieb,
Visualisierung

Bauprojekt
 Ermitteln der technischen Daten, des Energie

und Leistungsbedarfs
 Festlegen der Erschliessung und der

Entsorgung
 Optimieren des Anlage- und

Gebäudetechnikprojektes und Koordinieren
mit dem Betriebskonzept

 Bereinigen des Messkonzepts
 Festlegen des Anlage-

Kennzeichnungssystems
 Definitives Festlegen des Raum- und

Platzbedarfs sowie der Lage von Zentralen,
Maschinen, Apparaten und
Hauptleitungstrassen

 Ausarbeiten des Projekts, umfassend die
Übersichts- und Dispositionspläne sowie die
Prinzipschemata, Darstellung gemäss Auftrag

 Überprüfen der baulichen Massnahmen in
Bezug auf rationellen Energieeinsatz

 Mitwirken bei der Koordination der Anlagen
und Installationen

 Erstellen des Anlage- und
Funktionsbeschriebs

 Erstellen des Regelbeschriebs, sofern kein
Gebäudeautomationsplaner beauftragt ist

Ausführungsvarianten und ihre Bewertung
 Erstellen von Konzeptpapieres zur optimalen

Lösungsfindung für festzulegende Systeme mit
vertiefter Bewertungs- und
Beurteilungsverfahren wie Nutzwertanalysen
etc.

Bauprojekt
 Erstellen von Systemdefinitionen nach

Vorgabe der SBB. Ein Beispiel ist im Teil D
beigefügt.

 Ausarbeiten respektive aktualisieren der
verschiedenen Schemata, Diagrammen etc.

 Fachkoordination gemäss Art. 9
 Planen der Ver- und Entsorgungsleitungen
 Teilnahme an Begehungen und Mitwirken bei

Zustandsbeurteilungen der bestehenden
Kraftwerksausrüstung

 Mitwirken bei Besprechungen und bei der
Koordination mit Dritten.

 Durchführen von Berechnungen der
hydraulischen Transienten mi Modellbildung,
Kalibrierung, Berechnung der bestehenden
Anlagenkonfiguration und Berechnung der
geplanten Anlagenkonfiguration. Ein
Übersichtsplan des Triebwassersystems im
Teil D enthalten.

323 Kosten /
Finanzierung

Kostenvoranschlag
 Erstellen des Kostenvoranschlages in

nachvollziehbarer Form mit detaillierter
Beschreibung der vorgesehenen
fachspezifischen Arbeiten und Lieferungen.
Bezeichnen der gewählten Anlagen und
Systeme, mit Ausmass und geschätzten
Preisen. Umfang, Methode und Genauigkeit
vereinbaren. Der Genauigkeitsgrad (mangels
besonderer Vereinbarung +/- 10%) ist im
Kostenvoranschlag zu nennen

 Ermitteln der voraussichtlichen Betriebs- und
Instandhaltungskosten (fachspezifisch)

 Rücksprache mit Unternehmern und
Lieferanten

 Erstellen von Konzeptpapieres zur optimalen
Lösungsfindung für festzulegende Systeme mit
vertiefter Bewertungs- und
Beurteilungsverfahren wie Nutzwertanalysen
etc.

 Rücksprache mit Unternehmern und
Lieferanten ausschliesslich in Absprache mit
der SBB. Zu beachten sind insbesondere die
Auswirkungen auf die späteren
Beschaffungsverfahren nach BöB/VöB.

324 Termine  Mitwirken beim Nachführen des generellen
Terminplans für das Bauvorhaben

 Analyse der Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren auf terminrelevante
Auflagen im Fachbereich

 Anpassen des Realisierungsprogramms für
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Leistungs-
bereich

Grundleistungen SIA LHO 108 (2020) Besonders zu vereinbarende
Leistungen
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

den Fachbereich aufgrund der Auflagen aus
dem Bewilligungsverfahren

325 Administration – –

33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt
Grundlagen: Vorprojekt oder Bauprojekt gemäss aktuellem Stand
Ziel: Projekt bewilligt. Bau- und Niveaulinien festgelegt. Kosten und Termine verifiziert.

331 Organisation –  Gesamtleitung gemäss Art. 3.4.1,
insbesondere: Mitwirken bei der Behandlung
von Einsprachen

 Papierlose Leistungserbringung mit von der
SBB AG eingerichteten Kommunikations- und
Daten Management Systeme. In
Ausnahmefällen und nach Absprache können
von der Firma vorgeschlagene Systeme
angewendet werden.

 Berücksichtigen von technischen,
administrativen und organisatorischen
Vorgaben der SBB.

332 Beschrieb,
Visualisierung

Baugesuch
 Begleiten des Baubewilligungsverfahrens

einschliesslich Bereitstellen der Unterlagen

Baugesuch
 Mitwirken bei Verhandlungen mit den

Bewilligungsinstanzen
 Bereitstellen aussergewöhnlicher

Bewilligungsunterlagen (Umweltbericht usw.)

Bereinigung des Bauprojekts
 Aktualisierung der Systemdefinitionen
 Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes

an die Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren

333 Kosten /
Finanzierung

Bereinigung der Kosten
 Anpassen der Kosten als Folge behördlicher

Auflagen

 Anpassen des Kostenvoranschlags infolge von
Projektänderungen

334 Termine –  Analyse der Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren auf terminrelevante
Auflagen im Fachbereich.

 Anpassen des Realisierungsprogramms für
den Fachbereich aufgrund der Auflagen aus
dem Bewilligungsverfahren

335 Administration – –

41 Ausschreibung
Grundlagen: Bauprojekt und Detailpläne
Ziel: Vergabereife erreicht

411 Organisation  Abstimmen der Ausschreibungsstrategie mit
Gesamtleiter

 Erstellen von Unternehmer- und
Lieferantenlisten

 Umsetzen der PQM-Massnahmen

 Gesamtleitung gemäss Art. 3.4.1
 Papierlose Leistungserbringung mit von der

SBB AG eingerichteten Kommunikations- und
Daten Management Systeme. In
Ausnahmefällen und nach Absprache können
von der Firma vorgeschlagene Systeme
angewendet werden.

 Berücksichtigen von technischen,
administrativen und organisatorischen
Vorgaben der SBB.

412 Beschrieb,
Visualisierung

Erstellen der Ausschreibungsunterlagen
 Durchführen von Bemusterungen
 Ausarbeiten der Ausschreibungspläne in

geeigneten Massstäben

Erstellen der Ausschreibungsunterlagen und
Submissionsdurchführung
 Definieren der Ausschreibungsunterlagen

gemäss den Vorgaben der SBB.
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Leistungs-
bereich

Grundleistungen SIA LHO 108 (2020) Besonders zu vereinbarende
Leistungen
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

 Erstellen der Ausschreibungsunter lagen,
Gliederung gemäss Kostenvoranschlag

 Einladung zur Ausarbeitung von Angeboten an
den mit dem Auftraggeber festzulegenden
Kreis von Unternehmern und Lieferanten
Orientieren der Unternehmer und Lieferanten

Vergleich der Angebote
 Kontrollieren und vergleichen der Angebote

(technisch, ökologisch, finanziell)
 Fachliches und rechnerisches Überprüfen von

Unternehmervarianten
 Mitwirken bei Verhandlungen mit

Unternehmern und Lieferanten
 Bereinigen der Angebote
 Ausarbeiten der Vergabevorschläge

 Ausschreiben von Varianten
 Mithilfe bei der Organisation und Durchführung

von Begehungen und
Informationsveranstaltungen

Vergleich der Angebote
 Analyse von Varianten
 Bereinigen der Angebote mit

Bereinigungsgesprächen.
 Detaillierte Dokumentierung der

Angebotsbewertung gemäss den
Zuschlagskriterien.

 Mitwirken bei Debriefings von Anbieterinnen.

Vertragserstellung
 Aktualisierung der Vertragsunterlagen gemäss

den Resultaten der Angebotsbereinigung mit
der Anbieterin.

 Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren.

413 Kosten /
Finanzierung

 Revidieren der Kostenermittlung aufgrund der
Angebote und Vergleich mit dem
Kostenvoranschlag

 Begründen von Abweichungen gegenüber
dem Kostenvoranschlag im Fachbereich

 Aktualisieren des Kostenvoranschlages,
analog Art. 4.32, auf der Grundlage der
eingegangenen Angebote

 Mithilfe bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung von
Unternehmervarianten.

414 Termine  Mitwirken beim Erstellen eines provisorischen
Ausführungsterminplans

 Aktualisieren des Realisierungsprogramms
über das Gesamtprojekt.

 Erstellen eines bereinigten
Werkvertragsprogramms.

415 Administration  Formulieren der Vergabeanträge mit dem
Gesamtleiter

 Aktualisierung der Systemdefinitionen.

51 Ausführungsprojekt
Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, bereinigte Angebote
Ziel: Ausführungsreife erreicht

511 Organisation  Umsetzen der PQM-Massnahmen  Gesamtleitung gemäss Art. 3.4.1,
insbesondere: Mitwirken bei der Erstellung von
Sicherheitsvorschriften (Anlagebau)

 Papierlose Leistungserbringung mit von der
SBB AG eingerichteten Kommunikations- und
Daten Management Systeme. In
Ausnahmefällen und nach Absprache können
von der Firma vorgeschlagene Systeme
angewendet werden.

 Berücksichtigen von technischen,
administrativen und organisatorischen
Vorgaben der SBB.

512 Beschrieb,
Visualisierung

Ausführungsunterlagen
 Durchführen der definitiven Berechnungen
 Angabe der Aussparungen
 Erstellen der Ausführungspläne, Stromlauf-

und Prinzipschemata
 Erstellen der Ausführungsunterlagen für das

Messkonzept
 Mitwirken bei der Koordination der Anlagen

und Installationen
 Überprüfen der Fabrikations- und

Werkstattpläne von Unternehmern und
Lieferanten

 Bereitstellen von Unterlagen für
Ausführungsbewilligungen

Ausführungsunterlagen
 Überprüfen und Kommentieren der

Ausführungsunterlagen, Fabrikations- und
Werkstattpläne von Unternehmern und
Lieferanten bezüglich Konformität mit den
Vertragsanforderungen sowie Freigeben der
Unterlagen.

 Anpassen des Ausführungsprojektes aufgrund
von Fakten, die vor Beginn der Ausführung
nicht oder nur mit unverhältnismässigem
Aufwand erhältlich sind

 Sicherstellen der Verträglichkeit von
Unternehmervarianten mit den
Projektanforderungen

 Prüfen (technische und kommerziell) von
Nachträgen und Projektänderungen
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Leistungs-
bereich

Grundleistungen SIA LHO 108 (2020) Besonders zu vereinbarende
Leistungen
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)
 Fachliches und rechnerisches Überprüfen und

Beurteilen von Vorschlägen des Unternehmers
zu alternativen Ausführungsvarianten und -
details

 Fachkoordination gemäss Art. 9
 Erstellen der Ausführungspläne der Ver- und

Entsorgungsleitungen
513 Kosten /

Finanzierung
–  Beurteilen der Kostenrelevanz von

Anpassungen am Ausführungsprojekt

514 Termine  Mitwirken beim Nachführen des definitiven
Terminplans

 Anpassen des Lieferprogramms der
Ausführungsunterlagen aufgrund von Projekt-
und Ausführungsänderungen

515 Administration Verträge und Dokumentation
 Aufstellen der Verträge mit den Unternehmern

und Lieferanten

 Zusammenstellen der Ausführungsdokumente
des Fachbereichs

52 Ausführung
Grundlagen: Definitive Ausführungs- und Detailpläne, Werk- und Kaufverträge
Ziel: Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag erstellt

521 Organisation  Umsetzen der PQM-Massnahmen  Gesamtleitung gemäss Art. 3.4.1
 Papierlose Leistungserbringung mit von der

SBB AG eingerichteten Kommunikations- und
Daten Management Systeme. In
Ausnahmefällen und nach Absprache können
von der Firma vorgeschlagene Systeme
angewendet werden.

 Berücksichtigen von technischen,
administrativen und organisatorischen
Vorgaben der SBB.

522 Beschrieb,
Visualisierung

Fachbauleitung
 Beraten der Gesamtbauleitung und Mitwirken

bei der Festlegung des Bauvorganges für die
vom Ingenieur bearbeiteten Anlageteile

 Überwachen der Qualität der ausgeführten
und der im Werkvertrag festgehaltenen
Leistungen

 Kontrolle von im Werkvertrag enthaltenen
Lieferungen

 Teilnahme an Bau- und
Koordinationssitzungen nach Bedarf

 Werkstattkontrollen und Werkstattabnahmen
von wesentlichen Lieferteilen nach Bedarf

 Anordnen und Kontrollieren der Regiearbeiten
und der entsprechenden Rapporte

 Organisation und Kontrolle der
Ausmassarbeiten

 Prüfen von Nachträgen
 Planen, Durchführen und Protokollieren von

Teilabnahmen
 Veranlassen offizieller Kontrollen durch

zuständige Instanzen
Projektänderung
 Überwachen der Aufnahme von eingetretenen

Änderungen und von nachträglich nicht mehr
kontrollierbaren Arbeiten in die
Ausführungsunterlagen

Fachbauleitung
 Bau- und Montageleitung für alle Anlageteile

des Fachbereichs.
 Regelmässige Teilnahme an Bau-, Montage-

und Koordinationssitzungen
 Fachkoordination gemäss Art. 9
 Kontrolle von Einlagen wie Rohren und

Kanälen im Beton
 Kontrolle der Ver- und Entsorgungsleitungen
 Laufende Koordination und Überwachung der

Bau- und Montagearbeiten im Fachbereich auf
der Baustelle und Sicherstellen, dass alle
Vertragsnehmer ihre vertraglichen Leistungen
erfüllen können.

 Überwachen und Dokumentieren der
Einhaltung von den Schlüsselterminen der
Vertragsnehmer des Fachbereiches auf der
Baustelle.

523 Kosten /
Finanzierung

 Führen der Kostenkontrolle
 Erstellen periodischer Kostenberichte
 Kontrolle von Leistungsaufstellungen und

Rechnungen
 Erstellen der Liste der Garantieverfalldaten
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Leistungs-
bereich

Grundleistungen SIA LHO 108 (2020) Besonders zu vereinbarende
Leistungen
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

 Einholen und Kontrollieren der Bank- und
gleichwertiger Garantien

524 Termine  Mitwirken beim Nachführen des
Ausführungsterminplans

 Mitwirken bei Terminbesprechungen und bei
der Koordination der Unternehmer-
terminprogramme mit dem Ausführungs-
terminplan (übergeordnete Gesamt-
terminplanung)

525 Administration Dokumentation
 Protokollieren der fachspezifischen

Bauplatzsitzungen mit Unternehmern und
Lieferanten

 Führen des Baujournals

Dokumentation
 Zusammenstellen der Ausführungsdokumente

des Fachbereichs
 Nachweisprotokolle über die Einhaltung von

vertraglichen Schlüsselterminen.

53 Inbetriebnahme, Abschluss
Grundlagen: Gemäss Pflichtenheft und Vertrag erstelltes Bauwerk
Ziel: Bauwerk übernommen und in Betrieb genommen, Schlussabrechnung abgenommen, Mängel behoben

531 Organisation  Überprüfen der durch den Auftraggeber
festgelegten Leistungen gemäss PQM-
Konzept

 Gesamtleitung gemäss Art. 3.4.1,
insbesondere: Fachkoordinierte Leitung der
Inbetriebnahme der Anlagen und Installationen

 Papierlose Leistungserbringung mit von der
SBB AG eingerichteten Kommunikations- und
Daten Management Systeme. In
Ausnahmefällen und nach Absprache können
von der Firma vorgeschlagene Systeme
angewendet werden.

 Berücksichtigen von technischen,
administrativen und organisatorischen
Vorgaben der SBB.

532 Beschrieb,
Visualisierung

Inbetriebnahme
 Planung, Organisation und Überwachung der

Inbetriebnahme der Anlagen und Installationen
 Mitwirken bei der einmaligen Instruktion des

Bedienungspersonals
 Mitwirken beim Einholen der definitiven

Betriebsbewilligung
 Mitwirken bei integralen Tests, die im

Zusammenhang mit der Bezugsbewilligung
stehen

 Planung und Durchführung der Abnahmen
 Mitwirken bei der Übergabe der Anlagen und

Installationen
Bauwerksakten
 Einholen und Überprüfen der von Lieferanten

und Unternehmern erstellten
Betriebsinstruktionen

 Einholen und Überprüfen der von den
Lieferanten und Unternehmern nachgeführten
Ausführungsunterlagen

 Nachführen der während der Bauausführung
vorgenommenen Änderungen in die Pläne des
ausgeführten Bauwerks

Mängelbehebung
 Feststellen von Mängeln und Anordnung von

Massnahmen und Fristen zu deren Behebung
sowie Kontrolle der Mängelbehebung

 Erstellen und Nachführen der Listen von
Mängeln, die bis zum Ablauf der zweijährigen
Rügefristen aufgetreten sind

Inbetriebnahme
 Planung, Organisation und Überwachung

integraler Tests
 Prüfen der Testresultate und Ausstellen der

Genehmigungs- bzw. Abnahmeprotokolle
 Fachkoordination gemäss Art. 9
 Erstellen eines Instandhaltungsplans inkl.

Einholen von Wartungsverträgen
 Personalschulung

Bauwerksakten
 Mithilfe bei der Erstellung der Bauwerks- und

Anlageakten
 Mithilfe bei der Erstellung von

Betriebsinstruktionen

533 Kosten /
Finanzierung

Schlussabrechnung
 Nachprüfen und Bereinigen der

Schlussabrechnungen der Anlagen und
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Leistungs-
bereich

Grundleistungen SIA LHO 108 (2020) Besonders zu vereinbarende
Leistungen
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

Installationen
 Gegenüberstellen mit dem Kostenvoranschlag
 Einholen und Kontrollieren der Bankgarantien

oder gleichwertiger Garantien

534 Termine  Erstellen des Terminplanes für die
Inbetriebnahme der Anlagen und Installationen

–

535 Administration Dokumentation
 Protokollieren der Abnahmen
 Erstellen von Mängel- und Pendenzenlisten
 Zusammenstellen der für den Betrieb und die

Erhaltung erforderlichen Dokumente

 Mithilfe beim Erstellen des Betriebshandbuchs
(inkl. Organisation, Pflichtenheften und
Aufgabenbeschrieben)

2.3 Zusatzleistungen
Im Rahmen der Bearbeitung des Mandates können sich für dessen Erfüllung ergänzende Leistungen
ergeben. Erfahrungswerte gehen von einem Aufwand für Zusatzleistungen von 1050 Stunden aus.

Um die Vergleichbarkeit der Offerten zu gewährleisten, werden die erwarteten Zusatzleistungen /
Stunden von der SBB auf die jeweiligen Honorar-Kategorien verteilt / vorgegeben. Als Preisbasis
gelten die angebotenen Honoraransätze.

Die Beanspruchung von Zusatzleistungen durch den Auftragnehmer muss begründet, vorgängig mit
der Projektleitung SBB abgestimmt und von dieser schriftlich genehmigt worden sein.


