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1. Beschreibung des Projektes
1.1 Auftraggeberin

Schweizerische Bundesbahnen SBB
Infrastruktur, Energie

Projekte & Engineering — Engineering Produktion
Primartechnik und Bau

Kurt Wermelinger

Industriestrasse 1

CH-3052 Zollikofen

1.2 Projektorganisation

Das nachfolgende Organigramm zeigt die generelle Projektorganisation. Die Organisation wird
bedarfsorientiert fiir die Teilprojektphase angepasst und erweitert.

Programmleitung

SBB Energie

S Stakeholder-
Kommunikation ===
Management
1 1 1 1
MG1 - Umbau 2026 Projekt
Fachdienste SBB . . Einkauf SBB
.i Projektleitung SBB Unterwerk

Gesamtplaner
MG1-Umbau 2026

|_ BauUN

Lieferanten

1.3 Ausgangslage

Das Wasserkraftwerk Wassen (KWW) bildet mit den Kraftwerken in Géschenen und Amsteg die
Reusskaskade, welche insgesamt 40 % des Bahnstroms fiir die SBB produziert. Seit 1949 nutzt das
KW Wassen mit einer heute installierten Leistung von 65 MVA das Wasser der Gotthard- und Meien-
reuss, des Rohrbachs sowie das durch die Kraftwerk Goschenen AG turbinierte Wasser fur die
Produktion von erneuerbarer Energie.

Im Jahre 1992 wurde die damalige 50Hz Maschinengruppe 2 (MG2) durch eine 16.7Hz-Bahnstrom-
maschinengruppe ersetzt. Die bis heute in Betrieb stehende 50Hz Maschinengruppe 1 (MG1) erreicht
in den kommenden Jahren ihr theoretisches Lebensende. Das Anlagenmanagement der SBB Energie
liess daher mit der Variantenstudie 2018 einen Weiterbetrieb der heutigen MG1 sowie andere
mdgliche Varianten untersuchen, welche einen wirtschaftlichen Betrieb der Maschinengruppe mit
mdglichst hoher Verfligbarkeit bis zum Ende der wasserrechtlichen Konzession im Jahre 2043
sicherstellen.

FO_B1_Projekt- und Aufgabenbeschrieb.docm © SBB * IMS Infrastruktur -« DMS ID 56098631 * Version 3



IMS Infrastruktur E SBB CFF FFS

Prozess Giter Dienstleistungen und Projekte beschaffen
Formular/Vorlage

glltig ab 01.01.2017

Seite 4/26

Die Studie 2018 kommt zum Schluss, dass ein Komplettersatz der MG1 durch eine Bahnstrom-
Maschinengruppe sowohl aus technischer als auch wirtschaftlicher Sicht die Bestvariante darstellt. Im
Vorprojekt 2019 wurde diese Projektvariante vertiefter ausgearbeitet.

1.4 Ziele

Mit der Realisierung des Projektes «KW Wassen, MG1- Umbau 2026» ist die heutige 50Hz
Maschinengruppe 1 (MG1) durch eine 16.7Hz-Bahnstrommachinengruppe bis zum Friihjahr 2026 zu
ersetzen. Aufgrund der Umstellung auf eine Bahnstrom-Produktion und die damit einhergehende
Reduktion der Maschinendrehzahl auf 501 min-' ist ein Komplettersatz der Maschine und die
Beschaffung eines entsprechenden Maschinentransformator erforderlich. Der detaillierte
Projektumfang ist aus dem in Teil D beigelegten Bericht zum Vorprojekt 2019 ersichtlich und kann wie
folgt zusammengefasst werden:

a) Demontage und Ruckbau der nicht mehr bendtigen baulichen, mechanischen und
elektrotechnischen Anlagen der Maschinengruppe 1 inkl. fachgerechte Entsorgung.

b) Einbau einer neuen Bahnstrommaschinengruppe bestehend aus

— kompletter Turbine mit Turbinenwelle und Fihrungslager

— kompletter Generator 16.7 Hz mit Generatorwelle(n), Fihrungs- und Traglager

— neuem Kuhlsystem in Kombination mit bestehenden Warmertckgewinnungssystem
— neuen Hilfsbetrieben und Instrumentierung

— neuer Erregungseinrichtung inkl. rotierendem, burstenlosem Erreger

— netzseitigen Anpassungen/Ersatz-Komponenten auf 16.7 Hz

c) Prifung des hydraulische Turbinenregler und falls erforderlich Ersatzbeschaffung zusammen
mit der Turbine.

d) Durchfuhrung einer Zustandsbeurteilung fir die bestehenden Einlaufkugelschieber beider
Maschinengruppen MG1 und MG2.

e) Beschaffung und Ersatz der beiden Kugelschieber falls erforderlich (Option).

f) Einbau einer neuen Generatorableitung fir die MG1 mit Generatorschaltanlage,
Erregertransformator und Schutzgeraten.

g) Beschaffung und Installation eines neuen Maschinentransformators.

h) OS-Verkabelung vom neuen Maschinentransformator zum Unterwerk Wassen.

i)  Durchflihrung einer Zustandsbeurteilung fiir die bestehenden Niederspannungs- und
Gleichstromanlagen und Ersatzbeschaffungen falls erforderlich.

i) Realisierung von Schutz, Synchronisierung, Zéhlung fur die neue Maschinengruppe.

k) Komplette Erneuerung der Kraftwerksleittechnik.

[) Durch den Umbau erforderliche Anpassungen an Elektroinstallationen, Kommunikations-,
Uberwachungs- und Beleuchtungsanlagen.

m) Erarbeitung eines umfassenden Erdungskonzeptes flir die Anlagen im Maschinenhaus sowie
die Realisierung von notwendigen Ertlichtigungsmassnahmen fiir eine vorschriftgemasse
Erdung.

n) Uberpriifung mdglicher Bildung von hohen Radonkonzentrationen im Zentralengebaude.

o) Sicherstellen des baulichen Brandschutzes.

p) Uberpriifung der Entwasserungs- und Gewéasserschutzanlagen im Maschinenhaus auf
Einhaltung der gultigen Vorschriften und Ertlichtigung soweit erforderlich.

q) Ausfuhrung aller fur das Umbauprojekt erforderlichen Baumassnahmen inkl. Innenausbau.

r) Erbringen eines Erdbebennachweises flr das gesamte Zentralengebaude.

s) Uberpriifung des Betriebsverhaltens des Triebwassersystems inkl. Durchfiihrung von
hydraulischen Transienten-Berechnungen.

t) Studie uber Massnahmen fiir einen tiefen Teillastbetrieb, siehe auch nachfolgend.

Die neue Maschinengruppe und alle neuen Anlageteile haben dem derzeitigen Stand der Technik zu
entsprechen. Somit soll u.a. die neue Maschine einen héheren Wirkungsgrad als die heutige
aufweisen. Unter Bertiicksichtigung der Gesamtwirtschaftlichkeit sind fir die neue Kraftwerks-
ausristung eine lange Betriebslebensdauer sowie optimale Bedingungen flir Betrieb und
Instandhaltung aller Komponenten zu gewahrleisten.
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Die neue Maschinengruppe ist am gleichen Standort in der Maschinenzentrale Pfaffensprung
einzubauen. Die Maschinenzentrale ist im Inventar schitzenwerter Objekte des Kantons Uri
eingetragen, das aussere Erscheinungsbild des Gebaudes darf nur mit Auflagen geandert werden.
Die Arbeits- und Betriebssicherheit ist mit dem Umbau weiterhin sicherzustellen.

Im Bauprojekt sind durch den Gesamtplaner Mdglichkeiten, welche einen sicheren Betrieb der neuen
und/oder beider Maschinengruppen bei méglichst tiefer, d.h. <40% Teillast erlauben, zu erarbeiten
respektive zu priifen Uber die Realisierung von entsprechenden Massnahmen entscheidet die SBB
aufgrund der Wirtschaftlichkeit solcher Massnahmen.

Der Terminplan fir die Projektrealisierung mit Beginn Bauprojekt im Januar 2022 und der Inbetrieb-
nahme der neuen Maschinengruppe vor Beginn der Schneeschmelze im Friihjahr 2026 erfordert
optimale Ablaufe und eine umfassende und stetige Koordination der Projektaktivitaten.

Neben der ambitionierten zeitlichen Realisierung hat sich die SBB Energie auch das Ziel gesetzt, das
Projekt wesentlich unter den veranschlagten Kosten zu realisieren.

1.5 Projektgliederung

Der Projektumfang ist aus dem Bericht zum Vorprojekt 2019 ersichtlich. Bestandteil des Projektes
«KW Wassen, MG1-Umbau 2026» sind alle im Bericht erwahnten Massnahmen, Objekte,
Komponenten etc. ausser diejenige, fiir welche explizit eine Realisierung durch SBB oder Dritte im
erwahnten Bericht ausgewiesen ist. Es ist zu beachten, dass im Vorprojekt 2019 von einer
Projektrealisierung ab dem Jahre 2020 ausgegangen wurde.

Eine Gliederung des Umbauprojektes in Teilprojekte ist nicht vorgesehen. Die notwendige
Erweiterung des Unterwerkes wird als Nachbarprojekt durch die SBB gefuhrt und zeitgleich mit dem
MG1-Umbauprojekt realisiert. Zwischen den beiden Projekten bestehen Anhangigkeiten, welche eine
entsprechende Koordination aller Beteiligten erfordert.

Samtliche Neben- und Nachbarprojekte, welche das Umbauprojekt tangieren sind vom Gesamtplaner
bei der Projektbearbeitung zu beriicksichtigen und, sofern fiir den Projekterfolg erforderlich, in die
Projektkoordination des Umbauprojektes zu integrieren.

Fir die Planung und Projektierung stellt die SBB ein digitales Bestandmodell (Architektur- und
Tragwerkmodell) nach den BIM-Vorgaben der SBB sowie die aufgenommene Punktewolke zur
Verfugung. Eine Projektbearbeitung mit der BIM-Methode wird von der SBB nicht beauftragt. Dem
Gesamtplaner ist freigestellt, das gesamte Projekt mit der BIM-Methode zu realisieren. Bei
Anwendung der BIM-Methode erwartet die SBB, dass verfiigbare Vorgaben der SBB, wie Fachdaten-
kataloge und Richtlinien fiir Bauwerksmodelle, soweit vertretbar durch den Gesamtplaner
bericksichtigt werden.
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1.6 Termine

Samtliche Termine des Projektes sind so festgelegt und sind weiter so festzulegen, dass die
Inbetriebnahme der neuen Maschinengruppe Ende Marz / anfangs April 2026 erfolgen kann. Der
im Anhang A des im Vorprojekt 2019 enthaltene Masterterminplan zeigt unter Berlicksichtigung einer
zweijahrigen Projektverschiebung einen mdéglichen, zeitlichen Projektablauf. Im Rahmen des
Bauprojektes ist der Terminplan durch den Gesamtplaner zu priifen und weiter zu konkretisieren.
Besonders zu berlcksichtigen sind dabei:

— Ablauf und Zeitbedarf fiir die erforderlichen Verfahren wie z.B. fiir das mit dem Erweiterungs-
projekt fur das Unterwerk gemeinsam durchzuflihrende Plangenehmigungsverfahren des Bundes,
fur die Beschaffungen von Leistungen und Lieferungen gemass Bundesgesetz Uber das
offentliche Beschaffungswesen etc.

— Ablauf und Zeitbedarf fir SBB-interne Prozesse, fir die Prifung und Freigabe von Unterlagen etc.

— Realisierung von vorgezogenen, fir die Projektoptimierung zweckmassigen Arbeiten.

— Erfordernis von teilweise zeitgleicher Bearbeitung von verschiedenen Projektierungsteilphasen.

Die Konkretisierung und die Nachfiihrung des Projektterminplanes ist stets mit der Projektleitung SBB
abzusprechen.

1.7 Nachbarprojekte

Derzeit ist die Erweiterung des Unterwerkes Wassen als Nachbarprojekt identifiziert. Das Projekt wird
durch die SBB gefiihrt und zeitgleich mit dem MG1-Umbauprojekt realisiert. Zwischen den beiden
Projekten bestehen Anhangigkeiten, welche eine enge Koordination erfordert.

Es muss damit gerechnete werden, dass weitere Projekte gleichzeitig mit dem Umbauprojekt realisiert
werden, wie z.B. zusatzlicher UL-Anschluss an das Unterwerk Wassen etc.

1.8 Investitionskosten

Die im Vorprojekt geschatzten Gesamtbaukosten von ca. CHF 19 Mio. dienen als Information.
Veranderungen dieser Werte haben keinen Einfluss auf das angebotene Honorar.
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2. Beschreibung der Aufgabe
2.1 Phasenunabhangige Aufgaben

211 Planer als Gesamtleiter

Der Gesamtleiter hat gemass SIA Ordnung fir Leistungen und Honorare LHO 103 (2020) und 108
(2020) folgende Leistungen zu erbringen und Entscheide zu fallen:
— Beratung des Auftraggebers
— Kommunikation mit dem Auftraggeber und Dritten
— Vertretung des Auftraggebers gegentber Dritten
— fachliche und administrative Leitung sowie Koordination aller Beteiligten
— Bereitstellen von Entscheidungsgrundlagen
— Formulierung von Antragen an den Auftraggeber
— Veranlassen von Entscheiden
— Einbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte
— Organisation der Aufbau- und der Ablauforganisation
— Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Terminen
— Zusammenstellung der Kostenabweichungen und Begriindung aufgrund der jeweiligen Vorphase
— Organisation, Uberwachung und Steuerung:
— Beschaffungswesens mit der Zuteilung der Aufgaben zwischen den verschiedenen
Auftragnehmern
— Rechnungswesens
— Nachtragsmanagements
— projektbezogenen Qualitatssicherung (PQM)
— technischen und administrativen Informations-, Dokumenten- und Datenflusses
— Erstellung von periodischen Standberichten
— Protokollierung der Sitzungen mit den Beteiligten
— Zusammenstellung und Harmonisierung der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide pro
Teilphase

Zusatzlich sind die folgenden Aufgaben vom Gesamtleiter wahrzunehmen:
— Reporting zuhanden Projektleitung SBB (monatlich) u.a. mit folgenden Eckpunkten:
— In den letzten 3 Monaten der Planungsphase monatlich der Fertigstellungsgrad der
Lieferdokumente
— Terminkontrolle Gber das Gesamtprojekt
— Neu erkannte oder veranderte Risiken (quantitativ) fir das Gesamtprojekt und deren mogliche
Gegensteuerungsmassnahmen
— Nachweis der Bereitstellung der Schliisselpersonen (Eigenpersonal und Personal der
Subunternehmer / Partner)
— Endkostenprognose (Zeitpunkt nach Wahl der Auftraggeberin) mit quantitativer Begrindung
der Abweichungen; vierteljahrlich in der Realisierungsphase
— Reporting zuhanden Projektleitung SBB (monatlich) mit einem Soll-Ist-Vergleich der im Angebot
definierten Einsatzplanung (Teil C)

Die Aufwendungen sind in den Teilphasen / Modulen einzurechnen.
21.2 Koordination

Die technische, raumliche und terminliche Koordination des Gesamtprojektes ist eine wesentliche
Aufgabe des Gesamtplaners. Die Koordination umfasst die Leistungen von allenfalls beauftragten
Nebenplanern, die Leistungen der beauftragten Lieferanten und Auftragnehmern, Nachbar- und
Nebenprojekte, soweit diese das Projekt tangieren, und insbesondere auch die Koordination der SBB-
Stellen fiir die Gesamtprojektleitung SBB. Falls erforderlich sind Nachbar- und Nebenprojekte sowie
Aktivitaten von Nebenplaner, den SBB-Fachdienste etc. in die Termin- und Projektplane des Planers
zu Ubertragen und durch diesen zu koordinieren und zu aktualisieren. Die entsprechenden
Aufwendungen sind fiir jede Teilphase in das Angebot einzurechnen.
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21.3 Koordinationsplane

Koordinationsplane dienen der fachiibergreifenden Detailplanung respektive Detailkoordination. Im
Koordinationsplan sind die Layer aller Fachbereiche und wichtige Daten im entsprechenden
Detaillierungsgrad darzustellen. Der Gesamtplaner aktualisiert die einzelnen Layer in regelmassigen
Abstanden. Dazu geht er soweit erforderlich die Verantwortliche der Fachbereiche direkt an. Der
Gesamtplaner muss auch darum besorgt sein, dass der Inhalt des Koordinationsplans jeweils
vollumfanglich in der Datenbank fester Anlagen (DfA) abgebildet wird.

Der Koordinationsplan soll eine fachlbergreifende Detailplanung ermdglichen. Er umfasst den
gesamten Projektperimeter. Die Verantwortung fir die Erstellung liegt bei dem Gesamtplaner.

2.2 Phasenabhangige Aufgaben
2.21 Ubersicht

Phasen Teilphasen

3 Projektierung
32 Bauprojekt

33 Auflageprojekt Plangenehmigungsverfahren

4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
5 Realisierung 51 Ausflihrungsprojekt
52 Ausfihrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss Abschlusspriifung,
Schlussdokumentation

Das Vorprojekt liegt vor. Die zu erbringenden Planerleistungen umfassen alle weiteren Teilphasen,
d.h. ab Teilphase 32, Bauprojekt bis und mit Teilphase 53, Inbetriebnahme, Abschluss
Abschlussprifung, Schlussdokumentation.

Die Leistungen sind als Gesamtplaner, d.h. als Gesamtleiter und Fachplaner zu erbringen.

Der Projektumfang ist aus dem Bericht zum Vorprojekt 2019 ersichtlich. Bestandteil des Projektes
«KW Wassen, MG1- Umbau 2026» sind alle im Bericht erwahnten Massnahmen, Objekte,
Komponenten etc. ausser diejenige, flir welche explizit eine Realisierung durch SBB oder Dritte im
erwahnten Bericht ausgewiesen ist.
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222 Teilphasen
Leistungs- Grundleistungen SIA LHO 103 (2020) | Besonders zu vereinbarende
bereich — Planer als Gesamtleiter Leistungen
— Planer als Spezialist (Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)
32 Bauprojekt

Grundlagen: Vorprojekt 2019

Ziel: Projekt und Kosten optimiert. Termine definiert. Projekt ist fiir die Ausschreibung der Ausfiihrungsarbeiten mit
Systemdefinitionen definiert.

321

Organisation

Gesamtleiter

— Aktualisieren der Projektorganisation

— Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des
Gesamtleiters

— Aktualisieren des Informationskonzeptes

Gesamtleiter

— Papierlose Leistungserbringung mit von der
SBB AG eingerichteten Kommunikations- und
Daten Management Systeme. In
Ausnahmefallen und nach Absprache kénnen
von der Firma vorgeschlagene Systeme
angewendet werden.

— Berlcksichtigen von technischen,
administrativen und organisatorischen
Vorgaben der SBB.

— Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

— Leistungen im Rahmen eines PQM

— Mithilfe beim Nachfiihren des
Projektpflichtenheftes / Anlagenanforderungs-
profils.

Fachplaner

— Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs

- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

— Leistungen im Rahmen eines PQM

322

Beschrieb,
Visualisierung

Gesamtleiter
Projektgrundlagen

— Uberpriifen und Aktualisieren von bisherigen
Unterlagen, Vorgaben und Zielen

— Beantragen von notwendigen Erganzungen
der Grundlagen wie detaillierten
Terrainaufnahmen, Bestandesaufnahmen,
Zustandsanalysen und Spezialabklarungen

Ausfiihrungsvarianten und deren Bewertung

— Beurteilen der vom Fachplaner erarbeiteten
Ausflihrungsvarianten

— Abklaren von Randbedingungen fiir
Baustelleneinrichtungen sowie fir die Ver- und
Entsorgung auf der Baustelle

Bauprojekt

— Definieren der Losungsdarstellung mit
Festlegung des Detaillierungsgrades des
Bauprojektes

— Zusammenstellen der Plane, Berichte und
Nachweise der verschiedenen
Aufgabenbereiche

Fachplaner
Projektgrundlagen

— Uberpriifen und Aktualisieren von bisherigen
Unterlagen, Vorgaben und Zielen

— Vervollstandigen der Grundlagen wie
Bauvorschriften

— Beantragen von notwendigen Erganzungen
der fachspezifischen Grundlagen wie
detaillierte Terrainaufnahmen,

Gesamtleiter
Projektgrundlagen

— Prifung des zur Verfugung gestellten digitalen
Bestandmodells (Architektur- und Tragwerk-
modell) der gesamten Maschinenzentrale auf
Korrektheit inkl. allféllig notwendige
Messungen vor Ort. Der Planer hat fest-
gestellte Mangel innerhalb von drei Wochen
nach Abgabe des Modells der SBB zu melden.

— Sichtung der vorhandenen Unterlagen im
Werk. Festlegung der projektrelevanten
Unterlagen flr das Scanning durch SBB.

— Beschaffen von notwendigen Ergédnzungen der
Grundlagen wie detaillierte Terrainaufnahmen,
Bestandesaufnahmen, Zustandsanalysen und
Spezialabklarungen

— Erstellen von Systemdefinitionen gemass den
Vorgaben der SBB als fachiibergreifende
Nutzungsvereinbarung.

Ausfiihrungsvarianten und deren Bewertung

— Durchfiihren von Anlassen zur
Entscheidfindung

— Erstellen von Konzeptpapieren zur optimalen
Lésungsfindung fir festzulegende Systeme mit
vertieften Bewertungs- und
Beurteilungsverfahren wie Nutzwertanalysen
etc.

Bauprojekt

— Erstellen von Systemdefinitionen nach
Vorgabe der SBB. Ein Beispiel ist im Teil D
beigeflgt.

— Unterstiitzung bei Rechterwerb,
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Leistungs- Grundleistungen SIA LHO 103 (2020) | Besonders zu vereinbarende
bereich — Planer als Gesamtleiter Leistungen
— Planer als Spezialist (Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)
Bestandesaufnahmen, Zustandsanalysen und Entschadigungen Dritter, Beitragsrechnungen
Spezialabklarungen

— Aktualisieren der Projektbasis Fachplaner

Ausfiihrungsvarianten und deren Bewertung Projektgrundlagen

— Erarbeiten der gestalterischen und — Durchfilhren von Bestandesaufnahmen und
konstqutlven Ausfuhrungsvarlanten Zustandsanalysen

B Erarbc_alten von Konstruktions- und — Sichtung der vorhandenen Unterlagen im
Materialkonzepten Werk. Festlegung der projektrelevanten

- Uberschlagsmassiges Berechnen und Unterlagen fiir das Scaning durch SBB.
Dimensionieren der Bauteile und Festlegen — Erstellen von Systemdefinitionen gemass den
der massgebenden Abmessungen Vorgaben der SBB als fachiibergreifende

— Mithilfe bgl der Aka?rung von o Nutzungsvereinbarung.

Randbedingungen fiir Baustelleneinrichtungen Ausfiih iant dd B rt
sowie firr die Ver- und Entsorgung der ustuhrungsvarianten und deren Bewertung
Baustelle — Erstellen von Konzeptpapieren zur optimalen

— Beurteilen und Bewerten der moglichen Lésungsfindung fir festzulegende Systeme mit
Varianten vertieften Bewertungs- und

Bauprojekt S&urtellungsverfahren wie Nutzwertanalysen

— Auswerten der Grundlagen aus den .
zusétzlichen Erhebunggn bzw. Bauprojekt L
Untersuchungen — Erstellen von Systemdeﬂmthne_n n_ach _

— Festlegen von fachspezifischen Bauablauf-, Vorgabe der SBB. Ein Beispiel istim Teil D
Bauverfahrens-, Material- und be|gef_l_Jgt.

Konstruktionskonzepten mit Beriicksichtigung | — Nachfiihren des Zugangs- und
der betrieblichen Aspekte, soweit sie fiir die Fluchtwegkonzeptes.
Ausschreibung massgebend sind — Erstellen von Systemdefinitionen gemass den

— Bereinigen der Konzepte nach den Vorgaben der.SBB als fachubergreifende
Entscheiden des Auftraggebers Nutzungsvereinbarung.

— Erstellen notwendiger Nachweise zur
Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und
Dauerhaftigkeit fur die ausgewahlte Variante
Erstellen aller notwendigen Plane und Berichte
fur die ausgewahlte Variante

323 Kosten/ Gesamtleiter Gesamtleiter
Finanzierung - Vorschlagen von Umfang, Methode, Struktur | — Strukturierung der Kosten geméss Struktur der
und Genauigkeitsgrad (mangels besonderer Systeme/Objekte und Anforderungen der SBB.
Vereinbarung +/- 10%) der Kosten — Erstellen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen

— Zusammenfassen der Kosten der Fachplaner im Rahmen der Konzeptpapiere
zu Kostenvoranschlag

- Uberpri]feq der Plausibilitat der Fachplaner
Kostenermittlungen aufgrund von ) .

Erfahrungswerten — Ermitteln der Betriebs- und U_nterha!tskost_en,
der Lebenszykluskosten sowie Mithilfe bei
Wirtschaftlichkeitsberechnungen im Rahmen

Fachplaner der Konzeptpapiere.

— Erstellen eines Kostenvoranschlages mit — Rucksprache mit Unternehmern und
detaillierter Beschreibung der vorgesehenen Lieferanten ausschliesslich in Absprache mit
Arbeiten und Lieferungen, Bezeichnung der der SBB. Zu beachten sind insbesondere die
gewahlten Materialien, mit Ausmass und Auswirkungen auf die spateren
geschatzten Preisen im Fachbereich nach den Beschaffungsverfahren nach B6B/V6B.
definierten Vorgaben

324 Termine Gesamtleiter Gesamtleiter

— Erstellen eines entscheidungsorientierten — Erstellen eines detaillierten
Ablauf- und Terminplans fur die Teilphase Beschaffungsprogramms fiir die erforderlichen
Uber das Gesamtprojekt Bauleistungen sowie fur die Liefervertragen.

— Vorschlagen einer Loseinteilung mit grobem — Integrieren und nachfiihren von allen
Umfang der Arbeiten, Ablauf- und projektrelevanten Tatigkeiten von Bauherr und
Terminplanung sowie den zugehdrigen Dritten etc. sowie von Neben- und
Ausschreibungsverfahren Nachbarprojekten im Gesamtterminprogramm.

— Anpassen des Realisierungsprogramms Uber
das Gesamtprojekt

Fachplaner
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Leistungs- Grundleistungen SIA LHO 103 (2020) | Besonders zu vereinbarende
bereich — Planer als Gesamtleiter Leistungen

— Planer als Spezialist

(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

— Mithilfe bei der Erstellung eines
entscheidungsorientierten Ablauf- und
Terminplans fir die Teilphase bezlglich des
Fachbereichs

— Mithilfe bei Loseinteilung mit grobem Umfang
der Arbeiten, Ablauf- und Terminplanung
sowie den zugehdorigen
Ausschreibungsverfahren

— Mithilfe beim Nachfihren und Verfeinern des
Realisierungsprogramms

325 Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

Gesamtleiter

— Zusammenstellen der Bauprojektdossiers aller
Aufgabenbereiche

Fachplaner

— Zusammenstellen des Bauprojektdossiers fur
den Fachbereich

Gesamtleiter

— Integration der durch die SBB freigegebenen
Konzeptpapiere und Systemdefinitionen als
wesentlicher Bestandteil des
Bauprojektdossiers.

33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt
Grundlagen: Vorprojekt oder Bauprojekt gemass aktuellem Stand

Ziel: Projekt bewilligt. Bau- und Niveaulinien festgelegt. Kosten und Termine verifiziert.

331 Organisation

Gesamtleiter

— Aktualisieren der Projektorganisation

— Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des
Gesamtleiters

— Aktualisieren des Informationskonzeptes

Fachplaner

Gesamtleiter

— Papierlose Leistungserbringung mit von der
SBB AG eingerichteten Kommunikations- und
Daten Management Systeme. In
Ausnahmefallen und nach Absprache kénnen
von der Firma vorgeschlagene Systeme
angewendet werden.

— Berticksichtigen von technischen,
administrativen und organisatorischen
Vorgaben der SBB.

— Mithilfe fur die Beschaffung von Mitberichten
von Dritten.

- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

— Leistungen im Rahmen eines PQM

— Mithilfe beim Nachfiihren des
Projektpflichtenheftes / Anlagenanforderungs-
profils.

Fachplaner

— Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs

- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

— Leistungen im Rahmen eines PQM

332 Beschrieb,
Visualisierung

Gesamtleiter
Projektgrundlagen

— Uberpriifen von bisherigen Unterlagen,
Vorgaben und Zielen

Baugesuch

— Abklaren des Umfangs aller erforderlichen
Bewilligungsunterlagen

— Sicherstellen der Bewilligungsfahigkeit des
Projektes

— Erstellen der Unterlagen fir Gesuche

— Einreichen des Bewilligungsgesuches

Bereinigung des Bauprojektes

Fachplaner
Projektgrundlagen

Gesamtleiter
Baugesuch

— Erstellen der Unterlagen fiir das
Plangenehmigungsgesuch gemass der
Verordnung uber das Plangenehmigungs-
verfahren (PGV) fir Eisenbahnanlagen. Das
Projekt ist nicht UVP-pflichtig. Es ist ein
Umweltbericht zu erstellen.

— Beschaffen der Projektdarstellung im Gelande
mittels Profilierung, Baugespanne, Abstecken
der notwendigen Hauptpunkte

— Mithilfe bei Einspracheverhandlungen

— Mithilfe bei Verhandlungen mit Behérden

Bereinigung des Bauprojektes

— Aktualisierung der Systemdefinitionen
— Anpassen der Vorgaben basierend auf dem
Bewilligungsverfahren
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Leistungs- Grundleistungen SIA LHO 103 (2020) | Besonders zu vereinbarende
bereich — Planer als Gesamtleiter Leistungen
— Planer als Spezialist (Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)
— Uberpriifen der bisherigen Unterlagen,
Vorgaben und Ziele Fachplaner
— Aktualisieren der Projektbasis Baugesuch
Baugesuch — Erstellen weiterer technischer Nachweise fiir
— Erstellen der fachspezifischen, notwendigen die Bewilligungsbehérden
Unterlagen flir das Baugesuch — Mithilfe bei Einspracheverhandlungen
Bereinigung des Bauprojektes — Mithilfe bei Verhandlungen mit Behdérden
- Bereinigung des Bauprojektes
— Aktualisierung der Systemdefinitionen
— Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes
an die Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren
333 Kosten/ Gesamtleiter
Finanzierung — Anpassen der Kostenangaben Uber das
Gesamtprojekt aufgrund der Auflagen aus
dem Bewilligungsverfahren
Fachplaner
— Analyse der Bauauflagen auf kostenrelevante
Punkte im Fachbereich und entsprechende
Dokumentation
— Anpassen der Kostenangaben fir den
Fachbereich aufgrund der Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren
334 Termine Gesamtleiter Gesamtleiter

— Erstellen eines entscheidungsorientierten
Ablauf- und Terminplans fur die Teilphase
Uber das Gesamtprojekt

Fachplaner

— Mithilfe bei der Erstellung eines
entscheidungsorientierten Ablauf- und
Terminplans fiir die Teilphase Uber den
Fachbereich

— Zusammenstellen der Analysen der
terminrelevanten Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren

— Anpassen des Realisierungsprogramms Uber
das Gesamtprojekt aufgrund der Auflagen aus
dem Bewilligungsverfahren

Fachplaner

— Analyse der Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren auf terminrelevante
Auflagen im Fachbereich

— Anpassen des Realisierungsprogramms flr
den Fachbereich aufgrund der Auflagen aus
dem Bewilligungsverfahren

335 Dokumentation Gesamtleiter

und Teilphasen- | _ zysammenstellen des Bewilligungsdossiers

abschluss aller Aufgabenbereiche

— Vorschlagen von zusatzlichen Fachkontrollen
wie Umweltbaubegleitung

Fachplaner

— Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers
des Fachbereichs

Gesamtleiter

— Integrieren von Mitberichten Dritter in das
Bewilligungsdossier.

41  Ausschreibung

vergabe)

Grundlagen: Bauprojekt mit durch die SBB freigegebenen Systemdefinitionen, rechtskraftig bewilligtes Projekt (gilt fir

Ziel: Vergabe der Ausfiihrungsarbeiten abgeschlossen. Werk- und Liefervertrdge abgeschlossen.

411 Organisation Gesamtleiter

— Erstellen einer Liste der durchzufiihrenden
Beschaffungen inkl. Terminplan

— Aktualisieren der Loseinteilung mit grobem
Umfang der Arbeiten, Ablauf- und
Terminplanung

Gesamtleiter

— Papierlose Leistungserbringung mit von der
SBB AG eingerichteten Kommunikations- und
Daten Management Systeme. In
Ausnahmefallen und nach Absprache kénnen
von der Firma vorgeschlagene Systeme
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Leistungs- Grundleistungen SIA LHO 103 (2020) | Besonders zu vereinbarende
bereich — Planer als Gesamtleiter Leistungen

— Planer als Spezialist

(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

— Vorschlagen von Ausschreibungsverfahren
und Submissionskonzept

— Leiten und Koordinieren der
Ausschreibungsarbeiten

— Organisieren von allféllig notwendigen
Publikationen

Fachplaner

— Mithilfe bei der Festlegung der
Ausschreibungsverfahren

angewendet werden.

— Berlcksichtigen von technischen,
administrativen und organisatorischen
Vorgaben der SBB.

— Vorschlagen von Ausschreibungsverfahren
und Submissionskonzept auf der Grundlage
des Bundesgesetzes uber das 6ffentliche
Beschaffungswesen (B6B) und der
dazugehorigen Verordnung (V6B).

— Beraten des Auftraggebers bei der Erstellung
von Unternehmer- und Lieferanten-
verzeichnissen

— Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

— Mithilfe beim Nachflihren des
Projektpflichtenheftes / Anlagenanforderungs-
profils.

Fachplaner

— Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs

412 Beschrieb,
Visualisierung

Gesamtleiter

Ausschreibungserstellung und
Submissionsdurchfiihrung

— Definieren von Vorgaben an die
Ausschreibungsunterlagen wie
Werkvertragsentwurf mit detaillierten Beilagen,
Version der NPK-Kataloge, Umgang mit
Ausmassreserven

— Vorschlagen der Eignungs- und
Zuschlagskriterien

— Vorschlagen von Anreizsystemen

— Organisieren und Durchfihren von
Begehungen und Informationsveranstaltungen

Vergleich der Angebote

— Bereinigen der Angebote mit Fragerunden

— Fuhren und Protokollieren der Verhandlungen
mit Unternehmern und Lieferanten

— Vergabeantrag an den Auftraggeber

Vertragserstellung

Fachplaner

Ausschreibungserstellung und
Submissionsdurchfiihrung

— Erganzen der fachspezifischen Bauplane
soweit fur die Ausschreibung erforderlich
— Bestimmen der Rahmenbedingungen fur die
Baustelleneinrichtungen sowie fir die Ver- und
Entsorgung
— Erstellen der Allgemeinen und der Besonderen
Bestimmungen mit:
— Submissionsplanen und Baubeschrieb
— Zusammenstellung der Angaben tber
Anlagen Dritter, insbesondere
Werkleitungen sowie die
Untergrundbeschaffenheit im
Projektperimeter
—  Pruf- und Kontrollplan
— Erstellen des Leistungsverzeichnisses mit
Vorausmassen
— Mithilfe bei der Festlegung der Eignungs- und
Zuschlagskriterien

Gesamtleiter
Ausschreibungserstellung und
Submissionsdurchfiihrung

— Definieren der Ausschreibungsunterlagen
gemass den Vorgaben der SBB.

Vergleich der Angebote

— Bereinigen der Angebote mit
Bereinigungsgesprachen.

— Detaillierte Dokumentierung der
Angebotsbewertung gemass den
Zuschlagskriterien.

— Mitwirken bei Debriefings von Anbieterinnen.

Vertragserstellung

— Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und
Liefervertrage.

— Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren.

Fachplaner

Ausschreibungserstellung und

Submissionsdurchfiihrung

— Mithilfe bei der Organisation und Durchfiihrung
von Begehungen und
Informationsveranstaltungen

Vergleich der Angebote

— Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von
Unternehmervarianten

Vertragserstellung

— Aktualisierung der Vertragsunterlagen gemass
den Resultaten der Angebotsbereinigung mit
der Anbieterin.

— Erganzendes Erarbeiten von Planen fir
genehmigte Ausfuhrungsvarianten.
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Leistungs- Grundleistungen SIA LHO 103 (2020) | Besonders zu vereinbarende
bereich — Planer als Gesamtleiter Leistungen

— Planer als Spezialist

(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

Vergleich der Angebote

— Kontrollieren der Zulassigkeit der Angebote

— Materielle und rechnerische Kontrolle aller
zulassigen Angebote

— Vergleich von maximal sechs Angeboten
hinsichtlich Qualitat und Quantitat,
Einheitspreisen, Wirtschaftlichkeit,
Ausflhrungsarten, Arbeitsorganisation,
Baustelleneinrichtung und Fristen

— Auswerten und Vergleichen der Angebote
hinsichtlich Eignungs- und Zuschlagskriterien

— Erstellen eines Berichtes mit Vergleich der
Angebote und einem Vergabeantrag fir den
Fachbereich

413 Kosten /
Finanzierung

Gesamtleiter

— Ermitteln und Begriinden von
Kostenabweichungen gegeniiber dem
Kostenvoranschlag aufgrund der Angebote

— Aktualisieren der Endkostenprognose

Fachplaner

— Revidieren der Kostenermittiung aufgrund der
Angebote und Vergleichen mit bisheriger
Kostenermittlung

— Begriinden von Abweichungen gegeniber
dem Kostenvoranschlag im Fachbereich

Gesamtleiter

— Mithilfe bei der Wirtschaftlichkeitsprifung von
Unternehmervarianten

Fachplaner

— Mithilfe bei der Wirtschatftlichkeitsprifung von
Unternehmervarianten.

414 Termine

Gesamtleiter

— Erstellen eines entscheidungsorientierten
Ablauf- und Terminplans fur die Teilphase
beziiglich des Gesamtprojekten

Fachplaner

— Mithilfe bei der Erstellung eines
entscheidungsorientierten Ablauf- und
Terminplans fiir die Teilphase bezlglich des
Fachbereichs

Gesamtleiter

— Aktualisieren des Realisierungsprogramms
Uber das Gesamtprojekt.

Fachplaner

— Erstellen eines bereinigten
Werkvertragsprogramms.

415 Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

Gesamtleiter

— Erfassen und Ablegen der eingegangenen
Offerten, Beurteilungsberichte und Vergaben

Fachplaner

— Zusammenstellen der
Ausschreibungsunterlagen und
Beurteilungsberichte

Gesamtleiter
— Aktualisierung der Systemdefinitionen

Fachplaner
— Aktualisierung der Systemdefinitionen

51  Ausfithrungsprojekt

Ziel: Projekt ist fur die Ausfuihrung der Arbeiten definiert

Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, Arbeitsvergaben, Werk- und Liefervertrage

511 Organisation

Gesamtleiter

— Aktualisieren der Projektorganisation

— Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des
Gesamtleiters

— Aktualisieren des Informationskonzeptes

— Herbeifihren von Unterlagen fiir spezielle
Bewilligungen

Gesamtleiter

— Papierlose Leistungserbringung mit von der
SBB AG eingerichteten Kommunikations- und
Daten Management Systeme. In
Ausnahmefallen und nach Absprache kénnen
von der Firma vorgeschlagene Systeme
angewendet werden.
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Leistungs- Grundleistungen SIA LHO 103 (2020) | Besonders zu vereinbarende
bereich — Planer als Gesamtleiter Leistungen

— Planer als Spezialist (Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das

Angebot einzurechnen.)

— Beantragen von Spezialabklarungen — Berticksichtigen von technischen,

— Vorschlagen der Aufgaben und administrativen und organisatorischen
Verantwortlichkeiten fir die Erstellung der Vorgaben der SBB.
Ausfihrungsdokumente bei — Mitarbeit in der Oberbauleitung
Unternehmervarianten - Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

— Mithilfe beim Nachflihren des

Fachplaner Projektpflichtenheftes / Anlagenanforderungs-

profils.

B — Leistungen im Rahmen eines PQM

— Beurteilen von Spezialabklarungen
Fachplaner

— Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der

Sitzungen innerhalb des Fachbereichs
— Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
— Leistungen im Rahmen eines PQM
512 Beschrieb, Gesamtleiter Gesamtleiter
Visualisierung Projektgrundlagen Projektgrundlagen

— Uberpriifen und Aktualisieren von bisherigen
Unterlagen, Vorgaben und Zielen

— Beschaffen und Zusammenstellen
erganzender und aktualisierter Unterlagen

— Bereitstellen von Unterlagen flr spezielle
Bewilligungen

— Sicherstellen der Vertraglichkeit von zur
Ausfiihrung vorgesehenen Varianten mit den
Projektanforderungen

— Aktualisieren der Vorgaben zur
fachibergreifenden Nutzungsvereinbarung

— Vorschlagen von Bestandesaufnahmen und
Zustandsanalysen fir die Beweissicherung

Ausfiihrungsunterlagen

— Definieren von auftraggeberspezifischen
Ausfiihrungsunterlagen

— Vorschlagen eines Notfallkonzeptes flr die
Bauphase

— Koordination der Ausfihrungsunterlagen

— Mithilfe bei der definitiven Auswahl von
Materialien, Ausriistungen usw.

— Fuhren eines Verzeichnisses der
Projektanderungen

— Zusammenstellen von provisorischen
Uberwachungs- und Massnahmeplénen

Fachplaner

Projektgrundlagen

— Uberpriifen und Aktualisieren von bisherigen
Unterlagen, Vorgaben und Zielsetzungen

— Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung

— Aktualisieren der Projektbasis

— Aktualisieren des Priif- und Kontrollplans

Ausfiihrungsunterlagen

— Bei der Detailplanung und der planerischen
Bearbeitung von Unternehmervarianten ist die
Abgrenzung zwischen Ingenieur- und
Unternehmerleistung im Detail festzulegen,
z.B. das Erstellen von Werkstattplanen

— Dimensionieren und Berechnen der tragenden
und weiterer relevanter Bauteile

— Mithilfe bei der Erarbeitung des
Notfallkonzeptes fiir die Bauphase

— Ausarbeiten aller konstruktiven Details

— Vorschlagen der definitiven Auswahl von

— Planen und Durchfithren von Bemusterungen.
Ausfiihrungsunterlagen

— Erstellen und regelmassiges Nachfiihren von
Koordinationsplane fur die fachibergreifenden
Detailplanung. Sie umfassen den gesamten
Projektperimeter.

Fachplaner
Projektgrundlagen

— Mithilfe bei der Planung und Durchflihrung von
Bemusterungen

Ausfiihrungsunterlagen

— Ubernehmen von Elementen von Projekten
Dritter

— Anpassen des Ausfluhrungsprojektes aufgrund
von Fakten, die vor Beginn der Ausfliihrung
nicht oder nur mit unverhaltnismassigem
Aufwand erhaltlich sind

— Anpassen der Ausfihrungsunterlagen infolge
von Projektéanderungen bei der Ausfiihrung

— Sicherstellen der Vertraglichkeit von
Unternehmervarianten mit den
Projektanforderungen

— Bearbeiten von Varianten der Bauausfiihrung
bzw. des Bauvorganges

— Gdf. ergdnzendes Erarbeiten von Planen flr
genehmigte Ausfihrungsvarianten

— Fachliches und rechnerisches Uberpriifen und
Beurteilen von Vorschlagen des Unternehmers
zu alternativen Ausfiihrungsvarianten und -
details

— Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von
Lehrgerusten und Baubhilfskonstruktionen

— Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von
Bauwerken Dritter aus Griinden der Sicherheit
und Gebrauchstauglichkeit

— Weiterfiihrende Leistungen flr sekundare
Bauteile, Einrichtungen und Installationen
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Leistungs- Grundleistungen SIA LHO 103 (2020) | Besonders zu vereinbarende
bereich — Planer als Gesamtleiter Leistungen

— Planer als Spezialist

(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

Materialien und Ausristungen

— Angaben zu den festgelegten
Baustoffeigenschaften

— Uberpriifen von Bau- und Montagevorgingen
auf die Vertraglichkeit mit dem Projekt

— Ubernehmen von Elementen aus Planungen
weiterer Fachplaner

— Erstellen von Absteckungs-,
Materialbewirtschaftungs-, Konstruktions- und
Detailplanen sowie der zugehdrigen Stlick-
und Materiallisten als Grundlage fur die
Ausflihrung

— Angabe von besonderen
Ausflhrungsbestimmungen

— Kontrollieren der von Dritten angefertigten
Werkstattplane im Hinblick auf
Ubereinstimmung mit den Ingenieurplanen

513 Kosten/
Finanzierung

Gesamtleiter

— Periodisches Uberwachen und Nachfiihren der
Entwicklung der Projektkosten

Fachplaner

Gesamtleiter
— Erstellen von speziellen Kostentbersichten

Fachplaner

— Beurteilen der Kostenrelevanz von
Anpassungen am Ausflihrungsprojekt

aller Aufgabenbereiche

Fachplaner

— Zusammenstellen der Ausfihrungsdokumente
des Fachbereichs

514 Termine Gesamtleiter Gesamtleiter
— Erstellen eines entscheidungsorientierten — Nachflihren des Gesamtterminprogramms
Ablauf- und Terminplans fur die Teilphase unter Berucksichtigung des aktuellen
beziiglich des Gesamtprojektes Bauprogramms.
— Herbeiflihren eines allseitig genehmigten — Mitwirken bei Anpassungen des
Lieferprogramms der Ausfiihrungsunterlagen Bauprogramms durch den Bauleiter.
Fachplaner Fachplaner
— Mithilfe bei der Erstellung eines — Anpassen des Lieferprogramms der
entscheidungsorientierten Ablauf- und Ausflhrungsunterlagen aufgrund von Projekt-
Terminplans fir die Teilphase bezlglich des und Ausfiihrungsanderungen
Fachbereichs
— Erstellen des Lieferprogramms der
Ausfiihrungsunterlagen basierend auf dem
Bauprogramm
515 Dokumentation Gesamtleiter
und Teilphasen- | _ zysammenstellen der Ausfiihrungsdokumente
abschluss

52 Ausfilhrung

Grundlagen: Definitive Ausfihrungs- und Detailplane, Vertrage mit den Unternehmern und Lieferanten

Ziel: Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag erstellt. Durchfiihrung der Abnahme. Schlussabrechnung von
Unternehmern und Lieferanten abgenommen.

521 Organisation

Bauleiter
Allgemeine Bauleitung

— Erstellen der Protokolle der Bausitzungen
— Fuahren von Pendenzenlisten

Bauleiter
Allgemeine Bauleitung

— Papierlose Leistungserbringung mit von der
SBB AG eingerichteten Kommunikations- und
Daten Management Systeme. In
Ausnahmefallen und nach Absprache kénnen
von der Firma vorgeschlagene Systeme
angewendet werden.

— Berlcksichtigen von technischen,
administrativen und organisatorischen
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BZ] SBB CFF FFS

Leistungs- Grundleistungen SIA LHO 103 (2020)
bereich — Planer als Gesamtleiter
— Planer als Spezialist

Besonders zu vereinbarende

Leistungen
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

Vorgaben der SBB.

— Mitarbeit in der Oberbauleitung

— Sicherstellen der fachiibergreifenden
Koordination der Arbeiten am Bauwerk und an
dessen Ausriistung

— Herbeiflihren grundsatzlicher Entscheide

— Veranlassen von Ausfiihrungsweisungen

— Sicherstellen von Kontrollen der Ausflihrung
und von zusatzlichen Fachkontrollen wie
Umweltbaubegleitung

— Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

— Leistungen im Rahmen eines PQM

522 Beschrieb, Bauleiter
Visualisierung Vertrag, Termine, Koordination

— Fuhren eines Baujournals

— Veranlassen der Ubertragung der
projektdefinierenden Hauptpunkte, Achsen
und der Hohenfixpunkte ins Gelande bzw. auf
der Baustelle sowie ggf. die Veranlassung
ihrer Versicherung

— Uberwachen und Beurteilen der
Qualitatslenkung des Unternehmers

— Vorbereiten und Koordinieren von
Massnahmen bei technischen, finanziellen
oder terminlichen Abweichungen

— Anordnen und Durchfiihren von
Korrekturmassnahmen

— Veranlassen von und Mitwirken bei
Sicherheitskontrollen

— Organisieren von Bemusterungen

— Ermitteln von Ausmassen gemeinsam mit dem
Unternehmer

— Prifen der Unternehmerrechnungen

— Anordnen und Kontrollieren von Regiearbeiten
und der entsprechenden Rapporte

— Prufen der Abrechnung des Anreizsystems
wie Bonus- / Malussystem

Test, Abnahme und Méngelbehebung vor

Inbetriebnahme

— Planen und Durchflihren von Tests und
Abnahmen

— Feststellen von Méangeln, Erstellen und
Nachfiihren von Mangellisten

— Ruigen von Mangeln in Absprache mit der
Oberbauleitung

— Anordnen von Massnahmen und Fristen fiir
die Mangelbehebung

— Aufbieten der Unternehmer und Lieferanten
zur Mangelbehebung

— Uberwachen der Arbeiten der
Mangelbehebung

— Abnahme der Mangelbehebung

— Liefern der Unterlagen fir die Erstellung der
Plane des ausgefiihrten Bauwerkes

— Zusammenstellen von Unternehmer- und
Lieferantenlisten

Technische Bauleitung

— Technische Leitung und Uberwachung der
Arbeiten im zu Uberwachenden Fachbereich
auf der Baustelle im Rahmen der erteilten
Kompetenzen und Verantwortungen

— Fuhren eines technischen Baujournals

— Vergleichen der Ausfiihrung mit dem
Ausfiihrungsprojekt und Veranlassen von

Bauleiter
Vertrag, Termine, Koordination

— Verkehr mit Behérden, Amtern und Dritten in
Absprache mit der SBB.

— Abwickeln des Zahlungsverkehrs in Absprache
mit der SBB.

— Uberpriifen der Notwendigkeit von
Projektanderungen aufgrund der Ausflihrung

— Erstellen von periodischen Standberichten
zuhanden des Auftraggebers

— Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und
Liefervertrage

— Ubertragen der projektdefinierenden
Hauptpunkte, Achsen und der Hohenfixpunkte
ins Gelande bzw. auf der Baustelle sowie ggf.
die Veranlassung ihrer Versicherung

— Kontrollieren von Absteckungen des
Unternehmers

— Prifen und Beurteilen von Nachtragen

— Laufende Koordination der Bau- und
Montagearbeiten aller Vertragsnehmer auf der
Baustelle und Sicherstellen, dass alle
Vertragsnehmer ihre vertraglichen Leistungen
erfullen kénnen.

— Uberwachen und Dokumentieren der
Einhaltung von den Schllsselterminen aller
Vertragsnehmer auf der Baustelle.

Fachplaner

Baukontrolle

— Mithilfe bei der Beurteilung von Nachtragen
des Unternehmers

— Mithilfe bei Tests, Abnahmen und
Mangelbehebung vor der Inbetriebnahme
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BZ] SBB CFF FFS

Leistungs- Grundleistungen SIA LHO 103 (2020)
bereich — Planer als Gesamtleiter
— Planer als Spezialist

Besonders zu vereinbarende

Leistungen
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

Massnahmen bei Abweichungen

— Veranlassen der Kontrolle und der Beurteilung
des Baugrundes durch den zusténdigen
Fachplaner

— Kontrollieren von Materialien und Lieferungen

— Periodisches Kontrollieren von Auswirkungen
auf die Umgebung

— Kontrollieren der vorschriftsgemassen
Verwendung und Verarbeitung der
Baumaterialien

— Beantragen und Uberwachen der nétigen
Untersuchungen gemass Kontrollplan

— Veranlassen von Baukontrollen durch den
Fachplaner und durch die Behorden

— Mithilfe beim Festlegen des Zeitpunkts fir das
Betonieren und Ausschalen

— Vorschlagen von Massnahmen bei
technischen oder terminlichen Abweichungen

— Anordnen und Durchfiihren von technischen
Korrekturmassnahmen

— Beantragen und Beurteilen von
Bemusterungen

— Durchfiihren und Auswerten von
Funktionsversuchen

— Laufendes Kontrollieren und Protokollieren
von Anderungen und von nachtréglich nicht
mehr kontrollierbaren Arbeiten

— Dokumentieren der Anderungen gegeniiber
den Ausfihrungsunterlagen

— Uberpriifen der Notwendigkeit von
Projektanderungen aufgrund der laufenden
Ausflihrung

— Liefern von Angaben zur Nachflihrung der
Ausfiihrungsunterlagen

Fachplaner
Baukontrolle

— Periodisches Uberwachen der Bauausfiihrung
der vom Fachplaner bearbeiteten Bauteile

— Kontrollieren der vorschriftsgemassen
Verwendung und Verarbeitung von
Baumaterialien

— Beraten der technischen Bauleitung und der
Bauleitung und Mitwirken bei der Festlegung
des Bauvorgangs

— Beantragen der notwendigen
Materialuntersuchungen

— Teilnahme an Bausitzungen, soweit sie die
vom Fachplaner bearbeiteten Bauteile
betreffen

— Mithilfe bei der Beurteilung von Abrechnungen
des Unternehmers

523 Kosten/ Bauleiter

Finanzierung — Fuhren der Baubuchhaltung

— Laufendes Uberwachen der Entwicklung der
Baukosten sowie Vorschlagen von
Korrekturmassnahmen bei Abweichungen

— Aufstellen, Nachprifen und Bereinigen der
Schlussabrechnung gemass vereinbarter
Darstellung und Gliederung

Bauleiter

— Veranlassen von Freigaben, Verlangerung
oder Beanspruchung von Garantien

524 Termine Bauleiter
Allgemeine Bauleitung

— Laufendes Uberwachen des
Planlieferungsprogramms und des

Bauleiter
Allgemeine Bauleitung

- Laufendes Uberwachen und Beriicksichtigen
der Vertragstermine aller Vertragsnehmer bei
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Leistungs- Grundleistungen SIA LHO 103 (2020) | Besonders zu vereinbarende
bereich — Planer als Gesamtleiter Leistungen
— Planer als Spezialist (Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)
Bauprogramms sowie Vorschlagen von der Nachfiihrung des Bauprogramms.
Korrekturmassnahmen bei Abweichungen
— Periodisches Nachfiihren des Bauprogramms
mit Soll-Ist-Vergleich und Terminprognose
525 Dokumentation Oberbauleiter Bauleiter
und Teilphasen- | _ — Nachweisprotokolle iiber die Einhaltung von
abschluss

Bauleiter

Allgemeine Bauleitung

— Zusammenstellen der Unterlagen der
Ausfiihrung:

— Vertrage mit den Unternehmern und
Lieferanten

— Protokolle der Bausitzungen

— Baujournal

— Prufprotokolle

— Abnahmeprotokolle und Mangel listen

— Dokumente bzgl. Sicherheitsleistungen der
Unternehmer

vertraglichen Schlisselterminen.

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Grundlagen: Erstelltes Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag, Unterlagen tber Ausfihrungsanderungen,
Abnahmeprotokolle des erstellten Bauwerkes

Ziel: Bauwerk tbernommen und in Betrieb genommen. Ausfiihrungsplane und -unterlagen nachgefiihrt. Betriebs- und
Unterhaltspersonal geschult. Mangel behoben.

531 Organisation

Gesamtleiter

— Einholen von erforderlichen definitiven
Bewilligungen

Fachplaner

Gesamtleiter

— Papierlose Leistungserbringung mit von der
SBB AG eingerichteten Kommunikations- und
Daten Management Systeme. In
Ausnahmefallen und nach Absprache kénnen
von der Firma vorgeschlagene Systeme
angewendet werden.

— Berlcksichtigen von technischen,
administrativen und organisatorischen
Vorgaben der SBB.

— Mithilfe bei Informations- und
Offentlichkeitsarbeit

- Leistungen im Rahmen eines PQM

Fachplaner

— Mithilfe bei Informations- und
Offentlichkeitsarbeit

— Leistungen im Rahmen eines PQM

— Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs

532 Beschrieb,
Visualisierung

Gesamtleiter

Inbetriebnahme

— Planen, Organisieren und Begleiten der
Inbetriebnahme des Bauwerks oder von
Bauwerksteilen

Bauwerksakten

— Koordinieren der Erstellung der
Bauwerksakten

— Beschaffen und Nachfiihrenlassen der
Bauwerksakten und Unterhaltsplane

— Ubergabe der Bauwerksakten an den
Auftraggeber

Bauleiter
Inbetriebnahme

Gesamtleiter
Inbetriebnahme

— Organisieren und Mithilfe bei der Instruktion
des Betriebspersonals

Bauwerks- und Anlageakten

— Koordinieren der Erstellung der Bauwerks- und
Anlageakten sowie der Betriebsinstruktionen

— Mithilfe bei der Erstellung von
Unterhaltsplanen

Bauleiter
Inbetriebnahme

— Organisieren, Koordinieren und Uberwachen
der Inbetriebnahme des Bauwerks und der
Anlage.
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Leistungs- Grundleistungen SIA LHO 103 (2020) | Besonders zu vereinbarende
bereich — Planer als Gesamtleiter Leistungen

— Planer als Spezialist

(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

Bauwerksakten

Mangelbehebung nach Inbetriebnahme

Fachplaner
Bauwerksakten

— Einholen der notwendigen Unterlagen wie
nachgefiihrte Plane, Schemaplane,
Gebrauchs- und Wartungsanweisungen

— Erstellen der Plane des ausgefiihrten
Bauwerks durch Nachfiihren der Bauplane,
welche fur Unterhalt und Betrieb erforderlich
sind

— Nachflhren der Nutzungsvereinbarung und
der Projektbasis

— Beschaffen und Uberpriifen der von
Unternehmern und Lieferanten erstellten
Betriebsinstruktionen, Gebrauchs- und
Wartungsvertrage

Inbetriebnahme

— Mithilfe bei der Ubergabe des Bauwerks oder
einzelner Bauwerksteile an den Auftraggeber

— Mithilfe bei der Instruktion des
Betriebspersonals

Bauwerksakten

— Mithilfe bei der Erstellung der Bauwerks- und
Anlageakten

— Mithilfe bei der Erstellung von
Betriebsinstruktionen

Mangelbehebung nach Inbetriebnahme

— Erbringen von Leistungen nach der
Bauabnahme und der Behebung der dort
festgestellten Mangel

Fachplaner

Bauwerksakten

— Mithilfe bei der Erstellung der Bauwerks- und
Anlageakten

— Mithilfe bei der Erstellung von
Betriebsinstruktionen

Inbetriebnahme

— Mithilfe bei der Instruktion des
Betriebspersonals

533 Kosten /
Finanzierung

Gesamtleiter

— Gegenlberstellen der Schlussabrechnung
Uber das gesamte Bauwerk mit dem
Kostenvoranschlag

Fachplaner

— Mithilfe bei der Gegenuberstellung der
Schlussabrechnung Uber das gesamte
Bauwerk mit dem Kostenvoranschlag

Gesamtleiter

— Zusammenstellen der Schlussabrechnung
Uber das Bauwerk sowie der Anlagen und
Installationen

— Gegenlberstellen mit dem Kostenvoranschlag

— Zusammenstellen der kontrollierten
Bankgarantien oder gleichwertiger Garantien

Betrieb, Uberwachung und Unterhalt
erforderlichen Dokumente wie Plane und
Unterlagen des ausgefiihrten Bauwerks,
Betriebshandbuch

— Archivieren der von der Gesamtleitung bzw-
Oberbauleitung erstellten Bauwerksakten in
gebrauchsfahiger Form wahrend zehn Jahren
ab Beendigung des Auftrags

Fachplaner

— Zusammenstellen der Plane und Unterlagen
des ausgefiihrten Bauwerks

— Ubergabe der Bauwerksakten an den
Gesamtleiter

— Archivieren der vom Fachplaner erstellten
Bauwerksakten in gebrauchsfahiger Form
wahrend zehn Jahren ab Beendigung des
Auftrags

534 Termine Gesamtleiter Fachplaner
— Erstellen eines Terminplans fur die — Mithilfe beim Erstellen eines Terminplans fir
Inbetriebnahme die Inbetriebnahme
Fachplaner
535 Dokumentation Gesamtleiter Gesamtleiter
ugd 'L(Iellphasen- — Beschaffen und Nachfiihrenlassen der fiir — Erstellen des Betriebshandbuchs (inkl.
abschluss

Organisation, Pflichtenheften und
Aufgabenbeschrieben)

Fachplaner

— Mithilfe beim Erstellen des Betriebshandbuchs
(inkl. Organisation, Pflichtenheften und
Aufgabenbeschrieben)
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Leistungs- Grundleistungen SIA LHO 108 (2020) | Besonders zu vereinbarende
bereich Leistungen
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)
32 Bauprojekt

Grundlagen: Vorprojekt 2019

Ziel: Projekt und Kosten optimiert, Termine definiert

321

Organisation

— Umsetzen der PQM-Massnahmen

— Gesamtleitung gemass Art. 3.4.1

— Papierlose Leistungserbringung mit von der
SBB AG eingerichteten Kommunikations- und
Daten Management Systeme. In
Ausnahmefallen und nach Absprache kénnen
von der Firma vorgeschlagene Systeme
angewendet werden.

— Berticksichtigen von technischen,
administrativen und organisatorischen
Vorgaben der SBB.

322 Beschrieb,

Visualisierung

Bauprojekt

— Ermitteln der technischen Daten, des Energie
und Leistungsbedarfs

— Festlegen der Erschliessung und der
Entsorgung

— Optimieren des Anlage- und
Gebaudetechnikprojektes und Koordinieren
mit dem Betriebskonzept

— Bereinigen des Messkonzepts

— Festlegen des Anlage-
Kennzeichnungssystems

— Definitives Festlegen des Raum- und
Platzbedarfs sowie der Lage von Zentralen,
Maschinen, Apparaten und
Hauptleitungstrassen

— Ausarbeiten des Projekts, umfassend die
Ubersichts- und Dispositionspléne sowie die
Prinzipschemata, Darstellung gemass Auftrag

— Uberpriifen der baulichen Massnahmen in
Bezug auf rationellen Energieeinsatz

— Mitwirken bei der Koordination der Anlagen
und Installationen

— Erstellen des Anlage- und
Funktionsbeschriebs

— Erstellen des Regelbeschriebs, sofern kein
Gebaudeautomationsplaner beauftragt ist

Ausfiihrungsvarianten und ihre Bewertung

— Erstellen von Konzeptpapieres zur optimalen
Lésungsfindung fir festzulegende Systeme mit
vertiefter Bewertungs- und
Beurteilungsverfahren wie Nutzwertanalysen
etc.

Bauprojekt

— Erstellen von Systemdefinitionen nach
Vorgabe der SBB. Ein Beispiel ist im Teil D
beigeflgt.

— Ausarbeiten respektive aktualisieren der
verschiedenen Schemata, Diagrammen etc.

— Fachkoordination gemass Art. 9

— Planen der Ver- und Entsorgungsleitungen

— Teilnahme an Begehungen und Mitwirken bei
Zustandsbeurteilungen der bestehenden
Kraftwerksausrustung

— Mitwirken bei Besprechungen und bei der
Koordination mit Dritten.

— Durchfuihren von Berechnungen der
hydraulischen Transienten mi Modellbildung,
Kalibrierung, Berechnung der bestehenden
Anlagenkonfiguration und Berechnung der
geplanten Anlagenkonfiguration. Ein
Ubersichtsplan des Triebwassersystems im
Teil D enthalten.

323 Kosten/

Finanzierung

Kostenvoranschlag

— Erstellen des Kostenvoranschlages in
nachvollziehbarer Form mit detaillierter
Beschreibung der vorgesehenen
fachspezifischen Arbeiten und Lieferungen.
Bezeichnen der gewahlten Anlagen und
Systeme, mit Ausmass und geschatzten
Preisen. Umfang, Methode und Genauigkeit
vereinbaren. Der Genauigkeitsgrad (mangels
besonderer Vereinbarung +/- 10%) ist im
Kostenvoranschlag zu nennen

— Ermitteln der voraussichtlichen Betriebs- und
Instandhaltungskosten (fachspezifisch)

Lieferanten

— Erstellen von Konzeptpapieres zur optimalen
Lésungsfindung fir festzulegende Systeme mit
vertiefter Bewertungs- und
Beurteilungsverfahren wie Nutzwertanalysen
etc.

— Rucksprache mit Unternehmern und
Lieferanten ausschliesslich in Absprache mit
der SBB. Zu beachten sind insbesondere die
Auswirkungen auf die spateren
Beschaffungsverfahren nach B6B/V6B.

324 Termine

— Mitwirken beim Nachfiihren des generellen
Terminplans fir das Bauvorhaben

— Analyse der Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren auf terminrelevante
Auflagen im Fachbereich

— Anpassen des Realisierungsprogramms flr
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Leistungs-
bereich

Grundleistungen SIA LHO 108 (2020)

Besonders zu vereinbarende

Leistungen
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

den Fachbereich aufgrund der Auflagen aus
dem Bewilligungsverfahren

325

Administration

33

Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

Grundlagen: Vorprojekt oder Bauprojekt gemass aktuellem Stand

Ziel: Projekt bewilligt. Bau- und Niveaulinien festgelegt. Kosten und Termine verifiziert.

331

Organisation

Gesamtleitung gemass Art. 3.4.1,
insbesondere: Mitwirken bei der Behandlung
von Einsprachen

Papierlose Leistungserbringung mit von der
SBB AG eingerichteten Kommunikations- und
Daten Management Systeme. In
Ausnahmefallen und nach Absprache kénnen
von der Firma vorgeschlagene Systeme
angewendet werden.

Beruicksichtigen von technischen,
administrativen und organisatorischen
Vorgaben der SBB.

332

Beschrieb,
Visualisierung

Baugesuch

— Begleiten des Baubewilligungsverfahrens

einschliesslich Bereitstellen der Unterlagen

Baugesuch

Mitwirken bei Verhandlungen mit den
Bewilligungsinstanzen

Bereitstellen aussergewdhnlicher
Bewilligungsunterlagen (Umweltbericht usw.)

Bereinigung des Bauprojekts

Aktualisierung der Systemdefinitionen
Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes
an die Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren

333

Kosten /
Finanzierung

Bereinigung der Kosten

— Anpassen der Kosten als Folge behdérdlicher
Auflagen

Anpassen des Kostenvoranschlags infolge von
Projektanderungen

334

Termine

Analyse der Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren auf terminrelevante
Auflagen im Fachbereich.

Anpassen des Realisierungsprogramms fiir
den Fachbereich aufgrund der Auflagen aus
dem Bewilligungsverfahren

335

Administration

41

Ausschreibung

Grundlagen: Bauprojekt und Detailplane

Ziel: Vergabereife erreicht

411

Organisation

— Abstimmen der Ausschreibungsstrategie mit
Gesamtleiter

— Erstellen von Unternehmer- und
Lieferantenlisten

— Umsetzen der PQM-Massnahmen

Gesamtleitung gemass Art. 3.4.1

Papierlose Leistungserbringung mit von der
SBB AG eingerichteten Kommunikations- und
Daten Management Systeme. In
Ausnahmefallen und nach Absprache kénnen
von der Firma vorgeschlagene Systeme
angewendet werden.

Berlcksichtigen von technischen,
administrativen und organisatorischen
Vorgaben der SBB.

412

Beschrieb,
Visualisierung

Erstellen der Ausschreibungsunterlagen

— Durchfuihren von Bemusterungen
— Ausarbeiten der Ausschreibungsplane in
geeigneten Massstaben

Erstellen der Ausschreibungsunterlagen und
Submissionsdurchfiihrung

Definieren der Ausschreibungsunterlagen
gemass den Vorgaben der SBB.
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— Erstellen der Ausschreibungsunter lagen, — Ausschreiben von Varianten
Gliederung gemass Kostenvoranschlag — Mithilfe bei der Organisation und Durchfiihrung
— Einladung zur Ausarbeitung von Angeboten an von Begehungen und
den mit dem Auftraggeber festzulegenden Informationsveranstaltungen
Kreis von Unternehmern und Lieferanten
Orientieren der Unternehmer und Lieferanten Vergleich der Angebote
Verglelch der Angebote — Analyse von Varianten
Kontrollieren und vergleichen der Angebote — Bereinigen der Angebote mit
(technisch, 6kologisch, finanziell) Bereinigungsgespréchen.
— Fachliches und r.echnerisches Uberpriifen von | _ Detaillierte Dokumentierung der
Unternehmervarianten Angebotsbewertung geméss den
— Mitwirken bei Verhandlungen mit Zuschlagskriterien.
Unternehmern und Lieferanten — Mitwirken bei Debriefings von Anbieterinnen.
— Bereinigen der Angebote
— Ausarbeiten der Vergabevorschlage Vertragserstellung
— Aktualisierung der Vertragsunterlagen gemass
den Resultaten der Angebotsbereinigung mit
der Anbieterin.
— Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren.
413 Kosten / — Revidieren der Kostenermittlung aufgrund der | — Aktualisieren des Kostenvoranschlages,
Finanzierung Angebote und Vergleich mit dem a_nalog Art. 4.32, auf der Grundlage der
Kostenvoranschlag eingegangenen Angebote
_ BegrUnden von Abweichungen gegen[jber — Mithilfe bei der WirtSChaftliChkeitSprUfung von
dem Kostenvoranschlag im Fachbereich Unternehmervarianten.
414 Termine —Mitwirken-beim-Erstellen-eines-provisorischen | — Aktualisieren des Realisierungsprogramms
Ausfihrungsterminplans Uber das Gesamtprojekt.
— Erstellen eines bereinigten
Werkvertragsprogramms.
415 Administration — Formulieren der Vergabeantrage mit dem — Aktualisierung der Systemdefinitionen.
Gesamtleiter

51  Ausfiihrungsprojekt
Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, bereinigte Angebote
Ziel: Ausfuhrungsreife erreicht

511 Organisation — Umsetzen der PQM-Massnahmen

— Gesamtleitung gemass Art. 3.4.1,
insbesondere: Mitwirken bei der Erstellung von
Sicherheitsvorschriften (Anlagebau)

— Papierlose Leistungserbringung mit von der
SBB AG eingerichteten Kommunikations- und
Daten Management Systeme. In
Ausnahmefallen und nach Absprache kénnen
von der Firma vorgeschlagene Systeme
angewendet werden.

— Berlcksichtigen von technischen,
administrativen und organisatorischen
Vorgaben der SBB.

512 Beschrieb, Ausfiihrungsunterlagen

Visualisierung — Durchfiihren der definitiven Berechnungen

— Angabe der Aussparungen

— Erstellen der Ausfuhrungsplane, Stromlauf-
und Prinzipschemata

— Erstellen der Ausfuhrungsunterlagen fiir das
Messkonzept

— Mitwirken bei der Koordination der Anlagen
und Installationen

— Uberpriifen der Fabrikations- und
Werkstattplane von Unternehmern und
Lieferanten

— Bereitstellen von Unterlagen flr
Ausfiihrungsbewilligungen

Ausfiihrungsunterlagen

— Uberpriifen und Kommentieren der
Ausfihrungsunterlagen, Fabrikations- und
Werkstattplane von Unternehmern und
Lieferanten bezlglich Konformitat mit den
Vertragsanforderungen sowie Freigeben der
Unterlagen.

— Anpassen des Ausfiihrungsprojektes aufgrund
von Fakten, die vor Beginn der Ausfiihrung
nicht oder nur mit unverhaltnismassigem
Aufwand erhéltlich sind

— Sicherstellen der Vertraglichkeit von
Unternehmervarianten mit den
Projektanforderungen

— Prufen (technische und kommerziell) von
Nachtrdgen und Projektanderungen
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— Fachliches und rechnerisches Uberpriifen und
Beurteilen von Vorschlagen des Unternehmers
zu alternativen Ausfiihrungsvarianten und -
details

— Fachkoordination gemass Art. 9

— Erstellen der Ausfiihrungsplane der Ver- und
Entsorgungsleitungen

513 Kosten/
Finanzierung

— Beurteilen der Kostenrelevanz von
Anpassungen am Ausflihrungsprojekt

514 Termine

— Mitwirken beim Nachflihren des definitiven
Terminplans

— Anpassen des Lieferprogramms der
Ausflihrungsunterlagen aufgrund von Projekt-
und Ausfiihrungsanderungen

515 Administration

Vertrage und Dokumentation

— Aufstellen der Vertrage mit den Unternehmern
und Lieferanten

— Zusammenstellen der Ausfiihrungsdokumente
des Fachbereichs

52 Ausfilhrung

Ziel: Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag erstellt

Grundlagen: Definitive Ausfihrungs- und Detailplane, Werk- und Kaufvertrage

521 Organisation

— Umsetzen der PQM-Massnahmen

— Gesamtleitung gemass Art. 3.4.1

— Papierlose Leistungserbringung mit von der
SBB AG eingerichteten Kommunikations- und
Daten Management Systeme. In
Ausnahmefallen und nach Absprache kénnen
von der Firma vorgeschlagene Systeme
angewendet werden.

— Berticksichtigen von technischen,
administrativen und organisatorischen
Vorgaben der SBB.

522 Beschrieb,
Visualisierung

Fachbauleitung

— Beraten der Gesamtbauleitung und Mitwirken
bei der Festlegung des Bauvorganges fiir die
vom Ingenieur bearbeiteten Anlageteile

— Uberwachen der Qualitat der ausgefiihrten
und der im Werkvertrag festgehaltenen
Leistungen

— Kontrolle von im Werkvertrag enthaltenen
Lieferungen

— Teilnahme an Bau- und
Koordinationssitzungen nach Bedarf

— Werkstattkontrollen und Werkstattabnahmen
von wesentlichen Lieferteilen nach Bedarf

— Anordnen und Kontrollieren der Regiearbeiten
und der entsprechenden Rapporte

— Organisation und Kontrolle der
Ausmassarbeiten

— Prufen von Nachtragen

— Planen, Durchfiihren und Protokollieren von
Teilabnahmen

— Veranlassen offizieller Kontrollen durch
zustandige Instanzen

Projektanderung

— Uberwachen der Aufnahme von eingetretenen
Anderungen und von nachtréglich nicht mehr
kontrollierbaren Arbeiten in die
Ausfiihrungsunterlagen

Fachbauleitung

— Bau- und Montageleitung fiir alle Anlageteile
des Fachbereichs.

— Regelmassige Teilnahme an Bau-, Montage-
und Koordinationssitzungen

— Fachkoordination gemass Art. 9

— Kontrolle von Einlagen wie Rohren und
Kanélen im Beton

— Kontrolle der Ver- und Entsorgungsleitungen

- Laufende Koordination und Uberwachung der
Bau- und Montagearbeiten im Fachbereich auf
der Baustelle und Sicherstellen, dass alle
Vertragsnehmer ihre vertraglichen Leistungen
erfullen kénnen.

— Uberwachen und Dokumentieren der
Einhaltung von den Schlisselterminen der
Vertragsnehmer des Fachbereiches auf der
Baustelle.

523 Kosten /
Finanzierung

— Fuhren der Kostenkontrolle

— Erstellen periodischer Kostenberichte

— Kontrolle von Leistungsaufstellungen und
Rechnungen

— Erstellen der Liste der Garantieverfalldaten
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— Einholen und Kontrollieren der Bank- und
gleichwertiger Garantien
524 Termine — Mitwirken beim Nachfiihren des — Mitwirken bei Terminbesprechungen und bei

Ausfuhrungsterminplans

der Koordination der Unternehmer-
terminprogramme mit dem Ausflhrungs-
terminplan (Ubergeordnete Gesamt-
terminplanung)

525 Administration

Dokumentation

— Protokollieren der fachspezifischen
Bauplatzsitzungen mit Unternehmern und
Lieferanten

— Fuihren des Baujournals

Dokumentation

— Zusammenstellen der Ausfiihrungsdokumente
des Fachbereichs

— Nachweisprotokolle Gber die Einhaltung von
vertraglichen Schlisselterminen.

53 Inbetriebnahme, Abschluss
Grundlagen: Gemass Pflichtenheft und Vertrag erstelltes Bauwerk

Ziel: Bauwerk tibernommen und in Betrieb genommen, Schlussabrechnung abgenommen, Mangel behoben

531 Organisation

— Uberpriifen der durch den Auftraggeber
festgelegten Leistungen geméass PQM-
Konzept

— Gesamtleitung gemass Art. 3.4.1,
insbesondere: Fachkoordinierte Leitung der
Inbetriebnahme der Anlagen und Installationen

— Papierlose Leistungserbringung mit von der
SBB AG eingerichteten Kommunikations- und
Daten Management Systeme. In
Ausnahmefallen und nach Absprache kénnen
von der Firma vorgeschlagene Systeme
angewendet werden.

— Berlcksichtigen von technischen,
administrativen und organisatorischen
Vorgaben der SBB.

532 Beschrieb,
Visualisierung

Inbetriebnahme

— Planung, Organisation und Uberwachung der
Inbetriebnahme der Anlagen und Installationen

— Mitwirken bei der einmaligen Instruktion des
Bedienungspersonals

— Mitwirken beim Einholen der definitiven
Betriebsbewilligung

— Mitwirken bei integralen Tests, die im
Zusammenhang mit der Bezugsbewilligung
stehen

— Planung und Durchfiihrung der Abnahmen

— Mitwirken bei der Ubergabe der Anlagen und
Installationen

Bauwerksakten

— Einholen und Uberpriifen der von Lieferanten
und Unternehmern erstellten
Betriebsinstruktionen

— Einholen und Uberpriifen der von den
Lieferanten und Unternehmern nachgefiihrten
Ausflhrungsunterlagen

— Nachfiihren der wahrend der Bauausfiihrung
vorgenommenen Anderungen in die Plane des
ausgefuhrten Bauwerks

Mangelbehebung

— Feststellen von Mangeln und Anordnung von
Massnahmen und Fristen zu deren Behebung
sowie Kontrolle der Mangelbehebung

— Erstellen und Nachfiihren der Listen von
Mangeln, die bis zum Ablauf der zweijahrigen
Rugefristen aufgetreten sind

Inbetriebnahme

- Planung, Organisation und Uberwachung
integraler Tests

— Prifen der Testresultate und Ausstellen der
Genehmigungs- bzw. Abnahmeprotokolle

— Fachkoordination gemass Art. 9

— Erstellen eines Instandhaltungsplans inkl.
Einholen von Wartungsvertragen

— Personalschulung

Bauwerksakten

— Mithilfe bei der Erstellung der Bauwerks- und
Anlageakten

— Mithilfe bei der Erstellung von
Betriebsinstruktionen

533 Kosten/
Finanzierung

Schlussabrechnung

— Nachprifen und Bereinigen der
Schlussabrechnungen der Anlagen und
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Installationen
— Gegenlberstellen mit dem Kostenvoranschlag
— Einholen und Kontrollieren der Bankgarantien
oder gleichwertiger Garantien
534 Termine — Erstellen des Terminplanes fiir die -

Inbetriebnahme der Anlagen und Installationen

535 Administration

Dokumentation

— Protokollieren der Abnahmen

— Erstellen von Mangel- und Pendenzenlisten

— Zusammenstellen der fiir den Betrieb und die
Erhaltung erforderlichen Dokumente

— Mithilfe beim Erstellen des Betriebshandbuchs
(inkl. Organisation, Pflichtenheften und
Aufgabenbeschrieben)

2.3

Zusatzleistungen

Im Rahmen der Bearbeitung des Mandates kénnen sich fir dessen Erflillung erganzende Leistungen
ergeben. Erfahrungswerte gehen von einem Aufwand fiir Zusatzleistungen von 1050 Stunden aus.

Um die Vergleichbarkeit der Offerten zu gewahrleisten, werden die erwarteten Zusatzleistungen /
Stunden von der SBB auf die jeweiligen Honorar-Kategorien verteilt / vorgegeben. Als Preisbasis
gelten die angebotenen Honoraransatze.

Die Beanspruchung von Zusatzleistungen durch den Auftragnehmer muss begriindet, vorgangig mit
der Projektleitung SBB abgestimmt und von dieser schriftlich genehmigt worden sein.
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