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Abkürzungsverzeichnis
A Ausbau

AEM Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen

ASTRA Bundesamt für Strassen

BSA Betriebs- und Sicherheitsanlagen

FlaMa Flankierende Massnahmen

E Engpassbeseitigung

GP Generelles Projekt

K Kunstbauten

L Landerwerb

6S LuHä N01 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen

P Projektierung

R Realisierung

T/U Trassee/Umwelt

T/G Tunnel/Geotechnik

U Unterhalt
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1 Allgemeines

1.1 Genehmigtes Generelles Projekt
Der Bundesrat bewilligte das Generelle Projekt für den N01 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen am 18.
Dezember 2015. Mit dieser Genehmigung wurde für das vorliegende Projekt auf der Kostenbasis Oktober 2011
ein Kredit von CHF 818 Mio. inkl. MwSt. (Engpassbeseitigung CHF 592 Mio. und Unterhalt CHF 226 Mio. inkl.
MwSt.) freigegeben. Die Kosten für die flankierenden Massnahmen sind im genehmigten Kredit enthalten.

1.2 Kostenvoranschlag Stufe Ausführungsprojekt AP
Auf Basis des Generellen Projektes GP und der damit verbundenen Kostenvorgaben liess das ASTRA das
vorliegende Plangenehmigungsdossier nach Nationalstrassenverordnung NSV Art. 12 erarbeiten. Dabei galt es
betreffend Kosten die Kreditvorgaben aus dem Generellen Projekt einzuhalten.

Der nachfolgende Kostenvoranschlag mit einer Genauigkeit von ±15% bezieht sich auf das Ausführungsprojekt
N01 6-Streifen-Ausbau Luterbach – Härkingen und die damit verbundenen flankierenden Massnahmen. Die
ermittelten Kosten werden dabei einerseits auf die im Projekt eingeschlossenen Inventarobjekte aufgeteilt und
andererseits den seitens ASTRA vorgegebenen Finanzierungskonti und Kostenarten zugewiesen.

In vorliegendem Dokument sind sowohl Angaben über die Kostenermittlung wie auch über die verwendeten
Kostengrundlagen enthalten. Desweitern werden getroffene Annahmen und Vereinfachungen für die
Kostenbestimmung beschrieben und vorgenommene Abgrenzungen erläutert.
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2 Kostengrundlagen
Der Kostenvoranschlag basiert auf folgenden Grundlagen:

[1] IG 6S c/o B+S AG / Emch+Berger AG Bern: N01, 6-Streifen-Ausbau, Luterbach-Härkingen,
Ausführungsprojekt, 19.03.2018

[2] IG 6S c/o B+S AG: N01 6-Streifen-Ausbau, Luterbach-Härkingen, Generelles Projekt, Kostenschätzung,
01.12.2014

[3] IC-ASTRA: Kontenplan Nationalstrassen ergänzt mit den Profilen der visuellen Zuteilung der
Kostenarten, 20.11.2014

[4] CRB, Normpositionen Katalog der Schweizer Bauwirtschaft, 2016

[5] Bundesamt für Statistik, Schweizerischer Baupreisindex – Entwicklung der Baupreise
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3 Kostenparameter

3.1 Inventarobjekte
Das gesamte Projekt ist in zahlreiche Inventarobjekte gegliedert, wobei das Inventarobjekt Trassee (TRA) die
jeweiligen Anschlüsse und Unterhaltsabschnitte umfasst. Die ermittelten Kosten werden auf Stufe
Ausführungsprojekt pro Inventarobjekt ausgewiesen. Dabei ist nicht auszuschliessen, dass sich mit der weiteren
Projektentwicklung gewisse Kostenverschiebungen zwischen Inventarobjekten ergeben, neue Objekte
hinzukommen oder aktuell noch aufgeführte eliminiert werden. In Anhang A ist die gesamte, aktuelle
Inventarobjektliste zusammengestellt.

Die verkehrlich flankierenden Massnahmen, welche sich aus dem 6-Streifen-Ausbau zwischen Luterbach und
Härkingen betrieblich ergeben, gelten als separates Inventarobjekt und sind daher nicht den Kosten von
anderen Inventarobjekten Trassee oder Kunstbauten zugewiesen. Gleiches gilt für die Kosten der
erforderlichen, übergeordneten Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen (AEM). Indessen sind objektspezifische
Kosten für verkehrlich flankierende Massnahmen oder Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen (AEM) direkt den
betreffenden Inventarobjekten zugeteilt.

3.2 Generelle Kostenparameter
Für die Ermittlung der Kosten gelten folgende generelle Kostenparameter:

§ Als Preisbasis für alle Angaben und für die spätere Berechnung der Teuerung gilt der April 2016.

§ Die Genauigkeit der Kostenermittlung beträgt ± 15 %. Ausgenommen davon sind die Kostenangaben für
das Inventarobjekt der übergeordneten „Flankierenden Massnahmen“ (FlaMa) sowie die generellen
„Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen (AEM)". Der aktuelle Projektstand der vorgenannten Massnahmen
lässt keine Genauigkeit von ± 15 % zu; diese Kosten sind daher mit einer Genauigkeit von ± 25 %
ausgewiesen resp. beinhalten einen vereinbarten Pauschalbetrag.

3.3 Kostengliederung

 Finanzierung
Das Bundesamt für Strassen ASTRA unterteilt die Kosten in folgende Finanzierungskonti:
A…Ausbau

U…Unterhalt

E…Engpassbeseitigung

Vorliegendes Projekt umfasst mit der Erweiterung auf 6-Streifen und der Optimierung der Anschlüsse die
Kosten zur Engpassbeseitigung und beinhaltet gleichzeitig auch die finanziellen Mittel für den Unterhalt des
betroffenen Nationalstrassenabschnitts. Die Finanzierung eines Ausbaus ist nicht Gegenstand des vorliegenden
Projektes.

Auf Stufe Generelles Projekt wurden die Kosten vereinfachend mit einem Schlüssel 70 % Engpassbeseitigung
und 30 % Unterhalt aufgeteilt. Dieser Grundsatz wird auf Stufe Ausführungsprojekt übernommen, da eine
objektspezifische Zuweisung erst auf Stufe Detailprojekt sinnvoll erscheint. Der Kostenteiler wird pro
Inventarobjekt explizit ausgewiesen.

 Kostenarten ASTRA
Die Definition der Kostenarten entspricht den Vorgaben des Bundesamtes für Strassen ASTRA. Basis bildet der
Kontenplan Nationalstrassen des IC-ASTRA mit Stand 20.11.2014.

Die Aufteilung der Kosten erfolgt in drei Hauptkostenarten:
P…Projektierung

L…Landerwerb

R…Realisierung
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Die Kosten für die Projektierung lassen sich auf Planungsstufe Ausführungsprojekt mit einem prozentualen
Anteil der ermittelten Realisierungskosten ausreichend exakt bestimmen. Dabei werden folgende Annahmen
getroffen:

- 2100 Bauherrenunterstützung / OBL 3.00 %

- 2200 Fachexperten (inkl. Prüfingenieur) 0.50 %

- 2300 Inspektionen und Materialuntersuchungen (alle Labor, etc.) 1.25 %

- 2500 Rechtsberatung 0.40 %

- 2600 Archäologie 0.05 %

- 2700 Geologie, Geotechnik, Hydrologie 0.25 %

- 2900 Jury und Kommissionen 0.05 %

- 3100 Projektierung und Bauleitung 12.00 %

- 3300 Öffentlichkeitsarbeit 0.25 %

- 5910 Flankierende Massnahmen 0.25 %
Total Projektierungsanteil von Realisierung 18.00 %

Die Ermittlung der Kosten für Landerwerb erfolgt auf Basis von Richtpreisen des ASTRA und ist in folgende
Kostenarten gegliedert:

- 4100 Erwerb Land

- 4200 Erwerb Gebäude

- 4300 Entschädigungen

- 4400 Vermarkung und Vermessung

- 4800 Landerwerb Mandate

Die Kosten für die Realisierung enthalten folgende Kostenarten:

- 5010 Vorbereitung, provisorische Massnahmen

- 5020 Baugruben und Erdbauarbeiten

- 5100 Bauarbeiten Trasse

- 5200 Bauarbeiten Kunstbauten

- 5300 Bauarbeiten Tunnels

- 5400 Fahrzeugrückhaltesysteme

- 5500 Entwässerung und Kanalisation, Leitungsarbeiten

- 5600 Provisorische Verkehrsführung während Baustelle

- 5700 Betriebs- und Sicherheitsausrüstung BSA (inkl. Energieversorgung, Beleuchtung, Lüftung, Signali-
sation, Überwachungsanlagen, Kommunikation und Leittechnik, Nebeneinrichtung, Verkehrs-
monitoring)

- 5800 Gebäude inkl. Unterhalt

- 5910 Flankierende Massnahmen

 Fachgebiete
Das Bundesamt für Strassen ASTRA unterteilt die Objekte in die vier Fachgebiete Trassee/Umwelt T/U,
Kunstbauten K, Tunnel/Geotechnik T/G und Betriebs- und Sicherheitsausrüstung BSA. Sämtliche
Inventarobjekte sind einem Fachgebiet zugewiesen und damit auch deren Kosten (Inventarobjektliste siehe
Anhang A). Da in vorliegendem Projekt sich nur sehr wenige Objekte dem Fachgebiet T/G zuzuordnen lassen,
werden die Kosten dieser Objekte vereinfachend dem Fachgebiet K zugeteilt.
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3.4 Getroffene Vereinfachungen

 Übergeordnete Kosten
Das Gesamtprojekt setzt sich aus zahlreichen Objekten zusammen, die sowohl verfahrenstechnisch wie auch
baulogistisch eng miteinander verknüpft sind. Kosten wie übergeordnete Baustelleninstallationen,
Verkehrsprovisorien sowie Landbeanspruchung lassen sich daher nur bedingt einzelnen Objekten eindeutig
zuweisen. Auf Stufe Ausführungsprojekt AP werden deshalb für die Zuordnung dieser übergeordneten Kosten
auf einzelne Objekte folgende Vereinfachungen getroffen:

- Kosten für Baustelleninstallationen werden als prozentualer Anteil der übrigen Rohbaukosten
angenommen. Diese Installationsglobale enthält alle Kosten für übergeordnete Installationsplätze,
Baupisten und Installationszufahrten. Die Installationsglobale beträgt 7 % der jeweiligen Rohbaukosten
(Summe aller Kostenarten 5000, ausser 5600 «Provisorische Verkehrsführung während Baustelle»). Die
Zuweisung erfolgt bezogen auf die jeweiligen Objektkosten. Objektspezifische Installationsplätze und
Zufahrten, welche zusätzlich für die Realisierung eines spezifischen Objektes erforderlich sind, werden in
der Kostenart 5010 «Vorbereitung, provisorische Massnahmen» beim entsprechenden Objekt
ausgewiesen. Gleiches gilt für besondere Installationen für spezielle Arbeitsgattungen wie z.B. für
Pfahlherstellung, Spundwandarbeiten, Wasserhaltung etc.

- Eine objektspezifische Zuteilung der Kosten für Landerwerb erweist sich auf Stufe Ausführungsprojekt AP
als zu ungenau. Dies insbesondere durch die Tatsache, dass zahlreiche Landflächen für
Baustelleninstallationen oder Zufahrten für die Herstellung mehrerer Objekte gleichzeitig beansprucht
werden. Demzufolge wird auf Stufe Ausführungsprojekt AP vereinfachend angenommen, dass die
Gesamtsumme der Landerwerbskosten prozentual zu den jeweiligen Objektkosten zugeordnet wird.

- Sowohl auf der Nationalstrasse wie auch auf dem untergeordneten Strassennetz sind bauzeitlich diverse
Verkehrsumstellungen und Provisorien erforderlich. Eine objektspezifische Kostenzuteilung erweist sich
insbesondere für die kostenintensive, temporäre Signalisation auf der Nationalstrasse als schwierig, da
diese Massnahmen auf der Nationalstrasse gleichermassen für das Trassee wie auch für die einzelnen
Kunstbauten gelten. Erfahrungswerte von bereits realisierten und abgerechneten Baustellen in ähnlicher
Grössenordnung zeigen, dass diese Kosten bei rund 4 % der Rohbaukosten des Gesamtprojektes liegen.
Es wird deshalb vereinfachend angenommen, dass die Kosten für Verkehrsumstellungen und Provisorien
prozentual auf Basis der jeweiligen Rohbaukosten (Summe aller Kostenarten 5000, exkl. 5600) bestimmt
werden. Diese Kosten sind in der Kostenart 5600 «Provisorische Verkehrsführung während Baustelle»
integriert.

 Globalpositionen
Neben den vorgenannten übergeordneten Kosten werden weitere Vereinfachungen auf Planungsstufe
Ausführungsprojekt AP vorgenommen:

- Regie und Kleinpositionen: Diese betragen 4 % der jeweiligen Rohbaukosten (Summe aller Kostenarten
5000-5500).

- Lohnzuschläge für Nacht- und Sonntagsarbeiten: Diese betragen 1.5 % der jeweiligen Rohbaukosten
(Summe aller Kostenarten 5000 - 5500).

- Prüfungen und Qualitätssicherung: Diese betragen 1.5 % der jeweiligen Rohbaukosten (Summe aller
Kostenarten 5000 - 5500).

3.5 Einheitspreise
Die Einheitspreise basieren auf Erfahrungswerten ähnlicher Bauprojekte und sind grundsätzlich für alle Objekte
identisch. Besondere Gegebenheiten wie enge Platzverhältnisse, betrieblich bedingte Bauetappen oder
Kleinstmengen lassen Abweichungen von diesen Einheitspreisen zu und werden entsprechend berücksichtigt.

Die Einheitspreise für Rohbauarbeiten mit sehr grossen Mengen wie Belag, Kofferungsmaterial oder Beton
entsprechen aktuellen Markpreisen (Stand April 2016) vergleichbarer Grossprojekte.

3.6 Projektreserven
Die Projektreserve wird als Unvorhergesehenes für alle drei Hauptkostenarten (Projektierung, Landerwerb,
Realisierung) separat ausgewiesen. Die Projektreserven sind mit je 10 % eingerechnet. Ansonsten sind weder
in Vorausmassen noch Einheitspreisen Reserven enthalten.
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3.7 Mehrwertsteuer
Die Mehrwertsteuer von 7.7 % ist nicht in den einzelnen Kosten enthalten, sondern wird separat ausgewiesen.
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4 Kostenvoranschlag

4.1 Gesamtkosten
Die Gesamtkosten für den N01 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen belaufen sich auf CHF 886 Mio. inkl.
Unvorhergesehenes und MwSt. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Abk. Bezeichnung Kosten
[in Mio. CHF]

Engpassbe-
seitigung E

Unterhalt U

P Planung 112.5 78.7 33.8

R Realisierung 625.2 437.6 187.5

L Landerwerb 10.2 7.2 3.1

Zwischentotal 747.9 523.5 224.4
UVG Unvorhergesehenes 10% 74.8 52.4 22.4

Zwischentotal inkl. UVG 822.7 575.9 246.8
MwSt. Mehrwertsteuer 7.7% 63.3 44.3 19.0

Total Kosten AP inkl. MwSt. 886.0 620.2 265.8

Die detaillierte Aufteilung der Gesamtkosten auf die verschiedenen Kostenarten sowie auf die
Finanzierungskonti können dem Anhang B entnommen werden. Die Kosten pro Inventarobjekt mit der
Aufteilung in Kostenart und Fachgebiet sind dem Anhang C zu entnehmen.

Folgende Präzisierungen:

- Für die beiden Lärmschutzwände Niederbuchsiten und Oberbuchsiten wurde mit der Jura Elektroapparate
AG eine pauschale Kostenbeteiligung über CHF 306'000.00 inkl. MwSt. ausgehandelt, da die Jura
Elektroapparate AG im Bereich des bestehenden Fabrikareals die Umsetzung einer transparenten, nicht
absorbierenden Lärmschutzwand fordert. Diese objektspezifische Kostenbeteiligung ist in Anhang D in den
entsprechenden Kostenblättern der beiden Inventarobjekte explizit ausgewiesen, in der vorliegenden
Kostensumme indessen nicht abgezogen.

- Für die zugesprochene Kostenbeteiligung von verkehrlich flankierenden Massnahmen wurde ein
Pauschalbetrag von CHF 45 Mio. inkl. MwSt. eingesetzt. Darin enthalten sind sämtliche Kosten für Planung
und Realisierung inkl. dem jeweiligen Zuschlag für Unvorhergesehenes von 10 %.

- Die bereits im Rahmen einer Vormassnahme VoMa oder Überbrückungsmassnahme ÜMa instand
gesetzten oder kurzfristig noch instand zu setzenden Objekte, wie beispielsweise die Rampenbrücken
Verzweigung Härkingen oder die UEF Anschluss Egerkingen (X05 Süd), sind in den vorliegenden
Projektkosten Stufe AP nicht enthalten.
Ebenso sind allfällige Unterhaltskosten von diversen Objekten für die Entwässerung wie beispielsweise
Pumpstationen PS oder Ableitungen ABL, welche im Rahmen des Projektes weder angepasst, umgebaut
noch erweitert werden, nicht in den Projektkosten Stufe AP eingerechnet.

4.2 Kosten pro Inventarobjekt
Pro Inventarobjekt ist im Anhang D je ein Kostenblatt beigelegt. Dieses enthält die detaillierte Aufteilung der
Kosten in die einzelnen Kostenarten sowie die Aufteilung der Kosten in Engpass und Unterhalt.
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4.3 Kostenbeteiligungen
Die Fremdfinanzierung gewisser Projektelemente oder Vorteilsanrechnungen durch die Kantone,
Bahnbetreiber, Anstössergemeinden sowie Dritten wurden im Rahmen der Ausarbeitung des vorliegenden
Ausführungsprojektes AP noch nicht abschliessend vereinbart. Dies geschieht im Rahmen des
Plangenehmigungsverfahrens und während der Ausarbeitung des Detailprojekts DP. Dabei gilt es folgende
Beteiligungen zu erwähnen:

- Die projektbedingte Umlegung aller Gasleitungen sind gemäss Vereinbarung mit der Nationalstrasse durch
den Gasverbund Mittelland AG GVM zu tragen. Das Projekt ist in der Beilage m2 «Gasleitungen»
beschrieben. Es sind daher im vorliegenden Kostenvoranschlag keine Kosten für die Umlegung von
Gasleitungen enthalten.

- Die im Nationalstrassenperimeter liegenden Kabelrohrblöcke der Fibrelac (Fibre lac SA im Eigentum der
euNetworks SA) sind durch das ASTRA umzulegen. D.h. sämtliche Kosten für die bauzeitliche und
definitive Umlegung der Fibrelac-Leitungen sind im Kostenvoranschlag Stufe AP enthalten.

- Die Jura Elektroapparate AG beabsichtigt aus Marketinggründen die vorgesehene Lärmschutzwand
Niederbuchsiten im Bereich des bestehenden Fabrikareals transparent ausführen zu lassen. Die
schlechtere Lärmabsorbierung einer transparenten Wand bedingt die Erhöhung der gegenüberliegenden
Lärmschutzwand Oberbuchsiten, um den gesetzlich erforderlichen Lärmschutz zu gewährleisten. Sowohl
die transparente Wand wie auch die Erhöhung der Lärmschutzwand lösen Zusatzkosten gegenüber einer
konventionellen, lärmabsorbierenden Lärmschutzwand aus. Die Jura Elektroapparate AG wird sich
dementsprechend mit einem pauschalen Betrag über CHF 306'000.00 inkl. MwSt. an den Gesamtkosten
der beiden Lärmschutzwände beteiligen. Diese Kostenbeteiligung ist in den Kostenblättern der beiden
Objekte im Anhang D explizit ausgewiesen, den Gesamtkosten indessen noch nicht abgezogen.

- Die Umlegungen betroffener Werkleitungen Dritter werden in Absprache mit den verschiedenen
Gemeinden vereinbart. Definitive Massnahmen und Zuständigkeiten zur Übernahme anfallender Kosten für
Werkleitungsumlegungen sind im Rahmen des Bewilligungsverfahrens und während der Ausarbeitung des
Detailprojekts noch zu bestimmen.
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5 Vergleich mit der Kostenschätzung Generelles Projekt

5.1 Teuerung
Die Teuerung für die Realisierungskosten R wird nach dem Baupreisindex des Bundesamtes für Statistik
(Indexwerte Tiefbau für Grossregion Espace Mittelland) [5] ermittelt. Die aufgelaufene Teuerung der aktuellen
Preisbasis April 2016 [Indexwert 103.2] gegenüber dem Generellen Projekt GP von 2013 mit Preisbasis
Oktober 2011 [Indexwert 101.1] ergibt damit eine Erhöhung der Kostensumme von 2.1 %.

Die um die Teuerung bereinigte Kostenschätzung von CHF 818 Mio. inkl. MwSt. für das Generelle Projekt GP
mit Preisbasis April 2016 beträgt demnach CHF 835 Mio. inkl. MwSt. Hierbei wurde der Landerwerb L
vereinfachend mit der Teuerung „Tiefbau“ mitgerechnet, da der Kostenanteil L gegenüber den
Realisierungskosten R relativ gering ist.

5.2 Begründung von Kostenabweichungen
Die teuerungsbereinigte Kostenabweichung zwischen dem genehmigten Generellen Projekt GP von CHF 835
Mio. und dem vorliegenden Ausführungsprojekt AP von CHF 886 Mio. beträgt somit CHF +51 Mio. inkl. MwSt.,
was einer Kostenzunahme gegenüber dem Generellen Projekt GP von rund 6 % entspricht.

Die Kostenabweichungen sind durch die Erhöhung des Detaillierungsgrades sowie einigen kostenrelevanten
Projektmutationen zwischen Stufe GP und AP zu erklären. Die massgebenden Kostendifferenzen infolge
Projektänderungen sind untenstehend quantifiziert und begründet:

- Um eine hohe Sicherheit und Verfügbarkeit des Streckenabschnitts zwischen Luterbach und Härkingen
sicherzustellen, wurde die Entwässerung von einer Regenintensität z = 1 (Stufe GP) auf z = 5 erhöht.
Daraus resultieren eine zusätzliche SABA beim Anschluss Oensingen, Kapazitätserweiterungen bei den
übrigen SABA’s sowie höhere Leistungen und Retentionen bei den Pumpwerken.
Desweitern wurde entschieden, eine zweite Entwässerungs-Sammelleitung vorzusehen, um aufwendige
und interventionsintensive Leitungsquerungen während der Bauzeit und späteren UPlaNS-Phasen zu
vermeiden. Dieser Entscheid sowie das geforderte Aufheben des Mulden-Rigolen-Systems beim
Anschluss Oensingen bedingt eine gegenüber dem GP rund doppelte Leitungslänge für die
Strassenentwässerung. Mit diesen Projektanpassungen – Erhöhung Regenintensität und zweite
Sammelleitung, welche gegenüber dem Projektstand GP zu einer Erhöhung der Sicherheit und
Verfügbarkeit führen, ergibt sich ein Kostenanstieg gegenüber der Stufe GP von rund CHF 58 Mio. inkl.
MwSt.

- Der Anschluss Egerkingen wird aufgrund der Stellungnahmen zum GP seitens des Kantons Solothurn,
Anstössergemeinden und Dritten komplett umgebaut und dementsprechend gegenüber dem Stand GP
massgebend verändert. Daraus resultieren gegenüber dem GP eine grössere Strassenfläche, zusätzlicher
Landerwerb sowie zwei neue Kunstbauten. Die gegenüber Stufe GP nun ausgewiesenen Kosten für den
Anschluss Egerkingen liegen rund CHF 26 Mio. inkl. MwSt. höher, wobei die Kosten für die Instandsetzung
der UEF Anschluss Egerkingen (X05 Süd) in einer VoMa umgesetzt werden und dementsprechend nicht
mehr in den Kosten Stufe AP enthalten sind.

- Auf Stufe GP wurde angenommen, dass die Umlegung und die Provisorien der Fibrelac-Kabelrohrblöcke
und Schächte durch den Eigentümer zu finanzieren sind. Neue Vertragsgrundlagen belegen, dass die
Zuständigkeiten für das Umlegen der Fibrelac-Kabelrohrblöcke in diesem Abschnitt vollumfänglich beim
ASTRA liegen. Sämtliche Kosten im Zusammenhang mit dem Umlegen der Fibrelac-Kabelrohrblöcke und
Schächte sind somit durch das ASTRA zu tragen. Daraus resultiert ein Kostenzuwachs gegenüber der
Kostenschätzung Stufe GP von rund CHF 15 Mio. inkl. MwSt.
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6 Betriebs- und Unterhaltskosten

6.1 Zusätzliche Unterhaltskosten
Die Unterhaltskosten auf dem vorliegenden, rund 21.7 km langen Nationalstrassenabschnitt zwischen
Luterbach und Härkingen werden durch den Ausbau auf 6 Streifen sowie die zusätzlich hierfür erforderlichen
Objekte und Strassenabwasserreinigungsanlagen SABA gegenüber heute leicht erhöht. Nachfolgend werden
die anfallenden Mehrkosten für den ausgebauten Streckenabschnitt ausgewiesen. Auf Angaben der
Unterhaltskosten des gesamten, ausgebauten Streckenabschnitts wird indessen im Rahmen des vorliegenden
Ausführungsprojektes AP verzichtet.

Bei den ermittelten Realisierungskosten R (Kosten ohne Planung und Landerwerb) für den 6-Streifen-Ausbau
von CHF 518.4 Mio. inkl. MwSt. (nur Engpassbeseitigung ohne Unterhaltsmassnahmen) fallen auf dem
betroffenen Streckenabschnitt zusätzliche, jährliche Unterhaltskosten von CHF 6.2 Mio. inkl. MwSt. (1.2 % der
Realisierungskosten Engpassbeseitigung) an.

6.2 Betriebskosten
In Analogie zu den Unterhaltskosten wird sich auch der Aufwand für den Betrieb der Nationalastrasse
gegenüber dem Bestand leicht erhöhen. Die Betriebskosten setzen sich aus den Hauptkostenarten
Winterdienst, Reinigung, Grünpflege und BSA (inkl. Stromverbrauch) zusammen. Die Betriebskosten der
Strassenabwasserreinigungsanlagen SABA werden ebenfalls in diese Betriebskosten eingerechnet. Da sich die
Betriebskosten nicht sinnvoll zwischen Engpassbeseitigung (6-Streifen-Ausbau) und dem schon bestehenden
Nationalstrassenabschnitt trennen lassen, sind nachfolgend die Gesamtkosten für den jährlichen Betrieb der auf
6 Streifen ausgebauten Strecke zwischen Luterbach und Härkingen ausgewiesen.

Auf Basis der seitens ASTRA erhobenen Erfahrungswerten der jährlichen Betriebskosten von Nationalstrassen
lassen sich für den ausgebauten rund 21.7 km langen Streckenabschnitt zwischen Luterbach und Härkingen
folgende Betriebskosten pro Jahr ableiten:

Prognostizierte Betriebskosten: CHF 1.35 Mio. pro Jahr zzgl. MwSt.
Gegenüber dem heutigen Zustand ist dies eine Erhöhung von rund CHF 0.3 Mio. zzgl. MwSt. pro Jahr.



N01 6-Streifen-Ausbau Luterbach – Härkingen Anhang

Angaben über die Kosten

Ingenieurgemeinschaft 6S % B+S AG
Emch+Berger AG Bern 20180319_N01 LuHä_ Bericht KV Beilage j

Anhang A Inventarobjektliste



Eidgenössisches Departement für

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Strassen ASTRA

PROJEKT - INVENTAROBJEKTLISTE
Luterbach - Härkingen 6-Streifen-Ausbau - 080229 Phase AP

N01 km 30.000 - 51.900 / N02 km 41.050 - 43.000 / N05 km 99.080 - 100.600

Version 2.0 AP / Stand per 02.05.2017

Im
 P

ro
je

k
t 

e
n

th
a
lt

e
n

In
s
ta

n
d

s
e
tz

u
n

g

N
e

u
b

a
u

 /
 E

rs
a

tz

A
b

b
ru

c
h

IO-Nr.

nach Bereinigung F3 

2015

IO-Name

nach Bereinigung F3 2015

Kilometer von bis bei 

SM / LSW / LSD
Hinweiss:

Km-Angabe von bis wird 

hinter dem IO-Namen 

angehängt im BS-Mistra, 

gehört generell nicht zum IO-

Namen

Bauwerk (KUBA)

K
il

o
m

e
te

r

g
e
m

ä
s
s
 B

e
fa

h
ru

n
g
s
-

b
ild

e
r 

R
M

S

O
b

je
k
t-

T
y
p

F
a

c
h

b
e

re
ic

h
 F

U

A
rc

h
iv

 F
3

O
b

je
k
tv

e
re

in
-

b
a

ru
n

g
s

 -
 T

y
p

D
o

k
u

m
e

n
te

n
-N

r.
 

(G
E

V
E

R
 A

S
T

R
A

)

x x 11.01.28.311.11 TRA N01.28 Ktgr. BE/SO - Verzw. Luterbach 24.000 3B T / U TRA

x x 11.01.28.890.01 BSA TRA N01.28 Ktgr. BE/SO - Verzw. Luterbach 24.000 8I BSA BSA

x x 11.01.28.731.02 PS inkl. Stapelbecken Verzw. Luterbach FBZH
EZ34

(PS010002)
30.580 7K T / U KUBA

x x 11.01.28.732.03 ABL Vorfluter von PS Verzw. Luterbach bis Vorfluter Russbach 30.580 7L T / U TRA

x x 11.01.28.430.02 UNF Rampe 100+200 N05 Verzw. Luterbach Z34 30.580 4C K KUBA

x x 11.05.84.311.02 TRA N05.84 AS Solothurn-West - Verzw. Luterbach 93.400 3B T / U TRA

x x 11.05.84.890.02 BSA TRA N05.84 AS Solothurn-West - Verzw. Luterbach 93.400 8I BSA BSA

x x 11.01.29.311.01 TRA N01.29 Verzw. Luterbach - Verzw. Härkingen (ohne Anteil Kt. Bern) 30.620 3B T / U TRA

x x 11.01.29.890.01 BSA TRA N01.29 Verzw. Luterbach - Verzw. Härkingen (ohne Anteil Kt. Bern) 30.620 8I BSA BSA

x x 11.01.29.731.01 PS inkl. Stapelbecken Vorholz Deitingen FBZH
EZ35

(PS010003)
31.090 7K T / U KUBA

x x 11.01.29.732.01 ABL PS Vorholz in Russbach Deitingen 31.090 7L T / U TRA

x x 11.01.29.780.01 Versickerungsanlage Grundwasser Verzw. Luterbach (Projektiert) 31.090 7Q K TRA

x x 11.01.29.430.01 UNF Gemeindestrasse Luterbach - Deitingen Z35 31.090 4C K KUBA B1 M333-2320

x x 11.01.29.420.01 UEF SBB Deitingen Z36 31.620 4B K KUBA

x x 11.01.29.731.02 PS inkl. Stapelbecken Rütiacher Deitingen FBZH
EZ36

(PS010004)
31.720 7K T / U KUBA

x x 11.01.29.732.02 ABL PS Rütiacher in Burgmooskanal Deitingen 31.720 7L T / U TRA

x x 11.01.29.420.02 UEF KS Luterbach - Deitingen Z37 31.910 4B K KUBA

x x 11.01.29.711.01 LSW Frauenholz Deitingen FBZH km31.960-32.790 31.960 7B T / U KUBA

x x 11.01.29.440.01 DL Burgmooskanal Deitingen Z37A 31.970 4D K KUBA

x x 11.01.29.420.03 UEF Schachen Deitingen Z38 32.560 4B K KUBA

x x 11.01.29.711.02 LSW Flumenthal FBBE km32.870-32.560 32.560 7B T / U KUBA

x x 11.01.29.711.03 LSW Raststätte Deitingen Süd FBZH 32.730 7B T / U KUBA

x x 11.01.29.750.02 SABA Schachen Deitingen (Projektiert) 33.000 7N T / U TRA

x x 11.01.29.410.01 BRÜCKE Russbach Deitingen Z39 33.050 4A K KUBA

x x 02.01.29.311.01 TRA N01.29 Ktgr. SO/BE - Ktgr. BE/SO (Luterbach - Härkingen Anteil Kt. Bern) 33.500 3B T / U TRA

x x 02.01.29.890.01 BSA TRA N01.29 Ktgr. SO/BE - Ktgr. BE/SO (Luterbach - Härkingen Anteil Kt. Bern) 33.500 8I BSA BSA

x x 02.01.29.732.01 ABL Interventionsschacht Ktgr. SO/BE EZ314 33.500 7L T / U TRA

x x 02.01.29.430.01 UNF Chueweid Wangen a.A. Z39A 34.010 4C K KUBA

x x 02.01.29.732.02 ABL Interventionsschacht Chueweid Wangen a.A. EZ315 34.010 7L T / U TRA

x x 02.01.29.730.01 ÖRB inkl. Stapelbecken Chueweid Wangen a. A. FBBE
EZ316

(ÖRB010004)
34.050 7J T / U KUBA

x x 02.01.29.430.90 UNF Wildtierunterführung BE9/SO6 Wangen a. A. 34.150 4C K KUBA

x x 02.01.29.410.01 BRÜCKE Aare Wangen a. A. FBZH Z40S/N 34.460 4A K KUBA

x x 02.01.29.410.03 BRÜCKE Aare Wangen a. A. FBBE (Projektiert) 34.460 4A K KUBA

x x 02.01.29.720.91 SM Stutzacher Wangen a. A. FBBE (Projektiert) km34.850-34.650 34.660 7I T / U KUBA

x x 02.01.29.710.01 LSD Stutzrain Wiedlisbach FBZH km34.730-34.880 34.730 7A T / U KUBA

x x 02.01.29.711.01 LSW Pfaffenacher Wiedlisbach FBZH km34.230-35.810 34.880 7B T / U KUBA

x x 02.01.29.440.01 DL Wehribach Wangen a. A. 35.000 4D K KUBA

x x 02.01.29.720.92 SM Stutzboden Wiedlisbach FBZH (Projektiert) km35.590-35.670 35.500 7I K KUBA

x x 02.01.29.312.11 AS Wangen a. A. (AS-Nr. 42) 35.500 3C T / U TRA

x x 02.01.29.890.11 BSA TRA AS Wangen a. A. (AS-Nr. 42) 35.500 8I BSA BSA

x x 02.01.29.730.02 ÖRB Wiedlisbach bei AS Wangen a. A. FBZH
EZ41

(ÖRB010005)
35.850 7J T / U KUBA

x x 02.01.29.750.01 SABA AS Wangen a. A. (Projektiert) 35.850 7N T / U TRA

x x 02.01.29.732.03 ABL ÖRB Wiedlisbach in Neumattkanal EZ319 35.850 7L T / U TRA

x x 02.01.29.420.01 UEF K22 Wiedlisbach - Wangen a. A. Z41 35.960 4B K KUBA

x x 02.01.29.440.02 DL Neumattkanal (Querung KS) beim AS Wangen a. A. 35.850 4D K KUBA

x x 02.01.29.440.03 DL Mooskanal Wiedlisbach Z42 36.240 4D K KUBA

x x 02.01.29.720.01 SM Chleihölzli I Wiedlisbach FBZH km36.300-36.320 Z104A 36.300 7I K KUBA

x x 02.01.29.720.02 SM Chleihölzli II Wiedlisbach FBZH km36.650-36.810 Z104 36.650 7I K KUBA

x x 02.01.29.420.02 UEF Chleihölzli Wiedlisbach Z43 36.880 4B K KUBA

x x 02.01.29.850.01 RP Oberbipp Nord 37.450 8F T / U TRA

x x 02.01.29.430.02 UNF Pfaffental Oberbipp Z44 37.700 4C K KUBA

x x 02.01.29.720.21 SM Nord Pfaffental Oberbipp FBBE km38.070-38.060 38.070 7I K KUBA

x x 02.01.29.720.22 SM Süd Pfaffental Oberbipp FBZH km38.060-38.090 38.070 7I K KUBA

x x 02.01.29.440.04 DL Weg Pfaffental + Dorfbach Oberbipp Z44A 38.060 4D K KUBA

x x 02.01.29.732.04 ABL Interventionsschacht Pfaffental in Dorfbach Oberbipp EZ320 38.130 7L T / U TRA

x x 02.01.29.430.03 UNF Haserain Oberbipp Z45 38.480 4C K KUBA

x x 02.01.29.410.02 BRÜCKE SBB Raenkholz Oberbipp Z46 38.920 4A K KUBA

x x 02.01.29.420.03 UEF Raenkholz Oberbipp Z47 39.070 4B K KUBA

x x 02.01.29.430.04 UNF Walliswil - Niederbipp Z48 40.000 4C K KUBA
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x x 02.01.29.312.12 AS Niederbipp (AS-Nr. 43) 40.300 3C T / U TRA

x x 02.01.29.890.12 BSA TRA AS Niederbipp (AS-Nr. 43) 40.300 8I BSA BSA

x x 02.01.29.978.01 Installationsplatz / Baubüro AS Niederbipp 40.600 7Q TRA TRA

x x 02.01.29.711.02 LSW 1 AS Niederbipp FBBE km40.680-40.500 40.480 7B T / U KUBA

x x 02.01.29.711.03 LSW 2 AS Niederbipp FBBE km40.810-40.700 40.700 7B T / U KUBA

x x 02.01.29.750.02 SABA AS Niederbipp (Projektiert) 40.700 7N T / U TRA

x x 02.01.29.420.04 UEF K244 AS Niederbipp Z49A 40.800 4B K KUBA

x x 02.01.29.420.05 UEF ASM-Bahn AS Niederbipp Z49B 40.810 4B K KUBA

x x 02.01.29.711.04 LSW 3 AS Niederbipp FBBE km41.120-40.830 40.810 7B T / U KUBA

x x 02.01.29.730.03 ÖRB Sandacher Niederbipp FBBE
EZ49/50

(ÖRB010006)
40.990 7J T / U KUBA

x x 02.01.29.430.05 UNF Sandacher Niederbipp Z50 41.380 4C K KUBA

x x 02.01.29.732.05 ABL Interventionsschacht Sandacher Niederbipp EZ324 41.400 7L T / U TRA

x x 02.01.29.730.04 ÖRB Walksmatt Niederbipp FBBE
EZ 51

(ÖRB010007)
42.200 7J T / U KUBA

x x 02.01.29.732.06 ABL Interventionsschacht  Walksmatt Niederbipp EZ325 42.210 7L T / U TRA

x x 02.01.29.430.06 UNF Walksmatt Niederbipp Z51 42.260 4C K KUBA

x x 02.01.29.720.23 SM Walksmatt Niederbipp FBBE km42.480-42.290 42.400 7I K KUBA

x x 11.01.29.731.03 PS Bipperbach Oensingen FBBE
EZ52 OP

(PS010005)
42.970 7K T / U KUBA

x 11.01.29.732.03 ABL Vorfluter PS Bipperbach Oensingen FBBE 42.970 7L T / U TRA

x x 11.01.29.420.04 UEF Gmeinmatten Oensingen N01Z52 43.300 4B K KUBA

x x 11.01.29.312.13 AS Oensingen (AS-Nr. 44) 43.320 3C T / U TRA

x x 11.01.29.890.13 BSA TRA AS Oensingen (AS-Nr. 44) 43.320 8I BSA BSA

x x 11.01.29.750.03 SABA Oensingen 43.750 7N T / U TRA

x x 11.01.29.420.05 UEF Rampe 100/300 AS Oensingen N01Z53 43.780 4B K KUBA

x x 11.01.29.410.02 BRÜCKE Dünnern beim AS Oensingen N01Z53A 43.780 4A K KUBA

x x 11.01.29.420.06 UEF Werkhof-/Jurastrasse beim AS Oensingen N01Z53B 43.780 4B K KUBA

11.01.29.330.01 UHW Zufahrt Werkhof Oensingen 43.780 3E T / U TRA

11.01.29.810.01 WK Oensingen 43.780 8A T / U TRA

11.01.29.989.11 BSA TUNNEL Übungstunnel IFA Balsthal 43.780 8J BSA BSA

x x 11.01.29.420.07 UEF Feldweg Breitfeld Oensingen N01Z54A 44.150 4B K KUBA

x x 11.01.29.711.04 LSW Oensingen FBBE km45.560-44.160 44.150 7B T / U KUBA

x x 11.01.29.420.08 UEF KS Oensingen - Kestenholz N01Z54 44.580 4B K KUBA

x x 11.01.29.420.90 UEF Wildtierüberführung SO9 Oberbuchsiten (Projektiert) 46.450 4B T / U KUBA

x x 11.01.29.711.05 LSW Niederbuchsiten FBZH (Projektiert) km46.760-47.940 47.000 7B T / U KUBA

x x 11.01.29.420.09 UEF KS Oberbuchsiten - Niederbuchsiten N01Z55 47.710 4B K KUBA

x x 11.01.29.711.06 LSW Oberbuchsiten FBBE km48.430-47.720 47.700 7B T / U KUBA

x x 11.01.29.420.10 UEF FG Jura Oberbuchsiten N01Z55B 47.920 4B K KUBA

x x 11.01.29.420.11 UEF Flurweg Rüsseleracher Oberbuchsiten N01Z55C 48.590 4B K KUBA

x x 11.01.29.430.07 UNF KS Oberbuchsiten - Neuendorf N01Z56 49.400 4C K KUBA

x 11.01.29.731.04 PS inkl. Stapelbecken Dünnernacker Neuendorf FBBE
EZ56 BPS

(PS010006)
49.400 7K T / U KUBA

x 11.01.29.732.04 ABL Vorfluter von PS Dünnernacker in Dünnern Neuendorf FBBE 49.400 7L T / U TRA

x x 11.01.29.420.13 UEF KS Egerkingen - Härkingen N01Z57 50.360 4B K KUBA

x 11.01.29.420.15 UEF Rampe 100 N02 Verzw. Härkingen N01Z58 50.690 4B K KUBA

x 11.01.29.711.07 LSW Verzw. Härkingen FBZH km50.660-51.010 50.630 7B T / U KUBA

x 11.01.29.420.14 UEF Rampe 300 N02 Verzw. Härkingen N01Z59 50.950 4B K KUBA

x x 11.01.30.311.01 TRA N01.30 Verzw. Härkingen - Ktgr. SO/AG 51.000 3B T / U TRA

x x 11.01.30.890.01 BSA TRA N01.30 Verzw. Härkingen - Ktgr. SO/AG 51.000 8I BSA BSA

x x 11.01.30.711.01 LSW Bügetacher Härkingen FBZH km51.020-51.970 51.010 7B T / U KUBA

x x 11.01.30.750.01 SABA Härkingen 51.060 7N T / U TRA

x x 11.01.30.440.01 DL (Vieh) Lischmatten Härkingen N01Z59A 51.370 4D K KUBA

x x 11.01.30.420.01 UEF KS Härkingen - Egerkingen N01Z60 51.540 4A K KUBA

x x 11.02.16.311.01 TRA N02.16 Südportal Tunnel Belchen - Verzw. Härkingen 37.160 3B T / U TRA

x x 11.02.16.890.01 BSA TRA N02.16 Südportal Tunnel Belchen - Verzw. Härkingen 37.160 8I BSA BSA

x x 11.02.16.312.11 AS Egerkingen (AS-Nr. 14) 41.200 3C T / U TRA

x x 11.02.16.890.11 BSA TRA AS Egerkingen (AS-Nr. 14) 41.200 8I BSA BSA

x x 11.02.16.750.01 SABA Egerkingen (Projektiert) 41.200 7N T / U TRA

x x 11.02.16.430.06 UNF KS T5 Oltnerstrasse Egerkingen N02X06 41.340 4C K KUBA

x x 11.02.16.730.03 ÖRB (EX6) Winterlen Egerkingen FBBS
EX6

(ÖRB020033)
41.360 7J T / U KUBA

x x 11.02.16.430.07 UNF Kreuzackerstrasse Rampe 100 + 300 AS Egerkingen N02X05A 41.570 4C K KUBA

x x 11.02.16.410.11 BRÜCKE Dünnern Mattenhof AS Egerkingen N02X04B 41.600 4A K KUBA
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N01 km 30.000 - 51.900 / N02 km 41.050 - 43.000 / N05 km 99.080 - 100.600

Version 2.0 AP / Stand per 02.05.2017
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Kilometer von bis bei 

SM / LSW / LSD
Hinweiss:

Km-Angabe von bis wird 

hinter dem IO-Namen 

angehängt im BS-Mistra, 

gehört generell nicht zum IO-
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x x 11.02.16.410.12 BRÜCKE Dünnern Schlegelhof AS Egerkingen N02X04C 41.600 4A K KUBA

x x 11.02.16.420.02 UEF Nord AS Egerkingen N02X05N 41.630 4B K KUBA

x x 11.02.16.420.03 UEF Süd AS Egerkingen N02X05S 41.630 4B K KUBA

x x 11.02.16.730.04 ÖRB (EX5) AS Egerkingen FBLU
EX5

(ÖRB020034)
41.660 7J T / U KUBA

x x 11.02.16.440.06 DL Dünnern AS Egerkingen N02X04A 41.670 4D T / U KUBA

x 11.02.16.721.01 ABL Vorflutleitung Steinrisimatten Egerkingen FBBS 41.670 7L T / U TRA

x 11.02.16.711.02 LSW Mattenhof Egerkingen FBBS km41.680-41.640 41.670 7B T / U KUBA

x 11.02.16.710.01 LSD Mattenhof Egerkingen FBBS km41.860-41.680 41.700 7A T / U KUBA

x x 11.02.16.420.04 UEF Gäustrasse Egerkingen N02X04 41.900 4B T / U KUBA

x x 11.02.16.450.01 WANNE Steinrisimatten Egerkingen N01X03A 41.950 4E T / U KUBA

x x 11.02.16.731.01 PS inkl. Stapelbecken Steinrisimatten Egerkingen FBBS PS020010 41.990 7K T / U KUBA

x x 11.02.16.420.05 UEF SBB Egerkingen N01X03 42.120 4B K KUBA

x 11.02.16.410.03 BRÜCKE Rampe 100 N02 über Rampe 300 N02 Verzw. Härkingen N01X01 42.520 4A K KUBA

x x 11.02.16.410.04 BRÜCKE Rampe 500 N02 über Rampe 300+400 N02 Verzw. Härkingen (Projektiert) 42.520 4A K KUBA

x 11.01.29.900.99 AEM / verk. FLAMA

LEGENDE: Aktuellste Anpassungen der Projekt-IO-Liste

Anpassungen IO-Liste durch F3 ASTRA 

Projektierte Inventarobjekte (IO-Nr. + IO-Name noch nicht im BS-Mistra erfasst / IO's werden erst nach der Genehmigung AP ins BS-Mistra aufgenommen)

UNF XXXX IO's auf der Strecke vorhanden, aber nicht gegenstand Projekt
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N01 6-Streifen-Ausbau Luterbach – Härkingen Anhang

Angaben über die Kosten

Ingenieurgemeinschaft 6S % B+S AG
Emch+Berger AG Bern 20180319_N01 LuHä_ Bericht KV Beilage j

Anhang B Gesamtkosten pro Finanzierungskonto und Kostenart



N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen Stand 19.03.2018

Kostenschätzung Stufe AP - Gesamtkosten pro Finanzierungskonto und Kostenart

Preisbasis der Kostenangaben: April 2016

Kostengenauigkeit Investitionskosten +/-15% 

Enpgassbeseitigung Unterhalt Total

CHF CHF CHF

78'769'189 33'758'224 112'527'413

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 7'876'919 3'375'822 11'252'741

Total Projektierung (exkl. Mwst) 86'646'108 37'134'046 123'780'154

Total Projektierung (inkl. Mwst) 93'317'858 39'993'368 133'311'226

2.4100 Erwerb Land 0 0 0

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0

2.4300 Entschädigungen 0 0 0

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0

Zwischentotal 2: Landerwerb 7'163'225 3'069'954 10'233'179

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 716'323 306'995 1'023'318

Total Landerwerb (exkl. Mwst) 7'879'548 3'376'949 11'256'497

Total Landerwerb (inkl. Mwst) 8'486'273 3'636'974 12'123'247

3.5010 Vorbereitung und prov. Massnahmen 78'209'136 33'518'201 111'727'337

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 44'534'067 19'086'029 63'620'096

3.5100 Bauarbeiten Trassee 83'951'540 35'979'232 119'930'772

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 75'529'593 32'369'826 107'899'418

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 14'499'670 6'214'144 20'713'814

3.5500 Entwässerung und Kanalisation, Leitungsarbeiten 77'917'203 33'393'087 111'310'290

3.5600 Prov. Verkehrsführung während Baustelle 13'744'860 5'890'654 19'635'514

3.5700 BSA 25'073'090 10'745'610 35'818'700

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 460'600 197'400 658'000

3.5910 Flankierende Massnahmen 23'686'848 10'151'506 33'838'354

Zwischentotal Realisierung 437'606'606 187'545'688 625'152'294

3.6000
Unvorhergesehenes 10 % 

(Projektreserve)
43'760'661 18'754'569 62'515'229

Total Realisierung (exkl. Mwst) 481'367'267 206'300'257 687'667'524

Total Realisierung (inkl. Mwst) 518'432'546 222'185'377 740'617'923

575'892'923 246'811'253 822'704'175

44'343'755 19'004'466 63'348'221

620'236'678 265'815'719 886'052'397

Investitionskosten

Zwischentotal 1: Projektierung (18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. MwSt.)

Gesamtkosten exkl. MwSt

MwSt 7.7%

Gesamtkosten inkl. MwSt

3. Realisierung

1. Projektierung

2. Landerwerb

P:\P_LuHä\7_KOSTEN\72_KV\Zusammenstellung\LuHä_ KV Zusammenstellung_ASTRA_AP Seite 1/1



N01 6-Streifen-Ausbau Luterbach – Härkingen Anhang

Angaben über die Kosten

Ingenieurgemeinschaft 6S % B+S AG
Emch+Berger AG Bern 20180319_N01 LuHä_ Bericht KV Beilage j

Anhang C Zusammenstellung Kosten pro Kostenart und Fachgebiet



Kostenschätzung Stufe AP -  Zusammenstellung Kosten pro Kostenart und Fachgebiet

Preisbasis der Kostenangaben: April 2016 Stand 19.03.2018

Kostengenauigkeit Investitionskosten +/-15%; Unvorhergesehenes 10%

Los Gäu / WaBi

ASTRA Konto nach IO-

Nummern
IO-Name Landerwerb Projektierung Total exkl. MwSt. Total inkl. MwSt.

T/U K BSA

- VUP-Lärm 10'624 649'000 0 0 116'820 776'444 836'230

11.01.29.900.99 AEM / verk. FLAMA 595'326 36'368'919 0 0 6'546'405 43'510'651 46'860'971

11.01.28.311.11 TRA N01.28 Ktgr. BE/SO - Verzw. Luterbach 19'355 1'182'434 0 0 212'838 1'414'627 1'523'554

11.01.28.890.01 BSA TRA N01.28 Ktgr. BE/SO - Verzw. Luterbach 150'422 0 0 9'189'373 1'654'087 10'993'881 11'840'410

11.01.28.731.02 PS inkl. Stapelbecken Verzw. Luterbach FBZH 6'572 401'500 0 0 72'270 480'342 517'329

11.01.28.732.03 ABL Vorfluter von PS Verzw. Luterbach bis Vorfluter Russbach 90 5'500 0 0 990 6'580 7'087

11.01.28.430.02 UNF Rampe 100+200 N05 Verzw. Luterbach 48'706 0 2'975'500 0 535'590 3'559'796 3'833'901

11.05.84.311.02 TRA N05.84 AS Solothurn-West - Verzw. Luterbach 47'829 2'921'930 0 0 525'947 3'495'707 3'764'876

11.05.84.890.02 BSA TRA N05.84 AS Solothurn-West - Verzw. Luterbach 150'422 0 0 9'189'373 1'654'087 10'993'881 11'840'410

11.01.29.311.01 TRA N01.29 Verzw. Luterbach - Verzw. Härkingen (ohne Anteil Kt. Bern) 2'866'919 175'142'167 0 0 31'525'590 209'534'676 225'668'846

11.01.29.890.01 BSA TRA N01.29 Verzw. Luterbach - Verzw. Härkingen (ohne Anteil Kt. Bern) 150'422 0 0 9'189'373 1'654'087 10'993'881 11'840'410

11.01.29.731.01 PS inkl. Stapelbecken Vorholz Deitingen FBZH 360 22'000 0 0 3'960 26'320 28'347

11.01.29.732.01 ABL PS Vorholz in Russbach Deitingen 810 49'500 0 0 8'910 59'220 63'780

11.01.29.780.01 Versickerungsanlage Grundwasser Verzw. Luterbach (Projektiert) 8'733 0 533'500 0 96'030 638'263 687'409

11.01.29.430.01 UNF Gemeindestrasse Luterbach - Deitingen 16'114 0 984'390 0 177'190 1'177'694 1'268'376

11.01.29.420.01 UEF SBB Deitingen 18'996 0 1'160'500 0 208'890 1'388'386 1'495'292

11.01.29.731.02 PS inkl. Stapelbecken Rütiacher Deitingen FBZH 6'032 368'500 0 0 66'330 440'862 474'808

11.01.29.732.02 ABL PS Rütiacher in Burgmooskanal Deitingen 1'891 115'500 0 0 20'790 138'181 148'821

11.01.29.420.02 UEF KS Luterbach - Deitingen 104'064 0 6'357'340 0 1'144'321 7'605'725 8'191'366

11.01.29.711.01 LSW Frauenholz Deitingen FBZH 74'134 0 4'528'920 0 815'206 5'418'260 5'835'466

11.01.29.440.01 DL Burgmooskanal Deitingen 1'080 0 66'000 0 11'880 78'960 85'040

11.01.29.420.03 UEF Schachen Deitingen 70'623 0 4'314'420 0 776'596 5'161'639 5'559'085

11.01.29.711.02 LSW Flumenthal FBBE 32'951 0 2'013'000 0 362'340 2'408'291 2'593'729

11.01.29.711.03 LSW Raststätte Deitingen Süd FBZH 1'260 0 77'000 0 13'860 92'120 99'214

11.01.29.750.02 SABA Schachen Deitingen (Projektiert) 100'223 6'122'710 0 0 1'102'088 7'325'021 7'889'048

11.01.29.410.01 BRÜCKE Russbach Deitingen 48'706 0 2'975'500 0 535'590 3'559'796 3'833'901

02.01.29.311.01 TRA N01.29 Ktgr. SO/BE - Ktgr. BE/SO (Luterbach - Härkingen Anteil Kt. Bern) 1'821'134 111'254'391 0 0 20'025'790 133'101'315 143'350'116

02.01.29.890.01 BSA TRA N01.29 Ktgr. SO/BE - Ktgr. BE/SO (Luterbach - Härkingen Anteil Kt. Bern) 90'253 0 0 5'513'624 992'452 6'596'329 7'104'246

02.01.29.732.01 ABL Interventionsschacht Ktgr. SO/BE 90 5'500 0 0 990 6'580 7'087

02.01.29.430.01 UNF Chueweid Wangen a.A. 19'627 0 1'199'000 0 215'820 1'434'447 1'544'899

02.01.29.732.02 ABL Interventionsschacht Chueweid Wangen a.A. 90 5'500 0 0 990 6'580 7'087

02.01.29.730.01 ÖRB inkl. Stapelbecken Chueweid Wangen a. A. FBBE 360 22'000 0 0 3'960 26'320 28'347

02.01.29.430.90 UNF Wildtierunterführung BE9/SO6 Wangen a. A. 81'801 0 4'997'300 0 899'514 5'978'615 6'438'969

02.01.29.410.01 BRÜCKE Aare Wangen a. A. FBZH 190'442 0 11'634'260 0 2'094'167 13'918'869 14'990'622

02.01.29.410.03 BRÜCKE Aare Wangen a. A. FBBE (Projektiert) 434'894 0 26'567'970 0 4'782'235 31'785'098 34'232'551

02.01.29.720.91 SM Stutzacher Wangen a. A. FBBE (Projektiert) 27'425 0 1'675'410 0 301'574 2'004'409 2'158'748

02.01.29.710.01 LSD Stutzrain Wiedlisbach FBZH 0 0 0 0 0 0 0

02.01.29.711.01 LSW Pfaffenacher Wiedlisbach FBZH 100'493 0 6'139'210 0 1'105'058 7'344'761 7'910'308

02.01.29.440.01 DL Wehribach Wangen a. A. 17'826 0 1'089'000 0 196'020 1'302'846 1'403'165

02.01.29.312.11 AS Wangen a. A. (AS-Nr. 42) 117'423 7'173'430 0 0 1'291'217 8'582'070 9'242'889

02.01.29.890.11 BSA TRA AS Wangen a. A. (AS-Nr. 42) 1'116 0 0 68'200 12'276 81'592 87'875

02.01.29.730.02 ÖRB Wiedlisbach bei AS Wangen a. A. FBZH 90 5'500 0 0 990 6'580 7'087

02.01.29.750.01 SABA AS Wangen a. A. (Projektiert) 76'284 4'660'260 0 0 838'847 5'575'391 6'004'696

02.01.29.732.03 ABL ÖRB Wiedlisbach in Neumattkanal 0 0 0 0 0 0 0

02.01.29.420.01 UEF K22 Wiedlisbach - Wangen a. A. 35'742 0 2'183'500 0 393'030 2'612'272 2'813'417

02.01.29.440.02 DL Neumattkanal (Querung KS) beim AS Wangen a. A. 0 0 0 0 0 0 0

02.01.29.440.03 DL Mooskanal Wiedlisbach 1'385 0 84'590 0 15'226 101'201 108'993

02.01.29.720.01 SM Chleihölzli I Wiedlisbach FBZH 67 0 4'070 0 733 4'869 5'244

02.01.29.720.02 SM Chleihölzli II Wiedlisbach FBZH 382 0 23'320 0 4'198 27'899 30'048

02.01.29.420.02 UEF Chleihölzli Wiedlisbach 61'037 0 3'728'780 0 671'180 4'460'997 4'804'494

02.01.29.850.01 RP Oberbipp Nord 194 11'880 0 0 2'138 14'213 15'307

02.01.29.430.02 UNF Pfaffental Oberbipp 21'505 0 1'313'730 0 236'471 1'571'706 1'692'727

02.01.29.720.21 SM Nord Pfaffental Oberbipp FBBE 1'260 0 77'000 0 13'860 92'120 99'214

02.01.29.720.22 SM Süd Pfaffental Oberbipp FBZH 2'467 0 150'700 0 27'126 180'293 194'175

02.01.29.440.04 DL Weg Pfaffental + Dorfbach Oberbipp 1'819 0 111'100 0 19'998 132'917 143'151

02.01.29.732.04 ABL Interventionsschacht Pfaffental in Dorfbach Oberbipp 90 5'500 0 0 990 6'580 7'087

02.01.29.430.03 UNF Haserain Oberbipp 21'204 0 1'295'360 0 233'165 1'549'729 1'669'058

02.01.29.410.02 BRÜCKE SBB Raenkholz Oberbipp 187'822 0 11'474'210 0 2'065'358 13'727'390 14'784'399

02.01.29.420.03 UEF Raenkholz Oberbipp 65'648 0 4'010'490 0 721'888 4'798'026 5'167'474

02.01.29.430.04 UNF Walliswil - Niederbipp 18'150 0 1'108'800 0 199'584 1'326'534 1'428'677

02.01.29.312.12 AS Niederbipp (AS-Nr. 43) 94'866 5'795'460 0 0 1'043'183 6'933'509 7'467'389

02.01.29.890.12 BSA TRA AS Niederbipp (AS-Nr. 43) 1'242 0 0 75'900 13'662 90'804 97'796

02.01.29.711.02 LSW 1 AS Niederbipp FBBE 6'302 0 385'000 0 69'300 460'602 496'068

02.01.29.711.03 LSW 2 AS Niederbipp FBBE 25'028 0 1'529'000 0 275'220 1'829'248 1'970'100

02.01.29.750.02 SABA AS Niederbipp (Projektiert) 83'422 5'096'300 0 0 917'334 6'097'056 6'566'529

02.01.29.420.04 UEF K244 AS Niederbipp 32'141 0 1'963'500 0 353'430 2'349'071 2'529'949

02.01.29.420.05 UEF ASM-Bahn AS Niederbipp 14'765 0 902'000 0 162'360 1'079'125 1'162'218

02.01.29.711.04 LSW 3 AS Niederbipp FBBE 46'229 0 2'824'140 0 508'345 3'378'714 3'638'875

02.01.29.730.03 ÖRB Sandacher Niederbipp FBBE 990 60'500 0 0 10'890 72'380 77'954

02.01.29.430.05 UNF Sandacher Niederbipp 18'224 0 1'113'310 0 200'396 1'331'930 1'434'488

02.01.29.732.05 ABL Interventionsschacht Sandacher Niederbipp 90 5'500 0 0 990 6'580 7'087

02.01.29.730.04 ÖRB Walksmatt Niederbipp FBBE 540 33'000 0 0 5'940 39'480 42'520

02.01.29.732.06 ABL Interventionsschacht  Walksmatt Niederbipp 360 22'000 0 0 3'960 26'320 28'347

02.01.29.430.06 UNF Walksmatt Niederbipp 18'755 0 1'145'760 0 206'237 1'370'752 1'476'300

02.01.29.720.23 SM Walksmatt Niederbipp FBBE 13'631 0 832'700 0 149'886 996'217 1'072'925

Realisierung 

Investitionskosten inkl. Unvorhergesehenes
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Kostenschätzung Stufe AP -  Zusammenstellung Kosten pro Kostenart und Fachgebiet

Preisbasis der Kostenangaben: April 2016 Stand 19.03.2018

Kostengenauigkeit Investitionskosten +/-15%; Unvorhergesehenes 10%

Los Gäu / WaBi

ASTRA Konto nach IO-

Nummern
IO-Name Landerwerb Projektierung Total exkl. MwSt. Total inkl. MwSt.

T/U K BSA

Realisierung 

Investitionskosten inkl. Unvorhergesehenes

11.01.29.731.03 PS Bipperbach Oensingen FBBE 1'026 0 62'700 0 11'286 75'012 80'788

11.01.29.732.03 ABL Vorfluter PS Bipperbach Oensingen FBBE 0 0 0 0 0 0 0

11.01.29.420.04 UEF Gmeinmatten Oensingen 53'850 0 3'289'718 0 592'149 3'935'717 4'238'768

11.01.29.312.13 AS Oensingen (AS-Nr. 44) 176'647 10'791'469 0 0 1'942'464 12'910'580 13'904'694

11.01.29.890.13 BSA TRA AS Oensingen (AS-Nr. 44) 7'022 0 0 429'000 77'220 513'242 552'762

11.01.29.750.03 SABA Oensingen 126'542 7'730'513 0 0 1'391'492 9'248'547 9'960'685

11.01.29.420.05 UEF Rampe 100/300 AS Oensingen 102'488 0 6'261'059 0 1'126'991 7'490'537 8'067'309

11.01.29.410.02 BRÜCKE Dünnern beim AS Oensingen 11'176 0 682'758 0 122'896 816'830 879'726

11.01.29.420.06 UEF Werkhof-/Jurastrasse beim AS Oensingen 81'139 0 4'956'845 0 892'232 5'930'216 6'386'843

11.01.29.420.07 UEF Feldweg Breitfeld Oensingen 49'936 0 3'050'624 0 549'112 3'649'672 3'930'697

11.01.29.711.04 LSW Oensingen FBBE 87'359 0 5'336'800 0 960'624 6'384'783 6'876'411

11.01.29.420.08 UEF KS Oensingen - Kestenholz 157'711 0 9'634'704 0 1'734'247 11'526'662 12'414'215

11.01.29.420.90 UEF Wildtierüberführung SO9 Oberbuchsiten (Projektiert) 180'942 0 11'053'864 0 1'989'696 13'224'501 14'242'788

11.01.29.711.05 LSW Niederbuchsiten FBZH (Projektiert) 84'702 0 5'174'533 0 931'416 6'190'651 6'667'331

11.01.29.420.09 UEF KS Oberbuchsiten - Niederbuchsiten 7'342 0 448'528 0 80'735 536'604 577'923

11.01.29.711.06 LSW Oberbuchsiten FBBE 61'931 0 3'783'393 0 681'011 4'526'334 4'874'862

11.01.29.420.10 UEF FG Jura Oberbuchsiten 47'108 0 2'877'860 0 518'015 3'442'982 3'708'092

11.01.29.420.11 UEF Flurweg Rüsseleracher Oberbuchsiten 45'690 0 2'791'259 0 502'427 3'339'376 3'596'508

11.01.29.430.07 UNF KS Oberbuchsiten - Neuendorf 32'510 0 1'986'054 0 357'490 2'376'054 2'559'010

11.01.29.731.04 PS inkl. Stapelbecken Dünnernacker Neuendorf FBBE 0 0 0 0 0 0 0

11.01.29.732.04 ABL Vorfluter von PS Dünnernacker in Dünnern Neuendorf FBBE 0 0 0 0 0 0 0

11.01.29.420.13 UEF KS Egerkingen - Härkingen 11'999 0 733'020 0 131'944 876'962 944'488

11.01.29.420.15 UEF Rampe 100 N02 Verzw. Härkingen 0 0 0 0 0 0 0

11.01.29.711.07 LSW Verzw. Härkingen FBZH 0 0 0 0 0 0 0

11.01.29.420.14 UEF Rampe 300 N02 Verzw. Härkingen 0 0 0 0 0 0 0

11.01.30.311.01 TRA N01.30 Verzw. Härkingen - Ktgr. SO/AG 139'375 8'514'518 0 0 1'532'613 10'186'506 10'970'867

11.01.30.890.01 BSA TRA N01.30 Verzw. Härkingen - Ktgr. SO/AG 48'135 0 0 2'940'599 529'308 3'518'042 3'788'931

11.01.30.711.01 LSW Bügetacher Härkingen FBZH 54'282 0 3'316'112 0 596'900 3'967'294 4'272'776

11.01.30.750.01 SABA Härkingen 219'908 13'434'345 0 0 2'418'182 16'072'436 17'310'013

11.01.30.440.01 DL (Vieh) Lischmatten Härkingen 3'852 0 235'319 0 42'357 281'529 303'206

11.01.30.420.01 UEF KS Härkingen - Egerkingen 115'740 0 7'070'618 0 1'272'711 8'459'068 9'110'417

11.02.16.311.01 TRA N02.16 Südportal Tunnel Belchen - Verzw. Härkingen 363'414 22'201'204 0 0 3'996'217 26'560'835 28'606'019

11.02.16.890.01 BSA TRA N02.16 Südportal Tunnel Belchen - Verzw. Härkingen 12'034 0 0 735'150 132'327 879'511 947'233

11.02.16.312.11 AS Egerkingen (AS-Nr. 14) 242'647 14'823'466 0 0 2'668'224 17'734'337 19'099'881

11.02.16.890.11 BSA TRA AS Egerkingen (AS-Nr. 14) 0 0 0 0 0 0 0

11.02.16.750.01 SABA Egerkingen (Projektiert) 89'415 5'462'429 0 0 983'237 6'535'081 7'038'282

11.02.16.430.06 UNF KS T5 Oltnerstrasse Egerkingen 7'834 0 478'599 0 86'148 572'581 616'670

11.02.16.730.03 ÖRB (EX6) Winterlen Egerkingen FBBS 963 0 58'850 0 10'593 70'406 75'828

11.02.16.430.07 UNF Kreuzackerstrasse Rampe 100 + 300 AS Egerkingen 1'376 0 84'046 0 15'128 100'549 108'292

11.02.16.410.11 BRÜCKE Dünnern Mattenhof AS Egerkingen 41'557 0 2'538'745 0 456'974 3'037'277 3'271'147

11.02.16.410.12 BRÜCKE Dünnern Schlegelhof AS Egerkingen 43'787 0 2'675'009 0 481'502 3'200'298 3'446'721

11.02.16.420.02 UEF Nord AS Egerkingen 7'202 0 440'000 0 79'200 526'402 566'935

11.02.16.420.03 UEF Süd AS Egerkingen 0 0 0 0 0 0 0

11.02.16.730.04 ÖRB (EX5) AS Egerkingen FBLU 963 0 58'850 0 10'593 70'406 75'828

11.02.16.440.06 DL Dünnern AS Egerkingen 47'449 0 2'898'668 0 521'760 3'467'876 3'734'903

11.02.16.721.01 ABL Vorflutleitung Steinrisimatten Egerkingen FBBS 0 0 0 0 0 0 0

11.02.16.711.02 LSW Mattenhof Egerkingen FBBS 0 0 0 0 0 0 0

11.02.16.710.01 LSD Mattenhof Egerkingen FBBS 0 0 0 0 0 0 0

11.02.16.420.04 UEF Gäustrasse Egerkingen 6'177 0 377'338 0 67'921 451'436 486'196

11.02.16.450.01 WANNE Steinrisimatten Egerkingen 57'472 0 3'511'025 0 631'985 4'200'482 4'523'919

11.02.16.731.01 PS inkl. Stapelbecken Steinrisimatten Egerkingen FBBS 7'743 0 473'006 0 85'141 565'890 609'463

11.02.16.420.05 UEF SBB Egerkingen 6'078 0 371'293 0 66'833 444'203 478'407

11.02.16.410.03 BRÜCKE Rampe 100 N02 über Rampe 300 N02 Verzw. Härkingen 0 0 0 0 0 0 0

11.02.16.410.04 BRÜCKE Rampe 500 N02 über Rampe 300+400 N02 Verzw. Härkingen (Projektiert) 124'604 0 7'612'134 0 1'370'184 9'106'922 9'808'155

Summe 11'256'497 440'464'324 209'872'610 37'330'590 123'780'154 822'704'175 886'052'397
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N01 6-Streifen-Ausbau Luterbach – Härkingen Anhang

Angaben über die Kosten

Ingenieurgemeinschaft 6S % B+S AG
Emch+Berger AG Bern 20180319_N01 LuHä_ Bericht KV Beilage j

Anhang D Kostenblatt pro Inventarobjekt



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM   

Kostenblatt 
Inventarobjekt -, VUP-Lärm 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

74’340 31’860 106’200 114’377 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 7’434 3’186 10’620 11’438 

Total Projektierung 81’774 35’046 116’820 125’815 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 6’760 2’897 9’658 10’401 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 676 290 966 1’040 

Total Landerwerb  7’436 3’187  10’624  11’442 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 413’000 177’000 590’000 635’430 

Zwischentotal Realisierung 413’000 177’000 590’000 635’430 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

41’300 17’700 59’000 63’543 

Total Realisierung 454’300 194’700 649’000 698’973 
      

Gesamtkosten  543’510 232’933 776’444 836’230 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM   

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.900.99, AEM / verk. FLAMA 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

4’165’894 1’785’383 5’951’278 6’409’526 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 416’589 178’538 595’128 640’953 

Total Projektierung 4’582’484 1’963’922 6’546’405 7’050’479 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 378’844 162’362 541’206 582’879 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 37’884 16’236 54’121 58’288 

Total Landerwerb  416’728 178’598  595’326  641’167 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

573’650 245’850 819’500 882’602 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 437’360 187’440 624’800 672’910 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und 
Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 22’132’848 9’485’506 31’618’354 34’052’967 

Zwischentotal Realisierung 23’143’858 9’918’796 33’062’654 35’608’478 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

2’314’386 991’880 3’306’265 3’560’848 

Total Realisierung 25’458’243 10’910’676 36’368’919 39’169’326 
      

Gesamtkosten  30’457’456 13’053’195 43’510’651 46’860’971 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.28.311.11, TRA N01.28 Ktgr. BE/SO - Verzw. Luterbach 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

135’442 58’047 193’489 208’388 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 13’544 5’805 19’349 20’839 

Total Projektierung 148’987 63’851 212’838 229’227 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 12’317 5’279 17’596 18’951 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 1’232 528 1’760 1’895 

Total Landerwerb  13’549 5’807  19’355  20’846 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

208’271 89’259 297’530 320’440 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 219’961 94’269 314’230 338’426  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 255’220 109’380 364’600 392’674 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

52’150 22’350 74’500 8’0237 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

16’856 7’224 24’080 25’934 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 752’458 322’482 1’074’940 1’157’710 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

75’246 32’248 107’494 115’771 

Total Realisierung 827’704 354’730 1’182’434 1’273’481 
      

Gesamtkosten  990’239 424’388 1’414’627 1’523’554 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.28.890.01, BSA TRA N01.28 Ktgr. BE/SO - Verzw. Luterbach 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

1’052’601 451’115 1’503’716 1’619’502 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 105’260 45’111 150’372 161’950 

Total Projektierung 1’157’861 496’226 1’654’087 1’781’452 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 95’723 41’024 136’747 147’277 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 9’572 4’102 13’675 14’728 

Total Landerwerb  105’295 45’127  150’422  162’004 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 5’847’783 2’506’193 8’353’975 8’997’231 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 5’847’783 2’506’193 8’353’975 8’997’231 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

584’778 250’619 835’398 899’723 

Total Realisierung 6’432’561 2’756’812 9’189’373 9’896’954 
      

Gesamtkosten  7’695’717 3’298’164 10’993’881 11’840’410 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.28.731.02, PS inkl. Stapelbecken Verzw. Luterbach FBZH 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

45’990 19’710 65’700 70’759 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 4’599 1’971 6’570 7’076 

Total Projektierung 50’589 21’681 72’270 77’835 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 4’182 1’792 5’975 6’435 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 418 179 597 643 

Total Landerwerb  4’601 1’972  6’572  7’078 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

38’500 16’500 55’000 59’235 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 3’500 1’500 5’000 5’385 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 3’500 1’500 5’000 5’385  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 157’500 67’500 225’000 242’325 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

21’000 9’000 30’000 32’310 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

10’500 4’500 15’000 16’155 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 21’000 9’000 30’000 32’310 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 255’500 109’500 365’000 393’105 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

25’550 10’950 36’500 39’311 

Total Realisierung 281’050 120’450 401’500 432’416 
      

Gesamtkosten  336’240 144’103 480’342 517’329 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM   

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.28.732.03, ABL Vorfluter von PS Verzw. Luterbach bis Vorfluter Russbach 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

630 270 900 969 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 63 27 90 97 

Total Projektierung 693 297 990 1’066 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 57 25 82 88 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 6 2 8 9 

Total Landerwerb  63 27  90  97 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

3’500 1’500 5’000 5’385 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 3’500 1’500 5’000 5’385 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

350 150 500 539 

Total Realisierung 3’850 1’650 5’500 5’924 
      

Gesamtkosten  4’606 1’974 6’580 7’087 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.28.430.02, UNF Rampe 100+200 N05 Verzw. Luterbach 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

340’830 146’070 486’900 524’391 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 34’083 14’607 48’690 52’439 

Total Projektierung 374’913 160’677 535’590 576’830 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 30’995 13’284 44’278 47’688 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 3’099 1’328 4’428 4’769 

Total Landerwerb  34’094 14’612  48’706  52’457 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

290’500 124’500 415’000 446’955 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 1’519’000 651’000 2’170’000 2’337’090 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

84’000 36’000 120’000 129’240 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 1’893’500 811’500 2’705’000 2’913’285 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

189’350 81’150 270’500 291’329 

Total Realisierung 2’082’850 892’650 2’975’500 3’204’614 
      

Gesamtkosten  2’491’857 1’067’939 3’559’796 3’833’901 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.05.84.311.02, TRA N05.84 AS Solothurn-West - Verzw. Luterbach 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

334’694 143’440 478’134 514’950 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 33’469 14’344 47’813 51’495 

Total Projektierung 368’163 157’784 525’947 566’445 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 30’437 13’044 43’481 46’829 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 3’044 1’304 4’348 4’683 

Total Landerwerb  33’481 14’349  47’829  51’512 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

304’234 130’386 434’620 468’086 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 78’526 33’654 112’180 120’818 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 474’810 203’490 678’300 730’529  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 270’823 116’067 386’890 416’681 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

677’460 290’340 967’800 1’042’321 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

53’557 22’953 76’510 82’401 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 1’859’410 796’890 2’656’300 2’860’835 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

185’941 79’689 265’630 286’084 

Total Realisierung 2’045’351 876’579 2’921’930 3’146’919 
      

Gesamtkosten  2’446’995 1’048’712 3’495’707 3’764’876 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.05.84.890.02, BSA TRA N05.84 AS Solothurn-West - Verzw. Luterbach 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

1’052’601 451’115 1’503’716 1’619’502 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 105’260 45’111 150’372 161’950 

Total Projektierung 1’157’861 496’226 1’654’087 1’781’452 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 95’723 41’024 136’747 147’277 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 9’572 4’102 13’675 14’728 

Total Landerwerb  105’295 45’127  150’422  162’004 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 5’847’783 2’506’193 8’353’975 8’997’231 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 5’847’783 2’506’193 8’353’975 8’997’231 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

584’778 250’619 835’398 899’723 

Total Realisierung 6’432’561 2’756’812 9’189’373 9’896’954 
      

Gesamtkosten  7’695’717 3’298’164 10’993’881 11’840’410 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.311.01, TRA N01.29 Verzw. Luterbach - Verzw. Härkingen (ohne Anteil 
Kt. Bern) 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 
 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung 
exkl. MwSt.) 

20’061’739 8’597’888 28’659’627 30’866’419 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 2’006’174 859’789 2’865’963 3’086’642 

Total Projektierung 22’067’913 9’457’677 31’525’590 33’953’060 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 1’824’403 781’887 2’606’290 2’806’975 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 182’440 78’189 260’629 280’697 

Total Landerwerb  2’006’843 860’076  2’866’919  3’087’672 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

18’421’231 7’894’813 26’316’044 28’342’379 

3.5020 
Baugruben und 
Erdbauarbeiten 

6’843’326 2’932’854 9’776’180 10’528’946 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 33’528’852 14’369’508 47’898’360 51’586’534  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 14’000 6’000 20’000 21’540 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 6’555’793 2’809’625 9’365’418 10’086’555 

3.5500 
Entwässerung und 
Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

41’194’727 17’654’883 58’849’610 63’381’030 

3.5600 
Provisorische 
Verkehrsführung  
während Baustelle 

3’755’178 1’609’362 5’364’540 5’777’609 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 1’141’000 489’000 1’630’000 1’755’510 

Zwischentotal Realisierung 111’454’106 47’766’046 159’220’152 171’480’103 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

11’145’411 4’776’605 15’922’015 17’148’010 

Total Realisierung 122’599’517 52’542’650 175’142’167 188’628’114 
      

Gesamtkosten  146’674’273 62’860’403 209’534’676 225’668’846 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.890.01, BSA TRA N01.29 Verzw. Luterbach - Verzw. Härkingen (ohne 
Anteil Kt. Bern) 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

1’052’601 451’115 1’503’716 1’619’502 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 105’260 45’111 150’372 161’950 

Total Projektierung 1’157’861 496’226 1’654’087 1’781’452 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 95’723 41’024 136’747 147’277 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 9’572 4’102 13’675 14’728 

Total Landerwerb  105’295 45’127  150’422  162’004 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und 
Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 5’847’783 2’506’193 8’353’975 8’997’231 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 5’847’783 2’506’193 8’353’975 8’997’231 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

584’778 250’619 835’398 899’723 

Total Realisierung 6’432’561 2’756’812 9’189’373 9’896’954 
      

Gesamtkosten  7’695’717 3’298’164 10’993’881 11’840’410 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.731.01, PS inkl. Stapelbecken Vorholz Deitingen FBZH 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

2’520 1’080 3’600 3’877 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 252 108 360 388 

Total Projektierung 2’772 1’188 3’960 4’265 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 229 98 327 353 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 23 10 33 35 

Total Landerwerb  252 108  360  388 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 14’000 6’000 20’000 21’540 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 14’000 6’000 20’000 21’540 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

1’400 600 2’000 2’154 

Total Realisierung 15’400 6’600 22’000 23’694 
      

Gesamtkosten  18’424 7’896 26’320 28’347 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.732.01, ABL PS Vorholz in Russbach Deitingen 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

5’670 2’430 8’100 8’724 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 567 243 810 872 

Total Projektierung 6’237 2’673 8’910 9’596 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 516 221 737 793 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 52 22 74 79 

Total Landerwerb  567 243  810  873 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

31’500 13’500 45’000 48’465 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 31’500 13’500 45’000 48’465 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

3’150 1’350 4’500 4’847 

Total Realisierung 34’650 14’850 49’500 53’312 
      

Gesamtkosten  41’454 17’766 59’220 63’780 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.780.01, Versickerungsanlage Grundwasser Verzw. Luterbach 
(Projektiert) 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

61’110 26’190 87’300 94’022 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 6’111 2’619 8’730 9’402 

Total Projektierung 67’221 28’809 96’030 103’424 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 5’557 2’382 7’939 8’550 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 556 238 794 855 

Total Landerwerb  6’113 2’620  8’733  9’405 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

42’000 18’000 60’000 64’620 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 45’500 19’500 65’000 70’005 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 133’000 57’000 190’000 204’630  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

105’000 45’000 150’000 161’550 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

14’000 6’000 20’000 21’540 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 339’500 145’500 485’000 522’345 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

33’950 14’550 48’500 52’235 

Total Realisierung 373’450 160’050 533’500 574’580 
      

Gesamtkosten  446’784 191’479 638’263 687’409 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.430.01, UNF Gemeindestrasse Luterbach - Deitingen 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

112’757 48’325 161’082 173’485 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 11’276 4’832 16’108 17’349 

Total Projektierung 124’033 53’157 177’190 190’834 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 10’254 4’395 14’649 15’777 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 1’025 439 1’465 1’578 

Total Landerwerb  11’280 4’834  16’114  17’354 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

87’500 37’500 125’000 134’625 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 20’930 8’970 29’900 32’202 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 458’500 196’500 655’000 705’435 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

59’500 25’500 85’000 91’545 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 626’430 268’470 894’900 963’807 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

62’643 26’847 89’490 96’381 

Total Realisierung 689’073 295’317 984’390 1’060’188 
      

Gesamtkosten  824’386 353’308 1’177’694 1’268’376 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.420.01, UEF SBB Deitingen 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

132’930 56’970 189’900 204’’522 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 13’293 5’697 18’990 20’452 

Total Projektierung 146’223 62’667 208’890 224’975 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 12’089 5’181 17’269 18’599 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 1’209 518 1’727 1’860 

Total Landerwerb  13’297 5’699  18’996  20’459 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

231’000 99’000 330’000 355’410 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 476’000 204’000 680’000 732’360 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

31’500 13’500 45’000 48’465 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 738’500 316’500 1’055’000 1’136’235 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

73’850 31’650 105’500 113’624 

Total Realisierung 812’350 348’150 1’160’500 1’249’859 
      

Gesamtkosten  971’870 416’516 1’388’386 1’495’292 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.731.02, PS inkl. Stapelbecken Rütiacher Deitingen FBZH 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

42’210 18’090 60’300 64’943 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 4’221 1’809 6’030 6’494 

Total Projektierung 46’431 19’899 66’330 71’437 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 3’839 1’645 5’484 5’906 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 384 165 548 591 

Total Landerwerb  4’222 1’810  6’032  6’496 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

38’500 16’500 55’000 59’235 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 3’500 1’500 5’000 5’385 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 31’500 13’500 45’000 48’465  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 112’000 48’000 160’000 172’320 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

17’500 7’500 25’000 26’925 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

10’500 4’500 15’000 16’155 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 21’000 9’000 30’000 32’310 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 234’500 100’500 335’000 360’795 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

23’450 10’050 33’500 36’080 

Total Realisierung 257’950 110’550 368’500 396’875 
      

Gesamtkosten  308’603 132’259 440’862 474’808 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.732.02, ABL PS Rütiacher in Burgmooskanal Deitingen 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

13’230 5’670 18’900 20’355 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 1’323 567 1’890 2’036 

Total Projektierung 14’553 6’237 20’790 22’391 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 1’203 516 1’719 1’851 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 120 52 172 185 

Total Landerwerb  1’323 567  1’891  2’036 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

73’500 31’500 105’000 113’085 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 73’500 31’500 105’000 113’085 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

7’350 3’150 10’500 11’309 

Total Realisierung 80’850 34’650 115’500 124’394 
      

Gesamtkosten  96’726 41’454 138’181 148’821 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.420.02, UEF KS Luterbach - Deitingen 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

728’204 312’088 1’040’292 1’120’394 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 72’820 31’209 104’029 112’039 

Total Projektierung 801’025 343’296 1’144’321 1’232’434 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 66’222 28’381 94’604 101’888 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 6’622 2’838 9’460 10’189 

Total Landerwerb  72’845 31’219  104’064  112’077 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

1’876’000 804’000 2’680’000 2’886’360 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 360’080 154’320 514’400 554’009 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 1’620’500 694’500 2’315’000 2’493’255 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

189’000 81’000 270’000 290’790 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 4’045’580 1’733’820 5’779’400 6’224’414 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

404’558 173’382 577’940 622’441 

Total Realisierung 4’450’138 1’907’202 6’357’340 6’846’855 
      

Gesamtkosten  5’324’008 2’281’718 7’605’725 8’191’366 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.711.01, LSW Frauenholz Deitingen FBZH 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

518’767 222’329 741’096 798’160 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 51’877 22’233 74’110 79’816 

Total Projektierung 570’644 244’562 815’206 877’976 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 47’176 20’218 67’395 72’584 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 4’718 2’022 6’739 7’258 

Total Landerwerb  51’894 22’240  74’134  79’843 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

308’000 132’000 440’000 473’880 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 71’540 30’660 102’200 110’069 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 2’404’500 1’030’500 3’435’000 3’699’495 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

98’000 42’000 140’000 150’780 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 2’882’040 1’235’160 4’117’200 4’434’224 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

288’204 123’516 411’720 443’422 

Total Realisierung 3’170’244 1’358’676 4’528’920 4’877’647 
      

Gesamtkosten  3’792’782 1’625’478 5’418’260 5’835’466 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.440.01, DL Burgmooskanal Deitingen 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

7’560 3’240 10’800 11’632 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 756 324 1’080 1’163 

Total Projektierung 8’316 3’564 11’880 12’795 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 688 295 982 1’058 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 69 29 98 106 

Total Landerwerb  756 324  1’080  1’164 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

3’500 1’500 5’000 5’385 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 7’000 3’000 10’000 10’770 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 28’000 12’000 40’000 43’080 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

3’500 1’500 5’000 5’385 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 42’000 18’000 60’000 64’620 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

4’200 1’800 6’000 6’462 

Total Realisierung 46’200 19’800 66’000 71’082 
      

Gesamtkosten  55’272 23’688 78’960 85’040 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.420.03, UEF Schachen Deitingen 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

494’197 211’799 705’996 760’358 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 49’420 21’180 70’600 76’036 

Total Projektierung 543’’617 232’979 776’596 836’393 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 44’942 19’261 64’203 69’146 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 4’494 1’926 6’420 6’915 

Total Landerwerb  49’436 21’187  70’623  76’061 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

1’036’000 444’000 1’480’000 1’593’960 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 351’540 150’660 502’200 540’869 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 1’221’500 523’500 1’745’000 1’879’365 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

136’500 58’500 195’000 210’015 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 2’745’540 1’176’660 3’922’200 4’224’209 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

274’554 117’666 392’220 422’421 

Total Realisierung 3’020’094 1’294’326 4’314’420 4’646’630 
      

Gesamtkosten  3’613’147 1’548’492 5161’639 5’559’085 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.711.02, LSW Flumenthal FBBE 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

230’580 98’820 329’400 354’764 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 23’058 9’882 32’940 35’476 

Total Projektierung 253’638 108’702 362340 390’240 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 20’969 8’987 29’955 32’262 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 2’097 899 2’996 3’226 

Total Landerwerb  23’066 9’885  32’951  35’488 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

136’500 58’500 195’000 210’015 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 31’500 13’500 45’000 48’465 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 1’067’500 457’500 1’525’000 1’642’425 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

45’500 19’500 65’000 70’005 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 1’281’000 549’000 1’830’000 1’970’910 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

128’100 54’900 183’000 197’091 

Total Realisierung 1’409’100 603’900 2’013’000 2’168’001 
      

Gesamtkosten  1’685’804 722’487 2’408’291 2’593’729 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.711.03, LSW Raststätte Deitingen Süd FBZH 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

8’820 3’780 12’600 13’570 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 882 378 1’260 1’357 

Total Projektierung 9’702 4’158 13’860 14’927 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 802 344 1’146 1’234 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 80 34 115 123 

Total Landerwerb  882 378  1’260  1’357 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

7’000 3’000 10’000 10’770 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 38’500 16’500 55’000 59’235 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

3’500 1’500 5’000 5’385 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 49’000 21’000 70’000 75’390 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

4’900 2’100 7’000 7’539 

Total Realisierung 53’900 23’100 77’000 82’929 
      

Gesamtkosten  64’484 27’636 92’120 99’214 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.750.02, SABA Schachen Deitingen (Projektiert) 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

701’329 300’569 1’001’898 1’079’044 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 70’133 30’057 100’190 107’904 

Total Projektierung 771’461 330’626 1’102’088 1’186’949 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 63’778 27’334 91’112 98’128 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 6’378 2’733 9’111 9’813 

Total Landerwerb  70’156 30’067  100’223  107’940 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

493’500 211’500 705’000 759’285 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 840’070 360’030 1’200’100 1’292’508 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 609’000 261’000 870’000 936’990  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 1’141’000 489’000 1’630’000 1’755’510 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 15’400 6’600 22’000 23’694 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

394’800 169’200 564’000 607’428 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

140’000 60’000 200’000 215’400 

3.5700 BSA 220’500 94’500 315’000 339’255 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 42’000 18’000 60’000 64’620 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 3’896’270 1’669’830 5’566’100 5’994’690 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

389’627 166’983 556’610 599’469 

Total Realisierung 4’285’897 1’836’813 6’122’710 6’594’159 
      

Gesamtkosten  5’127’515 2’197’506 7’325’021 7’889’048 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.410.01, BRÜCKE Russbach Deitingen 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

340’830 146’070 486’900 524’391 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 34’083 14’607 48’690 52’439 

Total Projektierung 374’913 160’677 535’590 576’830 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 30’995 13’284 44’278 47’688 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 3’099 1’328 4’428 4’769 

Total Landerwerb  34’094 14’612  48’706  52’457 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

609’000 261’000 870’000 936’990 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 119’000 51’000 170’000 183’090 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 147’000 63’000 210’000 226’170  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 924’000 396’000 1’320’000 1’421’640 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 28’000 12’000 40’000 43’080 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

66’500 28’500 95’000 102’315 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 1’893’500 811’500 2’705’000 2’913’285 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

189’350 81’150 270’500 291’329 

Total Realisierung 2’082’850 892’650 2’975’500 3’204’614 
      

Gesamtkosten  2’491’857 1’067’939 3’559’796 3’833’901 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.311.01, TRA N01.29 Ktgr. SO/BE - Ktgr. BE/SO (Luterbach - Härkingen 
Anteil Kt. Bern) 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung 
exkl. MwSt.) 

12’743’685 5’461’579 18’205’264 19’607’069 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 1’274’368 546’158 1’820’526 1’960’707 

Total Projektierung 14’018’053 6’007’737 20’025’790 21’567’776 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 
Vermarkung und 
Vermessung 

0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 1’158’903 496’673 1’655’576 1’783’056 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 115’890 49’667 165’558 178’306 

Total Landerwerb  1’274’794 546’340  1’821’134  1’961’361 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

13’135’871 5’629’659 18’765’530 20’210’476 

3.5020 
Baugruben und 
Erdbauarbeiten 

5’496’792 2’355’768 7’852’560 8’457’207 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 22’987’685 9’851’865 32’839’550 35’368’195  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 193’900 83’100 277’000 298’329 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 4’283’535 1’835’801 6’119’335 6’590’524 

3.5500 
Entwässerung und 
Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

22’321’670 9’566’430 31’888’100 34’343’484 

3.5600 
Provisorische 
Verkehrsführung  
während Baustelle 

2’378’796 1’019’484 3’398’280 3’659’948 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 70’798’249 30’342’107 101’140’355 108’928’162 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

7’079’825 3’034’211 10’114’036 10’892’816 

Total Realisierung 77’878’073 33’376’317 111’254’391 119’820’979 
      

Gesamtkosten  93’170’920 39’930’394 133’101’315 143’350’116 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.890.01, BSA TRA N01.29 Ktgr. SO/BE - Ktgr. BE/SO (Luterbach - 
Härkingen Anteil Kt. Bern) 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

631’561 270’669 902’229 971’701 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 63’156 27’067 90’223 97’170 

Total Projektierung 694’717 297’736 992’452 1’068’871 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 57’434 24’614 82’048 88’366 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 5’743 2’461 8’205 8’837 

Total Landerwerb  63’177 27’076  90’253  97’203 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 3’508’670 1’503’716 5’012’385 5’398’339 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 3’508’670 1’503’716 5’012’385 5’398’339 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

350’867 150’372 501’239 539’834 

Total Realisierung 3’859’536 1’654’087 5’513’624 5’938’173 
      

Gesamtkosten  4’617’430 1’978’899 6’596’329 7’104’246 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.732.01, ABL Interventionsschacht Ktgr. SO/BE 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

630 270 900 969 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 63 27 90 97 

Total Projektierung 693 297 990 1’066 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 57 25 82 88 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 6 2 8 9 

Total Landerwerb  63 27  90  97 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

3’500 1’500 5’000 5’385 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 3’500 1’500 5’000 5’385 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

350 150 500 539 

Total Realisierung 3’850 1’650 5’500 5’924 
      

Gesamtkosten  4’606 1’974 6’580 7’087 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.430.01, UNF Chueweid Wangen a.A. 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

137’340 58’860 196’200 211’307 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 13’734 5’886 19’620 21’131 

Total Projektierung 151’074 64’746 215’820 232’438 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 12’490 5’353 17’842 19’216 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 1’249 535 1’784 1’922 

Total Landerwerb  13’739 5’888  19’627  21’138 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

140’000 60’000 200’000 215’400 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 84’000 36’000 120’000 129’240 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 17’500 7’500 25’000 26’925  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 455’000 195’000 650’000 700’050 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 17’500 7’500 25’000 26’925 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

21’000 9’000 30’000 32’310 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

28’000 12’000 40’000 43’080 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 763’000 327’000 1’090’000 1’173’930 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

76’300 32’700 109’000 117’393 

Total Realisierung 839’300 359’700 1’199’000 1’291’323 
      

Gesamtkosten  1’004’113 430’334 1’434’447 1’544’899 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.732.02, ABL Interventionsschacht Chueweid Wangen a.A. 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

630 270 900 969 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 63 27 90 97 

Total Projektierung 693 297 990 1’066 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 57 25 82 88 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 6 2 8 9 

Total Landerwerb  63 27  90  97 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

3’500 1’500 5’000 5’385 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 3’500 1’500 5’000 5’385 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

350 150 500 539 

Total Realisierung 3’850 1’650 5’500 5’924 
      

Gesamtkosten  4’606 1’974 6’580 7’087 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.730.01, ÖRB inkl. Stapelbecken Chueweid Wangen a. A. FBBE 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

2’520 1’080 3’600 3’877 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 252 108 360 388 

Total Projektierung 2’772 1’188 3’960 4’265 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 229 98 327 353 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 23 10 33 35 

Total Landerwerb  252 108  360  388 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 14’000 6’000 20’000 21’540 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 14’000 6’000 20’000 21’540 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

1’400 600 2’000 2’154 

Total Realisierung 15’400 6’600 22’000 23’694 
      

Gesamtkosten  18’424 7’896 26’320 28’347 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.430.90, UNF Wildtierunterführung BE9/SO6 Wangen a. A. 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

572’418 245’322 817’740 880’706 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 57’242 24’532 81’774 88’071 

Total Projektierung 629’660 269’854 899’514 968’777 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 52’055 22’309 74’365 80’091 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 5’206 2’231 7’436 8’009 

Total Landerwerb  57’261 24’540  81’801  88’100 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

315’000 135’000 450’000 484’650 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 586’600 251’400 838’000 902’526 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 231’000 99’000 330’000 355’410  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 1’883’000 807’000 2’690’000 2’897’130 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 63’000 27’000 90’000 96’930 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

101’500 43’500 145’000 156’165 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 3’180’100 1’362’900 4’543’000 4’892’811 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

318’010 136’290 454’300 489’281 

Total Realisierung 3’498’110 1’499’190 4’997’300 5’382’092 
      

Gesamtkosten  4’185’031 1’793’585 5’978’615 6’438’969 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.410.01, BRÜCKE Aare Wangen a. A. FBZH 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

1’332’652 571’136 1’903’788 2’050’380 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 133’265 57’114 190’379 205’038 

Total Projektierung 1’465’917 628’250 2’094’167 2’255’418 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 121’191 51’939 173’129 186’460 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 12’119 5’194 17’313 18’646 

Total Landerwerb  133’310 57’133  190’442  205’106 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

1’088’500 466’500 1’555’000 1’674’735 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 1’120 480 1’600 1’723 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 6’002’500 2’572’500 8’575’000 9’235’275 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

311’500 133’500 445’000 479’265 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 7’403’620 3’172’980 10’576’600 11’390’998 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

740’362 317’298 1’057’660 1’139’100 

Total Realisierung 8’143’982 3’490’278 11’634’260 12’530’098 
      

Gesamtkosten  9’743’208 4’175’661 13’918’869 14’990’622 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.410.03, BRÜCKE Aare Wangen a. A. FBBE (Projektiert) 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

3’043’240 1’304’246 4’347’486 4’682’242 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 304’324 130’425 434’749 468’224 

Total Projektierung 3’347’564 1’434’670 4’782’235 5’150’467 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 276’751 118’607 395’358 425’800 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 27’675 11’861 39’536 42’580 

Total Landerwerb  304’426 130’468  434’894  468’381 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

4’137’000 1’773’000 5’910’000 6’365’070 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 2’409’890 1’032’810 3’442’700 3’707’788 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 9’705’500 4’159’500 13’865’000 14’932’605 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

654’500 280’500 935’000 1’006’995 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 16’906’890 7’245’810 24’152’700 26’012’458 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

1’690’689 724’581 2’415’270 2’601’246 

Total Realisierung 18’597’579 7’970’391 26’567’970 28’613’704 
      

Gesamtkosten  22’249’569 9’535’529 31’785’098 34’232’551 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.720.91, SM Stutzacher Wangen a. A. FBBE (Projektiert) 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

191’911 82’247 274’158 295’268 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 19’191 8’225 27’416 29’527 

Total Projektierung 211’102 90’472 301’574 324’795 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 17’452 7’480 24’932 26’852 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 1’745 748 2’493 2’685 

Total Landerwerb  19’197 8’227  27’425  29’537 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

123’200 52’800 176’000 189’552 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 473’270 202’830 676’100 728’160 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 415’800 178’200 594’000 639’738 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

53’900 23’100 77’000 82’929 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 1’066’170 456’930 1’523’100 1’640’379 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

106’617 45’693 152’310 164’038 

Total Realisierung 1’172’787 502’623 1’675’410 1’804’417 
      

Gesamtkosten  1’403’086 601’323 2’004’409 2’158’748 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.710.01, LSD Stutzrain Wiedlisbach FBZH 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

0 0 0 0 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 0 0 0 0 

Total Projektierung 0 0 0 0 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 0 0 0 0 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 0 0 0 0 

Total Landerwerb  0 0  0  0 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 0 0 0 0 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

0 0 0 0 

Total Realisierung 0 0 0 0 
      

Gesamtkosten  0 0 0 0 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.711.01, LSW Pfaffenacher Wiedlisbach FBZH 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

703’219 301’379 1’004’598 1’081’952 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 70’322 30’138 100’460 108’195 

Total Projektierung 773’540 331’517 1’105’058 1’190’147 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 63’950 27’407 91’358 98’392 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 6’395 2’741 9’136 9’839 

Total Landerwerb  70’345 30’148  100’493  108’231 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

416’500 178’500 595’000 640’815 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 144’270 61’830 206’100 221’970 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 3’213’000 1’377’000 4’590’000 4’943’430 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

133’000 57’000 190’000 204’630 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 3’906’770 1’674’330 5’581’100 6’010’845 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

390’677 167’433 558’110 601’084 

Total Realisierung 4’297’447 1’841’763 6’139’210 6’611’929 
      

Gesamtkosten  5’141’333 2’203’428 7’344’761 7’910’308 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.440.01, DL Wehribach Wangen a. A. 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

124’740 53’460 178’200 191’921 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 12’474 5’346 17’820 19’192 

Total Projektierung 137’214 58’806 196’020 211’114 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 11’344 4’862 16’205 17’453 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 1’134 486 1’621 1’745 

Total Landerwerb  12’478 5’348  17’826  19’199 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

133’000 57’000 190’000 204’630 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 52’500 22’500 75’000 80’775 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 136’500 58’500 195’000 210’015 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

346’500 148’500 495’000 533’115 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

24’500 10’500 35’000 37’695 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 693’000 297’000 990’000 1’066’230 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

69’300 29’700 99’000 106’623 

Total Realisierung 762’300 326’700 1’089’000 1’172’853 
      

Gesamtkosten  911’992 390’854 1’302’846 1’403’165 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.312.11, AS Wangen a. A. (AS-Nr. 42) 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

821’684 352’150 1’173’834 1’264’219 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 82’168 35’215 117’383 126’422 

Total Projektierung 903’852 387’365 1’291’217 1’390’641 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 74’723 32’024 106’748 114’967 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 7’472 3’202 10’675 11’497 

Total Landerwerb  82’196 35’227  117’423  126’464 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

434’000 186’000 620’000 667’740 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 462’910 198’390 661’300 712’220 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 2’114’000 906’000 3’020’000 3’252’540  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

1’344’000 576’000 1’920’000 2’067’840 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

140’000 60’000 200’000 215’400 

3.5700 BSA 70’000 30’000 100’000 107’700 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 4’564’910 1’956’390 6’521’300 7’023’440 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

456’491 195’639 652’130 702’344 

Total Realisierung 5’021’401 2’152’029 7’173’430 7’725’784 
      

Gesamtkosten  6’007’449 2’574’621 8’582’070 9’242’889 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.890.11, BSA TRA AS Wangen a. A. (AS-Nr. 42) 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

7’812 3’348 11’160 12’019 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 781 335 1’116 1’202 

Total Projektierung 8’593 3’683 12’276 13’221 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 710 304 1’015 1’093 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 71 30 101 109 

Total Landerwerb  781 335  1’116  1’202 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 43’400 18’600 62’000 66’774 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 43’400 18’600 62’000 66’774 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

4’340 1’860 6’200 6’677 

Total Realisierung 47’740 20’460 68’200 73’451 
      

Gesamtkosten  57’115 24’478 81’592 87’875 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.730.02, ÖRB Wiedlisbach bei AS Wangen a. A. FBZH 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

630 270 900 969 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 63 27 90 97 

Total Projektierung 693 297 990 1’066 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 57 25 82 88 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 6 2 8 9 

Total Landerwerb  63 27  90  97 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 3’500 1’500 5’000 5’385 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 3’500 1’500 5’000 5’385 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

350 150 500 539 

Total Realisierung 3’850 1’650 5’500 5’924 
      

Gesamtkosten  4’606 1’974 6’580 7’087 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.750.01, SABA AS Wangen a. A. (Projektiert) 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

533’812 228’776 762’588 821’307 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 53’381 22’878 76’259 82’131 

Total Projektierung 587’193 251’654 838’847 903’438 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 48’545 20’805 69’349 74’689 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 4’854 2’080 6’935 7’469 

Total Landerwerb  53’399 22’885  76’284  82’158 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

367’500 157’500 525’000 565’425 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 586’880 251’520 838’400 902’957 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 360’500 154’500 515’000 554’655  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 906’500 388’500 1’295’000 1’394’715 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 16’240 6’960 23’200 24’986 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

385’000 165’000 550’000 592’350 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

101’500 43’500 145’000 156’165 

3.5700 BSA 220’500 94’500 315’000 339’255 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 21’000 9’000 30’000 32’310 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 2’965’620 1’270’980 4’236’600 4’562’818 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

296’562 127’098 423’660 456’282 

Total Realisierung 3’262’182 1’398’078 4’660’260 5’019’100 
      

Gesamtkosten  3’902’774 1’672’617 5’575’391 6’004’696 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.732.03, ABL ÖRB Wiedlisbach in Neumattkanal 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

0 0 0 0 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 0 0 0 0 

Total Projektierung 0 0 0 0 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 0 0 0 0 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 0 0 0 0 

Total Landerwerb  0 0  0  0 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 0 0 0 0 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

0 0 0 0 

Total Realisierung 0 0 0 0 
      

Gesamtkosten  0 0 0 0 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.420.01, UEF K22 Wiedlisbach - Wangen a. A. 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

250’110 107’190 357’300 384’812 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 25’011 10’719 35’730 38’481 

Total Projektierung 275’121 117’909 393’030 423’293 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 22’745 9’748 32’493 34’995 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 2’274 975 3’249 3’499 

Total Landerwerb  25’019 10’723  35’742  38’494 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

238’000 102’000 340’000 366’180 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 1’060’500 454’500 1’515’000 1’631’655 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

91’000 39’000 130’000 140’010 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 1’389’500 595’500 1’985’000 2’137’845 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

138’950 59’550 198’500 213’785 

Total Realisierung 1’528’450 655’050 2’183’500 2’351’630 
      

Gesamtkosten  1’828’590 783’682 2’612’272 2’813’417 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.440.02, DL Neumattkanal (Querung KS) beim AS Wangen a. A. 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

0 0 0 0 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 0 0 0 0 

Total Projektierung 0 0 0 0 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 0 0 0 0 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 0 0 0 0 

Total Landerwerb  0 0  0  0 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 0 0 0 0 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

0 0 0 0 

Total Realisierung 0 0 0 0 
      

Gesamtkosten  0 0 0 0 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.440.03, DL Mooskanal Wiedlisbach 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

9’689 4’153 13’842 14’908 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 969 415 1’384 1’491 

Total Projektierung 10’658 4’568 15’226 16’399 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 881 378 1’259 1’356 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 88 38 126 136 

Total Landerwerb  969 415  1’385  1’491 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

7’000 3’000 10’000 10’770 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 1’330 570 1’900 2’046 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 42’000 18’000 60’000 64’620 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

3’500 1’500 5’000 5’385 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 53’830 23’070 76’900 82’821 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

5’383 2’307 7’690 8’282 

Total Realisierung 59’213 25’377 84’590 91’103 
      

Gesamtkosten  70’841 30’360 101’201 108’993 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.720.01, SM Chleihölzli I Wiedlisbach FBZH 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

466 200 666 717 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 47 20 67 72 

Total Projektierung 513 220 733 789 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 42 18 61 65 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 4 2 6 7 

Total Landerwerb  47 20  67  72 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

350 150 500 539 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 2’100 900 3’000 3’231 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

140 60 200 215 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 2’590 1’110 3’700 3’985 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

259 111 370 398 

Total Realisierung 2’849 1’221 4’070 4’383 
      

Gesamtkosten  3’408 1’461 4’869 5’244 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.720.02, SM Chleihölzli II Wiedlisbach FBZH 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

2’671 1’145 3’816 4’110 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 267 114 382 411 

Total Projektierung 2’938 1’259 4’198 4’521 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 243 104 347 374 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 24 10 35 37 

Total Landerwerb  267 115  382  411 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

2’100 900 3’000 3’231 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 11’900 5’100 17’000 18’309 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

840 360 1’200 1’292 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 14’840 6’360 21’200 22’832 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

1’484 636 2’120 2’283 

Total Realisierung 16’324 6’996 23’320 25’116 
      

Gesamtkosten  19’530 8’370 27’899 30’048 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.420.02, UEF Chleihölzli Wiedlisbach 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. 

MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

427’115 183’049 610’164 657’147 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 42’711 18’305 61’016 65’715 

Total Projektierung 469’826 201’354 671’180 722’861 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 38’842 16’646 55’488 59’761 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 3’884 1’665 5’549 5’976 

Total Landerwerb  42’726 18’311  61’037  65’737 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

843’500 361’500 1’205’000 1’297’785 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 321’860 137’940 459’800 495’205 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 1’085’000 465’000 1’550’000 1’669’350 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

122’500 52’500 175’000 188’475 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 2’372’860 1’016’940 3’389’800 3’650815 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

237’286 101’694 338’980 365’081 

Total Realisierung 2’610’146 1’118’634 3’728’780 4’015’896 
      

Gesamtkosten  3’122’698 1’338’299 4’460’997 4’804’494 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.850.01, RP Oberbipp Nord 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

1’361 583 1’944 2’094 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 136 58 194 209 

Total Projektierung 1’497 642 2’138 2’303 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 124 53 177 190 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 12 5 18 19 

Total Landerwerb  136 58  194  209 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

3’080 1’320 4’400 4’739 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 4’480 1’920 6’400 6’893 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 7’560 3’240 10’800 11’632 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

756 324 1’080 1’163 

Total Realisierung 8’316 3’564 11’880 12’795 
      

Gesamtkosten  9’949 4’264 14’213 15’307 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.430.02, UNF Pfaffental Oberbipp 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

150’482 64’492 214’974 231’527 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 15’048 6’449 21’497 23’153 

Total Projektierung 165’530 70’941 236’471 254’680 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 13’685 5’865 19’550 21’055 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 1’368 586 1’955 2’105 

Total Landerwerb  15’053 6’451  21’505  23’160 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

147’000 63’000 210’000 226’170 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 59’010 25’290 84’300 90’791 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 59’500 25’500 85’000 91’545  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 518’000 222’000 740’000 796’980 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 14’000 6’000 20’000 21’540 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

10’500 4’500 15’000 16’155 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

28’000 12’000 40’000 43’080 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 836’010 358’290 1’194’300 1’286’261 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

83’601 35’829 119’430 128’626 

Total Realisierung 919’611 394’119 1’313’730 1’414’887 
      

Gesamtkosten  1’100’194 471’512 1’571’706 1’692’727 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.720.21, SM Nord Pfaffental Oberbipp FBBE 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

8’820 3’780 12’600 13’570 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 882 378 1’260 1’357 

Total Projektierung 9’702 4’158 13’860 14’927 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 802 344 1’146 1’234 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 80 34 115 123 

Total Landerwerb  882 378  1’260  1’357 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

6’300 2’700 9’000 9’693 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 11’200 4’800 16’000 17’232 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 28’700 12’300 41’000 44’157 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

2’800 1’200 4’000 4’308 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 49’000 21’000 70’000 75’390 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

4’900 2’100 7’000 7’539 

Total Realisierung 53’900 23’100 77’000 82’929 
      

Gesamtkosten  64’484 27’636 92’120 99’214 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.720.22, SM Süd Pfaffental Oberbipp FBZH 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

17’262 7’398 24’660 26’559 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 1’726 740 2’466 2’656 

Total Projektierung 18’988 8’138 27’126 29’215 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 1’570 673 2’243 2’415 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 157 67 224 242 

Total Landerwerb  1’727 740  2’467  2’657 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

12’600 5’400 18’000 19’386 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 16’100 6’900 23’000 24’771 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 61’600 26’400 88’000 94’776 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

5’600 2’400 8’000 8’616 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 95’900 41’100 137’000 147’549 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

9’590 4’110 13’700 14’755 

Total Realisierung 105’490 45’210 150’700 162’304 
      

Gesamtkosten  126’205 54’088 180’293 194’175 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.440.04, DL Weg Pfaffental + Dorfbach Oberbipp 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

12’726 5’454 18’180 19’580 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 1’273 545 1’818 1’958 

Total Projektierung 13’999 5’999 19’998 21’538 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 1’157 496 1’653 1’781 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 116 50 165 178 

Total Landerwerb  1’273 546  1’819  1’959 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

7’000 3’000 10’000 10’770 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 7’700 3’300 11’000 11’847 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 52’500 22’500 75’000 80’775 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

3’500 1’500 5’000 5’385 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 70’700 30’300 101’000 108’777 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

7’070 3’030 10’100 10’878 

Total Realisierung 77’770 33’330 111’100 119’655 
      

Gesamtkosten  93’042 39’875 132’917 143’151 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.732.04, ABL Interventionsschacht Pfaffental in Dorfbach Oberbipp 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

630 270 900 969 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 63 27 90 97 

Total Projektierung 693 297 990 1’066 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 57 25 82 88 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 6 2 8 9 

Total Landerwerb  63 27  90  97 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

3’500 1’500 5’000 5’385 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 3’500 1’500 5’000 5’385 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

350 150 500 539 

Total Realisierung 3’850 1’650 5’500 5’924 
      

Gesamtkosten  4’606 1’974 6’580 7’087 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.430.03, UNF Haserain Oberbipp 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

148’378 63’590 211’968 228’290 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 14’838 6’359 21’197 22’829 

Total Projektierung 163’215 69’949 233’165 251’118 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 13’493 5’783 19’276 20’761 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 1’349 578 1’928 2’076 

Total Landerwerb  14’843 6’361  21’204  22’837 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

161’000 69’000 230’000 247’710 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 92’820 39’780 132’600 142’810 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 21’000 9’000 30’000 32’310  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 497’000 213’000 710’000 764’670 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 14’000 6’000 20’000 21’540 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

10’500 4’500 15’000 16’155 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

28’000 12’000 40’000 43’080 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 824’320 353’280 1’177’600 1’268’275 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

82’432 35’328 117’760 126’828 

Total Realisierung 906’752 388’608 1’295’360 1’395’103 
      

Gesamtkosten  1’084’810 464’919 1’549’729 1’669’058 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.410.02, BRÜCKE SBB Raenkholz Oberbipp 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

1’314’319 563’279 1’877’598 2’022’173 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 131’432 56’328 187’760 202’217 

Total Projektierung 1’445’750 619’607 2’065’358 2’224’390 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 119’523 51’224 170’748 183’895 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 11’952 5’122 17’075 18’390 

Total Landerwerb  131’476 56’347  187’822  202’285 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

2’537’500 1’087’500 3’625’000 3’904’125 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 1’446’270 619’830 2’066’100 2’225’190 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 2’999’500 1’285’500 4’285’000 4’614’945 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

318’500 136’500 455000 490’035 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 7’301’770 3’129’330 10’431’100 11’234’295 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

730’177 312’933 1’043’110 1’123’429 

Total Realisierung 8’031’947 3’442’263 11’474’210 12’357’724 
      

Gesamtkosten  9’609’173 4’118’217 13’727’390 14’784’399 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.420.03, UEF Raenkholz Oberbipp 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

459’383 196’879 656’262 706’794 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 45’938 19’688 65’626 70’679 

Total Projektierung 505’322 216’566 721’888 777’474 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 41’776 17’904 59’680 64’275 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 4’178 1’790 5’968 6’428 

Total Landerwerb  45’954 19’694  65’648  70’703 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

1’179’500 505’500 1’685’000 1’814’745 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 133’630 57’270 190’900 205’599 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 1’109’500 475’500 1’585’000 1’707’045 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

129’500 55’500 185’000 199’245 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 2’552’130 1’093’770 3’645’900 3’926’634 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

255’213 109’377 364’590 392’663 

Total Realisierung 2’807’343 1’203’147 4’010’490 4’319’298 
      

Gesamtkosten  3’358’618 1’439’408 4’798’026 5’167’474 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.430.04, UNF Walliswil - Niederbipp 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

127’008 54’432 181’440 195’411 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 12’701 5’443 18’144 19’541 

Total Projektierung 139’709 59’875 199’584 214’952 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 11’550 4’950 16’500 17’771 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 1’155 495 1’650 1’777 

Total Landerwerb  12’705 5’445  18’150  19’548 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

150’500 64’500 215’000 231’555 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 79’100 33’900 113’000 121’701 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 14’000 6’000 20’000 21’540  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 423’500 181’500 605’000 651’585 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 14’000 6’000 20’000 21’540 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

24’500 10’500 35’000 37’695 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 705’600 302’400 1’008’000 1’085’616 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

70’560 30’240 100’800 108’562 

Total Realisierung 776’160 332’640 1’108’800 1’194’178 
      

Gesamtkosten  928’574 397’960 1’326’534 1’428’677 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.312.12, AS Niederbipp (AS-Nr. 43) 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

663’844 284’504 948’348 1’021’371 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 66’384 28’450 94’835 102’137 

Total Projektierung 730’228 312’955 1’043’183 1’123’508 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 60’370 25’873 86’242 92’883 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 6’037 2’587 8’624 9’288 

Total Landerwerb  66’407 28’460  94’866  102’171 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

329’000 141’000 470’000 506’190 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 342’020 146’580 488’600 526’222 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 1’764’000 756’000 2’520’000 2’714’040  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

1’050’000 450’000 1’500’000 1’615’500 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

140’000 60’000 200’000 215’400 

3.5700 BSA 63’000 27’000 90’000 96’930 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 3’688’020 1’580’580 5’268’600 5’674’282 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

368’802 158’058 526’860 567’428 

Total Realisierung 4’056’822 1’738’638 5’795’460 6’241’710 
      

Gesamtkosten  4’853’456 2’080’053 6’933’509 7’467’389 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.890.12, BSA TRA AS Niederbipp (AS-Nr. 43) 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

8’694 3’726 12’420 13’376 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 869 373 1’242 1’338 

Total Projektierung 9’563 4’099 13’662 14’714 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 791 339 1’129 1’216 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 79 34 113 122 

Total Landerwerb  870 373  1’242  1’338 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 48’300 20’700 69’000 74’313 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 48’300 20’700 69’000 74’313 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

4’830 2’070 6’900 7’431 

Total Realisierung 53’130 22’770 75’900 81’744 
      

Gesamtkosten  63’563 27’241 90’804 97’796 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.711.02, LSW 1 AS Niederbipp FBBE 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

44’100 18’900 63’000 67’851 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 4’410 1’890 6’300 6’785 

Total Projektierung 48’510 20’790 69’300 74’636 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 4’010 1’719 5’729 6’170 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 401 172 573 617 

Total Landerwerb  4’411 1’891  6’302  6’787 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

28’000 12’000 40’000 43’080 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 206’500 88’500 295’000 317’715 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

10’500 4’500 15’000 16’155 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 245’000 105’000 350’000 376’950 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

24’500 10’500 35’000 37’695 

Total Realisierung 269’500 115’500 385’000 414’645 
      

Gesamtkosten  322’421 138’181 460’602 496’068 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.711.03, LSW 2 AS Niederbipp FBBE 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

175’140 75’060 250’200 269’465 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 17’514 7’506 25’020 26’947 

Total Projektierung 192’654 82’566 275’220 296’412 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 15’927 6’826 22’753 24’505 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 1’593 683 2’275 2’451 

Total Landerwerb  17’520 7’509  25’028  26’956 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

105’770 45’330 151’100 162’735 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 79’730 34’170 113’900 122’670 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 752’500 322’500 1’075’000 1’157’775 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

35’000 15’000 50’000 53’850 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 973’000 417’000 1’390’000 1’497’030 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

97’300 41’700 139’000 149’703 

Total Realisierung 1’070’300 458’700 1’529’000 1’646’733 
      

Gesamtkosten  1’280’474 548’775 18’29’248 1’970’100 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.750.02, SABA AS Niederbipp (Projektiert) 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

583’758 250’182 833’940 898’153 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 58’376 25’018 83’394 89’815 

Total Projektierung 642’134 275’200 917’334 987’969 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 53’087 22’751 75’838 81’678 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 5’309 2’275 7’584 8’168 

Total Landerwerb  58’395 25’027  83’422  89’845 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

399’000 171’000 570’000 613’890 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 883’260 378’540 1’261’800 1’358’959 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 234’500 100’500 335’000 360’795  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 731’500 313’500 1’045’000 1’125’465 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 21’840 9’360 31’200 33’602 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

476’000 204’000 680’000 732’360 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

112’000 48’000 160’000 172’320 

3.5700 BSA 364’000 156’000 520’000 560’040 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 21’000 9’000 30’000 32’310 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 3’243’100 1’389’900 4’633’000 4’989’741 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

324’310 138’990 463’300 498’974 

Total Realisierung 3’567’410 1’528’890 5’096’300 5’488’715 
      

Gesamtkosten  4’267’939 1’829’117 6’097’056 6’566’529 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.420.04, UEF K244 AS Niederbipp 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

224’910 96’390 321’300 346’040 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 22’491 9’639 32’130 34’604 

Total Projektierung 247’401 106’029 353’430 380’644 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 20’453 8’766 29’219 31’469 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 2’045 877 2’922 3’147 

Total Landerwerb  22’499 9’642  32’141  34’616 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

175’000 75’000 250’000 269’250 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 21’000 9’000 30’000 32’310 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 969’500 415’500 1’385’000 1’491’645 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

84’000 36’000 120’000 129’240 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 1’249’500 535’500 1’785’000 1’922’445 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

124’950 53’550 178’500 192’245 

Total Realisierung 1’374’450 589’050 1’963’500 2’114’690 
      

Gesamtkosten  1’644’350 704’721 2’349’071 2’529’949 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.420.05, UEF ASM-Bahn AS Niederbipp 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

103’320 44’280 147’600 158’965 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 10’332 4’428 14’760 15’897 

Total Projektierung 113’652 48’708 162’360 174’862 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 9’396 4’027 13’423 14’456 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 940 403 1’342 1’446 

Total Landerwerb  10’335 4’429  14’765  15’902 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

164’500 70’500 235’000 253’095 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 385’000 165’000 550’000 592’350 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

24’500 10’500 35’000 37’695 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 574’000 246’000 820’000 883’140 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

57’400 24’600 82’000 88’314 

Total Realisierung 631’400 270’600 902’000 971’454 
      

Gesamtkosten  755’387 323’737 1’079’125 1’162’218 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.711.04, LSW 3 AS Niederbipp FBBE 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

323’492 138’640 462’132 497’716 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 32’349 13’864 46’213 49’772 

Total Projektierung 355’842 152’504 508’345 547’488 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 29’418 12’608 42’026 45’262 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 2’942 1’261 4’203 4’526 

Total Landerwerb  32’360 13’869  46’229  49’788 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

194’670 83’430 278’100 299’514 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 181’510 77’790 259’300 279’266 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 1’358’000 582’000 1’940’000 2’089’380 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

63’000 27’000 90’000 96’930 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 1’797’180 770’220 2’567’400 2’765’090 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

179’718 77’022 256’740 276’509 

Total Realisierung 1’976’898 847’242 2’824’140 3’041’599 
      

Gesamtkosten  2’365’100 1’013’614 3’378’714 3’638’875 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.730.03, ÖRB Sandacher Niederbipp FBBE 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

6’930 2’970 9’900 10’662 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 693 297 990 1’066 

Total Projektierung 7’623 3’267 10’890 11’729 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 630 270 900 970 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 63 27 90 97 

Total Landerwerb  693 297  990  1’067 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 28’000 12’000 40’000 43’080 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

10’500 4’500 15’000 16’155 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 38’500 16’500 55’000 59’235 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

3’850 1’650 5’500 5’924 

Total Realisierung 42’350 18’150 60’500 65’159 
      

Gesamtkosten  50’666 21’714 72’380 77’954 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.430.05, UNF Sandacher Niederbipp 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

127’525 54’653 182’178 196’206 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 12’752 5’465 18’218 19’621 

Total Projektierung 140’277 60’119 200’396 215’826 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 11’597 4’970 16’567 17’843 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 1’160 497 1’657 1’784 

Total Landerwerb  12’757 5’467  18’224  19’627 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

154’000 66’000 220’000 236’940 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 85’470 36’630 122’100 131’502 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 14’000 6’000 20’000 21’540  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 406’000 174’000 580’000 624’660 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 14’000 6’000 20’000 21’540 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

10’500 4’500 15’000 16’155 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

24’500 10’500 35’000 37’695 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 708’470 303’630 1’012’100 1’090’032 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

70’847 30’363 101’210 109’003 

Total Realisierung 779’317 333’993 1’113’310 1’199’035 
      

Gesamtkosten  932’351 399’579 1’331’930 1’434’488 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.732.05, ABL Interventionsschacht Sandacher Niederbipp 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

630 270 900 969 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 63 27 90 97 

Total Projektierung 693 297 990 1’066 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 57 25 82 88 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 6 2 8 9 

Total Landerwerb  63 27  90  97 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

3’500 1’500 5’000 5’385 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 3’500 1’500 5’000 5’385 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

350 150 500 539 

Total Realisierung 3’850 1’650 5’500 5’924 
      

Gesamtkosten  4’606 1’974 6’580 7’087 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.730.04, ÖRB Walksmatt Niederbipp FBBE 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

3’780 1’620 5’400 5’816 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 378 162 540 582 

Total Projektierung 4’158 1’782 5’940 6’397 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 344 147 491 529 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 34 15 49 53 

Total Landerwerb  378 162  540  582 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

21’000 9’000 30’000 32’310 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 21’000 9’000 30’000 32’310 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

2’100 900 3’000 3’231 

Total Realisierung 23’100 9’900 33’000 35’541 
      

Gesamtkosten  27’636 11’844 39’480 42’520 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.732.06, ABL Interventionsschacht  Walksmatt Niederbipp 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

2’520 1’080 3’600 3’877 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 252 108 360 388 

Total Projektierung 2’772 1’188 3’960 4’265 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 229 98 327 353 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 23 10 33 35 

Total Landerwerb  252 108  360  388 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

14’000 6’000 20’000 21’540 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 14’000 6’000 20’000 21’540 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

1’400 600 2’000 2’154 

Total Realisierung 15’400 6’600 22’000 23’694 
      

Gesamtkosten  18’424 7’896 26’320 28’347 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.430.06, UNF Walksmatt Niederbipp 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. 

MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

131’242 56’246 187’488 201’925 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 13’124 5’625 18’749 20’192 

Total Projektierung 144’366 61’871 206’237 222’117 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 11’935 5’115 17’050 18’363 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 1’194 512 1’705 1’836 

Total Landerwerb  13’129 5’627  18’755  20’199 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

164’500 70’500 235’000 253’095 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 81’620 34’980 116’600 125’578 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 14’000 6’000 20’000 21’540  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 420’000 180’000 600’000 646’200 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 14’000 6’000 20’000 21’540 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

10’500 4’500 15’000 16’155 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

24’500 10’500 35’000 37’695 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 729’120 312’480 1’041’600 1’121’803 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

72’912 31’248 104’160 112’180 

Total Realisierung 802’032 343’728 1’145’760 1’233’984 
      

Gesamtkosten  959’526 411’226 1’370’752 1’476’300 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 02.01.29.720.23, SM Walksmatt Niederbipp FBBE 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

95’382 40’878 136’260 146’752 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 9’538 4’088 13’626 14’675 

Total Projektierung 104’920 44’966 149’886 161’427 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 8’674 3’717 12’391 13’346 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 867 372 1’239 1’335 

Total Landerwerb  9’541 4’089  13’631  14’680 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

82’600 35’400 118’000 127’086 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 72’100 30’900 103’000 110’931 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 345’100 147’900 493’000 530’961 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

30’100 12’900 43’000 46’311 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 529’900 227’100 757’000 815’289 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

52’990 22’710 75’700 81’529 

Total Realisierung 582’890 249’810 832’700 896’818 
      

Gesamtkosten  697’352 298’865 996’217 1’072’925 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.731.03, PS Bipperbach Oensingen FBBE 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

7’182 3’078 10’260 11’050 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 718 308 1’026 1’105 

Total Projektierung 7’900 3’386 11’286 12’155 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 653 280 933 1’005 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 65 28 93 100 

Total Landerwerb  718 308  1’026  1’105 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 7’000 3’000 10’000 10’770 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

32’900 14’100 47’000 50’619 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 39’900 17’100 57’000 61’389 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

3’990 1’710 5’700 6’139 

Total Realisierung 43’890 18’810 62’700 67’528 
      

Gesamtkosten  52’509 22’504 75’012 80’788 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.732.03, ABL Vorfluter PS Bipperbach Oensingen FBBE 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

0 0 0 0 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 0 0 0 0 

Total Projektierung 0 0 0 0 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 0 0 0 0 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 0 0 0 0 

Total Landerwerb  0 0  0  0 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 0 0 0 0 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

0 0 0 0 

Total Realisierung 0 0 0 0 
      

Gesamtkosten  0 0 0 0 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.420.04, UEF Gmeinmatten Oensingen 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

376’822 161’495 538’318 579’768 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 37’682 16’150 53’832 57’977 

Total Projektierung 414’505 177’645 592’149 637’745 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 34’268 14’686 48’954 52’724 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 3’427 1’469 4’895 5’272 

Total Landerwerb  37’695 16’155  53’850  57’996 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

897’936 384’830 1’282’766 1’381’539 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 285’509 122’361 407’870 439’276 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 117’117 50’193 167’310 180’193  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 722’754 309’752 1’032’505 1’112’008 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

70’141 30’061 100’202 107’917 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 2’093’457 897’196 2’990’653 3’220’933 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

209’346 89’720 299’065 322’093 

Total Realisierung 2’302’803 986’916 3’289’718 3’543’027 
      

Gesamtkosten  2’755’002 1’180’715 3’935’717 4’238’768 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.312.13, AS Oensingen (AS-Nr. 44) 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

1’236’114 529’763 1’765’877 1’901’849 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 123’611 52’976 176’588 190’185 

Total Projektierung 1’359’725 582’739 1’942’464 2’092’034 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 112’411 48’176 160’588 172’953 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 11’241 4’818 16’059 17’295 

Total Landerwerb  123’653 52’994  176’647  190’248 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

949’416 406’892 1’356’308 1’460’744 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 1’165’393 499’454 1’664’847 1’793’040 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 2’097’309 898’847 2’996’155 3’226’859  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 509’318 218’279 727’597 783’622 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

1’921’602 823’544 2’745’145 2’956’521 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

224’262 96’112 320’374 345’043 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 6’867’298 2’943’128 9’810’426 10’565’829 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

686’730 294’313 981’043 1’056’583 

Total Realisierung 7’554’028 3'237’441 10’791’469 11’622’412 
      

Gesamtkosten  9’037’406 3’873’174 12’910’580 13’904’694 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.890.13, BSA TRA AS Oensingen (AS-Nr. 44) 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

49’140 21’060 70’200 75’605 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 4’914 2’106 7’020 7’561 

Total Projektierung 54’054 23’166 77’220 83’166 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 4’469 1’915 6’384 6’876 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 447 192 638 688 

Total Landerwerb  4’916 2’107  7’022  7’563 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 273’000 117’000 390’000 420’030 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 273’000 117’000 390’000 420’030 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

27’300 11’700 39’000 42’003 

Total Realisierung 300’300 128’700 429’000 462’033 
      

Gesamtkosten  359’270 153’973 513’242 552’762 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.750.03, SABA Oensingen 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

885’495 379’498 1’264’993 1’362’397 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 88’550 37’950 126’499 136’240 

Total Projektierung 974’045 417’448 1’391’492 1’498’637 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 80’526 34’511 115’038 123’896 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 8’053 3’451 11’504 12’390 

Total Landerwerb  88’579 37’962  126’542  136’285 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

707’739 303’317 1’011’056 1’088’907 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 1’270’549 544’521 1’815’070 1’954’830 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 275’107 117’903 393’010 423’272  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 1’574’510 674’790 2’249’300 2’422’496 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 46’865 20’085 66’950 72’105 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

616’525 264’225 880’750 948’568 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

165’972 71’131 237’103 255’360 

3.5700 BSA 94’850 40’650 135’500 145’934 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 167’300 71’700 239’000 257’403 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 4’919’417 2’108’322 7’027’739 7’568’875 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

491’942 210’832 702’774 756’887 

Total Realisierung 5’411’359 2’319’154 7’730’513 8’325’762 
      

Gesamtkosten  6’473’983 2’774’564 9’248’547 9’960’685 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.420.05, UEF Rampe 100/300 AS Oensingen 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

717’176 307’361 1’024’537 1’103’426 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 71’718 30’736 102’454 110’343 

Total Projektierung 788’893 338’097 1’126’991 1’213’769 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 65’220 27’951 93’171 100’345 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 6’522 2’795 9’317 10’034 

Total Landerwerb  71’742 30’746  102’488  110’379 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

1’647’672 706’145 2’353’817 2’535’061 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 356’636 152’844 509’480 548’710 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 39’095 16’755 55’850 60’150  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 1’805’846 773’934 2’579’780 2’778’423 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

135’061 57’883 192’945 207’802 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 3’984’310 1’707’561 5’691’872 6’130’146 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

398’431 170’756 569’187 613’015 

Total Realisierung 4’382’741 1’878’318 6’261’059 6’743’160 
      

Gesamtkosten  5’243’376 2’247’161 7’490’537 8’067’309 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.410.02, BRÜCKE Dünnern beim AS Oensingen 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

78’207 33’517 111’724 120’327 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 7’821 3’352 11’172 12’033 

Total Projektierung 86’027 36’869 122’896 132’359 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 7’112 3’048 10’160 10’942 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 711 305 1’016 1’094 

Total Landerwerb  7’823 3’353  11’176  12’037 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

94’774 40’617 135’391 145’816 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 2’021 866 2’888 3’110 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 322’959 138’411 461’370 496’895 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

14’728 6’312 21’040 22’660 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 434’482 186’207 620’689 668’482 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

43’448 18’621 62’069 66’848 

Total Realisierung 477’930 204’827 682’758 735’330 
      

Gesamtkosten  571’781 245’049 816’830 879’726 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.420.06, UEF Werkhof-/Jurastrasse beim AS Oensingen 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

567’784 243’336 811’120 873’576 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 56’778 24’334 81’112 87’358 

Total Projektierung 624’562 267’670 892’232 960’934 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 51’634 22’129 73’763 79’443 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 5’163 2’213 7’376 7’944 

Total Landerwerb  56’797 24’342  81’139  87’387 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

1’438’286 616’408 2’054’695 2’212’906 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 477’491 204’639 682’130 734’654 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 1’110’200 475’800 1’586’000 1’708’122 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

128’378 55’019 183’398 197’519 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 3’154’356 1’351’867 4’506’223 4’853’202 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

315’436 135’187 450’622 485’320 

Total Realisierung 3’469’791 1’487’053 4’956’845 5’338’522 
      

Gesamtkosten  4’151’151 1’779’065 5’930’216 6’386’843 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.420.07, UEF Feldweg Breitfeld Oensingen 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

349’435 149’758 499’193 537’631 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 34’944 14’976 49’919 53’763 

Total Projektierung 384’379 164’734 549’112 591’394 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 31’777 13’619 45’396 48’892 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 3’178 1’362 4’540 4’889 

Total Landerwerb  34’955 14’981  49’936  53’781 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

784’606 336’260 1’120’866 1’207’173 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 351’719 150’737 502’456 541’145 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 106’799 45’771 152’570 164’318  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 633’200 271’372 904’572 974’224 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

64’981 27’849 92’830 99’978 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 1’941’306 831’988 2’773’294 2’986’838 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

194’131 83’199 277’329 298’684 

Total Realisierung 2’135’437 915’187 3’050’624 3’285’522 
      

Gesamtkosten  2’554’771 1’094’902 3’649’672 3’930’697 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.711.04, LSW Oensingen FBBE 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

611’306 261’988 873’295 940’538 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 61’131 26’199 87’329 94’054 

Total Projektierung 672’437 288’187 960’624 1’034’592 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 55’592 23’825 79’417 85’532 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 5’559 2’383 7’942 8’553 

Total Landerwerb  61’151 26’208  87’359  94’085 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

857’103 367’330 1’224’432 1’318’714 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 343’256 147’110 490’366 528’124 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 2’081’268 891’972 2’973’240 3’202’180  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

114’518 49’079 163’598 176’195 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 3’396’146 1’455’491 4’851’637 5’225’213 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

339’615 145’549 485’164 522’521 

Total Realisierung 3’735’760 1’601’040 5’336’800 5’747’734 
      

Gesamtkosten  4’469’348 1’915’435 6’384’783 6’876’411 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.420.08, UEF KS Oensingen - Kestenholz 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

1’103’612 472’976 1’576’588 1’697’985 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 110’361 47’298 157’659 169’799 

Total Projektierung 1’213’973 520’274 1’734’247 1’867’784 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 100’362 43’012 143’374 154’414 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 10’036 4’301 14’337 15’441 

Total Landerwerb  110’398 47’313  157’711  169’855 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

2’154’170 923’216 3’077’386 3’314’345 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 934’308 400’418 1’334’726 1’437’500 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 565’306 242’274 807’580 869’764  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 2’270’568 973’100 3’243’668 3’493’430 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

206’823 88’639 295’462 318’212 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 6’131’175 2’627’647 8’758’822 9’433’251 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

613’118 262’765 875’882 943’325 

Total Realisierung 6’744’293 2’890’411 9’634’704 10’376’576 
      

Gesamtkosten  8’068’664 3’457’999 11’526’662 12’414’215 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.420.90, UEF Wildtierüberführung SO9 Oberbuchsiten (Projektiert) 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

1’266’170 542’644 1’808’814 1’948’093 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 126’617 54’264 180’881 194’809 

Total Projektierung 1’392’787 596’909 1’989’696 2’142’902 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 115’145 49’348 164’493 177’158 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 11’514 4’935 16’449 17’716 

Total Landerwerb  126’659 54’283  180’942  194’874 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

1’972’576 845’390 2’817’966 3’034’949 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 1’689’373 724’017 2’413’390 2’599’221 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 3’139’255 1’345’395 4’484’650 4’829’968 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

233’073 99’888 332’962 358’600 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 7’034’277 3’014’690 10’048’967 10’822’738 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

703’428 301’469 1’004’897 1’082’274 

Total Realisierung 7’737’705 3’316’159 11’053’864 11’905’011 
      

Gesamtkosten  9’257’151 3’967’350 13’224’501 14’242’788 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.711.05, LSW Niederbuchsiten FBZH (Projektiert) 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

592’719 254’023 846’742 911’941 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 59’272 25’402 84’674 91’194 

Total Projektierung 651’991 279’425 931’416 1’003’135 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 53’902 23’101 77’002 82’931 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 5’390 2’310 7’700 8’293 

Total Landerwerb  59’292 25’411  84’702  91’225 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

473’600 202’972 676’572 728’668 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 356’950 152’979 509’928 549’193 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 2’322’220 995’237 3’317’457 3’572’901  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

29’400 12’600 42’000 45’234 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

110’714 47’449 158’163 170’342 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 3’292’885 1’411’236 4’704’121 5’066’338 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

329’288 141’124 470’412 506’634 

Total Realisierung 3’622’173 1’552’360 5’174’533 5'572’972 
      

Gesamtkosten  4’333’456 1’857’195 6’190’651 6’667’331 

Munoz
Textfeld
Kostenbeteiligung Jura AG an LSW Ober- und Niederbuchsiten gem. Vertrag vom 10.10.2017:  CHF 306‘000.-



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.420.09, UEF KS Oberbuchsiten - Niederbuchsiten 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

51’377 22’019 73’395 79’047 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 5’138 2’202 7’340 7’905 

Total Projektierung 56’514 24’220 80’735 86’952 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 4’672 2’002 6’675 7’188 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 467 200 667 719 

Total Landerwerb  5’139 2’203  7’342  7’907 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

49’906 21’388 71’294 76’784 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 34’808 14’918 49’726 53’555 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 191’053 81’880 272’934 293’949 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

9’659 4’140 13’798 14’861 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 285’427 122’326 407’752 439’149 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

28’543 12’233 40’775 43’915 

Total Realisierung 313’969 134’558 448’528 483’064 
      

Gesamtkosten  375’623 160’981 536’604 577’923 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.711.06, LSW Oberbuchsiten FBBE 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

433’370 185’730 619’101 666’771 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 43’337 18’573 61’910 66’677 

Total Projektierung 476’708 204’303 681’011 733’449 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 39’410 16’890 56’301 60’636 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 3’941 1’689 5’630 6’064 

Total Landerwerb  43’352 18’579  61’931  66’699 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

690’273 295’831 986’105 1’062’035 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 234’550 100’522 335’072 360’873 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 1’482’790 635’481 2’118’271 2’281’378  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 2’407’614 1’031’834 3’439’448 3’704’286 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

240’761 103’183 343’945 370’429 

Total Realisierung 2’648’375 1’135’018 3’783’393 4’074’714 
      

Gesamtkosten  3’168’434 1’357’900 4’526’334 4’874’862 

Munoz
Textfeld
Kostenbeteiligung Jura AG an LSW Ober- und Niederbuchsiten gem. Vertrag vom 10.10.2017:  CHF 306‘000.-



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.420.10, UEF FG Jura Oberbuchsiten 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

329’646 141’277 470’922 507’184 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 32’965 14’128 47’092 50’718 

Total Projektierung 362’610 155’404 518’015 557’902 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 29’978 12’848 42’825 46’123 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 2’998 1’285 4’283 4’612 

Total Landerwerb  32’976 14’132  47’108  50’735 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

597’401 256’029 853’430 919’144 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 169’785 72’765 242’550 261’226 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 985’215 422’235 1’407’450 1’515’824 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

78’964 33’842 112’806 121’492 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 1’831’365 784’871 2’616’236 2’817’686 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

183’137 78’487 261’624 281’769 

Total Realisierung 2’014’502 863’358 2’877’860 3’099’455 
      

Gesamtkosten  2’410’088 1’032’895 3’442’982 3’708’092 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.420.11, UEF Flurweg Rüsseleracher Oberbuchsiten 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

319’726 137’025 456’751 491’921 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 31’973 13’703 45’675 49’192 

Total Projektierung 351’699 150’728 502’427 541’113 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 29’076 12’461 41’537 44’735 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 2’908 1’246 4’154 4’474 

Total Landerwerb  31’983 13’707  45’690  49’209 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

727’448 311’764 1’039’212 1’119’231 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 288’551 123’665 412’215 443’956 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 97’286 41’694 138’980 149’681  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 603’380 258’592 861’972 928’344 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

59’590 25’539 85’129 91’684 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 1’776’256 761’252 2’537’508 2’732’896 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

177’626 76’125 253’751 273’290 

Total Realisierung 1’953’881 837’378 2’791’259 3’006’186 
      

Gesamtkosten  2’337’563 1’001’813 3’339’376 3’596’508 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.430.07, UNF KS Oberbuchsiten - Neuendorf 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

227’493 97’497 324’991 350’015 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 22’749 9’750 32’499 35’001 

Total Projektierung 250’243 107’247 357’490 385’016 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 20’688 8’866 29’554 31’830 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 2’069 887 2’955 3’183 

Total Landerwerb  22’757 9’753  32’510  35’013 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

177’825 76’211 254’036 273’596 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 88’375 37’875 126’250 135’971 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 954’851 409’222 1’364’072 1’469’106 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

42’802 18’344 61’146 65’854 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 1’263’853 541’651 1’805’504 1’944’528 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

126’385 54’165 180’550 194’453 

Total Realisierung 1’390’238 595’816 1’986’054 2’138’981 
      

Gesamtkosten  1’663’238 712’816 2’376’054 2’559’010 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.731.04, PS inkl. Stapelbecken Dünnernacker Neuendorf FBBE 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

0 0 0 0 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 0 0 0 0 

Total Projektierung 0 0 0 0 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 0 0 0 0 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 0 0 0 0 

Total Landerwerb  0 0  0  0 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 0 0 0 0 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

0 0 0 0 

Total Realisierung 0 0 0 0 
      

Gesamtkosten  0 0 0 0 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.732.04, ABL Vorfluter von PS Dünnernacker in Dünnern Neuendorf 
FBBE 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

0 0 0 0 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 0 0 0 0 

Total Projektierung 0 0 0 0 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 0 0 0 0 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 0 0 0 0 

Total Landerwerb  0 0  0  0 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 0 0 0 0 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

0 0 0 0 

Total Realisierung 0 0 0 0 
      

Gesamtkosten  0 0 0 0 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.420.13, UEF KS Egerkingen - Härkingen 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

83’964 35’985 119’949 129’185 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 8’396 3’598 11’995 12’918 

Total Projektierung 92’360 39’583 131’944 142’103 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 7’636 3’272 10’908 11’748 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 764 327 1’091 1’175 

Total Landerwerb  8’399 3’600  11’999  12’923 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

134’654 57’709 192’362 207’174 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 2’100 900 3’000 3’231 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 313’901 134’529 448’430 482’959 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

15’812 6’777 22’589 24’329 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 466’467 199’914 666’381 717’693 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

46’647 19’991 66’638 71’769 

Total Realisierung 513’114 219’906 733’020 789’462 
      

Gesamtkosten  613’873 263’089 876’962 944’488 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.420.15, UEF Rampe 100 N02 Verzw. Härkingen 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

0 0 0 0 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 0 0 0 0 

Total Projektierung 0 0 0 0 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 0 0 0 0 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 0 0 0 0 

Total Landerwerb  0 0  0  0 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 0 0 0 0 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

0 0 0 0 

Total Realisierung 0 0 0 0 
      

Gesamtkosten  0 0 0 0 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.711.07, LSW Verzw. Härkingen FBZH 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

0 0 0 0 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 0 0 0 0 

Total Projektierung 0 0 0 0 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 0 0 0 0 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 0 0 0 0 

Total Landerwerb  0 0  0  0 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 0 0 0 0 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

0 0 0 0 

Total Realisierung 0 0 0 0 
      

Gesamtkosten  0 0 0 0 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.29.420.14, UEF Rampe 300 N02 Verzw. Härkingen 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

0 0 0 0 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 0 0 0 0 

Total Projektierung 0 0 0 0 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 0 0 0 0 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 0 0 0 0 

Total Landerwerb  0 0  0  0 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 0 0 0 0 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

0 0 0 0 

Total Realisierung 0 0 0 0 
      

Gesamtkosten  0 0 0 0 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.30.311.01, TRA N01.30 Verzw. Härkingen - Ktgr. SO/AG 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

975’299 417’985 1’393’285 1’500’568 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 97’530 41’799 139’328 150’057 

Total Projektierung 1’072’829 459’784 1’532’613 1’650’624 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 88’693 38’011 126’705 136’461 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 8’869 3’801 12’670 13’646 

Total Landerwerb  97’562 41’812  139’375  150’107 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

619’233 265’386 884’619 952’734 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 1’103’742 473’032 1’576’774 1’698’186 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 593’222 254’238 847’460 912’714  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 568’778 243’762 812’540 875’106 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

2’356’431 1’009’899 3’366’330 3’625’537 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

176’924 75’824 252’748 272’210 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 5’418’330 2’322’141 7’740’471 8’336’487 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

541’833 232’214 774’047 833’649 

Total Realisierung 5’960’163 2’554’355 8’514’’518 9’170’136 
      

Gesamtkosten  7’130’554 3’055’952 10’186’506 10’970’867 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.30.890.01, BSA TRA N01.30 Verzw. Härkingen - Ktgr. SO/AG 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

336’832 144’357 481’189 518’241 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 33’683 14’436 48’119 51’824 

Total Projektierung 370’515 158’792 529’308 570’065 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 30’631 13’128 43’759 47’128 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 3’063 1’313 4’376 4’713 

Total Landerwerb  33’694 14’440  48’135  51’841 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 1’871’290 801’982 2’673’272 2’879’114 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 1’871’290 801’982 2’673’272 2’879’114 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

187’129 80’198 267’327 287’911 

Total Realisierung 2’058’419 882’180 2’940’599 3’167’025 
      

Gesamtkosten  2’462’629 1’055’413 3’518’042 3’788’931 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.30.711.01, LSW Bügetacher Härkingen FBZH 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

379’846 162’791 542’637 584’420 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 37’985 16’279 54’264 58’442 

Total Projektierung 417’830 179’070 596’900 642’861 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 34’543 14’804 49’347 53’147 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 3’454 1’480 4’935 5’315 

Total Landerwerb  37’997 16’285  54’282  58’461 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

539’293 231’125 770’418 829’740 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 239’233 102’528 341’761 368’077 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 1’260’685 540’293 1’800’978 1’939’654  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

71’043 30’447 101’490 109’304 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 2’110’253 904’394 3’014’647 3’246’775 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

211’025 90’439 301’465 324’678 

Total Realisierung 2’321’278 994’834 3’316’112 3’571’453 
      

Gesamtkosten  2’777’106 1’190’188 3’967’294 4’272’776 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.30.750.01, SABA Härkingen 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

1’538’843 659’504 2’198’347 2’367’620 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 153’884 65’950 219’835 236’762 

Total Projektierung 1’692’728 725’455 2’418’182 2’604’382 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 139’942 59’975 199’916 215’310 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 13’994 5’997 19’992 21’531 

Total Landerwerb  153’936 65’972  219’908  236’841 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

1’506’010 645’433 2’151’442 2’317’103 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 2’630’781 1’127’478 3’758’259 4’047’645 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 660’331 282’999 943’330 1’015’966  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 3’052’770 1’308’330 4’361’100 4’696’905 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 62’125 26’625 88’750 95’584 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

321’412 137’748 459’160 494’515 

3.5700 BSA 148’400 63’600 212’000 228’324 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 167’300 71’700 239’000 257’403 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 8’549’129 3’663’912 12’213’041 13’153’445 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

854’913 366’391 1’221’304 1’315’345 

Total Realisierung 9’404’042 4’030’304 13’434’345 14’468’790 
      

Gesamtkosten  11’250’705 4’821’731 16’072’436 17’310’013 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.30.440.01, DL (Vieh) Lischmatten Härkingen 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

26’955 11’552 38’507 41’472 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 2’695 1’155 3’851 4’147 

Total Projektierung 29’650 12’707 42’357 45’619 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 2’451 1’051 3’502 3’771 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 245 105 350 377 

Total Landerwerb  2’696 1’156  3’852  4’149 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

21’175 9’075 30’251 32’580 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 37’114 15’906 53’020 57’103 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 86’409 37’032 123’442 132’946 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

5’050 2’164 7’214 7’770 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 149’749 64’178 213’927 230’399 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

14’975 6’418 21’393 23’040 

Total Realisierung 164’723 70’596 235’319 253’439 
      

Gesamtkosten  197’070 84’459 281’529 303’206 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.01.30.420.01, UEF KS Härkingen - Egerkingen 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

809’907 347’103 1’157’010 1’246’100 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 80’991 34’710 115’701 124’610 

Total Projektierung 890’898 381’813 1’272’711 1’370’710 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 73’652 31’565 105’218 113’320 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 7’365 3’157 10’522 11’332 

Total Landerwerb  81’018 34’722  115’740  124’652 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

1’808’379 775’020 2’583’399 2’782’321 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 791’217 339’093 1’130’310 1’217’344 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 242’998 104’142 347’140 373’870  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 1’505’568 645’243 2’150’811 2’316’423 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

151’322 64’852 216’174 232’819 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 4’499’484 1’928’350 6’427’834 6’922’777 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

449’948 192’835 642’783 692’278 

Total Realisierung 4’949’432 2’121’185 7’070’618 7’615’055 
      

Gesamtkosten  5’921’348 2’537’721 8’459’068 9’110’417 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.02.16.311.01, TRA N02.16 Südportal Tunnel Belchen - Verzw. Härkingen 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

2’543’047 1’089’877 3’632’924 3’912’660 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 254’305 108’988 363’292 391’266 

Total Projektierung 2’797’352 1’198’865 3’996’217 4’303’925 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 231’263 99’113 330’376 355’815 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 23’126 9’911 33’038 35’582 

Total Landerwerb  254’390 109’024  363’414  391’397 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

1’640’237 702’959 2’343’196 2’523’622 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 1’527’106 654’474 2’181’580 2’349’562 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 6’388’732 2’738’028 9’126’760 9’829’521  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 1’198’648 513’706 1’712’354 1’844’205 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

2’882’100 1’235’186 4’117’285 4’434’316 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

491’217 210’522 701’738 755’772 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 14’128’039 6’054’874 20’182’913 21’736’997 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

1’412’804 605’487 2’018’291 2’173’700 

Total Realisierung 15’540’843 6’660’361 22’201’204 23’910’697 
      

Gesamtkosten  18’592’584 7’968’250 26’560’835 28’606’019 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.02.16.890.01, BSA TRA N02.16 Südportal Tunnel Belchen - Verzw. Härkingen 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

84’208 36’089 120’297 129’560 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 8’421 3’609 12’030 12’956 

Total Projektierung 92’629 39’698 132’327 142’516 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 7’658 3’282 10’940 11’782 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 766 328 1’094 1’178 

Total Landerwerb  8’424 3’610  12’034  12’960 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 467’823 200’495 66’8318 719’778 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 467’823 200’495 668’318 719’778 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

46’782 20’050 66’832 71’978 

Total Realisierung 514’605 220’545 735’150 791’756 
      

Gesamtkosten  615’657 263’853 879’511 947’233 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.02.16.312.11, AS Egerkingen (AS-Nr. 14) 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

1’697’961 727’697 2’425’658 2’612’434 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 169’796 72’770 242’566 261’243 

Total Projektierung 1’867’757 800’467 2’668’224 2’873’677 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 154’412 66’176 220’588 237’573 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 15’441 6’618 22’059 23’757 

Total Landerwerb  169’853 72’794  242’647  261’331 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

1’279’404 548’316 1’827’720 1’968’455 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 4’303’944 1’844’548 6’148’492 6’621’926 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 2’510’515 1’075’935 3’586’450 3’862’607  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 489’426 209’754 699’180 753’017 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

540’456 231’624 772’080 831’530 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

309’369 132’587 441’956 475’987 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 9’433’115 4’042’763 13’475’878 14’513’521 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

943’311 404’276 1’347’588 1’451’352 

Total Realisierung 10’376’426 4’447’040 14’823’466 15’964’873 
      

Gesamtkosten  12’414’036 5’320’301 17’734’337 19’099’881 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.02.16.890.11, BSA TRA AS Egerkingen (AS-Nr. 14) 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

0 0 0 0 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 0 0 0 0 

Total Projektierung 0 0 0 0 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 0 0 0 0 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 0 0 0 0 

Total Landerwerb  0 0  0  0 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 0 0 0 0 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

0 0 0 0 

Total Realisierung 0 0 0 0 
      

Gesamtkosten  0 0 0 0 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.02.16.750.01, SABA Egerkingen (Projektiert) 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. 

MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

625’696 268’156 893’852 962’679 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 62’570 26’816 89’385 96’268 

Total Projektierung 688’266 294’971 983’237 1’058’946 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 56’900 24’386 81’286 87’545 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 5’690 2’439 8’129 8’755 

Total Landerwerb  62’591 26’825  89’415  96’300 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

540’988 231’852 772’841 832’349 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 1’044’803 447’773 1’492’575 1’607’503 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 129’290 55’410 184’700 198’922  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 737’485 316’065 1’053’550 1’134’673 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 27’160 11’640 38’800 41’788 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

818’538 350’802 1’169’340 1’259’379 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

117’277 50’262 167’539 180’439 

3.5700 BSA 60’550 25’950 86’500 93’161 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 3’476’091 1’489’753 4’965’844 5’348’214 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

347’609 148’975 496’584 534’821 

Total Realisierung 3’823’700 1’638’729 5’462’429 5’883’036 
      

Gesamtkosten  4’574’556 1’960’524 6’535’081 7’038’282 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.02.16.430.06, UNF KS T5 Oltnerstrasse Egerkingen 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

54’821 23’495 78’316 84’347 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 5’482 2’349 7’832 8’435 

Total Projektierung 60’304 25’844 86’148 92’781 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 4’985 2’137 7’122 7’670 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 499 214 712 767 

Total Landerwerb  5’484 2’350  7’834  8’437 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

143’200 61’371 204’571 220’323 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 151’039 64’731 215’771 232’385 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

10’324 4’425 14’749 15’884 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 304’563 130’527 435’090 468’592 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

30’456 13’053 43’509 46’859 

Total Realisierung 335’019 143’580 478’599 515’451 
      

Gesamtkosten  400’807 171’774 572’581 616’670 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.02.16.730.03, ÖRB (EX6) Winterlen Egerkingen FBBS 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

6’741 2’889 9’630 10’372 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 674 289 963 1’037 

Total Projektierung 7’415 3’178 10’593 11’409 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 613 263 876 943 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 61 26 88 94 

Total Landerwerb  674 289  963  1’037 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

35’000 15’000 50’000 53’850 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

2’450 1’050 3’500 3’770 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 37’450 16’050 53’500 57’620 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

3’745 1’605 5’350 5’762 

Total Realisierung 41’195 17’655 58’850 63’381 
      

Gesamtkosten  49’284 21’122 70’406 75’828 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.02.16.430.07, UNF Kreuzackerstrasse Rampe 100 + 300 AS Egerkingen 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

9’627 4’126 13’753 14’812 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 963 413 1’375 1’481 

Total Projektierung 10’590 4’538 15’128 16’293 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 875 375 1’251 1’347 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 88 38 125 135 

Total Landerwerb  963 413  1’376  1’482 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

6’346 2’720 9’065 9’763 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 3’220 1’380 4’600 4’954 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 42’105 18’045 60’150 64’782 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

1’813 777 2’590 2’789 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 53’484 22’922 76’405 82’288 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

5’348 2’292 7’641 8’229 

Total Realisierung 58’832 25’214 84’046 90’517 
      

Gesamtkosten  70’385 30’165 100’549 108’292 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.02.16.410.11, BRÜCKE Dünnern Mattenhof AS Egerkingen 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

290’802 124’629 415’431 447’419 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 29’080 12’463 41’543 44’742 

Total Projektierung 319’882 137’092 456’974 492’161 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 26’445 11’334 37’779 40’688 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 2’645 1’133 3’778 4’069 

Total Landerwerb  29’090 12’467  41’557  44’757 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

432’487 185’351 617’838 665’412 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 114’345 49’005 163’350 175’928 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 998’256 427’824 1’426’080 1’535’888 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

70’478 30’205 100’682 108’435 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 1’615’565 692’385 2’307’950 2’485’663 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

161’557 69’239 230’795 248’566 

Total Realisierung 1’777’122 761’624 2’538’745 2’734’229 
      

Gesamtkosten  2’126’094 911’183 3’037’277 3’271’147 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.02.16.410.12, BRÜCKE Dünnern Schlegelhof AS Egerkingen 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

306’410 131’319 437’729 471’434 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 30’641 13’132 43’773 47’143 

Total Projektierung 337’051 144’451 481’502 518’577 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 27’865 11’942 39’807 42’872 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 2’786 1’194 3’981 4’287 

Total Landerwerb  30’651 13’136  43’787  47’159 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

531’133 227’629 758’762 817’186 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 59’710 25’590 85’300 91’868 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 1’053’731 451’599 1’505’330 1’621’240 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

57’704 24’730 82’435 88’782 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 1’702’279 729’548 2’431’827 2’619’077 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

170’228 72’955 243’183 261’908 

Total Realisierung 1’872’506 802’503 2’675’009 2’880’985 
      

Gesamtkosten  2’240’209 960’090 3’200’298 3’446’721 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.02.16.420.02, UEF Nord AS Egerkingen 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

50’400 21’600 72’000 77’544 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 5’040 2’160 7’200 7’754 

Total Projektierung 55’440 23’760 79’200 85’298 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 4’583 1’964 6’548 7’052 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 458 196 655 705 

Total Landerwerb  5’042 2’161  7’202  7’757 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 280’000 120’000 400’000 430’800 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 280’000 120’000 400’000 430’800 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

28’000 12’000 40’000 43’080 

Total Realisierung 308’000 132’000 440’000 473’880 
      

Gesamtkosten  368’482 157’921 526’402 566’935 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.02.16.420.03, UEF Süd AS Egerkingen 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

0 0 0 0 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 0 0 0 0 

Total Projektierung 0 0 0 0 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 0 0 0 0 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 0 0 0 0 

Total Landerwerb  0 0  0  0 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 0 0 0 0 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

0 0 0 0 

Total Realisierung 0 0 0 0 
      

Gesamtkosten  0 0 0 0 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.02.16.730.04, ÖRB (EX5) AS Egerkingen FBLU 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

6’741 2’889 9’630 10’372 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 674 289 963 1’037 

Total Projektierung 7’415 3’178 10’593 11’409 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 613 263 876 943 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 61 26 88 94 

Total Landerwerb  674 289  963  1’037 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

35’000 15’000 50’000 53’850 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

2’450 1’050 3’500 3’770 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 37’450 16’050 53’500 57’620 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

3’745 1’605 5’350 5’762 

Total Realisierung 41’195 17’655 58’850 63’381 
      

Gesamtkosten  49’284 21’122 70’406 75’828 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.02.16.440.06, DL Dünnern AS Egerkingen 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

332’029 142’298 474’327 510’851 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 33’203 14’230 47’433 51’085 

Total Projektierung 365’232 156’528 521’760 561’936 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 30’195 12’941 43’135 46’456 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 3’019 1’294 4’314 4’646 

Total Landerwerb  33’214 14’235  47’449  51’102 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

599’092 256’754 855’845 921’745 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 842’135 360’915 1’203’050 1’295’685 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 340’851 146’079 486’930 524’424 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

62’529 26’798 89’327 96’205 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 1’844’607 790’546 2’635’152 2’838’059 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

184’461 79’055 263’515 283’806 

Total Realisierung 2’029’067 869’600 2’898’668 3’121’865 
      

Gesamtkosten  2’427’513 1’040’363 3’467’876 3’734’903 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.02.16.721.01, ABL Vorflutleitung Steinrisimatten Egerkingen FBBS 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

0 0 0 0 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 0 0 0 0 

Total Projektierung 0 0 0 0 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 0 0 0 0 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 0 0 0 0 

Total Landerwerb  0 0  0  0 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 0 0 0 0 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

0 0 0 0 

Total Realisierung 0 0 0 0 
      

Gesamtkosten  0 0 0 0 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.02.16.711.02, LSW Mattenhof Egerkingen FBBS 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

0 0 0 0 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 0 0 0 0 

Total Projektierung 0 0 0 0 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 0 0 0 0 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 0 0 0 0 

Total Landerwerb  0 0  0  0 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 0 0 0 0 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

0 0 0 0 

Total Realisierung 0 0 0 0 
      

Gesamtkosten  0 0 0 0 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.02.16.710.01, LSD Mattenhof Egerkingen FBBS 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

0 0 0 0 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 0 0 0 0 

Total Projektierung 0 0 0 0 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 0 0 0 0 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 0 0 0 0 

Total Landerwerb  0 0  0  0 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 0 0 0 0 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

0 0 0 0 

Total Realisierung 0 0 0 0 
      

Gesamtkosten  0 0 0 0 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.02.16.420.04, UEF Gäustrasse Egerkingen 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

43’222 18’524 61’746 66’501 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 4’322 1’852 6’175 6’650 

Total Projektierung 47’545 20’376 67’921 73’151 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 3’931 1’685 5’615 6’048 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 393 168 562 605 

Total Landerwerb  4’324 1’853  6’177  6’652 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

99’679 42’720 142’399 153’364 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 132’305 56’702 189’008 203’561 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

8’140 3’488 11’628 12’524 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 240’124 102’910 343’035 369’449 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

24’012 10’291 34’303 36’945 

Total Realisierung 264’137 113’202 377’338 406’393 
      

Gesamtkosten  316’005 135’431 451’436 486’196 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.02.16.450.01, WANNE Steinrisimatten Egerkingen 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

402’172 172’359 574’531 618’770 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 40’217 17’236 57’453 61’877 

Total Projektierung 442’389 189’595 631’985 680’647 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 36’573 15’674 52’248 56’271 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 3’657 1’567 5’225 5’627 

Total Landerwerb  40’231 17’242  57’472  61’898 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

275’638 118’130 393’768 424’088 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 1’882’913 806’963 2’689’875 2’896’995 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

75’739 32’459 108’198 116’529 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 2’234’289 957’552 3’191’841 3’437’613 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

223’429 95’755 319’184 343’761 

Total Realisierung 2’457’718 1’053’308 3’511’025 3’781’374 
      

Gesamtkosten  2’940’337 1’260’145 4’200’482 4’523’919 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.02.16.731.01, PS inkl. Stapelbecken Steinrisimatten Egerkingen FBBS 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

54’181 23’220 77’401 83’361 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 5’418 2’322 7’740 8’336 

Total Projektierung 59’599 25’542 85’141 91’697 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 4’927 2’112 7’039 7’581 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 493 211 704 758 

Total Landerwerb  5’420 2’323  7’743  8’339 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

58’805 25’202 84’008 90’476 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 32’795 14’055 46’850 50’457 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 2’163 927 3’090 3’328  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 89’180 38’220 127’400 137’210 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

32’445 13’905 46’350 49’919 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

10’155 4’352 14’508 15’625 

3.5700 BSA 75’460 32’340 107’800 116’101 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 301’004 129’002 430’005 463’116 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

30’100 12’900 43’001 46’312 

Total Realisierung 331’104 141’902 473’006 509’427 
      

Gesamtkosten  396’123 169’767 565’890 609’463 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.02.16.420.05, UEF SBB Egerkingen 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

42’530 18’227 60’757 65’435 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 4’253 1’823 6’076 6’544 

Total Projektierung 46’783 20’050 66’833 71’979 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 3’868 1’658 5’525 5’951 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 387 166 553 595 

Total Landerwerb  4’254 1’823  6’078  6’546 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

68’143 29’204 97’347 104’843 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 160’125 68’625 228’750 246’364 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

8’009 3’433 11’442 12’323 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 236’277 101’262 337’539 363’530 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

23’628 10’126 33’754 36’353 

Total Realisierung 259’905 111’388 371’293 399’882 
      

Gesamtkosten  310’942 133’261 444’203 478’407 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.02.16.410.03, BRÜCKE Rampe 100 N02 über Rampe 300 N02 Verzw. Härkingen 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

0 0 0 0 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 0 0 0 0 

Total Projektierung 0 0 0 0 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 0 0 0 0 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 0 0 0 0 

Total Landerwerb  0 0  0  0 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

0 0 0 0 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 0 0 0 0 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 0 0 0 0 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

0 0 0 0 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 0 0 0 0 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

0 0 0 0 

Total Realisierung 0 0 0 0 
      

Gesamtkosten  0 0 0 0 



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 N01, 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Härkingen 

 

Bern, 19.03.2018 – FEM 

Kostenblatt 
Inventarobjekt 11.02.16.410.04, BRÜCKE Rampe 500 N02 über Rampe 300+400 N02 Verzw. 
Härkingen (Projektiert) 
Kostenangaben ± 15%, inkl. MWST (Preisbasis April 2016) 

 

  

E 
Engpassbeseitigung 

U 
Unterhalt 

Total  
exkl. 

MwSt. 

Total  
inkl. MwSt. 

1. Projektierung 

Zwischentotal 1: Projektierung  
(18 % vom Zwischentotal Realisierung exkl. 
MwSt.) 

871’935 373’687 1’245’622 1’341’535 

1.6000 Unvorhergesehenes 10 % 87’194 37’369 124’562 134’153 

Total Projektierung 959’129 411’055 1’370’184 1’475’688 
         

2. Landerwerb        

2.4100 Erwerb Land 0 0 0 0 

2.4200 Erwerb Gebäude 0 0 0 0 

2.4300 Entschädigungen 0 0 0 0 

2.4400 Vermarkung und Vermessung 0 0 0 0 

2.4800 Landerwerb Mandate 0 0 0 0 

Zwischentotal 2: Landerwerb 79’293 33’983 113’276 121’998 

2.6000 Unvorhergesehenes 10 % 7’929 3’398 11’328 12’200 

Total Landerwerb  87’223 37’381  124’604  134’198 
         

3. Realisierung        

3.5010 
Vorbereitung und prov. 
Massnahmen 

1’596’582 684’249 2’280’831 2’456’455 

3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 320’733 137’457 458’190 493’471 

3.5100 Bauarbeiten Trassee 0 0 0 0  

3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten 2’762’564 1’183’956 3’946’520 4’250’402 

3.5300 Bauarbeiten Tunnels 0 0 0 0 

3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme 0 0 0 0 

3.5500 
Entwässerung und Kanalisation,  
Leitungsarbeiten 

0 0 0 0 

3.5600 
Provisorische Verkehrsführung  
während Baustelle 

164’206 70’374 234’580 252’643 

3.5700 BSA 0 0 0 0 

3.5800 Gebäude inkl. Unterhalt 0 0 0 0 

3.5910 Flankierende Massnahmen 0 0 0 0 

Zwischentotal Realisierung 4’844’085 2’076’037 6’920’122 7’452’971 

3.6000 
Unvorhergesehenes 10 %  
(Projektreserve) 

484’409 207’604 692’012 745’297 

Total Realisierung 5’328’494 2’283’640 7’612’134 8’198’268 
      

Gesamtkosten  6’374’845 2’732’077 9’106’922 9’808’155 


