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2449 | Abklarung MW-Vergrdosserung Zurcherstrasse, Sargans 28.08.2017 SM

Abklarung Entlastungskanal Zircherstrasse

1. Ausgangslage, Auftrag
1.1 Ausgangslage

In der Mehrjahresplanung der Gemeinde Sargans ist vorgesehen, die Mischabwasser (MW)-
Leitung in der Zircherstrasse zu vergrossern. Weil der bestehende Rechteckkanal vom
Schwefelbadplatz bis zur Stadtchenstrasse, Einmindung Hinterer Stutz, im Jahr 1978 ge-
baut wurde, also mit knapp 40 Jahren ein relativ geringes Alter hat, soll als Alternative ein
Entlastungskanal geprtft werden.

1.2 Auftrag

Am 06.06.2017 beauftragte die Gemeinde Sargans die Tuffli & Partner AG mit der Abklarung
einer zusatzlichen MW-Leitung (Entlastungskanal) in der Zircherstrasse, statt des Ersatzes
und der Vergrdsserung des bestehenden MW-Kanals.

2. Aufgabenstellung

Der heutige Hauptkanal in der Ziircherstrasse im gleichnamigen GEP-Entwasserungsgebiet
ist hydraulisch Uberlastet. In der Mehrjahresplanung der Gemeinde Sargans ist deshalb vor-
gesehen, den Hauptkanal in der Zircherstrasse zu vergrossern. Es ist ein zum bestehenden
Kanal parallel verlaufender Kanal zu Uberprifen und mit der im urspriinglichem GEP 2015
vorgesehenen Massnahme zu vergleichen.

3. Grundlagen

e Genereller Entwasserungsplan (GEP) Sargans, 2015
¢ Hydrodynamisches Abflussmodell, HYSTEM-EXTRAN
¢ Daten der amtlichen Vermessung

o Abwasserkataster, laufende Nachflhrung
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4. Vorgesehene Vergrosserungen / Neubauten gemass GEP 2015

Gemass konzeptionellem Vorschlag im GEP soll der bestehende Rechteckkanal

1000/800 mm in der Zurcherstrasse ab der Abzweigung zur Stadtchenstrasse Hinterer Stutz
bis zum Schwefelbadplatz auf 1250/1000 mm vergrissert, bzw. eine entsprechende Kapazi-
tatserhohung erreicht werden. Von der Einmindung der Zircherstrasse in den Schwefel-
badplatz soll GUber den Schwefelbadplatz bis zur Rheinstrasse der bestehende MW-Kanal
ebenfalls vergrossert werden. Im weiter westlichen Abschnitt der Zircherstrasse, Richtung

Torkelfeld, sind weitere Leitungsvergrésserungen vorgesehen.

In der Investitionsplanung der Gemeinde Sargans sind fur den Zeitraum von 2017 — 2024
insgesamt CHF 3'000°000.-- vorgesehen, um die MW-Leitung in der Zircherstrasse zu ver-
groéssern, bzw. die Abflusskapazitat zu erhéhen.

Auflistung Anpassungen

e Kanalvergrosserung von 1000/800 mm auf 1250/1000 mm, KS 22.01 bis KS 27.5

Lange ca. 668 m

e Kanalvergrosserung von 1000/900 mm auf 1250/1000 mm, KS 27.5 bis KS 27.6

Lange ca.1l6m

¢ Kanalvergrosserung von 1000/900 mm auf 1400/1120 mm, KS 27.6 bis KS 43.0

Lange ca.24m

e Kanalvergrosserung von 1000/900 mm auf DN 1400, KS 43.0 bis KS 47.0

e Kanalvergrosserung DN 350 auf DN 500, KS 1.0 bis KS2.0
o Kanalvergrosserung DN 400 auf DN 700, KS 2.0 bis KS 2.01
¢ Kanalvergrosserung DN 450 auf DN 600, KS 2.01 bis KS 6.0

Lange ca.26m
Lange ca.57m
Lange ca.54 m
Lange ca.53m

o Kanalvergrosserung DN 600 auf DN 800, KS 6.0 bis 6.01 und KS 7.01 bis 8.01

¢ Kanalvergrosserung DN 600 auf DN 700, KS 6.01 bis 7.0
¢ Kanalvergrésserung DN 600 auf DN 1000, KS 7.0 bis KS 7.01

Lange ca.96 m
Lange ca.44m
Lange ca.45m

e Kanalvergrosserung DN 800 auf DN 1000, KS 14.0 bis KS 22.0 L&nge ca. 105 m

Daraus ergeben sich folgende Bauarbeiten:

e Neubau DN 500

e Neubau DN 600

e Neubau DN 700

e Neubau DN 800

e Neubau DN 1000

e Neubau DN 1400

e Neubau Kanal 1250/1000
¢ Neubau Kanal 1400/1120

Total Neubau Leitungen
Total Abbruch Leitungen
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5. Anpassungen GEP 2017

Ein Entlastungskanal ware gemass hydraulischer Berechnung von der Einmindung der
Stadtchenstrasse Hinterer Stutz bis zum Schwefelbadplatz (Einmindung Entlastungskanal in
Hauptkanal bei KS 27.5) notwendig, um die Auslastung des Hauptkanals auf ein akzeptables
Mass zu begrenzen. Ein kurzerer Entlastungskanal wurde gepruft, jedoch wére der Hauptka-
nal in solch einem Fall immer noch Uberlastet.

Der Entlastungskanal soll hangseitig, nordlich neben dem bestehenden Kanal erstellt wer-
den, damit das vorgesehene Gebiet hangseitig der Zurcherstrasse ohne Hindernis an den
neuen Kanal angeschlossen werden kann. Der bestehende Kanal verlauft in der sidlichen
Strassenhadlfte.

Nordlich des Hauptkanals verlauft entlang der Strasse die Wasserleitung. Im nérdlichen Trot-
toir sind die Swisscomleitungen eingelegt. Auf Teilabschnitten muss mit l1&ngs zur Strasse
verlaufenden EW- und Gasleitungen gerechnet werden. Es dirfte jedoch an den meisten
Stellen in der Strasse gentigend Platz vorhanden sein, damit der Entlastungskanal nicht mit
vorhandenen Werkleitungen in Konflikt gerat. An einigen Stellen muss aufgrund der r&umli-
chen Enge der bestehenden Werkleitungen mit baulichen Erschwernissen gerechnet werden
(Stadtchenstrasse Hinterer Stutz, Wetti- bis Sangrubweg, Gufelagger). Ein Entlastungskanal
nordlich des bestehenden Kanals ist prinzipiell umsetzbar. Es sind jedoch in der Projektie-
rung weitere Detailabklarungen notwendig.

Es bleibt zu prifen, ob der Entlastungskanal hdoher gelegt werden kann als der bestehende
MW-Kanal. Dazu sind die Hohenlagen der einzelnen Liegenschaftsentwasserungen vorgan-
gig abzuklaren, um sicherzustellen, dass sich Rickstau von Mischabwasser im Entlastungs-
kanal nicht in die einzelnen Liegenschaften fortpflanzt.

Im westlichen Teil der Zircherstrasse geniigen die jetzigen Leitungsdurchmesser ebenfalls
nicht mehr. Aufgrund der bestehenden Leitungsdimensionen in diesem Abschnitt schlagen
wir vor, die Leitungen hier zu vergrdssern, also nicht einen Entlastungskanal parallel zu ver-
legen. Das Ausmass der Leitungsvergréosserung und Kanalneubauten kann den Planen ent-
nommen werden.

Die genannten Massnahmen verursachen Investitionskosten in Hohe von CHF ca.
2‘050°000.--. In diesen Kosten sind die Vergrosserungen der Leitungen / Kanéle auf dem
Schwefelbadplatz mit ca. 200°000.-- inbegriffen. Die Anpassung gegentiber dem GEP 2015
fallt somit CHF ca. 950°000.-- gunstiger aus.

Vor der Projektierung sind Kanal-TV-Aufnahmen des bestehenden Kanals zu erstellen. Al-
lenfalls sind nebst den Bauarbeiten zusatzliche Sanierungsarbeiten am bestehenden Kanal
notwendig. Diese moglichen Kosten sind in den vorstehend aufgefiihrten Investitionskosten
nicht enthalten, weil sich der Aufwand ohne neue Kanal-TV-Aufnahmen nicht abschatzen
lasst.

Auflistung Anpassungen
e Neubau Entlastungskanal DN 900 Lange ca.757m
e Kanalvergrdsserung von 1000/900 mm auf 1250/1000 mm, KS 27.5 bis KS 27.6
Lange ca.16m
e Kanalvergrosserung von 1000/900 mm auf 1400/1120 mm, KS 27.6 bis KS 43.0
Lange ca.24m
e Kanalvergrosserung von 1000/900 mm auf DN 1400, KS 43.0 bis KS 47.0
Lange ca.26m
o Kanalvergrésserung DN 350 auf DN 500, KS 1.0 bis KS2.0 Lange ca.57m
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e Kanalvergrosserung DN 400 auf DN 700, KS 2.0 bis KS 2.01 Lange ca.54m
¢ Kanalvergrosserung DN 450 auf DN 700, KS 2.01 bis KS 6.0 Lange ca.53m
o Kanalvergrosserung DN 600 auf DN 700, KS 6.0 bis 7.0 Lange ca.96m
e Kanalvergréosserung DN 600 auf DN 800, KS 7.0 bis KS 8.0 Lange ca.90m

Daraus ergeben sich folgende Bauarbeiten:

¢ Neubau DN 500 Lange ca.57m
¢ Neubau DN 700 Lange ca. 203 m
¢ Neubau DN 800 Lange ca.90m
¢ Neubau DN 900 Lange ca.757m
¢ Neubau DN 1400 Lange ca.26m
¢ Neubau Kanal 1250/1000 Lange ca.1l6m
e Neubau Kanal 1400/1120 Lange ca.24m
Total Neubau Leitungen Lange ca. 1173 m
Total Abbruch Leitungen Lange ca.416m

6. Variantenvergleich / Best-Variante

Wasser- Behinderung
Bauzeit|Baukosten haltung wéahrend Platzbedarf |Unterhalt Total

Variante Bauarbeiten
Vergrosserung Kanal 3 2 2 2 4 4 17
Entlastungskanal 4 4 5 3 2 2 20

Ein Entlastungskanal kann gegentber einer Vergrosserung eines bestehenden Kanals einfa-
cher umgesetzt werden, weil keine Abbrucharbeiten und nur eine relativ einfache Wasserhal-
tung notwendig sind. Dadurch kann mit geringeren Kosten und einer kiirzeren Bauzeit ge-
rechnet werden. Jedoch ist der Platzbedarf insgesamt hoher. Es bleibt abzuklaren, ob aus-
reichend Platz fir einen Entlastungskanal vorhanden ist (bestehende Werkleitungen). Ein
Entlastungskanal wirkt sich negativ auf den Unterhalt aus. Im Abschnitt des Entlastungska-
nals verlaufen zwei parallele Kanéle, welche unterhalten werden miissen. Dies bedeutet ei-
nen hoheren Aufwand (Unterhaltskosten).

Die tieferen Kosten der Massnahmen der Anpassung GEP 2017 lassen sich auf die geringe-
re Lange an Leitungsneubauten mit teilweise kleineren Nennweiten zurtickfihren. Zudem
sind weniger Abbrucharbeiten und Wasserhaltungen (Arbeiten ,unter Betrieb“) notwendig.

Aufgrund der Vorteile eines Entlastungskanals (kirzere Bauzeit, tiefere Baukosten, einfache-
re Wasserhaltung) empfehlen wir, einen Entlastungskanal in der Zircherstrasse, von der
Einmindung der Stadtchenstrasse Hinterer Stutz bis zum Schwefelbadplatz, vertieft zu pri-
fen.
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Weiteres Vorgehen

1.

1. Die Resultate sind mit der Gemeinde zu besprechen.

2. Die Gemeinde wird auf Grundlage dieses Berichts einen Variantenentscheid fallen.

3. Abklarung Hoéherlegung Entlastungskanal

4. Vor dem Start der Projektierung sind Kanal-TV-Aufnahmen der Leitungen zu erstellen,
welche nicht erneuert / vergrossert werden sollen, um festzustellen, ob sich der bauliche
Zustand in den Haltungen verschlechtert hat.

Beilagen

e 2449 ST_SP001_a Hydraulisches Konzept: gemass GEP 2015, Situation 1:2°500,
28.08.2017

o 2449 ST SP002_a Hydraulisches Konzept: Anpassung GEP 2017, Situation 1:2°500,
28.08.2017

e 2449 ST _WLO003_a Anpassung GEP 2017: Entlastungskanal, Werkleitungsplan 1:1‘000,
28.08.2017

o 2449 ST _LP004_a GEP 2015: Hauptkanal, Langenprofil 1:1‘000/50, 28.08.2017

e 2449 ST _LPO005_a Anpassung GEP 2017: Hauptkanal, Langenprofil 1:1‘000/50,
28.08.2017

o 2449 ST _LP006_a Anpassung GEP 2017: Entlastungskanal, Langenprofil 1:1°‘000/50,
28.08.2017
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