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Direction de 'aménagement, de I'environnement et des constructions DAEC COMMUNE DE RUE

’ ETAT DE FRIBOURG
Service des ponts et chaussées SPC

® ANNEXES A RETOURNER REMPLIES ET SIGNEES A L’ORGANISATEUR : Disponible sur
www.simap.ch
X A. Les directives administratives X
XI B. Le présent cahier des charges X
X C. « Offre a remplir par le candidat » pour prestations de service d'ingénierie X
en matiére de génie civil
XI D. Projetde contrat de mandat (seulement pour information, ne pas signer) X
X E. Conditions générales des contrats de mandataire de la KBOB (version 2017) X
X F. Proposition de convention de groupement avec ou sans sous-traitants ]

(Document a établir par le candidat)
® AUTRES ANNEXES CONTRACTUELLES A DISPOSITION DES CANDIDATS :

1. Documents des études disponibles :

DX 1.1 Rue - Etude préliminaire 1 - Rapport et plans.pdf (19.02.2010) pid
X 1.2 Rue - Etude préliminaire 1 - Préavis du Bureau VALTRALOC.pdf (18.11.2010) @
X 1.3 Rue - Etude préliminaire 2 - Rapport et plans.pdf (18.07.2011) pid
X 1.4 1486-1AP - Situation collecteur EU-EC centre ville.pdf pid
X 1.5 1486-2AP - Profil type collecteur EU-EC centre ville.pdf pid
XI 1.6 1487-1AP - Situation adduction centre ville.pdf pid
DX 1.7 1488-1AP - Situation VALTRALOC centre ville.pdf @
X 1.8 Réhabilitation place de la Foire DATEC_1850431.pdf X
X 1.9 Caserne des pompiers_ FRIAC 2021-5-00432-O X
X 1.10 Etatde la chaussée Indices de la banque de données routiéres du SPC.pdf X
X 1.11 Etatde la chaussée_Sondages et analyses.pdf X
DX 1.12 Ouvrages d'art_Fiches des OA de la banque de données du SPC.pdf X
2. Documents de gestion
X 2.1 Management de la qualité dans la construction ]
® DOCUMENTATION CONSULTABLE AU SECRETARIAT DE L’ORGANISATEUR (Rue des
Chanoines 17 — 1700 Fribourg) :
X] 3. Procédures AQ du Service des ponts et chaussées ]
[]

® AUTRE DOCUMENTATION DISPONIBLE SUR INTERNET :

X https://www.fr.ch/spc/territoire-amenagement-et-constructions/routes/information-aux- ]

communes-et-aux-mandataires-documents-et-liens
- Honoraires pour prestations d’ingénieurs, géométres et architectes
- Instructions pour les pages de titre des plans
- Déroulement d'un projet routier communal ou édilitaire sur route cantonale
- Les plans types, directives et autres documents du SPC
X https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/dokumente-nationalstrassen.html ]

- Directives OFROU
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ETAT DE FRIBOURG P
Direction de 'aménagement, de I'environnement et des constructions DAEC COMMUNE DE RUE @
Service des ponts et chaussées SPC

1 INFORMATIONS GENERALES

1.1 Préambule

Le but du présent marché est I'attribution d’'un mandat d’ingénierie civile pour les prestations
d’études et de réalisation du projet de réfection et de valorisation des espaces routiers dans
la traversée de la localité de Rue (VALTRALOC Rue) et pour les prestations de coordination
nécessaires a I'assainissement des réseaux d’adduction et d’évacuation des eau.

1.2 Périmeétre du projet

Le projet concerne le trongon situé entre les points A (portail d’entrée Nord) et C (portail
d’entrée Sud — centre-ville) tels qu’identifiés dans I'étude préliminaire :
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Figure 1 : systeme de repérage de base - PR 925 + 150m a 1050 + 135m

l‘ Chamha Caneu

Toutefois, en fonction de 'avancement des études et des décisions prises par le MO, les
limites sont susceptibles d’évoluer de quelques dizaines de métres, sans pour autant que
cela donne droit a des compléments d’offre ultérieurs de la part du mandataire.
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1.3 Objectifs du Maitre de I’Ouvrage
1.3.1 Obijectifs techniques

Procéder a I'établissement du projet de réaménagement d’une partie de la route cantonale
en traversée de la localité de Rue — Etapes 1 et 2. Le projet implique notamment :

o La réfection et la requalification de la route et de ses abords en traversée de la localité.
e |’assainissement du réseau d’eau potable sur la totalité du trongon.
¢ La réfection des ouvrages d’art (murs de souténement) de la route.

o L’intégration des mesures urbanistiques préconisées dans la zone centre du village par le
bureau Weber + Bronnimann AG selon I'étude VALTRALOC, et préavisée par le bureau
VALTRALOC.

e L’étude de I'évacuation des eaux de surface en prenant en compte le Plan Général
d’Evacuation des Eaux (PGEE) et 'examen télévisuel des canalisations.

e |’étude du maintien/détournement du trafic pendant la durée des travaux. La planification
et la gestion du trafic.

e La vérification de la faisabilité technique des étapes de travaux et propositions de
variantes en accord avec la commune.

e L’étude des colts avec clés de répartition Etat / Commune.
¢ Prise en compte des projets connus (par ex. annexe 1.8)

1.3.2 Obijectifs en matiére de planning

o En préambule, il est nécessaire d’insister sur le fait que le réseau d’adduction d’eau est
dans un état de dégradation tel que les pertes d’eau potable sont importantes. De ce fait,
les jalons indiqués dans cet appel d’offre doivent étre absolument tenus pour
assainir dans les plus brefs délais le réseau existant. Le Maitre d’Ouvrage ne saura tolérer
aucun retard.

e Le SPC et le conseil communal de Rue prévoient d’adjuger ce mandat au plus tard fin
janvier 2022

e Le début du mandat est prévu dés I'adjudication.
¢ La mise a I'enquéte est prévue fin 2022.

e Les travaux d’assainissement des réseaux d’adduction et d’évacuation des eaux qui ne
nécessitent aucune procédure pourraient débuter a I'été 2022 dans la vieille ville.

e La suite des travaux pourrait débuter dans le courant de I'été 2023, sous réserve de
I'obtention des autorisations ainsi que des crédits nécessaires.

e Les travaux devront étre terminés pour fin 2024 au plus tard.
1.3.3 Objectifs économiques

e Le futur mandataire devra assurer au Maitre de I'ouvrage la maitrise des codts des études
et des travaux dans le strict respect des crédits qui seront alloués par la commune de Rue
et I'Etat de Fribourg.

e Le Maitre de l'ouvrage attribuera le mandat de prestations d’ingénierie en fonction du
systéme de notation énoncé dans la « piéce A — Directives administratives ».

1.3.4 Obijectifs administratifs

¢ La mise en concurrence du mandat sera conforme aux lois et prescriptions concernant
les marchés publics pour la procédure ouverte.
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ETAT DE FRIBOURG
Direction de 'aménagement, de I'environnement et des constructions DAEC COMMUNE DE RUE @
Service des ponts et chaussées SPC

2 DESCRIPTION DU PROJET

2.1 Données générales

211

2.1.2

213

215

2.1.6

21.7

Conditions locales

Le trongon concerné par le présent mandat se situe en traversée de village. La chaussée
est globalement relativement étroite, et en limite du bati existant en plusieurs endroits.

Le revétement est en pavé sur une longueur d’environ 165 m au centre du village, et en
enrobé bitumineux sur la distance restante.

Topographie
Le relief de la traversée de Rue présente une déclivité relativement importante. Le tracé se
distingue en deux segments rectilignes reliés entre eux par une courbe a angle droit au PR
1050 + 70m.

Patrimoine

Le centre-ville de Rue est reconnu comme site d'importance nationale par l'inventaire des
sites construits a protéger en Suisse (ISOS).

Archéologie

La majorité du trongon concerné par la traversée du village est situé dans un périmétre
recensé d’un point de vue archéologique (voir portail cartographie fribourgeois).

Dangers naturels

Plusieurs batiments situés au centre-ville de Rue sont identifiés comme exposé aux
instabilités de terrain et avalanches (voir portail cartographie fribourgeois).

Profil-type

Le gabarit existant est dicté par le bati existant et varie entre 5.50 et 7.50 m’. Plusieurs
places de stationnements latérales et en épi sont situées en bordure de la voie montante.
Le cheminement piétonnier est assuré en grande partie par la présence d’un trottoir en
bordure de la voie descendante, interrompu toutefois par les acces aux propriétés privées.

Réseau d’évacuation des eaux de chaussée

Le réseau d’évacuation des eaux situé sous la chaussée est en unitaire, et dans un état qui
nécessite son assainissement.

Réseau d’adduction des eaux

Le réseau d’adduction est dans un état trés mauvais occasionnant d’'importantes pertes
quotidiennes.

Convoi exceptionnel

La route n’est pas située sur un itinéraire pour transports exceptionnels.

2.2 Description des ouvrages projetés

Le présent projet concerne notamment les éléments suivants :
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ETAT DE FRIBOURG
Direction de 'aménagement, de I'environnement et des constructions DAEC COMMUNE DE RUE
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Requalification de I'axe routier selon les principes établis dans I'étude de faisabilité et
préavisés par le bureau VALTRALOC.

Elargissement du trottoir existant aux endroits ou le gabarit le permet.
Création de traversée piétonniéres.

Création d’'un nouveau trottoir.

Création d’arréts de bus.

Création de divers aménagements urbains (ilots, portails d’entrée,...).
Prolongation du revétement pavé de la chaussée.

Remplacement du réseau d’adduction d’eau .

Remplacement du réseau d’évacuation des eaux de chaussée et mise en séparatif du
réseau d’évacuations des eaux claires et usées.

2.3 Projets connexes

2.3.1

2.3.2

Réhabilitation de la place de la Foire

Le futur mandataire devra tenir compte du projet de réhabilitation de la place de la Foire,
comprenant notamment l'intégration de 80 places de parc au centre du village de Rue
(annexe 1.8). A cet effet, il doit veiller a un éventuel besoin de coordination dont il devra
tenir compte dans son offre d’honoraire et dans sa planification du projet.

Construction d’'une caserne pour pompiers
Le futur mandataire devra tenir compte du projet de construction d’'une caserne pour

pompiers (annexe 1.9). A cet effet, il doit veiller a un éventuel besoin de coordination dont
il devra tenir compte dans son offre d’honoraire et dans sa planification du projet.

2.4 Planning intentionnel

Attribution du mandat d'ingénieur civil

2021 2022 2023 2024

Avant-projet et devis détaillé

Examen préalable

Projet de I'ouvrage définitif

Mise(s) a I'enquéte, traitement des oppositions

Appel(s) d'offre

Projet d'exécution

Exécution de I'ouvrage

2.5 Estimation des colts

L’estimation des colts des travaux au stade des études préliminaires s’éleve a CHF 3.5
millions TTC. Ce montant est donné a titre indicatif et ne pourra en aucun cas servir
ultérieurement de base de revendications d’honoraires.
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ETAT DE FRIBOURG
Direction de 'aménagement, de I'environnement et des constructions DAEC COMMUNE DE RUE @
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3 DESCRIPTION DU MANDAT ET LISTE DES PRESTATIONS

3.1 Phases a effectuer

Le mandat porte sur les phases | et Il décrites ci-dessous selon le document MP SIA 112
ou des directives de 'OFROU «Construction resp. maintenance des routes nationales»

Apreés signature du contrat, la réalisation des phases marquées [X] sont libérées.

Le SPC prévoit de procéder en 2 étapes distinctes permettant de maitriser au mieux les
colts de I'ouvrage, a savoir :

Phase | : Avant-projet / projet de 'ouvrage / demande d’autorisation / appel d’offres.

Phase Il : Projet d’exécution / exécution de I'ouvrage / Mise en service et achévement.

Nomenclature SIA Nomenclature de 'OFROU (selon LRN/ORN)
MP SIA 112, respect. norme SIA 103, OFROU: Directive OFROU: Directive
édition 2019 «Construction des routes | «Entretien des
nationales» routes nationales»
[] 11 Enoncé des besoins, approche
méthodologique
[] 21 Définition de I'objet, étude de Etude préliminaire Concept global de
faisabilité maintenance
[] 22  Procédure choix de mandataires Procédure choix de Procédure choix de
mandataires mandataires
X 31  Avant-projet Projet général Concept
d'intervention
X 32 Projet de lI'ouvrage Projet de détail Projet
—_ d'intervention
§ X 33  Procédure de demande Projet définitif
c d'autorisation, dossier d’enquéte
o X 41  Appel d'offres, comparaison et Appel d'offres, Appel d'offres,
proposition d'adjudication comparaison et comparaison et
proposition proposition
d'adjudication d'adjudication
[] 51  Projet d'exécution Documents d'exécution | Documents
= d'exécution
e U 52  Exécution de l'ouvrage Construction Exécution de la
e mesure
o |:| 53 Mise en service, achévement Mise en service, Mise en service,
achévement achévement
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Direction de 'aménagement, de I'environnement et des constructions DAEC COMMUNE DE RUE

’ ETAT DE FRIBOURG
Service des ponts et chaussées SPC

3.2 Précisions concernant les prestations ordinaires et spécifiques attendues par le
MO

Le présent cahier des charges pour les prestations d’'ingénieurs civils selon le réglement SIA
103 (édition 2020) et la norme VSS 40026 (édition 2019).

Phases antérieures

A défaut de données existantes ou spécifiques au mandat, les prestations pour les phases antérieures (planification stratégique et
études préliminaires) feront I'objet d’un appel d’offres séparés et spécifiques au projet. Les normes SN 40 026 et 40 027, ainsi que le
reglement SIA 103, peuvent servir de base a cet effet.

Définitions des notions relatives aux prestations du mandant

Notion Définition

Conduire le projet - Le mandant conduit le projet avec les prestations qui lui incombent par I'intermédiaire du directeur
général et du directeur général des travaux en leur transférant les taches, droits et obligations
correspondantes.

Coordination du projet - Le mandant prend au besoin les premiers contacts nécessaires et communique ses exigences.

avec les instances

concernées

Approuver - Le mandant confirme généralement par écrit ou par signature que le contenu d’'un document ou qu’'un

résultat correspond a ses intentions, est complet et — dans la mesure ou les données permettent d’en
juger — techniquement correct.
- Il n’endosse aucune responsabilité concernant les données de l'ingénieur qui ont servi de base au
document ou au résultat.
- En cas de besoin, il demande I'approbation de I'organe supérieur compétent.
Valider - Le mandant confirme uniquement I'exhaustivité du contenu, I'adéquation avec les prescriptions et
permet ainsi que les résultats / documents puissent continuer d’étre utilisés.
- La responsabilité de I'exactitude technique continue d'incomber enti€rement a I'ingénieur.
Fixer - Le mandant prend une décision au sujet d’une proposition ou d’'une demande du directeur général ou
du directeur général des travaux.
- Le mandant définit des directives ou un déroulement que les participants au projet doivent
impérativement suivre.
Conduire une procédure - Le mandant définit la procédure et la coordonne avec les organes supérieurs ainsi qu’avec les
instances concernées.
- Il guide I'équipe de projet dans cette procédure par I'intermédiaire du directeur général.
Fournir une assistance - Le mandant apporte son savoir-faire, ses connaissances et son expérience, mais aussi si nécessaire
les données dont il dispose.
- Le mandant participe aux entretiens, aux négociations, etc.
- La responsabilité de I'exactitude et de I'exhaustivité du résultat continue d’incomber entierement a
lingénieur.
Controler - Le mandant contréle I'exactitude formelle et technique d’'un document ou d’un résultat, ainsi que son
exhaustivité ; il ne s’agit pas d’'une approbation dans ce cas.
- Le mandant communique a 'auteur les points a remanier ou a corriger selon lui.

Vérifier 'adéquation - Le mandant contréle le respect par un document ou un résultat d’'un autre document ou résultat, ou
des prescriptions qu'il a définies en la matiéere.

Examiner - Le mandant évalue approximativement si le résultat se situe dans le cadre attendu.

- La responsabilité de I'exactitude et de I'exhaustivité continue d’incomber entieérement a I'ingénieur.
Prendre connaissance - Le mandant reconnait I'existence d’un document ou d’un résultat sans le contréler d’aucune maniére.
Confirmer - Le mandant évalue comme cohérente la justification ou la représentation de faits par I'ingénieur.

- La responsabilité de I'exactitude et de I'exhaustivité continue d’incomber entierement a I'ingénieur.
Réaliser - Le mandant exécute une tache en utilisant ses propres ressources.

Prestations a fournir sur ’ensemble des phases
Prestations générales du mandant

- La direction du projet durant chaque phase.

- La coordination du projet avec autorités, services administratifs et autres.

- La définition des structures de projet (p. ex. finances, ouvrages ou éléments de construction, documentation).

- Le choix de I'équipe de projet et la description de la problématique et des droits et obligations pour chaque phase.
- La gestion des échanges d'informations entre les acteurs impliqués dans le projet et les tiers.

- La définition des regles relatives au traitement et a I'échange de données et d'informations entre les intervenants.
- La définition des régles applicables en cas de modification du projet.

Prestations générales du directeur général

- Le conseil au mandant.

- La communication avec le mandant et les tiers.

- La représentation du mandant vis-a-vis des tiers.

- La direction technique et administrative ainsi que la coordination de tous les intervenants.
- La mise a disposition de bases de décision.

- La formulation de demandes a I'attention du mandant.
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ETAT DE FRIBOURG
Direction de 'aménagement, de I'environnement et des constructions DAEC COMMUNE DE RUE
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L’initiation de prises de décision.
La prise en compte des aspects liés a I'exploitation et a I'entretien.
L’organisation de la structure et du déroulement du projet.
La surveillance et la gestion des objectifs en matiére de qualité, de colts et de délais.
L’identification et la justification des écarts en matiére de colts par rapport a la phase précédente.
L’organisation, la surveillance et le suivi :
- de la passation des marchés avec la répartition des taches entre les différents mandataires,
- des aspects financiers,
- des avenants,
- de la gestion de la qualité spécifique au projet (GQP),
- des échanges d'informations, de documents et de données techniques et administratifs.
L’établissement périodique de rapports sur I'état d'avancement du projet.
L’établissement des procés-verbaux des séances avec les intervenants.
La collecte et I'harmonisation des données de base, résultats et décisions par phase partielle.
L'archivage des documents établis par le directeur général du projet.

Prestations générales du professionnel spécialisé

L’organisation du travail des intervenants dans son domaine d'activité.

Le conseil au mandant et au directeur général du projet dans son domaine d'activité.

La mise a disposition de bases de décision.

La formulation de demandes.

La proposition de clarifications particulieres.

L’initiation de prises de décision.

La surveillance, la gestion et la documentation des objectifs en matiére de qualité, de codts et de délais dans son domaine d'activité.
La vérification de la conformité aux directives et aux normes dans son domaine d'activité.

L’identification et la justification des écarts en matiére de colts par rapport a la phase précédente.

L’organisation, la surveillance et la gestion des prestations a fournir.

La gestion de la qualité spécifique au projet (GQP) dans son domaine d'activité.

La gestion des échanges d'informations, de documents et de données dans son domaine d'activité.

La direction et la coordination technique et administrative des professionnels impliqués dans son domaine d'activité.
L’établissement des procés-verbaux des séances dans son domaine d'activité.

L'archivage des documents établis par le professionnel spécialisé.

Légende

En caractére romain : prestations et documents ordinaires selon le réglement SIA 103 (édition 2020) et la norme VSS 40026
(édition 2019)

En caractere romain : prestations et documents ordinaires inutiles au projet

En caractere italique : prestations et documents spécifiques au projet
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’ ETAT DE FRIBOURG
Service des ponts et chaussées SPC

3 Etude du projet

31 Avant-projet

Données de base : - Cabhier des charges du projet, objectifs et conditions cadres
- Rapport de faisabilité comprenant des esquisses et des plans concernant I'approche
méthodologique
- Eventuellement résultats de la procédure de choix (concours, 22)
- Données de base du projet
Objectifs : - Projet optimisé du point de vue de la conception et de la rentabilité
- Consultations et examens préalables en vue des autorisations et de I'approbation réalisés
- Processus participatif des décideurs et de la population
- Décision sur la variante
- Compatibilité avec la législation sur la protection de I'environnement et la Iégislation sur
I'aménagement du territoire, particuliérement le plan directeur cantonal et le plan d'utilisation
- Eventuellement acquisition préventive de terrain de gré a gré
- Prise en compte dans la planification financiére

Résultats / documents
attendus

Prestations et

décisions du mandant

Prestations ordinaires de
I’'ingénieur

Prestations spécifiques de
I’'ingénieur

- Cabhier des charges
actualisé du projet

- Organigramme
actualisé du projet

- Concept d'information

Organisation

- Mise a jour du cahier

des charges du projet
Définition des
objectifs en matiere
de GQP

Analyse des risques
liés au projet et
définition des priorités
du point de vue du
mandant

Approbation de
I'organisation du
projet

--Approbation-du

conceptdinformation

- Activités de

communication et
relations publiques

Direction générale du projet

--Mise sur pied-de f'organisation-du
projet

- Analyse des risques liés au
projet et définition des priorités

--Proposition-d'un-concept

Professionnel spécialisé

Direction générale du projet

- Participation aux activités de
communication et relations
publiques

-—Participation-a-la-mise-a-jour
du-cahierdes-charges-du

- Prestations afférentes a la
GQP

- Propositions et mise sur pieds
de l'organisation du projet

Professionnel spécialisé

autres-que celles-internes-au
domaine propre de l'ingénieur
- Participation aux activités de
communication et relations
publiques
- Prestations afférentes a la
GQP

- Données de base
actualisées du projet
- Convention
d'utilisation
- Avant-projet avec
convention
d'utilisation, base de
projet, concepts,
plans (représentation
conformément a la
norme VSS 40 033 et
la check-list 105fd du
SPC pour le controle
technique des projets
routiers), descriptifs,
magquettes et pieces
justificatives
- Décisions écrites des
autorités au sujet des
demandes préalables
et des plans
-Rapportpréalable-et
rapport-principal
e e
Fenvironnement

Description, représentation

Elaboration et mise a
disposition de
données et de
documents a titre de
données de base du
projet

Définition d'objectifs
et exigences
spécifiques, p. ex. en
matiére de durabilité
ou d'efficacité
énergétique
Approbation de la
convention
d'utilisation

Décision relative a la
nature et au nombre
des possibilités de
solution

Décision relative aux
critéres d'évaluation
et a leur pondération
Vérification que le
projet soit apte a étre
autorisé (y c. aspects
relevant des droits
des voisins)
Approbation de
I'avant-projet

Direction générale du projet

Données de bases du projet

- Rassemblement et vérification
des documents produits et des
objectifs et exigences énoncés
jusque-la

- Demande d'éclaircissements
particuliers

- Commande des données de
base nécessaires pour la
convention d'utilisation

- Définition des exigences liées a
la convention d'utilisation
transversale

- Acquisition et compilation de
documents complémentaires
(informations concernant la
topographie ou la qualité du sol,
cartes de dangers et impacts des
dangers naturels, plans de
canalisations, relevés et
analyses de l'existant, etc.)

Direction générale du projet

Données de bases du projet
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Résultats / documents
attendus

Prestations et
décisions du mandant

Prestations ordinaires de
I'ingénieur

Prestations spécifiques de
I’ingénieur

tation

, représen

Description

Solutions possibles

Proposition relative a la nature et
au nombre des possibilités de
solution

Proposition de criteres
d'évaluation et de leur
pondération

Rassemblement des éventuelles
propositions d'adaptation des
conditions-cadres

Avant-projet

Définition des modalités de
représentation des solutions, y c.
du degré de détail de l'avant-
projet en fonction des exigences
liées a l'octroi de I'autorisation de
construire

Rassemblement des plans et
rapports relatifs aux différents
domaines de taches

Décisions préalables

Rassemblement des documents
nécessaires pour les procédures
officielles de décision préalable
Vérification que le projet soit apte
a étre autorisé

Professionnel spécialisé

Données de bases du projet

Vérification des documents
produits et des objectifs et
exigences énonceés jusque-la du
point de vue des enjeux et
objectifs spécifiquement liés au
domaine propre de l'ingénieur
Demande d'éclaircissements
particuliers

Etablissement de la convention
d'utilisation

Solutions possibles

Représentation des solutions
possibles conformément au
degré de détail et au cadre
quantitatif définis
Pré-dimensionnement de parties
d'ouvrage

Description des implications en
matiére de codts, de délais, de
sécurité et d'environnement
Analyse des incidences sur
I'utilisation ou I'exploitation
actuelle

Vérification que les objectifs sont
atteints

Proposition d'éventuelles
adaptations des conditions-
cadres

Avant-Projet

Elaboration de la base de projet
(stade avant-projet)

Définition des dimensions
principales

Description de la solution sous
forme de plans et de rapports
Description des mesures a
prendre pour assurer, pendant
les travaux, la bonne gestion du
trafic, des eaux, des
infrastructures
d'approvisionnement et
d'évacuation, etc.

Solutions possibles

- Organisation de séances
d'information et de prise de
décisions

Avant-projet

- Prestations possibles de
I'avant-projet conformément a
la norme VSS 40 028

Décisions préalables

- Prise de contact avec les
autorilés-chargées-del'ocltroi
des-aulorisalions-en-vue de

- Suivi des procédures officielles
de décision préalable

Professionnel spécialisé

Données de bases du projet

- Investigations visant &
compléter les données de
bases (p. ex. relevés et
analyses de I'existant, travaux
de géometre)

- Evaluation des
éclaircissements particuliers
obtenus

Solutions possibles
Procd . .

gu'analyse des plans

- Participation a I'organisation
des séances d'information et
de prise de décisions

- Elaboration de solutions
possibles dans des domaines
tels que physique du batiment,
énergie, protection contre les
dangers naturels, transports,
bruit

Avant-Projet
Etabli ;
d,.egp“e te'ge'ea apport
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Résultats / documents

attendus

Prestations et
décisions du mandant

Prestations ordinaires de
I'ingénieur

Prestations spécifiques de
I’ingénieur

Décisions préalables

Décisions préalables
- Participation au suivi des
procédures officielles de
décision préalable
A :
Assistance lors de a-prse-ae
enargees defootrol des <fini

Colts, financement

- Tableau des colts

d'investissement et

d'exploitation

de-rentabilité

- Le cas échéant,

chiffres clés

- Définition de
I'ampleur, de la
méthode et du degré
de précision du calcul
des codts

- Approbation du
rapport sur les colts

- Etablissement des
documents
démontrant que le
projet est financable

Directeur général du projet

Proposition de I'ampleur, de la
méthode et du degré de
précision du calcul des colts
(sauf accord contraire, on
adoptera une précision de £ 20%
dans le domaine du génie civil et
de + 15% dans celui du
batiment)

Etablissement du rapport sur les
codts a partir des estimations
fournies par les différents
professionnels spécialisés
Vérification des estimations des
colts sur la base de colts de
référence

Professionnel spécialisé

Etablissement de I'estimation des
colts dans le domaine propre de
I'ingénieur, selon les objectifs et
exigences définis (sauf accord
contraire, on adoptera une
précision de +20% dans le
domaine du génie civil et de
+15% dans celui du batiment)

Directeur général du projet

- Participation a la recherche de
solutions en cas de problémes
de financement

-—Effectuation-de caleuls-de

- Détermination de chiffres clés

Professionnel spécialisé
-—Estimation-des-colts
d'exploitation-et d'entretien

rentabilite
-—Estimation-des-colts-pour

Lot el e

Délais

- Planning axé sur les

décisions a prendre
pour la phase partielle
Planning pour
I'ensemble du projet

- Approbation du
planning

- Approbation du
programme de
réalisation

Directeur général du projet

Etablissement d'un planning axé
sur les décisions a prendre, pour
la phase partielle, sur I'ensemble
du projet

Etablissement d'un programme
de réalisation possible pour
I'ensemble du projet

Professionnel spécialisé

Etablissement d'un planning axé
sur les décisions a prendre, pour
la phase partielle, dans le
domaine propre de l'ingénieur
Participation a I'établissement
d'un programme de réalisation
possible dans le domaine propre
de l'ingénieur

Directeur général du projet

Professionnel spécialisé

Documentation et cléture de

la phase partielle

Approbation du
dossier d'avant-projet
global

Décision relative a la
variante de projet a
poursuivre et a la
suite des opérations

- Décision relative a la
variante de projet a
poursuivre

- Définition de la suite
des opérations

Directeur général du projet

Rassemblement des documents
nécessaires pour les procédures
officielles de décision préalable
Etablissement du dossier
d'avant-projet a partir des
documents remis pour tous les
domaines de taches

Professionnel spécialisé

Etablissement du dossier
d'avant-projet pour le domaine
propre de l'ingénieur

Directeur général du projet

Professionnel spécialisé
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’ ETAT DE FRIBOURG
Service des ponts et chaussées SPC

3 Etude du projet

32 Projet de I'ouvrage

Données de base : - Avant-projet approuveé
- Eventuellement, décision préalable des autorités
- Reésultats, décisions et exigences suite a la mise en consultation de I'avant-projet et d'une
éventuelle étude d'impact sur I'environnement (en cas d’EIE par étapes)
- Crédit approuvé
Objectifs : - Services spécialisés consultés
- Projet et colts optimisés
- Délais déterminés
- Projet défini pour I'appel d'offres concernant les travaux d'exécution
- Conditions de propriété et d'entretien clarifiées
- Acquisition de terrain de gré a gré
- Convention d'utilisation éventuellement révisée
- Analyse de l'impact déterminée
- Information du public

Résultats / documents Prestations et Prestations ordinaires de Prestations spécifiques de
attendus décisions du mandant I'ingénieur I'ingénieur
- Cahier des charges - Mise a jour du cahier Direction générale du projet Direction générale du projet
actualisé du projet des charges du projet  —Actualisation-de forganisation-du - Participation aux activités de
- Organigramme - Analyse des risques projet communication et relations
actualisé du projet liés au projet et - Actualisation de 'analyse des publiques
- Concept d'information définition des priorités risques liés au projet du point de -—Participation-a-la-mise-a-jour
actualisé du point de vue du vue de la direction générale des du cahier des charges du
mandant travaux projet
5 - Approbation de -—Actualisation-du-concept - Prestations afférentes a la
= I'organisation du d'information GQP
_g projet - Propositions et mise sur pieds
s ~-Approbation-du Professionnel spécialisé de l'organisation du projet
< 4 } Professionnel spécialisé
o - Activités de —Participation-auxréunions
communication et autres-que celles-internes-au

relations publiques :

- Participation aux activités de
communication et relations
publiques

- Prestations afférentes a la
GQP
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Résultats / documents
attendus

Prestations et

décisions du mandant

Prestations ordinaires de
I'ingénieur

Prestations spécifiques de
I’ingénieur

Description, représentation

- Proposition de relevés

ou investigations
supplémentaires sur
place

- Résultats des relevés

ou investigations
supplémentaires

- Données de base

actualisées du projet

- Projet de I'ouvrage

avec convention
d'utilisation, base de
projet, concepts,
plans (représentation
conformément a la
norme VSS 40 033 et
la check-list 105fd du
SPC pour le contréle
technique des projets
routiers), descriptifs,
maquettes et pieces
justificatives

Décision relative aux
relevés et
investigations
supplémentaires
nécessaires
Elaboration et mise a
disposition de
données et de
documents a titre de
données de base du
projet

Approbation de la
convention
d'utilisation
Evaluation des
aspects formels,
fonctionnels et
qualitatifs
Approbation de la
variante d'exécution a
poursuivre
Approbation du
déroulement des
travaux, des
installations de
chantier, de
I'approvisionnement
et de I'évacuation du
chantier et, le cas
échéant, des étapes
de réalisation
Vérification que le
projet soit apte a étre
autorisé (y c. aspects
relevant des droits
des voisins)
Approbation du projet
de l'ouvrage

Direction générale du projet

Données de bases du projet

- Vérification et actualisation des
documents produits et des
objectifs et exigences énoncés
jusque-la

- Demande de données de base
complémentaires (relevés de
terrain détaillés, relevés et
analyses de I'existant,
éclaircissements particuliers,
etc.)

- Actualisation des exigences liées

a la convention d'utilisation
transversale

Variantes d'exécution et

évaluation

- Evaluation des variantes
d'exécution élaborées par
l'ingénieur

- Clarification des conditions-

cadres liées aux installations de

chantier ainsi qu'a
I'approvisionnement et a
I'évacuation du chantier

Projet de I'ouvrage

- Définition des modalités de
représentation des solutions et
du degré de détail du projet de
I'ouvrage

- Rassemblement des plans,
rapports et piéces justificatives
relatifs aux différents domaines
de taches

Professionnel spécialisé

Données de bases du projet

- Veérification et actualisation des
documents produits et des
objectifs et exigences énoncés
jusque-la

- Collecte des données de base
encore manquantes (p. ex.
prescriptions en matiére de
construction)

- Demande de données de base
spécifiques complémentaires
(relevés de terrain détaillés,

relevés et analyses de I'existant,

éclaircissements particuliers,
etc.)

- Actualisation de la convention
d'utilisation

- Actualisation de la base de projet

Direction générale du projet

Données de bases du projet

- Commande de données de
base complémentaires (relevés
de terrain détaillés, relevés et
analyses de I'existant,
éclaircissements particuliers,
etc.)

Variantes d'exécution et

évaluation

- Organisation de séances de
prise de décisions

Projet de I'ouvrage
d'impact sur-tenvironnement

- Appui lors de l'acquisition de
terrains et de droits, de
l'indemnisation de tiers, du
calcul des contributions dues,
etc.

- Prestations possibles de
I'avant-projet conformément a
la norme VSS 40 029

Professionnel spécialisé

Données de bases du projet

- Exécution de relevés et
d'analyses de l'existant

- Exécution de relevés
topographiques pour les plans
de base et établissement des
plans correspondants

- Investigations spéciales
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Résultats / documents
attendus

Prestations et
décisions du mandant

Prestations ordinaires de
I'ingénieur

Prestations spécifiques de
I’ingénieur

Variantes d’exécution et
évaluation

Elaboration des variantes
d'exécution formelles et

Variantes d’exécution et
évaluation
- Investigations spéciales

5 (essais sur modéles, etc.)
= constructives - Vérification du fait que les
g - Elaboration de concepts de variantes doivent ou non étre
e construction et de matérialisation mises a l'enquéte
@ - Calcul et dimensionnement - Procédures d'évaluation et
> sommaires des éléments de d'appréciation spéciales telles
= construction et définition des qu'analyse des plans
_E dimensions déterminantes d'utilisation
b= - Participation a la clarification des
5 conditions cadres liées aux
3 installations de chantier ainsi
o qu'a l'approvisionnement et a
I'évacuation du chantier
- Evaluation et appréciation des
variantes envisageables
Projet de I'ouvrage Projet de I'ouvrage
- Traitement des données de base  -—Participational'etablissement
issues des relevés et : 4
investigations supplémentaires F'environnement
- Définition de concepts - Autres prestations concernant
spécifiques en matiere de les éléments de construction,
déroulement des travaux, de équipements et installations
procédés de construction, de secondaires
matérialisation et de
construction, en tenant compte
des aspects liés a I'exploitation,
dans la mesure ou ils sont
déterminants pour les appels
d'offres
- Mise au net des concepts en
fonction des décisions du
mandant
- Etablissement des pieces
justificatives nécessaires en
matiére de sécurité structurale,
d'aptitude au service et de
durabilité pour la variante
retenue
- Etablissement de tous les plans
et rapports nécessaires pour la
variante retenue
- Estimation révisée - Définition de Directeur général du projet Directeur général du projet
des codts I'ampleur, de la - Proposition de I'ampleur, de la - Participation a la recherche de
- d'investissement, méthode et du degré méthode, de la structure et du solutions en cas de problémes
S d'exploitation-et de précision du calcul degré de précision (sauf accord de financement
£ d'entretien des colts contraire, on adoptera une - Effectuation de calculs de
8 —Lecaséchéantcaleul - Participation a précision de + 10%) du calcul rentabilite
s de rentabilite I'estimation des colts des colts
£ d’investissement, - Etablissement du devis a partir
@ drexploitation-et des estimations de colts des
3 d'entretien différents professionnels
8 - Approbation du devis spécialisés
- Vérification de la plausibilité des
estimations des codts sur la base
de valeurs d'expérience
Professionnel spécialisé Professionnel spécialisé
- - Etablissement dans le domaine - Estimation des colts
5 propre de l'ingénieur, selon les oseslelintanoidloninting
£ objectifs et exigences définis, e e
3 d'un devis comportant une rentabilité
s description détaillée des travaux - Modification du projet afin de
£ et fournitures prévus, et la réduire les colts selon les
@ désignation des matériaux directives du mandant et
3 choisis, avec leurs dimensions et adaptation du devis
8 prix estimés -—Estimation-des-coltspour
- Discussions préalables avec les I'ensemble du cycle de vie

entrepreneurs et fournisseurs
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Résultats / documents

attendus

Prestations et
décisions du mandant

Prestations ordinaires de
I'ingénieur

Prestations spécifiques de
I’ingénieur

- Planning axé sur les
décisions a prendre

pour la phase partielle

- Définition des lots et
des délais
d’adjudication

- Planning pour
I'ensemble du projet

Délais

- Approbation du

planning

- Approbation du

programme de
réalisation

Directeur général du projet

- Etablissement, pour la phase
partielle et pour I'ensemble du
projet, d'un planning axé sur les
décisions a prendre

- Proposition de définition des lots
avec indications sommaires
concernant le volume des
travaux, la planification des
opérations et des délais, ainsi
que les procédures d'appel
d'offres correspondantes

- Adaptation du programme de
réalisation pour I'ensemble du
projet

Professionnel spécialisé

- Participation a I'établissement
d'un planning axé sur les
décisions a prendre, dans la
phase partielle, dans le domaine
propre de l'ingénieur

- Participation a la définition des
lots avec volume approximatif
des travaux, planification des
opérations et des délais et
procédures d'appel d'offres
correspondantes

- Participation a la mise a jour et a
I'affinement du programme de
réalisation

Directeur général du projet

Professionnel spécialisé

Documentation et
cléture de la phase

- Approbation du
dossier général du
projet de I'ouvrage

- Décision relative a la
suite des opérations

- Décision de principe
concernant la
réalisation du projet

Directeur général du projet

- Etablissement du dossier de
projet a partir des documents
remis pour tous les domaines de
taches

Professionnel spécialisé

- Constitution du dossier de projet
de I'ouvrage pour le domaine
propre de l'ingénieur

Directeur général du projet

Professionnel spécialisé
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3 Etude du projet

33 Procédure de demande d’autorisation / dossier de mise a ’enquéte

Données de base :

Objectifs :

Avant-projet ou projet de I'ouvrage approuvé
Résultats, décisions et exigences suite a la mise en consultation de l'avant-projet ou du projet de

I'ouvrage et d'une éventuelle étude d'impact sur I'environnement (en cas d'EIE par étapes)

- Projet approuvé
Alignements et lignes de niveau déterminés
Codts et délais vérifiés
- Financement réglé
Concept de l'analyse de l'impact approuvé
Impact sur I'environnement examiné

Résultats / documents
attendus

Prestations et
décisions du mandant

Prestations ordinaires de
I'ingénieur

Prestations spécifiques de
Iingénieur

- Cahier des charges
actualisé du projet

- Organigramme
actualisé du projet

- Concept d'information
actualisé

- Mise a jour du cahier
des charges du projet

- Actualisation de
I'analyse des risques
liés au projet du point
de vue du mandant

- Approbation de

Direction générale du projet
projet

- Actualisation de 'analyse des
risques liés au projet du point de
vue de la direction générale des
travaux

Direction générale du projet
- Participation aux activités de
communication et relations

publiques

du-cahierdes-charges-du
projet

s I'organisation du - Prestations afférentes a la
= projet d'information GQP
.g --Approbation-du - Propositions et mise sur pieds
s 4 Professionnel spécialisé de l'organisation du projet
< - Activités de Professionnel spécialisé
o communication et -—Participation-aux-réunions
relations publiques i
domaine-propre-de-lingénieur
- Participation aux activités de
communication et relations
publiques
- Prestations afférentes a la
GQP
- Projet de mise a - Approbation de la Direction générale du projet Direction générale du projet
I'enquéte avec plans convention Données de bases du projet Données de bases du projet
(représentation d'utilisation - Vérification des documents - Commande de données de
conformément a la - Planification et produits et des objectifs et base complémentaires (relevés
norme VSS 40 033 et organisation de la exigences énoncés jusque-la de terrain détaillés, relevés et
la check-list 105fd du mise a l'enquéte - Actualisation des exigences liées analyses de I'existant,
SPC pour le controle - Approbation des a la convention d'utilisation éclaircissements particuliers,
technique des projets documents et des transversale etc.)
routiers) de mise a moyens destinés a la
I'enquéte et mise a I'enquéte et Demande d’autorisation
c documents afférents aux différentes - Clarification de ce que doit Demande d’autorisation
-f—.’ - Gabarits demandes comporter le dossier de - Commande des mesures de
g - Demandes - Organisation des demande d'autorisation visualisation du projet sur le
e d'autorisations mesures de —Demande-gu'unrapport-dimpact terrain avec pose des gabarits
@ spéciales et de visualisation du projet surl'environnement soit établi et profils, piquetage des points
2 concessions et sur le terrain avec - Vérification que le projet soit apte principaux nécessaires, etc.)
= demandes liées a pose des gabarits et a étre autorisé - Participation aux négociations
§ I'acquisition de profils, piquetage des  —Etablissementnécessairespour avec les opposants
° terrains points principaux les-demandes-de-concessionset - Participation aux négociations
5 nécessaires, etc.) autres avec les autorités
2 - Préparation et dépdt -—Dépét de la demande
o de la demande d'autorisation-de-construire

d'autorisation de
construire

- Négociations avec les
opposants

- Négociations avec les
autorités

- Vérification que les
conditions et charges
ont bien été prises en
compte

Mise au net du projet de
I'ouvrage

Mise au net du projet de

I'ouvrage

- Adaptation des objectifs et
exigences sur la base de la
procédure d'autorisation de
construire
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Prestations et
décisions du mandant

Résultats / documents
attendus

Prestations ordinaires de
I'ingénieur

Prestations spécifiques de
I’ingénieur

Professionnel spécialisé

Données de bases du projet

- Vérification des documents
produits et des objectifs et
exigences énonceés jusque-la

- Actualisation de la convention
d'utilisation

- Actualisation de la base du
projet

Demande d’autorisation
- Etablissement des documents
spécifiques nécessaires pour la

Professionnel spécialisé
Données de bases du projet

Demande d’autorisation
- Visualisation du projet sur le
terrain avec pose des gabarits

c demande d'autorisation de et profils, piquetage des points
-.% construire principaux nécessaires, etc.
s = e
e juridigues-relatifs-au-terrain
o pour-la-procédure-de-mise-a
e - Etablissement de justificatifs
o techniques pour les autorités
° chargées de l'octroi des
5 autorisations
2 - Participation aux négociations
o avec les opposants
- Participation aux négociations
avec les autorités
- Mise au net du projet
Mise au net du projet de Mise au net du projet de
I'ouvrage I'ouvrage
- Adaptation spécifique du projet
de l'ouvrage aux conditions et
charges émises lors de la
procédure d'autorisation de
construire
- Incidences de la - Garantie du crédit Directeur général du projet Directeur général du projet
procédure - Approbation des - Adaptation des informations sur
d'autorisation de informations mises a les colts pour I'ensemble du
construire sur les jour sur les colts projet sur la base des conditions
colts et charges émises lors de la
- Informations mises au procédure d'autorisation de
< net sur les colts construire
©@ - Le cas échéant, Professionnel spécialisé
qE, chiffres clés relatifs au Professionnel spécialisé
g crédit de construction - Analyse, pour le domaine propre
o octroyé de l'ingénieur, des conditions et
= charges ayant des incidences
§ sur les colts, et établissement
8 de la documentation

correspondante
- Adaptation des informations sur

les colts pour le domaine propre

de l'ingénieur sur la base des

conditions et charges émises lors
de la procédure d'autorisation de

construire
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Prestations spécifiques de
I’ingénieur

Prestations ordinaires de
I'ingénieur

Prestations et
décisions du mandant

Résultats / documents
attendus

Directeur général du projet
Rassemblement des analyses
des conditions et charges

Directeur général du projet
- Etablissement, pour la phase -
partielle et pour I'ensemble du

- Approbation du
planning
- Approbation du

- Planning axé sur les
décisions a prendre
pour la phase partielle

Délais

- Incidences de la
procédure
d'autorisation de
construire sur les
délais

- Programme de
réalisation mis a jour

programme de
réalisation

projet, d'un planning axé sur les
décisions a prendre

Professionnel spécialisé

- Participation a I'établissement,
pour la phase partielle et pour le
domaine propre de l'ingénieur,
d'un planning axé sur les
décisions a prendre

ayant des incidences sur les
délais

- Adaptation du programme de
réalisation portant sur
I'ensemble du projet sur la
base des conditions et charges
émises lors de la procédure
d'autorisation de construire

Professionnel spécialisé

- Analyse, pour le domaine
propre de l'ingénieur, des
conditions et charges ayant
des incidences sur les délais

- Adaptation du programme de
réalisation relatif au domaine
propre de l'ingénieur sur la
base des conditions et charges
émises lors de la procédure
d'autorisation de construire

Documentation et cloture de la

- Documentation du
projet pour la
demande de crédit

- Projet autorisé

Identification des
mises au point
nécessaires pour
respecter les

Directeur général du projet

- Etablissement du dossier de
demande d'autorisation pour tous
les domaines de taches

% - Crédit de projet conditions et charges - Proposition de contrdles

£ approuvé émises lors de la spécifiques supplémentaires
g - Décision relative a la procédure (suivi environnemental de la
® suite des opérations d'autorisation de réalisation, etc.)

@ construire

<

Q.

Décision relative a la
nécessité de contrbles
spécifiques

Définition de la suite
des opérations

Professionnel spécialisé

- Constitution du dossier de
demande d’autorisation pour le
domaine propre de l'ingénieur

Directeur général du projet

Professionnel spécialisé
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4 Appel d’offres

41 Appel d’offres, comparaison des offres, propositions d’adjudication

Données de base : - Projet de l'ouvrage approuvé
- Projet au bénéfice d’'une approbation exécutoire
Objectifs : - Travaux de construction adjugés
- Contrats d'entreprise, de concepteur, de prestataire de service et de fournisseurs

Prestations ordinaires de
I'ingénieur

Prestations et
décisions du mandant

Résultats / documents
attendus

Prestations spécifiques de
I'ingénieur

Cahier des charges
actualisé du projet
Définition des lots
avec délais respectifs
Liste d'entreprises
Publication des
appels d'offres et des
adjudications

Mise a jour du cahier
des charges du projet
Définition des
procédures et de
I'organisation en
matiére d'appels
d'offres, de
comparaison des
offres et de
publication
Approbation du

Direction générale du projet

- Etablissement d'une liste des
marchés a passer, avec
calendrier

- Actualisation de la définition des
lots, avec volume approximatif
des travaux et planification des
opérations et des délais

- Propositions de-procédures

d'appel-d'offres-et d'un concept

de mise en soumission

Direction générale du projet
- Participation aux activités de
communication et relations

publiques

s concept de mise en - Direction et coordination des
= soumission appels d'offres
.g - Identification des —Organisation-des-publications
s entreprises et eventuellement-nécessaires
< fournisseurs a inviter Directeur général des travaux
o - Coordination du Directeur général des travaux - Assistance au maitre
comité d'évaluation et d'ouvrage lors de
participation a I'établissement des listes
I'examen technique et d'entreprises et de fournisseurs
administratif des - Participation aux activités de
offres communication et relations
- Activités de publiques
communication et
relations publiques Professionnel spécialisé Professionnel spécialisé
—~Participation-a-la-définition-des —Participation-aux réunions
procédures-d'appel-d'offres autres-que-celles-internes-au
Documents d'appel - Compilation et Direction générale du projet Direction générale du projet
d'offres validation des Etablissement des documents Etablissement des documents
Rapport relatif a la exigences liées a d'appel d'offres et mise en d'appel d'offres et mise en
comparaison des I'établissement des soumission soumission
offres, avec résultats documents d'appel - Définition des exigences liées - Etablissement des documents
des négociations et d'offres aux documents d'appel d'offres d'appel d'offres et mise en
des propositions - Définition des (projet de contrat d'entreprise soumission
d'adjudication exigences liées aux avec annexes détaillées,
Vérification de la contrats d'entretien catalogues CAN, pratique en
solvabilité des offrants - Définition des criteres matiére de réserves)
Variantes d'évaluation des —Propesition-de-criteres-d'aptitude
c ' R
o d'entrepreneur offres et-d'adjudication
® évaluées - Approbation du - Proposition de systemes
S Notifications systéme d'incitations d'incitations
2 d'adjudication - Approbation des - Organisation et conduite de
s documents d'appel visites et de séances Comparaison des offres
J d'offres d'information - Vérification de la solvabilité
c - Préparation de des offrants
-.% I'adjudication des Comparaison des offres
2 marchés aux - Mise au net des offres au moyen
3 entreprises et de rounds de questions
a fournisseurs - Conduite des négociations avec

Traitement des
recours

Conclusion des
contrats d'entreprise
et de fourniture

les entreprises et fournisseurs et
établissement des proceés-
verbaux correspondants

- Proposition d'adjudication a
l'intention du mandant

Etablissement des contrats
—Etablissement-descontrats
la-base-dela-norme-SIA-118-et

des contrats-types usuels

Etablissement des contrats
- Participation au traitement des
recours
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Prestations et
décisions du mandant

Résultats / documents
attendus

Prestations ordinaires de
I'ingénieur

Prestations spécifiques de
I’ingénieur

tation

, représen

Description

Directeur général des travaux

Directeur général des travaux

Comparaison des offres

- Participation a la mise au net des
offres au moyen de rounds de
questions

- Participation aux négociations
avec les entreprises et
fournisseurs

Etablissement des contrats
—Etablissement descontrats
la-base-deda-nerme-SIA118-el

e

Professionnel spécialisé

Etablissement des documents

d'appel d'offres et mise en

soumission

- Etablissement de plans
d'ouvrage complémentaires, si
nécessaire pour les appels
d'offres

- Définition des conditions-cadres
liées aux installations de chantier
ainsi qu'a lI'approvisionnement et

a I'évacuation du chantier

- Etablissement des conditions
d'exécution générales et
particuliéres avec :

e plans de soumission et
descriptif de I'ouvrage,

e collecte des informations
relatives aux installations de
tiers, en particulier aux
canalisations et a la qualité du
sous-sol dans le périmétre du
projet,

e plan de vérification et de
controle.

- Etablissement d'un cahier des
charges avec avant-métrés
—Participation-a-la-définition-des

d'adjudication

Comparaison des offres

- Contréle de la recevabilité des
offres

- Controéle technique et
arithmétique des offres
recevables

- Comparaison d'au maximum dix
offres sous I'angle de la qualité,
de la quantité, des prix unitaires,
de I'économie, des modes
d'exécution, de I'organisation du
travail, de l'installation de
chantier et des délais

- Evaluation et comparaison des
offres a l'aune des critéres
d'aptitude et d'adjudication

- Etablissement d'un rapport avec
comparaison des offres et
proposition d'adjudication pour le
domaine propre de l'ingénieur

Comparaison des offres

Etablissement des contrats
- Participation au traitement des
recours

Professionnel spécialisé

Etablissement des documents

d'appel d'offres et mise en

soumission

- Participation a I'organisation et
a la conduite de visites et de
séances d'information

Comparaison des offres

- Vérification technique et
arithmétique des variantes
d'entrepreneur
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Résultats / documents
attendus

Prestations et

décisions du mandant

Prestations ordinaires de
I'ingénieur

Prestations spécifiques de
I’ingénieur

Etablissement des contrats

- Etablissement de plans
complémentaires pour les
variantes d'exécution
approuvées

- Participation au traitement des
recours

- Participation a la mise au net
des offres

- Participation a I'établissement
des contrats d'entreprise et de
fourniture sur la base des
contrats-types usuels et de la
norme SIA 118

- Demande de garanties
financiéres de la part des
entreprises et fournisseurs

Colts, financement

- Comparaison des
colts avec le devis

- Contréle économique
du projet

Effectuation d'un
examen de rentabilité
Approbation du plan
de paiement

Directeur général du projet

- ldentification et justification des
écarts par rapport au devis sur la
base des offres

- Actualisation des pronostics
relatifs aux codts finaux

Directeur général des travaux

Directeur général du projet

- Participation a I'examen de la
rentabilité des variantes
d'entrepreneur

Directeur général des travaux

Professionnel spécialisé

- Révision de I'estimation des
colts sur la base des offres et
comparaison avec les
estimations précédentes

- Justification des écarts par
rapport au devis dans le domaine
propre de l'ingénieur

- Etablissement d'un plan de
paiement

Professionnel spécialisé

Délais

- Planning axé sur les
décisions a prendre
pour la phase partielle

- Programme
d'adjudication

Approbation du
planning
Approbation du
programme de
réalisation

Directeur général du projet

- Etablissement, pour la phase
partielle et pour I'ensemble du
projet, d'un planning axé sur les
décisions a prendre

Directeur général des travaux

Directeur général du projet

Directeur général des travaux

-—Etablissement;-avec

Professionnel spécialisé

- Participation a I'établissement
d'un planning axé sur les
décisions a prendre, pour la
phase partielle, dans le domaine
propre de l'ingénieur

Professionnel spécialisé

- Participation a I'établissement,
avec I'entrepreneur, d'un
programme d'adjudication mis
au net

Documentation et
cléture de la phase

- Entreprises et
fournisseurs
mandatés

- Contrats d'entreprise
et de fourniture
conclus

- Garanties d'exécution

Décision définitive
relative a la réalisation
du projet

Approbation des
propositions
d'adjudication
Adjudication des
travaux et des
fournitures

Directeur général du projet

- Recensement et classement des
offres remises, des rapports
d'évaluation et des adjudications

Directeur général des travaux

Professionnel spécialisé

- Rassemblement des documents
d'appel d'offres et des rapports
d'évaluation

Directeur général du projet

Directeur général des travaux

Professionnel spécialisé
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5 Réalisation

51 Projet d’exécution

Données de base :

- Projet de l'ouvrage approuvé

- Dossier d'appel d'offres

- Attribution des travaux

- Contrats d'entreprise, de concepteur, de prestataire de services et de fournisseurs

Objectifs : - Le projet d'exécution des travaux est défini
Résultats / documents Prestations et Prestations ordinaires de Prestations spécifiques de
attendus décisions du mandant I'ingénieur Iingénieur
- Cahier des charges - Mise a jour du cahier Direction générale du projet Direction générale du projet
actualisé du projet des charges du projet - Actualisation de l'organisation du - Participation aux activités de
- Organigramme - Actualisation de projet communication et relations
actualisé du projet I'analyse des risques - Actualisation de I'analyse des publiques
- Concept d'information liés au projet du point risques liés au projet du point de icipati
actualisé de vue du mandant vue de la direction générale des du-cahier des charges du
- Approbation de travaux projet
I'organisation du - Actualisation du concept - Prestations afférentes a la
projet d'information GQP
--Approbation-du - Commande des documents - Evaluation des
‘i i nécessaires pour les éclaircissements particuliers
- Activités de autorisations spéciales obtenus
communication et - Demande d'éclaircissements
relations publiques particuliers

Organisation

- Proposition des taches et
responsabilités relatives a
I'établissement des documents
d'exécution en présence de
variantes d'entrepreneur

Professionnel spécialisé

Professionnel spécialisé

- Participation aux réunions
autres que celles internes au
domaine propre de l'ingénieur

- Participation aux activités de
communication et relations
publiques

- Prestations afférentes a la
GQP
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Prestations ordinaires de
I'ingénieur

Prestations et
décisions du mandant

Résultats / documents
attendus

Prestations spécifiques de
I’ingénieur

Description, représentation

- Données de base

actualisées du projet

- Projet d'exécution

avec convention
d'utilisation, concepts,
plans, descriptifs,
magquettes et pieces
justificatives

- Liste des

modifications
apportées au projet

- Inscriptions au

registre foncier et
contrats liés a
I'acquisition de droits

Elaboration et mise a
disposition de
données et
documents
Approbation de la
convention
d'utilisation
Commande de
relevés et analyses de
I'existant a titre de
constitution de
preuves

Choix définitif des
matériaux et
équipements
Définition des taches
et responsabilités
relatives a
I'établissement des
documents
d'exécution en
présence de variantes
d'entrepreneur
Approbation du plan
d'urgence pour la
phase de réalisation
Approbation de
documents
d'exécution
Approbation des
modifications
apportées aux plans
Conclusion de
I'acquisition des
terrains et droits

Direction générale du projet
Données de bases du projet
- Vérification et actualisation des

Direction générale du projet

Données de bases du projet
- Commande d'échantillons

Documents d’exécution
- Etablissement de documents

- Participation a la rédaction et a
la conclusion de contrats avec
des tiers

- Participation a la conclusion
des contrats liés a 'acquisition
de terrains

documents produits et des
objectifs et exigences énoncés
jusque-la

Acquisition et compilation de
documents actualisés et
complémentaires

Mise a disposition des
documents nécessaires pour les
autorisations spéciales
Vérification que les variantes
destinées a étre exécutées sont
compatibles avec les exigences
liées au projet

Actualisation des exigences liées
a la convention d'utilisation
transversale

Proposition de relevés et
analyses de I'existant a titre de
constitution de preuves

Documents d’exécution

d'exécution utilisables pour le
mandant

Proposition d'un plan d'urgence
pour la phase de réalisation
Coordination des documents
d'exécution

Participation au choix définitif
des matériaux, équipements, etc.
Tenue d'une liste des
modifications apportées au projet
Rassemblement des plans
provisoires de surveillance et de
mesures

Professionnel spécialisé
Données de bases du projet
- Participation a la commande

Professionnel spécialisé
Données de bases du projet
- Vérification et actualisation des

documents produits et des

d'échantillons

objectifs et exigences énoncés
jusque-la

Actualisation de la convention
d'utilisation

Actualisation de la base de projet
Actualisation du plan de
vérification et de controle
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Résultats / documents Prestations et

attendus décisions du mandant

Prestations ordinaires de
I'ingénieur

Prestations spécifiques de
I’ingénieur

Description, représentation

Documents d’exécution

- Lors de I'établissement des plans
de détails et des plans relatifs
aux variantes d'entrepreneur, il
convient de définir avec précision
les prestations incombant
respectivement a l'ingénieur et a
I'entrepreneur (p. ex. en ce qui
concerne ['établissement de
plans d'atelier)

- Dimensionnement et calcul des
éléments porteurs et autres
éléments importants

- Participation a I'élaboration d'un
plan d'urgence pour la phase de
réalisation

- Elaboration de tous les détails
constructifs

- Proposition de choix définitif des
matériaux et équipements

- Informations relatives aux
propriétés retenues pour les
matériaux

- Veérification que les processus de
construction et de montage
retenus sont compatibles avec le
projet

- Intégration des éléments issus
des études d'autres
professionnels spécialisés

- Etablissement de plans de
piquetage, de gestion des
matériaux, de construction et de
détail ainsi que des listes de
pieces et de matériaux
correspondantes, a titre de base
pour l'exécution

- Formulation de dispositions
particuliéres en matiere
d'exécution

- Veérification que les plans
d'atelier établis par des tiers
concordent avec les plans
d'ingénieur

Documents d’exécution

- Intégration des éléments issus
de projets de tiers

- Adaptation du projet
d'exécution sur la base de
données qui n'étaient pas
disponibles avant le début des
travaux, ou seulement au prix
d'un investissement
disproportionné

- Adaptation des documents
d'exécution suite aux
modifications apportées au
projet lors de I'exécution

- Vérification que les variantes
d'entrepreneur sont
compatibles avec les
exigences liées au projet

- Elaboration de variantes
portant sur les modes
d'exécution ou le processus de
réalisation

- Le cas échéant, élaboration de
plans complémentaires pour
les variantes d'exécution
approuvées

- Vérification et évaluation, sur
les plans techniques et du
calcul, des variantes
alternatives proposées par
I'entrepreneur pour I'exécution
et les détails

- Vérification, sur les plans
technique et du calcul, des
cintres et autres constructions
auxiliaires

- Vérification, sur les plans
technique et du calcul, des
ouvrages de tiers, pour des
raisons de sécurité et
d'aptitude au service

- Autres prestations concernant
les éléments de construction,
équipements et installations
secondaires

Colts, financement

- Octroi du crédit de
construction

Directeur général du projet

- Surveillance et mise a jour
périodiques de I'évolution des
colts du projet

Professionnel spécialisé

Directeur général du projet

- Etablissement de tableaux ou
diagrammes spéciaux de
présentation des codts

Professionnel spécialisé

- Evaluation des incidences que
les modifications apportées au
projet d'exécution ont sur les
colts

26/37



Direction de 'aménagement, de I'environnement et des constructions DAEC

’ ETAT DE FRIBOURG

Service des ponts et chaussées SPC

COMMUNE DE RUE

Prestations et
décisions du mandant

Résultats / documents
attendus

Prestations ordinaires de
I'ingénieur

Prestations spécifiques de
I’ingénieur

- Planning axé sur les
décisions a prendre
pour la phase partielle

- Programme de
livraison des
documents
d'exécution

- Approbation du
planning

Délais

Directeur général du projet

- Etablissement, pour la phase
partielle et pour I'ensemble du
projet, d'un planning axé sur les
décisions a prendre

- Etablissement d'un programme
de livraison des documents
d'exécution approuvé par tous

Professionnel spécialisé

- Participation a I'établissement
d'un planning axé sur les
décisions a prendre, pour la
phase partielle, dans le domaine
propre de l'ingénieur

- Etablissement du programme de
livraison des documents
d'exécution sur la base du
programme des travaux

Directeur général du projet

Professionnel spécialisé

- Adaptation du programme de
livraison des documents
d'exécution sur la base des
modifications apportées au
projet et a I'exécution

- Documents
d'exécution

Documentation et
cléture de la

Directeur général du projet

- Rassemblement des documents
d'exécution issus de tous les
domaines de taches

Professionnel spécialisé

- Constitution du dossier
d'exécution pour le domaine
propre de l'ingénieur

Directeur général du projet

Professionnel spécialisé
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52 Exécution de 'ouvrage

Données de base :

Objectifs :

Plans d'exécution et de détails définitifs
Contrats avec les entreprises et les fournisseurs
Ouvrage réalisé conformément au cahier des charges et au contrat
Réception de l'ouvrage effectuée

Décompte final des entreprises et fournisseurs réceptionné

Résultats / documents
attendus

Prestations et
décisions du mandant

Prestations ordinaires de
I'ingénieur

Prestations spécifiques de
I'ingénieur

- Cahier des charges
actualisé du projet

- Définition de
I'organisation pour la
phase d'exécution

- Définition du
déroulement des
modifications

- Mise a jour du cahier
des charges du projet

- Approbation de
I'organisation

- Approbation du
déroulement des
modifications

- Activités de

Directeur général des travaux

Directeur général des travaux

- Coordination transversale des
travaux portant sur 'ouvrage et
ses équipements

- Suivi des prises de décision de
principe

- Suivi de I'élaboration
d'instructions en matiere

- Participation aux activités de
communication et relations
publiques

- Prestations afférentes a la
GQP

5 - Concept d’information communication et d'exécution
= actualisé relations publiques - Contréle de I'exécution et
.g contréles spécifiques
s supplémentaires (suivi
< environnemental de la
o réalisation, etc.)
Directeur des travaux
Directeur des travaux Direction administrative des
Direction administrative des travaux
travaux - Participation aux activités de
- Etablissement des proces- communication et relations
verbaux des réunions de chantier publiques
- Tenue d'une liste des problemes - Prestations afférentes a la
en suspens GQP
- Rapports d'état - Approbation des Directeur général des travaux Directeur général des travaux
- Rapports de régie rapports d'état - Relations avec les autorités, les - Etablissement de comptes
- Attachements - Approbation des services administratifs et les tiers rendus spéciaux, d'un volume
- Procés-verbaux modifications - Contréle périodique des travaux a convenir
d'essais apportées aux projets sur le chantier
- Procés-verbaux des et a I'exécution - Ediction de mesures en cas
contrbles de réception - Approbation des d'écarts techniques, financiers ou
et des tests avenants de délais, d'entente avec la
- Listes de défauts - Validation du direction des travaux
- Documents décrivant décompte du systtme - Suivi du trafic des paiements
les modifications d'incitations - Demande de garanties
c apportées au projet - Reéception et controle (engagements, etc.)
-f-j - Mise en ceuvre du technique de - Vérification de la nécessité
g concept architectural I'ouvrage ou de d'apporter des modifications au
o et formel définitif certaines de ses projet au vu de I'exécution
‘® - Le cas échéant, parties - Etablissement de rapports d'état
2 définition d'un - Approbation des périodiques a l'intention du
= systéme d'incitations mesures d'élimination mandant
§ des défauts
‘e Tests, réceptions et élimination Tests, réceptions et élimination
5 des défauts avant la mise en des défauts avant la mise en
2 service service
o - Consultation et coordination des

ingénieurs et/ou architectes,
entrepreneurs et fournisseurs

dans la mesure ou le contréle de

parties de I'ouvrage et
I'effectuation d'essais I'exigent

- Participation aux tests
techniques et a la réception

- Définition des mesures
d'élimination des défauts,
d'entente avec la direction des
travaux
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Résultats / documents
attendus

Prestations et
décisions du mandant

Prestations ordinaires de
I'ingénieur

Prestations spécifiques de
I’ingénieur

Directeur des travaux

Contrats, délais, coordination

- Tenue d'un journal de chantier

- Demande de report, dans le
terrain ou sur le chantier, des
points principaux, axes et points
fixes altimétriques définissant le
projet et, le cas échéant, des
mesures destinées a les
sécuriser

- Surveillance et évaluation des
mesures de maitrise de la qualité
prises par l'entrepreneur

- Préparation et coordination des
mesures a prendre en cas
d'écarts techniques, financiers ou
de délais

- Ediction et exécution de mesures
de correction

- Commande de contrbles de
sécurité et participation a ceux-ci

- Commande d'échantillons

- Calcul de métrés avec
I'entreprise

- Veérification des factures des
entrepreneurs

- Commande et controle des
travaux en régie et établissement
des rapports y relatifs

- Vérification du décompte du
systeme d'incitations (p. ex.
bonus / malus)

Tests, réceptions et élimination

des défauts avant la mise en

service

- Planification et effectuation de
tests et de réceptions

- Constatation des défauts,
établissement et mise a jour de
listes des défauts

- Dénonciation des défauts,
d'entente avec la direction
générale des travaux

- Ediction de mesures et de délais
pour I'élimination des défauts

- Mobilisation des entreprises et
fournisseurs en vue de
I'élimination des défauts

- Surveillance des travaux
d'élimination des défauts

- Reéception des travaux
d'élimination des défauts

- Livraison des documents
nécessaires pour I'établissement
des plans de 'ouvrage réalisé

- Rassemblement des listes des
entreprises et fournisseurs

Directeur des travaux

Contrats, délais, coordination

- Participation a I'établissement
des contrats d'entreprise et de
fourniture sur la base de la
norme SIA 118 et des contrats-
types usuels

- Report, dans le terrain ou sur
le chantier, des points
principaux, axes et points fixes
altimétriques définissant le
projet et, le cas échéant,
édiction des mesures
destinées a les sécuriser

- Contréle des travaux de
piquetage effectués par
I'entreprise

- Vérification et évaluation des
avenants

- Conseil au mandant en cas de
procés contre des entreprises
ou des tiers, de faillites, etc.

Tests, réceptions et élimination
des défauts avant la mise en
service
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Prestations et
décisions du mandant

Résultats / documents
attendus

Prestations ordinaires de
I'ingénieur

Prestations spécifiques de
I’ingénieur

Direction technique des travaux

- Direction technique et
surveillance des travaux dans le
domaine concerné, dans le cadre
des compétences et
responsabilités attribuées

- Tenue d'un journal technique de
chantier

- Comparaison de I'exécution avec
le projet d'exécution et
commande de mesures en cas
d'écarts

- Sollicitation d'un contréle et
d'une évaluation du sol de
fondation par le professionnel
spécialisé compétent

- Contréle des matériaux et
fournitures

- Contréle périodique des effets du
chantier sur I'environnement

- Vérification que les matériaux
soient utilisés et traités
conformément aux prescriptions
applicables

- Commande et surveillance des
investigations nécessaires selon
le plan de contréle

- Sollicitation d'un controle des
travaux de la part du
professionnel spécialisé et des
autorités

- Participation a la définition du
moment ou bétonner et décoffrer

- Proposition de mesures en cas
d'écarts techniques ou de délais

- Ediction et exécution de mesures
de correction techniques

- Commande et évaluation
d'échantillons

- Effectuation et évaluation
d'essais de fonctionnement

- Contréle continu des
modifications et des travaux qui
ne seront plus contrélables par la
suite et établissement des
procés-verbaux correspondants

- Documentation des modifications
par rapport au dossier
d'exécution

- Vérification de la nécessité
d'apporter des modifications au
projet au vu de I'exécution

- Livraison des informations
nécessaires pour mettre a jour le
dossier d'exécution

Direction technique des

travaux

- Effectuation de contréles
d'atelier
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Résultats / documents

attendus

Prestations et
décisions du mandant

Prestations ordinaires de
I'ingénieur

Prestations spécifiques de
I’ingénieur

tation

, represen

Description

Professionnel spécialisé

Contréle des travaux

- Surveillance périodique de
I'exécution des éléments traités
par l'ingénieur

- Vérification que les matériaux
soient utilisés et traités
conformément aux prescriptions
applicables

- Conseil a la direction des travaux
et a la direction technique des
travaux et participation a la
définition du processus de
réalisation

- Demande des investigations
utiles concernant les matériaux

- Participation aux réunions de
chantier, dans la mesure ou elles
concernent les éléments traités
par l'ingénieur

- Participation a I'évaluation des
décomptes de l'entreprise

Professionnel spécialisé

Contréle des travaux

- Participation a I'évaluation des
avenants de l'entreprise

- Participation aux tests,
réceptions et mesures
d'élimination des défauts avant
la mise en service

Colts, financement

- Rapports sur les
prestations et les
finances avec
pronostics relatifs de
codts

- Factures controlées,
ordres de paiement

- Plan de paiement

- Facture finale des
entreprises et
fournisseurs, avec
métrés finaux

- Approbation des
différentiels positifs et
négatifs de colts

- Approbation des plans
de paiement

- Approbation du
concept de controlling
et reporting

Directeur général des travaux

Directeur général des travaux

- Proposition d'un concept de
controlling et de reporting durant
I'exécution

- Etablissement d'un plan de
paiement définitif

- Surveillance des colts
d'exécution totaux

- Libération, prolongation ou prise
en compte de garanties

Directeur des travaux

- Tenue de la comptabilité

- Surveillance périodique de
I'évolution des colts de
construction et proposition de
mesures de correction en cas
d'écarts

- Etablissement, vérification et
mise au net du décompte final,
conformément au mode de
présentation et a la structure
convenus

- Obtention de garanties
financieres

Directeur des travaux

- Etablissement du décompte
final selon un mode de
présentation autre que
convenu

- Estimation des colts pour
I'ensemble du cycle de vie

Délais

Directeur général des travaux

Directeur général des travaux

- Validation des calendriers

- Etablissement d'un échéancier
pour I'élimination des défauts

- Etablissement d'un apergu des
délais de garantie

Directeur des travaux

Direction administrative des

travaux

- Surveillance continue du
programme de livraison des
plans et du programme de
réalisation, et proposition de
mesures de correction en cas
d'écarts

- Mise a jour périodique du
programme de réalisation, avec
comparaison entre objectifs et
état effectif, ainsi que délais
prévus

Directeur des travaux
Direction administrative des
travaux
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Résultats / documents

attendus

Prestations et

décisions du mandant

Prestations ordinaires de
I'ingénieur

Prestations spécifiques de
I’ingénieur

Facture finale relative -
aux travaux

d'exécution
Procés-verbaux de -
réception des travaux

Décision définitive
relative a la réalisation
du projet

Approbation des
propositions

Directeur général des travaux

Directeur général des travaux

Directeur des travaux
Direction administrative des
travaux

Directeur des travaux
Direction administrative des
travaux

- Rassemblement des documents
relatifs a la phase d'exécution:
Contrats avec les entreprises et
les fournisseurs

Procés-verbaux des réunions de

d'exécution
- Prestations de -
garantie des travaux et des -
entreprises aprés fournitures
réception, -
conformément a la chantier
norme SIA 118 - Journaux de chantier
- Procés-verbaux d'essais
- Procés-verbaux de réception et
listes des défauts
- Documents relatifs aux garanties
fournies par les entreprises

d'adjudication
Adjudication des

Documentation et cléture de la phase
partielle
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53 Mise en service, achévement

Données de base :

Objectifs :

Ouvrage réalisé conformément au cahier des charges et au contrat
Documents relatifs aux modifications apportées lors de la phase d'exécution
Protocole de réception de l'ouvrage réalisé
Ouvrage réceptionné et mis en service

Plans et documents d'exécution mis a jour
Personnel d'exploitation et de d'entretien formé

Défauts éliminés

Résultats / documents

attendus

Prestations et

décisions du mandant

Prestations ordinaires de
I'ingénieur

Prestations spécifiques de
I'ingénieur

- Demandes
d'autorisation
d'exploiter déposées

Organisation

Définition de
I'organisation pour la
phase de mise en
service

Remise de I'ouvrage
aux propriétaires ou
exploitants

Directeur général du projet
- Dép6bt des demandes
d'autorisation définitives

Professionnel spécialisé

Directeur général du projet

- Participation aux activités de
communication et relations
publiques

- Prestations afférentes a la
GQP

Professionnel spécialisé

- Participation aux activités de
communication et relations
publiques

- Prestations afférentes a la
GQP

- Participation aux réunions
autres que celles internes au
domaine propre de l'ingénieur

- Dossier de l'ouvrage,
avec documentation
compléte en vue de
I'exploitation

- Piéces attestant que
les défauts ont été
éliminés

Description, représentation

Approbation de l'avis
d'aptitude a
I'exploitation

Entrée en possession
de l'ouvrage
Approbation et entrée
en possession du
dossier de 'ouvrage

Directeur général du projet

Mise en service

- Planification, organisation et
accompagnement de la mise en
service de I'ouvrage ou de
certaines de ses parties

Dossier de I'ouvrage

- Coordination de
I'établissement du dossier de
I'ouvrage

- Collecte et suivi de la mise a
jour du dossier de l'ouvrage et
des plans d'entretien

- Remise du dossier de
I'ouvrage au mandant

Directeur général du projet

Mise en service

- Etablissement de comptes
rendus spéciaux, d'un volume
a convenir

Dossier de 'ouvrage

- Etablissement de documents
publicitaires a des fins de
vente ou de location

Directeur des travaux

Mise en service

Dossier de 'ouvrage

Elimination des défauts aprés la
mise en service

Directeur des travaux

Mise en service

- Participation a la remise de
I'ouvrage ou de certaines de
ses parties au mandant

- Participation a la formation du
personnel chargé de
I'exploitation

Dossier de I'ouvrage

Elimination des défauts aprés

la mise en service

- Accomplissement de
prestations aprés la réception
des travaux et I'élimination des
défauts constatés

- Conseil au mandant en cas de
procés contre des tiers pour
cause de faillite, etc.
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Résultats / documents

Prestations et

Prestations ordinaires de

Prestations spécifiques de

attendus décisions du mandant I'ingénieur I’ingénieur
Professionnel spécialisé Professionnel spécialisé
Dossier de 'ouvrage Dossier de I'ouvrage
- Collecte des documents mis a - Etablissement de consignes
jour nécessaires (plans, d'exploitation
schémas, modes d'emploi et - Etablissement de plans de
c d'entretien, etc.} surveillance et d'entretien
-f-j - Etablissement des plans de
g I'ouvrage réalisé en mettant a
o jour les plans nécessaires pour
o I'entretien et I'exploitation
> - Mise a jour de la convention
= d'utilisation et de la base de
_5 projet
a - Collecte et vérification des
5 consignes d'exploitation et des
2 contrats d'utilisation et d'entretien
o établis par les entreprises et les
fournisseurs Mise en service
- Participation a la formation du
Mise en service personnel chargé de
I'exploitation
- Garanties, - Approbation du Directeur général du projet Directeur général du projet
- cautionnements décompte final pour - Mise en regard du décompte - Détermination de chiffres clés
S solidaires I'ensemble de final sur tout I'ouvrage et du et recherche de valeurs de
€ - Décompte final pour I'ouvrage devis comparaison liées a d'autres
3 I'ensemble de ouvrages
s l'ouvrage - Etablissement de décomptes
£ de subventions
S Professionnel spécialisé Professionnel spécialisé
8 - Participation a la mise en regard
du décompte final sur tout
I'ouvrage et du devis
Directeur général du projet Directeur général du projet
- Etablissement d'un échéancier
" pour la mise en service
ot
a Professionnel spécialisé Professionnel spécialisé

- Participation a I'établissement
d'un échéancier pour la mise
en service

Documentation et cl6ture de la phase partielle

- Dossier de l'ouvrage,
avec documentation
compléte en vue de
I'exploitation

- Manuel d'exploitation
avec organisation,
cahiers des charges
et descriptifs des
taches

- Mise en service de
I'ouvrage apte au
service et exempt de
défauts

Directeur général du projet

- Collecte et suivi de la mise a jour
des documents nécessaires pour
I'exploitation, la surveillance et
I'entretien (plans et dossier de
I'ouvrage réalisé, manuel
d'exploitation)

- Archivage sous une forme
appropriée et conservation,
pendant dix ans a compter de la
fin du mandat, du dossier de
I'ouvrage établi par la direction
générale du projet resp. des
travaux

Professionnel spécialisé

- Rassemblement des plans et du
dossier de 'ouvrage achevé

- Remise du dossier de I'ouvrage a
la direction générale du projet

- Archivage sous une forme
appropriée et conservation,
pendant dix ans a compter de la
fin du mandat, du dossier de
I'ouvrage établi par l'ingénieur

Directeur général du projet

- Etablissement du manuel
d'exploitation (y c.
organisation, cahiers des
charges et descriptifs des
taches)

- Mise a jour des données
enregistrées sur des supports
informatiques au fur et a
mesure de I'évolution des
logiciels d'exploitation

Professionnel spécialisé

- Mise a jour des données dans
un format supplémentaire ou
modifié
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3.3 Points particuliers liés au mandat de prestations

3.3.1

3.3.2

3.3.3

Le service des ponts et chaussées (SPC) en tant que propriétaire des installations (routes
cantonales) agit en qualité de Maitre de I'ouvrage et pilote I'opération sous la direction de
son chef de projet. Le SPC jouera également un réle prépondérant en phase de réalisation
des travaux notamment au niveau de la DGT.

Collaboration entre mandataires

Le futur mandataire devra collaborer étroitement avec les divers mandataires des MO
décrits dans I'organisation générale du projet (voir point 1.4 des directives administratives).

En particulier, compte tenu des particularités du réseau d’adduction d’eau, de sa
connaissance du site et de sa maitrise de I'historique du projet, le bureau Miaz & Weisser
SA sera probablement le mandataire direct du MO concernant toute la problématique du
réseau d’adduction d’eau et de I'évacuation des eaux. A ce titre, il agira en tant qu’ingénieur
spécialiste au sens de la norme SIA 103. Principalement, le bureau Miaz & Weisser sera
en charge de réaliser les prestations suivantes :

o Concept, études, dimensionnement, plans de soumission relatifs au réseau d’adduction
d’eau et du réseau d’évacuation des eaux.

¢ Participation aux séances MO pour toutes les réflexions et stratégies concernant le
phasage des travaux.

o FEtablissement de la série de prix et des conditions particuliéres, analyse et comparaison
des offres relatives a I'adduction et a I'évacuation des eaux.

e FEtablissement de tous les documents nécessaires a la bonne exécution des travaux
relatifs a 'adduction et a I'évacuation des eaux.

¢ Participation aux séances de chantier aussi longtemps que les travaux d’adduction et a
d’évacuation des eaux seront a I'ordre du jour, la direction locale des travaux restant
sous la responsabilité du mandataire principal pour 'ensemble des travaux.

e Controle et suivi d’exécution des travaux relatifs a 'adduction et a I'évacuation des eaux.

Les prestations décrites ci-dessus ne sont donc pas comprises dans le présent mandat.
Toutefois, le mandataire principal garde la maitrise du projet dans son ensemble et reste
en charge d’en coordonner tous les aspects. Notamment, le mandataire principal devra
avoir connaissance du projet d’adduction d’eau et d’évacuation des eaux, pour d’une part
le rendre compatible et cohérent avec le projet routier (évacuation des eaux de chaussée),
et d’autre part en diriger 'exécution des travaux.

Dans ce contexte, une collaboration étroite et constructive avec le bureau Miaz & Weisser
est fortement attendue par le MO, car indispensable a la bonne réussite du projet.
Données supplémentaires :

Si des données supplémentaires autres que celles figurant dans le dossier d’appel d’offre
sont jugées nécessaires par le futur mandataire, celui-ci en fera la demande au MO.

Le MO et ses experts jugeront de I'opportunité des demandes et/ou de leur quotité. Le MO
passera commande et prendra en charge les travaux liés a la récolte de ces informations.
En revanche, linterprétation et le traitement des données fournies seront de la
responsabilité du futur mandataire.

Mobilité douce
Des mesures d’accompagnement seront nécessaires pour sécuriser et signaler l'itinéraire
de mobilité douce. Celui-ci nécessitera la mise en place de signalisations et marquages

adaptés. Des éléments constructifs (présélections, zones d’attentes, passages en site
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3.3.4

3.3.5

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.3.9

3.3.10

propre, ...) pourraient également étre nécessaires aux croisements du réseau existant avec
le projet ou sur d'autres passages. Le mandataire doit intégrer I'étude de la mobilité douce
en phase exécution dans ses prestations.

Etat de la routes existante

L’adjudicataire de ce marché sera chargé d’établir les cahiers des charges nécessaires aux
diagnostics (sondages, essais, carottages et analyses laboratoires) de I'état des
revétements et des fondations des routes existantes. Sur ces bases, le MO mandatera en
direct les entreprises spécialisées.

La vérification des gabarits et de la portance du support routier sera effectuée
conformément aux normes VSS en vigueur.

Ouvrages de soutenement

Toutes les prestations relatives a I'assainissement des ouvrages de souténement situés
dans le périmétre Valtraloc et ayant fait I'objet d’un relevé d’état par le SPC (annexe 1.12)
doivent étre comprises dans l'offre du mandataire. Au préalable, le mandataire aura le
devoir d’inspecter une nouvelle fois les ouvrages concernés afin d’évaluer I'évolution de
leur état depuis la derniere inspection et adaptera en conséquence les mesures et
interventions a entreprendre pour les pérenniser.

Relevés géométriques

Les relevés géométriques nécessaires a I'établissement du projet pour chaque phase
seront a la charge du mandataire et doivent compris dans l'offre et clairement identifiés. Le
mandataire estimera lui-méme le niveau de précision nécessaire en fonction de la phase
traitée. La sous-traitance a un bureau de géométre est admise.

Patrimoine

L’ensemble du trongon étudié est situé dans un périmétre recensé. Plusieurs batiments de
valeurs A a C sont en bordure de chaussée. A cet égard, le mandataire se coordonnera
avec le Service archéologique de I'Etat de Fribourg (SAEF) pour le tenir informé de
l'avancement des travaux, pour définir les points d’arrét et la fréquence des relevés
archéologiques.

Gestion du trafic en phase de réalisation

Le trafic sur la Route Cantonale devra étre maintenu en phase travaux. De plus, le
mandataire intégrera dans ses réflexions la problématique de I'entretien hivernal et
contraintes susceptibles d’entraver la tache des véhicules d’entretien.

Données informatiques

Au minimum, tous les plans fournis par le mandataire au MO devront étre disponibles dans
les formats suivants :

PDF, DWG, DXF, IFC (pour utilisation sur plateforme BIM)
Plan qualité

On retiendra en particulier que le systéeme qualité du SPC s’applique pour ce projet et que
le futur mandataire établira un plan qualité qui reprend les exigences du service.
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3.4 Documents applicables

Les documents applicables pour la description des prestations a offrir sont les suivants :

1.

o N

7.

Le texte du contrat de mandat

Le présent cahier des charges

Le cahier d'offre a remplir par le candidat et a retourner au SPC
Les plans et documents joints au dossier d’appel d’offre

Le réglement SIA 103 « Réglement concernant les prestations et honoraires des
ingénieurs civils » édition 2020

Les normes VSS et en particulier les normes VSS 40’028, 40°'029, 40’030, 40°'031
« Elaboration des projets »

Les normes SIA

L’ordre de priorité des documents est défini dans le contrat de prestations de mandataire.

4 DISPOSITIONS FINALES

Par la remise de son offre et la signature du présent cahier des charges, le candidat reconnait
accepter sans réserve son contenu.

Le présent document fait partie intégrante des documents contractuels liant I'adjudicateur et
l'adjudicataire du marché de service.

Lieu, Date Signature du responsable de I'offre
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