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INFORMATIONS GENERALES

DESCRIPTIF DU PROJET

Depuis 1976, la station d’épuration (STEP) de Lucens contribue a améliorer significativement
la qualité des eaux de la Broye. D’autres communes environnantes sont successivement ve-
nues agrandir le bassin versant de la STEP, certaines en se constituant en entente ou asso-
ciation pour construire leurs raccordements. En 1978, une STEP est construite a Vulliens.
Dans les années 1980 et jusqu’au début des années 1990, plusieurs autres STEP ont été
construites dans la région.

A partir de 2012, des réflexions sont entamées pour envisager un regroupement des STEP
dans la région « Moyenne Broye » (bassins versants du Carrouge, de la Bressonne et de la
Broye entre Moudon et Trey). Plusieurs études préliminaires ont été menées entre 2012 et
2016, pour confirmer l'intérét et la faisabilité d’'un regroupement des 9 STEP du périmétre. En
2017, les STEP de Vulliens et de Ropraz se sont raccordées a I'AIML de maniére anticipée.

Fin 2017, un comité de pilotage régional (COPIL) s’est constitué. Sa mission consistait a pré-
parer un projet régional d’épuration des eaux, ceci sur le plan technique, financier et organi-
sationnel. Une convention a été établie entre les 30 exécutifs communaux, qui se sont enga-
gés a financer les études et & présenter un projet a leurs organes législatifs. Ces démarches
ont abouti fin 2020 : 29 communes? vaudoises et fribourgeoises ont accepté de devenir
membres d'une nouvelle association intercommunale portant le nom "Epuration Moyenne
Broye" (EMB). Cette association a été constituée en juin 2021. Elle poursuit le projet régional,
construira les réseaux de raccordement et la nouvelle STEP puis exploitera ces infrastructures
ainsi que le réseau régional. Pour davantage d'informations, il est renvoyé au préavis présenté
aux législatifs en 20202.

Sur le plan technique, le projet comporte la réalisation d'une nouvelle STEP régionale, sur
le site de I'actuelle STEP de Lucens. Il est prévu de construire une nouvelle STEP pour 65'000
équivalent-habitants DCO (y compris industries) et un débit de pointe de 286 I/s, avec réutili-
sation de certains ouvrages existants. Cette STEP devra, en plus du traitement biologique
comprenant une nitrification, traiter les micropolluants, car il s'agira d'une installation de plus
de 24'000 habitants raccordés et située dans le bassin versant d'un lac. Le site se situe en
zone a batir et ne sollicitera pas de surfaces d’assolement. La STEP ne fait pas partie du
périmetre de prestations du présent appel d'offres.

Le projet comporte également le raccordement sur cette STEP régionale des 5 STEP res-
tantes du bassin versant, soit Hermenches, Les Combremonts, Granges, Trey et Chatonnaye.
Ces STEP seront transformées en ouvrages de pompage ou de mise en charge et toutes les
autres fonctions seront démantelées. A partir de ces STEP, de nouveaux tron¢ons de réseaux
de raccordement, pour un total de 14.6 km, sont a construire.

Des études d'avant-projet ont été menées pour ces raccordements et font partie intégrante du
présent cahier des charges:

e Ribiingénieurs hydrauliciens, Régionalisation de I'épuration Moyenne Broye STEP régio-
nale de Lucens, Rapport final, 14 juin 2018

e Ribi ingénieurs hydrauliciens, Régionalisation de I'épuration Moyenne Broye STEP

! La commune d'Henniez a refusé l'adhésion a l'association EMB. Elle gardera sa STEP communale et ne fait plus
partie du projet régional.

2 par exemple celui de la commune de Lucens, accessible ici: https:/www.lucens.ch/N4008/2020-03-epuration-de-
la-moyenne-broye-statuts.html
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régionale de Lucens, Rapport final - Mise a jour du concept de régionalisation — 31 mai
2021

Cet avant-projet a permis de définir (2018) puis d'actualiser (2021) un concept de transforma-
tion et d'équipement pour chaque STEP a raccorder ainsi que les tracés et dimensionnements
de conduites de raccordement.

Les bases techniques étant désormais définies et I'association créée, il s’agit maintenant de
démarrer le processus de planification, d’autorisation puis de réalisation du projet.

1.2 PROCHAINES ETAPES

Afin de poursuivre les études en vue de construire la STEP régionale de la Moyenne Broye
les phases de projet suivantes sont prévues et font 'objet du présent appel d’offres :

¢ Reprise des bases de projet, actualisation et validation de l'avant-projet (phase SIA 31
partielle);

e  Projet de 'ouvrage (phase SIA 32) ;

e  Procédure de demande d’autorisation/dossier de la mise a I'enquéte (phase SIA 33) ;
e Appels d’offres, comparaison des offres, propositions d’adjudication (phase SIA 41) ;
e  Projet d’exécution (phase SIA 51) ;

e  Exécution de I'ouvrage (phase SIA 52) ;

e  Mise en service, achevement (phases SIA 53).

En paralléle au présent appel d’offres de mandataire, d’autres démarches sont en cours :

e Planification de la STEP régionale, avec un planificateur général qui a démarré ses pres-
tations en juin 2021 (Groupement AFRY-BG);

o Reéalisation du plan général d’évacuation des eaux régional, phase 1 (PGEEr1), avec un
mandataire qui démarre les prestations en septembre 2021 (RWB) ;

e Réalisation d'un cadastre des eaux usées industrielles (mandat non encore attribué).

1.3 OBJECTIFS DU PROJET "RESEAUX"
Les objectifs généraux de ce projet sont les suivants :

e Reéaliser le raccordement des 5 STEP du périmétre sur la nouvelle STEP de Lucens;

. Concevoir et réaliser des installations conformes aux standards de santé et sécurité au
travail, offrant une excellente ergonomie d'exploitation ;

e  Optimiser le transport des eaux usées dans sa globalité, en cherchant a minimaliser la
consommation énergétique ainsi que les atteintes au milieux récepteurs résultant de dé-
versements par temps de pluie ;

e Appliquer de maniére pragmatique les principes de construction durable ;

e  Maintenir en activité un traitement des eaux usées aussi performant que possible durant
les travaux ;

e  Concevoir des installations bien intégrées aux différents sites.
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14 SITUATION ACTUELLE

Les 5 STEP concernées sont en service et traitent les eaux usées de leurs bassins versants
respectifs. Des précisions sur |'état actuel des installations se trouvent dans les rapports
techniques annexés.

15 CALENDRIER GENERAL
EMB a défini le cadre temporel général du projet de la maniére suivante :
Elaboration du PGEEr1 septembre 2021 a octobre 2022
Etudes et procédures d'autorisation STEP et réseaux 2021-2023
Réalisation, par étapes/trongons 2023-2026
Mise en service Fin 2026

La STEP régionale sera entierement en service a fin 2026. |l est toutefois possible d'envisager
des raccordements anticipés, si le planning du projet "réseau” et les capacités transitoires de
la STEP le permettent. Cette éventualité sera a coordonner avec le planificateur général
"STEP".

1.6 BASES DE PROJET

Le processus de régionalisation, initié par le canton de Vaud dés 2012 avec le "Plan cantonal
micropolluants” (PCM), s'est déroulé sur plusieurs années, avec des étapes d'étude succes-
sives.

Plusieurs études de divers auteurs ont été conduites entre 2015 et 2021 pour identifier la so-
lution optimale pour le traitement des eaux usées du périmétre "Moyenne Broye".

Les principales études pertinentes pour le présent mandat sont énumérées ci-dessous et
mises a disposition des soumissionnaires dans un dossier annexe au cahier des charges (les
piéces sont numérotées comme suit). L'état de validité et d'actualité de chacune des études
est commenté dans les encadrés gris.

e [01] Ribi ingénieurs hydrauliciens: Région de la Moyenne Broye. Assainissement et épu-
ration des eaux. Etude de régionalisation phase 2. Rapports techniques : Jalon 1, jalon 2
et jalon 3 — Versions finales. 28.01.2015

Il s’agit du premier rapport qui traite les bases d’une régionalisation de I'épuration de la
région Moyenne Broye. Le rapport traite plusieurs variantes de procédé et d’emplace-
ment d’'une STEP régionale et il traite une partie des raccordements nécessaires pour la
réalisation de la régionalisation. Concréetement, I'étude proposait deux sites possibles
pour la STEP régionale: un site nouveau a Granges-Marnand ainsi que l'utilisation du
site de la STEP existante de Lucens avec extension sur une parcelle adjacente.

Cette étude n'est plus d'actualité. Elle est mise a disposition par souci d'exhaustivité de
I'historique du projet.

e [02] Ribi ingénieurs hydrauliciens, Régionalisation de I'’épuration Moyenne Broye STEP
régionale de Lucens, Rapport final, 14 juin 2018

Cette premiére étape d'avant-projet ("avant-projet I") a permis de définir les tracés des
raccordements et développer pour chaque STEP les principes de transformation et
d'acheminement des eaux usées. Elle a également permis d'établir un devis général et
un budget de colts d'exploitation.

© HOLINGER SA + A2123 SO Cabhier des charges PlanificateurRéseau 20210909.docx 8



STEP régionale Moyenne Broye — AO planificateur général, cahier des charges

L'avant-projet | est repris par I'avant-projet Il (voir ci-aprés). Sa lecture est toutefois re-
commandée pour faciliter la compréhension des bases et de I'évolution du projet.

e [03] HOLINGER SA, Régionalisation Moyenne Broye - Contournement de Syens, Fiche
raccordement, 2.11.2018

Cette fiche fait office de petite étude complémentaire pour un éventuel contournement de
la localité de Syens. En effet, la faisabilité d'un transit par le réseau communal de Syens
n'était pas garantie.

Cette option reste ouverte a I'heure actuelle et fait partie intégrante du projet objet du
présent cahier des charges.

e [04] Ribi ingénieurs hydrauliciens, Régionalisation de I'’épuration Moyenne Broye STEP
régionale de Lucens, Rapport final - Mise a jour du concept de régionalisation — 31 mai
2021

Cette mise a jour (appelé ci-aprés "avant-projet 1I") a été déclenchée a la suite de la dé-
cision de la commune d'Henniez de ne pas rejoindre la nouvelle association régionale. I
s'ensuit que la STEP d'Henniez ne se raccordera pas a la STEP de Lucens. Son bassin
versant se voit toutefois réduit, puisque seule la commune d'Henniez y restera raccordée,
les autres localités faisant actuellement partie du bassin versant rejoignant la STEP ré-
gionale. Le concept du réseau régional a donc été revu, en remplacant la STAP prévue
sur le site de la STEP d'Henniez par une STAP nouvelle a créer au droit de la localité de
Xlll-cantons, sur le territoire de la commune de Valbroye.

Ce rapport constitue I'étude de référence pour le présent mandat. Il illustre et synthétise
le résultat de I'ensemble des réflexions menées jusqu'ici, a l'exception de I'option "con-
tournement de Syens", qui n'a pas été intégrée dans ce rapport.

C'est le document de référence a lire obligatoirement pour comprendre le concept
retenu et la base de projet pour le planificateur général.

Tous les plans de I’Avant-projet fournis en format .pdf pour I'appel d’offres pourront étre trans-
mis en format .dwg lors de I'adjudication.
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2 ORGANISATION DE PROJET

21 MANDANT ET MAITRE D'OUVRAGE

L'organisation générale du projet est prévue comme suit:

Commission de suivi de Conseil intercommunal (CI) EMB
éalisation
3 s d

Comité de direction (CODIR) EMB

Direction de projet opérationnelle (DirPro):
= President du CODIR EMB

= Directeurde 'AISTBV

»  Representant Cremo

= BAMO

Equipe d'exploitation

Mandataire Planificateur général

PGEEr STEP

Figure 1: Organigramme général pour la phase de projet
Les différents intervenants du mandant sont décrits ci-apres :

e Conseil intercommunal: Iégislatif d'EMB, organe décisionnel selon les dispositions des
statuts d'EMB (notamment: décisions de crédits d'investissement).

e Commission de suivi de réalisation: cette commission du Iégislatif, avec 2 représen-
tants par arrondissement, suit les études et les travaux au niveau stratégique. Elle fait le
lien entre la direction de projet et le législatif intercommunal. La DirPro et/ou le CODIR
consultent la Commission pour les décisions stratégiques du projet.

e Comité de direction (CODIR): exécutif politique d'EMB, responsable du pilotage straté-
gigue des projets, compétences décisionnelles selon statuts.

o Direction de projet opérationnelle (DirPro): la DirPro, composée du président du CO-
DIR, du directeur du service technique intercommunal, d'un représentant de Cremo ainsi
que du BAMO, assure le pilotage opérationnel des projets et effectue les taches opéra-
tionnelles dévolues au maitre d'ouvrage. Les mandataires, représentés par leur chef de
projet, interagissent principalement avec la DirPro.

e Entreprise Cremo: un représentant de Cremo est membre de la direction de projet. Il y
participe pour les aspects qui concernant directement I'entreprise (prétraitements indus-
triels, aspects fonciers).

e Equipe d'exploitation: les exploitants sont étroitement associés aux études et a la réali-
sation du projet, sous I'égide de la direction de projet.
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MANDATAIRE

L'organisation interne des mandataires est laissée a leur propre appréciation, avec toutefois
les exigences suivantes :

Le Maitre d'ouvrage souhaite disposer d'un interlocuteur unique pour la conduite du man-
dat, en la personne de I'ingénieur civil chef de projet, qui assurera la direction générale
de projet (DGP) et la direction générale des travaux (DGT) dans un souci de continuité.

Le mandataire désigne les 2 autres personnes-clé suivantes, a intégrer obligatoirement

a l'organisation du mandataire et qui sont évaluées dans le cadre de la procédure :

— Ingénieur spécialiste hydraulicien et équipements électro-mécaniques: ingé-
nieur responsable du dimensionnement hydraulique des équipements (pompes,
vannes, etc.) et des conduites ainsi que de la conception des ouvrages ;

— Responsable de la direction locale des travaux (DLT): responsable de la phase
d'exécution, cette personne suivra les chantiers et sera en charge des séances de
chantier et de la coordination des intervenants.

Une de ces personnes-clé sera désignée comme suppléant du chef de projet. Elle de-
vra disposer en tout temps d'une connaissance du projet équivalente a celle du chef de
projet, de maniere a pouvoir le remplacer en cas de besoin.

Les personnes-clé désignées dans I'offre ne pourront pas étre modifiées. Leur disponibi-
lité et leur engagement doivent étre garantis par le mandataire pour toute la durée du
projet. Chaque personne-clé devra disposer d'un adjoint/suppléant identifié dans l'orga-
nigramme.

L'article 7 des conditions générales pour les contrats de mandataire KBOB s'applique
s'agissant du remplacement éventuel de ces personnes-clé.

Le mandataire disposera également dans son équipe :

— D'uningénieur CVS, responsable pour la conception et la réalisation des installa-
tions de chauffage, de ventilation et sanitaires nécessaires dans les stations de
pompage,

— D'un spécialiste de la protection des sols sur les chantiers reconnu par la SSP,
— D'un spécialiste de la sécurité sur les chantiers,
— D'un géomaticien en charge des relevés des ouvrages exécutés.

Ces personnes seront mentionnées nommément dans I'organigramme du mandataire.

© HOLINGER SA + A2123 SO Cabhier des charges PlanificateurRéseau 20210909.docx 11



2.3

STEP régionale Moyenne Broye — AO planificateur général, cahier des charges

AUTRES INTERVENANTS

Les autres intervenants du projet avec lesquels le planificateur interagira sont les suivants :

Intervenant tiers

Mandataire planificateurs gé-
néral "STEP"

Interaction avec le planificateur général STEP

Les deux planificateurs se coordonnent étroitement pour la
planification et la réalisation de l'arrivée de la conduite prin-
cipale dans la STEP ainsi que pour le phasage des raccor-
dements en lien avec le phasage des travaux de la STEP.

AISTBV

L'AISTBYV est I'entité responsable au niveau communal pour
les procédures de permis de construire et la police des cons-
tructions Elle est également impliquée dans le PGEEr1.

DGE et SEn

Les services de protection des eaux des deux cantons ont
été étroitement associés aux études du COPIL jusqu'ici. lls
seront associés a la suite du projet, notamment pour prépa-
rer les procédures de demande d'autorisation ainsi que pour
mener les démarches liées aux subventions.

Mandataire
"PGEE régional”

Les deux mandataires se coordonnent étroitement pour la
planification du réseau et la définition des bases de dimen-
sionnement du réseau.

Mandataire "cadastre des
eaux usées industrielles"

Coordination technique dans le cadre des études selon be-
soins, a pirori faibles.

AIML

L'AIML poursuit I'exploitation de la STEP de Lucens jusqu'a
la fin de la période transitoire et la mise en service finale de
la nouvelle STEP.

AEGE (Association pour
I'Epuration de Granges et En-
virons).

Cette association est détentrice et exploitante de la STEP
de Granges jusqu'a la fin de la période transitoire et la mise
en service finale de la nouvelle STEP.

Communes d'Hermenches, de
Trey, de Chatonnaye et de
Valbroye

Ces 4 communes sont les détentrices et exploitantes des
autres STEP jusqu'a la fin de la période transitoire et la
mise en service finale de la nouvelle STEP.

Communes touchées par les
tracés des réseaux projetés

Ce sont les communes suivantes: Hermenches, Syens,
Valbroye, Cheiry, Chatonnaye, Torny (en marge, dépend
de la variante de tracé qui sera retenu), Trey, Henniez, Lu-
cens.
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PRESTATIONS ET DEROULEMENT

PERIMETRE SPATIAL DES PRESTATIONS

Le périmetre du projet est décrit dans les étude énumérées au chapitre 1.6. Un plan d'en-
semble du réseau régional existant et projeté figure en > Annexe 1.

PERIMETRE TECHNIQUE DES PRESTATIONS

Les prestations d’ingénierie en tant que planificateur général pour la réalisation de I'étude du
projet, les appels d’offres et la réalisation de la construction des ouvrages de transport des
eaux usées décrits au chapitre 1.6 sont I'objet du présent cahier des charges.

En tant que planificateur général, le mandataire réalise 'ensemble des prestations d’ingénierie
nécessaires pour la planification, I'élaboration, la conception et la réalisation des ouvrages. Il
est en charge et coordonne notamment les domaines d’ingénierie suivants :

e Ingénieur process (hydraulique, équipements électromécaniques, tuyauterie, ...)

e Ingénieur civil (y compris ingénieur structure)

e  Géotechnicien

e Architecte (éléments de second ceuvre des stations)

e Ingénieur CVS

e  Coordination technique générale (coordination technique, spatiale et interdisciplinaire)
o Direction générale de projet et des travaux

Les prestations d'ingénierie sectorielle électrique et MCCR ne font pas partie du péri-
metre des prestations du présent cahier des charges.

En effet, pour des questions de cohérence des systémes et des équipements, c'est lI'ingé-
nieur électricien et MCCR mandaté pour la STEP qui assurera ces prestations également
pour les ouvrages du réseau. La coordination technique et spatiale des équipements
électriques et MCCR pour toutes les phases fait en revanche partie des prestations du
planificateur général "réseaux".

Il est renvoyé au - rapport d'avant-projet pour les indications plus détaillées concernant les
codts d'ouvrage.

CONTRAINTES ET OBJECTIFS DE PLANNING

La nouvelle association EMB est tenue de mettre le plus rapidement possible a disposition
de ses communes membres les nouveaux équipements régionaux. L'objectif d'EMB est de
pouvoir mettre en service les nouvelles infrastructures régionales fin 2026 au plus tard.

Plusieurs éléments rendent opportun et nécessaire un avancement aussi rapide que pos-
sible du projet :

e Certaines des STEP du périmétre sont en fin de durée de vie et/ou en surcharge avec
des non-respects de normes de rejet. Plus le temps passe, plus le risque augmente de
devoir investir des montants importants dans l'urgence. Le phasage pourra éventuelle-
ment — sans que cela soit une exigence - prévoir un raccordement des STEP dés que le
nouveau traitement biologique le permet, soit avant la mise en service de la nouvelle
STEP compléte ;
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e Les cantons de Vaud et de Fribourg souhaitent réduire fortement les apports de phos-
phore au Lac de Morat dans les meilleurs de délai, en utilisant les synergies avec le trai-
tement des micropolluants ;

e Les statuts d'EMB ont prévu une phase transitoire, durant laquelle les nombreuses struc-
tures intercommunales actuelles cohabitent en paralléle a la nouvelle association. Cette
situation, qui induit des co(ts et des efforts de gestion, se veut la plus courte possible ;

e L'exemption du paiement de la taxe fédérale "micropolluants” doit intervenir aussi rapide-
ment que possible. L'association a intérét de pouvoir mettre en service sans retard I'ins-
tallation de traitement des micropolluants.

Le planificateur général devra donc mettre un accent et effort particulier sur I'étude puis la
mise en ceuvre d'un phasage conforme a ces objectifs.

PHASAGE DU MANDAT

Le phasage du projet se veut classique et adossé aux phases SIA. Le maitre d'ouvrage
laisse le mandataire proposer la maniére la plus adéquate de mener le projet. Quelques ja-
lons principaux sont toutefois proposés ci-dessous. Le soumissionnaire pourra s'en écarter
s'il juge plus adéquate une autre maniére de faire.

Etape 1: reprise de l'avant-projet (phase SIA 31)
décembre 2021 a février 2022

Sur la base des études existantes, l'avant-projet est repris et mis au point, notamment en
traitant les questions et variantes encore laissées ouvertes a ce stade (voir la rapport Ribi04
cité plus haut). Le devis général est actualisé.

Etape 2: projet d'ouvrage avant PGEEr1
février 2022 a octobre 2022 (phase SIA 32)

Tenant compte que le PGEEr1 est en cours d'élaboration et sera disponible en octobre 2022,
cette étape permettra de travailler sur tous les aspects qui ne dépendent pas des résultats
du PGEEr1l. Ce sont notamment et sans étre exhaustif :

e les études pédologiques,

e [l'acquisition de toutes les données de base encore manquantes,

e la mise au point des tracés et profils en long des conduites,

e les choix de matériaux et techniques de pose des conduites,

e la mise au point des concepts de transformation des STEP,

o développement des concepts d'exploitation (notamment les pompages) et d'entretien,

e les contacts et démarches préliminaires avec les exploitants d'autres réseaux, les pro-
priétaires fonciers et les communes territoriales,

e L'élaboration d'un devis général détaillé selon CFC.

Etape 3: optimisation du projet en fonction des indications du PGEEr1 (phase SIA 32)
octobre 2022 a janvier 2023

Cette phase, qui se veut courte, permettra de valider et si nécessaire d'ajuster les débits de
projet et les équipements permettant la gestion des eaux pluviales (dégrilleurs, bassins
d'eaux pluviales, gestion centralisée, etc.).
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Au terme de cette phase, un dossier complet de projet d'ouvrage, y compris devis général
actualisé, est validé avec EMB.

Etape 4: autorisations, appels d'offre (phases SIA 33 et 41)
janvier 2023 a environ fin 2023

Cette phase comporte, en paralléle, la conduite des procédures d'autorisation ainsi que les
soumissions. Elle pourra comporter une anticipation partielle des prestations du projet d'exé-
cution, dans la mesure ou celle-ci est nécessaire pour |'élaboration des séries de prix du gé-
nie civil.

Etape 5: réalisation (phases SIA 51 a 53)
2024 - 2026

Le phasage des travaux de raccordement n'est pas arrété a I'heure actuelle. C'est le planifi-
cateur qui le définira dans le cadre de son mandat. Une premiére approche générale est a
présenter dans le cadre du planning de I'offre.

35 TRAVAUX A REALISER

Une description détaillée figure dans les documents d'avant-projet mise a disposition en an-
nexe. Certains choix techniques et variantes sont toutefois encore ouverts a ce stade et de-
vront étre clarifiés au cours de la phase de reprise de I'avant-projet.

Dans sa planification financiére, EMB prévoit un co{t d'ouvrage (y compris démolitions) glo-
bal pour les ouvrages de transport a réaliser de 16 millions de francs (y compris divers et
imprévus et réserve, hors honoraires, hors TVA). Les colts d'ouvrage peuvent guider le pla-
nificateur dans I'élaboration de son offre. Ces colts ne constituent toutefois pas une base
contractuelle pour le calcul des honoraires (voir aussi chapitre 4).

3.6 ASPECTS NORMATIFS

Le mandataire est réputé connaitre la |égislation, les normes, directives et I'état de la tech-
nigue généralement reconnu dans la profession pour tous les domaines du mandat qui lui
est confié. Il les appliquera scrupuleusement et spontanément, sans que la mandant ne
doive spécifiquement le demander. En cas de doute, il agit de maniére proactive pour clari-
fier les éléments normatifs applicables, si nécessaire avec I'appui du BAMO.

3.7 PRESTATIONS ET THEMES PARTICULIERS

En plus des aspects usuels d'un projet de construction de batiments et d'infrastructures, le
mandataire traitera dans son mandat les thémes spécifiques suivants, ceci dés le début de
son mandat et tout au long des études et de la réalisation :

e  Santé et sécurité au travail (SUVA / SECO)

e  Ergonomie d'exploitation

e Directives machines et conformité CE (OLT, OMach, OSpex)
e Directives sur les équipements sous pression (OSEP)3

e Analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité (AMDEC)

3 Directives sur les équipements sous pression (2014/68/UE) et sur les récipients a pression simples (2014/29/UE).
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e  Optimisation énergétique des procédés et des équipements électromécaniques
e  Conception et mise en ceuvre des bétons étanches en contact avec l'eau

e  Prise en compte et mise en ceuvre des prescriptions des CFF relatives a la proximité de
la ligne ferroviaire

e  Prise en compte et mise en ceuvre des prescriptions de l'inspection fédérale des pipelines
(IFP) relatives a la proximité de conduites de transport de gaz

e Prise en compte et mise en ceuvre des prescriptions relatives a la proximité de la ligne a
haute tension

e  Protection des eaux souterraines
e  Protection contre la corrosion, concepts équipotentiels et de mise a terre
e  Protection des sols

Les prestations spécifiques qui en découlent ne sont pas détaillées dans ce suit. Elles
doivent étre incluses dans I'offre du planificateur général.

PRESTATIONS A FOURNIR

Généralités

EMB souhaite un mandataire qui se charge de la planification et réalisation compléte des rac-
cordements des 5 STEP sur la STEP de Lucens. A I'exception des prestations d'ingénieur

MCRCE, le planificateur général est chargé de I'ensemble des prestations nécessaires, a partir
de l'avant-projet existant jusqu'a la mise en service des raccordements.

Les prestations a réaliser se basent sur les "Réglements concernant les prestations et hono-
raires" (RPH) SIA 103 (2020)* et 108 (2020)° concernant les prestations et honoraires des
ingénieurs, ceci pour les phases 31 (partielle) a 53.

De maniére générale, les prestations a fournir comprennent Pensemble des prestations or-
dinaires au sens des RPH pour I'ensemble du projet, en tant que planificateur général. Ces
prestations sont décrites en détail dans les RPH susmentionnés et ne sont pas répétées in
extenso dans le présent cahier des charges.

Le mandat comprend également :

e les prestations de direction générale de projet (DGP) ;

e les prestations de direction générale des travaux (DGT) y compris la direction des
installations techniques (RPH 108 Art. 8.5) ;

o les prestations complétes, pour toutes les phases SIA, de coordination technique (spa-
tiale et spécialisée) au sens du RPH SIA 108, Articles 3.7 et 8. Cette coordination pré-
sente un degré de difficulté moyen ("2" au sens de |'Art. 8.2 du RPH 108).

Il est précisé que l'ingénieur civil assure les prestations de direction générale de projet, de
coordination technique des différentes disciplines, faisant partie des taches de direction géné-
rale du projet incluses dans la SIA 103.

Le mandataire fournira également les prestations complétes de géotechnicien. Le maitre
d'ouvrage ne prévoit pas mandater séparément un géotechnicien, le soumissionnaire doit pré-
voir toutes les prestations de géotechnicien dont il a besoin. Il en vas de méme pour les

4 SIA 103:2020, Réglement concernant les prestations et honoraires des ingénieurs civils, Norme Suisse 508 103
5 SIA 108:2020, Réglement concernant les prestations et honoraires des ingénieurs spécialisés dans les domaines
des installations du batiment, de la mécanique et de I'électrotechnique, Norme Suisse 508 108
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prestations d'étude et de suivi des mesures de protection des sols : le mandataire inclura
toutes les prestations de spécialiste de protection des sols (étude et suivi de chantier).

Le mandataire fournit également les prestations complétes nécessaires pour I'élaboration se-
lon le guide VSA et fourniture d’'une déclaration CE de conformité et de son attestation pour
les installations concernées selon la directive 2006/42/CE relative aux machines « déclaration
CE de conformité pour installations complexes, comme par exemple les stations d’épuration
». Ce processus s'étend sur toutes les phases du mandat et doit étre mis en place dés le début
du projet d'ouvrage.

Les autres prestations "a convenir spécifiquement” qui sont incluses dans le mandat sont
précisées dans ce qui suit, par phase. Il appartient toutefois au soumissionnaire de mentionner
dans son offre d'éventuelles prestations non énumérées nécessaires a l'atteinte des objectifs
décrits.

Le mandataire ne pourra en aucun cas reporter des prestations d'ingénierie sous sa respon-
sabilité vers un fournisseur, un éguipementier ou un constructeur. Le maitre d'ouvrage se pré-
vaut explicitement d'un droit de regard sur les documents d'appel d'offre des entreprises exé-
cutantes.

Phase SIA 31 partielle : mise en route du mandat, reprise et validation du projet, mise
au point du planning

Les prestations a réaliser sont les suivantes :

. Prise de connaissance des études existantes ;

e  Adaptation de I'avant-projet : les options et questions encore ouvertes sont a clarifier et a
décider. Les éventuelles synergies avec d'autres projets de réseaux sont a identifier a ce
stade ;

Le mise a jour de l'avant-projet portera sur les plans (sur la base des plans existants) et
le devis général, sur la base du devis existant. Il n'est pas attendu de nouveau rapport
technique complet ;

e  Mise au point d'un planning pour le projet (voir chapitre 3.3) ;

o Etablissement et validation d’'une premiére version de la convention d’utilisation (SIA 260,
version 2013) ;

e Participation a la mise sur pied de I'’échange d’information et des normes informatiques ;
¢ En collaboration étroite avec la DirPro, mise en ceuvre de I'organisation définitive du pro-
jet;
e Rédaction et validation avec la DirPro d'un "manuel de projet”, qui traitera au moins les
thémes suivants:
— Organisation du projet,
— Planning,
— Mode de gestion des séances,
— Diffusion et approbation des documents et plans,
— Gestion documentaire,

— Principes et fonctionnement de la coordination interdisciplinaire technique et géné-
rale,

— Gestion financiére du projet, compétences financieres des intervenants,
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— Assurances,
— Principes pour les appels d'offres et contrats d'entreprises,

— Organisation du chantier (pourra étre établi ou complété dans un 2éme temps).

Le BAMO mettra a disposition un modeéle de manuel de projet.

Phase SIA 32 : Projet de I’ouvrage

En plus des prestations ordinaires, les prestations spécifiques suivantes sont a effectuer par
le mandataire :

e Clarification de détail des toutes les contraintes fonciéres (servitudes, projets paralléles,
contraintes réglementaires, etc.) le long des tracés des raccordements, optimisation fine
des tracés ;

e Coordination avec le spécialiste mandaté pour les études environnementales, mise a dis-
position des informations nécessaires pour les études environnementales (a priori; rap-
port d'enquéte préliminaire valant EIE) ;

e  Mise en relation fonctionnelle les différents systémes devant étre automatisés, identifica-
tion des interfaces entre les différentes catégories d’installations et définition des condi-
tions-cadre relatives a 'automatisation ;

e Analyse de la problématique de formation de H2S dans le réseau; élaboration d'un con-
cept d'exploitation et d'entretien adéquat ;

o Elaboration d'un concept général de supervision et de gestion des données d'exploitation
a l'attention de l'ingénieur MCRCE ;

e Elaboration du concept d’exploitation global, décrivant notamment les états de fonction-
nement dégradés ;

o  Etablissement des schémas de régulation et d’'instrumentation (schémas "T+I" ou "PID")
ainsi que la liste des points de données et des moteurs et agrégats avec leurs caractéris-
tiques ;

e Elaboration des études pédologiques selon les directives vaudoises EMP864 et
EMP864a pour des exigences de "niveau 2" au sens de cette directive (plus de 1'000
métres linéaires de chantier sur des sols agricoles) ;

e Le projet comporte plusieurs kilométres de conduites et impacts donc de nhombreux pro-
priétaires fonciers ainsi que plusieurs territoires communaux. A I'amont des procédures
d'autorisation et dans le cadre des prestations de la phase de projet d'ouvrage, les pres-
tations suivantes sont a inclure dans I'offre :

— 1 séance d'information avec chaque municipalité des communes territoriales con-
cernées (donc 9 séances en tout),

— Des séances d'information avec les propriétaires fonciers, prévues par secteurs
(prévoir 2 séances pour 4 secteurs, donc 8 séances en tout).

Phase SIA 33 : Procédure de demande d’autorisation/dossier de la mise a I’enquéte

Le projet est de large ampleur géographique, sur deux cantons (VD et FR). EMB prévoit de
fractionner les procédures par trongon, pour davantage de souplesse et pour éviter un blocage
de I'entier du projet si une difficulté de procédure devait se présenter. Les trongons (incluant
chaque fois la STEP a transformer) sont les suivants :
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e  STEP Hermenches - Syens (VD)

e  STEP Combremonts - Cheiry (partie VD)
e  STEP Combremonts - Cheiry (partie FR)
e  STEP Chétonnaye - Trey (partie FR)

e STEP Trey - Granges, y compris partie vaudoise sur Trey du raccordement de Chaton-
naye

e STEP Granges - STAP 13-cantons (VD)

e  STAP de Surpierre = limite cantonale (FR)

e STAP 13 cantons > STEP Lucens (VD)

Le planificateur général est chargé de I'élaboration compléte des dossiers de demande de
permis de construire. La production des documents (et notamment des "fiches batiments" et
"guestionnaires particuliers” pertinents), est du seul ressort du mandataire, qui agit comme
"auteur des plans” au sens de l'art. 106 de la LATC vaudoise.

Conformément a l'art. 73, al. 1bis RLATC, le questionnaire général doit étre saisi sur la plate-
forme ACTIS de la CAMAC. Les exigences de procédure sont décrites ici:

https://www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/permis-de-construire/constituer-son-dos-
sier-en-vue-dune-demande-de-permis-de-construire/

Pour les portions fribourgeoises du réseau, les procédures du canton de Fribourg s'appliquent.
De plus, les prestations suivantes sont a effectuer par le mandataire :

e Alamont de la mise a I'enquéte : conjointement avec la DirPro, consultations sectorielles
des services de I'Etat pour clarifier les exigences spécifiques au projet ;

e  Conjointement avec la DirPro, organisation et conduite d'une séance de présentation pré-
liminaire aux principaux services de I'Etat vaudois et fribourgeois concernés ;

e  Mise a jour des rendus de la phase 32 pour respecter les exigences des autorités ;

e Elaboration des données nécessaires pour la demande d’indemnités cantonales pour les
raccordements dans le cadre des régionalisations de STEP (selon DCPE 801) ;

La DirPro apportera activement son appui au mandataire pour I'organisation de la mise a
I'enquéte, les contacts préliminaires avec les Autorités et services cantonaux ainsi que les
contacts avec les voisins, riverains et éventuellement les associations intéressées.

Phase SIA 41 : Appels d’offres, comparaison des offres, proposition d’adjudication

Dans un esprit de gain de temps, le maitre d'ouvrage suggére au mandataire d'anticiper en
phase 32 les appels d'offres pour les équipements de pompage, qui impactent le gros
ceuvre (géométrie des ouvrages et bassins, réservations, incorporés importants, contraintes
statiques liées aux équipements, etc.). De cette maniére, on évite d'élaborer un projet d'ou-
vrage théorique, suivi d'une mise a jour ultérieure une fois les équipements effectifs sous con-
trat. Le mandataire peut ainsi interagir le plus a I'amont possible avec les fournisseurs d'équi-
pement, ce qui apporte aussi un gain de temps pour la planification électrique.

Pour les appels d'offre du génie civil, il est suggéré au mandataire d'effectuer une partie des
prestations de la phase 51, soit les détails d'exécution dont il est nécessaire de disposer pour
élaborer une série de prix précise, avant la mise en soumission.

Le découpage des lots (allotissement) sera défini conjointement par le mandataire et la DirPro,
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avec le cadre général suivant souhaité par le maitre d'ouvrage:

e |l est souhaité d'avoir dans la mesure du possible une unité de matiére pour les équipe-
ments électromécaniques, avec si possible un seul fournisseur par type d'équipements
(pompes, vannes, instruments de mesure, etc.).

e Laserrurerie générale (garde-corps, caillebotis, etc.) fera I'objet d'un lot sur I'ensemble
des STAP, qui peut éventuellement étre groupée avec la tuyauterie des STAP.

e Les appels d'offre "GC" seront découpées de maniere géographiques, a priori de la ma-
niére suivante:

— STEP Hermenches - Syens

— STEP Combremonts - Cheiry

— STEP Chéatonnaye > Trey

— STEP Trey - Granges

— STEP Granges - STAP 13-cantons (y compris reprise de la STEP de Surpierre)
— STAP 13 cantons - STEP Lucens

Cette maniere de faire permet de piloter les travaux de maniére indépendante les uns
des autres et de prévoir un phasage des appels d'offre.

e Les appels d'offre de CVS et de second ceuvre des locaux sont faits par petits lots, par
CFC.

Les conditions cadre pour les contrats d'entreprise sont a définir conjointement entre le plani-
ficateur général et la DirPro avant de lancer les appels d'offre. Pour les équipements électro-
mécaniques, les contrats prévoiront un mode de réception en deux temps, avec une récep-
tion a sec et une réception en eau. Le dispositif contractuel de garantie et de paiement tiendra
compte de ces particularités.

Phase SIA 51 : Projet d’exécution

En plus des prestations ordinaires, les prestations spécifiques suivantes sont a effectuer par
le mandataire :

o Discussion et validation avec la DirPro des choix techniques de détail pour les bétons et
les détails de pose de conduites ;

e Elaboration et validation avec le maitre d'ouvrage d’un Plan d’hygiéne et de sécurité
(PHS) pour la phase de réalisation (décrit comme « plan d’urgence » dans la SIA 103) ;

e Etablissement d'un descriptif de fonctionnement détaillé avec lequel le fournisseur de
software programme les API ;

e  Préparation des plans et documents nécessaires pour l'inscription de servitudes de pas-
sage (la réquisition proprement dite étant faite par un géometre mandaté par le MO).

Phase SIA 52 : Exécution de 'ouvrage

En plus des prestations ordinaires, les prestations spécifiques suivantes sont a effectuer par
le mandataire:

¢ Le mandataire désignera un Responsable de sécurité et de prévention sur le chantier, qui
peut étre le directeur des travaux, dont le réle est d’analyser les risques d’accident sur le
chantier, de vérifier que les éléments de sécurité sont présents et de veiller a ce que les
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entreprises appliquent les mesures de sécurité nécessaires pour prévenir les accidents
et protéger la santé des personnes. Cette personne sera en charge du PHS ;

Suivi pédologique des chantiers (selon DMP863 et sur la base des études pédologiques
menées précédemment) ;

Organisation et conduite des essais de pression des conduites, au fur et & mesure de leur
pose, avant remblayage ;

Relevé en situation et en altitude des tracés des conduites, au fur et a mesure de leur
pose, avant remblayage ;

Organisation a I'amont d'une infrastructure de chantier, par secteur, incluant :
— Lagestion des déchets (par un prestataire global),

— Les nettoyages de chantier,

— Les approvisionnements en eau et électricité de chantier,

— Le stationnement des véhicules,

— Le stockage du matériel ;

Mise a jour et diffusion aux entreprises exécutantes du Manuel de projet avant le début
du chantier ;

Organisation et conduite des FAT (factory acceptance tests) avec le fournisseur de soft-
ware ;

Organisation et conduite des réceptions en deux temps (a sec / en eau) et des essais de
performance sortant du cadre du contrat d'entreprise ordinaire.

Etant donné que les travaux se dérouleront sur des ouvrages en partie en exploitation, il est
primordial que la direction locale des travaux (DLT) assure l'interface entre les entreprises
travaillant sur le chantier et les exploitants en charge du fonctionnement des STEP actuelles.
Les exploitants n‘assureront toutefois aucune tache de direction locale des travaux.

Phase SIA 53 : Mise en service, achévement

En plus des prestations ordinaires, les prestations spécifiques suivantes sont a effectuer par
le mandataire:

BIM

Elaboration selon le guide VSA et fourniture d’'une déclaration CE de conformité et de son
attestation pour les installations concernées selon la directive 2006/42/CE relative aux
machines « déclaration CE de conformité pour installations complexes, comme par
exemple les stations d’épuration » ;

Planification, organisation et conduite de tests intégraux avant mise en eau ;

Coordination et pilotage des mises en service, en collaboration avec I'équipe d'exploita-
tion.

Le maitre d'ouvrage n'exige pas l'implémentation de la méthode BIM. Cependant, le soumis-
sionnaire dispose d'une grande liberté d'appréciation pour une mise en ceuvre du BIM s'il es-
time que c'est intéressant et performant pour son mandat.
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RENDUS

Les rendus sont ceux usuels au sens des RPH SIA, ainsi que les rendus spécifiques au man-
dat décrits plus haut. Tous les rendus se feront en version .pdf ainsi qu'en format papier selon
les besoins. Le mandataire produira a sa charge les plans pour les besoins du maitre d'ou-
vrage (validations, séances, dossier conforme a I'exécution, etc.) ainsi que ceux du chantier.
La production du dossier de demande de permis est également a la charge du mandataire.
L'ensemble des frais de reproduction est inclus dans le forfait pour frais annexes. Aucune
rémunération spécifique supplémentaire ne pourra étre accordée pour des frais de reproduc-
tion.

Les plans conformes a I'exécution seront de plus rendus en format dxf/dwg, en accord avec
AISTBV afin d’'uniformiser les géodonnées. Le cas échéant, la maquette BIM conforme a
I'exécution sera rendue en format icf avec tous les attributs renseignés.

SEANCES

Les séances spécifiques suivantes sont prévues et doivent étre intégrées explicitement dans
les prestations :

Séance avec la Direction de projet (toutes les phases)

Les séances de direction de projet sont des séances de travail. Ces séances servent notam-
ment a :

e  Echanger sur les études et travaux en cours, les variantes, les solutions techniques envi-
sageées ;

o Echanger les informations nécessaires pour la coordination avec les projets connexes ;

e  Traiter des problemes apparaissant en cours d'étude et de réalisation qui nécessitent
I'implication du maitre d'ouvrage ;

e  Suivre les codts du projet ;

e  Prendre les décisions du maitre de I'ouvrage n'incombant pas a une autre instance (CO-
DIR ou CI) ;

Durée des séances de direction de projet : 2-3 heures

Fréquence : environ 2x par mois durant les étapes 1 et 2, puis 1x par mois (voir chapitre 3.4
pour la description des étapes).

Représentation du mandataire : chef de projet, autres personnes selon besoins et themes
Séance de chantier et de DGT (phase exécution)

Le planificateur général est responsable de |'organisation des séances de direction des tra-
vaux. Il dispose pour ce faire d'une certaine liberté d'appréciation quant au mode d'organisa-
tion le plus efficace. Le maitre d'ouvrage impose les exigences minimales suivantes :

e Une séance de chantier hebdomadaire protocolée est obligatoire durant les phases de
réalisation. Son organisation et sa conduite sont a charge du planificateur général. Un
représentant de I'équipe d'exploitation de la STEP participe & la séance selon les besoins.

e DLT sectorielles : chaque ingénieur spécialisé effectuera une direction locale des travaux
pour les entreprises sous sa responsabilité. Les DLT sectorielles participent aux séances
de chantier selon les besoins et se coordonnent avec la DGT.

e En plus des séances de chantier hebdomadaires, la DLT sera présente sur le chantier
autant que nécessaire pour le bon déroulement des travaux.
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e DGT et coordination : la DGT assure la coordination technique entre les DLT sectorielles.
Elle participe aux séances de chantier lorsque cette coordination est nécessaire.

e DGT et DirPro: la DirPro est convoquée par la DGT aux séances de chantier selon les
besoins.

La direction des travaux devra en tout temps étre en mesure d'intervenir en temps utile
sur le chantier. Elle doit donc étre facilement atteignable et étre raisonnablement proche
du chantier.

Autres séances

Toutes les autres séances usuellement nécessaires pour ce type de projet (séances de travail
avec le BAMO, visites, échanges avec I'exploitant, contacts bilatéraux avec les mandataires
des projets connexes, contacts avec les services de I'Etat et communaux, etc.) sont a inclure
dans le volume des prestations offertes.

3.12 DEVOIR GENERAL DE DILIGENCE

Le mandataire sert au mieux de ses connaissances les intéréts du mandant. Il entretient avec
le mandant une relation de confiance réciproque et échange en temps opportun et de maniére
transparente toutes les informations utiles et nécessaires au bon déroulement du mandat et
l'atteinte des objectifs du projet.

Le devoir général de diligence est précisé dans le contrat de mandataire.
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CONTRAT ET REMUNERATION

PRINCIPES

La relation contractuelle entre le mandataire et EMB reposera sur les RPH SIA 103 (2020),)
et 108 (2020) ainsi que sur les conditions générales pour les contrats de mandat de la
KBOB.

CALCUL DES HONORAIRES

Le mandataire calcule les honoraires sur la base du présent cahier des charges et de I'avant-
projet mis a disposition en se basant sur le temps a consacrer, par phase et par métier et en
appliquant des tarifs horaires. Les montants ainsi obtenus constituent ensuite des forfaits par
phase.

Les honoraires de la "tranche ferme", soit les phases SIA 31 partielle, 32, 33 et 41 partielle
ainsi calculés constituent un forfait non révisable, indépendant de toute modification de co(t
d'ouvrage. A la signature du contrat, la tranche 1 est libérée.

Les honoraires de la "tranche conditionnelle", soit les phases de soumission (solde de la phase
SIA 41) et de réalisation (SIA 51, 52, et 53) sont également forfaitaires. lls sont libérés ulté-
rieurement sur décision du CODIR et sous réserve de I'obtention des crédits de réalisation.
Les honoraires de la tranche conditionnelle sont révisables uniqguement si le projet s'est nota-
blement modifié a l'issue du projet d'ouvrage et que ces modifications ont un impact réel, jus-
tifiable et démontré sur le volume de travail du mandataire en phase 4 et 5. Le cas échéant,
les parties conviendront, avant la libération de la tranche conditionnelle, d'une adaptation adé-
gquate des honoraires.

Le soumissionnaire s'engage a fournir les résultats décrits dans le présent cahier des charges
pour les forfaits par phase offerts. Le soumissionnaire doit évaluer de maniéere transparente le
temps nécessaire pour effectuer les taches du cahier des charges et pour atteindre les objec-
tifs fixés au chapitre 3.1.

Le maitre d'ouvrage évalue la crédibilité des estimations d'heures (voir > reglement de pro-
cédure), de leur répartition par phase et par catégorie de collaborateurs. |l accordera notam-
ment une attention particuliere au temps prévu pour la phase de réalisation, de maniére a
assurer une présence sur le chantier et un suivi adéquats.

REMUNERATION DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES

Aucune prestation supplémentaire ne pourra étre rémunérée si elle n’a pas fait I'objet d’un
accord écrit entre les parties, avant I'exécution de la prestation. Le cas échéant, la rémunéra-
tion se basera sur le temps effectivement consacré et le tarif horaire moyen présenté dans
l'offre pour la phase dans laquelle cette prestation supplémentaire s'insére. En alternative, un
forfait peut étre convenu pour la prestation supplémentaire.

Les éventuels allongements de délais liés & des décisions ou processus de validation du
maitre d'ouvrage ou des Autorités ne donnent pas droit & une rémunération supplémentaire.

Aucune revendication intervenant une fois la prestation déja effectuée ne sera prise en consi-
dération.
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FRAIS ANNEXES

Les frais annexes sont rémunérés de maniére forfaitaire, en tant que pourcentage des ho-
noraires. Ce pourcentage est a indiquer par le soumissionnaire et fait partie intégrante du prix
de l'offre. Il inclut 'ensemble des frais annexes nécessaires a I'exécution du mandat, y compris
les frais de reproduction et de tirage de plans nécessaires pour toutes les étapes du projet (y
compris documentation de l'ouvrage achevé).

FACTURATION

Le prix établi au moyen de la formule de calcul s’entend en tant que prix net et ne doit faire
I'objet d’aucune modification. Aucune modalité d’escompte, de pro rata ou de rabais n’est pré-
vue pour les honoraires du mandataire.

La facturation des honoraires se basera sur un plan de paiement qui sera fixé d'un commun
accord lors de la signature du contrat, avec des acomptes mensuels a l'avancement et une
facture finale conformément a l'article 9.5 des conditions générales du contrat.

Les factures sont a adresser pour contrdle et visa au BAMO.

Le délai de paiement est de 30 jours (60 jours pour la facture finale).

RENCHERISSEMENT

Aucun renchérissement ne s’applique.

CONTRAT

EMB prévoit de conclure un contrat de mandataire KBOB (Document KBOB no 30, Version
2020 (1.0), dont une version préliminaire est fournie avec I'appel d'offres.

ASSURANCES

Le planificateur s'assure lui-méme et a ses frais pour toute I'étendue des prestations sous sa
responsabilité.

Ecublens, le 9 septembre 2021
HOLINGER SA
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ANNEXE 1

CARTE DU RESEAU REGIONAL EXISTANT ET PROJETTE
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ANNEXE 2

DOSSIER DE RAPPORTS DES ETUDES PRECEDENTES

[Sous forme de dossier numérique séparé]
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ANNEXE 3

PROJET DE CONTRAT
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EPURATION MOYENNE BROYE

Contrat de mandataire

Exemplaire: [] mandant / [ ] mandataire

Désignation du projet:
Chef de projet du mandant:
Numéro du contrat:

Date du contrat:

[ -

Rémunération totale indiquée au chiffre 4.1/4.2

conclu entre

—

valablement représenté par

[] rlentreprise
adresse
numéro de TVA/ IDE

adresse / domicile de notification
numéro de TVA / IDE

appelée ci-apres

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der éffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Régionalisation de I'épuration "Moyenne Broye" — Planificateur réseau

Numéro du projet:
Numéro du crédit:

Statut; Projet

CHF Erreur ! La chaine de CHF Erreur ! La chaine de
l'image contient des l'image contient des
guillemets qui ne guillemets qui ne
correspondent pas. correspondent pas.

(hors TVA) (TVA comprise)

Association intercommunale

Sylvain Schiipbach, président du Comité de direction
Catherine Poncelet, secrétaire du Comité de direction

mandant et

mandataire

Avec la collaboration et le soutien des associations suivantes: SIA, usic, FAS, CRB, FSAI, FSU, IGS et OSD, membres du groupe Planification de constructionsuisse
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1 Objet du contrat

11 Définition du projet

—

Prestations de planificateur général pour la construction des réseaux de raccordement de la régionalisation
de I'épuration de la Moyenne Broye pour la reprise du projet (phase 31 partielle), puis les phases 32 (projet
de l'ouvrage) a 53 (mise en service et achévement) selon les réglements SIA 103 et 108.

1.2 Etendue des prestations du mandataire au sein du projet

Par le présent document et ses éléments, le mandant charge le mandataire d'exécuter les prestations
suivantes:

—

Prestations selon cahier des charges du 9 septembre 2021,
Procés-verbal de la séance de clarification du ...

[

2 Eléments du contrat et ordre de priorité en cas de contradictions

2.1 Liste des éléments du contrat

Les éléments du contrat sont, par ordre de priorité:;

Le présent document.

Les conditions générales des contrats de mandataire de la KBOB (édition 2020).
Autres éléments du contrat (EC):

EC 1 Le cahier des charges et ses documents annexes (annexe 01)
EC 2 L'offre du mandataire, annexes comprise, du ....

révisée selon le proces-verbal du ... (annexe 02)
EC 3 Le planning révisé du ... [a préciser] (annexe 03)
EC4 Le manuel de projet (annexe 04)
EC5

2.2 Ordre de priorité en cas de contradictions

Si les éléments du contrat susmentionnés se contredisent, leur ordre de priorité est déterminé par I'ordre dans
lequel ils sont énumérés. Si des documents faisant partie d'un méme élément du contrat se contredisent, le
document le plus récent prime.

Les conditions générales du mandataire, de ses sous-traitants et de ses fournisseurs ne sont applicables que
si elles sont mentionnées au chiffre 11 («Accords spéciaux»).
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Prestations du mandataire

Prestations convenues portant sur les phases partielles

3.2

Connaissant le projet qui est a la base du présent contrat (voir chiffres 1.1 et 1.2), le mandataire s'engage a
fournir toutes les prestations décrites dans le présent document et dans les autres éléments du contrat
(prestations ordinaires et prestations a convenir spécifiquement).

Phases partielles aréaliser

Le présent contrat porte sur les phases partielles suivantes, telles que définies

Art. 4 Réglement SIA 102/2020
et dans la norme SIA 112/2014 Modéle
"Etude et conduite de projets"

11 Enoncé des besoins,
approche méthodologique

21 Définition du projet de construction,
étude de faisabilité

22 Procédure de choix de mandataires
31 Avant-projet
32 Projet de l'ouvrage

33 Procédure de demande
d'autorisation

41 Appel d'offres,
comparaison des offres,
proposition d'adjudication

51 Projet d'exécution

52 Exécution de l'ouvrage

53 Mise en service,
achevement

X XRXO O O

XXX

Par la signature du contrat, seule la réalisation des phases partielles suivantes est autorisée:

Art. 4 Réglement SIA 102/2020
et dans la norme SIA 112/2014 Modéle
"Etude et conduite de projets"

11 Enoncé des besoins,
approche méthodologique

21 Définition du projet de construction,
étude de faisabilité

22 Procédure de choix de mandataires
31 Avant-projet
32 Projet de I'ouvrage

33 Procédure de demande
d'autorisation

41 Appel d'offres,
comparaison des offres,
proposition d'adjudication

51 Projet d'exécution

52 Exécution de l'ouvrage

53 Mise en service,
achévement

X XKXO O O

ooagd

guestion de l'indemnisation est réglée au chiffre 18 des conditions générales des contrats de mandataire de
la KBOB (édition2020).
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3.3 Degré de précision des estimations de colts du mandataire

Dans ses estimations de colts, le mandataire respecte le degré de précision suivant:

—

Selon RPH SIA. Le devis général de projet d'ouvrage doit présenter une précision de +/- 10%

[

3.4 Direction générale du projet

—

Pour les prestations des phases partielles concernées, le mandataire assume la direction générale du projet,
conformément a l'art. 3.4 du réglement topique concernant les prestations et honoraires de la SIA.

[
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4 Rémunération
4.1 Rémunération a prix fermes
X] Selon Il'offre détaillée du mandataire du ....
I
Rémunération brute a prix fermes, frais accessoires non_compris.____ cHF
Tranche ferme (phases 31 partielle, 32, 33 et 41 partielle), CHF
Tranche conditionnelle (solde de |a phase 41, phases 51-53) CHF
Option schémas électriques (dans tranche conditionelle) CHF
Total intermédiaire 1 CHF 0.00
J.. 0.00% CHF 0.00
Total intermédiaire 2 CHF 0.00
Frais accessoires 0% CHF 0.00
Frais accessoires cHF
Total intermédiaire 3 CHF 0.00
J.. 0.00% CHF 0.00
Rémunération nette convenue (différence d'arrondi: CHF ) CHF 0.00
TVA au taux de 7.70% CHF 0.00
Rémunération totale, TVA comprise (différence d'arrondi: CHF ) CHF 0.00
Prix forfaitaire (variations de prix comprises)
La tranche ferme (phases 31 partielle, 32, 33 et 41 partielle) se monte a CHF ....- HT et hors frais annexes.
Elle est libérée avec la signature du présent contrat.
La tranche conditionnelle (solde de la phase 41, phases 51-53) se monte a CHF ... HT et hors frais annexes.
Elle est révisable selon les conditions du cahier des charges et sera liberée ultérieurement, moyennant accord
ecrit du CODIR EMB.
4.2 Rémunération d'aprés le temps employé effectif
[] Selon l'offre détaillée du mandataire du . révisée selon le procés-verbal du ......
I
[] Rémunération fondée sur les taux horaires suivants (hors TVA):
Catégorie A: architecte en chef, ingénieur en chef CHF .
Catégorie B: architecte dirigeant, ingénieur dirigeant, directeur général CHF .
des travaux
Catégorie C: architecte, ingénieur, directeur des travaux CHF .
Catégorie D: technicien CHF .
Catégorie E: dessinateur, adjoint au directeur des travaux CHF .
Catégorie F: auxiliaires CHF .
Catégorie G, ..... CHF .
..... CHF
Rémunération convenue CHF .
avec plafond des codts
[] Rémunération fondée sur le taux horaire moyen suivant (hors TVA),
Le taux horaire suivant s’applique a tous les collaborateurs du CHF
mandataire:
Rémunération convenue CHF .
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A 0.00%

Total intermédiaire 1
Frais accessoires 0.00%

Frais accessoires
Total intermédiaire 2
J.. 0.00%

Rémunération nette convenue (différence d'arrondi: CHF )
TVA au taux de 7.70%

CHF Erreur ! La chaine de

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

I'image contient des
guillemets qui ne
correspondent pas.

0.00
0.00
0.00

4.3 Frais accessoires
X Frais accessoires usuels:
Sont compris dans la rémunération convenue au chiffre 4.1 / 4.2 tous les frais accessoires du mandataire, tels
gue les frais de photocopie, de reproduction de plans, de téléphone, de port, d'assurance, d'hébergement ou
encore les frais liés aux repas pris a I'extérieur, aux moyens et au temps de déplacement, a l'infrastructure et
licences informatiques et aux bureaux de chantier. La rémunération inclut I'ensemble des frais annexes du
mandataire.
(] Remboursement selon accord séparé du.......
4.4 Variations de prix dues au renchérissement
[] Les adaptations de prix dues au renchérissement sont calculées conformément & la norme SIA 126
«Variations de prix: Procédure selon la méthode paramétrique des prestations de mandataire» en vigueur au
moment de la conclusion du contrat.
[] L'adaptation de prix due au renchérissement s'effectue de la fagon suivante:
X Il n'y a pas de variation de prix due au renchérissement.
45 Rémunération des prestations encore a préciser
451 Description des prestations encore a préciser
|
Les prestations selon cahier des charges sont considérées comme complétes. Si les prestations devaient étre
adaptées, un avenant au contrat doit étre établi. Aucune prestation complémentaire ne pourra étre rémunérée
si elle n'a pas fait I'objet d'un accord écrit préalable entre les parties.
| -
4.5.2 Rémunération
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La rémunération se basera sur les tarifs horaires de I'offre. Un montant forfaitaire peut étre convenu selon les
circonstances.

[ -

5 Modalités financieres

5.1 Modalités de paiement
La rémunération est versée selon les modalités suivantes:

[] Le mandataire a droit a des acomptes représentant 90% du prix des prestations fournies.
X Rémunération fondée sur le plan de paiement du.......

Le paiement final n'échoit que lorsque lI'ensemble de la documentation de l'ouvrage a été remis et que le
décompte final a été approuvé.

5.2 Facturation et paiement
Le mandataire facture ses prestations au moyen d'une facture.
Les factures doivent mentionner le numéro de projet, le numéro de crédit et le numéro de contrat indiqués sur
la premiére page du présent contrat ainsi que le numéro TVA du mandataire, le montant de la TVA et le
montant des frais accessoires et sont a envoyer par voie électronique aux adresses e-mail suivantes:
juerg.schweizer@holinger.com
lausanne @holinger.com
Les factures sont établies de facon détaillée et vérifiable pour les prestations dues et fournies en vertu du
présent contrat. Les factures qui ne satisfont pas a ces exigences sont renvoyées au mandataire pour
correction et, le cas échéant, pour complément de la documentation. Les parties contestées de la facture
n'‘échoient qu'a la réception d'une demande de paiement établie en bonne et due forme. Les autres parties de
la facture sont payées dans le délai fixé dans le contrat.

5.3 Délais de paiement
Le mandant paie les montants échus dans un délai de 30 jours.
Les dispositions relatives au décompte final figurant au chiffre 9.5 des conditions générales des contrats de
mandataire de la KBOB (édition 2020) sont réservées.

5.4 Lieu de paiement
Le mandant vire les montants échus a la ..... a ...
IBAN: ..... Numéro de compte: .....

6 Délais et termes

6.1 Phases d'étude du projet et d'appel d'offres (phases partielles SIA 31 a 41)
— Selon planning (Annexe 03)

6.2 Phase de réalisation (phases partielles SIA 51 a 53)
Le programme de remise des plans a convenir entre les parties s'applique.
Délai / Terme: Activité:
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7 Interlocuteurs

Pour tout ce qui se rapporte au présent contrat, notamment les modifications de ce dernier, la transmission et
la notification d'informations, les demandes, etc., les interlocuteurs sont les suivants:

—

Du c6té du mandant
HOLINGER SA, BAMO
Jirg Schweizer

Route de la Pierre 22
1024 Ecublens (VD)

Courriel: juerg.schweizer@holinger.com Téléphone: 079 205 10 73 /021 654 91 16

Du co6té du mandataire

Courriel: Téléphone:

Siun interlocuteur ou les coordonnées d'un interlocuteur changent, l'autre partie en estimmédiatement avertie
par écrit.

8 Assurances

Le mandataire / la communauté de mandataires (société simple au sens des art. 530 ss CO) déclare avoir
conclu l'assurance responsabilité civile professionnelle suivante, valable pendant la durée du mandat. Il / elle
garantit qu'il / elle maintiendra cette couverture d'assurance pendant toute la durée du mandat et qu'il / elle
présentera au mandant, & sa demande, les attestations d'assurance valables correspondantes.
Le mandataire / la communauté de mandataires annexe au présent contrat une attestation de la compagnie
d’assurances prouvant qu’il / qu’elle dispose d'une couverture d'assurance au début du mandat.

[ .

8.1 Assurance de base

X] Dommages corporels et dommages CHF par sinistre / garantie unique

8.2 Assurances complémentaires

Xl Dommages a I'ouvrage CHF par sinistre / garantie unique
(min. CHF x millions)

X] Dommages purement économigques CHF par sinistre / garantie unique
(min. CHE x millions)

X] Dommages causés aux installations CHF par sinistre / garantie unique
(min. CHFE X millions)

[ Protection juridique en cas de procédure CHF par sinistre / garantie unique
penale (min, CHF x millions)

[] Autres dommages CHF par sinistre / garantie unique

Copyright 2020 KBOB Document KBOB n° 30 Contrat de mandataire Page 9 sur 18
Version 2020 (1.0) francais Planificateur général STEP EMB


mailto:juerg.schweizer@holinger.com

Compagnie d'assurances: Numéro de police:

(a indiquer par le mandataire)

9 Dispositions relatives a la protection des travailleurs, conditions de travail et égalité de traitement

Pour les prestations fournies en Suisse, le mandataire s'engage a observer les dispositions relatives a la
protection des travailleurs et les conditions de travail en vigueur au lieu ou la prestation est fournie.

Il déclare avoir payé les cotisations sociales et les primes d'assurance, ainsi que les autres contributions
prévues par les conventions collectives de travail étendues. Il s’engage en outre a continuer a effectuer ces
paiements durant toute la durée du contrat.

Pour les restations fournies en Suisse, le mandataire s'engage en outre a respecter |'égalité salariale entre
femmes et hommes.

Si le mandataire fait appel a des tiers pour I'exécution du contrat, il est tenu de les obliger par écrit a respecter
les principes susmentionnés.

—

Le mandataire prend acte qu'une infraction a ces dispositions constitue un motif de résiliation du contrat au
sens de l'art. 18.5 des conditions générales ci-apres.

[ -

10 Clause d'intégrité

X Les parties s'engagent & prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la corruption et, en particulier, &
s'abstenir d'offrir ou d'accepter toute libéralité ou tout autre avantage.
En cas de violation de cet engagement, le mandataire doit payer une peine conventionnelle au mandant.
Celle-ci équivaut, par infraction, a 10 % de la rémunération contractuelle, mais au minimum a CHF 3'000.00.
Le mandataire est rendu attentif au fait que toute violation de la clause d’intégrité entraine en principe la
résiliation du contrat pour justes motifs par le mandant.

11 Accords spéciaux

11.1  Dérogation et complément aux conditions générales

En dérogation et complément aux conditions générales des contrats de mandataire de la KBOB (édition 2020),
il est convenu de ce qui suit:

—

Art. 5.1: le mandataire n'a pas de compétence d'adjudication en phase d'étude. Les compétences financiéres
en phase de réalisation sont définies par le biais du manuel de projet.

11.2  Autres accords spéciaux

Les parties passent en outre les accords spéciaux suivants:

—

Le mandataire est responsable de vérifier les factures des entreprises et de les transmettre au mandant dans

les délais spécifiés ci-dessous.

1. En cas de plans de paiement contractuels, d'acomptes fondés sur lI'avancement estimé des prestations,
d'acomptes fondés sur les prestations effectivement exécutées dans le cadre d'un contrat a prix unitaires,
de factures de régie et de factures de variations de prix, le délai de vérification et de transmission des
factures établies en bonne et due forme est de 10 jours au plus & compter du jour ou celles-ci parviennent
au mandataire.

2. Le délai de vérification et de transmission des décomptes finaux établis en bonne et due forme est de
30 jours au plus a compter du jour ou ceux-ci parviennent au mandataire.
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Si le mandataire ne respecte pas ces délais, le mandant se réserve le droit de lui facturer les intéréts
moratoires exigés par I'entreprise ou de les compenser avec sa créance d'honoraires.

[ -

12 Entrée en vigueur

Le présent contrat entre en vigueur au moment de sa signature par les parties.

13 Modifications du contrat

Pour étre valables, les modifications ou compléments apportés au présent document ou aux autres éléments
du contrat doivent faire I'objet d'un accord écrit entre les parties. Cela vaut également pour la suppression de
cette regle.

Si une disposition du présent contrat comporte des lacunes, est sans effet juridique ou est inapplicable pour
d'autres raisons, cela n'affecte pas la validité des autres dispositions du contrat. Dans un tel cas, les parties
conviennent d'une disposition de substitution valable qui, d'un point de vue économique, se rapproche le plus
possible de la disposition qu'elle remplace.

14 Droit applicable, litiges et for

Le présent contrat est soumis exclusivement au droit suisse. Les dispositions de la Convention de Vienne
(Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue & Vienne
le 11 avril 1980) sont exclues.

—

En cas de litige, les parties s'engagent a rechercher une solution amiable par des entretiens directs. Elles font
éventuellement appel a une personne indépendante et compétente, chargée de les concilier. Chaque partie
peut aviser l'autre par écrit qu'elle est préte a s'engager dans une procédure de réglement du litige (entretiens
directs ou recours a un médiateur). En cas de recours a un médiateur, les parties définissent conjointement
avec celui-ci la procédure appropriée et les regles a respecter.

Si les parties ne conviennent pas d'une procédure de réglement du litige ou ne parviennent ni a régler le litige
ni a s'entendre sur le choix du médiateur dans les 60 jours suivant la date de réception de l'avis ou si la
médiation n'aboutit pas dans les 90 jours suivant cette méme date, chaque partie peut porter le litige devant
un tribunal ordinaire.

__

15 Expéditions
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16 Signatures

—

Le mandant:
Association intercommunale

Lucens, le Lucens, le
Sylvain Schipbach Catherine Poncelet
Président du Comité de direction Secrétaire du CODIR

Les membres signataires de la communauté de mandataires:

— déclarent répondre solidairement de I'exécution du contrat;

— confirment que I'entreprise chef de file représente la communauté de mandataires face au mandant jusqu'a
révocation écrite et qu'ils considérent que toutes les communications adressées a ladite entreprise sont
notifiées valablement a la communauté de mandataires;

— confirment que les paiements effectués par le mandant au lieu de paiement indiqué au chiffre 5.4 ont un
effet libératoire.

Le mandataire resp. les membres de la communauté de mandataires:

XX, le date XX, le date
Nom Prénom Nom Prénom
Fonction Fonction
Entreprise Entreprise
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EMB

EPURATION MOYENNE BROYE

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der éffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Conditions générales des contrats de mandataire de la KBOB

Edition 2020
1 Obligations de diligence et de fidélité 4 Recours a des tiers
1.1 Le mandataire sert au mieux de ses connaissances les 4.1 Le recours a des tiers en vue de I'exécution du contrat est
intéréts du mandant, en respectant les regles de l'art soumis a l'approbation préalable écrite du mandant.
genéralement reconnues dans sa profession. 4.2 Les tiers auxquels le mandataire fait appel sont considérés
1.2 Le mandataire évite les conflits avec ses propres intéréts ou comme ses auxiliaires au sens de lart. 101 CO.
avec ceux de tiers. L'approbation ou la connaissance, par le mandant, du
Il informe le mandant des conflits potentiels. recours a des tiers n'affecte pas la responsabilité du
mandataire découlant du contrat ou liée & ce dernier.
2 Obligation d'information et de mise en garde du L'application de l'art. 399 CO est expressément exclue.
mandataire 43 En cas de difficultés de paiement du mandataire, de
2.1 Le mandataire informe réguliérement le mandant de différends graves entre le mandataire et des tiers ou
I'avancement des travaux et se procure en particulier toutes d'autres motifs importants, le mandant peut, aprés avoir
les informations nécessaires. Il signale immédiatement par entendu les intéressés, payer directement un tiers ou
écrit tous les faits qui pourraient compromettre la bonne consigner le montant di aux tiers aux frais du mandataire,
exécution du contrat. Si, en cours d'exécution, il apparait dans les deux cas avec effet libératoire vis-a-vis du
gue des changements affecteront les phases ou les phases mandataire. Le mandant en informe le mandataire par écrit.
partielles a venir, le mandataire le signale immédiatement . | . | .
au mandant par écrit. 5  Objet et étendue des pouvoirs de représentation du
2.2 Le mandataire informe immeédiatement le mandant par écrit ménc.iatalre
des différences entre le volume de travail effectif et le 5.1 Principes
volume de travail convenu ainsi que de tous les facteurs liés En principe, le mandataire n'est pas autorisé a faire a I'égard
a l'évolution des connaissances (par ex. nouveau mode de de tiers des déclarations qui engagent juridiquement le
construction, nouveaux processus de travail ou nouveaux mandant.
materiaux) qui, pour des raisons techniques ou Il a cependant le droit d’adjuger seul des prestations ou des
économiques, peuvent justifier une modification des fournitures uniques et formant un tout qui figurent au devis
prestations convenues. et dont le prix ne dépasse pas 5000 francs (hors TVA) par
2.3 Le mandataire avertit le mandant par écrit des cas. Le mandant doit étre informé immédiatement de la
conséquences négatives de ses instructions, notamment en commande.
ce qui concerne les délais, la qualité et les colts, et le met Les adjudications plus importantes sont effectuées par le
en garde contre les ordres et souhaits inappropriés. mandant.
3 Communauté de mandataires Le mandataire est tenu _d'informer’ immédiatement_ le
o o » mandant des communications et déclarations de tiers
3.1 Les modifications touchant I'existence et la composition de (autorités, entreprises, spécialistes, etc.) qui touchent au
la communauté de mandataires requiérent I'accord exprées but du mandat (par ex. des communications relatives aux
du mandant. Les accords conclus entre les membres de la priorités convenues en matiére de qualité ou de risque, aux
communauté de mandataires concernant la prise en charge difficultés économiques des partenaires contractuels et aux
des frais communs et la participation aux profits et aux demandes de tiers en rapport avec ces difficultés, a des
pertes n'ont pas d'effet pour le mandant. demandes de modification des prix ou encore a des mises
3.2 Les membres de la communauté de mandataires déclarent en garde).

Avec la collaboration et le soutien des associations suivantes:

que, si l'un d'entre eux quitte cette derniere, ils
maintiendront leur société simple, sous réserve de I'accord
du mandant. L'art. 536 CO (prohibition de concurrence) ne
s'applique pas.

SIA, usic, FAS, CRB, FSAI, FSU, IGS et OSD, membres du groupe Planification de constructionsuisse
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5.2

6.2

6.3

8.2

8.3

En phase de réalisation

Si les prestations faisant l'objet du mandat portent sur la
direction des travaux, le mandataire doit exercer la direction
des travaux, conformément aux art. 33 ss de la norme
SIA 118 (2013), dans le cadre du contrat passé entre le
mandant et I'entreprise. Les déclarations a portée juridique
suivantes, que le mandant se réserve expressément le droit
de faire & I'égard des entreprises, sont exclues des pouvoirs
attribués au mandataire :

— les modifications du contrat qui ne constituent pas des
modifications de commande;

—les modifications de commande qui ont une incidence
sensible sur les délais, la qualité et les codts;

—les déclarations concernant l'existence de défauts
constatés lors de la réception de I'ouvrage ou d'une partie
d'ouvrage;

— la reconnaissance finale des métrés et des rapports de
régie ainsi que l'approbation du décompte final aprés sa
vérification par la direction des travaux;

— laréclamation et la mise en ceuvre de siretés et de peines
conventionnelles.

Dans la mesure ou il est chargé de les établir, le mandataire

reprend les présentes dispositions en matiére de pouvoirs

de représentation dans les contrats d'entreprise.

Modifications du contrat

Le mandant peut demander que les prestations convenues
soient modifiées.

Les modifications des prestations et les adaptations
correspondantes de la rémunération, des délais et des
autres éléments du contrat sont discutées et arrétées par
écrit dans un avenant avant la poursuite des travaux. Une
éventuelle adaptation des honoraires se calcule selon les
éléments de la base de calcul ou de colts initiale,
augmentée du renchérissement si une variation des prix a
été convenue.

Le mandant indemnise le mandataire pour les prestations
autorisées et prouvées qui ont été exécutées avant la
modification de commande et que cette modification a
rendues inutiles.

Personnes-clés

Sous réserve des cas de résiliation du contrat de travail, de
maladie ou de décés, les personnes-clés du mandataire, qui
sont responsables du projet, ne peuvent étre remplacées
apres la conclusion du contrat qu'avec I'accord du mandant.
Une personne-clé ne peut étre remplacée dans sa fonction
gue par une personne ayant les mémes qualifications.

Droit du mandant de donner des instructions

Le mandant est habilité a donner des instructions au
mandataire dans le cadre de I'exécution du contrat. Si le
mandant déclare par écrit maintenir des instructions contre
lesquelles le mandataire I'a mis en garde par écrit, le
mandataire n’est pas responsable, envers le mandant, des
conséquences de ces instructions.

Si, malgré les mises en garde du mandataire, le mandant
insiste pour que des regles de sécurité ne soient pas
appliguées, le mandataire peut répudier son mandat pour
s'exonérer de sa responsabilité envers les tiers. Une
indemnité pour résiliation du mandat en temps inopportun
est exclue dans ce cas.

Si, a titre exceptionnel, le mandant donne des instructions
directement a des tiers, il en informe sans délai le
mandataire par écrit.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
10.1

10.2

Rémunération
Honoraires et frais accessoires

Les prestations (frais accessoires compris) sont
généralement facturées par phase partielle. Pour les
phases partielles dont la réalisation dure plus de trois mois,
le mandant est en droit de facturer des acomptes
mensuels ; les relevés des prestations et les justificatifs
nécessaires sont joints a la facture.

Pour chaque phase partielle convenue (voir chiffre 3 du
contrat), une récapitulation doit étre établie deux mois au
plus tard aprés la fourniture de la derniere prestation. Ce
document contient une liste contrlable des prestations
fournies et donne au mandant une vue d'ensemble de
toutes les factures établies par le mandataire ainsi que des
montants acquittés et de ceux qui restent a payer.

Plafond des codts

Le dépassement du plafond des colts convenu est a la
charge du mandataire, a moins que le mandant n'ait
approuvé par écrit une modification de commande ou que,
pour d'autres raisons, il doive assumer des codts
supplémentaires.

Rémunération des prestations non définies de maniere
définitive

Les prestations qui ne peuvent pas encore étre déterminées
de facon définitive au moment de la conclusion du contrat
sont désignées comme telles dans le contrat. Il s'agit en
particulier de prestations a fournir dans les derniéres
phases ou phases partielles.

Avant que ces prestations ne soient exécutées, le mandant
et le mandataire conviennent par écrit dans un avenant de
leur contenu, de leur étendue ainsi que de leur rémunération
et de la base de calcul applicable ; ils se fondent a cet égard
sur la base de calcul ou de co(ts initiale.

Réduction des honoraires et retenue

En cas de non-respect du degré de précision des
estimations de colts convenu au ch. 3.3 imputable & une
faute du mandataire, le mandant se réserve le droit de
réduire les honoraires en conséquence. Le droit du
mandant a des dommages-intéréts est réserveé.

Si le mandataire est responsable ou coresponsable de
défauts importants, le mandant peut procéder a une retenue
correspondant au minimum au co(t estimé de I'élimination
des défauts et au dommage estimé. Le mandant ne peut
procéder & une retenue si le mandataire fournit une garantie
correspondante. Constitue notamment une garantie
acceptable I'attestation écrite par laquelle I'assurance du
mandataire s'engage a couvrir les dommages dont ce
dernier doit répondre.

Décompte final du mandataire

Les prestations convenues dans la phase partielle
consistant dans la direction des travaux de garantie sont a
exclure du décompte final du mandataire. A moins qu'elles
ne soient couvertes par une garantie d'exécution a premiére
réquisition, elles doivent faire I'objet de factures séparées
qui ne peuvent étre établies qu'apres la vérification finale,
au sens de l'art. 177 de la norme SIA 118 (2013), ou apres
la fin des travaux de la phase partielle concernée.

Prescriptions de sécurité

Le mandataire respecte les prescriptions de sécurité
applicables.

Le mandant se réserve le droit de faire interrompre
immédiatement les travaux si le mandataire viole gravement
ou de maniéere répétée son obligation de respecter les
prescriptions de sécurité.
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11
111

11.2

12
12.1

12.2

13
13.1

13.2

13.3

13.4

135

13.6

14
14.1

14.2

Confidentialité

Le mandant et le mandataire traitent de fagon confidentielle
tous les faits qui ne sont ni notoires ni accessibles a tout un
chacun. Ce devoir de confidentialité perdure aprés
I'extinction des rapports contractuels. Les obligations
légales d'information sont réservées.

La sauvegarde du secret militaire est régie par les
prescriptions correspondantes.

Publications

La publication de plans de construction, de descriptifs et de
photographies de plans de l'ouvrage et de la construction
est soumise a l'accord préalable écrit du mandant.
L'art. 27 LDA (libert¢é de panorama) est réservé. Le
mandant ne peut refuser son accord que si des intéréts
dignes de protection I'exigent.

Le mandataire a le droit d'étre cité en tant qu'auteur dans
les publications correspondantes du mandant ou de tiers.

Responsabilité du mandataire

Le mandataire répond des dommages résultant de la
violation de ses obligations de diligence et de fidélité, de
I'inobservation ou de la violation de regles de I'art reconnues
de sa profession, d'un manque de coordination ou de
surveillance, d'une mauvaise estimation des co(ts ou d'une
mauvaise surveillance de ces derniers (y compris d’'un
mauvais contrdle des factures des entreprises) ou de la
perte des droits qui découlent des défauts de I'ouvrage et
qui sont a faire valoir envers les entreprises chargées de
I'exécution des travaux.

Les documents insatisfaisants ou entachés d'erreurs sont
refusés par le mandant et doivent étre révisés gratuitement.
Le mandant peut se fier aux estimations de co(ts globales
du mandataire, dans les limites du degré de précision
indiqué. Si des degrés de précision spécifiques sont
convenus pour certains éléments de co(ts, ils doivent
figurer dans le texte du contrat.

Si le mandant a exigé le recours a un tiers malgré une mise
en garde du mandataire, la responsabilité de ce dernier se
limite au soin avec lequel il I'a instruit et surveillé le tiers en
guestion.

Le mandant prend en temps utile toutes les mesures qu'on
peut raisonnablement exiger de lui et qui sont appropriées
a la situation pour prévenir la survenance ou l'aggravation
d'un dommage. Si, a titre exceptionnel, le mandant fait
parvenir directement des avis de défauts a un ou plusieurs
entrepreneurs ou fournisseurs, il en informe immédiatement
le mandataire par écrit.

Si un dommage dont le mandataire doit répondre a
également été causé par des tiers, le mandant fait valoir ses
droits envers tous les auteurs du dommage, de telle sorte
gue le mandataire puisse se retourner contre tous les
coauteurs du dommage aprés avoir réparé celui-ci.

Interruption des travaux

En cas d'interruption des travaux ordonnée par le mandant,
le mandataire n'a droit & aucune rémunération
supplémentaire pendant la durée de l'interruption.

Si, a la reprise des travaux, il s’avére que l'interruption
nécessite une reprise des bases existantes ou que des
dépenses supplémentaires sont d'une autre maniere
nécessaires, ces prestations supplémentaires et leur
rémunération doivent étre convenues entre les parties avant
leur mise en ceuvre.
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Le mandataire a en tout cas le droit d’exiger du mandant
qu’il répare le dommage résultant de linterruption des
travaux s'il prouve que linterruption des travaux par les
mandant résulte d’une violation du contrat de mandataire,
la faute du mandant étant présumée a cet égard.

Délai de dénonciation des défauts et prescription

Sous réserve du chiffre 15.2, les droits résultant du contrat
se prescrivent par 10 ans a compter du fait dommageable.
Pour les expertises, le délai de prescription commence a
courir le jour de leur livraison.

Les droits résultant des défauts d'un ouvrage immobilier se
prescrivent par cing ans a compter de la réception de
I'ouvrage ou de la partie d’ouvrage.

Les défauts doivent en principe étre invoqués dans un délai
de 60 jours & compter de leur découverte. Cependant, les
erreurs de calcul ou les erreurs entachant les plans qui sont
a l'origine d'un défaut d'un ouvrage immobilier ou d'une
partie d'un ouvrage immobilier peuvent étre invoquées par
le mandant en tout temps pendant deux ans a compter de
la réception de l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage
concernés. Passé ce délai, elles doivent étre invoquées
dans un délai de 60 jours a compter de leur découverte.

Droit d'auteur
Le droit d'auteur appartient au mandataire.

Le mandant dispose du droit gratuit, irrévocable et non
exclusif d'utiliser librement pour ses propres besoins les
résultats du travail du mandataire en vue de I'achévement
du projet. Si le mandant fait usage de ce droit sans égard
au mandataire, celui-ci a droit au paiement des honoraires
dus a ce moment et reconnus par le mandant. En cas de
contestation des honoraires, le mandant doit les consigner
ou fournir des sdretés.

Si les circonstances le justifient, le mandant est autorisé a
modifier les résultats du travail du mandataire déja pendant
la phase d'étude du projet. Il en va de méme en cas de fin
anticipée du contrat, a condition que celle-ci ne soit pas
imputable au mandant.

Transmission et conservation des documents

Le mandataire ou chaque membre de la communauté de
travail conserve gratuitement et dans leur état d'origine,
durant 10 ans au moins a compter de la fin du contrat, tous
les documents qui sont liés au contrat et dont les originaux
n'‘ont pas été remis au mandant (tels que les documents
relatifs aux décisions et les documents concernant |'ouvrage
réalisé: plans, esquisses, calculs, contrats d'entreprise,
commandes, correspondance, décomptes, supports de
données, etc.).

Sur demande, le mandataire rend en tout temps compte de
sa gestion et remet tous les documents qu'il s'est engagé
contractuellement & établir dans le cadre des honoraires
convenus.
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Fin anticipée du contrat

L'art. 377 CO ne s'applique pas.

Les parties peuvent se départir en tout temps du contrat
pour de justes motifs, sans devoir d'indemnité. Est
considéré comme un juste motif notamment le
remplacement d'une personne-clé par le mandataire qui a
lieu sans l'accord du mandant ou en dehors des cas prévus
au chiffre 7 ci-dessus.

Le contrat peut, par ailleurs, étre révoqué ou répudié en tout
temps par chacune des parties. Les prestations fournies
conformément au contrat avant la fin de ce dernier sont
payées au mandataire sans majoration des honoraires.

Si une partie résilie le contrat en temps inopportun, elle doit
indemniser l'autre partie du dommage prouvé (qui ne
comprend en aucun cas le manque a gagner) sans lui
verser de supplément.

Il n'y a pas résiliation en temps inopportun lorsque le
comportement d'une partie constitue un motif justifié de
résiliation du contrat par l'autre partie.

En outre, la résiliation du contrat par le mandant n'est pas

considérée comme intervenant en temps inopportun:

— lorsque les crédits ne sont pas approuvés ou débloqués
par l'autorité législative, I'autorité exécutive ou une autre
autorité;

— lorsque des autorisations font défaut;

— lorsque le mandant ne libére pas I'exécution de certaines
phases;

—lorsqu'une ou plusieurs personnes-clés du mandataire
dont la collaboration est déterminante pour le projet sont
remplacées dans leur fonction sans l'accord du mandant
ou en dehors des cas réservés au chiffre 7 ci-dessus.

19

Signatures

Les conditions générales ci-dessus font partie intégrante du
contrat de mandataire du

Lieu et date: Lieu et date:
Le mandant: Le mandataire resp. les
membres de la commu-

nauté de mandataires:
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= KBOB

s
Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’'ouvrage publics
Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei

committenti pubblici

EPURATION MOYENNE BROYE
Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Annexes

Annexe 1: Offre du mandataire du ...... , réviséele .....
Avec la collaboration et le soutien des associations suivantes: SIA, usic, FAS, CRB, FSAI, FSU, IGS et OSD, membres du groupe Planification de constructionsuisse
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Annexe: Récapitulation de la rémunération (brute, hors TVA)

(prestations ordinaires et prestations a convenir spécifiquement)

Honoraires
Phases Phases partielles Honoraires
1 Définition des objectifs 11 Enoncé des besoins, CHF 0.00
approche méthodologique
2 Etudes préliminaires 21 Définition du projet de construction, CHF 0.00
étude de faisabilité
22 Procédure de choix de mandataire CHF 0.00
3 Etude du projet 31 Avant-projet CHF
32 Projet de l'ouvrage CHF
33 Procédure de demande d'autorisation CHF
4 Appel d'offres 41 Appels d'offres, CHF
comparaisons des offres,
proposition d'adjudication
5 Réalisation 51 Projet d'exécution CHF
52 Exécution de l'ouvrage CHF
53 Mise en service, CHF
achevement
Total des honoraires CHF

Frais accessoires

Description des frais accessoires et de leur mode de remboursement

Frais accessoires

CHF
CHF
Total des frais accessoires CHF
Total de la rémunération (brute, hors TVA) CHF

(a reporter au chiffre 4.1/ 4.2 du contrat de mandataire)
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