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1. Projektspezifische Grundlagen und mitgeltende Dokumente

Die massgebenden gesetzlichen und normativen Grundlagen, die Unterlagen aus dem Wasser-
bauplanverfahren sowie die Unterlagen der Genehmigung des Wasserbauplans stellen integrie-
renden Bestandteil der Ausschreibung dar. Der Anbieter erklart mit seinem Angebot, diese zu
kennen und sich Gber ihre Bedeutung auf den Leistungsumfang bewusst zu sein.

2. Ausgangslage und Projektziele

2.1. Ausgangslage

Die Zulg, als wilder und stark geschiebe- und holzfiihrender Gebirgsfluss aus dem Eriz
kommend, durchfliesst das Siedlungsgebiet von Steffisburg, bevor sie bei Heimberg in die
Aare mindet. Das umfangreiche Schwemmbholzaufkommen wirkt sich bis in die Stadt Bern
auf Hochwassersicherheit und Unterhaltskosten der Aare aus.

Seit vielen Jahrhunderten wird das Wasser der Zulg flir das Gewerbe genutzt. Zu diesem
Zwecke wurde die Zulgsohle mit der sogenannten 'Millerschwelle' schon im Mittelalter um
mehrere Meter angehoben und das Brauchwasser fir Gewerbebetriebe in den Mihlibach
ausgeleitet. Durch die Millerschwelle liegt die Sohle der Zulg im oberen Teil der Siedlung
deutlich héher als urspriinglich und das Abflussprofil ist flir grosse Hochwasserabfliisse
ungenldgend. Ausserdem wird durch den hohen Absturz die Fischwanderung von der Aare
her in den Oberlauf der Zulg unterbrochen.

Im Jahr 2009 wurde die Gefahrenkarte flir die Gemeinde Steffisburg erstellt. Diese besta-
tigte die bekannten Schutzdefizite ausgehend von der Zulg. Daraufhin liess die Gemeinde
einen Wasserbauplan ausarbeiten, welcher inzwischen genehmigt ist. Die Baubewilligung
liegt vor. Die endgiiltigen Finanzbeschliisse werden bis Ende 2021 erwartet, nachdem die
Steffisburgerinnen und Steffisburger dem Gesamtkredit von CHF 13.8 Millionen im Marz
zugestimmt haben.

Das Vorhaben umfasst folgende Teilprojekte:

1. Absenkung Miillerschwelle mit Sohlenabsenkung Zulg, neuer Beschickung
des Miihlebachs und Anhebung Gummsteg

2. Ufererhdhung Werkhof bis Post

3. Anpassung Schwellen Dorfbriicke bis Bernstrasse

4. Holzriickhalt mittels Holzrechenanlage
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2.2. Bewilligungsverfahren

Die Verbesserung der Langsvernetzung und des Hochwasserschutzes an der Zulg wurde
im Wasserbauplanverfahren nach dem bernischen Wasserbaugesetz aufgelegt. Die Erneu-
erung der Bewilligung fiir die Enthahme Mihlibach und damit auch die Bestimmung der
kinftigen Ausleitwassermengen werden in einem separaten Verfahren unabhangig vom
WBP behandelt.

2.3. Kosten und Finanzierung

Der Kostenvoranschlag belauft sich auf knapp CHF 14 Mio. inkl. Baunebenkosten, Risiken
und MwSt. Rund CHF 2.7 Mio. davon werden flir die bauliche Ladngsvernetzung benétigt.
Bauherr ist die Einwohnergemeinde Steffisburg. Bund und Kanton Bern ibernehmen 76%
der subventionsberechtigten Kosten. Weiter sind Beitrége vom RENF und vom Okofonds
der Energie Thun AG zugesichert.

2.4. Etappierung

Mit der Bauausfiihrung soll - vorbehaltlich des Finanzbeschlusses des Grossrats - 2022
begonnen werden.

Das Vorhaben wird etappiert. Die gesamte Bauzeit betragt 3-4 Jahre. Es bieten sich drei
Hauptetappen an, verteilt Uber drei Winterperioden (Niederwasser). Die grosste Risikore-
duktion bietet der Holzrechen, weshalb dessen Bau priorisiert werden sollte. Gleichzeitig
soll ein erster Teil der Langsvernetzung erstellt werden (Schwellenmuster), damit Erkennt-
nisse fir Geometrie und Bauweise der weiteren Blockriegel und Sperren gewonnen werden
kénnen.

N
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Die genaue Bauloseinteilung wird vom Planer in Zusammenarbeit mit der Bauherrschaft im
Rahmen der Detailprojektierung und der Submission der Bauarbeiten festgelegt. Dabei sind
die Abhangigkeiten der Materialbewirtschaftung und der Wasserhaltung, sowie die Hoch-
wassersaison und die Sperrzeiten (Rodungen, Fischerei) zu beachten.
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3. Bauingenieurleistungen fiir alle Bauwerke und Bauteile (Ingenieur als Gesamt-
leiter)

Der Auftrag umfasst die Erbringung aller Ingenieurleistungen fir die Submission und Aus-
fihrung des Projektes, resp. aller darin bewilligten Bauwerke, Bauteile, Anlagen oder Um-
bauten (SIA-Phasen 41-53). Nebst den Baumeisterarbeiten sind auch alle Gbrigen erfor-
derlichen Lieferungen und Leistungen (Stahlbau, mechanische und elektromechanische
Teile, etc.) auszuschreiben und im Rahmen der Bauleitung zu realisieren.

Fir die zu erbringenden Ingenieurleistungen gelten die Bestimmungen der Ordnung SIA
103:2020. Die Honorarberechnung sowie die Abrechnung erfolgen gemass Art. 6.3 Hono-
rarberechnung nach mittleren Stundenansatzen.

Fir die einzelnen Teilprojekte und Phasen sind im Dokument C "Honorarangebot" Richt-
werte fir den Stundenaufwand angegeben. Abweichungen der eigenen Aufwandschatzung
gegeniiber dem Richtwert von grdsser +/- 15% pro Phase sind zu begrinden. Es ist ein
Kostendach jeweils fiir die einzelnen Teilprojekte anzubieten. Drittkosten werden
nach effektivem Aufwand ohne Zuschldge verrechnet. Die Nebenkosten wie Fotokopien,
Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen, Reisespesen und Reisezeit,
auswartige Unterkunft und Verpflegung, Kosten fiir Baustellenbiiros werden pauschal in %
der Honorarkosten vergtlitet. Der angebotene Ansatz ist auf der Zusammenstellung des
Honorarangebots auszuweisen. Die Kosten fiir Plankopien werden nach Aufwand vergltet.

Folgende Leistungen sind einzurechnen:

e Ausschreibung, Offertenvergleich und Vergabe gemass SIA 103 Punkt 4.3.41
e Ausfihrungsprojekt gemass SIA 103 Punkt 4.3.51

e Ausfihrung gemass SIA 103 Punkt 4.3.52

e Inbetriebnahme und Abschluss gemass SIA 103 Punkt 4.3.53

Folgende zusitzlichen Leistungen sind als separat aufgefiihrte Positionen einzu-
rechnen:

e Detaillierte Bau- und Ablaufplanung des Gesamtprojekts und der einzelnen Teilpro-
jekte

e Alle erforderlichen Geldndeaufnahmen fir die Ausfihrungsprojekte

e Organisation, Durchfihrung und Auswertung weiterer erforderlicher Baugrundun-
tersuchungen

e Erhebungen der bestehenden Werkleitungen

e Erstellen einer Fotodokumentation der bestehenden Bauwerke und des Zulglaufs

e Unterstitzen der Bauherrschaft bei der Offentlichkeitsarbeit

e Im Punkt 4 des Dokuments beschriebene zusatzliche Arbeiten in den einzelnen Teil-
projekten.

Folgende Leistungen sind in die Kalkulation miteinzubeziehen und werden nicht
separat ausgewiesen oder vergiitet:

e Kontrolle der Absteckungen des Unternehmers

e Prifen und beurteilen von Nachtréagen des Unternehmers

e Sitzung wahrend der Ausflihrungsprojektierung monatlich

e Bausitzungen wdhrend Ausfiihrung aller Projektbestandteile wéchentlich
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e Samtliche nicht erwdhnten, aus dem Leistungsbeschrieb hervorgehenden Leistun-
gen

Nicht erfasste Leistungen:

Grundsatzlich sind alle im Wasserbauplan bewilligten Bauten zu planen, auszuschreiben, die
Ausfliihrung zu organisieren und die Umweltbaubegleitung sicher zu stellen. Dies gilt auch fir
Werke Dritter, wobei diese Aufwendungen in der Offerte nicht enthalten sind. Es sind mit den
Werkeigentliimern separate Planervertrdge abzuschliessen. Dies erfolgt nach der Vergabe des
Hauptauftrags mit Stundenansatzen auf Basis der eingereichten Offerte fiir die vorliegend be-
schriebenen Arbeiten.

Vermessung:

Die Vermessung wird vom Anbieter geschatzt und wird im Zeittarif mit Kostendach ent-
schadigt. Sie umfasst folgende Arbeiten: Grundlagenvermessung (Bestand) flir Submissi-
ons- und Ausfiuhrungsprojekt einschliesslich Leitungen, Schachtprotokolle und dgl., Abste-
ckung der Hauptelemente fir den Unternehmer, Angabe und Versicherung von
Hoéhenfixpunkte flir alle Baubereiche, Aufnahme von neu verlegten Werkleitungen, Auf-
nahme des ausgefiihrten Werkes flir die PAW, soweit diese nicht spater vom Geometerbliro
(Bahrer+Dallenbach Ingenieure AG) aufgenommen werden missen.

Umweltbaubegleitung:

Es ist eine Umweltbaubegleitung anzubieten. Diese unterstiitzt den Bauingenieur auch bei
der Ausschreibung, pflegt Gber alle Phasen einen engen Kontakt zu den kantonalen Fach-
stellen und ggl. Organisationen. Die Entschadigung erfolgt im Zeitmitteltarif und ist in die
Stundenkalkulation einzurechnen.

4. Beschrieb der Projektbestandteile

4.1. Absenkung Miillerschwelle mit Sohlenabsenkung Zulg, neuer Beschickung
des Miihlebachs und Anhebung Gummsteg

Absenkung Miillerschwelle mit Sohlenabsenkung Zulg

Die hydraulische Modellierung zeigt vom Gummsteg bis zur Millerschwelle ein erhebliches
Hochwasserschutzdefizit, welches nur durch eine Ufererh6hung oder eine Sohlenabsen-
kung geldst werden kann. Dazu wird die Miillerschwelle um rund 2.00 m abgesenkt. Die
geschiebetechnischen Modellierungen (Beilage zu diesem Dossier) zeigten, dass zwei wei-
tere Massnahmen notwendig sind:

e die Verschmadlerung des Gerinnes auf 23 m Sohlenbreite
e die Fixierung der Sohle

Es stellt sich gemass Modell mittelfristig ein Gefalle von ca. 1 % ein. Die Lange der Absen-
kung reicht bis etwa 100 Meter Oberstrom des Gummsteges, wo die bestehende Sohle
wieder erreicht wird. Dadurch wird die Abflusskapazitat vergrdossert und der Geschiebe-
durchgang ermdéglicht. Die Absenkung zieht eine Verlangerung der Béschungen nach sich
und der Mindungsbereich des Fischbachs muss auf die Projekthohe der Zulg angepasst
werden. Die Béschungen missen verbaut werden. Die Verbauungslange betragt beidufrig
jeweils knapp 600 m.
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Die Sohle wird auf diesem Abschnitt mit einem Traversensystem mit einfachen Blockriegeln
gegen unten fixiert. Es wurde ein Nettogefalle von 0.8 % zwischen den Riegeln und eine
Hoéhe von 0.3 m gewahlt. Daraus ergibt sich ein mittlerer Abstand von ca. 60 m lber die
gesamte Strecke. Die Blockriegel erlauben eine naturnahe Gestaltung der Gerinnesohle
sowie die Ausbildung einer Niederwasserrinne.

Unterstrom der Riegelbauwerke wird jeweils eine Kolkschutzwanne mit Blocksteinen gebil-
det. Diese soll lokal Tiefwasserbereiche mit einer Tiefe von 1.5 m beinhalten. Ebenso wer-
den in unregelmassigem Abstand Stérsteine im Niederwasserbereich integriert.

Fischpass

Nach den verworfenen Uberlegungen zum Bau von Rampensystemen (s. Kap. 5.1) wurde
unter Einbindung der Fachexperten Matthias Mende (IUB Engineering AG) und Joachim
Guthruf (Aquatica GmbH) zundchst eine Variantenstudie zu technischen Fischaufstiegshil-
fen durchgefihrt. Untersucht wurden die Varianten konventioneller Schlitzpass ("Vertical-
Slot-Pass"), Rundbeckenpass und 'Fischaufstiegsschnecke'. Die Schnecke wurde friihzeitig
verworfen, da zu ihr bisher nur sehr wenige Erfolgskontrollen vorliegen und ihre fischéko-
logische Funktionsfahigkeit nicht ausreichend belegt ist. Der konventionelle Schlitzpass und
der Rundbeckenpass wurden basierend auf zahlreichen gesichteten Berichten von Erfolgs-
kontrollen zum Fischaufstieg der Zielarten Bachforelle und Groppe gleichwertig beurteilt.
Da sich der Rundbeckenpass wegen seiner kompakten Anordnung jedoch besser in das
bestehende Geldnde einfligen ldsst und Kostenvorteile aufweist, wurde entschieden, diesen
Bautyp als Bestvariante weiterzuverfolgen.

Die kreisrunden Becken besitzen einen Innendurchmesser von 1.78 m (aussen 1.82 m)
und sind ineinandergreifend angeordnet (Rundbeckenpass C-Typ). Rundherum wird ein
2.75 m breiter Trog (Innenmass) aus Ortsbeton erstellt. Durch die sehr kompakte Anord-
nung kann der Rundbeckenpass mit einer Rampenneigung von 20.5% gebaut werden. Der
Einlauf am Sandfang liegt unmittelbar unterhalb des verbleibenden Regentberlauf-
schachts. Der Einlauf wird mit einer Tauchwand, bestehend aus einem halben Beckenele-
ment (Halbkreis) vor Geschwemmeseleintrag geschiitzt. Auch die geschitzte Lage des Ein-
laufs im Sandfang tragt zu einer Minderung des Schwimmstoffeintrags (insb.
Schwemmholz) bei. Im Hochwasserfall wird der Rundbeckenpass durch einen schwimmer-
gesteuerten Schieber am Einlauf geschlossen und somit ein starker Eintrag von Sedimen-
ten und Schwimmstoffen verhindert. Auch bei geschlossenem Schieber verbleibt ein kleiner
Restabfluss im Rundbeckenpass, so dass die Fische nicht trocken fallen.

Nach dem Einlauf unmittelbar unterhalb der Schneckenpumpe (Wasserentnahme Mihli-
bach) verlauft die Fischaufstiegshilfe parallel zur Sandfangwand und beschreibt dann einen
ca. 90°-Knick. Durch die Lage im Ufer unterhalb des Sandfangs ist der gesamte Rundbe-
ckenpass vor dem oft massiven Stromungsangriff (inkl. Abrasion durch Geschiebe) der
Zulg geschuitzt. Der Einstieg (Auslauf) liegt etwa 8 m Unterstrom der Vorsperre der Mil-
lerschwelle. Damit die Stromung der Zulg standig im Bereich des Einstiegs liegt und dieser
somit auch von den Fischen erreicht und aufgefunden werden kann, wird die Vorsperre
rechtsseitig um 40 cm erhéht. Das Niedrig- und Mittelwasser wird dadurch linksseitig, d.h.
entlang des Einstiegsbereichs gefiihrt. Dieser Effekt wird durch die Querneigung der abge-
senkten Mdillerschwelle (Tiefpunkt links) verstarkt. Im linken Bereich unterhalb der Vor-
schwelle wird die Sohle so mit Blocksteinriegeln gestaltet, dass ein Kolk entsteht, der stan-
dig ausreichende Fliesstiefen im Einstiegsbereich gewdhrleistet. Dem Kolk kommt somit
flr die Funktion der Fischaufstiegshilfe eine sehr hohe Bedeutung zu. Sollte sich der Kolk
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trotz genannter Sperrengestaltung verfillen, kann er durch eine vom Sandfang ausge-
hende Rohrleitung wieder freigesplilt werden. Das Uber die Vorschwelle und die anschlies-
senden Blocksteine fliessende Wasser erzeugt im oberen Kolkbereich eine hohe Turbulenz,
die flir Fische desorientierend und als hydraulische Barriere wirken kann. Aus diesem Grund
wurde der Einstieg in den Rundbeckenpass um 8 m (s.u.) von der Vorsperre abgertckt.

Beschickung Miihlebach

Durch die Absenkung der Millerschwelle kann der Mihlibach nicht mehr direkt aus der Zulg
gespiesen werden. Es musste eine neue Lésung fir die Wasserentnahme gefunden werden.
Urspringlich wurde eine Freispiegelleitung angestrebt, welche eine Fassung rund 300 m
oberstrom der Millerschwelle beinhaltet und in einem Betonrohr DN 70 cm innerhalb der
linken Uferbdschung geflihrt wird. Der dafiir benétigte Aushub landseitig stellte sich als nur
schwer machbar heraus, da einige Gebaude unmittelbar an der geplanten Linienflihrung
stehen und einen offenen Graben verunmaglichen. Es wurde entschieden, eine elektrische
Pumpe zu planen, welche das Wasser aus dem Sandfang in den Mihlibachkanal férdert.
Diese wird in einem Neigungswinkel von 30° an die unterstromseitige Beckenwand mon-
tiert. Es wird ein Schacht als Pumpensumpf betoniert mit einer Uberfallkante knapp unter-
halb des Wasserspiegels, damit das geférderte Wasser einen méglichst kleinen Sandanteil
beinhaltet. Die archimedische Schneckenpumpe férdert mit einer 3-gangiger Schraube et-
was mehr als die geforderten 400 |/s, der Spiralendurchmesser betragt 130 cm. Auf der
landseitigen Mauer des Sandfangs wird der Motorenraum platziert, dadurch ist auch die
Zuganglichkeit fir Wartung und Kontrollen gegeben. Der Mihlibach wird um das 'Zulauf-
podest' bis unter den Pumpenauslauf verlangert. Die bestehende Schiebervorrichtung am
Mihlibachkanal soll nach Méglichkeit erhalten bleiben.

Zusatzaufwand im Rahmen Ausarbeitung Detailprojekt:

Es muss untersucht werden, ob die Beschickung des Miihlebachs nicht auch mit-
tels einer Diickerkonstruktion oder anderen alternativen Moéglichkeiten gespiesen
werden kann. Dazu sind in der Aufwandzusammenstellung 120 Stunden als Spe-
zialaufwand ausgewiesen.

Umbau Sandfang
Um dasselbe Mass wie die Millerschwelle, wird auch der bestehende Sandfang linksufrig

der Schwelle abgesenkt. Dieser dient als Geschieberlickhalt flir die Entnahme des Muhli-
baches. Ebenfalls miindet neu der Ausstieg des Fischpasses im Becken. Die bestehenden
Wande kdnnen als Baugrubensicherung belassen werden, im Innenraum wird ein neues,
rund 1.5 m tiefer fundiertes Becken betoniert. Die bestehenden Mauern missen teilweise
unterfangen werden. Eine Baugrubensicherung ist unerlasslich. Die Einlaufkote des Sand-
fangs entspricht der Uberfallhéhe der Miillerschwelle. Am oberstromseitigen Ende wird ein
Drosselbauwerk erstellt, um im Hochwasserfall dessen Verklausung zu provozieren und
einen grossen Geschiebeeintrag zu verhindern.

4.2, Ufererhohung Werkhof bis Post

Auf diesem Abschnitt besteht v.a. links im Bereich des Werkhofes ein erhebliches
Hochwasserschutzdefizit. Das rechte Ufer liegt hier deutlich héher als das linke. Es wurde
entschieden, das linke Ufer auf Hohe des rechten Ufers anzuheben. Damit kommt es héher
als UK der Dorfbriicke und auch héher als die Energielinie eines HQ100 zu liegen. Die
notwendige Ufererhéhung betragt fast 2 m. Technisch ist dies nur machbar, wenn als
Schutzlinie der Weg entlang des Mihlibachs genommen und dann am Werkhof vorbei bis
zur Post verlangert wird. Die Anlagen der Platzger und Ornithologen haben ein tieferes
Schutzziel und liegen ausserhalb der Schutzdamme. Aus Platzgriinden ist es unerlasslich,
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die Zufahrt zu den genannten Anlagen zu verlegen und neu von Siden zu erschliessen.
Der Fussweg entlang der Zulg kann auf den Damm verlegt werden. Durch den Bau eines
Schutzdammes zwischen Werkhof und Post wird der Platz der heutigen Parkplatze
beansprucht. Es handelt sich gemass der Signalisation um finf (2 + 3) Kurzzeitparkpldtze
der Post, vier Parkplatze der Anwohner der Liegenschaft Unterdorfstrassse 1A, vier
Parkplatze flr Postpersonal und zwei Platze, welche an Private vermietet sind. Die Platze
wurden mit der Baubewilligung des Gebdudes Unterdorfstrasse 1 / 1A bewilligt, wobei
deren Anzahl in der Bewilligung nicht genannt wird. Sie liegen auf Grundeigentum der
Gemeinde. Geht man vom heutigen Bestand aus, sollten 13 Parkplatze ersetzt, respektive
anders angeordnet werden. Dies ist grdsstenteils in der unmittelbaren Umgebung maéglich.
Dadurch, dass der Schachliweg eine Einbahnstrasse ist, kann die heutige Durchfahrtsbreite
reduziert werden. Damit kdnnen am heutigen Standort hinter der Post finf Parkplatze langs
angeordnet werden. Ab hier sollte die Uberbreite der Strasse belassen werden, da sich im
Boden ein Transportlift befindet. Ein etwas breiterer und nicht an der Blockmauer
angeordneter Behindertenparkplatz findet Raum neben dem Velounterstand. Ob die Platze
links entlang der Mauer oder teilweise besser rechts vor den Gebduden zu liegen kommen,
kann im Detailprojekt noch geklart werden. Weitere Platze kdnnen auf dem angrenzenden
Gemeindeareal angeordnet werden, mindestens 12 Stellflachen kénnen somit ersetzt
werden.

4.3. Anpassungen Schwellen Dorfbriicke bis Bernstrasse

Auf diesem Abschnitt wird die Durchgdngigkeit durch etliche Sperren verschiedener Héhe
unterbrochen. Die Langsvernetzung muss verbessert werden. Dazu werden alle Sperren
umgebaut. Die Sperrenkronen werden horizontal ca. 25 cm unterhalb der Projektsohle ab-
getrennt, damit sie nicht mehr sichtbar sind, jedoch als Sohlenfixpunkt im Uberlastfall er-
halten bleiben. Die H6hendifferenz wird mit Blockriegeln Ober- und Unterstrom der Sperren
iberwunden.

Es ist darauf zu achten, dass ihr Tiefpunkt mittig im Gerinne liegt. Ausserdem werden sie
leicht gekrimmt angeordnet, damit der Abfluss nicht in Richtung der Ufer gelenkt wird.

4.4. Holzriickhalt mittels Holzrechenanlage

Die grosste Gefahrdung an der Zulg wird - ausser durch die im Projekt zu behebende man-
gelnde Gerinnekapazitat - durch das Schwemmbholz verursacht. Eine unumgangliche Mas-
snahme zur Verbesserung der Hochwassersicherheit in Steffisburg und Heimberg ist damit
der Holzrechen.

Ein Holzriickhalt an der Zulg muss folgende Anforderungen erftllen:

e Riickhalt von mindestens 2'000 m3 Schwemmbholz, fest

e Mdglichst wenig Riickhalt von Geschiebe

e Gute Zufahrt fir Unterhalt und Betrieb

e Mdglichst nahe am Siedlungsgebiet (keine holzreichen Zwischenstrecken)
e Robustes Verhalten im Uberlastfall

Der Gerinneabschnitt im Gebiet "Zulgboden" bietet sich als idealer Standort fiir den vor-
gesehenen Rickhalt an. Bereits im heutigen Zustand bleibt hier Holz liegen und aufgrund
der grossen Breite bleibt genitigend Platz flir den Durchfluss von Wasser und Geschiebe.
Der Gerinneabschnitt ist mehrere hundert Meter lang, so dass geniigend Gestaltungsspiel-
raum, aber auch spatere Anpassungsmoéglichkeiten vorhanden sind.

Parallelrechen:
Léange = 95 m, 20 Rechenstabe mit Abstand 5.0 m
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V-Rechen:
Léange = 75 m, 16 Rechenstabe mit Abstand 5.0 m

Die Rechenstabe werden 6.0 m im Fels eingebunden, hinzu kommt im Maximalfall 8.5 m
freistehende Hbhe. Diese setzt sich zusammen aus der wechselnden Sohlenlage (1.0 m),
dem unregelmassigen Felsverlauf (1.5 m) und einer Reserve (1.0 m) damit die Projekthéhe
allfallig spater erhdéht werden kénnte. Die erforderliche Nutzhéhe betragt ab Sohle minimal
5.0 m.

Den einzelnen Rechenstab bildet ein Stahlrohr ROR 1219 ausbetoniert und bewehrt, quer-
verbunden mit 3 Horizontalseilen. Die Bohrung von 1'350 mm im Fels erfordert grosse
Gerdte, Zuganglichkeit und Bohrplanum wurden entsprechend eingeplant.

Fir die Dimensionierung der Rechenstdbe wurde eine Kombination aus dynamischem Was-
serdruck und statischen Schwemmbholz- und Geschiebedruck (gefillter Rechen) angenom-
men. Allerdings hat nicht jedes Rechenelement diese volle Kombination aufzunehmen,
weshalb in den Nachweisen zur Ausfiihrung eine Unterscheidung der Lastfalle je nach Po-
sition des Rechenstabs sinnvoll erscheint. Momentan ist die Annahme auf der 'sicheren'
Seite, auch weil geotechnische Untersuchungen an den einzelnen Bohrstellen noch ausste-
hend sind. Eine weitere Méglichkeit zur Optimierung kénnte eine Veranderung des Stabab-
stands sein, ein folglich geringerer Bohrdurchmesser wiirde Sparpotential mit sich bringen.

Zusatzaufwand im Rahmen Ausarbeitung Detailprojekt:

Im Rahmen der Detailprojektierung muss ein besonderes Augenmerk auf die

Rechenstibe gelegt werden. Dafiir sind detaillierte Baugrunduntersuchungen
notig und die Stabstatik zu iiberpriifen. Es muss angestrebt werden, die Stab-
durchmesser zu reduzieren.

5. Projekttermine

Die Erbringung der Planerarbeiten innerhalb der folgenden Ecktermine ist Bestandteil der
Leistung.

Auftragsvergabe November 2021

Vermessungsaufnahmen, Grundlagenbeschaffung, De- | Bis Mai 2022
tailprojekt

Freigabe Submissionsprojekt Juni 2022

Submission Baumeister Juni — September 2022
Baubeginn Baumeisterarbeiten Oktober 2022
Abschlussarbeiten, Landerwerb, Dokumentation Frihjahr 2026

Der Anbieter bestatigt mit seinem Angebot, dass er diese Termine einhalten kann.

Die unterzeichnenden Vertreter des Ingenieurbliros oder der Arbeitsgemeinschaft haben
von den obenstehenden Ausflihrungen zustimmend Kenntnis genommen.

Ort, Datum: e

Stempel / Unterschrift: .o,
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