
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Ausschreibugsform

1 Los 1: Vorprojekt/Projektleitung 115.5 Monate 01.05.19 07.03.28
2 Abschluss Studie 0 Monate 01.05.19 01.05.19
3 Gesamtprojektleitung BBL 115.3 Monate 01.05.19 01.03.28
4 Öffentlichkeitsarbeit 76.2 Monate 01.03.21 31.12.26
5 Erdbebendienst 53.8 Monate 17.11.22 31.12.26
6

7 Submissionsprozess Bauherrenvertreter 2 Monate 15.06.20 07.08.20 Einladeverfahren
8 Dienstleistung Bauherrenvertreter 86 Monate 10.08.20 12.03.27
9 Submissionsprozess Generalplaner 4 Monate 01.09.21 21.12.21 GATT/WTO
10 Dienstleistung Generalplaner 81 Monate 22.12.21 07.03.28
11 Submission Geologe 4 Monate 01.09.21 21.12.21 GATT/WTO
12 Dienstleistung Geologe 68 Monate 22.12.21 09.03.27
13 Submission GSU-Begleiter 4 Monate 13.04.22 02.08.22 Einladeverfahren
14 Dienstleistung GSU-Begleiter 40 Monate 03.08.22 26.08.25
15 Submission Kommunikationsberater 2 Monate 07.09.20 30.10.20 Einladeverfahren
16 Dienstleistung Kommunikationsberater 50 Monate 02.11.20 30.08.24
17

18

19 Los 2: Prospektion & Seismik 21 Monate 16.02.22 26.09.23
20 Submission Seismik 6 Monate 16.02.22 02.08.22 GATT/WTO
21 Bewilliungsverfahren Seismik 4 Monate 16.02.22 07.06.22
22 Bewilligung Seismik liegt vor 0 Monate 07.06.22 07.06.22
23 Ausführung Seismik 6 Monate 03.08.22 17.01.23
24 Submission QM Seismik 4 Monate 16.02.22 07.06.22 Einladeverfahren
25 Dienstleistung QM Seismik 6 Monate 03.08.22 17.01.23
26 Submission Auswertung Seismik 4 Monate 28.09.22 17.01.23 öffentliche Ausschreibung
27 Dienstleistung Auswertung Seismik 6 Monate 18.01.23 04.07.23
28 Bohrziel gefunden 0 Monate 04.07.23 04.07.23
29 Update Kostenzusammenstellung 3 Monate 05.07.23 26.09.23
30

31 Immobilienbotschaft z.Hd. Parlament 15.95 Monate01.10.23 19.12.24
32 Bereitstellen der Unterlagen 2 Monate 01.10.23 23.11.23
33 Bearbeitungszeit 14 Monate 24.11.23 19.12.24
34 Kreditfreigabe 0 Monate 19.12.24 19.12.24
35

36 Planungsphase 40.1 Monate 10.05.23 04.06.26
37 Submission Bohrplanung 4 Monate 10.05.23 29.08.23 Einladeverfahren
38 Dienstleistung Bohrplanung 3 Monate 30.08.23 21.11.23
39 Submission Tiefbauingenieur Bohrplatzinstallation 4 Monate 07.06.24 26.09.24 Einladeverfahren
40 Dienstleistung Tiefbauingenieur Bohrplatzinstallation 4 Monate 27.09.24 16.01.25
41 Submission Arealerschliessung 4 Monate 20.12.24 10.04.25 öffentliche Ausschreibung
42 Submission Bohrplatz errichten 4 Monate 20.12.24 10.04.25 öffentliche Ausschreibung
43 Submission Bohrung 1 & 2 6 Monate 20.12.24 05.06.25 GATT/WTO
44 Submission Architektur 4 Monate 14.02.25 05.06.25 Einladeverfahren
45 Dienstleistung Architektur SIA Phasen 3-4 13 Monate 06.06.25 04.06.26
46 Submission Planung thermischer Anlagenbau 4 Monate 14.02.25 05.06.25 öffentliche Ausschreibung
47 Dienstleistung Planung thermischer Anlagenbau SIA Phasen 3-4 13 Monate 06.06.25 04.06.26
48

49 Los 3 + 4: Bohrung 1 + 2 24 Monate 11.04.25 11.02.27
50 Ausführung Arealerschliessung 6 Monate 11.04.25 25.09.25
51 Bohrplatz errichten 6 Monate 11.04.25 25.09.25
52 Bohrung 1 & 2 22 Monate 06.06.25 11.02.27
53 Bohrung 1 produktiv 0 Monate 12.03.26 12.03.26
54 Bohrung 2 produktiv 0 Monate 17.12.26 17.12.26
55 Ausrüstung Brunnen 2 Monate 18.12.26 11.02.27
56

57 Los 5: Anlagenbau und Inbetriebnahme 20 Monate 05.06.26 16.12.27
58 Dienstleistung Architektur ab SIA Phase 51 7 Monate 05.06.26 17.12.26
59 Dienstleistung Planung thermischer Anlagenbau ab SIA Phase 51 7 Monate 05.06.26 17.12.26
60 Submission Zentralengebäude 4 Monate 05.06.26 24.09.26 öffentliche Ausschreibung
61 Ausführung Zentralengebäude 6 Monate 15.01.27 01.07.27
62 Submission thermischer Anlagenbau 4 Monate 18.12.26 08.04.27 öffentliche Ausschreibung
63 Ausführung thermischer Anlagenbau 6 Monate 02.07.27 16.12.27
64 Rückbau und Instandstellung Bohrplatz 2 Monate 12.02.27 08.04.27
65 Gesichterte Wärmelieferung 0 Monate 16.12.27 16.12.27
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