Gesamtterminplan
Erdwarme Magglingen
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1 | Los 1: Vorprojekt/Projektleitung 115.5 Monate 01.05.19 07.03.28 I

2 Abschluss Studie 0 Monate 01.05.19 01.05.19 ¢ 01.05

3 Gesamtprojektleitung BBL 115.3 Monate 01.05.19 01.03.28 l

4 Offentlichkeitsarbeit 76.2 Monate  01.03.21 31.12.26

5 Erdbebendienst 53.8 Monate  17.11.22 31.12.26

6

7 Submissionsprozess Bauherrenvertreter 2 Monate 15.06.20 07.08.20 Einladeverfahren

8 Dienstleistung Bauherrenvertreter 86 Monate ~ 10.08.20 12.03.27

9 Submissionsprozess Generalplaner 4 Monate 01.09.21 21.12.21 GATT/WTO

10 Dienstleistung Generalplaner 81 Monate  22.12.21 07.03.28

1 Submission Geologe 4 Monate 01.09.21 21.12.21 GATT/WTO

12 Dienstleistung Geologe 68 Monate ~ 22.12.21 09.03.27

13 Submission GSU-Begleiter 4 Monate 13.04.22 02.08.22 Einladeverfahren P

14 Dienstleistung GSU-Begleiter 40 Monate ~ 03.08.22 26.08.25

15 Submission Kommunikationsberater 2 Monate 07.09.20 30.10.20 Einladeverfahren

16 Dienstleistung Kommunikationsberater 50 Monate ~ 02.11.20 30.08.24

17

18

19 | Los 2: Prospektion & Seismik 21 Monate ~ 16.02.22 26.09.23 I 1

20 Submission Seismik 6 Monate 16.02.22 02.08.22 GATT/WTO —Pi

21 Bewilliungsverfahren Seismik 4 Monate 16.02.22 07.06.22 —P

22 Bewilligung Seismik liegt vor 0 Monate 07.06.22 07.06.22 Bewilligung Seismik liegt

23 Ausfiihrung Seismik 6 Monate 03.08.22 17.01.23

24 Submission QM Seismik 4 Monate 16.02.22 07.06.22 Einladeverfahren P

25 Dienstleistung QM Seismik 6 Monate 03.08.22 17.01.23

26 Submission Auswertung Seismik 4 Monate 28.09.22 17.01.23 offentliche Ausschreibung

27 Dienstleistung Auswertung Seismik 6 Monate 18.01.23 04.07.23

28 Bohrziel gefunden 0 Monate 04.07.23 04.07.23 Bohrziel gefunden l

29 Update Kostenzusammenstellung 3 Monate 05.07.23 26.09.23

30

31 | Immobilienbotschaft z.Hd. Parlament 15.95 Monat 01.10.23 19.12.24 I 1

32 Bereitstellen der Unterlagen 2 Monate 01.10.23 23.11.23 I 5'

33 Bearbeitungszeit 14 Monate ~ 24.11.23 19.12.24 l

34 Kreditfreigabe 0 Monate 19.12.24 19.12.24 Kreditfreigabe

36 | Planungsphase 40.1 Monate 10.05.23 04.06.26 I

37 Submission Bohrplanung 4 Monate 10.05.23 29.08.23 Einladeverfahren i

38 Dienstleistung Bohrplanung 3 Monate 30.08.23 21.11.23

39 Submission Tiefbauingenieur Bohrplatzinstallation 4 Monate 07.06.24 26.09.24 Einladeverfahren

40 Dienstleistung Tiefbauingenieur Bohrplatzinstallation 4 Monate 27.09.24 16.01.25

41 Submission Arealerschliessung 4 Monate 20.12.24 10.04.25 offentliche Ausschreibung

42 Submission Bohrplatz errichten 4 Monate 20.12.24 10.04.25 offentliche Ausschreibung

43 Submission Bohrung 1 & 2 6 Monate 20.12.24 05.06.25 GATT/WTO

44 Submission Architektur 4 Monate 14.02.25 05.06.25 Einladeverfahren

45 Dienstleistung Architektur SIA Phasen 3-4 13 Monate ~ 06.06.25 04.06.26

46 Submission Planung thermischer Anlagenbau 4 Monate 14.02.25 05.06.25 offentliche Ausschreibung

47 Dienstleistung Planung thermischer Anlagenbau SIA Phasen 3-4 13 Monate  06.06.25 04.06.26

48

49 |Los 3 +4:Bohrung1+2 24 Monate 11.04.25 11.02.27

50 Ausfiihrung Arealerschliessung 6 Monate 11.04.25 25.09.25

51 Bohrplatz errichten 6 Monate 11.04.25 25.09.25

52 Bohrung 1 &2 22 Monate  06.06.25 11.02.27

53 Bohrung 1 produktiv 0 Monate 12.03.26 12.03.26 Bohrung 1 produktiv

54 Bohrung 2 produktiv 0 Monate 17.12.26 17.12.26 Bohrung 2 produktiv

55 Ausristung Brunnen 2 Monate 18.12.26 11.02.27

56

57 | Los 5: Anlagenbau und Inbetriebnahme 20 Monate 05.06.26 16.12.27

58 Dienstleistung Architektur ab SIA Phase 51 7 Monate 05.06.26 17.12.26

59 Dienstleistung Planung thermischer Anlagenbau ab SIA Phase 51 7 Monate 05.06.26 17.12.26

60 Submission Zentralengebaude 4 Monate 05.06.26 24.09.26 offentliche Ausschreibung

61 Ausfiihrung Zentralengebaude 6 Monate 15.01.27 01.07.27

62 Submission thermischer Anlagenbau 4 Monate 18.12.26 08.04.27 offentliche Ausschreibung

63 Ausfiihrung thermischer Anlagenbau 6 Monate 02.07.27 16.12.27

64 Riickbau und Instandstellung Bohrplatz 2 Monate 12.02.27 08.04.27

65 Gesichterte Wéarmelieferung 0 Monate 16.12.27 16.12.27 Gesichterte Wirmelieferung ¢
FRT;27.07.21 Ubergeordnetes Meilenstein * Submission Dienstleitung Bauleistung
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