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1. Ausgangslage

Die Gebdude auf dem Areal des Bundesamtes fir Sport (BASPO) in Magglingen sollen
zuklinftig mit Nahwarme versorgt werden. Dazu wird ein Warmenetz aufgebaut, welches die
einzelnen Liegenschaften mit Energie fur die Heizung und Warmwassererzeugung versorgt. Als
Warmequelle dient in erster Linie eine Erdwarme-Energiezentrale. Als Alternative dazu, falls
sich die vorgesehene Erdwarmenutzung nicht realisieren lasst, wird die Warme durch ein
Biomasse-Heizwerk erzeugt.

In der Erdwarme-Zentrale wird aus einer Tiefenbohrung warmes Wasser entnommen, die
Energie mittels eines Warmetauschers an das Verteilnetz abgegeben und abgekuhlt wieder in
den Untergrund verpresst.

Das Projekt ist in mehrere Projektschritte unterteilt, wobei jeweils nach Abschluss einer Phase
die Abbruchkriterien des Geothermieprojektes Uberpriift werden und gegebenenfalls das Projekt
mit einer Biomasse-Warmeerzeugung weitergefuhrt wird. Der Leistungsumfang umfasst dabei
die Gesamtleitung flr die Phasen 2 bis 4. Die Phase 4 ,Bau der Anlage* wird dabei als Option
mit offeriert. Damit besteht von Seiten der Bauherrschaft die Moglichkeit, nach Abschluss der
Phase 3 mit den Bohrarbeiten, diese ,Standard-Bauphase® mit dem bereits eingespielten
Projektteam fertigzustellen.

Phase 1: Machbarkeitsstudie (abgeschlossen, nicht Gegenstand dieser Submission)
Phase 2: Prospektion und Verfahren
Phase 3: Exploration und Bohrung
Phase 4: Bau der Anlage (Geothermie- oder Biomassezentrale)
bis und mit Inbetriebnahme (SIA Teilphasen 31 - 53) und Rickbau des
Provisoriums

Das Bundesamt fur Bauten und Logistik (BBL) baut derzeit die notwendige Projektorganisation
auf, um das Projekt gemass den Projektzielen umzusetzen. Das Kernteam umfasst dabei die
Projektleitung des BBL, die Bauherrenunterstlitzung, die Gesamtleitung, einen
Geologen/Geologin fir die Erkundung und die Seismik sowie eine Kommunikationsfachperson.

2. Projektziel ,,Geothermie Magglingen*

Ziel des Projektes ist die effiziente und CO2-freie Versorgung der Liegenschaften des BASPO in
Magglingen. Hierzu sind mit dem Start des Fernwarmenetzes und des Pellets-Provisoriums
bereits die ersten Schritte getatigt.

Wenn bei der Prospektion und in der Exploration ein ausreichendes geothermisches potential
nachgewiesen werden kann und ausserdem die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
eingehalten werden kdnnen, soll die Warmeversorgung der Gebaude mittels Geothermie
erfolgen. Falls das Geothermieprojekt nicht realisiert werden kann, wird anstelle des
Geothermie-Heizwerkes eine Biomasse-Zentrale mit Holzhackschnitzel erstellt, welche die
Warmeversorgung des Nahwarmenetzes tibernimmt.

In das Gesamtprojekt ist eine konventionelle Warmeerzeugung mittels Olkessel als Redundanz-
Zentrale zu integrieren, welche die Warmeversorgung im Falle einer Betriebsstérung oder einer
Revision der Geothermie- oder der Biomassezentrale Ubernimmt. Als Variante ist auch eine
Redundanz mit erneuerbarer Energie zu prifen.
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3. Grundlagen
3.1 Voruntersuchungen

Die Grundlagen sind in den folgenden Berichten zu entnehmen (siehe Beilage)

e Arealstudie Warmeversogung BASPO Magglingen® (Schadle GmbH)
e Erdwarmestudie Magglingen* (Geo-Explorers AG / Schadle GmbH)
¢ Entwicklung Infra Elektro/Warme BASPO Magglingen® (Spaceshop Architekten)

3.2 Vorgehen

Das Gesamtprojekt gliedert sich prinzipiell in die unten aufgelisteten Projektphasen. Jeweils
zum Abschluss der Phasen 2 und 3 wird durch die Bauherrschaft entschieden, ob das Projekt in
der vorliegenden Art weitergefihrt wird. Im Extremfall wird das Erdwarmeprojekt abgebrochen
und dann der «Plan B» mit einer Warmezentrale mit Holzhackschnitzeln realisiert.

Diese Submission umfasst die Bearbeitung und Realisierung der Projektphasen 2 und 3 sowie
als Option Projektphase 4. Die Phase 1 Machbarkeitsstudie wurde bereits durchgefiihrt.

Phase 2: Prospektion und Verfahren
Ermittlung des geothermischen Potentials
Durchflihrung der 3D-Seismik
Auswertung und Aufstellung eines 3D-Modells
Bewilligungsverfahren
Definition des Bohrziels
Kostenermittlung fir Phase 3 und 4

Meilenstein: Start Phase 3

Phase 3: Exploration und Bohrung
Submission der Planungsleistungen
Bewilligungsverfahren Bohrung
Bau des Bohrplatzes
Abteufen Erkundungsbohrung
Test der Erkundungsbohrung

Meilenstein: Start Erschliessungsbohrung
Abteufen Erschliessungsbohrung
Hydrauliktest / Produktionstest
Schlussbericht Empfehlung weiteres Vorgehen

Meilenstein: Start Phase 4

Phase 4: Bau der Anlage / Energiezentrale (SIA Teilphasen 31 — 53)
Submission der Planungsleistungen (Architekt, Bauingenieur HLKKS-, Elektro-
und MSRL-Ingenieur)
Bewilligungsverfahren Bohrung
Bau des Bohrplatzes
Abteufen Erkundungsbohrung
Test der Erkundungsbohrung
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Projektschritte / Phasenplan

Phase 1 Machbarkeitsstudie abgeschlossen

Phase 2 Prospektion und LV Gesamtleitung
Verfahren

Phase 3 Exploration und LV Gesamtleitung
Bohrung

Phase 4 Bau Anlage LV - Option

Phase 5 Betrieb nicht Teil der
Warmeproduktion Ausschreibung

Phase 6 Post-Exploration nicht Teil der
(Ruckbau > 50 Ausschreibung
Jahre)

4. Leistungsumfang
Im Rahmen der Bearbeitung sind folgende Leistungen zu erbringen

Gesucht wird eine Gesamtleitung (GL) inkl. Back-Office fur die Planung, Projektierung,
Ausschreibung und Realisierung des Geothermieprojektes Magglingen, welche die operative
Flhrung des Projekts Gbernimmt. Die Gesamtleitung ist in direkter Linie der Projektleitung des
BBL unterstellt. Die Rapportierung erfolgt zuhanden der Projektleitung BBL.

Die GL fuhrt und koordiniert die durch die Bauherrschaft beauftragten Spezialisten und
Ingenieure innerhalb der Projektorganisation. Die GL untersteht dem PL Bauherr und wird durch
diesen gefihrt. Der PL Bauherr dient der GL als Bindeglied zur Organisation des BBL. Dieser
stellt sicher, dass die Grundlagen / Vorgaben / Rahmenbedingungen des BBL der GL zur
Verfugung gestellt und eingehalten werden. Die GL und der PL Bauherr sollen als Team mit
klarer Aufgabenteilung funktionieren. Der PL Bauherr stellt primar sicher, dass die notwendigen
internen Fachstellen und -personen, welche nicht direkt in der Projektorganisation vertreten
sind, in die Ablauforganisation integriert werden und steuert die BBL-internen Prozesse.

Das nachfolgende Pflichtenheft ist keine abschliessende Aufzahlung, es kann nach Vorgaben
des Auftraggebers angepasst werden. Das Pflichtenheft gilt grundsatzlich fir die Phasen 2 und
3. Die Leistungen der Phase 4 entsprechen den Leistungen der SIA Teilphasen 31-53.
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41 Ubergeordnetes

a. Rolle

Gesamtleitung auf der operativen Ebene
Ansprechpartner fir den Projektleiter BBL fir alle Fragen der
Projektleitung

b. Verantwortung

Verantwortung fur die operative Umsetzung des Gesamtprojektes
Flhrung und Steuerung des Gesamtprojektes

Termingerechte Aufarbeitung von Entscheidungsgrundlagen
Festlegung und Pflege der Projekt- und Kostenstruktur
Einhaltung der Ziele BBL bezlglich Qualitat, Kosten, Termine

C. Kompetenzen

Weisungsbefugnis gegenlber den beteiligten Spezialisten und
Ingenieuren.

Erteilt den beteiligten Spezialisten und Ingenieure Auftrédge in Absprache
mit PL BBL

Einholen von notwendigen Dokumenten beim PL BBL und bei den
zustandigen Spezialisten und Ingenieuren

Vertretung der Bauherrschaft bei wichtigen Entscheidungsfindungen
Dritter nach Absprache mit der Bauherrschaft

d. Flhrungsaufgaben

Flhrung und Steuerung des Projektes

Flhrung der einzelnen Unterprojekte und Projektleiter

Erteilt Auftrage an die externen Dienstleistungserbringer

Definition der Dienstleistungen und erstellen der Leistungsverzeichnisse
notwendiger Spezialisten (ohne Geologe, dieser wird durch die
Bauherrschaft beschafft) und Ingenieuren

Flhrung und Koordination aller beteiligten Spezialisten und Ingenieuren

e. Kommunikation

Erstellung eines monatlichen Berichts tber den Ablauf der Arbeiten
Teilnahme an Informationsveranstaltungen betreffend Gesamtprojekt
Unterstutzung der Bauherrschaft bei der Erstellung von
Kommunikationsmaterial und Medienanfragen
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4.2 Organisation

a. Projektorganigramm
Programm- und
Projektentwickler/in
D Vorname Name
BBL, PPE IM
Strategische Ebene F

operative Projektleitung

Vorname Name
BBL,RL PM

Projektleiter/in Bauherr
Vorname Name
BBL, PL PM

D Gesamtprojektleiter /in

< K Bauherrenberatung

Projektleiter/in Nutzer
Vorname Name

Gesamtleiter/in
Vorname Name

Projektleiter/in Betrieb
Vorname Name

BASPO Fima BBL, OV OM
Geologie / Geophysik Bohrplanung Bohrplatzbau Bewilligungen / Subventionen
Vorname Name Vorname Name Vorname Name Vorname Name
Fima Fima Fima Fima

Modell / Seismik
Vorname Name

Exploration / Bohrung
Konzession / UVB
Vorname Name

Bohrung / Test / Seismizitat Tiefbau / Infrastruktur
Vorname Name Vorname Name
Firma Firma Fima

Firma

Legende /Sitzungsebene

Mitglied Projektkommission PK
Die Vertretung der strategischen Ebene hat Einsitz in der Phase 3 Projektierung

[[i7] GastanPKund BAUA
:l Mitglied Bauausschuss BAUA

:l Gast an BAUA optional

Die Rollen und Verantwortlichkeiten sind im Projekthandbuch geregelt

b. Projektsitzungen
e Vorbereitung, Leitung, Organisation und Dokumentation der
Projektsitzungen mit der Bauherrschaft und den Unterprojekten (Seismik,
Geologie, Bohrung,
¢ Leitung und Organisation der Behérdenbesprechungen und
Besprechungen mit Dritten
¢ Bei Bedarf Teilnahme an Ausflihrungs-Besprechungen
e Sitzungsort ist Bern und Magglingen
C. Grundlagenerarbeitung
e Erstellung und Aktualisierung des Projekthandbuchs (PHB)
e Erstellen des Gesamtterminplanes
e Erstellung des Kostenplanes und Kostenschatzung (+/_15%) und
Kostenvoranschlages (+/-10%)
e Festlegung der Schnittstellen
e Erstellung und Bereinigung der Pflichtenhefte fur samtliche Aufgaben im
Rahmen der Projektorganisation
e Einbezug von Betriebs- und Unterhaltsaspekten
¢ Bei Bedarf Bereinigung der Projektorganisation wie Sitzungsgremien,
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d. Steuerungsaufgaben

Steuerung des Gesamtprojektes (Prozesses)
Umsetzung von Massnahmen zur Sicherung der Projektziele

Veranlassung von Entscheiden im Gesamtprojekt und den Unterprojekten

dazu gehort das rechtzeitige Erkennen und Planen der erforderlichen
Entscheide innerhalb des Gesamtprojektes

Erkennen und Planen von notwendigen Entscheiden Dritter
Ausarbeitung oder veranlassen der Ausarbeitung von
Entscheidungsgrundlagen zuhanden der Bauherrschaft

Vermitteln und durchsetzen von Entscheiden und Antragen
Zusammenstellen, Bereinigen und Formulieren von Antragen von
Fachstellen, Verbanden, Betroffenen, etc. zuhanden der Bauherrschaft
Koordination des Projektteams

Koordination der Offentlichkeitsarbeit mit BBL, der
Kommunikationsfachperson und weiteren Partnern

Flhrung und Betreuung des Submissions- und Vertragswesens flr
Dienstleister und Lieferanten

Koordination Ubergeordneter Vertradge (Subventionen, Vereinbarungen,
Dienstbarkeiten,...)

4.3 Projektcontrolling / Reporting

a. Allgemeines

Aufbau und Leitung der Qualitatskontrollen auf Stufe Bauherrschaft
gemass PQM

Kontrolle und Einhaltung von Meilensteinen

Definition und Anpassung der Abbruchkriterien

Erstellen eines Risikomanagements

Uberwachung und Kontrolle der (ibergeordneten Projektrisiken
Festlegung und Kontrolle der Qualitat der Unterprojekte im Auftrag der
Bauherrschaft

Kontrolle und Bewertung der Projektierungsresultate

Sicherstellung der Qualitdt zusammen mit den Fachplanern
Vorbereiten der Genehmigung der Phasenabschlisse

b. Termine und Kosten

Aufbau und Flhrung des Kostencontrollings
Aufbau und Fihrung des Termincontrollings
Organisation und Uberwachung des Nachtragmanagements

C. Berichterstattung

Quartalsweises Reporting mit
Termine

Kosten

Prognosen
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Risiken
besondere Ereignisse
Unfalle

e Erstellung des Projektdossiers gemass Vorgaben Bauherrschaft,
insbesondere Erstellung der Projektdokumentation

e Vorgaben fur Archivierungskonzept und Archivierung der von der
Gesamtleitung erstellten Dokumente

4.4 Schnittstellenkoordination

a. Allgemeines
¢ Koordination der Schnittstellen innerhalb des Projektierungsteams
e Koordination der Schnittstellen zum BASPO
¢ Koordination der Schnittstellen zum Anlagenbetrieb

b. Gesamtprojekt
e Aufzeigen und Bearbeiten von Schnittstellen im Gesamtprojekt
e Erkennen von Synergien und Veranlassung von Massnahmen im
Gesamtprojekt oder PHB

4.5 Kommunikation

a. Ubergeordnet

e Vertretung der Anliegen BBL gegenuber Dritten im Rahmen der
Projektkoordination unter Beizug der
- stadtischen und kantonalen Behdrden
- Projektpartner
- Vertretern von Drittprojekten
- weiteren Involvierten

¢ Sicherstellung des Informationsflusses zwischen Bauherrschaft und
Projektteam

b. Gesamtprojekt
. Sicherstellen des Informationsflusses inkl. Dokumentation des
Datenaustauschs zwischen Bauherrschaft, Projektteam und Dritten

o Sicherstellen der Offentlichkeitsarbeit im Rahmen der Projektorganisation

o Interne Kommunikation und Information beziglich Projektstand

. Organisation einer Projektplattform (Lagerung der Daten in der Schweiz)
C. Dokumentation

o Festlegen der Dokumentenorganisation und Ablage
e Festlegen und Sicherstellen des Datenaustauschs
¢ Festlegen und Sicherstellen der Datensicherung

e Festlegen der Dokumentation ,as built*
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46 Bewilligungen
a. Seismik (Phase 2)
o Koordination der Bewilligung zwischen den Behdrden, der Bauherrschaft,
dem planenden Geologen und der ausfuhrenden Seismik-Messfirma

b. Bohrungen (Phase 3)
¢ Koordination der Bewilligung zwischen den Behdrden, der Bauherrschaft,
dem planenden Geologen und der ausfihrenden Seismik-Messfirma

C. Subventionen
o Abklarung ob und welche Subventionen beantragt werden kénnen.
Vorbereitung und Koordination der Subventionsantrédge zwischen der
Bauherrschaft, dem planenden Ingenieur und dem Geologen.

4.7 Submissionen

Im Rahmen der Phasen 2 und 3 missen verschiedene Dienstleister und Spezialisten beschafft
werden, welche die notwendigen Projekte ausarbeiten, die Ausschreibungen fiir die Unternehmer
durchfuhren und dann die Fachbauleitung und Qualitatssicherung ibernehmen.

Die Koordination der verschiedenen Dienstleister und Lieferanten ist in den Pos 4.2 bis 4.4

enthalten.
a. Bauingenieur (Tiefbau) fir den Bohrplatzbau
b. Bohringenieur fur die Planung und den Ausbau der Bohrungen

HLKKS-, MSRL und Elektroingenieur fur Konzept und Planung des
Geothermiebrunnens inklusive Brunnenausbau (Pumpe, Filter, etc) und des Konzepts
fur den spateren Bau der Energiezentrale

5. Option: Bau Energiezentrale und Riickbau provisorische Pellet -
Zentrale

Nach erfolgreichem Abschluss der Bohrarbeiten und den Hydrauliktests wird mit der Phase 4, dem
eigentlichen Bau der Energiezentrale (Heizung und Trafo) gestartet. Es erfolgt der Anschluss an das
bestehende Warmenetz sowie der Rlickbau der provisorischen Pellet-Zentrale.

Der Beschrieb der Arbeiten ist im Bericht «Erdwarmestudie Magglingen» (siehe Beilage) enthalten.

Verlangt sind dabei Leistungen fiir den Gesamtleiter (BKP 290) ohne Architekt und Fachingenieur,
analog zu den Leistungen aus den Projektschritte 2 und 3.

Das Angebot ist im Arbeitsblatt «<Honorar Phase 4» auszuftllen.

51 Ubergeordnetes
a. Rolle
e Gesamtprojektleitung auf der operativen Ebene
e Ansprechpartner fur den Projektleiter BBL fiir alle Fragen der
¢ Projektleitung
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b. Verantwortung

Verantwortung fiir die operative Umsetzung des Gesamtprojektes
Fuhrung und Steuerung des Gesamtprojektes

Termingerechte Aufarbeitung von Entscheidungsgrundlagen
Festlegung und Pflege der Projekt- und Kostenstruktur
Einhaltung der Ziele BBL bezlglich Qualitat, Kosten, Termine

C. Kompetenzen

Weisungsbefugnis gegenlber den jeweiligen Projektleitungen

Erteilt den beauftragten Spezialisten und Ingenieuren Auftrage in
Absprache mit PL BBL

Einholen von notwendigen Dokumenten beim PL BBL und bei den
zustandigen Spezialisten und Ingenieuren

Vertretung der Bauherrschaft bei wichtigen Entscheidungsfindungen
Dritter nach Absprache mit der Bauherrschaft

d. Flhrungsaufgaben

Flhrung und Steuerung des Projektes

Flhrung der einzelnen Unterprojekte und Projektleiter

Erteilt Auftrage an die externen Dienstleistungserbringer

Definition der Dienstleistungen und erstellen der Leistungsverzeichnisse
notwendiger Spezialisten und Ingenieuren

Flhrung und Koordination der Spezialisten und Ingenieuren

e. Kommunikation

Erstellung eines monatlichen Berichts tber den Ablauf der Arbeiten
Teilnahme an Informationsveranstaltungen betreffend Gesamtprojekt
Unterstitzung der Bauherrschaft bei der Erstellung von
Kommunikationsmaterial und Medienanfragen

5.2 Organisation

a. Projektsitzungen

Vorbereitung, Leitung und Organisation der Projektsitzungen mit der
Bauherrschaft und den bauftragten Planern und Spezialisten (Architektur,
Bauingenieur, HLKKS-, MSRL- und Elektroingenieur)

Leitung und Organisation der Behérdenbesprechungen und
Besprechungen mit Dritten

Bei Bedarf Teilnahme an Ausfihrungs-Besprechungen

Sitzungsort ist Bern und Magglingen
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b. Grundlagenerarbeitung

Erstellung und Aktualisierung des Projekthandbuchs (PHB)

Erstellen des Gesamtterminplanes

Erstellung des Kostenplanes und der Kostenschatzung (+/-15% sowie des
Kostenvoranschlages (+/- 10%)

Festlegung der Schnittstellen

Erstellung und Bereinigung der Pflichtenhefte flir sdmtliche Aufgaben im
Rahmen der Projektorganisation gemass PHB

Einbezug von Betriebs- und Unterhaltsaspekten

Bei Bedarf Bereinigung der Projektorganisation wie Sitzungsgremien,
Organigramm, etc..

C. Steuerungsaufgaben

Steuerung des Gesamtprojektes (Prozesses)

Umsetzung von Massnahmen zur Sicherung der Projektziele
Veranlassung von Entscheiden im Gesamtprojekt und den Unterprojekten
dazu gehort das rechtzeitige Erkennen und Planen der erforderlichen
Entscheide innerhalb des Gesamtprojektes

Erkennen und Planen von notwendigen Entscheiden Dritter
Ausarbeitung oder veranlassen der Ausarbeitung von
Entscheidungsgrundlagen zuhanden der Bauherrschaft

Vermitteln und durchsetzen von Entscheiden und Antragen
Zusammenstellen, Bereinigen und Formulieren von Antragen von
Fachstellen, Verbanden, Betroffenen, etc zuhanden der Bauherrschaft
Koordination des Projektteams

Koordination der Offentlichkeitsarbeit mit BBL,
Kommunikationsfachperson, und weiterer Partner

Flhrung und Betreuung des Submissions- und Vertragswesens flr
Dienstleister und Lieferanten

Koordination tibergeordneter Vertrage (Subventionen, Vereinbarungen,
Dienstbarkeiten,...)

5.3  Projektcontrolling / Reporting

a. Allgemeines

Aufbau und Leitung der Qualitatskontrollen auf Stufe Bauherrschaft
gemass PQMKontrolle und Einhaltung von Meilensteinen

Definition und Anpassung der Abbruchkriterien

Aufbau und Fuhrung eines Risikomanagements

Uberwachung und Kontrolle der tibergeordneten Projektrisiken
Festlegung und Kontrolle der Qualitat der Unterprojekte im Auftrag der
Bauherrschaft

Kontrolle und Bewertung der Projektierungsresultate

Sicherstellung der Qualitdt zusammen mit den Spezialisten und
Ingenieuren
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e Vorbereiten der Genehmigung der Phasenabschlisse

b. Termine und Kosten
¢ Aufbau und Fuhrung des Kostencontrollings
¢ Aufbau und Fihrung des Termincontrollings
e Organisation und Uberwachung des Nachtragsmanagements

C. Berichterstattung

e Quartalsweises Reporting mit
Termine
Kosten
Prognosen
Risiken
besondere Ereignisse
Unfalle

e Erstellung des Projektdossiers gemass Vorgaben Bauherrschaft,
insbesondere Erstellung der Projektdokumentation

e Vorgaben fir Archivierungskonzept und Archivierung der von der
Gesamtleitung erstellten Dokumente

5.4  Schnittstellenkoordination
a. Allgemeines
¢ Koordination der Schnittstellen innerhalb des Projektierungsteams
e Koordination der Schnittstellen zum BASPO
e Koordination der Schnittstellen zum Anlagenbetrieb

b. Gesamtprojekt
e Aufzeigen und Bearbeiten von Schnittstellen im Gesamtprojekt
e Erkennen von Synergien und Veranlassung von Massnahmen im
Gesamtprojekt oder PHB

5.5 Kommunikation

a. Ubergeordnet

e Vertretung der Anliegen BBL gegenlber Dritten im Rahmen der
Projektkoordination unter Beizug der
-stadtischen und kantonalen Behorden
- Projektpartner
-Vertretern von Drittprojekten
-weiteren Involvierten

¢ Sicherstellung des Informationsflusses zwischen Bauherrschaft und
Projektteam

b. Gesamtprojekt
. Sicherstellen des Informationsflusses inkl. Dokumentation des
Datenaustauschs zwischen Bauherrschaft, Projektteam und Dritten
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o Sicherstellen der Offentlichkeitsarbeit im Rahmen der Projektorganisation

. Interne Kommunikation und Information bezuglich Projektstand
o Organisation einer Projektplattform (Datenspeicherung in der Schweiz)
C. Dokumentation

e Festlegen der Dokumentenorganisation und Ablage
¢ Festlegen und Sicherstellen des Datenaustauschs
e Festlegen und Sicherstellen der Datensicherung

e Festlegen der Dokumentation ,as built*

5.6 Bewilligungen
a. Baubewilligung Gebaude
o Koordination der Bewilligung zwischen den Behdrden, der Bauherrschaft,
dem planenden Architekten, dem Bauingenieur sowie dem HLKKSE-Ing.

5.7 Submissionen

Im Rahmen des Phase 4 miissen verschiedene Dienstleister und Spezialisten beschafft werden,
welche die notwendigen Projekte ausarbeiten, die Ausschreibungen fir die Unternehmer
durchfiihren und dann die Fachbauleitung und Qualitatssicherung tbernehmen.

Die Koordination der verschiedenen Dienstleister und Lieferanten ist in den Pos 5.2 bis 5.4
enthalten.

a. Architekt und Bauingenieur fur den Bau der Energiezentrale
b. HLKKS _Ingenieur flir Konzept und Planung der Energiezentrale und Trafo inkl. Elektro-
und MSRL
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