
Aufwandcontrolling für Planer-, BHU- und Dienstleistungs-Verträge ASTRA-Thun Stand am:
Projektbezeichnung: Kanton Bern Migration IP Netz Sämtliche Angaben ohne Mehrwertseteuer und ohne Teuerung
Projekt-Nummer: N00.F2 210010
Mandat: Projektverfasser und öBL BSA, IP-Netz BSA GE I, Phasen 32-53
Vertrag Nr. xxxxxx
Auftragnehmer: XXX

ASTRA-Projektphase Vorarbeiten
Vorstudien

Generelles Projekt
Erhaltungskonzept

Ausführungsprojekt
Massnahmenkonzept

Massnahmenprojekt
Detailprojekt

Submissionen
Vergaben

Unterlagen für 
die Realisierung

Realisierung
Bauleitung

Realisierung
Inbetriebnahme

Projektierung
Reserveposition

Realisierung
Reserveposition

separate
Nebenkosten Total

Phasen-Nummer 2 31 33 32 41 51 52 53 71 72 Bestellung alle

Kontrolle der Vertragssumme:
Grundvertrag vom xx.xx.xx 0.00
Nachtrag 1 vom xx.xx.xx 0.00
Nachtrag 2 vom xx.xx.xx 0.00

0.00
Mutation 1 vom xx.xx.xx 0.00
Mutation 2 vom xx.xx.xx 0.00

0.00
0.00
0.00

Total Vertrag 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Kontrolle der Rechnungssumme (exkl. Teuerung):

Kontrolle: 0.00

1. Teilrechnung vom xx.xx.xx 0.00
2. Teilrechnung vom xx.xx.xx 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Schlussrechnung 0.00
Total Rechnungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Prognose Restaufwand

Kontrolle: 0.00

Restbetrag nach Vertrag 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Restbetrag Prognose PL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Differenz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

xx.xx.202x
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