44 IP-Netz BSA GE |
% Engineering Migrationsplan
ID Task Name Duration Start Finish ‘ 2020 ‘ 2021 2022 2023 2024 ‘ 2025 ‘ 2026 2027 2028
) Q4 ao1/@2]a3/o4 a1/e2]a3/o4 a1le2]/a3l/o4 a1la2/a3l/a4 o1]/a2la3 a4 a1la2la3laslot|a2la3laslat|a2la3las|arle2]a3las a1
1 Ubergeordnetes Projekt Basisdienste 901.13 dys Sat 04.01.20 Tue 05.07.22 \MS 14,—. MS ﬂ WS ﬂ \MSI ﬂ \MS ﬂ
2 Beschaffung und IBN IP-Netz BSA Zeit- und Taktverteilung 420 dys  Sat 04.01.20 Wed 10.03.21 ] — —
3 Einflirung IP Adress Management Tool IPAM 420 dys Wed 01.04.20 Mon 07.06.21 N
4 Beschaffung und Einfiihrung Tool fir Network Access Control NAC 600 dys Sat31.10.20 Tue 05.07.22 5 =N
5 | Migrationsplan IP-Netz BSA GEI 3411.88 dys Thu 01.08.19 Sun 31.12.28
6 Migrationsplan (Phase 1) 141dys Thu 01.08.19 Mon 06.01.20
7 Realisierung der migration (Phase 2) 3411.88dys Thu01.08.19 Sun 31.12.28
8 Projet K&L GE | Los 61 Kommunikationsnetzwerk 660 dys Thu 01.08.19 Sun 20.06.21
9 Submission 150 dys Thu 01.08.19 Wed 15.01.20
10 Realisierung Los 21 Kommunikationsnetzwerk 510 dys Wed 15.01.20 Sun 20.06.21
11 Erarbeitung RPH 120 dys Wed 15.01.20 Thu 14.05.20
12 Ralisierung un Inbetriebnahme 170dys Thu 14.05.20 Sat 31.10.20
13 Migration 120 dys  Sat 31.10.20 Fri 12.03.21
14 Probebetrieb, Finalisierung Dokumentation und Abnahme 100 dys Fri 12.03.21  Sun 20.06.21
15 Projet K&L GE | Los 64 Leittechnik (ALS21) 500 dys Mon 06.01.20 Tue 01.06.21 | _ V)
16 Realisierung des neuen UeLS mit IPv6 500 dys Mon 06.01.20 Tue 01.06.21 d
17 LWL Projekte 1484 dys Mon 06.01.20 Sat 10.02.24 | 4
18 Verlegung von zwei richtungsgetrennten LWL Kabeln im Projekt IOB auf der N8 1200 dys Mon 06.01.20 Tue 02.05.23
19 Verlegung von zwei richtungsgetrennten LWL Kabeln im Projekt SIW auf der N8 400 dys Fri 06.01.23  Sat 10.02.24
20 Verlegung von zwei richtungsgetrennten LWL Kabeln im Projekt RUTS auf der N6 400 dys Fri 06.01.23  Sat 10.02.24
21 Verlegung eines zweiten LWL Kabels zwischen Biel und Schonbuihl auf der N6 200dys Sat02.01.21 Tue 20.07.21 2l
22 Verlegung eines zweiten LWL Kabels zwischen Wankdorf und Schénbiihl auf der N1 200 dys Wed 21.07.21  Sat 05.02.22 2l
23 Verlegung eines zweiten LWL Kabels zwischen Wankdorf und Briinnen auf der N1 200 dys Sun 06.02.22 Wed 24.08.22
24 Projekte in Submissions- oder Realisierungsphase (nicht gem. RiLi 13040) 1200 dys Mon 06.01.20 Tue 02.05.23 v/ v
25 EP IOB 1200 dys Mon 06.01.20 Tue 02.05.23 L _ >
26 Realisierung Accessnetzwerk Sengg, Chiiebalm und Giessbach 1200 dys Mon 06.01.20 Tue 02.05.23
27 EP Kirchberg - Krigstetten 400 dys Mon 01.06.20 Sun 18.07.21 T
28 Realisierung Accessnetzwerk Kirchberg - Krigstetten (Rudtligen-Alchenfliih) 400 dys Mon 01.06.20 Sun 18.07.21
29 PUN Wankdorf Muri 800 dys Mon 04.01.21 Wed 15.03.23 o .
30 Realisierung Accessnetzwerk Wankdorf-Muri (Sonnenhof) 800 dys Mon 04.01.21 Wed 15.03.23
31 Vorgesehene Projekte vor Mitte 2025 (gem. RiLi 13040) 1400 dys Sat 01.01.22 Sat 01.11.25 v
32 EP Tavannes Bozingenfeld TP3 700 dys Sat01.01.22 Sat 02.12.23 v
33 Realisierung MPLS Router T12 und T8S 50dys Sat01.01.22 Sun 20.02.22
34 Realisierung IP-Netz BSA Abschnitt Tunnel 4, 6 und 8 650 dys Sun 20.02.22 Sat 02.12.23
35 EP Tavannes Bozingenfeld TP2 700 dys Sat 02.12.23 Sat 01.11.25 v
36 Realisierung IP-Netz BSA Abschnitt Tunnel 1-2, 3, 5, 7 und 9 700 dys Sat 02.12.23 Sat01.11.25
37 SIW UeMa 400 dys  Fri06.01.23 Sat 10.02.24
38 Realisierung IP-Netz BSA Abschnitte Leimern und Leissigen 400 dys Fri 06.01.23  Sat 10.02.24
39 Brienz-Briinig 400 dys Mon 01.01.24 Tue 04.02.25
40 Realisierung IP-Netz BSA Abschnitt Brienz-Soliwald-Briinig (gem. RiLi 13040) 400 dys Mon 01.01.24  Tue 04.02.25
41 Realisierung MPLS-Router vor Mitte 2025 (gem. RiLi 13040) 550 dys Thu 30.11.23 Sun 01.06.25 o |
42 MPLS-Router zwischen Gesigen und Interlaken 100 dys Thu 30.11.23 Fri 08.03.24
43 Installation der MPLS Router SIM NZO, SPI NZS, RUGEN NZW 100 dys Thu 30.11.23 Fri 08.03.24
44 MPLS-Router zwischen Interlaken und Briinig 100 dys Sat 09.03.24 Sun 16.06.24
45 Installation der MPLS Router SEN NZO, CHU NZO, GIE NZO 100 dys  Sat 09.03.24 Sun 16.06.24
46 MPLS-Router Region Bern Mitte 100 dys Mon 17.06.24 Tue 24.09.24
47 Installation der MPLS Router BRU NZW, NEUFD NZO; ALL NZN 100 dys Mon 17.06.24 Tue 24.09.24
48 MPLS-Router Region Biel 100 dys Wed 25.09.24 Thu 02.01.25
49 Installation der MPLS Router PIE NZO, BUT NZN, LGH NZS 100 dys Wed 25.09.24 Thu 02.01.25
50 MPLS-Router Region Berner Jura 150 dys  Fri 03.01.25 Sun 01.06.25
51 Installation der MPLS Router LHE, PPS, PPN, SLM SUD, SLM NOR, LOUE, BOUE, COUE, SOUE 150 dys Fri 03.01.25 Sun 01.06.25
52 Vorgesehene Projekte nach Mitte 2025 (gem. RiLi 13040) 1095.88 dys Thu 01.01.26 Sun 31.12.28 o Q)
53 Anschluss Wankdorf 400 dys Thu 01.01.26  Fri 05.02.27 O ——)
54 Realisierung IP-Netz BSA Abschnitt Wankdorf 400dys Thu 01.01.26 Fri 05.02.27 I
55 EP Muri-Rubigen 400 dys Thu 01.01.26  Fri 05.02.27 O ——)
56 Realisierung IP-Netz BSA Offene Strecke Muri-Rubigen (gem. RiLi 13040) 400dys Thu 01.01.26 Fri 05.02.27 I
57 EP Boézingenfeld - Lengnau 400 dys Sun 28.11.27 Sun 31.12.28
58 Realisierung IP-Netz BSA Abschnitt Pieterlen (gem. RiLi 13040) 400dys Sun 28.11.27 Sun 31.12.28
59 EP Biimpliz - Flamatt 400 dys Sun 28.11.27 Sun 31.12.28
60 Realisierung IP-Netz BSA Offene Strecke Bimpliz - Flamatt (gem. RiLi 13040) 400 dys Sun 28.11.27 Sun 31.12.28
61 Erneuerung Access Switch in der GE | 1000 dys Tue 07.04.26 Sun 31.12.28 o
62 Erneuerung der verbleibenden Access Switch in der GE | (falls kein EP vorgesehen ist) 1000 dys Tue 07.04.26 Sun 31.12.28
63 | Meilensteine IP-Netz BSA GE | 2851.88 dys  Fri 12.03.21 Sun 31.12.28
64 Etappe 1: Installation und Verbindung BB Router Wankdorf 0 dys Fri 12.03.21 Fri 12.03.21/bindung BB Router Wankdorf ¢ 112.03.21
65 MS1 (Etappe 2): Installation und Verbindung BB Router Pieterlen Odys Sat01.05.21 Sat01.05.21 Verbindung BB Router Pieterlean 1.05.21
66 MS2: Integration der Tools (IPAM, DNS, DHCP, DHCPv6, NMS) in den operativen Betrieb O0dys Sun20.06.21 Sun 20.06.212v6, NMS) in den operativen Betrieb ¥'20.06.21
67 MS3: Intaration NAC in den operativen Betrieb 0dys Tue 05.07.22 Tue 05.07.22 MS3: Intaration NAC in den operativen Betrieb 0‘705.07.22
68 MS4: Aufbau der MPLS Erschliessungsringe abgeschlossen 0dys Sun01.06.25 Sun 01.06.25 MS4: Aufbau der MPLS Erschliessungsringe abgeschlossen 0‘701.06.25
69 MS5 (Etappe 3): IP-Netz BSA GE | beendet 0dys Sun31.12.28 Sun 31.12.28 MS5 (Etappe 3): IP-Netz BSA GE | beendet ¢ 31.1]
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