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1. DEFINITION DU MARCHE  

1.1. Type de marché 

Cet appel d’offres vise à doter les compagnies de chemin de fer MOB (Montreux - Oberland 
Bernois) et MVR (Montreux Vevey Riviera), d’un contrat cadre pour les prestations 
d’ingénieur en environnement pour les phases d’étude (SIA 31, 32, 33 et 41), pour les 
phases d’exécution (SIA 51, 52 et 53) ainsi que pour les phases d’exploitation (SIA 61, 62) 
qu’elles réalisent entre janvier 2022 et décembre 2026, soit une période de 5 années.  

Il s’agit principalement d’établir l’étude sur l’environnement (rapport d’impact 
environnemental ou notice d’impact environnemental) nécessaire pour les dossiers 
d’approbation des plans des projets, d’assurer le suivi environnemental pendant la 
réalisation des travaux et de garantir le bon fonctionnement et la surveillance des mesures 
mises en œuvre. 

Ce mandat vise également à assurer une homogénéité sur l’ensemble des projets menés, 
et aussi à mettre à profit les retours d’expérience pour les futurs projets. Ceci en vue d’une 
amélioration continue. 

1.2. Allotissement du marché 

Le volume des prestations estimé est séparé en deux parties : 

 15’000 heures pour le lot 1 : Zone francophone (ligne MOB de Montreux à 
Rougemont + ligne MVR-P de Vevey aux Pléiades + ligne MVR-N de Montreux aux 
Rochers de Naye) 

 8'750 heures pour le lot 2 : Zone germanophone (ligne MOB de Saanen à Lenk) 

L’estimation du volume horaire du présent mandat par année est le suivant : 

 

En principe, l’adjudication portera sur l’ensemble des prestations à réaliser. 

Deux contrats seront établis (un pour le MOB et un pour le MVR). 

Les détails des prestations et des conditions d'exécution et de rémunération sont spécifiés 
dans le document 2 "Projet de contrat". 

1.3. Type et situation des lignes ferroviaires 

La compagnie MOB exploite la ligne suivante : 

 Ligne MOB (Montreux Oberland Bernois) 

o Longueur : 74.8 km 

2022 2023 2024 2025 2026 Somme

heures 1 375 1 583 675 1 153 1 830 6 617

Personnes 0,76 0,88 0,38 0,64 1,02

heures 1 025 1 772 2 153 2 583 786 8 319

Personnes 0,57 0,98 1,20 1,44 0,44

2022 2023 2024 2025 2026 Somme

heures 500 1 363 697 3 293 2 893 8 745

Personnes 0,28 0,76 0,39 1,83 1,61

2022 2023 2024 2025 2026 Somme

heures 2 900 4 718 3 524 7 030 5 508 23 681

Personnes 1,61 2,62 1,96 3,91 3,06

Lot1 (zone francophone)

Lot2 (zone germanophone)

Lot 1 + Lot 2

MOB

MVR

MOB



     

MOB / MVR 
Appel d'offres pour prestations de  
Ingénieur en environnement         Cahier des charges              

 

3 – Cahier des charges Page 3 de 24 

o Ecartement : Métrique 

o Point le plus bas : Montreux (395 m) 

o Point le plus haut : Saanenmöser (1274 m) 

o Pente maximale : 70‰ 

o Région linguistique : Romandie / Oberland bernois 

 

La compagnie MVR exploite les lignes suivantes : 

 Ligne MVR-P (Vevey – Les Pléiades) 

o Longueur : 10.5 km 

o Ecartement : Métrique (adhérence et crémaillère) 

o Point le plus bas : Vevey (385 m) 

o Point le plus haut : Les Pléiades (1348 m) 

o Pente maximale : 50‰ (adhérence) et 200‰ (crémaillère) 

o Région linguistique : Romandie 

 

 Ligne MVR-N (Montreux - Les Rochers-de-Naye) 

o Longueur : 10.4 km 

o Ecartement : 800 mm (crémaillère) 

o Point le plus bas : Montreux (395 m) 

o Point le plus haut : Rochers-de-Naye (1973 m) 

o Pente maximale : 220‰ 

o Région linguistique : Romandie 

 

 Funiculaire Vevey – Chardonne - Mont-Pèlerin 

o Longueur : 1.591 km 

o Dénivelé : 417 m 

o Ecartement : Métrique 

o Point le plus bas : Vevey (393 m) 

o Point le plus haut : Mont Pèlerin (810 m) 

o Rampe : de 130 à 540‰ 

o Région linguistique : Romandie 

 

 Funiculaire Territet – Glion 

o Longueur : 637 m 

o Dénivelé : 300 m 

o Ecartement : Métrique 

o Point le plus bas : Montreux - Territet (386 m) 
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o Point le plus haut : Glion (689 m) 

o Rampe : de 400 à 570‰ 

o Région linguistique : Romandie 

 

 Funiculaire Les Avants – Sonloup 

o Longueur : 532 m 

o Dénivelé : 180 m 

o Ecartement : Métrique 

o Point le plus bas : Les Avants (976 m) 

o Point le plus haut : Sonloup (1156 m) 

o Rampe : de 180 à 545‰ 

o Région linguistique : Romandie 

 

Ces six lignes parcourant des paysages montagneux, une multitude d’ouvrages d’art ont été 
construits. La liste ci-dessous est non exhaustive. 

 71 gares et haltes  

 31 tunnels (6’658 m) 

 20 galeries (1’369 m) 

 135 ponts (2’245 m) 
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Carte des lignes MOB et MVR 
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2. ORGANISATION DU PROJET 

2.1.  Organisation en phase études 

Pendant la phase études, les échanges se feront de façon tripartite entre la maîtrise d’ouvrage, 
l’ingénieur en environnement et les ingénieurs civils mandatés sur les différents projets. 

L’ingénieur en environnement est rattaché directement à la maîtrise d’ouvrage. 

 

2.2. Organisation en phase exécution 

L’organisation ci-dessous montre un possible allotissement pour la phase chantier, notamment 
pour les projets de renouvellement de gare. Celui-ci peut varier en fonction du type de projet.  

L’ingénieur en environnement est rattaché directement à la maîtrise d’ouvrage pendant cette 
phase. 

 

  



     

MOB / MVR 
Appel d'offres pour prestations de  
Ingénieur en environnement         Cahier des charges              

 

3 – Cahier des charges Page 7 de 24 

2.3. Cadre légal et réglementaire 

L'entrepreneur est tenu de comprendre dans le montant de son offre tous les moyens nécessaires 
au respect et à l'application des prescriptions légales et réglementaires en matière 
environnementale, dont notamment les : 

[1] Ordonnance relative à l'étude d'impact sur l'environnement (OEIE) du 19 octobre 1988 (Etat 
le 1er octobre 2016), 814.011  

[2] Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN) du 16 janvier 1991 (Etat le 
1er juin 2017), 451.1  

[3] Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) du 27 février 1991 (Etat 
le 1er novembre 2018) 814.012  

[4] Ordonnance sur l'assainissement des sites pollués (OSites) du 26 août 1998 (Etat le 1er 
mai 2017), 814.680 

[5] Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED) du 4 décembre 2015 (Etat 
le 1er janvier 2019) 814.680 

[6] Ordonnance sur les atteintes portées au sol (OSol) du 1er juillet 1998 (Etat le 12 avril 2016) 
814.12 

[7] Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) du 23 décembre 
1999 (Etat le 1er juillet 2016) 814.710  

[8] Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) du 15 décembre 1986 (Etat le 7 mai 
2019) 814.41 

[9] Ordonnance du DETEC relative aux émissions sonores des matériels destinés à être 
utilisés en plein air (Ordonnance sur le bruit des machines, OBMa) du 22 mai 2007 (Etat le 1er 
juillet 2007) 814.412.2 

[10] Liste de contrôle Environnement pour les installations ferroviaires non soumises à l'EIE 

(Etat octobre 2010), OFT, OFEV 

[11] Directive Evacuation des eaux des installations ferroviaires, OFT, OFEV, 2018 

[12] Directive sur les déblais de voie. Planification de travaux d'excavation, évaluation et 
élimination des déblaies de voie, OFT, Etat 2018 

[13] Directive Protection de l'air sur les chantiers. Directive Air Chantiers, OFEV, 2016 

[14] Directive sur le bruit des chantiers, OFEV, Etat 2011 

[15] Directive pour l'évaluation des vibrations et du bruit solidien des installations de transport 
sur rails (EVBSR), OFEFP, 1999 

[16] Instructions, Evaluation et utilisation de matériaux terreux (Instructions matériaux terreux), 
OFEV, 2001 

[17] Construire en préservant les sols, OFEV, 2001 

[18] Sols et constructions, état de la technique, OFEV 2015 

[19] Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse ISOS, 
Office fédéral de la culture, (Etat 1er octobre 2016) 

[20] Inventaire suisse des biens culturels d'importance nationale et régionale, PBC (Etat le 1er 
janvier 2019) 

[21] Risques pour la population liés au transport ferroviaire de marchandises dangereuses. 
Estimation actualisée des risques 2014 sur l'ensemble du réseau (Screening-P 2014). OFT, 2015 



     

MOB / MVR 
Appel d'offres pour prestations de  
Ingénieur en environnement         Cahier des charges              

 

3 – Cahier des charges Page 8 de 24 

[22] Risques inhérents au transport de marchandises dangereuses par le rail. Screening des 
risques environnementaux 2014 sur l'ensemble du réseau, Rapport sur les résultats. OFT, 2015 

[23] Seuils quantitatifs selon l'ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM), Un module du 
manuel de l'ordonnance sur les accidents majeurs, OFEV, 2017 

[24] Recommandations pour la prévention des émissions lumineuses, OFEV, L'environnement 
pratique, 2005 

[25] Evacuation et traitement des eaux de chantier, SIA Société suisse des ingénieurs et des 
architectes, VSA Association suisse des professionnels de la protection des eaux, 1997 

[26] La mobilité douce dans les projets d'agglomération, Aide de travail, OFROU, 2007 

[27] Ouvrage de référence en matière de technique ferroviaire, Infrastructure et ballast (RTE 
21110), UTP, 01 juin 2016. 

[28] Lutte contre la pollution de l'air dans le trafic routier de chantier. L'environnement pratique, 
OFEFP, 2001 
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3. DESCRIPTION DES PROJETS 
Les projets développés et réalisés par le MOB et le MVR sont très variés et comprennent aussi 
bien des assainissements de ponts, des mises au gabarit de tunnels, des assainissements de 
galeries de protection, de la mise aux normes LHand de gares, mais aussi la construction de 
nouvelles gares et haltes. 

Les projets se trouvent dans des états d’avancement différents les uns des uns. Certains projets 
se trouvent au début des études (phase SIA21 d’étude préliminaire) et d’autres sont sur le point 
d’obtenir l’autorisation pour commencer les travaux au début de l’année 2022. 

Les tableaux suivants montrent le récapitulatif non exhaustif des projets prévus pour la période 
2022-2026 séparés par zone francophone et zone germanophone ainsi que leur état 
d’avancement et les phases concernées pour le présent mandat :  

Lot 1 : Zone francophone (Ligne MOB: Montreux-Rougemont + Ligne MVR-P: Vevey- Les 
Pléiades + Ligne MVR-N: Montreux-Rochers de Naye) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro 

d'objet
Ligne

Numéro de 

projet
Titre du projet

Phases SIA 

concernées 

pour le 

présent 

mandat

Phase en 

cours
Rendu PAP

Durée phases 

réalisation 52 

jusqu'au 31.12.2026 

(mois)

Durée phases 

exploitation (mois) 

jusqu'au 31.12.2026

Estimatif montant 

global du projet
Besoin de RIE

MOB

1 MOB MZ13.2200 Assainissement LC courbe Montreux (yc SSTA) 31‐62 31 déc.22 13 15 0.833 MCHF non

2 MOB MZ13.4100 EA35 b.4. Nouveau point de croisement Planchamp‐ MOB‐ Km 2,400 31‐33 21 mars.24 16.3 MCHF non

3 MOB MZ12.5000 Renouvellement gare de Chernex‐ MOB‐ Km 4,290 31‐33 21 janv.24 42.6 MCHF oui

4 MOB MZ12.5100 / MRenouvellement gare de Chamby‐ MOB‐ Km 7,151 + croisement aval 32‐52 31 juin.23 11 35 MCHF non

5 MOB MZ12.7000_i Renforcement LC Colondalles‐Sendy 41‐53 33 juil.21 18 2.7 MCHF non

6 MOB MZ12.5201 Renouvellement croisement de Sendy‐Sollard‐ MOB‐ Km 9,935 32‐53 31 juin.23 11 12 MCHF non

7 MOB MZ12.3400/ MRenouvellement galerie Râpes de Jor 1 à Jor 6‐ MOB Km 11,516 32‐33 31 2024 80 MCHF oui

8 MOB MZ12.4500 Renouvellement pont des Narcisses,‐ MOB km 9.929 32 à 53 31 2022 7 1.4 MCHF non

10 MOB MZ12.4100 Renouvellement tunnel et pont du Botzet‐ MOB, Km 18,573 32‐52 31 juin.23 19 15 MCHF non

11 MOB MZ11.1200 Rénovation Pont du Flon, km 19.380 31 à 53 31 déc.23 21 6 MCHF non

12 MOB MZ11.1400 Rénovation Pont de l'Hongrin, km 21.668 31 à 33 31 déc.23 21 6 MCHF non

13 MOB MZ12.4200 Renouvellement tunnel des Sciernes, Km 21,150 31 à 41 21 déc.24 10 MCHF non

14 MOB MZ12.4900 Renouvellement tunnel de Montbovon, Km 21,690 31 à 41 21 déc.24 20 MCHF non

15 MOB MZ13.2000 Renouvellement LC Sciernes‐Montbovon y.c. raccourcis Comba d'Avau 31 à 53 31 déc.22 15 12 1.78 MCHF non

16 MOB MZ12.4400 Renouvellement pont des Bossons, km 33.044 32 à 53 31 déc.22 8 1.5 MCHF non

17 MOB MZ12.5600 Renouvellement gare de Flendruz, Km 37,360 32‐53 31 juil.22 19 20 MCHF non

18 MOB MZ12.5700 Renouvellement gare de Rougemont, Km 39,330 32‐53 31 juil.22 19 23 MCHF non

MVR

20 MVR‐P VO12.0601 Halte Vevey ‐ Vignerons 51‐62 51 22 24 2 MCHF non

21 MVR‐N CN10.0500 Allongement évitement Jaman, SIA 3 à 4, km GN 5.900 à 6,450 31‐33 31 févr.24 non

22 MVR‐N CN10.0700 Allongement station de Naye, SIA 3 à 4, Km GN 7.620 31‐33 31 févr.24 non

23 MVR‐N CN13.0200 Ren. pont sur le ruisseau à Paccot, km GN 4.40, SIA 3 à 4 31‐41 non démarré déc.23 non

MVR‐N CN13.0201 Ren. pont sur le ruisseau à Paccot, km GN 4.40, SIA 5 51‐53 non démarré déc.23 10 1.8 MCHF non

24 MVR‐N CN13.0300 Ass. galerie des 5000, SIA 3‐4, km GN 5.078 31‐41 31 févr.23 non

MVR‐N CN13.0301 Ass. galerie des 5000, SIA 5, km GN 5.078 51‐53 31 févr.23 28 7.2 MCHF non

25 MVR‐N CN13.0400 Nouveau croisement Haut‐de‐Caux (substitution Caux), SIA 3 à 4 31‐33 31 févr.24 non

26 MVR‐N CN13.0500 Ren. LC 5000 ‐ Naye, SIA 3 à 4, GN km de 5.320 à 5.840 + 6.500 à 6.710 + 6.880 à 7,250 31‐33 32 juin.22 non

MVR‐N CN13.0501 Ren. LC 5000 ‐ Naye, SIA 5 km de 5.320 à 5.840 + 6.500 à 6.710 + 6.880 à 7,250 51‐53 32 juin.22 28 0.8 MCHF non

27 MVR‐N MC.09.0900 Remplacement du pont de Tremblex 32‐62 31 déc.23 19 12 3.8 MCHF non

28 MVR‐N MC09.1000 Remplacement du pont des Planches (phases précédentes et phases SIA 3 et 4), Km 0,516 31‐41 31 janv.23 non

MVR‐N MC09.1001 Remplacement du pont des Planches (Exécution, phase SIA 5), Km 0,516 51‐53 31 janv.23 20 12 4.35 MCHF non

29 MVR‐N  MC10.6000 LHand km MG 2.15 Valmont 51‐53 33 janv.23 4 0.36 MCHF non

30 MVR‐N MC11.0100 Renouvellement gare Glion, yc IS 31‐53 31 févr.24 16.4 MCHF non

31 MVR‐N MC11.0400 Renouvellement pont Tournafou, km GN 0.403 32‐53 31 déc.22 9 24 2 MCHF non

32 MVR‐N MC12.0800 Renouvellement pont de Toveyre, SIA 3 à 4, km MG 1,704 32‐41 32 juil.22 non

MVR‐N MC12.0801 Renouvellement pont de Toveyre, SIA 5, km MG 1,704 51‐62 32 juil.22 9 24 2 MCHF non

33 MVR‐N MC12.0300_aRenouvellement murs de soutènement de Naye 41‐53 33 févr.21 24 12,4 MCHF non

34 MVR‐N MC12.6000 LHand km MG 0.60 Les Planches 51‐53 33 janv.23 4 0,19 MCHF non

35 MVR‐N MC12.6100 LHand km MG 1.67 Toveyre 51‐53 33 janv.23 4 0,25 MCHF non

36 MVR‐N CN13.0600 Rén. Ligne de renforcement Crêt d'y Bau 31‐41 32 juin.22 non

MVR‐N CN13.0601 Rén. Ligne de renforcement Crêt d'y Bau 51‐53 32 juin.22 28 0.4 MCHF non

37 MVR‐N CN13.0800 Nouvelle SST Jaman 32‐41 32 juin.22 non

MVR‐N CN13.0801 Nouvelle SST Jaman 51‐53 32 juin.22 12 18 0.5 MCHF non

38 MVR‐N MC13.12 Nouvelle SST à Montreux 32‐62 31 déc.22 12 12 1.5 MCHF non

39 MVR‐N OP13.03 Halte Lally adaptation 33‐53 31 févr.23 4 0.3 MCHF non

40 MVR‐N VO12.02 Renouvellement gare de Vevey 41‐62 33 juil.19 26 15 17.3 MCHF non

41 MVR‐N VO13.1000 Halte de Prélaz adaptation 41‐53 32 févr.22 6 24 0.3 MCHF non

Projet de gare et d'évitement

Projet GC (galerie, tunnel, pont) 

Renouvellement LC

Total MVR
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Lot 2: Zone germanophone (Ligne MOB: Saanen à Lenk) 

 

 

Le volume horaire et le nombre de personnes estimés par année est le suivant :  

 

 

Le nombre d’heures estimé pour les différentes fonctions sur la durée globale du mandat est le 
suivant : 

 
 
Ces estimations ont été réalisées avec les connaissances dont on dispose à ce jour mais elles 
peuvent évoluées en fonction de l’avancement de chaque projet et de l’obtention des 
autorisations de construire.  
 
Le maître d’ouvrage se réserve le droit de mandater un autre bureau pour certains projets. 
 
 
 
 

Numéro 

d'objet
Ligne

Numéro de 

projet
Titre du projet

Phases SIA 

concernées 

pour le 

présent 

mandat

Phase en 

cours
Rendu PAP

Durée 

phases 

réalisation 

(41, 51, 52, 

53) (mois)

Durée 

phases 

exploitation 

(mois)

Estimatif 

montant 

global du 

projet

Besoin de 

RIE

1 MOB MZ13.1900 Renouvellement LC Vanel‐Saanen, Km 41,100 au km 43,200 32‐53 31 avr.23 19 2,5 MCHF non

2 MOB MZ12.5800 Renouvellement gare de Saanen, Km 43,350 32‐53 31 avr.23 19 22 MCHF non

3 MOB MZ12.5900 Renouvellement gare de Gruben, Km 48,400 31‐41 21 sept.23 14.2 MCHF non

4 MOB MZ12.6000 Renouvellement gare de Schoenried, Km 50,900 31‐41 21 déc.23 21.3 MCHF non

5 MOB MZ12.2300 Renouvellement pont du Tienfengraben, km 53.623 31 à 62 31 déc.22 19 12 3.5 MCHF non

6 MOB
MZ13.0400

MZ13.0500

Renouvellement aqueduc ruisseau Fürbüelgräbli, km 53.681

Renouvellement aqueduc ruisseau Fierschrötigräbli I, km 

53.745

31‐62 31 déc.22 19 12 3 MCHF non

7 MOB MZ12.4800 Renouvellement pont sur le Studweidligrabe, km 54.923 31‐62 31 déc.23 8 12 1,5 MCHF non

8 MOB MZ12.4600 Renouvellement pont sur le Fängligräbli, km 55.182 31‐62 31 déc.23 8 12 3 MCHF non

9 MOB MZ13.2100 Renforcement raccourcis Moosbach, Km 60,400 33‐62 32 mars.22 6 24 0.64 MCHF non

10 MOB ZL10.6000 LHand km 64.08 Blankenburg 31‐53 31 août.23 6 12 3 MCHF non

11 MOB ZL11.0300 Renouvellement SST Boden 41‐62 33 août.20 9 24 1.3 MCHF non

12 MOB ZL12.0100_a Etude pont Zelgbach km 67.876  41‐62 sans PAP 16 19

13 MOB ZL12.05 Renouvellement pont du Zelgbach km 67.876 41‐62 33 sept.18 16 19 2.6 MCHF non

14 MOB ZL12.06 Renouvellement pont du Fermebalch km 70.749 41‐62 33 sept.18 16 7 1.8 MCHF non

15 MOB ZL12.07 Renouvellement pont sur le chemin, km 70.780 41‐62 33 sept.18 16 7 0.95 MCHF non

16 MOB ZL13.0100 Renouvellement gare de St‐Stephan‐ Km 68,650 31‐53 21 août.23 17 10 MCHF oui

17 MOB ZL13.03 Renouvellement pont du Schlossgraben, km. 64.450 32‐62 31 juin.23 9 12 2.5 MCHF non

18 MOB ZL13.04 Renouvellement aqueduc Simmeli, km 71.290 32‐62 31 juin.23 9 12 1.5 MCHF non

19 MOB ZL13.05 Renouvellement aqueduc Schürmattegräbli, km64.815 32‐62 31 juin.23 9 12 1.5 MCHF non

20 MOB ZL12.0100_d Etude Fermelbach km 70.749  41‐62 sans PAP 16 19 non

21 MOB ZL12.0100_c Etude pont Sur le Chemin km 70.780 41‐62 sans PAP 16 19 non

Projet de gare et d'évitement

Projet GC (galerie, tunnel, pont) 

Renouvellement LC

2022 2023 2024 2025 2026 Toatl (arrondi)

heures 1 375 1 583 675 1 303 1 830 6 750

Personnes 0,76 0,88 0,38 0,72 1,02

heures 1 025 1 772 2 153 2 733 786 8 500

Personnes 0,57 0,98 1,20 1,52 0,44

2022 2023 2024 2025 2026 Somme

heures 500 1 363 697 3 443 2 893 9 000

Personnes 0,28 0,76 0,39 1,91 1,61

2022 2023 2024 2025 2026 Somme

heures 2 900 4 718 3 524 7 480 5 508 24 250

Personnes 1,61 2,62 1,96 4,16 3,06

Lot1 (zone francophone)

Lot2 (zone germanophone)

Lot 1 + Lot 2

MOB

MVR

MOB

Pilote  SER air et climat bruit

Vibrations / 

sons 

solidiens

Rayonnemen

ts non 

ionisant

Eaux de 

surfaces

Evacuation 

des eaux 

usées

Sites 

contaminés / 

pollués

Déchets, 

substances 

dangereuses

Nature yc 

organismes 

dangereux

Forêt
Protection 

des sols

Protection 

du 

patrimoine, 

mobilité 

douce

Dangers 

naturels

Lot 1 3 748 8 133 234 288 190 65 184 337 162 510 266 417 392 156 168

Lot 2 1 777 5 446 119 152 109 25 93 178 87 269 136 220 215 86 89

Somme 5 525 13 579 352 440 300 90 277 515 249 779 402 637 607 241 257
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4. DESCRIPTION DES TACHES 

4.1. Phases du projet 

Le spécialiste en environnement interviendra dès la phase 31 sur les différents projets 
développés par le MOB et le MVR ou une autre phase suivant l’avancée du projet. 

L’ensemble des phases SIA listées ci-dessous font partie de l’appel d’offres. 

 
31 Avant-projet 

32 Projet de l'ouvrage 

33 Dossier de la mise à l’enquête / PAP 

41 Appel d’offres, comparaison des offres, proposition d’adjudication 

51 Projet d’exécution 

52 Exécution de l'ouvrage 

53 Mise en service, documentation 

61 Fonctionnement 

62 Surveillance 

4.2. Description détaillée des prestations attendues et livrables 

Dès le début des prestations dans un projet, le mandataire spécialisé sur l’environnement sera 
amené à établir un devis estimatif de ses prestations nécessaires pour couvrir l’ensemble des 
phases du projet. 

Ce devis devra être discuté et validé par le maître d’ouvrage. 

Les prestations et les livrables attendues par phase SIA pour chaque projet sont les suivantes : 

4.2.1. Phase 31 : Avant-projet 

Pour les projets nécessitant un RIE, les prestations et livrables attendus pendant cette phase 
sont les suivantes : 

• Coordination avec le MO, le planificateur principal et les différents spécialistes du projet. 
• Etablissement d’une liste des données nécessaires. 
• Récolte de toutes les données de base nécessaires à la réalisation de l'enquête préliminaire 

et du cahier des charges du rapport d’impact sur l’environnement (RIE) ou à la réalisation de 
la notice d’impact sur l’environnement 

• Etablissement d’un rapport d'enquête préliminaire (REP) et du cahier des charges du rapport 
d’impact sur l’environnement (RIE). Il s’agit de définir les impacts du projet en phase de 
chantier et en phase d’exploitation selon l'état d'avancement du projet. 

• Transmission du REP aux autorités concernées pour préavis. 

Pour les projets nécessitant une NIE, les prestations et livrables attendus pendant cette phase 
sont les suivantes  : 

• Récolte de toutes les données de base nécessaires à la réalisation de la notice d’impact sur 
l’environnement 
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• Soutien au développement et mise au point du projet concernant les thèmes de la liste de 
contrôle environnement 

• Consultation auprès des autorités concernées (confédération, canton, commune) par le 
domaine environnemental de chaque projet  

Dans cette phase, le spécialiste sur l’environnement sera amené à assister aux séances de 
direction de projet de 2 heures une fois par mois. 

4.2.2. Phase 32 : Projet d’ouvrage 

Conformément à l'annexe de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement du 
19 octobre 1988 (OEIE), sont notamment soumises à l'élaboration d'un rapport d'impact sur 
l'environnement (RIE), au niveau du trafic ferroviaire (objet n° 12.2), les : 

• Autres installations destinées exclusivement ou essentiellement au trafic ferroviaire (y compris 
extension de lignes existantes). 

• Lorsque le devis excède 40 millions de francs (sauf installations de sécurité). 

Les devis estimés pour chaque projet compris dans le présent mandat sont précisés au chapitre 
3 du présent document. 

La procédure décisive est celle de l’approbation des plans au sens de la loi fédérale du 20 
décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF, Art. 18, al.1). Le rapport ou la notice d’impact sur 
l’environnement ainsi que le cahier des charges du SER seront déposés pour consultation lors 
de la remise du dossier d’approbation des plans.  

Un certain nombre de projets compris dans ce contrat cadre ont déjà fini la phase d’avant-projet 
et ils ne présentent pas une étude sur l’environnement. Dans ces cas, le mandataire 
environnemental sera amené à réaliser les prestations suivantes dans la phase SIA32 : 

Les projets nécessitant un rapport d’impact sur l’environnement (RIE) feront l'objet d'une étude 
d’impact sur l’environnement (EIE) en deux étapes : 

• L’enquête préliminaire avec cahier des charges du rapport d’impact sur l’environnement (RIE) 
constitue le premier résultat de l’EIE. Elle vise à indiquer quelles sont les principales questions 
auxquelles l'EIE doit répondre. Tous les impacts environnementaux potentiels liés au projet 
doivent être pris en compte dans le REP. 

• La deuxième étape consiste à l’élaboration du RIE conformément au cahier des charges de 
l’enquête préliminaire et aux préavis des services environnementaux y relatifs, ainsi que de 
l’approfondissement des études environnementales sur divers points. 

Les prestations et livrables attendus pendant cette phase sont les suivantes : 

• Récolte de toutes les données de base nécessaires à la réalisation de l'enquête préliminaire 
et du cahier des charges du rapport d’impact sur l’environnement (RIE). 

• Soutien au développement et mise au point du projet concernant les thèmes de la liste de 
contrôle environnement 

• Etablissement d’un rapport d'enquête préliminaire (REP) et du cahier des charges du rapport 
d’impact sur l’environnement (RIE). Il s’agit de définir les impacts du projet en phase de 
chantier et en phase d’exploitation selon l'état d'avancement du projet. 

• Réponses aux prises de position pour donner suite à la procédure de consultation 
(Confédération, Canton), éventuelles modifications du cahier des charges RIE. 
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• Etablissement du rapport d’impact environnemental (RIE)   
• Toutes les prestations de coordination avec le(s) bureau(x) d’ingénieurs civils en charge des 

études, les bureaux spécialisés mandatés par le MOB, les services spécialisés MOB ainsi que 
les contacts techniques avec les services communaux, cantonaux et fédéraux nécessaires au 
projet sont assumés par le mandataire 

Pour les projets nécessitant une NIE, les prestations et livrables attendus pendant cette phase 
sont les suivantes  : 

• Récolte de toutes les données de base nécessaires à la réalisation de la notice d’impact sur 
l’environnement 

• Soutien au développement et mise au point du projet concernant les thèmes de la liste de 
contrôle environnement 

• Consultation auprès des autorités concernées (confédération, canton, commune) par le 
domaine environnemental de chaque projet  

• Etablissement de la notice d’impact environnemental (NIE). Les NIE auront pour objectif de 
vérifier la conformité du projet aux exigences environnementales en vigueur pour chaque 
projet et de proposer le cahier des charges du SER.    

• Toutes les prestations de coordination avec le(s) bureau(x) d’ingénieurs civils en charge des 
études, les bureaux spécialisés mandatés par le MOB, les services spécialisés MOB ainsi que 
les contacts techniques avec les services communaux, cantonaux et fédéraux nécessaires au 
projet sont assumés par le mandataire 

Dans cette phase, le spécialiste sur l’environnement sera amené à assister aux séances de 
direction de projet de 2 heures une fois par mois. 

Les rapports provisoires seront délivrés en version électronique avec versions des fichiers en pdf 
et versions originales sources modifiables. 

Les rapports finaux seront délivrés en 10 exemplaires imprimés ainsi qu’une clé USB avec 
versions des fichiers en pdf et versions originales sources modifiables. 

Ces frais de reproduction doivent être reportés dans l’offre. 

Les frais de documentation pour des dépenses difficilement estimables à l’avance (p. ex. dossiers 
supplémentaires, dossiers particuliers) seront remboursés en fonction des coûts réels selon 
l’offre. 

Le mandataire devra accomplir les tâches suivantes (liste non exhaustive) : 

Coordination et séances (y.c. rédaction des PV) 

• Coordination avec les autorités 
• Coordination avec MOB 
• Coordination mandataire GC 
• Participation aux séances avec le MO et la direction de projet (1 séance par mois). 

Participation aux séances avec les autorités et/ou autres associations (considérer 3 
séances) 

Généralités, description du projet, aménagement du territoire, etc. 

• Prise de connaissance du contexte général, des plans et du descriptif du projet 
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• Recherche de données auprès des instances concernées (fédérales, cantonales, 
communales, MOB, etc.), plans d'affectation de zones et réglementations sur les 
constructions en vigueur et évaluation 

Air et climat 

• Inventaire des sources (émissions) de polluants atmosphériques liées au projet.  
• Effets et mesures en phase de chantier et d'exploitation. 

Bruit 

• Evaluation des risques d'impact acoustiques en phase de réalisation (mesures Bruit 
Chantier). 

• Mesures du bruit avant et après les travaux 
• Vérification du respect de l'art. 8 OPB et suivants. 
• Définition des mesures de protection et intégration dans les rapports sur l’environnement 

(phases réalisation et exploitation) 

Vibrations / Sons solidiens  

• Identification et documentation de l’impact du projet relativement aux vibrations et au bruit 
solidiens 

o Définir les besoins d’investigations (pronostics, mesurages) basés sur une 
estimation des zones conflictuelles potentielles au moyen d’un pronostic (par ex. 
VIBRA1), en utilisant les données de trafic annuel moyen pour l’état initial ainsi 
que pour l’état futur après mise en service.  
Des groupes d’objets sont à définir au sein des zones potentielles de conflits, pour 
lesquels des mécanismes comparables de propagation et de stimulation peuvent 
être supposés. Au sein des groupes d’objets définis, des bâtiments représentatifs 
sont à identifier, dans lesquels des relevés de mesurages de vibrations et de bruits 
solidiens sont appropriés. Pour l’établissement de l’offre, 2 objets de mesurages 
sont à prendre en compte. 

o Exécution des mesurages de vibrations et de bruit solidien avant le démarrage des 
travaux afin de déterminer les immissions pour l’état initial. Un protocole de 
mesurage doit être suivi. Le protocole de mesurage doit être compréhensible, de 
sorte que chaque évènement puisse être identifié sans équivoque. 
Le mesurage doit être mené dans la/les pièce(s) dont la sensibilité relativement 
aux vibrations et bruit solidien est la plus forte. 
Pour les vibrations, au minimum un mesurage au sous-sol (fondations) er un 
second point de mesurage dans les étages dot être mené par bâtiment. 
Les mesurages du bruit solidien rayonné doivent être prévus au voisinage du 

milieu de la pièce. Des bâtiments définis, en même temps que les mesurages de 
vibrations. Il faut veiller à ce que l’influence du bruit direct soit exclue autant que 
possible (par ex. en choisissant une pièce perpendiculaire aux rails) ; l’influence 
du bruit direct doit être éliminée resp. minimisée au travers d’une séparation de 
fréquence appropriée.  

o Calibration du modèle de pronostic (par ex. VIBRA1) pour l’état initial ainsi que 
pour l’état futur, après mise en service 

Remarque : Les données de trafic correspondantes seront mises à disposition par MOB. 
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• Définition et documentation des grandeurs prépondérantes d’évaluation (vibrations, bruit 
solidien, selon utilisation de la zone) au sein du périmètre du projet. Les vibrations et bruits 
solidiens émis dans le bâtiment doivent être pris en considération selon la norme 
appropriée (notamment DIN 4150-2). 

• Identification et documentation des domaines dans lesquels des dépassements des 

valeurs limites et des valeurs directrices sont à attendre ; les pronostics calibrés à l’aide 
de mesurages constituent la base. 

Remarque : Lors de dépassements des valeurs limites, les niveaux d’évaluation sont à justifier 
par bâtiment. 

• Evaluation des besoins de mesures correctives 
o Dimensionnement des mesures pour l’horizon du pronostic 
o Estimation de l‘impact des mesures en question ainsi que des coûts prévisibles 

associés 
o Estimation des immissions persistantes (avec mesures correctives) 

• Rédaction d’un rapport technique (incl. plan de mesures) selon les directives de 
l’OFT/OFEV. Les investigations ainsi que la présentation du rapport doivent dans tous les 
cas remplir les exigences de la Liste de contrôle Environnement pour les installations 
ferroviaires non soumises à l’EIE (OFT, OFEV, 2010), ainsi que les directives, normes et 
bases citées, de même que le Manuel EIE, Module 5 : Contenu des documents de l’étude 
d’impact. 

• Assurer la collaboration / concertation avec le mandant, les planificateurs et les 
spécialistes 

Le soumissionnaire doit disposer des moyens techniques (CAD) et des connaissances 
nécessaires. 

Le modèle de pronostic (approche et logiciel utilisé) devra être précisé dans l’offre. Les 
algorithmes doivent être mis à disposition du MOB. 

Un concept de la démarche incluant un calendrier est à établir par projet au début du mandat ; 
ce concept doit contenir les étapes cruciales de la méthodologie envisagée pour le procédé. 
(utilisation du modèle de pronostic, définition des périmètres de conflit, dates prévues pour les 
mesurages, leur évaluation, la remise d’une ébauche du rapport technique, une révision après 
consultation du MOB et la remise du rapport finalisé). 

Remarque: Un déroulement itératif de l’étude entre le planificateur et le MO doit être pris en 
compte dans les honoraires de l’offre. 

Le premier contact avec les propriétaires concernés se fait de manière écrite par le MO. 

Rayonnements non ionisants 

• Evaluation de la situation au sens de l'ORNI pour le rapport sur l’environnement (y c. 
identification des LUS). 

• Au besoin, coordination avec le MO des mesures spécifiques pour la phase d'exploitation 
et intégration dans le rapport sur ‘environnement de l’analyse ORNI réalisée par le MO ou 
son mandataire spécialisé (vérification du respect de la valeur limite de l'installation selon 
l'annexe 1 chiffre 54 ORNI). 

Eaux de surfaces et écosystèmes 

• Evaluation des impacts du projet sur les eaux de surfaces (effets d'éventuels rejets des 
eaux de la plateforme ferroviaire, risques liés aux eaux de chantier) et les écosystèmes. 
Evaluation qualitative et quantitative 
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• Elaboration des données pour obtenir les autorisations de déversements 
• Définition des mesures de protection et intégration dans le rapport sur l’environnement 

(phases réalisation et exploitation) 

Eaux souterraines, approvisionnement en eau 

• Evaluation des risques et détermination des mesures en phase de réalisation et 
d'exploitation 

• Intégration des résultats de l'études hydrogéologique dans le rapport sur l’environnement 
(rédaction d'une synthèse pour le rapport sur l’environnement) 

Evacuation des eaux usées 

• Détermination des risques et mesures en phase de réalisation et exploitation 
• Appui au MO et son mandataire GC dans la détermination des principes du concept 

d'évacuation des eaux, évaluation de la nécessité de bassins de rétention, de bassin 
d'infiltration, etc. Evaluation qualitative et quantitative. 

• Validation du concept d'évacuation des eaux selon normes en vigueur (le concept est 
établi par le mandataire GC). 

• Coordination avec le bureau d’ingénieur civil en charge du projet (+ rédaction PV). Appui 
dans l'élaboration des données pour obtenir les autorisations de déversements. 

Sols 

• Détermination des surfaces ainsi que des volumes de sols impactés par le projet. 
• Elaboration d'un cahier des charges pour l'élaboration d'une étude pédologique (au 

besoin) 
• Définition des mesures de protection des sols, y compris le concept de gestion matériaux 

terreux dégrappés (concept de stockage, valorisation, élimination, etc.). 
• Appui au MO dans l'élaboration de mesures de compensation à mettre en place (aspects 

qualitatif et quantitatif) (au besoin) 

Sites contaminés / pollués 

• Evaluation de la situation globale et détermination des besoins d'investigation. 
• Interprétation de l'ensemble de résultats au sens de l'OSites, respectivement OLED. 

Définition précise des surfaces et volumes ainsi que les types de polluants présents dans 
le périmètre du projet. Intégration dans le rapport sur l’environnement. 

• Etablissement des prescriptions spécifiques pour l'évacuation des matériaux pollués en 
phase de réalisation. 

Déchets, substances dangereuses pour l'environnement 

• Appui au MO et au mandataire GC, ainsi qu'évaluation environnementale du concept 
d’évacuation des déchets. 

• Evaluation de la présence d'autres déchets générés par le chantier qui n'ont pas été 
évalués par le mandataire GC. 

• Evaluation des risques liés à la présence d'amiante, de PCB et métaux lourds (yc 
éventuelles visites des lieux avec suspicion de présence d'amiante, pour l'élaboration du 
dossier d'AO) (nc réalisation des diagnostics). 

• Etablissement du dossier d'AO pour les prestations de diagnostics amiante, PCB, ML 
• Elaboration du concept d'échantillonnage des déblais de voies (yc plan d'échantillonnage, 

paramètres à analyser, etc.). 
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• Elaboration du concept d'échantillonnage (localisation des sondages, méthode 
d'échantillonnage, paramètres à analyser, etc.) afin de déterminer l'état de pollution de 
certains sites (hors situation de sites inscrits au cadastre des sites pollués). 

• Appui au MO pour l'élaboration de dossiers d'AO pour la réalisation des sondages. 

Nature, y compris organismes dangereux dans l’environnement 

• Recherche de données existantes (infofauna, infoflora, CRSF/CSCF, etc.) 
• Si les délais le permettent et que les périodes sont favorables à leur réutilisation : 

Prospection dans le périmètre d’étude en floristique favorable. Relevés floristiques, 
cartographie des milieux, inventaires faunistiques (orthoptères, lépidoptères, reptiles, 
avifaune, etc.) 

• Si nécessaire, concept de lutte contre les néophytes et autres organismes dangereux pour 
l’environnement 

Forêt 

• Evaluation des impacts du projet en zone forestière 
• Rapport de défrichement 
• Réflexion / ébauche de mesures de compensation de perte de surface forestière. 

Paysage 

• Recherches des données existantes 
• Evaluation de l’impact du projet et proposition de mesures. Appui au MO dans la 

recherche de solution d’intégration paysagère. 

Protection du patrimoine et des sites construites, archéologie, Mobilité douce / voies de 
communication historiques 

• Inventaire et évaluation des objets potentiellement touchés par le projet 
• Définition des mesures pour chaque objet à protéger y compris validation des mesures 

archéologiques 
• Préparation des supports de présentation et séances avec les autorités concernées 

Dangers naturels 

• Evaluation des zones de danger 
• Coordination des résultats avec le mandataire GC en charge du projet (+rédaction PV) 

Coûts des mesures 

• Evaluation du coût des mesures / charges à mettre en place pour l’ensemble des 
domaines. Evaluation des coûts des études du RIE selon cahier des charges. 

4.2.3. Phase 33 : Procédure d’approbation des plans 

Les prestations attendues de l’ingénieur environnement pendant cette phase sont les suivantes : 

• Mise à disposition des éventuels éléments de clarification supplémentaires demandés par 
les services techniques des autorités responsables dans le cadre de la procédure 
d’approbation des plans  

• Actualisation des rapports sur l’environnement sur la base des remarques des autorités 
responsables dans le cadre de la procédure d’approbation des plans 
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Dans cette phase, le spécialiste sur l’environnement sera amené à assister aux séances de 
direction de projet de 2 heures une fois chaque deux mois. 

4.2.4. Phase 41 : Appel d’offres 

Pour tous les domaines liés à la protection de l’environnement, les prestations suivantes devront 
être réalisées : 

• Définition et vérification des mesures relatives à la protection de l’environnement dans les 
documents d’appel d’offres pour les différents lots de travaux des projets. 

• Intégration des prescriptions légales en matière de protection de l’environnement dans les 
documents d’appel d’offres 

Dans cette phase, le spécialiste sur l’environnement sera amené à assister à une séance de 
coordination de 2 heures. 

4.2.5. Phase 51 : Projet d’exécution 

Pour tous les domaines liés à la protection de l’environnement, les prestations suivantes devront 
être réalisées :  

• Demande aux entreprises des plans des installations de chantiers, la liste détaillée des 
engins prévus et la planification détaillée des travaux ;  

• Établissement de l’organigramme de fonctionnement du suivi SER par domaine 
(responsabilités, instances décisionnelles, compétences, permanence de contact en cas 
de plaintes ou questions éventuelles) ; 

• Recherche de documents et prise de connaissance des charges et remarques de l’OFEV 
et des services du canton ; 

• Établissement des formulaires administratifs avec les entreprises (Q71 Gestion des 
déchets de chantier, etc.). 

Le mandataire devra accomplir les tâches suivantes (liste non exhaustive) : 

Coordination et séances (y.c. rédaction des PV) 

• Coordination avec MOB 
• Coordination mandataire GC 
• Coordination avec les entreprises 
• Participation aux séances de coordination avec le MO, la direction de projet et l’entreprise 

(considérer 3 séances).  

Air et climat 

• Préparer et valider les documents nécessaires au suivi « air »  
• Demander aux entreprises les documents nécessaires au SER : liste des machines et 

appareils engagés sur le chantier (selon modèle situé à l’annexe 3 de la Directive Air 
chantiers)  

• Informer les entreprises des normes concernant l’utilisation des machines et le choix des 
méthodes de travai 

Eaux souterraines et de chantier 

• Protection des eaux souterraines et de surface  
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• Préparer et valider les documents nécessaires au suivi « eaux souterraines et eaux de 
surface » : fiches d’information des personnes engagées sur le chantier, formulaires de 
contrôle  

• Contrôler et approuver le plan de gestion des eaux de chantier élaboré et fourni par les 
entreprises 

Protection des Sols  

• Préparer et valider les documents nécessaires au suivi « sols » : fiches d’information des 
personnes engagées sur le chantier, formulaires de contrôle ; 

• Établir le concept de réutilisation / valorisation / élimination de matériaux terreux ;  
• Définir avec l'entreprise les filières de valorisation des matériaux terreux A et B ;  
• Contrôler et approuver les techniques de travail sur les sols (méthodes, engins) prévues 

par les entreprises ; 
• Demander à l’entreprise les documents nécessaires au SER : liste des machines de 

décapage et de reconstitution des sols, plan des installations de chantier (en particulier 
l’emplacement des zones de dépôts de matériaux terreux et d’emprise sur les sols), 
planification détaillée des travaux; 

• Définir avec l'entreprise les zones de matériaux terreux ;  
• Établir un concept détaillé de protection des sols (selon préavis DGE-GEODE/SOLS), 

comprenant : 
o La liste des machines prévues pour engagement sur les sols avec indication de 

leur limite d’engagement  
o L’emplacement des dépôts de sols, les méthodes de mise en dépôt et la durée 

prévue du stockage  
o Les filières de valorisation prévues pour les sols  
o Les mesures d’enherbement préalable des emprises du chantier prévues  

• Informer l’entreprise sur l’utilisation des machines et engins travaillant sur les sols, et sur 
la planification des travaux de décapage et de remise en état  

Déchets de chantier  

• Préparer et valider les documents nécessaires au suivi « déchets » : fiches de formation 
des personnes engagées sur le chantier, formulaires de contrôle  

• Contrôle et approbation du plan de gestion des déchets de chantier élaboré et fourni par 
les entreprises 

Forêt (les prestations suivantes seront nécessaires uniquement dans le cas de 
défrichements) 

• Préparation du défrichement (y compris séances sur site avec les tiers : canton de Vaud, 
commune, garde forestier, etc.)  

• Préparer et valider le formulaire de contrôle nécessaire au suivi « forêts »  
• Demander à l’entreprise les documents nécessaires au SER : plan de l’installation de 

chantier  
• Préparer les demandes d'abattage des arbres  
• Planification détaillée des travaux 

Nature et paysage  

• Préparer et valider le formulaire de contrôle nécessaire au suivi « forêts »  
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• Demander à l’entreprise les documents nécessaires au SER : plan de l’installation de 
chantier  

• Informer l’entreprise sur l’utilisation des machines en fonction des milieux naturels et 
valider la planification des travaux de terrassement et de remise en état  

• Planification détaillée des travaux 

4.2.6. Phase 52 : Exécution 

Un suivi environnemental de réalisation (SER) au sens de la norme VSS SN 640 610b sera mis 
en place par le mandataire. 

Pour tous les domaines, les prestations du Suivi environnemental pendant la réalisation (SER)  
consisteront à :  

• Participer aux séances de démarrage pour informer les personnes engagées sur le 
chantier (machinistes, contremaître, chef de chantier, GGT, DLT GC, DLT Techfer) des 
contraintes environnementales particulières  

• Vérifier que les mesures de protection de l’environnement préconisées pour les projets 
sont effectivement mises en œuvre  

• Contrôler l’application stricte des mesures fixées définies dans le rapport environnemental 
et par les conditions particulières de l’appel d’offres 

• Contrôler l’efficacité de ces mesures  
• Organiser et effectuer des visites de contrôle des chantier régulières en fonction du 

planning de réalisation des travaux (ajustement de la fréquence en fonction des activités 
et travaux) en coordination avec le MO, les DLT et entreprises mandatées pour l’exécution 
des travaux ; 

• Pour chaque visite de chantier (1 fois par semaine, le même jour de la séance de chantier), 
documenter à l’aide d’un PV le contrôle de chantier faisant l’état de conformité de tous les 
domaines environnement concernés, avec photos et plan de situation des photos, 
évaluation de la gravité des non-conformités ou des atteintes à l’environnement, 
prescriptions des mesures correctives convenues sur sites, et délai de mise en œuvre. 
Ces PV seront envoyés à tous les acteurs du chantier et annexés aux PV de chantier des 
DLT ; 

• Définir les mesures correctives si nécessaire, selon les constats effectués sur le chantier  
• Gérer les nouveaux problèmes éventuels rencontrés en matière de protection de 

l’environnement pendant le chantier et définir les solutions appropriées afin d’y remédier, 
en collaboration avec la direction des travaux  

• Établir et transmettre aux intervenants concernés (Maître d’ouvrage, DGT, DLT, autorités) 
les formulaires de suivi comprenant entre autres la liste des contrôles effectués sur le 
chantier et des éventuelles mesures correctives à mettre en place 

• Fournir au maître d'ouvrage un document attestant du suivi et de la bonne réalisation des 
mesures. 

Le mandataire devra accomplir les tâches suivantes (liste non exhaustive) : 

Coordination et séances (y.c. rédaction des PV) 

• Coordination avec MOB 
• Coordination mandataire GC 
• Coordination avec les entreprises 
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• Participation aux séances de chantier avec le MO, la direction locale des travaux et 
l’entreprise (considérer 1 séance par mois de 1 heure) 

• Participation aux séances avec des tiers (considérer 1 séance par trimestre de 2 heures) 
• Rédaction d’un rapport final pour la réception environnemental du projet 
• Visite de chantier (yc constats et inscription sur liste de suivi des constats, visite à réaliser 

le même jour que la séance de chantier) 
• Séance de présentation du SER pour chacun des secteurs de travaux et présentation des 

mesures environnementales  
• Reprise des fiches de contrôles 

Air et climat  

• Approuver la liste des machines de chantier transmise par l’entreprise et vérifier leur 
conformité par rapport aux machines effectivement engagées sur le chantier et au 
carburant utilisé  

• Contrôler ponctuellement le bon fonctionnement des filtres à particules  
• Contrôler les mesures de limitation des poussières et des autres polluants si nécessaire 

(dépôts terreux, aires de circulation, méthodes de transbordement, etc.) 

Bruit / vibrations 

• Contrôle du respect et appui technique à la mise en œuvre des mesures de protection 
contre le bruit, conformément à la Directive Bruit de chantier (horaires de travail, 
information au voisinage, protection provisoires, emplacements des machines et 
installations, etc.)  

• Appui technique à la mise en œuvre des mesures et contrôle du respect des mesures de 
protection contre les vibrations et le son solidien en application de la norme SN 640 312 
–2013 « Ebranlements – effets des ébranlements sur la construction » 

Eaux souterraines et de surface  

• Contrôler l’application stricte des mesures fixées par les conditions particulières de l’appel 
d’offres, en particulier : gestion des eaux de chantier adaptée aux conditions particulières 
et présence de produits absorbants, marche à suivre en cas d’accident, fonctionnement 
optimal des installations de traitement des eaux de chantier, etc.  

• Soutien à l’élaboration et contrôle des plans de gestion des eaux de chantiers des 
différents lots de travaux selon la norme SIA 431  

• Contrôle du bon fonctionnement des installations de prétraitement et traitement des eaux 
de chantier (décantation, neutralisation, filtration, traitement, mesures des paramètres 
physico-chimiques, etc.) et de la qualité des rejets (pH, turbidité, exutoire, raccordement 
EU / EC, etc.)  

• Contrôle du stockage conforme des substances pouvant polluer les eaux (bacs de 
rétention, produit absorbant, etc.), des stockages intermédiaires de matériaux et de la 
bonne exécution des travaux pouvant polluer les eaux  

Sols  

• Vérifier la conformité des machines effectivement engagées sur le chantier  
• Contrôler la mise en œuvre et l’application des principes de protection des sols du concept 

détaillé de protection des sols et du rapport environnemental 
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• Relever les valeurs de potentiel matriciel et instruire la direction des travaux des limites 
d’engagement  

• Des machines sur les sols et des travaux de manipulation des sols  
• Contrôler la formation et la gestion des dépôts terreux : séparation des horizons A et B, 

hauteur maximale, forme, évacuation des eaux de ruissellement, enherbement, entretien  
• Suivre les travaux de remise en état des sols après travaux (y compris sur les zones 

d'installation de chantier et les emprises provisoires)  
• Suivi de la mise en dépôt des matériaux hors site (1 visite minimum)  
• Rédaction de notes intermédiaires de suivi (1 minimum) 

Déchets de chantier  

• Contrôler l’application stricte des mesures fixées par les conditions particulières de l’appel 
d’offres, en particulier : différenciation des déchets, présence et utilisation adéquate des 
bennes de tri, évacuation correcte des déchets valorisables, incinérables et spéciaux 

• Elaboration de rapport de fin de travaux de terrassement d’assainissement et de bilan des 
déchets et matériaux du chantier ; 

• Suivi des travaux désamiantage, d’assainissement et de déconstruction/démolition des 
bâtiments, des travaux de terrassement, de creuse et d’excavation avec récolte des bons 
de transport et d’élimination pour le MO, contrôle du tri des déchets de chantier, du 
stockage intermédiaire conforme, du conditionnement, de la revalorisation et/ou de 
l’élimination des déchets conformément à l’OLED et l’OMoD  

Forêt  

• Organisation et suivi du défrichement, (y compris séances sur site avec les tiers : canton 
de Vaud, commune, garde forestier, etc.)  

• Contrôler le marquage des limites d’emprise et la mise en place des mesures de 
protection des milieux forestiers et arbres isolés attenants au chantier  

• Vérifier le respect des limites d’emprise durant les travaux  
• Contrôler l’état des arbres en bordure de chantier et prendre les mesures adéquates en 

cas de détérioration  
• Contrôler l’application stricte des mesures fixées définies dans le rapport environnemental 

et par les conditions particulières de l’appel d’offres.  

Nature et paysage  

• Signaler la présence d’espèces rares ou protégées aux entreprises  
• Contrôler l’application stricte des mesures fixées définies dans le rapport environnemental 

et par les conditions particulières de l’appel d’offres 
• Fourniture et pose des plaques pour le suivi des reptiles, si nécessaire 
• Coordination et planification de la mise en place des mesures de compensation 
• Suivi et vérification de la bonne exécution des mesures de compensation 

Prélèvement et analyses chimiques (Air, Eaux déchets) 

Le mandataire SER du présent mandat doit prévoir la mise en place d’éventuels contrôles de la 
qualité de l’air, de contrôles ponctuels la qualité des eaux et du contrôle plus systématique de la 
qualité des déchets et matériaux d’excavation figurant le plan de gestion des déchets.  
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Pour se faire, il édictera les analyses nécessaires, effectuera les prélèvements et se coordonnera 
avec le laboratoire mandaté par le MOB pour fournir les prestations prévues nécessaires, soit la 
livraison des récipients d’échantillons, l’envoi au laboratoire et les analyses chimiques. 

Le SER devra établir le cahier des charges pour que le MOB puisse mandater un laboratoire. Les 
frais pour ces prestations seront facturés directement par le laboratoire au MOB. 

4.2.7. Phase 53 : Mise en service 

Les prestations attendues du mandataire environnement pour cette phase sont les suivantes : 

• Vérification de l’exécution conforme des mesures selon le cahier des charges défini au 
cours des étapes précédentes  

• Élaborer et diffuser le rapport final du SER, au Maitre d’Ouvrage (y compris les versions 
suites aux commentaires des MVR et du canton de Vaud)  

• Levée de toutes les charges concernant l'environnement de la DAP. 

Dans cette phase, le SER sera amené à participer à une séance de coordination de 2 heures. 

4.2.8. Phases 61 et 62 : Fonctionnement et surveillance 

Afin de vérifier la bonne exécution des mesures de protection des sols, de la reprise forestière et 
de l'absence de néophytes après la réalisation des travaux, des suivis sont demandés par l'OFT 
dans la DAP (charges) pour la plupart des projets, dans le cadre des décisions d'approbation des 
plans (DAP) ou des rapports et études d'impacts sur l'environnement (NIE et RIE). Ces suivis 
après-travaux font partie du présent mandat.  

Les prestations attendues du mandataire environnement pour ces phases sont les suivantes : 

• Mise en place d’une organisation et d’une planification pour le suivi de chaque projet. 
• Suivi sur le terrain (y. c. coordination et préparation) : Le responsable du suivi se rendra 

sur place 1 x par an, en période de végétation, pour vérifier la charge incombant au projet. 
Le cas échéant, il proposera des mesures correctrices. Une fiche de suivi par DAP sera 
transmise à la suite de ces visites au MO. Les fiches de suivi seront rédigées dans la 
langue du projet.  

• La fiche de suivi fera en premier lieu l'objet d'un modèle qui sera validé au début du 
mandat et sera ensuite maintenue tout au long des différents suivis. Les prestations liées 
à cet élément sont donc réalisées une fois lors de la première année du mandat. 

• Mise à jour de l’organisation et le suivi d'éventuelles mesures correctives qui pourraient 
découler d'un constat défavorable. 

A noter qu’un protecteur sera mis à disposition par MOB ou MVR en cas d'intervention dans la 
zone ferroviaire. 

Dans cette phase, le spécialiste sur l’environnement sera amené à participer à une séance de 
coordination de 2 heures par année. 
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5. CONDITIONS PARTICULIÈRES MOB 

5.1. Objectifs et principes de qualité 

Les objectifs prioritaires sont les suivants : 

Garantir la sécurité durant l’exécution des travaux 
La sécurité doit impérativement être assurée sur les chantiers, en particulier sur et aux abords 
des voies. 

La garantie de la sécurité fait partie de la culture du MOB et les dispositions en la matière sont 
en permanente amélioration. Parmi les outils à disposition on mentionnera en particulier : 
• La règlementation en vigueur (RTE 20100, RTE 20600, etc…) 
• Contrôle de sécurité dès la phase de planification 
• Dispositif de sécurité approximatif  
• Dispositifs de sécurité / conventions de sécurité 
• Checks sécurité en phase d’exécution 

Gestion documentaire 

Les plateformes d’échange seront Teams et OneDrive. 

Le mandataire doit utiliser les modèles de documents fixés par le MOB qui lui seront transmis au 
début du mandat. 


