Piste cyclable rte de Meyrin (RC 6) NOTE DE SEANCE
Pont sur la route de Pré-Bois
Variante Pipeline
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Objet de la séance

La fondation sur pieux de la pile "Genéve" de la passerelle de la future piste cyclable enjambant la
route de Pré-Bois est en conflit avec la présence de I'oléoduc "Saraco" actuellement en
construction.

Il est présenté deux solutions pour permettre de réaliser la future pile en présence de l'oléoduc.
(voir plan Kung n° P3031-405 "Pont sur la route de Pré-Bois, variante pipeline" - joint a la
présente).

Variante 1

Cette variante présente des difficultés pour la réalisation de la semelle de répartition sous les
conduites et I'implantation de celle-ci dans le gabarit "inconstructible" des conduites.

Cette variante n'est pas retenue

Variante 2

Cette solution a I'avantage de ne pas entamer le gabarit des conduites et permet une réalisation
plus aisée de la semelle de la pile de la passerelle. Elle assure aussi un accés plus aisé en cas
d'intervention sur I'oléoduc.

Vérifier la possibilité d'axer la semelle de répartition sous la pile.

Cette solution est retenue pour la suite des études

Décisions / suite du projet

Fournir un plan spécifique, vue en plan, profil en long et coupes, avec implantation du pipeline et
de la piste cyclable sur le trongon allant des voies CFF a la rte de Pré-Bois (zone de conflit entre
les deux projets).

Sur cette base, faire une demande de "travaux tiers" auprés de "Saraco" qui transmettra le dossier
apres étude a I'lFP.

Le projet d'exécution devra rester identique au dossier déposé pour garantir I'exécution, le
moment venu, des travaux de la future piste cyclable sur le trongon considéré.
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