
Piste cyclable rte de Meyrin (RC 6)  NOTE DE SEANCE 
Pont sur la route de Pré-Bois 
Variante Pipeline 
 
 
 

Présents email tel 

M. R. Wendelspiess SVTI - IFP ruedi.wendelspiess@svti.ch  044 877 62 79 

M. M. Eberhard Saraco SA m.eberhard@saraco-sa.ch  079 425 95 59 

M. E. Simonitto Genève Aéroport Enea.simonitto@gva.ch  079 431 83 41 

M. C. Bischofberger B+S AG c.bischoberger@bs-ing.ch  078 870 75 86 

M. S. Monthoux Kung SA s.monthoux@kung-sa.ch  079 838 33 37 

M. C. Bailo (rédaction) OCGC - SOA claudio.bailo@etat.ge.ch 076 365 28 73 

Copie à  

M. O. Kneuss Saraco o.kneuss@saraco-sa.ch  022 929 60 10 

 
Date : 30 juillet 2019 lieu : P+R Pré-Bois 

 

 

Objet de la séance 

La fondation sur pieux de la pile "Genève" de la passerelle de la future piste cyclable enjambant la 
route de Pré-Bois est en conflit avec la présence de l'oléoduc "Saraco" actuellement en 
construction. 

Il est présenté deux solutions pour permettre de réaliser la future pile en présence de l'oléoduc. 
(voir plan Kung n° P3031-405 "Pont sur la route de Pré-Bois, variante pipeline" -  joint à la 
présente). 

Variante 1 

Cette variante présente des difficultés pour la réalisation de la semelle de répartition sous les 
conduites et l'implantation de celle-ci dans le gabarit "inconstructible" des conduites. 

Cette variante n'est pas retenue 

Variante 2 

Cette solution a l'avantage de ne pas entamer le gabarit des conduites et permet une réalisation 
plus aisée de la semelle de la pile de la passerelle. Elle assure aussi un accès plus aisé en cas 
d'intervention sur l'oléoduc. 

Vérifier la possibilité d'axer la semelle de répartition sous la pile. 

Cette solution est retenue pour la suite des études 

 

Décisions / suite du projet  

Fournir un plan spécifique, vue en plan, profil en long et coupes, avec implantation du pipeline et 
de la piste cyclable sur le tronçon allant des voies CFF à la rte de Pré-Bois (zone de conflit entre 
les deux projets). 

Sur cette base, faire une demande de "travaux tiers" auprès de "Saraco" qui transmettra le dossier 
après étude à l'IFP. 

Le projet d'exécution devra rester identique au dossier déposé pour garantir l'exécution, le 
moment venu, des travaux de la future piste cyclable sur le tronçon considéré. 

 



 

Planning 

À définir 

 

Distribution 

Personnes présentes + copie 

 

Prochaine séance 

Selon besoin 


