
N° Task Name Prédécesseurs Durée Début Fin

1 Gare ROU 56,25 mois Mer 15.01.20 Ven 30.05.25

2 PHASE 2 Etudes préliminaires 2,85 mois Mer 15.01.20 Jeu 02.04.20

11 PHASE 3 Etude du projet 32,14 mois Mar 28.04.20 Mar 11.04.23

12 PHASE 31 Avant-Projet 10,49 mois Mar 28.04.20 Lun 15.02.21

19 PHASE 32 Projet de l'ouvrage 5 mois Mer 17.02.21 Mer 07.07.21

23 PHASE 33 PAP 16,59 mois Mer 07.07.21 Mar 11.04.23

29 PHASE 4 Appel d'offres 26,59 mois Mer 30.09.20 Mar 11.04.23

30 AO Mandataire (phases 32-53) 5 mois Mer 30.09.20 Mer 17.02.21

33 AO Entreprises 12 mois Ven 12.11.21 Mar 11.04.23

36 PHASE 5 REALISATION 20,4 mois Mar 11.04.23 Ven 30.05.25

37 PHASE 51 Projet d'exécution 3 mois Mar 11.04.23 Mar 04.07.23

38 Tâches 28 3 mois Mer 12.04.23 Mar 04.07.23

39 Jalons 0,04 mois? Mar 11.04.23 Mer 12.04.23

40 PHASE 52 Exécution de l'ouvrage 17,5 mois Lun 03.07.23 Ven 30.05.25

41 Début des travaux 38 0 mois Lun 03.07.23 Lun 03.07.23

42 Circulation des trains 16,25 mois Lun 03.07.23 Ven 25.04.25

43 Voie 2 Existante 41 80 jours Lun 03.07.23 Ven 20.10.23

44 Voie 3 Existante 43 125 jours Lun 23.10.23 Ven 12.07.24

45 OCP 44 0 jour Ven 12.07.24 Ven 12.07.24

46 Voie 1 Nouvelle 45 120 jours Lun 15.07.24 Ven 25.04.25

47

48 Travaux préparatoires 4 mois Lun 03.07.23 Ven 20.10.23

49 Génie civil 4 mois Lun 03.07.23 Ven 20.10.23

50 installation de chantier 41 5 jours Lun 03.07.23 Ven 07.07.23

51 Dépose des IC et mâts provisoires 50 25 jours Lun 10.07.23 Ven 11.08.23

52 Bâtiment technique 4 mois Lun 03.07.23 Ven 20.10.23

59 Route d'accès au Sud 3,75 mois Lun 03.07.23 Ven 13.10.23

64 TechFer 0,25 mois Lun 03.07.23 Ven 07.07.23

65 KAB : mise en coquilles et PE fendus des câbles 41 5 jours Lun 03.07.23 Ven 07.07.23

66

67 Etape 1 7 mois Lun 03.07.23 Ven 12.04.24

68 Génie civil 4,25 mois Lun 03.07.23 Ven 27.10.23

69 Démontage voie 1 existante 0,25 mois Lun 23.10.23 Ven 27.10.23

71 Reprise en sous-oeuvre 1,75 mois Lun 03.07.23 Ven 18.08.23

75 TechFer 68DD 7 mois Lun 03.07.23 Ven 12.04.24

76 LC : construction des fondations (y.c. séchage de 28 jours) 41 35 jours Lun 03.07.23 Ven 18.08.23

77 LC : mise hors service V1 41 1 jour Lun 03.07.23 Lun 03.07.23

78 LC : poser les nouveaux mâts et jougs zone garage 76 15 jours Lun 21.08.23 Ven 08.09.23

79 KAB : installation de dérivations FO et câble de ligne 76 15 jours Lun 21.08.23 Ven 08.09.23

80 Alim : construction d'une alimentation Groupe e (conflit 
route et PI)

79FF 10 jours Lun 28.08.23 Ven 08.09.23

81 Alim : montage de la nouvelle sous-station 56 65 jours Lun 25.09.23 Ven 22.03.24

82 Alim : mise en service nouvelle SST et dépose ancienne 81 10 jours Lun 25.03.24 Ven 05.04.24

83 (mise hors service V2) 82 5 jours Lun 08.04.24 Ven 12.04.24

84

85 Etape 2 8,25 mois Lun 03.07.23 Ven 17.05.24

86 Génie civil 8,25 mois Lun 03.07.23 Ven 17.05.24

87 Mur de soutènement Amont KM 39.579-39.668 5,75 mois Lun 03.07.23 Ven 08.03.24

92 Pont sur la Combabelle 71 6 mois Lun 21.08.23 Ven 03.05.24

103 Quai 1 futur 4,5 mois Lun 16.10.23 Ven 17.05.24

104 Passage inférieur étape 1 59 4,5 mois Lun 16.10.23 Ven 17.05.24

113 Escaliers et rampes 104DD+30 jours 2 mois Lun 27.11.23 Ven 19.04.24

118 TechFer 3,25 mois Lun 11.09.23 Ven 08.03.24

119 LC : finaliser la pose des nouveaux mâts et jougs 79 20 jours Lun 11.09.23 Ven 06.10.23

120 LC : transférer provisoirement LC sur les nouveaux jougs 119 15 jours Lun 09.10.23 Ven 27.10.23

121 LC : dépose des installations LC 120DF-5 jours 10 jours Lun 18.09.23 Lun 02.10.23

122 Mise en service des nouveaux locaux techniques 120 30 jours Lun 30.10.23 Ven 08.03.24

123

124 Etape 3 2,75 mois Lun 13.05.24 Ven 26.07.24

125 Génie civil 2,25 mois Lun 13.05.24 Ven 12.07.24

126 Quai 1 futur 2 mois Lun 13.05.24 Ven 05.07.24

131 Voie 1 KM 39.275 - 39.650 127 1,5 mois Lun 03.06.24 Ven 12.07.24

134 Voie 1 KM 39.650 - 39.800 - Nuits 127 1,5 mois Lun 03.06.24 Ven 12.07.24

137 TechFer 2,75 mois Lun 13.05.24 Ven 26.07.24

138 LC : tirage LC V1N 131 10 jours Lun 15.07.24 Ven 26.07.24

139 GC KAB : création traversée voies 1 et 2 en gare 126DD 25 jours Lun 13.05.24 Ven 14.06.24

140 KAB : tirage câbles BT quai 1 139 20 jours Lun 17.06.24 Ven 12.07.24

141

142 Etape 4 - OCP 124 0 mois Ven 26.07.24 Ven 26.07.24

143 Génie civil 0 mois Ven 26.07.24 Ven 26.07.24

144 Voies + infrastructure KM 39.100 - 39.275 0 jour Ven 26.07.24 Ven 26.07.24

145 Voies + infrastructure KM 39.965 - 39.800 0 jour Ven 26.07.24 Ven 26.07.24

146 TechFer 143DD 0 mois Ven 26.07.24 Ven 26.07.24

147 LC : réglage LC voie 1 (4h par OCP) 0 jour Ven 26.07.24 Ven 26.07.24

148

149 Etape 5 142 4,5 mois Lun 29.07.24 Ven 29.11.24

150 Génie civil 4,5 mois Lun 29.07.24 Ven 29.11.24

151 Démontage voie 3 existante 0,25 mois Lun 29.07.24 Ven 02.08.24

153 Pont sur la Combabelle 3,5 mois Lun 29.07.24 Ven 01.11.24

161 Quai 2 futur 4,5 mois Lun 29.07.24 Ven 29.11.24

162 Passage inférieur étape 2 4,5 mois Lun 29.07.24 Ven 29.11.24

171 Escaliers et rampes 2 mois Lun 09.09.24 Ven 01.11.24

176 TechFer 1,75 mois Lun 29.07.24 Ven 13.09.24

177 LC : démontage LC restante 142 35 jours Lun 29.07.24 Ven 13.09.24

178 KAB : tirage nouveaux câbles IS (et câble de ligne) 146 15 jours Lun 29.07.24 Ven 16.08.24

179

180 Etape 6 3,5 mois Lun 28.10.24 Ven 30.05.25

181 Génie civil 2,75 mois Lun 28.10.24 Ven 09.05.25

182 Quai 2 futur 2 mois Lun 28.10.24 Ven 18.04.25

187 Voies 2 + 21 KM 39.275 - 39.800 2 mois Lun 18.11.24 Ven 09.05.25

190 TechFer 181DD 3,5 mois Lun 28.10.24 Ven 30.05.25

191 LC : pose LC voie 2 178 30 jours Lun 28.10.24 Ven 04.04.25

192 IS : mise en service nouvel enclenchement 15 jours Lun 28.10.24 Ven 15.11.24

193 KAB : tirage câbles BT quai 2 182 10 jours Lun 21.04.25 Ven 02.05.25

194 KAB : pose des caniveaux et remise en place des câbles 187 15 jours Lun 12.05.25 Ven 30.05.25

195 PHASE 53 Mise en service 0 mois Ven 30.05.25 Ven 30.05.25

196 Tâches 180 0 jour Ven 30.05.25 Ven 30.05.25

197 Jalons

Gare ROU

PHASE 3 Etude du projet

PHASE 4 Appel d'offres

PHASE 5 REALISATION

PHASE 51 Projet d'exécution

Tâches

PHASE 52 Exécution de l'ouvrage

Début des travaux

Circulation des trains

Voie 2 Existante 

Voie 3 Existante 

12.07 OCP

Voie 1 Nouvelle

Travaux préparatoires

installation de chantier

Dépose des IC et mâts provisoires

Bâtiment technique

Route d'accès au Sud

KAB : mise en coquilles et PE fendus des câbles

Etape 1 

Démontage voie 1 existante 

Reprise en sous-oeuvre 

LC : construction des fondations (y.c. séchage de 28 jours) 

LC : mise hors service V1 

LC : poser les nouveaux mâts et jougs zone garage

KAB : installation de dérivations FO et câble de ligne

Alim : construction d'une alimentation Groupe e (conflit route et PI)

Alim : montage de la nouvelle sous-station

Alim : mise en service nouvelle SST et dépose ancienne

(mise hors service V2)

Etape 2

Mur de soutènement Amont KM 39.579-39.668

Pont sur la Combabelle

Passage inférieur étape 1 

Escaliers et rampes

LC : finaliser la pose des nouveaux mâts et jougs

LC : transférer provisoirement LC sur les nouveaux jougs

LC : dépose des installations LC

Mise en service des nouveaux locaux techniques

Etape 3

Quai 1 futur

Voie 1 KM 39.275 - 39.650

Voie 1 KM 39.650 - 39.800 - Nuits

LC : tirage LC V1N

GC KAB : création traversée voies 1 et 2 en gare

KAB : tirage câbles BT quai 1

26.07

Voies + infrastructure KM 39.100 - 39.275

Voies + infrastructure KM 39.965 - 39.800

LC : réglage LC voie 1 (4h par OCP)

Etape 5

Démontage voie 3 existante

Pont sur la Combabelle

Passage inférieur étape 2

Escaliers et rampes

LC : démontage LC restante

KAB : tirage nouveaux câbles IS (et câble de ligne)

Etape 6

Quai 2 futur

Voies 2 + 21 KM 39.275 - 39.800

LC : pose LC voie 2 

IS : mise en service nouvel enclenchement

KAB : tirage câbles BT quai 2

KAB : pose des caniveaux et remise en place des câbles 

30.05

30.05 Tâches
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