MOB/MVR

MZ12.57

Infrastructure Renouvellement
Projet N° MzZ12.57

Libellé Renouvellement gare de Rougemont (inclus Combabelle)

CP Libertad Machordom

Phase SIA 31/ Avant-projet

Niveau de prix général
Année 2020
Qualité de prix +-20%

Validation
Mandataire
Chef de projet

ETUDE STATISTIQUE DU COUT DU PROJET

Bases Etude préliminaire
Indications -

Précision des colits

+-| 20%

évaluation des colits

Parameétre de colts

Etapes de la procédure

Colts recensés

Structure selon budget I-P

HONORAIRES 1446 000
A-C TRAVAUX PREPARATOIRES
A TERRAIN 86 681
B TRAVAUX PREPARATOIRES DU GENIE CIVIL 1398 500
(o3 TERRASSEMENTS, TRAVAUX SPECIAUX DU GENIE CIVIL 1498 390
0-8 OBJETS SELON D RTE 29900
0 BATIMENTS 317 850
1 OUVRAGES D'ART 467 660
2 VOIE FERREE 4 297 800
3 INSTALLATIONS DE COURANT DE TRACTION 1680 000
4 INSTALLATIONS DE SECURITE 3470 000
5 INSTALLATIONS A BASSE TENSION ET TELECOMMUNICATION 1325 000
6 INSTALLATIONS D'ACCUEIL 1600 180
7 VEHICULES DE MAINTENANCE 0
8 MOYEN D'EXPLOITATION ET DIVERS 0
w-X FRAIS - SUPPLEMENTS
w FRAIS SECONDAIRES 486 000
X PROVISIONS, RENCHERISSEMENT 0
Colts bruts (CBr) 18 074 061
Z1 Supplément 1 |pour les positions non recensées | 5% |de l'espérance mathématique CBr 1773810
Colts de base (CdB) 19 847 871
Z2 Supplément 2 (risques quantifiables)
721 Risque 1: coflits max. |quantités référentielles x codts par élément 100 000
Rejet des eaux dans la Combabelle espérance mathématique moitié des colts max.
Z2.2 Risque 2: Estéthismes des murs  |colits max. |quantités reférentielles x colts par élément 105 000
de soutenement espérance mathématique moitié des colts max.
723 Risque 3: Route d'acces colits max. |quantités référentielles x codts par élément 400 000
espérance mathématique moitié des colts max.
G tités référentiell at 3lé t
Z2 .4 Risque 4: Sous-station provisoire codts max. |quan [1eS releTentielies X couts par elemen 515000
espérance mathématique moitié des colts max.
G tités référentiell at 3lé t
Z2.5 Risque 5: Oppositions des tiers colts max. : |quan tes re. (.aren ielles X couts par €lemen 300 000
espérance mathématique moitié des colts max.
G tités référentiell at 3lé t
Z2.6 Risque 6: Pollution plus importante colts max. : |quan nes re. (.aren efles x C?U S par elemen 500 000
espérance mathématique moitié de la réduction max.
Z3 Supplément 3 (risques non quantifiables)
Z3.1 Adaptations de projet / modif suite PAP (Communes, cantons et confédérations) risque, par ex. faible 10% |des colits de base 1984 787
Z3.2 Complexité technique risque, par ex. haut 10% |des colts de base 1984 787
Z3 valeur totale 3969 574
|espérance mathématique moitié des colts max.
Total des colts du projet espérance mathématique 21 922 551
valeur O max. 24 618 509
valeur U min. 19 226 594




MOB/MVR

Mz12.57

Infrastructure Renouvellement gare de Rougemont (inclus Combabelle)
Projet N° MZz12.57 Rappel de la définition des phases selon SIA
Libellé gare de (inclus C
CcP Libertad Machordom Phases Phases partielles

1 Définition des objectifs 11_Enoncé des besoins, approche méthodologique
Phase SIA 31/ Avant-projet 2 Etudes préliminaires 21 Définition de l'objet, étude de faisabilité

22 Procédure de choix des mandataires

Niveau de prix général 3 Etude du projet 31 Avant-projet
Année 2020 32 Projet de l'ouvrage
Qualité de prix +-20% 33 Procédure de demande d!

4 Appel d'offres 41 Appels d'offres, des offres, propositions d'adjudication
Validation 5 Réalisation 51 Projet d'exécution
Mandataire 52 Exécution de I'ouvrage

Chef de projet

53 Mise en service, achévement
6 Exploitation 61 Fonctionnement

BUDGET GENERAL SELON SN 641 611 - REPARTITION SELON CLASSES D'OBJET DU RAPPORT SUR L'ETAT DU RESEAU SELON D RTE 29900

Pour définir le total par catégories dans le D RTE 29900, il faut répartir au prorata les lignes A- C et W -X dans les catégories 1 a 8.

Bases Etude préliminaire
Indications Hypothése: Variante 2 du Pont de la Combabelle
BUDGET GENERAL SELON RTE 29900
amortissements
MZ12.57 Renouvellement gare de R ont (inclus Cc ) taux annuels
0
Ligne Objet Remarques 1 Q u PIU Total Ratio Remarques 2
HONORAIRES (int+ext) 1446 000 [CHF]
Etude préliminaire (21) [pce] 0 [CHF)
Avant-projet (31) [pce] 0 [CHF]
Projet de I'ouvrage (32 + 22 (AO mandataires)) [pce] 0 [CHF)
PAP (33) [pce] 0 [CHF]
Soumission Travaux (41) [pce] 0 [CHF)
EXE (5) [pce] 0 [CHF]
A-C TRAVAUX PREPARATOIRES 2983 571 [CHF]
A TERRAIN 86 681 [CHF] 0%
A01 Achat de terrain 1 gl 86681 [CHF] 86681 [CHF]
A.02 Droit de superficie ol [CHF] 0 [CHF]
A.03 Frais accessoires a I'acquisition de terrain: [al [CHF] 0 [CHF]
A04 Divers ol [CHF] 0 [CHF]
B TRAVAUX PREPARATOIRES DU GENIE CIVIL 1398 500 [CHF] 8%
B.01 Analyses, relevés, mesurages 1 gl 60000 [CHF] 60000 [CHF]
B.02 Aménagement provisoires 1 gl 1222000 [CHF] 1222000 [CHF]
B.03 Déconstruction de batiment et d'ouvrages, éliminatiot (adaptation des conduites; 1 [al] 116 500 [CHF] 116 500 [CHF]
B.04 Remises en état, réparations [al [CHF] 0 [CHF]
B.06 Bureau de chantier ol [CHF] 0 [CHF]
B.07 Divers ol [CHF] 0 [CHF]

c TERRASSEMENTS, TRAVAUX SPECIAUX DU GENIE CIVIL 1498 390 [CHF] 8%
c.o1 Déplacements de terre 1 gl 879700 [CHF] 879700 [CHF]
C.02 Construction de conduites sans tranché« [al [CHF] 0 [CHF]
c.03 Sites contaminés ol [CHF] 0 [CHF]
c.04 Protection des fouilles 1 gl 618690 [CHF] 618690 [CHF]
C.05 Amélioration du sol de fondatior ol [CHF] 0 [CHF]
C.06 Stabilisations, consolidations [al [CHF] 0 [CHF]
c.07 Aménagement paysagers [al [CHF] 0 [CHF]
c.08 Divers ol [CHF] 0 [CHF]
0-8 OBJETS SELON D RTE 29900 13 158 490

[ BATIMENTS 317 850 [CHF]
0.01 i jires a | itati 1 9l 317850 [CHF] 317850 [CHF]
0.02 non ires a | itati [al] [CHF] 0 [CHF]
0.99 Autres batiments

1 OUVRAGES D'ART 467 660 [CHF] 3% 0
1.01 Ponts 1 gl 230050 [CHF] 230050 [CHF]

1.02 Tunnels [al] [CHF] 0 [CHF]
1.03 Ouvrages de souténement 1 [gl 237610 [CHF] 237610 [CHF]
1.04 Ouvrages de protection [N [CHF] 0 [CHF]
1.05 Galeries [al] [CHF] 0 [CHF]
1.06 2 ires d! d'art, divers [al] [CHF] 0 [CHF]

2 VOIE FERREE 4297 800 [CHF] 24% 0
2.01 Infrastructure, sol de fondation 1 [gN 681770 [CHF] 681770 [CHF]

2.02 iaire, rails, ballas 1 gl 2356830 [CHF] 2356830 [CHF] y compris GC cables
2.03 Appareils de voie 1 gl 750000  [CHF] 750 000 [CHF]
2.04 Installations d'évacuation des eaux de la voi, drainages, coulisse 1 [gN 479200 [CHF] 479200 [CHF]
2.05 Passages a niveau [N [CHF] 0 [CHF]
2.06 Retenues de ballast [N [CHF] 0 [CHF]
2.07 Crémailléres [al] [CHF] 0 [CHF]
2.08 Heurtoirs 1 gl 30000 [CHF] 30000 [CHF]
2.09 Eléments complémentaires de voie ferrée, divers [N [CHF] 0 [CHF]

3 INSTALLATIONS DE COURANT DE TRACTION 1680 000 [CHF] 9% 0
3.01 Installations de la ligne de contac 1 [gN 1030000 [CHF] 1030 000 [CHF] y compris GC (démolition, construction
3.02 Sous-stations 1 [gl 650 000 [CHF] 650 000 [CHF] hors GC gros-ceuvre (démolition, construction
3.03 Machinerie funiculaire [N [CHF] 0 [CHF]

3.04 E ires d'i i de courant de traction, diver: [N [CHF] 0 [CHF]
4 INSTALLATIONS DE SECURITE 3470000 [CHF] 19% 0
L'enclenchement est livré clé en main y.c le contréle de la marche des trains, mais
4.01 Postes d'enclenchement 1 [al] 2500000 [CHF] 2500000 [CHF] sans les cables de [ i Eri , Ni les p i de leur tirage. Le
chauffage des aiguilles ne fait pas partie de ces prestations 0
4.02 Contrdle de la marche des trains [all [CHF] 0 [CHF] Inclus dans la position 4.01
Les installations de barrieres sont livrées clé en main & I'exception des cables de
4.03 Installations de passage a niveau (hors voie) 1 (gl 600 000 [CHF] 600 000 [CHF] ' i & et de leur ion de tirage.
Cette variante est la moins chére des 3 fournisseurs potentiels.
4.04 Technique de commande des IS, serveurs, AP 1 [gN 170000 [CHF] 170 000 [CHF]
4.05 E ires des i i de sécurité, diver: 1 [gl 200000 [CHF] 200000 [CHF] Chauffage AV (hors cables) - Premiére estimation 0

5 INSTALLATIONS A BASSE TENSION ET TELECOMMUNICATION 1325000 [CHF] 7% 0
5.01 Cables et leurs tracés 1 gl 529000 [CHF] 529000 [CHF] hors GC Cables 0
5.02 Télécom, réseaux et serveurs 1 [gl 41900 [CHF] 41900 [CHF] Téléphonie et transmission de données
5.03 Alimentations & éclairage 1 [gl 83200 [CHF] 83200 [CHF] Fourniture éclairage 0
5.04 Centre d'exploitation, régulation du trafic 1 [gl [CHF] 0 [CHF]

5.05 E i es i i a basse tension, diver 1 [al 670900 [CHF] 670900 [CHF] voir annexe pour détails 0
borne (horaire papier+plan ligne) + bouton LHand (horaire), ecran (batiment + quais), haut parleu

6 INSTALLATIONS D'ACCUEIL 1600180 [CHF] 9% 0
6.01 i ire a |l itati [al] [CHF] 0 [CHF]

6.02 Quais 1 gl 516300 [CHF] 516300 [CHF]
6.03 Marquises 1 gl 462000 [CHF] 462000 [CHF]
6.04 Passages inférieurs/supérieurs 1 [gl 153010 [CHF] 153010 [CHF]
6.05 Escaliers 1 gl 49890 [CHF] 49890 [CHF]
6.06 Rampes 1 gl 418980 [CHF] 418980 [CHF]
6.07 Ameublement de quai [N [CHF] 0 [CHF]
6.08 2 ires des i ions d'accueil, diver: [al] [CHF] 0 [CHF]

7 VEHICULES DE MAINTENANCE 0 [CHF] 0% 0
7.01 Véhicules ferroviaires de service D} [CHF] 0 [CHF] 0
7.02 Véhicules routiers [al] [CHF] 0 [CHF]

7.03 £ ires des véhi de mai diver: [al] [CHF] 0 [CHF] 0

8 MOYEN D’EXPLOITATION ET DIVERS 0 [CHF] 0% 0
8.01 non ires a I itati [al [CHF] 0 [CHF] bat nettoyage ?

8.02 Systéme de mesure et de diagnostic [N [CHF] 0 [CHF]
8.03 Equipement d'entretien, machines et outillage [N [CHF] 0 [CHF] 0
8.04 Systéme produit informatique central [N [CHF] 0 [CHF]
8.05 Equipement postes de travail, PC, téléphone [N [CHF] 0 [CHF]
8.06 Aménagements touristiques et sentier: [N [CHF] 0 [CHF]
8.07 Mobilier de bureau et aménagements [N [CHF] 0 [CHF]
8.08 £ ires de moyens d itation, divers [al] [CHF] 0 [CHF] 0
W-X FRAIS - SUPPLEMENTS 486 000
w FRAIS SECONDAIRES 486 000 [CHF] 3%
w.o1 Mandataire BAMO [al] [CHF] 0 [CHF]
W.02 Autorisation, taxes [N [CHF] 0 [CHF]
W.03 Assurances, garanties [N [CHF] 0 [CHF]
W.04 Codts financiers [N [CHF] 0 [CHF]
W.05 ions, relations publi i isati [al] [CHF] 0 [CHF]
W.06 Mise en service [N [CHF] 0 [CHF]
W.07 Location, vente [N [CHF] 0 [CHF]
W.08 Résultats d'exploitation [N [CHF] 0 [CHF]
W.09 Moyen de substitution (bus, autres D)} (CHF] 0 [CHF]
W.10 Dispositif de sécurité (protecteurs, etc... 1 [N 486 000 [CHF] 486 000 [CHF]
w11 Prestations V D)} [CHF] 0 [CHF]
w.12 Autres [al [CHF] 0 [CHF] Honoraires MOB

X PROVISIONS, RENCHERISSEMENT 0 [CHF] 0%

X.01 Renchérissement (gl [CHF] 0 [CHF]
X.02 Divers 1 gl [CHF] 0 [CHF]
TOTAL DES COUTS BRUTS (CBr), = SOMME (A-C;1-8;W-X) 18074 061 [CHF]

z DIVERS, IMPREVU ET NON METRE 1773810 [CHF]

TOTAL DES COUTS DE BASE (CdB) 19 847 871 [CHF]



MOB - MZ - 12.57- Gare de Rougemont INOD-PIG

INGENIEURS CONSEILS S.A. - PLANIFICATEURS GENERAUX
SGR -20042 - 29.01.2021 Avant-projet (ph. 31) - piéce 2.10

Devis du génie civil

Renouvellement de la gare Montant HT 10973 170.00

Les travaux d'assainissement et d'agrandissement du pont de la Combabelle ne sont pas compris dans ces devis
Les travaux de construction de la nouvelle voie de garage ne sont pas compris dans ce devis

Honoraires Montant HT 915 000.00
Prix GC % Montant
7036310.00 CHF 13% 915 000.00
A.01 Achat de terrain Montant HT 85 850.00
Zone industrielle Surface Prix unitaire Montant
403.0 m2 200.00 80 600.00
Zone agricole Surface Prix unitaire Montant
1750.0 m2 3.00 5250.00
B.01 Analyses, relevés, mesurage Montant HT 40 000.00
B.02 Installation de chantier Montant HT 1055 000.00
Prix GC % Montant
7036310.00 CHF 15% 1055 000.00
B.03 Adaptation des conduites Montant HT 100 000.00
C.01 Excavation Montant HT 737 920.00
Plateforme ferroviaire Prix unitaire
Excavation Section Surface Surface moy Longueur Volume selon pollution Montant
KM 39.100 6.5
KM 39.195 6.5 6.5 95 617.5 88.20 54 463.50
KM 39.292 11.5 9 97 873.0 57.80 50459.40
KM 39.438 11.5 115 146 1679.0 57.80 97 046.20
KM 39.478 6.7 9.1 50 455.0 88.20 40 131.00
KM 39.536 Pont 6.7 9.1 58 527.8 88.20 46 551.96
KM 39.559 Pont 6.5
KM 39.671 6.5 6.5 112 728.0 57.80 42 078.40
KM 39.850 6.5 6.5 128 832.0 57.80 48 089.60
Volume total 5712.3 m3 378 820.00
Murs de souténement
Excavation Surface moy Longueur  Volume Prix unitaire Montant
KM 39.560 6.5 13 84.5
KM 39.580 53 83 439.9
Volume total 524.4 m3 57.80 30 310.00
Talus
Excavation Surface moy Longueur  Volume Prix unitaire Montant
KM 39.450 53 100 530.0
KM 39.700 4.3 66 283.8
Volume total 813.8 m3 57.80 47 040.00
Excavation
Hauteur moy Largeur Longueur  Volume Prix unitaire Montant
Pl 4.5 6.5 20.3 593.8
Local technique 4.8 10 17 816.0
Escaliers amont 2.3 6.5 13 197.6
Rampe amont 2.7 6 39.8 645.6
Rampe aval 3.1 5.5 34.8 591.8
Volume total 2844.8 m3 57.80 164 428.00




Remblayage

Hauteur moy Largeur Longueur  Volume Prix unitaire Montant
Pl 4.5 2 20.3 182.7
Local technique 4.8 8 16 614.4
Escaliers amont 2.3 2 13 60.8
Rampe amont 2.7 1.5 39.8 161.4
Rampe aval 3.1 2.5 34.8 269.0
Volume total 1288.3 m3 60.00 77 298.00
Murs de souténement
Remblayage Surface moy Longueur  Volume Prix unitaire Montant
KM 39.560 2 13 26.0
KM 39.580 2 83 166.0
Volume total 192.0 m3 60.00 11 520.00
Talus
Remblayage Surface moy Longueur  Volume Prix unitaire Montant
KM 39.760 3.8 125 475.0
Volume total 475.0 m3 60.00 28 500.00
C.04 Protection des fouilles Montant HT 600 690.00
Travaux spéciaux Hauteur moy Longueur  Surface
PI 45 55.6 250.2 m2 800.00 200 160.00
Rampe amont 3.5 27 95.3
Rampe aval 3.1 34.8 107.6
Surface totale rampes 202.9 m2 800.00 162 320.00
Hauteur moy Longueur  Surface
Mur de souténement 4.1 83 340.3 m2 700.00 238 210.00
0.01 Batiment nécessaire a I'exploitation Montant HT 317 850.00
Local technique
Coffrage Surface Prix unitaire Montant
747.4 m2 80.00 59 792.00
Béton Volume Prix unitaire Montant
199.2 m3 300.00 59 757.00
Armature m3 de béton Kg/m3 kg Prix unitaire Montant
199.19 125 24898.8 kg 2.00 49 797.50
Aménagement Surface Prix unitaire Montant
190.0 m2 150.00 28 500.00
Portes Nombre Prix unitaire Montant
4 pce 5000.00 20 000.00
Habillage type faux chalet Nombre Prix unitaire Montant
1 glo 100 000.00 100 000.00
1.03 Ouvrage de souténement Montant HT 237 610.00
Mur de souténement
Coffrage Faces Hauteur moy Longueur  Surface Prix unitaire Montant
KM 39.560 2.0 2.0 13 52.0
KM 39.580 1.0 4.1 83 340.3
Surface totale 392.3 m2 80.00 31 384.00
Armature m3 de béton Kg/m3 kg Prix unitaire Montant
315.5 100 31550.0 kg 2.00 63 100.00
Béton Surface moy Longueur  Volume Prix unitaire Montant
3.2 13 41.6
33 83 273.9
315.5 m3 350.00 110 425.00




Parement Hauteur moy longueur Surface Prix unitaire Montant
béton brut 0 0 0.0 m2 300.00 0.00
Couronnement Longueur Prix unitaire Montant
109.0 m 300.00 32 700.00
2.01 Infrastructure et sol de fondation Montant HT 568 040.00
Grave Section Surface Surface moy Longueur  Volume Prix unitaire Montant
KM 39.100 2.6
KM 39.195 2.6 2.6 95 247.0
KM 39.292 5 3.8 97 368.6
KM 39.438 5 5 146 730.0
KM 39.478 2.7 3.85 50 192.5
KM 39.536 Pont 2.7 3.85 58 2233
KM 39.559 Pont 2.6
KM 39.671 2.6 2.6 112 291.2
KM 39.850 2.6 2.6 128 332.8
Volume total 2385.4 m3 90.00 214 686.00
Revétement bitumeux Surface Epaisseur Volume Tonnage Prix unitaire Montant
4407 0.07 308.49 740.4 To 210.00 155 479.00
Granulats bitumeux Surface Epaisseur Volume Tonnage Prix unitaire Montant
4407 0.03 132.21 317.3 To 150.00 47 595.60
Pré-ballastage Section Surface Surface moy Longueur  Volume Prix unitaire Montant
KM 39.100 1
KM 39.195 2.4 1.7 95 161.5
KM 39.292 1.9 2.15 97 208.6
KM 39.438 1.9 1.9 146 277.4
KM 39.478 1.9 1.9 50 95.0
KM 39.536 1.9 1.9 58 110.2
KM 39.559 1.9 1.9 29 55.1
KM 39.671 2.4 2.15 112 240.8
KM 39.850 1 1.7 128 217.6
Volume total 1366.2 m3 110.00 150 276.50
2.02 Superstructure ferroviaire Montant HT 2101 830.00
Superstructure longueur Prix unitaire Montant
1029.2 m 1500.00 1543 830.00
Démolition GC cables Prix unitaire Montant
1.0 glo 78 000.00 78 000.00
GC cables nouveau Prix unitaire Montant
1.0 glo 480 000.00 480 000.00
2.03 Appareils de voies Montant HT 500 000.00
Appareils de voies Nombre Prix unitaire Montant
2.0 pce 250 000.00 500 000.00
2.04 Installation d'évacuation des eaux Montant HT 425 200.00
Canalisation longueur Prix unitaire Montant
160.0 m 400.00 64 000.00
Drainage longueur Prix unitaire Montant
728.0 m 400.00 291 200.00
Chambres piéces Prix unitaire Montant
20 pce 1 000.00 20 000.00
Chambre de rétention des eaux piéces Prix unitaire Montant
1 pce 50 000.00 50 000.00
6.02 Quais Montant HT 516 300.00
Quais Longueur Prix unitaire Montant
285.0 m 1200.00 342 000.00




Barriéres Longueur Prix unitaire Montant
249.0 m 700.00 174 300.00
6.03 Marquises Montant HT 462 000.00
Marquises Surface Prix unitaire Montant
660.0 m2 700.00 462 000.00
6.04 Passage inférieur Montant HT 153 010.00
Coffrage Surface Prix unitaire Montant
329.1 m2 80.00 26 324.50
Béton Volume Prix unitaire Montant
149.6 m3 350.00 52 373.20
Armature m3 de béton Kg/m3 kg Prix unitaire Montant
149.6 200 29927.5 kg 2.00 59 855.00
Etanchéité (Dalle) Surface Prix unitaire Montant
112.0 m2 100.00 11 200.00
Etanchéité (Murs) Surface Prix unitaire Montant
108.5 m2 30.00 3255.84
6.05 Escaliers Montant HT 49 890.00
Coffrage Surface Prix unitaire Montant
Escaliers amont 141.2
Surface totale 141.2 m2 80.00 11 296.00
Béton Volume Prix unitaire Montant
Escaliers amont 29.1
Volume total 29.1 m3 300.00 8742.00
Armature m3 de béton Kg/m3 kg Prix unitaire Montant
29.1 200 5828.0 kg 2.00 11 656.00
Barriéres Longueur Prix unitaire Montant
26.0 m 700.00 18 200.00
6.06 Rampes Montant HT 418 980.00
Coffrage Surface Prix unitaire Montant
Rampe amont 473.6
Rampe aval 475.0
Surface totale 948.6 m2 80.00 75 888.00
Béton Volume Prix unitaire Montant
Rampe amont 185.1
Rampe aval 163.2
Volume total 348.3 m3 350.00 121 889.25
Armature m3 de béton Kg/m3 kg Prix unitaire Montant
348.3 200 69651.0 kg 2.00 139 302.00
Barriéres Longueur Prix unitaire Montant
117.0 m 700.00 81 900.00
W.10 Sécurité Montant HT 281 000.00
Prix GC % Montant
7036310.00 CHF 4% 281 000.00
Divers, imprévu et non métré Montant HT 1407 000.00
Prix GC % Montant
7036310.00 CHF 20% 1407 000.00




Calcul du prix d'excavation

Non pollué
Prix unitaire
Pourcentage

Faiblement pollué
Prix unitaire
Pourcentage

DCB
315
0%

DCB
315
0%

DCMI
92
10%

DCMI
92
90%

DCME
54
90%

DCME
54
10%

57.80 CHF/m3
100%

88.20 CHF/m3
100%



MOB - MZ - 12.57- Gare de Rougemont

SGR-20042 - 26.02.2021

Devis du génie civil

Voie de garage

4. " B - |

INGENIEURS CONSEILS S.A. - PLANIFICATEURS GENERAUX

Avant-projet (ph. 31) - piéce 2.16

Montant HT| 1152 661.00

Les travaux de construction de la nouvelle voie de garage ne sont pas compris dans ce devis

Honoraires Montant HT 101 000.00
Prix GC % Montant
778390.00 CHF 13% 101 000.00
A.01 Achat de terrain Montant HT 591.00
Zone agricole Surface Prix unitaire Montant
197.0 m2 3.00 591.00
B.02 Installation de chantier Montant HT 117 000.00
Prix GC % Montant
778390.00 CHF 15% 116 758.50
C.01 Excavation Montant HT 75 660.00
Plateforme ferroviaire
Excavation Section Surface Surface moy Longueur  Volume Prix unitaire Montant
KM 39.624 10
KM 39.700 7 8.5 76 646.0
KM 39.793 5.7 6.35 93 590.6
Volume total 1236.6 m3 57.80 71 472.60
Remblayage Section Surface Surface moy Longueur  Volume Prix unitaire Montant
KM 39.624 0
KM 39.760 0 0 76 0.0
KM 39.793 1.5 0.75 93 69.8
Volume total 69.8 m3 60.00 4185.00
2.01 Infrastructure et sol de fondation Montant HT 113 730.00
Grave Section Surface Surface moy Longueur  Volume Prix unitaire Montant
KM 39.624 2.6
KM 39.760 3 2.8 76 212.8
KM 39.793 3.1 3.05 93 283.7
Volume total 496.5 m3 90.00 44 680.50
Revétement bitumeux Surface Epaisseur Volume Tonnage Prix unitaire Montant
510 0.07 35.7 85.7 To 210.00 17 992.80
Granulats bitumeux Surface Epaisseur Volume Tonnage Prix unitaire Montant
510 0.03 15.3 36.7 To 150.00 5508.00
Pré-ballastage Section Surface Surface moy Longueur  Volume Prix unitaire Montant
KM 39.624 2.4
KM 39.760 2.5 2.45 76 186.2
KM 39.793 2.4 2.45 93 227.9
Volume total 414.1 m3 110.00 45 545.50
2.02 Superstructure ferroviaire Montant HT 255 000.00
Superstructure longueur Prix unitaire Montant
170.0 m 1500.00 255 000.00
2.03 Appareils de voies Montant HT 250 000.00
Appareils de voies Nombre Prix unitaire Montant




1 pce 250 000.00 250 000.00

2.04 Installation d'évacuation des eaux Montant HT 54 000.00
Drainage longueur Prix unitaire Montant

130.0 m 400.00 52 000.00
Chambres piéces Prix unitaire Montant

2 pce 1000.00 2 000.00

2.08 Heurtoirs Montant HT 30 000.00
Heurtoirs Nombre Prix unitaire Montant

1 pce 30000.00 30 000.00

Divers, imprévu et non métré Montant HT 155 680.00
Prix GC % Montant

778390.00 CHF 20% 155 678.00

Calcul du prix d'excavation

Non pollué
Prix unitaire
Pourcentage

Faiblement pollué
Prix unitaire
Pourcentage

DCB
315
0%

DCB
315
0%

DCMI DCME
92 54 57.80 CHF/m3
10% 90% 100%
DCMI DCME
92 54 88.20 CHF/m3
90% 10% 100%




MOB - MZ - 12.57- Gare de Rougemont

SGR-20042 - 26.02.2021

Devis du génie civil

MHEY -~ =

INGENIEURS CONSEILS S.A. - PLANIFICATEURS GENERAUX

Avant-projet (ph. 31) - piéce 3.2

Pont de la Combabelle Montant HT, 467 040.00
Variante 2
A.01 Achat de terrain Montant HT 240.00
Zone agricole Surface Prix unitaire Montant
80.0 m2 3.00 240.00
B.01 Analyses, relevés, mesurage Montant HT 20 000.00
B.02 Installation de chantier Montant HT 50 000.00
Prix GC % Montant
330670.00 CHF 15% 49 600.50
B.03 Déconstruction de batiment et d'ouvrages, élimination Montant HT 16 500.00
Volume
Démolition des parapets existants 22.0 m3 750.00 16 500.00
C.01 Excavation Montant HT 66 120.00
Excavation Surface moy Longueur  Volume Prix unitaire Montant
Pont 67.5 5.7 384.8
Dalle 17 5.4 91.8
Murs d'aile amont 56 2.8 156.8
Volume total 633.4 m3 66.82 42 320.40
Remblayage Surface moy Longueur  Volume Prix unitaire Montant
Pont 46 5.7 262.2
Murs d'aile amont 56 2.4 134.4
Volume total 396.6 m3 60.00 23 796.00
C.04 Protection des fouilles Montant HT 18 000.00
Travaux spéciaux Hauteur moy Longueur  Surface
1.5 12 18.0 m2 1 000.00 18 000.00
1.01 Ponts Montant HT 230 050.00
Coffrage Surface Prix unitaire Montant
Pont 27 5.7 153.9
Dalle 139.0
Murs d'aile amont 115.0
Surface totale 407.9 m2 100.00 40 786.00
Béton Surface moy Longueur  Volume Prix unitaire Montant
Pont 11 5.7 62.7
Dalle 34.0
Murs d'aile amont 35.6
Volume total 132.3 m3 350.00 46 293.80
Armature m3 de béton Kg/m3 kg Prix unitaire Montant
132.268 180 23808.2 kg 2.00 47 616.48
Barriéres Longueur Prix unitaire Montant
38.6 m 300.00 11 580.00
Parement Hauteur moy longueur Surface Prix unitaire Montant
béton brut 0 0 0.0 m2 300.00 0.00




Etanchéité

Joints de magonnerie

Prix unitaire Montant
135.0 m2 130.00

Prix unitaire Montant

Divers, imprévu et non métré

120.4 m2 550.00
Montant HT

Prix GC % Montant
330670.00 CHF 20%

Calcul du prix d'excavation

Non pollué
Prix unitaire
Pourcentage

Fortement pollué
Prix unitaire
Pourcentage

DCB

2%

DCB

315
20%

DCMI
92
20%

DCMI
92
30%

DCME
54
78%

DCME
54
50%

66.82 CHF/m3
100%

117.60 CHF/m3
100%
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1 Devis sommaire (+/-20%)

1.1 Ligne de contact

Montant estimé

Préparation du chantier 70°000,00 CHF
Fondations (mat. + travail) 190°000,00 CHF
Matériel (portiques LC/conducteurs aériens/herse/...) 220°000,00 CHF
Travail LC (sans démolitions) 480°000,00 CHF
Démolitions 70°000,00 CHF
3.01 TOTAL intermédiaire 1’030’000,00 CHF
W.10 Service de sécurité 55'000,00 CHF
2 D|vers’(provnsowes/.lmprevus/ /géometre/ 1457000,00 CHF
suppléments de nuis/autre)
Honoraires 160'000,00 CHF
TOTAL LC 1’390°000,00 CHF

1.2 Sous-station et locaux technique

Montant estimé

Second ceuvre local Dans devis GC
Installation électrique de traction 500'000,00 CHF
Installation électrique basse tension/IT 100'000,00 CHF
Participation aux travaux Groupe E 20'000,00 CHF
Démantelement sous-station existante 30'000,00 CHF
3.02 TOTAL intermédiaire 650°000,00 CHF
W.10 Service de sécurité Compris
Honoraires 150'000,00 CHF
TOTAL SST 800'000,00 CHF




1.3 Basse tension et télécom

DEVIS GENERAL DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES BT / TC

CFC DESIGNATION Bat tech + quai

74 INSTALLATIONS ELECTRIQUES BT / TC

740 TAXE DE RACCORDEMENT AU RESEAU
740 Electricité

740.0 |Réserve

740.1 Courant fort 15 000 fr.
740.2 | Téléphone
740.3 | Téléréseau

740 TOTAL HT 15 000 fr.
741 INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER
741 Installations provisoires
741.0 Réserve
741.1 Courant fort 13 000 fr.
741.2 Installations de communication

741 TOTAL HT 13 000 fr.

742 INSTALLATIONS CENTRALES A COURANT FORT

742 Appareils a courant fort

742.1 Distribution principale / comptage 5000 fr.

742.2.1 | Distribution secondaire 18 000 fr.

742.2.2 | Distribution de commande 18 500 fr.

742.3 | Alimentations statiques sans coupure (USV 15kVA) 40 500 fr.

742.4 Coffret de raccordement pour génératrice externe 10 100 fr.
742 TOTAL HT 92 100 fr.

743 INSTALLATIONS A COURANT FORT

743 Installation a courant fort

743.1

743.2 Ligne principales 28 500 fr.
743.3 Installations distributions USV 15kVA 24 000 fr.
743.4 | Mise a terre

743.4.1 Electrode de terre de fondation 8 500 fr.
743.4.2 | Liaison équipotentielle + mise a terre 60 500 fr.
743.5 | Systeme d'installation

743.5.1| Chemins de cébles / Echelles a cadbles 8 500 fr.

743.6 |Installation d'éclairage




743.6.1| Installation éclairage batiment 6 800 fr.

743.6.2 | Instal. éclairage quai et passage inférieur 195 000 fr.

743.6.5| Installation éclairage écriteaux gare 2 700 fr.

743.7 | Installation force et chaleur

743.7.1| Installation appareils électriques batiment 3 500 fr.

743.7.2 | Instal. appareils CVS (chauf. -ventil. - sanit.) 32 000 fr.

743.7.3| Installation appareils électriques quais 1 400 fr.

743.7.4| Instal. appareils de mesure stationnaires 3900 fr.

743.8 Instal. paratonnerre marquise pour photovoltaique 13 000 fr.
743 TOTAL HT 388 300 fr.

744 FOURNITURES ECLAIRAGE

744 Fournitures éclairage

744.1 Fourniture éclairage batiment 2 200 fr.

744.2 Fourniture éclairage quais 80 000 fr.

744.3 | Fourniture éclairage écriteau gare 1 000 fr.
744 TOTAL HT 83 200 fr

745 FOURNITURES APPAREILS

745 Fournitures appareils

745.1 Fourniture distributeur a billets (1x) 4 200 fr.

745.2 Fourniture oblitérateur (2x) 4 300 fr.

745.3 Fourniture appareil de mesure stationnaire 500 fr.
745 TOTAL HT 9 000 fr.

746 TELEPHONIE ET TRANSMISSION DE DONNEES

746 Téléphonie et transmission de données

746.1 Fourniture armoire TC 35 000 fr.

746.2 Répartiteurs 3900 fr.

746.4 | Transmission de données 3 000 fr.
746 TOTAL HT 41 900 fr.

747 INSTALLATIONS USUELLES A COURANT FAIBLE

747.1 |Fournitures

747.1.1 | Fourniture horloge (1x horloge-mére + 1x quai) 4 300 fr.

746.1.2 | Fourniture sonorisation 4 300 fr.

746.1.3 | Fourniture détection incendie 12 200 fr.

746.1.4

747.2 |Installations courant faible

747.1.1 | Installation horloge 2 000 fr.

746.1.2 | Installation sonorisation 6 500 fr.

746.1.3 | Installation détection incendie 4 600 fr.

746.1.4




747 TOTAL HT 33 900 fr.
748 INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUE
748 Installation photovoltaique sur marquise
Fourniture et installation de 235 m2 de panneaux (soit env. 120
748.1 panneaux), inclus pose, cablage, armoire distribution et armoire 98 500 fr.
batteries
748.2
748 TOTAL HT 98 500 fr.
749 DIVERS ET AUTRES
749 Divers et autres
749.1 Démontage et évacuation anciennes installations 8 100 fr.
749.2 Gestion de I'automatisation de I'éclairage 4 500 fr.
249.2 Cont_role final_et rapport de sécurité selon OIBT, mise a jour 3500 fr.
dossier technique MOB
748.2 Imprevgs, montant d_e reserve pour diverses modifications ou 5000 fr.
adaptations pouvant intervenir durant les travaux
749 TOTAL HT 21 100 fr.
74 TOTAL GENERAL HT INSTALLATIONS 796 000 fr.

ELECTRIQUES BT/TC

Résumé BT/IT :

Montant estimé

5.02 746 Téléphonie et transmission de données 41'900,00 CHF
5.03 744 Fournitures éclairage 83'200,00 CHF
740 Taxe de raccordement au réseau 15'000,00 CHF
741 Installations provisoires de chantier 13'000,00 CHF
742 Installations centrales a courant fort 92'100,00 CHF
743 Installations a courant fort 388'300,00 CHF
745 Fournitures appareils 9'000,00 CHF
747 Installations usuelles a courant faible 33'900,00 CHF
748 Installations photovoltaique 98'500,00 CHF
749 Divers et autres 21'100,00 CHF
5.05 TOTAL intermédiaire 670'900,00 CHF
Honoraires Compris
TOTAL BT/IT 796'000,00 CHF




1.4 Cables

Montant estimé

Démontage des installations a cdble 30°000,00 CHF

Installations a cdbles provisoires 158°000,00 CHF

Cdbles basse tension 136°000,00 CHF

Cébles haute tension 25’000,00 CHF

Cables de télécommunication 25’000,00 CHF

Cdbles a fibres optiques 3’000,00 CHF

Cdbles d’enclenchement 152°000,00 CHF

5.01 TOTAL intermédiaire 529°000,00 CHF

W.10 Service de sécurité 150'000,00 CHF

Honoraires 120’000,00 CHF

TOTAL Cables (Hors GC cable) 799’000,00 CHF
1.5 Installations de sécurité

Montant

4.01 Postes d e?clenchement . 2'500°000,00 CHF

(y.c. controle de la marche des trains)

4.03 Installations de passage a niveau (hors voie) 600°000,00 CHF

4.04 Technique de commande des IS, serveurs, API 170’000,00 CHF

Total 3’270’000,00 CHF

1.6 Chauffage d’AV

Montant estimé

4.05

Chauffage d’AV

200°000,00 CHF




