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RENOUVELLEMENT DE LA GARE DE ROUGEMONT

Référence du plan :

Ligne :

PK :

MOB

Km 39.100 à 39.800

Tronçon :

Commune :

Echelle :

Phase :

Statut :

Référence projet :

MZ12.57 / MZ12.18

Format :

Version Date Etabli par Contrôlé par Modifications

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER

MONTREUX OBERLAND BERNOIS SA

Rue de la Gare 22 – CP 1426

1820 Montreux 1

Service :

Rougemont (VD)

Auteur du plan

AFRY Suisse SA

Chemin de Chantemerle 15

1010 Lausanne

Ingénieurs Conseils SA

Avenue de Cour 32

1007 Lausanne

Railenergy SA

Rue du Simplon 25

1006 Lausanne

BÄR Bahnsicherung AG

Avenue de la Gare 1

1003 Lausanne

MONOD-PIGUET + Associés
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PLAN PHASAGE

20042-5.8_Plan phasage.dwg

1890 x 594 cm

2.18

1 : 1000

AVANT-PROJET

PROVISOIRE

VM NS17-02-2021- Première diffusion 

ACTUEL

Echelle 1:1000

ETAPE 1

Echelle 1:1000

ETAPE 2

Echelle 1:1000

ETAPE 3

Echelle 1:1000

ETAPE 4 - OCP

Echelle 1:1000

ETAPE 5

Echelle 1:1000

ETAPE 6

Echelle 1:1000

ETAT FINAL

Echelle 1:1000

Circulation trains:   Voie 1 existante : démolie

                       Voie 2 existante : en service

                       Voie 3 existante : interdite

Travaux à réaliser GC :  Déviation conduite

                                      Reprise en sous œuvre

                                         Route et PI pour la route

                               Bâtiment technique

Circulation trains:   Voie 2 existante : démolie

                       Voie 3 existante : en service

Travaux à réaliser GC :  Mur de soutènement amont KM 39.579‐39.668

                               Pont de la Combabelle voie 1

                                         PI quai 1

                               Rampes quai 1

Circulation trains:   Voie 3 existante : en service

Travaux à réaliser GC : Canalisation voie 1 jour

                              Canalisation des voies KM 39.100 - 39.275 nuit

                              Canalisation des voies KM 39.965 - 39.800 nuit

                              infrastructure des voies KM 39.965 - 39.800 nuit

                              Adaptation de la route

                             Voie 1 KM 39.275 - 39.650

                             Quai 1 quai

Circulation trains:  Aucune

Travaux à réaliser GC : Construction de 2 AV

                              Réfection des voies KM 39.100 - 39.275

                              Réfection des voies KM 39.965 - 39.800

                              Démolition 1 AV

                              Ripage de la voie KM 39.800 – 40.500

Travaux à réaliser GC : Mur de soutènement amont KM 39.579 ‐ 39.668

                              Pont de la Combabelle voie 2

                              PI quai 2

                              Rampe quai 2

Circulation trains:  Voie 1 nouvelle : en service

                       Voie 3 existante : démolie

Circulation trains:   Voie 1 nouvelle : en service

Travaux à réaliser GC : Voie 1 KM 39.275 - 39.650

                              Voie 21 KM 39.650 – 39.800

                              Quai 1 quai

Circulation trains:  Voie 1 nouvelle : en service

                       Voie 2 nouvelle : en service

Juin 2023

Juillet 2023 - Avril 2024

Juillet 2023 - Mai 2024

Mai 2024 - Août 2024

Juillet 2024 (week-wend)

Opération coup de poing

Août 2024 - Décembre 2024

Octobre 2024 - Mai 2025

Fin Mai 2025

Légende

Voies à démolir

Voies nouvelles

Voies de circulation

Voies à construire

Accès aux quais

Accès

Zone de travail

Travaux à réaliser Techfer :

LC : construction des fondations

LC : mise hors service V1

LC : poser les nouveaux mâts et jougs zone garage

KAB : installation de dérivations FO et câble de ligne

Alim : construction d'une alimentation Groupe e

Alim : montage de la nouvelle sous-station

Alim : mise en service nouvelle SST et dépose ancienne

(mise hors service V2)

Travaux à réaliser Techfer :

LC : finaliser la pose des nouveaux mâts et jougs

LC : transférer provisoirement LC sur les nouveaux jougs

LC : dépose des installations LC

Mise en service des nouveaux locaux techniques

Travaux à réaliser Techfer :

LC : tirage LC V1N

GC KAB : création traversée voies 1 et 2 en gare

KAB : tirage câbles BT quai 1

Travaux à réaliser Techfer :

LC : réglage LC voie 1

Travaux à réaliser Techfer :

LC : démontage LC restante

KAB : tirage nouveaux câbles IS

Travaux à réaliser Techfer :

LC : pose LC voie 2

IS : mise en service nouvel enclenchement

KAB : tirage câbles BT quai 2

KAB : pose des caniveaux et remise en place des câbles


