
MZ12.57
Infrastructure Renouvellement 

Projet N° MZ12.57
Libellé Renouvellement gare de Rougemont (inclus Combabelle)
CP Libertad Machordom

Phase SIA 31/ Avant-projet

Niveau de prix général
Année 2020
Qualité de prix +-20%

Validation
Mandataire
Chef de projet

ETUDE STATISTIQUE DU COÛT DU PROJET

Bases Etude préliminaire
Indications -

Précision des coûts +/- 20%

Structure selon budget I-P
1 446 000

A - C

A TERRAIN 86 681

B TRAVAUX PREPARATOIRES DU GENIE CIVIL 1 398 500

C TERRASSEMENTS, TRAVAUX SPECIAUX DU GENIE CIVIL 1 498 390

0- 8 OBJETS SELON D RTE 29900

0 BÂTIMENTS 317 850

1 OUVRAGES D'ART 467 660

2 VOIE FERREE 4 297 800

3 INSTALLATIONS DE COURANT DE TRACTION 1 680 000

4 INSTALLATIONS DE SECURITE 3 470 000

5 INSTALLATIONS A BASSE TENSION ET TELECOMMUNICATION 1 325 000

6 INSTALLATIONS D'ACCUEIL 1 600 180

7 VEHICULES DE MAINTENANCE 0

8 MOYEN D'EXPLOITATION ET DIVERS 0

W - X FRAIS - SUPPLEMENTS

W 486 000

X PROVISIONS, RENCHERISSEMENT 0

18 074 061

5% de l'espérance mathématique CBr 1 773 810

Coûts de base (CdB) 19 847 871

coûts max. quantités référentielles x coûts par élément 100 000
espérance mathématique moitié des coûts max. 

coûts max. quantités référentielles x coûts par élément 105 000
espérance mathématique moitié des coûts max. 

coûts max. quantités référentielles x coûts par élément 400 000
espérance mathématique moitié des coûts max. 

coûts max. quantités référentielles x coûts par élément 515 000
espérance mathématique moitié des coûts max. 

coûts max. quantités référentielles x coûts par élément 300 000
espérance mathématique moitié des coûts max. 

coûts max. quantités référentielles x coûts par élément 500 000
espérance mathématique moitié de la réduction max. 

risque, par ex. faible 10% des coûts de base 1 984 787

risque, par ex. haut 10% des coûts de base 1 984 787

Z3 valeur totale 3 969 574
espérance mathématique moitié des coûts max. 

Total des coûts du projet espérance mathématique 21 922 551

valeur O max. 24 618 509

valeur U min. 19 226 594

Z2.6 Risque 6: Pollution plus importante 

Etapes de la procédure Coûts recensés

HONORAIRES

MOB/MVR

Z2.4 Risque 4: Sous-station provisoire

Z2.5 Risque 5: Oppositions des tiers 

Z3 Supplément 3 (risques non quantifiables)
Z3.1 Adaptations de projet / modif suite PAP (Communes, cantons et confédérations)

TRAVAUX PREPARATOIRES

FRAIS SECONDAIRES

Coûts bruts (CBr)

évaluation des coûts 

Paramètre de coûts

Z3.2 Complexité technique

Z2.3 Risque 3: Route d'accès

Z1 Supplément 1 pour les positions non recensées 

Z2 Supplément 2 (risques quantifiables)
Z2.1 Risque 1: 
Rejet des eaux dans la Combabelle 

Z2.2 Risque 2: Estéthismes des murs 
de soutènement



MOB/MVR MZ12.57
Infrastructure

Projet N° MZ12.57 Rappel de la définition des phases selon SIA
Libellé Renouvellement gare de Rougemont (inclus Combabelle)
CP Libertad Machordom Phases Phases partielles

1 Définition des objectifs 11  Enoncé des besoins, approche méthodologique
Phase SIA 31/ Avant-projet 2 Etudes préliminaires 21 Définition de l'objet, étude de faisabilité

22 Procédure de choix des mandataires 
Niveau de prix général 3 Etude du projet 31 Avant-projet
Année 2020 32 Projet de l'ouvrage
Qualité de prix +-20% 33 Procédure de demande d'autorisation

4 Appel d'offres 41 Appels d'offres, comparaisons des offres, propositions d'adjudication
Validation 5 Réalisation 51 Projet d'exécution
Mandataire 52 Exécution de l'ouvrage
Chef de projet 53 Mise en service, achèvement

6 Exploitation 61 Fonctionnement

BUDGET GENERAL SELON SN 641 611   -   REPARTITION SELON CLASSES D'OBJET DU RAPPORT SUR L'ETAT DU RESEAU SELON D RTE 29900
Pour définir le total par catégories dans le D RTE 29900, il faut répartir au prorata les lignes A- C et W -X dans les catégories 1 à 8.

Bases Etude préliminaire
Indications Hypothèse: Variante 2 du Pont de la Combabelle

MZ12.57 Renouvellement gare de Rougemont (inclus Combabelle) taux
amortissements 

annuels

0
Ligne Objet Remarques 1 Q U P/U Total Ratio Remarques 2

HONORAIRES (int+ext) 1 446 000 [CHF]
Etude préliminaire (21) [pce] 0 [CHF]
Avant-projet (31) [pce] 0 [CHF]
Projet de l'ouvrage (32 + 22 (AO mandataires)) [pce] 0 [CHF]
PAP (33) [pce] 0 [CHF]
Soumission Travaux (41) [pce] 0 [CHF]
EXE (5) [pce] 0 [CHF]

A - C TRAVAUX PREPARATOIRES 2 983 571 [CHF]

A TERRAIN 86 681 [CHF] 0%
A.01 Achat de terrain 1 [gl] 86 681 [CHF] 86 681 [CHF]
A.02 Droit de superficie [gl] [CHF] 0 [CHF]
A.03 Frais accessoires à l'acquisition de terrains [gl] [CHF] 0 [CHF]
A.04 Divers [gl] [CHF] 0 [CHF]

B TRAVAUX PREPARATOIRES DU GENIE CIVIL 1 398 500 [CHF] 8%
B.01 Analyses, relevés, mesurages 1 [gl] 60 000 [CHF] 60 000 [CHF]
B.02 Aménagement provisoires 1 [gl] 1 222 000 [CHF] 1 222 000 [CHF]
B.03 Déconstruction de bâtiment et d'ouvrages, élimination (adaptation des conduites) 1 [gl] 116 500 [CHF] 116 500 [CHF]
B.04 Remises en état, réparations [gl] [CHF] 0 [CHF]
B.06 Bureau de chantier [gl] [CHF] 0 [CHF]
B.07 Divers [gl] [CHF] 0 [CHF]

C TERRASSEMENTS, TRAVAUX SPECIAUX DU GENIE CIVIL 1 498 390 [CHF] 8%
C.01 Déplacements de terre 1 [gl] 879 700 [CHF] 879 700 [CHF]
C.02 Construction de conduites sans tranchée [gl] [CHF] 0 [CHF]
C.03 Sites contaminés [gl] [CHF] 0 [CHF]
C.04 Protection des fouilles 1 [gl] 618 690 [CHF] 618 690 [CHF]
C.05 Amélioration du sol de fondation [gl] [CHF] 0 [CHF]
C.06 Stabilisations, consolidations [gl] [CHF] 0 [CHF]
C.07 Aménagement paysagers [gl] [CHF] 0 [CHF]
C.08 Divers [gl] [CHF] 0 [CHF]

0- 8 OBJETS SELON D RTE 29900 13 158 490

0 BÂTIMENTS 317 850 [CHF]
0.01 Bâtiments nécessaires à l'exploitation 1 [gl] 317 850 [CHF] 317 850 [CHF]
0.02 Bâtiments non nécessaires à l'exploitation [gl] [CHF] 0 [CHF]
0.99 Autres bâtiments

1 OUVRAGES D'ART 467 660 [CHF] 3% 0
1.01 Ponts 1 [gl] 230 050 [CHF] 230 050 [CHF]
1.02 Tunnels [gl] [CHF] 0 [CHF]
1.03 Ouvrages de soutènement 1 [gl] 237 610 [CHF] 237 610 [CHF]
1.04 Ouvrages de protection [gl] [CHF] 0 [CHF]
1.05 Galeries [gl] [CHF] 0 [CHF]
1.06 Éléments complémentaires d'ouvrages d'art, divers [gl] [CHF] 0 [CHF]

2 VOIE FERREE 4 297 800 [CHF] 24% 0
2.01 Infrastructure, sol de fondation 1 [gl] 681 770 [CHF] 681 770 [CHF]
2.02 Superstructure ferroviaire, rails, traverses, ballast 1 [gl] 2 356 830 [CHF] 2 356 830 [CHF]
2.03 Appareils de voie 1 [gl] 750 000 [CHF] 750 000 [CHF]
2.04 Installations d'évacuation des eaux de la voi, drainages, coulisses 1 [gl] 479 200 [CHF] 479 200 [CHF]
2.05 Passages à niveau [gl] [CHF] 0 [CHF]
2.06 Retenues de ballast [gl] [CHF] 0 [CHF]
2.07 Crémaillères [gl] [CHF] 0 [CHF]
2.08 Heurtoirs 1 [gl] 30 000 [CHF] 30 000 [CHF]
2.09 Éléments complémentaires de voie ferrée, divers [gl] [CHF] 0 [CHF]

3 INSTALLATIONS DE COURANT DE TRACTION 1 680 000 [CHF] 9% 0
3.01 Installations de la ligne de contact 1 [gl] 1 030 000 [CHF] 1 030 000 [CHF] y compris GC (démolition, construction)
3.02 Sous-stations 1 [gl] 650 000 [CHF] 650 000 [CHF] hors GC gros-œuvre (démolition, construction
3.03 Machinerie funiculaire [gl] [CHF] 0 [CHF]
3.04 Éléments complémentaires d'installations de courant de traction, divers [gl] [CHF] 0 [CHF]

4 INSTALLATIONS DE SECURITE 3 470 000 [CHF] 19% 0

4.01 Postes d'enclenchement 1 [gl] 2 500 000 [CHF] 2 500 000 [CHF]
L'enclenchement est livré clé en main y.c le contrôle de la marche des trains, mais 
sans les câbles de l'installation extérieure, ni les prestations de leur tirage. Le 
chauffage des aiguilles ne fait pas partie de ces prestations 0

4.02 Contrôle de la marche des trains [gl] [CHF] 0 [CHF] Inclus dans la position 4.01

4.03 Installations de passage à niveau (hors voie) 1 [gl] 600 000 [CHF] 600 000 [CHF]
Les installations de barrières sont livrées clé en main à l'exception des câbles de 
l'installation extérieure et de leur prestation de tirage.
Cette variante est la moins chère des 3 fournisseurs potentiels.

4.04 Technique de commande des IS, serveurs, AP 1 [gl] 170 000 [CHF] 170 000 [CHF]
4.05 Éléments complémentaires des installations de sécurité, divers 1 [gl] 200 000 [CHF] 200 000 [CHF] Chauffage AV (hors câbles) - Première estimation 0

5 INSTALLATIONS A BASSE TENSION ET TELECOMMUNICATION 1 325 000 [CHF] 7% 0
5.01 Câbles et leurs tracés 1 [gl] 529 000 [CHF] 529 000 [CHF] hors GC Câbles 0
5.02 Télécom, réseaux et serveurs 1 [gl] 41 900 [CHF] 41 900 [CHF] Téléphonie et transmission de données
5.03 Alimentations & éclairage 1 [gl] 83 200 [CHF] 83 200 [CHF] Fourniture éclairage 0
5.04 Centre d'exploitation, régulation du trafic 1 [gl] [CHF] 0 [CHF]
5.05 Éléments complémentaires des installations à basse tension, divers 1 [gl] 670 900 [CHF] 670 900 [CHF] voir annexe pour détails 0

borne (horaire papier+plan ligne) + bouton LHand (horaire), ecran (bâtiment + quais), haut parleu
6 INSTALLATIONS D'ACCUEIL 1 600 180 [CHF] 9% 0

6.01 Bâtiment nécessaire à l'exploitation [gl] [CHF] 0 [CHF]
6.02 Quais 1 [gl] 516 300 [CHF] 516 300 [CHF]
6.03 Marquises 1 [gl] 462 000 [CHF] 462 000 [CHF]
6.04 Passages inférieurs/supérieurs 1 [gl] 153 010 [CHF] 153 010 [CHF]
6.05 Escaliers 1 [gl] 49 890 [CHF] 49 890 [CHF]
6.06 Rampes 1 [gl] 418 980 [CHF] 418 980 [CHF]
6.07 Ameublement de quai [gl] [CHF] 0 [CHF]
6.08 Éléments complémentaires des installations d'accueil, divers [gl] [CHF] 0 [CHF]

7 VEHICULES DE MAINTENANCE 0 [CHF] 0% 0
7.01 Véhicules ferroviaires de service [gl] [CHF] 0 [CHF] 0
7.02 Véhicules routiers [gl] [CHF] 0 [CHF]
7.03 Éléments complémentaires des véhicules de maintenance, divers [gl] [CHF] 0 [CHF] 0

8 MOYEN D'EXPLOITATION ET DIVERS 0 [CHF] 0% 0
8.01 Immeubles non nécessaires à l'exploitation [gl] [CHF] 0 [CHF] bât nettoyage ?
8.02 Système de mesure et de diagnostic [gl] [CHF] 0 [CHF]
8.03 Equipement d'entretien, machines et outillage [gl] [CHF] 0 [CHF] 0
8.04 Système produit informatique central [gl] [CHF] 0 [CHF]
8.05 Equipement postes de travail, PC, téléphone [gl] [CHF] 0 [CHF]
8.06 Aménagements touristiques et sentiers [gl] [CHF] 0 [CHF]
8.07 Mobilier de bureau et aménagements [gl] [CHF] 0 [CHF]
8.08 Éléments complémentaires de moyens d'exploitation, divers [gl] [CHF] 0 [CHF] 0

W - X FRAIS - SUPPLEMENTS 486 000

W FRAIS SECONDAIRES 486 000 [CHF] 3%
W.01 Mandataire BAMO [gl] [CHF] 0 [CHF]
W.02 Autorisation, taxes [gl] [CHF] 0 [CHF]
W.03 Assurances, garanties [gl] [CHF] 0 [CHF]
W.04 Coûts financiers [gl] [CHF] 0 [CHF]
W.05 Restaurations, relations publiques, indemnisations [gl] [CHF] 0 [CHF]
W.06 Mise en service [gl] [CHF] 0 [CHF]
W.07 Location, vente [gl] [CHF] 0 [CHF]
W.08 Résultats d'exploitation [gl] [CHF] 0 [CHF]
W.09 Moyen de substitution (bus, autres [gl] [CHF] 0 [CHF]
W.10 Dispositif de sécurité (protecteurs, etc…) 1 [gl] 486 000 [CHF] 486 000 [CHF]
W.11 Prestations V [gl] [CHF] 0 [CHF]
W.12 Autres [gl] [CHF] 0 [CHF] Honoraires MOB

X PROVISIONS, RENCHERISSEMENT 0 [CHF] 0%
X.01 Renchérissement [gl] [CHF] 0 [CHF]
X.02 Divers 1 [gl] [CHF] 0 [CHF]

TOTAL DES COUTS BRUTS (CBr), = SOMME (A-C;1-8;W-X) 18 074 061 [CHF]

Z DIVERS, IMPREVU ET NON METRE 1 773 810 [CHF]

TOTAL DES COUTS DE BASE (CdB) 19 847 871 [CHF]

BUDGET GENERAL SELON RTE 29900

Renouvellement gare de Rougemont (inclus Combabelle)

y compris GC câbles



MOB ‐ MZ ‐ 12.57‐ Gare de Rougemont

SGR ‐ 20042 ‐  29.01.2021 Avant‐projet (ph. 31) ‐ pièce 2.10

Devis du génie civil

Renouvellement de la gare Montant HT 10 973 170.00

Les travaux d'assainissement et d'agrandissement du pont de la Combabelle ne sont pas compris dans ces devis 

Les travaux de construction de la nouvelle voie de garage ne sont pas compris dans ce devis 

Honoraires  Montant HT 915 000.00

Prix GC % Montant
7036310.00 CHF 13% 915 000.00

A.01 Achat de terrain Montant HT 85 850.00

Zone industrielle Surface Prix unitaire Montant
403.0 m2 200.00 80 600.00

Zone agricole Surface Prix unitaire Montant
1750.0 m2 3.00 5 250.00

B.01 Analyses, relevés, mesurage Montant HT 40 000.00

B.02 Installation de chantier  Montant HT 1 055 000.00

Prix GC % Montant
7036310.00 CHF 15% 1 055 000.00

B.03 Adaptation des conduites Montant HT 100 000.00

C.01  Excavation Montant HT 737 920.00

Plateforme ferroviaire Prix unitaire 
Excavation Section  Surface Surface moy Longueur Volume  selon pollution  Montant

KM 39.100 6.5
KM 39.195 6.5 6.5 95 617.5 88.20 54 463.50
KM 39.292 11.5 9 97 873.0 57.80 50 459.40
KM 39.438 11.5 11.5 146 1679.0 57.80 97 046.20
KM 39.478 6.7 9.1 50 455.0 88.20 40 131.00

KM 39.536 Pont 6.7 9.1 58 527.8 88.20 46 551.96
KM 39.559 Pont 6.5

KM 39.671 6.5 6.5 112 728.0 57.80 42 078.40
KM 39.850 6.5 6.5 128 832.0 57.80 48 089.60
Volume total  5712.3 m3 378 820.00

Murs de soutènement 
Excavation Surface moy Longueur Volume Prix unitaire Montant

KM 39.560 6.5 13 84.5
KM 39.580 5.3 83 439.9
Volume total  524.4 m3 57.80 30 310.00

Talus
Excavation Surface moy Longueur Volume Prix unitaire Montant

KM 39.450 5.3 100 530.0
KM 39.700 4.3 66 283.8
Volume total  813.8 m3 57.80 47 040.00

Excavation 
Hauteur moy Largeur Longueur Volume Prix unitaire Montant

PI 4.5 6.5 20.3 593.8

Local technique 4.8 10 17 816.0

Escaliers amont 2.3 6.5 13 197.6

Rampe amont 2.7 6 39.8 645.6
Rampe aval  3.1 5.5 34.8 591.8
Volume total  2844.8 m3 57.80 164 428.00



Remblayage
Hauteur moy Largeur Longueur Volume Prix unitaire Montant

PI 4.5 2 20.3 182.7

Local technique 4.8 8 16 614.4

Escaliers amont 2.3 2 13 60.8

Rampe amont 2.7 1.5 39.8 161.4
Rampe aval  3.1 2.5 34.8 269.0
Volume total  1288.3 m3 60.00 77 298.00

Murs de soutènement 
Remblayage Surface moy Longueur Volume Prix unitaire Montant

KM 39.560 2 13 26.0
KM 39.580 2 83 166.0
Volume total  192.0 m3 60.00 11 520.00

Talus
Remblayage Surface moy Longueur Volume Prix unitaire Montant

KM 39.760 3.8 125 475.0
Volume total  475.0 m3 60.00 28 500.00

C.04 Protection des fouilles Montant HT 600 690.00

Travaux spéciaux Hauteur moy Longueur Surface
PI 4.5 55.6 250.2 m2 800.00 200 160.00

Rampe amont 3.5 27 95.3
Rampe aval  3.1 34.8 107.6

Surface totale rampes 202.9 m2 800.00 162 320.00

Hauteur moy Longueur Surface
Mur de soutènement  4.1 83 340.3 m2 700.00 238 210.00

0.01 Bâtiment nécessaire à l'exploitation  Montant HT 317 850.00

Local technique 

Coffrage Surface  Prix unitaire Montant
747.4 m2 80.00 59 792.00

Béton Volume  Prix unitaire Montant

199.2 m3 300.00 59 757.00

Armature  m3 de béton Kg/m3 kg Prix unitaire Montant
199.19 125 24898.8 kg 2.00 49 797.50

Aménagement Surface  Prix unitaire Montant
190.0 m2 150.00 28 500.00

Portes  Nombre Prix unitaire Montant
4 pce 5 000.00 20 000.00

Habillage type faux chalet  Nombre Prix unitaire Montant
1 glo 100 000.00 100 000.00

1.03 Ouvrage de soutènement Montant HT 237 610.00

Mur de soutènement

Coffrage Faces Hauteur moy Longueur  Surface Prix unitaire Montant
KM 39.560 2.0 2.0 13 52.0
KM 39.580 1.0 4.1 83 340.3

Surface totale 392.3 m2 80.00 31 384.00

Armature  m3 de béton Kg/m3 kg Prix unitaire Montant

315.5 100 31550.0 kg 2.00 63 100.00

Béton  Surface moy Longueur Volume  Prix unitaire Montant
3.2 13 41.6
3.3 83 273.9

315.5 m3 350.00 110 425.00



Parement  Hauteur moy longueur  Surface Prix unitaire Montant
béton brut  0 0 0.0 m2 300.00 0.00

Couronnement Longueur Prix unitaire Montant

109.0 m 300.00 32 700.00

2.01 Infrastructure et sol de fondation Montant HT 568 040.00

Grave Section  Surface Surface moy Longueur Volume  Prix unitaire  Montant
KM 39.100 2.6
KM 39.195 2.6 2.6 95 247.0
KM 39.292 5 3.8 97 368.6
KM 39.438 5 5 146 730.0
KM 39.478 2.7 3.85 50 192.5

KM 39.536 Pont 2.7 3.85 58 223.3
KM 39.559 Pont 2.6

KM 39.671 2.6 2.6 112 291.2
KM 39.850 2.6 2.6 128 332.8
Volume total  2385.4 m3 90.00 214 686.00

Revêtement bitumeux Surface Epaisseur Volume  Tonnage Prix unitaire Montant

4407 0.07 308.49 740.4 To 210.00 155 479.00

Granulats bitumeux Surface Epaisseur Volume  Tonnage Prix unitaire Montant
4407 0.03 132.21 317.3 To 150.00 47 595.60

Pré‐ballastage Section  Surface Surface moy Longueur Volume  Prix unitaire  Montant
KM 39.100 1
KM 39.195 2.4 1.7 95 161.5
KM 39.292 1.9 2.15 97 208.6
KM 39.438 1.9 1.9 146 277.4
KM 39.478 1.9 1.9 50 95.0
KM 39.536 1.9 1.9 58 110.2
KM 39.559 1.9 1.9 29 55.1
KM 39.671 2.4 2.15 112 240.8
KM 39.850 1 1.7 128 217.6
Volume total  1366.2 m3 110.00 150 276.50

2.02 Superstructure ferroviaire  Montant HT 2 101 830.00

Superstructure longueur  Prix unitaire Montant

1029.2 m 1 500.00 1 543 830.00

Démolition GC câbles Prix unitaire Montant

1.0 glo 78 000.00 78 000.00

GC câbles nouveau  Prix unitaire Montant

1.0 glo 480 000.00 480 000.00

2.03 Appareils de voies  Montant HT 500 000.00

Appareils de voies  Nombre Prix unitaire Montant

2.0 pce 250 000.00 500 000.00

2.04 Installation d'évacuation des eaux Montant HT 425 200.00

Canalisation longueur  Prix unitaire Montant

160.0 m 400.00 64 000.00

Drainage longueur  Prix unitaire Montant
728.0 m 400.00 291 200.00

Chambres pièces Prix unitaire Montant

20 pce 1 000.00 20 000.00

Chambre de rétention des eaux pièces Prix unitaire Montant

1 pce 50 000.00 50 000.00

6.02 Quais Montant HT 516 300.00

Quais  Longueur Prix unitaire Montant
285.0 m 1 200.00 342 000.00



Barrières  Longueur Prix unitaire Montant

249.0 m 700.00 174 300.00

6.03 Marquises Montant HT 462 000.00

Marquises Surface Prix unitaire Montant

660.0 m2 700.00 462 000.00

6.04 Passage inférieur Montant HT 153 010.00

Coffrage Surface  Prix unitaire Montant

329.1 m2 80.00 26 324.50

Béton  Volume  Prix unitaire Montant
149.6 m3 350.00 52 373.20

Armature  m3 de béton Kg/m3 kg Prix unitaire Montant
149.6 200 29927.5 kg 2.00 59 855.00

Etanchéité (Dalle) Surface  Prix unitaire Montant
112.0 m2 100.00 11 200.00

Etanchéité (Murs) Surface  Prix unitaire Montant
108.5 m2 30.00 3 255.84

6.05 Escaliers Montant HT 49 890.00

Coffrage Surface  Prix unitaire Montant
Escaliers amont 141.2
Surface totale 141.2 m2 80.00 11 296.00

Béton  Volume  Prix unitaire Montant
Escaliers amont 29.1
Volume total 29.1 m3 300.00 8 742.00

Armature  m3 de béton Kg/m3 kg Prix unitaire Montant
29.1 200 5828.0 kg 2.00 11 656.00

Barrières  Longueur Prix unitaire Montant

26.0 m 700.00 18 200.00

6.06 Rampes Montant HT 418 980.00

Coffrage Surface  Prix unitaire Montant
Rampe amont 473.6
Rampe aval  475.0
Surface totale 948.6 m2 80.00 75 888.00

Béton  Volume  Prix unitaire Montant
Rampe amont 185.1
Rampe aval  163.2
Volume total 348.3 m3 350.00 121 889.25

Armature  m3 de béton Kg/m3 kg Prix unitaire Montant
348.3 200 69651.0 kg 2.00 139 302.00

Barrières  Longueur Prix unitaire Montant

117.0 m 700.00 81 900.00

W.10 Sécurité  Montant HT 281 000.00

Prix GC % Montant
7036310.00 CHF 4% 281 000.00

Divers, imprévu et non métré  Montant HT 1 407 000.00

Prix GC % Montant
7036310.00 CHF 20% 1 407 000.00



Calcul du prix d'excavation

Non pollué  DCB DCMI DCME
Prix unitaire  315 92 54 57.80 CHF/m3
Pourcentage  0% 10% 90% 100%

Faiblement  pollué DCB DCMI DCME
Prix unitaire  315 92 54 88.20 CHF/m3
Pourcentage  0% 90% 10% 100%



MOB ‐ MZ ‐ 12.57‐ Gare de Rougemont

SGR ‐ 20042 ‐  26.02.2021 Avant‐projet (ph. 31) ‐ pièce 2.16

Devis du génie civil

Voie de garage Montant HT 1 152 661.00

Les travaux de construction de la nouvelle voie de garage ne sont pas compris dans ce devis 

Honoraires Montant HT 101 000.00

Prix GC % Montant
778390.00 CHF 13% 101 000.00

A.01 Achat de terrain Montant HT 591.00

Zone agricole Surface Prix unitaire Montant
197.0 m2 3.00 591.00

B.02 Installation de chantier  Montant HT 117 000.00

Prix GC % Montant
778390.00 CHF 15% 116 758.50

C.01  Excavation Montant HT 75 660.00

Plateforme ferroviaire
Excavation Section  Surface Surface moy Longueur Volume  Prix unitaire  Montant

KM 39.624 10
KM 39.700 7 8.5 76 646.0
KM 39.793 5.7 6.35 93 590.6
Volume total  1236.6 m3 57.80 71 472.60

Remblayage Section  Surface Surface moy Longueur Volume  Prix unitaire  Montant
KM 39.624 0
KM 39.760 0 0 76 0.0
KM 39.793 1.5 0.75 93 69.8
Volume total  69.8 m3 60.00 4 185.00

2.01 Infrastructure et sol de fondation Montant HT 113 730.00

Grave Section  Surface Surface moy Longueur Volume  Prix unitaire  Montant
KM 39.624 2.6
KM 39.760 3 2.8 76 212.8
KM 39.793 3.1 3.05 93 283.7
Volume total  496.5 m3 90.00 44 680.50

Revêtement bitumeux Surface Epaisseur Volume  Tonnage Prix unitaire Montant

510 0.07 35.7 85.7 To 210.00 17 992.80

Granulats bitumeux Surface Epaisseur Volume  Tonnage Prix unitaire Montant
510 0.03 15.3 36.7 To 150.00 5 508.00

Pré‐ballastage Section  Surface Surface moy Longueur Volume  Prix unitaire  Montant
KM 39.624 2.4
KM 39.760 2.5 2.45 76 186.2
KM 39.793 2.4 2.45 93 227.9
Volume total  414.1 m3 110.00 45 545.50

2.02 Superstructure ferroviaire  Montant HT 255 000.00

Superstructure longueur  Prix unitaire Montant

170.0 m 1 500.00 255 000.00

2.03 Appareils de voies  Montant HT 250 000.00

Appareils de voies  Nombre Prix unitaire Montant



1 pce 250 000.00 250 000.00

2.04 Installation d'évacuation des eaux Montant HT 54 000.00

Drainage longueur  Prix unitaire Montant
130.0 m 400.00 52 000.00

Chambres pièces Prix unitaire Montant

2 pce 1 000.00 2 000.00

2.08 Heurtoirs Montant HT 30 000.00

Heurtoirs Nombre Prix unitaire Montant

1 pce 30 000.00 30 000.00

Divers, imprévu et non métré  Montant HT 155 680.00

Prix GC % Montant
778390.00 CHF 20% 155 678.00

Calcul du prix d'excavation

Non pollué  DCB DCMI DCME
Prix unitaire  315 92 54 57.80 CHF/m3
Pourcentage  0% 10% 90% 100%

Faiblement  pollué DCB DCMI DCME
Prix unitaire  315 92 54 88.20 CHF/m3
Pourcentage  0% 90% 10% 100%



MOB ‐ MZ ‐ 12.57‐ Gare de Rougemont

SGR ‐ 20042 ‐  26.02.2021 Avant‐projet (ph. 31) ‐ pièce 3.2

Devis du génie civil

Pont de la Combabelle Montant HT 467 040.00

Variante 2

A.01 Achat de terrain Montant HT 240.00

Zone agricole Surface Prix unitaire Montant
80.0 m2 3.00 240.00

B.01 Analyses, relevés, mesurage Montant HT 20 000.00

B.02 Installation de chantier  Montant HT 50 000.00

   Prix GC % Montant
330670.00 CHF 15% 49 600.50

B.03 Déconstruction de bâtiment et d'ouvrages, élimination Montant HT 16 500.00

Volume 
Démolition des parapets existants  22.0 m3 750.00 16 500.00

C.01  Excavation Montant HT 66 120.00

Excavation Surface moy Longueur Volume  Prix unitaire  Montant
Pont  67.5 5.7 384.8
Dalle  17 5.4 91.8
Murs d'aile amont 56 2.8 156.8
Volume total  633.4 m3 66.82 42 320.40

Remblayage Surface moy Longueur Volume  Prix unitaire  Montant
Pont  46 5.7 262.2
Murs d'aile amont 56 2.4 134.4
Volume total  396.6 m3 60.00 23 796.00

C.04 Protection des fouilles Montant HT 18 000.00

Travaux spéciaux Hauteur moy Longueur Surface
1.5 12 18.0 m2 1 000.00 18 000.00

1.01 Ponts Montant HT 230 050.00

Coffrage Surface  Prix unitaire Montant
Pont  27 5.7 153.9
Dalle  139.0
Murs d'aile amont 115.0
Surface totale 407.9 m2 100.00 40 786.00

Béton  Surface moy Longueur Volume  Prix unitaire Montant
Pont  11 5.7 62.7
Dalle  34.0
Murs d'aile amont 35.6
Volume total 132.3 m3 350.00 46 293.80

Armature  m3 de béton Kg/m3 kg Prix unitaire Montant
132.268 180 23808.2 kg 2.00 47 616.48

Barrières  Longueur Prix unitaire Montant

38.6 m 300.00 11 580.00

Parement  Hauteur moy longueur  Surface Prix unitaire Montant
béton brut  0 0 0.0 m2 300.00 0.00



Etanchéité Surface Prix unitaire Montant

135.0 m2 130.00 17 550.00

Joints de maçonnerie  Surface Prix unitaire Montant

120.4 m2 550.00 66 220.00

Divers, imprévu et non métré  Montant HT 66 130.00

Prix GC % Montant
330670.00 CHF 20% 66 134.00

Calcul du prix d'excavation

Non pollué  DCB DCMI DCME
Prix unitaire  315 92 54 66.82 CHF/m3
Pourcentage  2% 20% 78% 100%

Fortement pollué DCB DCMI DCME
Prix unitaire  315 92 54 117.60 CHF/m3
Pourcentage  20% 30% 50% 100%
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1 Devis sommaire (+/-20%) 

1.1 Ligne de contact 

  Montant estimé 

3.01 

Préparation du chantier          70’000,00 CHF  

Fondations (mat. + travail)        190’000,00 CHF  

Matériel (portiques LC/conducteurs aériens/herse/…)        220’000,00 CHF  

Travail LC (sans démolitions)        480’000,00 CHF  

Démolitions          70’000,00 CHF  

TOTAL intermédiaire      1’030’000,00 CHF  

W.10  Service de sécurité  55'000,00 CHF 

Z 
Divers (provisoires/imprévus/ /géomètre/ 
suppléments de nuis/autre) 

      145’000,00 CHF  

  Honoraires         160’000,00 CHF  

TOTAL LC      1’390’000,00 CHF  

 

1.2 Sous‐station et locaux technique 

  Montant estimé  

3.02 

Second œuvre local   Dans devis GC 

Installation électrique de traction   500'000,00 CHF 

Installation électrique basse tension/IT   100'000,00 CHF 

Participation aux travaux Groupe E  20'000,00 CHF 

Démantèlement sous‐station existante   30'000,00 CHF 

TOTAL intermédiaire      650’000,00 CHF  

W.10  Service de sécurité  Compris  

  Honoraires   150'000,00 CHF 

TOTAL SST  800'000,00 CHF 

   



1.3 Basse tension et télécom 

DEVIS GENERAL DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES BT / TC 

     

CFC DESIGNATION Bât tech + quai 

      

74 INSTALLATIONS ELECTRIQUES BT / TC   

      

740 TAXE DE RACCORDEMENT AU RESEAU   
740 Electricité   
740.0 Réserve   
740.1 Courant fort 15 000 fr. 
740.2 Téléphone   
740.3 Téléréseau   

  740 TOTAL HT 15 000 fr. 
      

741 INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER   

741 Installations provisoires   
741.0 Réserve   
741.1 Courant fort 13 000 fr. 
741.2 Installations de communication   

  741 TOTAL HT 13 000 fr. 
      

742 INSTALLATIONS CENTRALES A COURANT FORT   

742 Appareils à courant fort   
742.1 Distribution principale / comptage 5 000 fr. 
742.2.1 Distribution secondaire 18 000 fr. 
742.2.2 Distribution de commande 18 500 fr. 

742.3 Alimentations statiques sans coupure (USV 15kVA) 40 500 fr. 

742.4 Coffret de raccordement pour génératrice externe 10 100 fr. 

  742 TOTAL HT  92 100 fr. 
      

743 INSTALLATIONS A COURANT FORT   
743 Installation à courant fort   
743.1     
743.2 Ligne principales 28 500 fr. 
743.3 Installations distributions USV 15kVA 24 000 fr. 
743.4 Mise à terre   
743.4.1 Electrode de terre de fondation 8 500 fr. 
743.4.2 Liaison équipotentielle + mise à terre 60 500 fr. 
743.5 Système d'installation   
743.5.1 Chemins de câbles / Echelles à câbles 8 500 fr. 
743.6 Installation d'éclairage   



743.6.1 Installation éclairage bâtiment 6 800 fr. 
743.6.2 Instal. éclairage quai et passage inférieur 195 000 fr. 
743.6.5 Installation éclairage écriteaux gare 2 700 fr. 
743.7 Installation force et chaleur   
743.7.1 Installation appareils électriques bâtiment 3 500 fr. 
743.7.2 Instal. appareils CVS (chauf. -ventil. - sanit.) 32 000 fr. 
743.7.3 Installation appareils électriques quais 1 400 fr. 
743.7.4 Instal. appareils de mesure stationnaires 3 900 fr. 

743.8 Instal. paratonnerre marquise pour photovoltaïque 13 000 fr. 

  743 TOTAL HT 388 300 fr. 
      

744 FOURNITURES ECLAIRAGE   
744 Fournitures éclairage   
744.1 Fourniture éclairage bâtiment 2 200 fr. 
744.2 Fourniture éclairage quais 80 000 fr. 
744.3 Fourniture éclairage écriteau gare 1 000 fr. 

      

  744 TOTAL HT  83 200 fr 
      
      

745 FOURNITURES APPAREILS   
745 Fournitures appareils   
745.1 Fourniture distributeur à billets (1x) 4 200 fr. 
745.2 Fourniture oblitérateur (2x) 4 300 fr. 
745.3 Fourniture appareil de mesure stationnaire 500 fr. 

      

  745 TOTAL HT  9 000 fr. 
      

746 TELEPHONIE ET TRANSMISSION DE DONNEES   

746 Téléphonie et transmission de données   
746.1 Fourniture armoire TC 35 000 fr. 
746.2 Répartiteurs 3 900 fr. 
746.4 Transmission de données 3 000 fr. 

      
  746 TOTAL HT 41 900 fr. 
      

747 INSTALLATIONS USUELLES A COURANT FAIBLE   

747.1 Fournitures   

747.1.1 Fourniture horloge (1x horloge-mère + 1x quai) 4 300 fr. 

746.1.2 Fourniture sonorisation 4 300 fr. 
746.1.3 Fourniture détection incendie 12 200 fr. 
746.1.4     
747.2 Installations courant faible   
747.1.1 Installation horloge 2 000 fr. 
746.1.2 Installation sonorisation 6 500 fr. 
746.1.3 Installation détection incendie 4 600 fr. 
746.1.4     



  747 TOTAL HT 33 900 fr. 
      

748 INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUE   
748 Installation photovoltaïque sur marquise   

748.1 
Fourniture et installation de 235 m2 de panneaux (soit env. 120 
panneaux), inclus pose, câblage, armoire distribution et armoire 
batteries 

98 500 fr. 

748.2     

  748 TOTAL HT 98 500 fr. 
      

749 DIVERS ET AUTRES   
749 Divers et autres   

749.1 Démontage et évacuation anciennes installations 8 100 fr. 

749.2 Gestion de l'automatisation de l'éclairage 4 500 fr. 

749.2 Contrôle final et rapport de sécurité selon OIBT, mise à jour 
dossier technique MOB 3 500 fr. 

748.2 Imprévus, montant de réserve pour diverses modifications ou 
adaptations pouvant intervenir durant les travaux 5 000 fr. 

  749 TOTAL HT  21 100 fr. 
      
      

  74 TOTAL GENERAL HT INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES BT/TC  796 000 fr. 

 

Résumé BT/IT :  

  Montant estimé  

5.02  746  Téléphonie et transmission de données  41'900,00 CHF 

5.03  744  Fournitures éclairage  83'200,00 CHF 

5.05 
 

740  Taxe de raccordement au réseau  15'000,00 CHF 

741  Installations provisoires de chantier  13'000,00 CHF 

742  Installations centrales a courant fort  92'100,00 CHF 

743  Installations a courant fort  388'300,00 CHF 

745  Fournitures appareils  9'000,00 CHF 

747  Installations usuelles a courant faible  33'900,00 CHF 

748  Installations photovoltaïque  98'500,00 CHF 

749  Divers et autres  21'100,00 CHF 

TOTAL intermédiaire   670'900,00 CHF 

  Honoraires   Compris  

TOTAL BT/IT  796'000,00 CHF 

 



1.4 Câbles 

  Montant estimé 

5.01 

Démontage des installations à câble  30’000,00 CHF 

Installations à câbles provisoires  158’000,00 CHF 

Câbles basse tension  136’000,00 CHF 

Câbles haute tension  25’000,00 CHF 

Câbles de télécommunication  25’000,00 CHF 

Câbles à fibres optiques  3’000,00 CHF 

Câbles d’enclenchement  152’000,00 CHF 

TOTAL intermédiaire     529’000,00 CHF  

W.10  Service de sécurité  150'000,00 CHF 

  Honoraires   120’000,00 CHF 

TOTAL Câbles (Hors GC câble)     799’000,00 CHF 

 

 

1.5 Installations de sécurité 

  Montant 

4.01 
Postes d’enclenchement  
(y.c. contrôle de la marche des trains) 

2’500’000,00 CHF 

4.03  Installations de passage à niveau (hors voie)  600’000,00 CHF 

4.04  Technique de commande des IS, serveurs, API  170’000,00 CHF 

Total  3’270’000,00 CHF 

 

1.6 Chauffage d’AV 

  Montant estimé  

4.05  Chauffage d’AV  200’000,00 CHF 

 


