
N4 Neuer Axenstrasse
Projekt Bereich Gumpisch => Ablauf Ausführung

Terminplan Ausführung (Vortrieb AT Gumpisch über VE Gumpisch Nord) Stand 25.03.2021
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Submission-/ Offertbereinigung-/ AVOR- Phase der verschiedenen Lose

Baustromversorgung (Los 101) BSA Los 1

Schutz vor Naturgefahren (Los 103A)

Rodung Gumpisch (Los 102A (Brücke, Netze))

Hilfsbrücke (Los 104)

Rodung Gumpisch (Los 102C (Nord/Mitte))

Schutz vor Naturgefahren (Los 103 B => Schutzdamm)

Voreinschnitt Galerie (Los 105B => Etappe Nord)

Voreinschnitt Galerie (Los 105A => Etappe Süd)

Vortrieb Ausfahrtunnel (Los 200)

Ausführung Galerie inkl. Rückbau Brücke Gumpischbach (Los xxx)
Etappe Süd 1

Etappe Süd 2
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Rückbau Hilfsbrücke (Los 104) X X X X X

Ausführung Galerie (Los 1xx)
Etappe Süd 2

Etappe Nord

Voreinschnitt Mitte

Etappe Mitte Tosbeck.
Etappe Süd 3

Etappe Stutzegg

Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen (BSA) => mit BSA im Detail noch abzustimmen
BSA Trassee

Ausfahrtunnel Gumpisch

Inbetriebsetzungsphase

=> Submissionen/ Offertbereinigungen/ Werkvertrag/ AVOR UN => Ausführung Schutz vor Naturgefahren => AP "Schutzdamm" muss genehmigt sein

=> Ausführung der einzelnen Lose => Ausführung Vortrieb durch Los 200

=> Ausführung BSA => Ausführung Voreinschnitte Los 105 => Verkehr durch erstellte Galerie ("Safe")
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