N4 Neuer Axenstrasse
Projekt Bereich Gumpisch => Ablauf Ausfiithrung

Terminplan Ausfiihrung (Vortrieb AT Gumpisch iiber VE Gumpisch Nord)

Stand 25.03.2021
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|Submission—/Offertbereinigung—/AVOR— Phase der verschiedenen Lose | | | | | | | | | |

|Baustr0mversorgung (Los 101) | | | | |

[BsALos1 |

|Schutz vor Naturgefahren (Los 103A)| | | |

[Hifsbricke (Los104) | | | | | | |

I
[ ]
|Rodung Gumpisch (Los 102A (Briicke, Netze)) | | |
[ ]
[

|Rodung Gumpisch (Los 102C (Nord/Mitte)) | |

|Schutz vor Naturgefahren (Los 103 B => Schutzdamm)

|Voreinschnitt Galerie (Los 105B => Etappe Nord) | |

|Voreinschnitt Galerie (Los 105A => Etappe Sud) | |

|VonriebAusfahnunneI(Los200)| | | | | | |

Ausfiihrung Galerie inkl. Riickbau Briicke Gumpischbach (Los xxx)

Etappe Sid 1]

Etappe Sud 2|
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|Ru<:kbau Hilfsbriicke (Los 104) | | | | | | | | | |
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Ausfuhrung Galerie (Los 1xx)

Etappe Siid 2|

Etappe Nord

Voreinschnitt Mitte

Etappe Mitte

Tosbeck.

i

Etappe Siid 3|

Etappe Stutzegg

Betriebs- und Sicherheitsausriistungen (BSA) => mit BSA im Detail noch abzustimmen

BSA Trassee

Ausfahrtunnel Gumpisch

Inbetriebsetzungsphase | | | | | | | | | | | |
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Submissionen/ Offertbereinigungen/ Werkvertrag/ AVOR UN
Ausfuhrung der einzelnen Lose

Ausfiihrung BSA
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Ausfiihrung Schutz vor Naturgefahren
Ausfuhrung Vortrieb durch Los 200

Ausfiihrung Voreinschnitte Los 105

=> AP "Schutzdamm" muss genehmigt sein

(44N

2 => Verkehr durch erstellte Galerie ("Safe")
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