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0. Glossar

SZ Kanton Schwyz

UR Kanton Uri

ASTRA Bundesamt flr Strassen

KR Kantonsrat

RR Regierungsrat

TBA Tiefbauamt

KBOB Koordination der Bau- und Liegenschaftsorgane des
Bundes

GL Gesamtleiter / Gesamtleitung Auftraggeberin

OBL Oberbauleiter / Oberbauleitung

BHU 1 Bauherrenunterstiitzung 1 — Projektcontrolling (bis
Rechnungskontierung) und Unterstiitzung GL

BHU 2 Bauherrenunterstiitzung 2 — Unterstitzung OBL in der
Projektumsetzung

Pl Bau Projektingenieur Bau

Pl BSA Projektingenieur Betriebs- und Sicherheitsanlagen

TGL Technischer Gesamtleiter

CBL Chef-Bauleiter

BL Bauleiter / Bauleitung

FBL Fachbauleiter / Fachbauleitung

uUBB Umweltbaubegleitung

UN Unternehmer

STA Steuerungsausschuss

PA Projektausschuss

GLU Gesamtleitungs- / Oberbauleitungsunterstiitzung

C-Gesprach  Chef-Gesprach

OBL-S Oberbauleitungs-Sitzung

BL-S Bauleitungs-Sitzung

PTS Projektteam-Sitzung

PHB Projekthandbuch

BSA Betriebs- und Sicherheitsanlagen

MBW Materialbewirtschaftung
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1. Angaben der ausschreibenden Stelle

Die Ausschreibung beinhaltet das Expertenmandat Naturgefahren
Gumpisch fir die SIA Phasen 32 — 53. Der Zeitraum des Mandats er-
streckt sich voraussichtlich von 2022 bis ca. 2032.

Der Honorarvertrag wird in der Vertragsform gemass Dokument A der
Ausschreibung "Vertragsurkunde fiir Dienstleistungen (KBOB)" abge-
schlossen.

Der Auftraggeber wird im Folgenden mit AG und der Anbieter der hier
ausgeschriebenen Arbeiten mit AN bezeichnet, wobei die in den Aus-
schreibungsunterlagen verwendeten Rollenbezeichnungen fir Perso-
nenprofile unabh&ngig vom Geschlecht einer Person sind. Sie kénnen
sowohl von Frauen als auch von Mannern wahrgenommen werden.

1.1 Verfahren

Das Verfahren richtet sich nach der Interkantonalen Vereinbarung tber
das offentliche Beschaffungswesen vom 25. November 1994 / 15. Marz
2001 (IV6B, SRSZ 430.120.1) und der Verordnung zur interkantonalen
Vereinbarung uber das 6ffentliche Beschaffungswesen vom 15. De-
zember 2004 (VIV6B, SRSZ 430.130). Es kommt ein offenes Verfahren
gemass Art. 12 Abs. 1 Bst. a. IV6B zur Anwendung. Der Auftrag ist
dem Staatsvertragsbereich unterstellt.

Die Sprache des Verfahrens in allen Phasen ist Deutsch.

Die Beschaffung wird von den Kantonen Schwyz und Uri als Auftragge-
ber gemeinsam durchgefihrt. Der Kanton Schwyz ist federfuhrender
Kanton und fihrt als Vergabeinstanz die Beschaffung gemass seinem
Recht fur sich und den Kanton Uri durch und erteilt die Zuschlagsverfi-
gung (Art. 8 Abs. 3 IV6B). Die Auftragserteilung ist vor dem Zuschlag
dem ASTRA zur Genehmigung zu unterbreiten (Art. 40 Abs. 1 Bst. b
der Nationalstrassenverordnung vom 7. November 2007, NSV, SR
725.111).
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Auftraggeber

Kontaktperson

Externe Unterstiitzung
der Ausschreibung

Beschaffungsverfahren

Projekttermine
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1.2 Adressen

Kantone Schwyz und Uri, Projektleitung Bauherrschaft
vertreten durch: N4 Neue Axenstrasse
c/o Tiefbauamt Kanton Schwyz
Postfach 1251
6431 Schwyz

Projektleitung Bauherrschaft Gesamtleiter Axen
Stefan Gielchen
Tel.: 041 819 25 78
Mail: stefan.gielchen@sz.ch

BHU 2 IG Axen BHU 2
F. Preisig AG / Amberg Engineering AG
Hagenholzstrasse 83b
8050 Zirich
Tel. 044 308 85 85
Mail: preisig.zuerich@preisigag.ch

1.3 Termine

Es sind folgende Termine vorgesehen, vorbehaltlich Beschreitungen des
Rechtsweges und/oder der finanziellen Ressourcen:

Veroffentlichung in Amtsblatt SZ, UR und auf simap.ch  am 26.11.2021

Bezug der Ausschreibungsunterlagen tber simap.ch ab 26.11.2021
Fragenstellung bis 14.12.2021
Fragenbeantwortung am 17.12.2021
Eingabe Angebot bis 21.01.2022
Offert6ffnung am 25.01.2022, 16.30 Uhr
Allfalliger Termin fur technische Bereinigung am 10.02.2022
Vergabeentscheid voraussichtlich am 01.04.2022
Voraussichtlicher Beginn der Arbeit am 01.05.2022

Der Bearbeitungszeitraum erstreckt sich voraussichtlich tiber eine Dauer
von ca. 10 Jahren und beginnt 2022 (siehe auch Kapitel 2. Projektbe-
schrieb, Ausgangslage).

Es gilt der beigelegte KBOB-Vertragsentwurf, Kap. 5 (Dokument A).

1 Verzogerungen durch Rechtsmittelverfahren, Landerwerb oder Behor-
den bleiben vorbehalten.
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Datum der Publikation

Ort der Publikation

Bezug der Unterlagen

Dokumente der Bau-
herrschaft

Begehung

Einsichtnahme

Fragestellung

Eingabedatum

Eingabeadresse

Offertoffnung
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1.4 Administratives
26. November 2021

Die Ausschreibung wird in den Amtsbléattern der Kantone Schwyz und
Uri sowie auf www.simap.ch veroffentlicht.

Die Angebotsunterlagen kénnen ab Datum der Veroéffentlichung aus-
schliesslich uber www.simap.ch bezogen werden.

Die Ausschreibung gliedert sich wie folgt:
Teil 0: Ubersicht Ausschreibungsunterlagen
Teil A: Entwurf Vertragsurkunde KBOB
Teil B: Bestimmungen, Projektbeschrieb
Teil C: Bewerbungsformular und Honorarangebot
Teil D: Honorarberechnung und Einsatzplanung inkl. Teil D-1
Teil E: Beilagen nach Verzeichnis

Es findet keine Begehung statt. Der Bewerber ist jedoch verpflichtet, die
Ortlichkeiten vor der Offertstellung selbststéandig ab zugénglichen Standor-
ten in Augenschein zu nehmen und seine Offerte auf die Gegebenheiten
daraus auszurichten.

Die fur die Offertstellung relevanten Projektunterlagen werden mit der
Ausschreibung abgegeben. Weitere Projektunterlagen kénnen nach Vo-
ranmeldung bei der Projektleitung der Bauherrschaft eingesehen wer-
den.

Fragen zur Ausschreibung sind bis spatestens 14. Dezember 2021 in
deutscher Sprache unter www.simap.ch im ,Forum® einzureichen. Sie wer-
den bis am 17. Dezember 2021 allen Beziigern der Ausschreibungsunter-
lagen gleichlautend unter www.simap.ch im ,Forum®“ beantwortet.

Nach dem 14. Dezember 2021 eintreffende Fragen werden nicht mehr be-
antwortet.

21. Januar 2022

Das Datum des Poststempels hat keine Relevanz. Der Anbieter ist daftr
verantwortlich, dass die vollstandigen Offertunterlagen fristgerecht beim
TBA SZ vorliegen.

Das Angebot kann auch direkt beim Tiefbauamt Kanton Schwyz, Olymp-
strasse 10, Kundenschalter 2. OG, 6440 Brunnen, gegen eine schriftliche
Bestatigung abgegeben werden (spateste Abgabe am Kundenschalter:
Freitag, 21.01.2022, 16.00 Uhr).

Das Angebot ist mit der griinen Adressetikette (Beilage E5) zu senden an:
N4 AXEN / EXPERTENMANDAT NATURGEFAHREN GUMPISCH
Tiefbauamt Kanton Schwyz

Postfach 1251

6431 Schwyz

Dienstag, 25. Januar 2022, 16.30 Uhr
Die Offert6ffnung findet im TBA Brunnen, Olympstrasse 10, 1. OG SiZi
Lichthof statt.
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Technische Bereinigung

Mitteilung Vergabe

Bietergemeinschaften

Teilangebote

Varianten

Generelle Teilnahme-
bedingungen

Versicherung

Preisanderung, Teue-
rungsberechnung
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Die Offertdffnung ist fur die offerierenden Firmen 6ffentlich, aber nicht obli-
gatorisch. Alle Anbieter (federfiihrende Firma) erhalten ein Offertéffnungs-
protokoll (per E-Mail).

Die technische Bereinigung dient der Bereinigung allfalliger Unklarhei-
ten im Angebot. Bei Bedarf werden die entsprechenden Anbieter einge-
laden. Die Aufwendungen fir die technische Bereinigung werden nicht
entschadigt.

Bitte folgende Termine vorsorglich reservieren: 10. Februar 2022. Genaue
Zeit und Sitzungsort werden in einer separaten Einladung mitgeteilt.

Der Regierungsrat des Kantons Schwyz entscheidet nach Genehmigung
des Vergabeantrags der Projektleitung Bauherrschaft N4 Neue Axen-
strasse durch das ASTRA Uber die Vergabe der Arbeiten.

Die Zuschlagsverfiigung wird den Anbietern schriftlich zugestellt. Die
Vergabe erfolgt voraussichtlich bis zum 1. Mai 2022.

Die Bildung von Bietergemeinschaften ist zugelassen. Eine Firma der Bie-
tergemeinschaften muss als ,federfiihrend” ausgewiesen werden. Unter-
nehmungen welche als Partner einer Bietergemeinschaft zusammen-
geschlossen sind, dirfen nur in einer Bietergemeinschaft teilnehmen.

Nicht zugelassen.

Varianten sind nicht zugelassen. Ebenfalls nicht zugelassen sind Preisva-
rianten sowie Varianten mit Zahlungsplanen.

Der Experte Naturgefahren kann nicht gleichzeitig als Berater bzw. Ex-
perte fir einen Unternehmer im Rahmen des Projektes N4 Neue
Axenstrasse tétig sein; das bedeutet, dass eine spatere Beauftragung
durch den / die beauftragten Baumeister / Unternehmer nicht zulassig ist.

Der Experte Naturgefahren muss fur die Dauer des Auftrages eine Berufs-
haftpflichtversicherung abschliessen und die Versicherungsdeckung wéah-
rend der Dauer des Auftrages aufrechtzuerhalten. Entsprechende Versi-
cherungsnachweise der Versicherungsgesellschaft sind im Auftragsfall mit
dem Vertrag (siehe dort Kapitel 9) vorzulegen.

Die Verrechnung von Preisanderungen fur das Honorar wird gemass
KBOB wie folgt berechnet (Grundlage: Auszug aus den Empfehlungen
zur Honorierung von Architekten und Ingenieuren 2021):

= Ursprunglich vereinbarte Honoraransétze bleiben wahrend der Ver-
tragsdauer fest

=  Leistungen bis 2 Jahre nach Stichtag (21.01.2022): Keine Teuerungs-
berechnung

=  Leistungen ab 3. Jahr nach Stichtag (21.01.2022): Teuerungsabrech-
nung gemass der zu diesem Zeitpunkt aktuellen publizierten Empfeh-
lung der KBOB zur Honorierung, erhéltlich unter www.kbob.ch. Zur
Anwendung kommen die Preisanderungsfaktoren mit dem Nomi-
nallohnindex Wirtschaftszweige 70-74.

= Die Teuerung ist jeweils mit einer separaten Rechnung auszuweisen
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Rechnungsstellung

Zustelladresse

Vorbefassung
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Besondere Bestimmungen zur Rechnungsstellung, Kostenteiler:

72 % zu Lasten des Kantons Schwyz

28 % zu Lasten des Kantons Uri

In den Rechnungen ist der Kostenanteil je nach Kanton separat auszuwei-
sen.

Kanton Schwyz:
Voranschlagskredit Konto xxx* und Kontostelle / Position xxx* sowie der
MWST Nr. des Beauftragten.

Kanton Uri:
Auftragsnummer Kanton x xxx Xx x Xxxx xx*, Kreditor Nr. xxxx*, Kontierung
XXX XXX XX* sowie der MWST Nr. des Beauftragten.

Samtliche Rechnungen sind mit dem vom AG zur Verfigung gestellten
Rechnungsdeckblatt zu versehen.

Rechnungen in 2 Originalen (1 x SZ, 1x UR); 2 Einzahlungsscheine; Beila-
gen 2 Originale (wie z.B. Detailrapporte, Belege).

* Diese Nummern werden im zur Verfiigung gestellten Rechnungsdeck-
blatt eingetragen sein.

Rechnungen sind einzureichen bei:
Bauherrenunterstitzung N4 Neue Axenstrasse
F. Preisig AG

Hagenholzstrasse 83b

8050 Zurich

Der Anbieter muss eine Postzustelladresse in der Schweiz haben, an wel-
che die Korrespondenz (sowohl fiir die vorliegende Submission als auch
fur die spatere Projektbearbeitung) zugestellt wird.

Die F. Preisig AG und Amberg Engineering AG sind mit dem Mandat
BHU 2 und mit der Durchfihrung dieser Submission beauftragt. Sie
sind zum vorliegenden Vergabeverfahren nicht zugelassen.

Die folgenden Unternehmungen sind mit diversen Planungs- und Bera-
tungsmandaten im Projekt N4 Neue Axenstrasse beauftragt:

- Lombardi AG, Winkelriedstrasse 37, 6003 Luzern

- Locher Ingenieure AG, Pelikanplatz 5, 8022 Zirich

- B+S AG, Weltpoststrasse 5, 3000 Bern 15

- BG Ingenieure und Berater AG, Alpenstrasse 6, 6004 Luzern
- HBI Haerter AG, Bahnhaldenstrasse 7, 8052 Zirich

- CSD Ingenieure AG, Rynéachtstrasse 13, 6460 Altdorf

- GEOTEST AG, Grisigenstrasse 6, 6048 Horw

- Louis Ingenieurgeologie GmbH, Weiherstrasse 4, 6353 Weggis
- AFRY Schweiz AG, Herostrasse 12, 8048 Zirich

- Ingenieurbureau Heierli AG, Culmannstrasse 56, 8006 Zurich
- GEOPRAEVENT AG, Technoparkstrasse 1, 8005 Zirich

Die von den Mandatstréagern bis anhin erarbeiteten Ergebnisse, welche als
Grundlage fur eine Offertstellung notwendig sind, sind in vollem Umfang in
die Ausschreibungsunterlagen (Beilagen) eingeflossen. Der Gleichstand
der Informationen ist damit hergestellt.
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Inhalt der Angebote

Giiltigkeit des Angebots

Beurteilungsgremium

Entschadigung

Riickgabe der Angebote

Widerspruch in den Un-
terlagen

Vorbehalt des Auftragge-
bers
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Da zudem die Frist zur Offerteinreichung fir alle Anbieter auf 55 Tage
(26.11.2021 bis 21.01.2022) verlangert wurde, sind Gleichbehandlung und
Transparenz im Wettbewerb sichergestellt.

Gestutzt auf diese Massnahmen werden die vorgenannten Unternehmun-
gen (inkl. ihrer Tochterfirmen und Niederlassungen) gemass 8§ 8 VIV6B
ausdriicklich zum vorliegenden Vergabeverfahren zugelassen.

Die Angebotsunterlagen sind vollstandig, schriftlich (in Papierform), in 2-
facher Ausfiihrung sowie auf USB-Stick (1-fach), verschlossen einzu-
reichen. Bei Verwendung der beiliegenden EDV-Formulare sind alle vom
Anbieter eingesetzten Angaben in kursiver und blauer Schriftfarbe darzu-
stellen.

Folgende Bestandteile des Angebotes werden verlangt:

¢ Vollstandig ausgeflllter Teil C Bewerbungsformular und Honorarange-
bot mit allen dort verlangten Beilagen

o Vollstandig ausgefiillter Teil D Honorarberechnung und Einsatzplanung
inkl. Teil D-1

Zusatzliche Angaben wie Firmenprospekte etc. werden fir die Bewertung
nicht verwendet und sind deshalb wegzulassen.

12 Monate ab Eingabedatum.

Bestehend aus Vertretern der Bauherrschaft N4 Neue Axenstrasse und
der externen Unterstiitzung.

Die Angebotsbearbeitung wird vom Auftraggeber nicht vergttet, auch
dann nicht, wenn keine Arbeitsvergabe erfolgt oder das Verfahren abge-
brochen werden muss.

Die nicht berlcksichtigten Angebote kdnnen bis 21.01.2023 beim Auf-
traggeber rlickgefordert werden. Trifft bis zu diesem Datum keine
Ruckforderung ein, so werden die Unterlagen vernichtet.

Bei Widersprichen des Angebots des Anbieters zwischen Papier- und
EDV-Version geht die Papierversion vor.

Der Auftraggeber behélt sich vor, einzelne Leistungen des ausge-
schriebenen Umfangs ohne Anspruch auf Entschadigung des Auftrag-
nehmers an Dritte zu vergeben.
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1.5 Auswahlverfahren
Ausschlussgriinde Gemass 8§ 26 VIVOB.

Formelle Priiffung Der Anbieter hat ein vollstandiges Angebot auf der Grundlage der Aus-
schreibungsunterlagen abzugeben. Die Angebote werden nur in die Be-
wertung einbezogen, wenn sie vollstandig, unterzeichnet und fristgerecht
eingereicht wurden.

Eignungskriterien Anbieter, welche die nachfolgenden Eignungskriterien nicht erfillen, wer-
den vom Verfahren ausgeschlossen (8 26 Abs. 1 Bst. a VIVGB).

Die vom Anbieter in der Eignungsprifung zu erfillenden Eignungskriterien
(EK) sind:

e Fachkompetenz und Erfahrung des Anbieters (EK 01)

Nachweis der Erfahrung im Fachbereich Analyse / Beurteilung und
Ausfuihrungsbegleitung Naturgefahren in einem vergleichbar komple-
xen Projekt mit vergleichbarer Aufgabenstellung an einer bedeutenden
Verkehrsachse (Nationalstrasse, Kantonale Verbindungsstrasse,
Bahntrassee):

- Honorarsumme > 250'000 CHF

- Start des Referenzprojekts vor 01.07.2020

- Abschluss des Referenzprojekts nach 2010

e Fachkompetenz und Erfahrung der Schliisselperson

Projektleiter/in Naturgefahren (EK 02.1)

Nachweis der Erfahrung in gleicher Funktion oder Stv.-Funktion im
Fachbereich Analyse / Beurteilung und Ausflihrungsbegleitung
Naturgefahren in einem vergleichbar komplexen Projekt mit
vergleichbarer Aufgabenstellung:

e Honorarsumme > 200'000 CHF

e Start des Referenzprojekts vor 01.07.2020

e Abschluss des Referenzprojekts nach 2010

Sprachkenntnisse Deutsch (Muttersprache oder min. C1)

e Fachkompetenz und Erfahrung der Schliisselperson

Projektleiter/in Naturgefahren Stv. (EK 02.2)

Nachweis der Erfahrung in gleicher Funktion oder Stv.-Funktion im
Fachbereich Analyse / Beurteilung und Ausflihrungsbegleitung
Naturgefahren in einem vergleichbar komplexen Projekt mit
vergleichbarer Aufgabenstellung:

e Honorarsumme > 100'000 CHF

e Start des Referenzprojekts vor 01.07.2020

e Abschluss des Referenzprojekts nach 2010

Sprachkenntnisse Deutsch (Muttersprache oder min. C1)

e Wirtschaftliche Leistungsféhigkeit (EK03)
Mittlerer Jahresumsatz pro Jahr fir den vorliegenden Auftrag be-
tragt max. 30% des Jahresumsatzes der massgebenden Unterneh-
menseinheit(en).
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e Leistungsanteil Subunternehmer (EK 04)
Maximal 30 % der Leistungen diirfen durch Subunternehmer erbracht
werden; die Schlisselperson Projektleiter/in darf jedoch nicht vom Sub-
unternehmer gestellt werden.

Zuschlagskriterien Als Maximum aller Zuschlagskriterien kdnnen 100 Punkte erzielt werden.

Die Ermittlung des wirtschaftlich glinstigsten Angebotes erfolgt mit folgen-
den Kriterien:

Preis des Angebots (ZK 01) Gewicht 25 % = 25 Punkte

Referenzen Schlisselpersonen (ZK 02) Gewicht 40 % = 40 Punkte
verteilt auf:

ZK 02.1 Projektleiter/in Naturgefahren Gewicht 25 % = 25 Punkte
ZK 02.2 Projektleiter/in Naturgefahren Stv. Gewicht 15 % = 15 Punkte

Aufgabenanalyse (ZK 03) Gewicht 35 % = 35 Punkte
verteilt auf:

ZK 03.1 Problemanalyse etc.* Gewicht 15 % = 15 Punkte
ZK 03.2 Chancen und Risiken etc.* Gewicht 10 % = 10 Punkte
ZK 03.3 Projektorganisation etc.* Gewicht 10 % = 10 Punkte
*siehe unten

Total 100% = 100 Punkte

Preis ZK 01 Die Bewertung des Zuschlagskriteriums ,Preis* erfolgt gemass “Hand-
buch Offentliches Beschaffungswesen im Kanton Schwyz*.

Das preisgunstigste Angebot, das nicht offensichtlich unzulassig ist, erhalt
die maximale Punktzahl (25 Punkte). Angebote ab dem Maximum der
Bandbreite von 200 % des preisgunstigsten Angebots erhalten 0 Punkte.

Punkte

100x25%= |
25 Punkte

50x25%=
12.5 Punkte

0x25%-=
0 Punkte

} ; Preis

100% 150% 200%
(Preisgiinstigstes Angebot)
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Schlisselpersonen
ZK 02

Aufgabenanalyse
ZK 03

Benotung ZK 02 und
ZK 03
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Folgende Schlisselpersonen sind fiir das Projekt vorgesehen:
o Projektleiter/in Naturgefahren
e Projektleiter/in Naturgefahren Stv.

Vorbehaltlich Kiindigung und Krankheit kénnen Schlisselpersonen des
Beauftragten, die fur das vorliegende Projekt verantwortlich sind, nach
Vertragsabschluss nur auf Antrag und mit Zustimmung des Auftragge-
bers ersetzt werden. In jedem Fall muss eine Schlusselperson durch
eine gleich qualifizierte Person ersetzt werden.

Auf maximal 3 Seiten A4 sollen kurz und pragnant die aus Sicht des An-
bieters bei der Durchfiihrung der Arbeiten im Vordergrund stehenden,
technischen und organisatorischen Aspekte beschrieben werden. Erwartet
werden Angaben zu:

ZK 03.1
Problemanalyse, Ausgangslage, Projektschwerpunkte

ZK 03.2
Analyse und Beurteilung Chancen und Risiken, QM- Konzept

ZK 03.3

Projektorganisation, Beschreibung Vorgehen

Organigramm auf einer Seite A4 (auf zusatzlicher Seite, die nicht zu den
zur Verfigung stehenden 3 A4 Seiten zahlt)

Macht der Anbieter auf allféallige Liicken, Widerspriiche und Unklarheiten
bei der Offertstellung nicht ausdriicklich aufmerksam, obwohl er diese auf-
grund seiner Fachkenntnisse und Erfahrungen hatte erkennen kdénnen, so
ist er nicht berechtigt, die Unklarheiten zu seinen Gunsten auszulegen.

Die Zuschlagskriterien Schltisselpersonen (ZK 02) und Auftragsanalyse

(zK 03) werden mit folgender Punkteskala bewertet:

0 = nicht beurteilbar; keine Angabe

1 = sehr schlechte Erfiillung; ungeniigende, unvollstdndige Angaben

2 = schlechte Erfullung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug

3 = normale, durchschnittliche Erfullung; durchschnittliche Qualitat, den
Anforderungen der Ausschreibung entsprechend

4 = gute Erfullung; qualitativ gut

5 = sehr gute Erfiillung, qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag
zur Zielerreichung
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2. Projektbeschrieb

Im folgenden Projektbeschrieb wird nur auf einzelne Punkte eingegan-
gen. Weitere Angaben sind den Beilagen zu entnehmen.

Mit der N4 Neue Axenstrasse sollen die Verfligbarkeit, Funktionsfahig-
keit und Verkehrssicherheit der Nord-Sud Transitachse zwischen
Brunnen und Flielen besser gewéhrleistet und das Dorf Sisikon nach-
haltig vom Durchgangsverkehr entlastet werden. Mit der Realisierung
der N4 Neue Axenstrasse soll zudem die bestehende Axenstrasse fir
den Langsamverkehr wieder attraktiv werden.

Die N4 Neue Axenstrasse wird in Ingenbohl und Gumpisch an die be-
stehende Nationalstrasse N4 angeschlossen. Dazwischen liegt die
Neubaustrecke mit dem 2‘891 m langen Morschacher Tunnel, dem
4'442 m langen Sisikoner Tunnel und dem kurzen Abschnitt der offe-
nen Strecke Ort.

Dem aktuellen Projekt N4 Neue Axenstrasse geht eine langjéhrige Pla-
nungsphase voraus. Bereits im Jahr 1986 haben der Bund sowie die
Kantone Schwyz und Uri dem Ausbau der Nationalstrasse N4 am Axen
zwischen Ingenbohl und Fluelen grundsatzlich zugestimmt.

Auf Basis des GP aus dem Jahr 2007 wurde das Ausflihrungsprojekt
(AP) ausgearbeitet; die Offentliche Planauflage im Rahmen des Plan-
genehmigungsverfahrens (PGV) fand vom 15. Oktober bis 13. Novem-
ber 2014 statt. Aufgrund von Einsprachen und Projektoptimierungen
wurde flr Teilbereiche des Projekts im Herbst 2015 eine Teilneuauf-
lage durchgefuhrt.

Zum Thema Naturgefahren erfolgten vertiefte Analysen und eine um-
fassende Beurteilung der Naturgefahren mit Gefahrenerkennung, Wir-
kungsanalyse, Risikoanalyse und Zusammenstellung von Massnah-
menvarianten. Im AP wurde die als Bestvariante ermittelte Galerie mit
Uberleitung der Wasser- und Murgangprozesse sowie von Lawinen
aufgelegt. Zum Schutz gegen Sturzprozesse (Stein- und Blockschlag)
wurden bergseitig Steinschlagschutznetze vorgesehen.

Die Plangenehmigung des UVEK wurde am 30. April 2020 verflgt. Ge-
gen diesen Entscheid wurde beim Bundesverwaltungsgericht eine Be-
schwerde eingereicht. Auf Antrag der Bauherrschaft wurde der Be-
schwerde fir die im folgenden aufgefiihrten Teilprojekte die aufschie-
bende Wirkung entzogen:

Ersatzbiotope Ingenbohl
Kabeltrassee Fliielen — Gumpisch
Galerie Gumpisch

Hilfsbriicke Gumpisch

Daraufhin wurde im November 2020 mit der Realisierung der Ersatzbi-
otope in Ingenbohl begonnen. Ausserdem wurden die Bauleistungen
fur einen 4.1 km langen Abschnitt des Kabeltrassees Flielen — Gum-
pisch und fur die Hilfsbricke Gumpisch ausgeschrieben.

Die Arbeiten fir die Baustromversorgung im Bereich Gumpisch laufen
voraussichtlich bis Marz 2022. Bei der Hilfsbriicke Gumpisch ist die
Vergabe der Arbeiten im Gang und die Ausfuihrung erfolgt ab Mai 2022.
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Mit der parallel laufenden Ausarbeitung der Detailprojekte wurden die
geplanten Massnahmen weiterentwickelt und vertieft. Fir den An-
schluss Gumpisch wurden folgende Detailprojekte (DP) ausgearbeitet:

- DP 102 Voreinschnitte Ort, Dorni, Buggi, Gumpisch
- DP 204 Galerie Gumpisch

- DP 206 Hilfsbriicke Gumpisch

- DP 207 Naturgefahren Ort, Dorni, Buggi, Gumpisch

Die Ausschreibungen der Hilfsbriicke Gumpisch und des Schutzes vor
Naturgefahren (weitere Schutznetze), sowie Rodungsarbeiten im Gum-
pischtal wurden auf der Grundlage der genehmigten Teilprojekte durch-
gefihrt.

Die Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ist noch hangig. Ein
Entscheid wird fur Frihjahr 2022 erwartet. Dieser Entscheid kann an-
schliessend noch an das Bundesgericht weitergezogen werden.

Weitere Informationen (Projekt, Zeitachse, Aktuell, Media) finden sich
auf der Web-Seite des Projekts www.axen.ch.

Am 7. Januar 2019 ereignete sich aus den Felswanden tber dem
Gumpischtal ein Felssturz mit einem Volumen von ca. 80'000 m3. Die
Sturzmasse wurde im Gumpischtal oberhalb der Axenstrasse in mehre-
ren Schuttdepots abgelagert. Am 28. Juli sowie am 12. August 2019
kam es aus diesen Felssturzablagerungen nach Regenfallen zu mur-
gangartigen Ausbriichen. Dabei schlug ein Block an die Gumpisch-
bachbriicke und sturzte weiter unter der Briicke durch, bis fast zur Bri-
cke der Bahnlinie. In der Folge musste die Axenstrasse wahrend meh-
rerer Wochen gesperrt und Massnahmen zum sicheren Betrieb der
Strasse definiert und ausgefuhrt werden.

Nach dem Bau eines Schutzdamms und dem Einrichten einer Uberwa-
chungsanlage wurde die Axenstrasse wieder fir den motorisierten Indi-
vidualverkehr eréffnet. Die Uberwachungsanlage detektierte in der
Folge weitere Ereignisse, welche das temporare Schliessen der Axen-
strasse erforderten. Der bisher grosste Blockschlag mit einem Gross-
block von 55 m? (ca. 150 t) erfolgte am 05. Mai 2020; der Block be-
schéadigte jedoch nur den Schutzdamm, Schaden an der Strasse wur-
den nicht festgestellt.

Da sich durch den Felssturz vom Januar 2019 und die nachfolgenden
Ereignisse eine zu uberprufende neu Gefahrdungssituation einstellte,
wurde ein Team von Geologen und weiteren Fachspezialisten beauf-
tragt, die neue Naturgefahren-Situation zu analysieren und Massnah-
menkonzepte fur die N4 Neue Axenstrasse im Bereich Gumpisch zu
definieren. Parallel untersuchte der Projektverfasser, wie die Massnah-
menkonzepte umgesetzt werden kénnen, um den gemass aktuellen Er-
kenntnissen grosseren Einwirkungen aus den Naturgefahren standzu-
halten.

Aus der Neubeurteilung ergeben sich neue Elemente, die im bisherigen
Projekt nicht vorgesehen sind, und Anpassungen an den urspringli-
chen Massnahmen und Bauwerken. Diese Projektelemente werden im
neuen AP «Schutz gegen Naturgefahren Gumpisch» unabhéangig vom
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vorliegenden AP N4 Neue Axenstrasse (laufendes Verfahren, Auflage
2014) aufgelegt. Auf den Planen des neuen AP «Schutz gegen Natur-
gefahren Gumpisch» wird die Abgrenzung vorgenommen, in dem das
AP 2014 blau und die neuen bzw. angepassten Elemente rot darge-
stellt werden.

Die Offentliche Planauflage des AP «Schutz gegen Naturgefahren
Gumpisch» soll im Sommer 2022 erfolgen, die Plangenehmigung wird
fir 2023 erwartet. Auch fur dieses AP besteht ein Einspracherisiko.

N4 Neue Axenstrasse 26.11.2021



Richtlinien und Normen

Projektunterlagen

Koordination mit
Projektverfasser und
Bauleitung

Gesamtkoordination

Abgrenzung
Drittmandate

N4 Neue Axenstrasse, Abschnitt Ingenbohl - Gumpisch Dok. B 16/20
Expertenmandat Naturgefahren Gumpisch

3. Gegenstand der Ausschreibung

Gegenstand der Submission des Expertenmandats Naturgefahren
Gumpisch ist die Fortfihrung der Arbeit des bisherigen Teams von Ge-
ologen und weiteren Fachspezialisten fir die Phasen 32 — 53 (Ausfih-
rungsprojekt — Inbetriebnahme) von 2022 bis voraussichtlich 2032.

3.1 Grundlage der Arbeiten

Grundlage fir das Vorgehen sind die geltenden Richtlinien und Nor-
men der VSS, SIA und SUVA, Normalien und Vorlagen des Tiefbau-
amts Kanton Schwyz sowie weitere Grundlagen.

Es wird vorausgesetzt, dass den Schlisselpersonen und den weiteren
Projektbeteiligten die einschlagigen Normen, Vorschriften, Richtlinien
und Standards bekannt sind.

Es wird ebenso vorausgesetzt, dass Neuerungen, welche nach dem
Datum der Ausschreibung erfolgen, berlicksichtigt werden und daher in
Absprache mit dem AG die jeweils gultigen und aktuellen Grundlagen
bei der Bearbeitung des Projektes angewendet werden.

Alle erforderlichen Unterlagen werden mit den Ausschreibungsunterla-
gen abgegeben.

Der Experte Naturgefahren Gumpisch hat die von den Projektverfassern
und Spezialisten bereitgestellten Dokumente (Berichte, Plane, Programme
etc.) zu kontrollieren und die erforderlichen Dispositionen fiir seine Arbei-
ten vorzunehmen. Das rechtzeitige Anfordern von Unterlagen, Daten und
Informationen von den Projektverfassern, der Gesamtprojektleitung und
der Bauleitung und ist ebenfalls Teil seines Mandats.

Administrativ sind die Mandatstrager dem GL unterstellt. Der Kontakt
zwischen Mandatstrager und der Baustelle erfolgt primér Gber die Bau-
leitung. Die Mandatstrager sind verpflichtet, mit Bauleitung und OBL /
GL regelméssigen Kontakt zu pflegen und sich rechtzeitig zu vergewis-
sern, dass gegenseitig die aktuellen Daten und Unterlagen vorliegen.

Die Gesamtkoordination wird durch die BHU wahrgenommen.
Folgende, mit dem Mandat verwandte Leistungen, wurden bereits

oder werden noch fiir das Gesamtprojekt ,N4 Neue Axenstrasse” be-
auftragt - sie sind nicht Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung:

e Projektverfassermandat Gesamtprojekt bis SIA Phase 51

e Bauleitungsmandat Gesamtprojekt inkl. Vortriebsgeologe SIA Pha-
sen 52 und 53

e Geologe Gesamtprojekt
¢ Umweltmandat UBB und BBB

e Projektverfassermandat der flankierenden Massnahmen Alte
Axenstrasse

e Einrichtung und Betrieb Uberwachungsanlage Sturzraum Gumpisch
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Allfallig notwendige Kontakte der Mandatstrager zu den beteiligten Am-
tern, Gemeinden, Privaten etc. sind mit GL/BHU abzusprechen.

3.2 Leistungsbeschreibung

Die Schlisselpersonen und das Projektteam sind in der Lage, die Ar-
beiten umfassend, termin- und kostengerecht auszufiihren. Sie zeich-
nen sich durch Fachkompetenz und Erfahrung bei der gestellten Auf-
gabe aus und sind gewohnt, mit konstanter Qualitat auch tber lange

Zeitrdume hinweg zu arbeiten.

e Getreue, sorgfaltige und gewissenhafte Projektbearbeitung

e Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei
(Empfehlungen abgeben und Vorschlage unterbreiten, Abmahnun-

gen)

e Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetz-
ten Ziele

e Ubernahme einer aktiven Rolle und Mitdenken in Projekt und wah-
rend dessen Realisierung

o Laufende Analyse der Bediirfnisse des Auftraggebers

e Unterordnung der eigenen Interessen unter diejenigen des Auftrag-
gebers

¢ Informationspflicht gegeniiber dem Auftraggeber Uber alle fiur den
Auftraggeber objektiv und subjektiv wichtigen Details zu Projekt-
stand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualitat und Gestaltung

o Kommunikation mit dem Auftraggeber

o Rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrund-
lagen mit Inkenntnissetzung

e Rechtzeitiges Herbeifiihren von notwendigen Entscheiden fir die
Projektierung und Realisierung, damit der Auftraggeber ,Herr des
Bauens ist und bleibt*

e Rechtzeitige Formulierung von Antragen an Auftraggeber und Ober-
bauleitung

e Miteinbezug der Unterhaltsaspekte in der Realisierung

e Uberwachung und Steuerung der Ziele in seinem Fachbereich hin-
sichtlich Qualitat, Kosten und Termine

e Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden
Projektstufe mit Begriindung der Abweichung in seinem Fachbe-
reich

e Organisation, Uberwachung und Steuerung des Rechnungswesens,
des Claimmanagements und des projektbezogenen Qualitdtsmana-
gements in seinem Fachbereich

¢ Umsetzung des projektspezifischen Projekthandbuchs

e Wissen und Erkennen fur den Beizug von Spezialisten
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Fuhrung eines Projektjournals

Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsdnderung des Auftragge-
bers, wenn Umweltbelange tangiert werden

Auswertung und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Un-
tersuchungen und vorgangigen Projektstufen in seinem Fachbereich

Laufendes Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien
und Normen

Technischer und administrativer Datenaustausch

Beschaffung und Ablage der aktuellen Versionen der Dokumente
auf der Projektplattform

Die Lieferung der erstellten Dokumente des ausgefiihrten Werkes in
seinem Fachbereich

Pflege und Nachfihrung samtlicher Aufnahmen, Dokumente etc.

Das Mandat beinhaltet im Wesentlichen folgende projektspezifische
Leistungen (Aufzahlung unvollstandig):

Leitung des Gremiums «Naturgefahren Gumpisch» bestehend aus
Bauherrn, Geologe(n), weiteren Fachspezialisten, Bauleitung und
Unternehmer(n)

Festlegung der Erfordernisse und (nach Freigabe durch die Bau-
herrschaft) Ausschreibung und Betreuung von Baugrunduntersu-
chungen; Interpretation der Ergebnisse und Berichterstattung

Geologische Begleitung der Projekte «Schutz gegen Naturgefahren
Gumpisch» im Baubereich:

- Schutzdamme und Schutznetze

- Einrichtungen zur Uberwachung, Vorwarnung etc.

- Begehungen im Geléande

Fortfuhrung / Anpassung / Ergdnzung und Aktualisierung vorliegen-
der Berichte fir alle Projektphasen

Treffen von Entscheiden Giber Massnahmen der Arbeitssicherheit
auf Grundlage der geologischen und meteorologischen Situation zu-
sammen mit Bauleitung und Unternehmer

Unterstitzung des Bauherrn im Vertrags-Management bzgl. Geolo-
gie / Naturgefahren Gumpisch

Beurteilung Naturgefahren im Hinblick auf die Exposition der Baube-
reiche und Bauablaufe im Bereich Gumpisch

Laufende Analyse / Beurteilung der geologischen Situation Gum-
pisch / Sturzraum Gumpisch

Fortfihrung des Sicherheitskonzepts (teilweise in Zusammenarbeit
mit dem Fachspezialisten Notfallmanagement)
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o Verfassen von Berichten Naturgefahren
e Teilnahme an Projekt- und Bausitzungen

Die Leistungen erstrecken sich Uber eine Vertragslaufzeit von ca. 10
Jahren (bis Bauende).

Aufgrund der unsicheren Terminsituation und des bestehenden
Einspracherisikos muss der Mandatstrager damit rechnen, dass
sich in der Leistungserbringung gréssere bis grosse Unterbre-

chungen ergeben kénnen.

Im Rahmen der Bearbeitung des Mandates kénnen sich fur dessen Er-
fullung ergdnzende Leistungen ergeben. Die Leistungen werden auf
Basis des Grundvertrages vergitet. Zusatzleistungen sind anzumelden
und in den Rapporten auszuweisen.

Die Beanspruchung von Zusatzleistungen durch den Auftragnehmer
muss begriindet, vorgangig mit der Projektleitung der Bauherrschaft
abgestimmt und von dieser schriftlich genehmigt worden sein.

Der Experte Naturgefahren Gumpisch hat Weisungsbefugnis gegen-
Uber der ortlichen Bauleitung im Rahmen der ihm vom Bauherrn zuge-
wiesenen Kompetenzen.
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4. Allgemeine Bestimmungen

Alle vom Anbieter gemachten Angaben und abgegebenen Unterlagen
sind integrierender Bestandteil dieser Bewerbung. Sie dienen aus-
schliesslich dem Auswahlverfahren und werden vertraulich behandelt.
Der Anbieter ermachtigt den Auftraggeber, die in dieser Bewerbung ge-
machten Angaben zu Uberprifen.

Durch das Einreichen seines Angebotes bekundet der Bewerber sein
Einverstandnis mit den Bedingungen des Auswahlverfahrens.

Schwyz, 26.11.2021

Projektleiter Bauherrschaft

N4 Neue Axenstrasse

c/o Tiefbauamt Kanton Schwyz
Stefan Gielchen, Gesamtleiter Axen
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