
N4 Neue Axenstrasse
Organisation

Projektorganigramm Realisierung (Übersicht)

*) Nord = Baubereich Ingenbohl bis Ort
Süd = Baubereich Dorni bis Gumpisch

=> Baumeister/ Unternehmung => Phase 51 Ausführungsprojekt => Phasen 52 + 53 Ausführung/ BL + IBS/Abnahme

=> Phasen 51 +  52 + 53

Baumeister RB II
- Baunebenarbeiten

- Handwerker

UN Tunnel-
ausrüstung

- Lüftung
- E.Technik

- HKL
-etc.

BHU 2
F.Preisig/Amberg AG

Phase 52/53

TGL INGE Axen
- Tunnelbau

- Geotech./Felsmech.
- Strassenbau
- Kunstbauten
- L'Architektur

BHU 1
F. Preisig AG
- Kostencontrolling
- Projektberatung

Geologe
CSD Ingenieure

Strategische Steuerung
R

ealisierung (Phasen 51+52+53)

Baumeister RB I
- Los 1xx
- Los 2xx
- Los 3xx
- Los 4xx

Spezialisten
- Gas

- Erschütterung

Prüfingenieure
Bächtold+Moor

Bänziger Partner

Steuerungsausschuss
STA

Gesamtleitung
GL / GL Stv.

Projektausschuss
PA

Bauleitung
- Los 1xx
- Los 2xx
- Los 3xx
- Los 4xx
- Los 5xx

O
perative Steuerung

BSA
AFRY Schweiz AG

- Brandschutz
- HLK

- E- Technik
- etc.

UBB/BBB
AFRY Schweiz AG

BSA Lüftung
HBI Haerter

Technisches Büro
(tech. Unterstützung GL+OBL)

Oberbauleitung
OBL Nord  *)
OBL Süd  *)
OBL BSA
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