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Exemplar: [] Auftraggeber / [] Beauftragter
Projektbezeichnung: Zollikofen, Eichenweg 31-39, planber. UH
Projektleiter Auftraggeber: Projektnummer: TN/1502.023
Vertragsdatum: Kreditnummer: TN/1502.023
Arbeitsgattung BKP: 290 Generalplaner SAP-Nummer Honorar CC:
SAP-Nummer Honorar
AA/EE/DD:
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Nebenkosten CC:
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[] mit folgenden Subplanern:
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Schweizerischen Eidgenossenschaft

Bundesamt fur Bauten und Logistik BBL
Abteilung Projektmanagement
Fellerstrasse 21

3003 Bern

Auftraggeber und

Beauftragter
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Vertragsgegenstand

1.1 Projektdefinition
Die vier Gebaudestrukturen Eichenweg 31, 35, 37 und 39 auf der Parzelle 1388 in Zollikofen sind seit kurzem
im Besitze der Schweizerischen Eidgenossenschaft.
Die Gebaude werden heute wie folgt genutzt:
Eichenweg 31 Als Parkgebaude auf 2 Geschossen sowie im 2.0G als Lager und Produktionsnutzung.
Eichenweg 35 Die Lager- und Verkaufsflachen im EG werden heute durch die «Landi» genutzt. Zwei
offene Einstell- und Lagerhallen sind im sogenanntem OG vorhanden. Das UG ist als
Schutzraum konzipiert.
Eichenweg 37 Ehemaliges Lager und Produktion fur Kartoffeln genutzt als Lager- und
Kommissionierungseinheiten diverser Mieter im UG, EG und ZG positioniert.
Eichenweg 39 Nutzung als Werkstatt- und Birogebaude, Teilbereiche sind ungenutzt Im UG befindet sich
ein Lager des BBL
Projektziel
Werterhaltung der Substanz und langfristige Sicherstellung des Betriebs fur die ndchsten 15 Jahre,
insbesondere bezlglich der Personensicherheit, Normenkonformitat und weiteren Vermietbarkeit der
Raumlichkeiten.
Hierzu wurden verschiedene Massnahmenpakete definiert (vgl. Pflichtenheft), welche nach Bedarf abgerufen
werden.
1.2 Leistungsumfang
Der vorliegende Rahmenvertrag regelt die Rahmenbedingungen flir Planerleistungen, die der Beauftragte
wahrend der Vertragsdauer fir den Auftraggeber erbringt. Der Auftraggeber bestellt die Planerleistungen auf
Grundlage dieses Rahmenvertrages mittels- Einzelvertrag «Abruf von Planerleistungen».
Der Beauftragte hat keinen Anspruch auf ein bestimmtes Auftragsvolumen aus diesem Rahmenvertrag.
2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen
21 Liste der Vertragsbestandteile
Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2020.
Dokument Einzelvertrag «Abruf von Planerleistungen>
Weitere Vertragsbestandteile (VB):
VB 1 Das Angebot des Beauftragten zum Rahmenvertrag
samt Beilagen vom ....., bereinigt gemass Protokoll vom ..... (Beilage .....)
VB 2 Beilage 1_Leistungskatalog (Beilage .....)
VB 3 Leistungs- und Honorarordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 mit
Ausnahme des integralen Artikels 1 der jeweiligen Ordnung. Massgebend
sind die Fassungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses
VB 4 Projektpflichtenheft vom .....
VB 5 Projekthandbuch vom ..... (Beilage .....)
VB 6 Technische Regeln der Baukunde. (Beilage .....)
VB 7 Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fiir Planungsleistungen (Hochbau),
Ausgabe Juli 2017 (Beilage .....)
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VB 8 Die BBL Weisungen, inbesondere: .....

VB 7.1 Weisungen zum Einbau von Energiemessungen und zur Darstellung von
Energiemesskonzepten, 2016 (Beilage .....)

VB 7.2 Weisungen zur Kennzeichnung und Beschriftung von
Gebaudetechnikinstallationen, 2016 (Beilage ....)

VB 7.3 Weisungen zu den Standards fir Gebaudeautomationen (MSRL), 2016 (Beilage ....)

VB 7.4 Weisungen Uber die CAD-Daten betreffend die Regelung der Daten-
qualitat von grafischen Bauwerks- und Bewirtschaftungsdaten, 2018 (Beilage ....)

2.2 Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fiir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widerspriichen das zeitlich jingere Dokument dem alteren vor.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgefuhrt sind.

Copyright 2020 KBOB KBOB-Dokument Nr. 32 Rahmenvertrag fir Planerleistungen Seite 4 von 17
Version 2020 (1.0) deutsch [Version BBL 1.0] K1P41_F04d_A_BBL Rahmenvertrag, 2.6.2021, V1.1, PM



3 Vergiitung

3.1 Kostendach

Fir samtliche aus diesem Rahmenvertrag abzurufenden Planerleistungen besteht ein Kostendach von ins-
gesamt CHF . Eine allfallige Uberschreitung des Kostendachs durch einen Abruf von Planerleistungen
hat zwingend die Anpassung des vorliegenden Rahmenvertrags zur Folge.

3.2 Vergiitung mit Festpreisen

Eine Vergltung von Leistungen mit Festpreisen wird im jeweiligen Einzelvertrag «Abruf von Planer-
leistungen» vereinbart.

3.3 Vergiitung nach erbrachtem Zeitaufwand

X Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom ,.bereinigt gemass Protokoll vom .......
I
[ ] Gemass folgenden Stundenansatzen exkl. MWST:

Kategorie A, Chefarchitekt / -ingenieur CHF .
Kategorie B, Leitender Architekt /Ingenieur, Chefbauleiter CHF .
Kategorie C, Architekt / Ingenieur / Bauleiter CHF .
Kategorie D, Bautechniker CHF .
Kategorie E, Zeichner / Hilfsbauleiter CHF .
Kategorie F, Hilfspersonal CHF .
Kategorie G, ..... CHF .
..... CHF

der fiir alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt: CHF

Als Kostendach

3.4 Nebenkosten

X Ubliche Nebenkosten:

—

Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen, Reise-
spesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung, Kosten fiir Baustellenbliros sind in der
vereinbarten Vergiitung gemass Ziffer 3.1 - 3.3 hiervor eingerechnet.

Reprokosten flr Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie BroschUren, Berichte,
etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks benétigt und durch den Auftraggeber
bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass nachgewiesenem Aufwand vergiitet.

[ -

3.5 Preisdnderungen infolge Teuerung

[] Preisanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung
der Norm SIA 126 «Preisdnderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.
[] Die Preisanderungen infolge Teuerung werden wie folgt vorgenommen:
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X Es erfolgen keine Preiséanderungen infolge Teuerung.

4 Finanzielle Modalitidten

4.1 Zahlungsmodalitaten
Die VerglUtung wird gemass folgenden Modalitadten ausbezahlt:
Die Zahlungsmodalitaten werden im Einzelvertrag «Abruf von Planerleistungen» festgelegt.

4.2 Rechnungsstellung und Bezahlung
Samtliche Rechnungen mussen elektronisch eingereicht werden. Der Beauftragte leitet seine Rechnungen
elektronisch Gber www.billexco.com an den Auftraggeber weiter. Weitere Moglichkeiten siehe https://www.e-
rechnung.admin.ch/d/erechnungbund/zustellen.php.
Die Rechnungen sind in einfacher Ausfiihrung unter Angabe der Projekt-, Kredit- und SAP-Nummer gemass
Seite 1 dieses Vertrages sowie der MWST Nr. / UID des Beauftragten und des separat ausgewiesenen
Mehrwertsteuerbetrages an die nachfolgende Adresse einzureichen. Beauftragte, die nicht der
Mehrwertsteuerpflicht unterliegen, haben den Vermerk «Nicht-MWST-pflichtign auf der Rechnung
anzubringen. Die Nebenkosten sind mit separatem Zahlungsbegehren in Rechnung zu stellen:
Bundesamt fiir Bauten und Logistik
c/o Dienstleistungszentrum Finanzen EFD
3003 Bern
Der Beauftragte stellt seine Leistungen monatlich in Rechnung.
Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu dussern. Bei einer Verglitung nach erbrachtem Zeitaufwand sind die Stundenlisten
beizulegen. Diesen Anforderungen nicht geniigende Rechnungen werden an den Beauftragten zur Korrektur
und allenfalls Erganzung der Dokumentation zurlickgewiesen. Die Zahlung wird bis zur Nachreichung eines
ordnungsgemass abgefassten Zahlungsbegehrens nicht fallig.

4.3 Zahlungsfristen
Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2020.

4.4 Zahlungsort
Der Auftraggeber uberweist fallige Zahlungen an die ..... in ...
IBAN: ..... Konto-Nr.: .....

5 Fristen, Termine
Die fur die Vertragserfiillung des Beauftragten geltenden Fristen bzw. Termine, bei deren Nichteinhaltung er
ohne Weiteres in Verzug kommt, werden im Einzelvertrag «Abruf von Planerleistungen» festgelegt.

6 Ansprechstellen
Fir sémtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittiung und
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:
Auftraggeber
Name und Adresse
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E-Mail: Telefon:

Beauftragter
Name und Adresse

E-Mail: Telefon:

Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
anderen Ansprechstellen.

7 Versicherungen

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fur
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherungs-
deckung wahrend der Dauer des Auftrages aufrechtzuerhalten und die entsprechenden, glltigen
Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen.

Diesem Vertrag ist ein Versicherungsnachweis der Versicherungsgesellschaft beizulegen, aus welchem sich
ergibt, dass der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft bei Auftragsbeginn Uber eine Versicherungs-
deckung verfugt.

71 Grundversicherung

[] Personen- und Sachschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie

7.2 Zusatzversicherungen

[] Bautenschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)

[] Reine Vermégensschaden chHr pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHFE x Mio.)

[] Anlageschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHFE x Mio.)

[] Rechtsschutz im Strafverfahren CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)

[] sonstige Schaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie

(vom Beauftragten anzugeben)

8 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung

Der Beauftragte verpflichtet sich, fur Leistungen in der Schweiz die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.
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Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrdage sowie die Ubrigen Beitrdge gemass all-
gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertragen geleistet zu haben und fir die Dauer des Vertrages
weiter zu leisten.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfullung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorgenannten
Grundsatze ebenfalls einzuhalten.

i

Bei Verletzung der Pflichten gemass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro
Verstoss eine Konventionalstrafe in der Héhe von 10 % der Vergltung gemass Ziffer 3.1 - 3.3 exkl. MWST,
mindestens aber CHF 3'000.00, héchstens jedoch CHF 100'000.00.

9 Integritatsklausel

X] Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu
ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile angeboten oder angenommen
werden.

Bei Missachtung der Integritatsklausel hat der Beauftragte dem Auftraggeber eine Konventionalstrafe zu
bezahlen. Diese betragt 10% der Vertragssumme, mindestens CHF 3'000.00 je Verstoss.

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss gegen die Integritatsklausel zu einer Auflésung des
Vertrages aus wichtigen Grinden durch den Auftraggeber flhren kann.

10 Besondere Vereinbarungen

10.1  Abweichung und Erganzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen

In Abweichung und Erganzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir Planerleistungen KBOB,
Ausgabe 2020, wird Folgendes festgelegt:

—

[ -

10.2 Weitere besondere Vereinbarungen

Ferner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen:

10.2.1 Unternehmerrechnungen
Der Beauftragte ist verpflichtet, Unternehmerrechnungen monatlich einzufordern. Der Beauftragte leitet die
durch ihn gepriften und visierten Rechnungen elektronisch Gber www.billexco.com an den Auftraggeber
weiter. Weitere Mdglichkeiten siehe https://www.e-rechnung.admin.ch/d/erechnungbund/zustellen.php.

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend

aufgefiihrten Fristen geprift und an den Auftraggeber weitergeleitet werden:

1. Bei Schlussrechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten;

2. Fur die Ubrigen ordnungsgemass abgefassten Rechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungs-frist
maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten.

Halt der Beauftragte diese Pruf-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Auftraggeber vor, vom
Unternehmer verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen
Honorarforderungen zu verrechnen.
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10.2.2 Meldepflicht des Beauftragten
Der Beauftragte kontrolliert, dass die mit der Realisierung betrauten Unternehmungen nur Subunternehmer
beiziehen, die Ziff. 14 des Werkvertrages einhalten. Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend
und schriftlich Gber Verstdsse und/oder Kontrollen von externen Organen auf der Baustelle.

10.2.3 Ausschreibungsprozess und Unbefangenheitserklarung

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass sich die SIA Phase 41 (Ausschreibung) nach dem o&ffentlichen
Beschaffungsrecht des Bundes richtet. Falls der Anschein der Befangenheit wegen einer besonderen
Beziehungsnahe zu einem Anbieter besteht, ist der Beauftragte bzw. der betreffende Mitarbeiter verpflichtet,
in den Ausstand zu treten.

Samtliche allféllige Korrespondenz mit Anbietern wahrend der Ausschreibungsphase erfolgt fir WTO-
Ausschreibungen Uber den Dienst Offentliche Ausschreibungen des Auftraggebers. Alle Informationen,
Unterlagen und Ergebnisse des Beschaffungsverfahrens sind vertraulich zu behandeln und dirfen Dritten in
keiner Art und Weise zugéanglich gemacht werden. Vorbehalten bleiben die nach der Zuschlagserteilung zu
publizierenden Mitteilungen.

10.2.4 Label
Der Beauftragte verpflichtet sich, die Anforderungen fiir folgende Label einzuhalten und nach Fertigstellung
des Werkes die Zertifikate einzuholen und dem Auftraggeber auszuhandigen:
[] MINERGIE®
[ 1 MINERGIE-ECO®
[] MINERGIE-P®
[] MINERGIE-P-ECO®
[ ] GI® Gutes Innenraumklima
[] Zertifizierung nach SNBS

X Kein Label
]

10.2.5 CAD-Weisungen
Der Beauftragte verpflichtet sich, die aktuellen Weisungen Uber die CAD-Daten des BBL vollumfanglich zu
erfiillen und nach Bauvollendung die Daten und Dokumente in der verlangten Qualitat dem BBL zu tibergeben.

10.2.6 Leistungsprognose
Der Beauftragte verpflichtet sich, zweimal jahrlich eine plausibilisierte Leistungsprognose (BKP-3-stellig)
abzugeben. Er stellt deren Einhaltung sicher und informiert den Auftraggeber unverziglich bei Abweichungen.

10.2.7 Aufbewahrungspflicht
Der Beauftragte bewahrt samtliche nicht bericksichtigten Unternehmerofferten unter Verschluss und
Wahrung des Datenschutzes und Geschaftsgeheimnisses bis zum Projektabschluss auf und vernichtet diese
anschliessend mit Vollzugsmeldung an den Auftraggeber. Vgl. auch AVB Ziff. 17.1.

10.2.8 Bauwerksakten und fotografische Dokumentation
Der Beauftragte erstellt die Bauwerksakten (SIA LM 112, Phase 53) gemass den Vorgaben des Auftraggebers
(Weisungen Uber die Projekt- und Bewirtschaftungsakten). Die Schlussabrechnung wird erst zur Zahlung
fallig, wenn der Beauftragte die verlangten Daten sowie die weiteren Dokumentationen (inkl. fotographische
Dokumentation) Uber das Bauwerk dem Auftraggeber sowohl in elektronischer als auch in Papierform
Ubergeben hat.

Der Beauftragte verpflichtet sich, den Zustand vor Baubeginn und den Bauprozess fotographisch zu
dokumentieren und die Fotografien in zu vereinbarender Form mit den Bauwerksakten abzugeben. Das
Urheberrecht an den Dokumenten verbleibt beim Beauftragten. Dem Auftraggeber steht das unwiderrufliche
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und nicht ausschliessliche Recht zu, die im Rahmen dieses Vertrages produzierten Dokumente fiir eigene
Zwecke, insbesondere die Offentlichkeitsarbeit zu verwenden.

10.2.9 Integraler Test
Zwischen Abnahme gemass SIA 118 und Inbetriebnahme des Bauwerkes kann der Auftraggeber einen
integralen Test beauftragen. Der Beauftragte ist verpflichtet, diesen integralen Test durchzufiihren.
Leistungen des Beauftragten anlasslich dieses integralen Tests gelten als Zusatzaufwand und werden im
Zeittarif vergutet. Werden durch diesen integralen Test Mangel aufgedeckt, so ist der Beauftragte verpflichtet,
die Leitung der Garantiearbeiten als Teil der Grundleistungen gemass LHO SIA ohne separate Vergutung
wahrzunehmen.
Die Leistungen der Unternehmer im Rahmen dieses Tests sind durch den Beauftragten im Kostenvorschlag
und in den Leistungsverzeichnissen zu berlcksichtigen.

10.2.10 Secure Center
Der Beauftragte verpflichtet sich, vertrauliche digitale Daten (wie z. Bsp. Plane Security) unter Benutzung des
Programmes SecureCenter verschlisselt zu versenden und zu speichern.
Das Programm SecureCenter zur Verschlisselung dieser Daten wird dem Beauftragten durch den
Auftraggeber kostenlos zur Verfligung gestellt.

10.2.11 Nutzungsrecht BIM-Modelle
Mit Bezahlung des Honorars steht dem Auftraggeber das nicht ausschliessliche Recht zu, die bestellten
Arbeitsergebnisse des Beauftragten fir das vereinbarte Projekt zu verwenden. Der Beauftragte stellt sicher,
dass das von ihm erzeugte bzw. miterzeugte digitale Bauwerksmodell mit der Weitergabe innerhalb des
Planungsteams und mit der Abgabe an den Auftraggeber mit dem eingeraumten Nutzungsrecht keine Rechte
Dritter verletzt.

[T

1 Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

12 Vertragsdauer

Die Vertragsdauer ist fest und endet am

—

Um eine unterbruchslose Leistungserbringung sicherzustellen, kdnnen die Parteien die Vertragsdauer Uber
das oben festgelegte Datum hinaus verlangern, sofern der Vergabeentscheid tiber die Nachfolgebeschaffung
noch nicht rechtskraftig ist.

Die Beendigung des vorliegenden Rahmenvertrags fihrt nicht zur Beendigung eines wahrend seiner
Geltungsdauer und auf seiner Grundlage vereinbarten Abrufvertrags. Die Bestimmungen des vorliegenden
Rahmenvertrags gelten in diesem Falle als Bestandteil des auf seiner Grundlage vereinbarten Abrufvertrags
bis zu dessen Beendigung fort.

Aus dem vorliegenden Rahmenvertrag resultierende Abrufvertrage kénnen maximal 2 Jahre Uber die Dauer
des Rahmenvertrages hinaus vereinbart werden.

[ T

13 Vertragsanderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fir die Aufhebung dieses Schriftlichkeits-
vorbehaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages lickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich mdglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.
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14 Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen tber Vertrage Uber den internationalen Waren-
kauf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen.

—

Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine gutliche Einigung zu
suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist, zwischen
den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die Bereitschaft
fur ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittlung mit Drittperson) schriftlich anzeigen.
Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden Regeln fest.

Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kdnnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch lber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung
innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.

In diesem Fall vereinbaren die Parteien als Gerichtsstand den Sitz des Auftraggebers.

15 Ausfertigung
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15 Unterschriften

Der Auftraggeber:

Ort / Datum Ort / Datum
Name Name
Funktion Funktion

Die unterzeichnenden Mitglieder der Planergemeinschaft

— erklaren, dass sie fur die Vertragserfullung solidarisch haften;

— bestatigen, dass die federfiihrende Unternehmung die Planergemeinschaft gegentiber dem Auftraggeber
bis auf schriftlichen Widerruf vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als glltige Zustellung an die
Planergemeinschaft anerkennen;

— bestatigen, dass die vom Auftraggeber an den Zahlungsort gemass Ziffer 4.4 hiervor geleisteten Zahlungen
befreiende Wirkung haben.

Der Beauftragte bzw. die Mitglieder der Planergemeinschaft:

Ort / Datum Ort / Datum
Name Name
Funktion Funktion
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Finanzdepartement EFD

Bundesamt fiir Bauten und Logistik BBL
Bereich Bauten

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen
Bauherren

Conférence de coordination des services de la construction et des
immeubles des

maitres d’ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili
dei

committenti pubblici

Coordination Conference for Public Sector Construction and Property
Services

Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen
Ausgabe 2020

1.2

2.1

2.2

23

3.2

Sorgfalts- und Treuepflicht

Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes.

Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes-
sen oder mit solchen Dritter.

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber Giber mogliche
Konfliktpunkte.

Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag-
ten

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelmassig
Uiber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere alle
erforderlichen Vorgaben ein. Er zeigt sofort alle Umstande
schriftich an, welche die vertragsgeméasse Erflllung
gefahrden kénnten. Lassen sich auf Grund der Bearbeitung
Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen oder
Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte
umgehend schriftlich dem Auftraggeber.

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend
schriftlich Uber erkennbare Abweichungen vom vereinbar-
ten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiterentwick-
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er-
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe).

Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere
hinsichtlich Termine, Qualitdt und Kosten aufmerksam und
mahnt unzweckméassige Anordnungen und Begehren ab.

Planergemeinschaft

Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der
Planergemeinschaft bedirfen der ausdriicklichen Zustim-
mung des Auftraggebers. Die im Innenverhaltnis der
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen uber die
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Verlust
wirken nicht gegenuiber dem Auftraggeber.

Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit,
dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit
dem Auftraggeber weitergefiihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden:

4 Beizug von Dritten

4.1 Der Beizug von Dritten fir die Vertragserflllung bedarf der
vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfilllung beigezogenen
Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Dritten
lasst die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag oder im
Zusammenhang mit dem Vertrag unberihrt. Art. 399 OR
wird ausdrucklich wegbedungen.

4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei schwer-
wiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten und
Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde kann
der Auftraggeber, nach vorheriger Anhoérung der Beteiligten,
einen Dritten direkt bezahlen oder den Forderungsbetrag
auf Kosten des Beauftragten hinterlegen, beides mit befrei-
ender Wirkung gegeniber dem Beauftragten. In jedem Fall
gibt der Auftraggeber dem Beauftragten davon schriftlich
Kenntnis.

5 Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
auftragten

5.1 Grundsatze
Der Beauftragte ist grundsatzlich nicht befugt, gegeniber

Dritten fir den Auftraggeber verbindlich rechtsgeschéaftliche
Erklarungen abzugeben.

Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5’000.-- im Einzelfall
(exkl. MWST) selbstandig zu vergeben. Der Auftraggeber
ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.

Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgelost.

Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
gen Dritter (Behdrden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
welche das Auftragsziel tangieren (z.B. Mitteilungen zu den
vereinbarten Qualitdts- und Risikoschwerpunkten, ge-
schaftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
bundene Begehren von Dritten, Preisanderungsbegehren,
Abmahnungen), unverziglich an den Auftraggeber weiter-
zuleiten.

SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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5.2

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Uibertragenen Leistungen eine Bauleitungs-

aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von

Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom

Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen

Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die

nachstehenden rechtsgeschéaftlichen Erklarungen, welche

sich der Auftraggeber gegeniiber dem Unternehmer in je-
dem Fall ausdrticklich vorbehalten hat:

— Vertragsanderungen, die keine Bestellungsdnderung
sind,

— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erklédrungen Uber das Vorliegen von Méangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Prifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte tUbernimmt die vorliegende Vollmachts-
regelung in die Werkvertrage, sofern er diese vorbereitet.

Vertragséanderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergltung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriffnahme
weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich in
einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine allféllige
Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Ansatzen der urspriinglichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuzuglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fiir aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsanderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schliisselpersonen

Vorbehaltlich Kindigung, Krankheit und Tod kdénnen
Schliisselpersonen des Beauftragten, die fir das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schlusselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung des
Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte fur deren Folgen gegenuber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegentber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegenuber
dem Auftraggeber wegen Kiindigung zur Unzeit ist diesfalls
ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmefallen direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
10.1

10.2

Vergiitung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fir die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fur Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fir jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
pruffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hétte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt oder
Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.

Vergltung nicht abschliessend definierter Leistungen

Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kénnen, werden im Vertrag als
solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei um
Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergutung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausfiihrung
schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.

Honorarkirzungen und Riickbehalt

Bei Nichteinhalten der vertraglich vereinbarten Kosten-
genauigkeit gemass Art. 3.3, die durch den Beauftragten
verschuldet sind, behalt sich der Auftraggeber vor,
entsprechende Abziige am Honorar vorzunehmen.
Schadenersatzanspriche des Auftraggebers bleiben in
jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grosserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Rickbehalt mindestens im Umfang der geschatzten
Mangelbehebungskosten und des geschatzten Schadens
machen. Ein Rickbehaltungsrecht besteht nicht, soweit der
Beauftragte den geltend gemachten Ruckbehalt sicherstellt.
Als Sicherstellung gilt insbesondere eine schriftliche
Bestatigung der Versicherung des Beauftragten, wonach fur
die geltend gemachten Schaden im Falle einer Haftung eine
Versicherungsdeckung besteht.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und kénnen erst
nach Durchfihrung der Schlussprifung gemass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten aus
der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung gestellt
werden, sofern daflr nicht eine auf ersten Abruf einlésbare
Erfillungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.
Der Auftraggeber behalt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch den
Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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11
1.1

1.2

12
121

12.2

13
13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

14
141

14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch nach
Beendigung des  Vertragsverhaltnisses  bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militdrische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Veroffentlichungen

Die Verdffentlichung von Bauplanen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgéngigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schitzenswerter Interessen verweigert werden.
Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Veroffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fir die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prifung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mangelrechten gegenuber dem mit der Bauaus-
fihrung beauftragten Unternehmer.

Ungeniigende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im Rahmen
der Genauigkeitsangaben auf das angegebene Kostentotal
vertrauen.  Sofern  fir einzelne  Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschaftsherrenhaftung fiir beigezogene Dritte
beschrankt sich auf die gehorige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrosserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegenuber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelriigen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverziglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegenlber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Rickgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind diese
zusatzlichen Leistungen und deren Vergutung vor deren
Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftich zu
vereinbaren.

14.3

15
15.1

15.2

15.3

16
16.1
16.2

16.3

17
17.1

17.2

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung eines
dem Beauftragten durch den Unterbruch entstandenen
Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

Riigefrist und Verjahrung

Anspriiche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriiche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Mangel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit Entdeckung
zu rigen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem
Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fuhren,
kann der Auftraggeber indessen wahrend der ersten zwei
Jahre nach dessen Abnahme jederzeit riigen. Nach Ablauf
dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen nach der
Entdeckung zu rigen.

Urheberrecht

Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche
und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse
des Beauftragten zur Vollendung des Projektes fiir seine
Bedurfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftraggeber von
diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten Gebrauch,
steht diesem das Recht auf Bezahlung des in diesem
Zeitpunkt geschuldeten Honorars 2zu, soweit vom
Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist, hat der Auftraggeber den entsprechenden Betrag
zu hinterlegen oder anderweitig sicherzustellen.

Das Abanderungsrecht des Auftraggebers beziglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begriindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche gilt
fur den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgeldst wird, sofern
der Auftraggeber nicht selbst den Grund fir die
Vertragsauflosung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale Ubergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefuhrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wah-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.

Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit Uber seine
Geschéaftsflihrung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen
heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrages

Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kdnnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-
schadigungslos vom Vertrag zuriicktreten. Als wichtiger
Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schlissel-
personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des
Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-
haltenen Tatbestande vorliegen.

Das Vertragsverhéltnis kann im Ubrigen von jeder Partei
jederzeit widerrufen oder gekiindigt werden. Die bis zur
Vertragsauflosung vertragsgemass erbrachten Leistungen
werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergutet.

Erfolgt die Vertragsauflésung zur Unzeit, so ist die zuriick-
tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-
gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Auflésung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-

tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten

begriindeten Anlass zur Vertragsaufldsung gegeben hat.

Die Vertragsauflosung durch den Auftraggeber gilt ferner

nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behorde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost;

— eine oder mehrere Schllsselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fir das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder ohne
dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbestande
vorliegen, ersetzt werden.

19

Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fur Planerleistun-
gen vom

Ort und Datum: Ort und Datum:

Der Beauftragte bzw. die
Mitglieder der Planerge-
meinschaft:
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen
Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des

Eidgendssisches Finanzdepartement EFD immeubles des

Bundesamt fiir Bauten und Logistik BBL maitres d’ouvrage publics
Bereich Bauten Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili
dei

committenti pubblici
Coordination Conference for Public Sector Construction and Property

Services
Beilagen
Beilage 1: Das Angebot des Beauftragten zum Rahmenvertrag samt Beilagen vom .....,
bereinigt gemass Protokoll vom .....
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