00403_PFA_Mieterausbau Westpark Universitit
farck Ziirich™
Nr. \Vorgangsname Dauer |Anfang Ende 2022 2023 2024
4.Qtl, 2021 1.Qtl, 2022 2.Qtl, 2022 3. Qtl, 2022 4.Qtl, 2022 1.Qtl, 2023 2.Qtl, 2023 3.Qtl, 2023 4.Qtl, 2023 1.Qtl, 2024 2.Qtl, 2024 3
Aug Sep Okt Nov Dez Jan | Feb | Mrz Apr Mai Jun | Aug Sep okt |  Nov Dez Jan | Feb | Mrz Apr | Mai Jun w | Aug Sep okt |  Nov Dez Jan Feb | Mrz Apr | Mai Jun
0 | 00403_PFA_Mieteraushau Westpark 22.95 Mon Don 28.12.23 nssM g 00403_PFA_Mieteraushau Westpark
M 28.03.22 ’
1 SIA-Phase 3 Projektierung (00000-1) 12.75 Mon Mon 20.03.23 asm SIA-Phase 3 Projektierung (00000-1)
M 28.03.22 )
2 SIA-Phase 31 Vorprojekt 4.05 Mon Mon 18.07.22 wosm SIA-Phase 31 Vorprojekt
M 28.03.22 ' '
3 31 Vorprojekt, Terminplan und 3.2M Mon Don 23.06.22 - v . , A Kostanschit S5
. 21 Vorprojekt, 4-
Kostenschitzung +/-15% 28.03.22 projglt, Terminplan und Kostenschatzung
4 Vorgezogenes Vorprojekt/ Bauprojekt 2.25 Mon Fre 27.05.22 - v WA Kt 4. 0G baw. 6106 (E6 R
4.0G bzw. 6. OG (Etappe 1) M 28.03.22 i orprofekt] Bauprolekt 4. 06 baw. €,0G (Etappe 1)
5 Genehmigung Vorprojekt (Sitzungen SPA° OM Mon Mon 18.07.22 Gendhmigung Ve e (st pA187.22)
18.7.22) 18.07.22 Genehmigung Vorprojekt (Sitzungen
6 SIA-Phase 32 Bauprojekt 3M Mon Mon 17.10.22 SIA-Phase 32 Bauprojekt
25.07.22 My !
7 32 Bauprojekt, Terminplan und 2.25 Mon Fre 23.09.22 a5 .. i, Tershinplan und Ke " o
Kostenvoranschlag +/-10%) M 25.07.22 . 32 Bauprojekt, Terminplan und Kostenvoranschlag +/-10%)
8 Genehmigung Bauprojekt 0t Mon Mon 17.10.22 eneth N «
171022 enehmigung Bauprojel
9 33 Baubewilligungsverfahren 6.75 Mon Mon 20.03.23
M 12.09.22 !
10 Erstellung Baueingabedossier 6 W Mon Fre 21.10.22 cw Ersthllung Baueingabedossi
12.09.22 rstellung Baueingabedossier
11 Behandlung Baubewilligungsgesuch (12 14 W Mon Fre 27.01.23 Law Sehandiung Baubenil 112 Wochen 4 2 Wochen F
Wochen + 2 Wochen Ferien) 24.10.22 ehandlung Baubewilligungsgesuch (12 Wochen + 2 Wochen Ferien)
12 Erteilung Baubewilligung OM Fre27.01.23 Fre 27.01.23
Erteilung Baubewilligung
13 Auflagenbereinigung 6W Mon Fre 10.03.23 ow Auflagenb
30.01.23 uflagenbereinigung
14 Baufreigabe OM Die 14.03.23 Die 14.03.23
Baufreigabe
15 SIA-Phasen 4 Ausschreibung / 5 Realisierung 19.35 Mon Die 28.11.23 SIA-Phasen 4 Ausschreibung / 5 Realisierung.
19.35M
M  06.06.22
16 41 Ausschreibung separate Unternehmer 1M Mon Fre 01.07.22 - }
(Erstellen Unterlagen) - 1. Etappe 06.06.22 10— separatel (Ersfellen Unterlagen) - 1. Etappe
17 41 Ausschreibung (Erstellen Unterlagen) 3M Mon Fre 16.12.22
3m 41 Ausschreibung (Erstellen Unterlagen)
26.09.22
18 41 6ffentliche Submission (Auflagefrist20 8 W Mon Fre 13.01.23 sw ot " o 5 Wande, Baden, Deck
Tage - nicht Staatsvertragb. - inkl. 21.11.22 age - nid -k 28 Wande, Bden, Decke
Rechtmittelfrist) -z.B. Wande, Boden,
19 41 Submissionen 1. Etappe -z.B. Maler- 5W Mon Fre 05.08.22 SwY 41 Submissioen 1. & 5. Maler- schi Jage - Elektriker - Sondermbel/ Akusti
Schliessanlage - Elektriker - Sondermabel/ 04.07.22 s 41 Submissionen 1. Etappe -2.8. Maler- Schliessanlage - Elekriker - Sondermabel/ Akustik)
20 51 Ausfihrungsplanung 3.25 Mon Fre 17.03.23 sasm | -~ ,
M |19.12.22 91 Ausfihrungsplanung
21 52 Ausfiihrung 1. Etappe 2M Mon Fre 30.09.22 B 3 > Austiihrung 4. £6
08.08.22 usfihrung 1. Etappe
22 53 Inbetriebnahme 14t Mon Don 20.10.22
14t 53 Inbetriebnahme
03.10.22
23 Ubergabe an Betrieb 1. Etappe 0M Mon Mon 24.10.22 Obergabe an Betrieb L. E
241022 @ Ubergabe an Betrieb 1. Etappe
24 52 Ausfiihrung UG - GV-Raum 5M Mit 22.03.23 Die 08.08.23
5M 52 Ausfiihrung UG - GV-Raum
25 52 Ausfiihrung 2. Etappe 5M Mit 22.03.23 Die 08.08.23
5M 52 Ausfilhrung 2. Etappe
26 53 Inbetriebnahme 14t Mit 09.08.23 Mon 28.08.23
14t 53 Inbetriebnahme.
27 Ubergabe an Betrieb 2. Etappe 0OM Mon Mon 28.08.23 Gbergabe an Betrieb 2. E¢
28.08.23 @ Ubergabe an Betriel appe
28 52 Ausfiihrung 3. Etappe EG, 1. 0G, 2. 0G, 8M Mit 22.03.23 Die 31.10.23
" Y 52 Ausfiihrurg 3. Etappe EG, 1| OG, 2. OG, Toiletten UG
Toiletten UG
29 53 Inbetriebnahme 1M Mit01.11.23 Die 28.11.23
im 53Inbetriebnghme
30 Ubergabe an Betrieb 3. Etappe 0M Die 28.11.23 Die 28.11.23
@ Ubergabe an Betrieb 3. Etappe
31 Ausstattung (BKP9) 19.75 Mon Fre 01.12.23 075 Ausstattung (BKP9)
M 30.05.22 et i
32 41 Beschaffung Ausstattung 1. Etappe 3.75 Mon Fre 09.09.22 375M o L
(Rahmenvertrag) M 30.05.22 - Happe
33 52 Lieferung Ausstattung 1. Etappe 1M Mon Fre 07.10.22 i S Lick, N
12.09.22
34 41 Beschaffung Etappe 2 Ausstattung 5M Mon Mon 19.06.23
5M 41 Beschaffung Etappe 2 Ausstattung
30.01.23
35 52 Lieferung Ausstattung Etappe 2 3M Mon Fre 08.09.23
3m 52 Lieferung Ausstattung Etappe 2
19.06.23
36 41 Beschaffung Ausstattung Etappe 3 8M Mon Mon 11.09.23
8M 41 Beschaffung Ausstattung Etappe 3
30.01.23
37 52 Lieferung Ausstattung Etappe 3 3M Mon Fre 01.12.23 .
11.09.23 3m 52 Lieferung Ausstattung Etappe 3
38 Umazug 15.35 Mon Die 26.12.23 1535M Umzug
M 24.10.22 : 1
39 52 Durchfiihrung Umzug 1. Etappe 0.75 Mon Fre 11.11.22 075 MY > Durchfhrung Ui LE
M |ba1022 5 urchfiihrung Umzug 1. Etappe
40 Ubergabe an Nutzer 1. Etappe 0M Die 15.11.22 Die 15.11.22 ;
% Ubergabe an Nutzer 1. Etappe
41 52 Durchfithrung Umzug 2. Etappe 1M Die 29.08.23 Mon 25.09.23 -~
M 52 Durchfiihrung Umzug 2. Etappe
42 Ubergabe an Nutzer 2. Etappe 0M Mit 27.09.23 Mit 27.09.23
& Ubergabe an Nutzer 2. Etappe
43 52 Durchfiihrung Umzug 3. Etappe 1M Mit29.11.23 Die 26.12.23
™M 52 Durchfishrung Umzug 3. Etappe
44 Ubergabe an Nutzer E] 0M Don Don 28.12.23
28.12.23 & Ubergabe an Nutzer gesamtes Gebude
SU_9_Terminprogramm_Projektierung_Realisierung.mpp 1 Sam 18.12.21




