
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

0 00403_PFA_Mieterausbau Westpark 22.95
M

Mon 
28.03.22

Don 28.12.23

1 SIA-Phase 3 Projektierung (00000-I) 12.75
M

Mon 
28.03.22

Mon 20.03.23

2 SIA-Phase 31 Vorprojekt 4.05
M

Mon 
28.03.22

Mon 18.07.22

3 31 Vorprojekt, Terminplan und 
Kostenschätzung +/-15% 

3.2 M Mon 
28.03.22

Don 23.06.22

4 Vorgezogenes Vorprojekt/ Bauprojekt 
4. OG bzw. 6. OG (Etappe 1)

2.25
M

Mon 
28.03.22

Fre 27.05.22

5 Genehmigung Vorprojekt (Sitzungen SPA
18.7.22)

0 M Mon 
18.07.22

Mon 18.07.22

6 SIA-Phase 32 Bauprojekt 3 M Mon 
25.07.22

Mon 17.10.22

7 32 Bauprojekt, Terminplan und 
Kostenvoranschlag +/-10%)

2.25
M

Mon 
25.07.22

Fre 23.09.22

8 Genehmigung Bauprojekt 0 t Mon 
17.10.22

Mon 17.10.22

9 33 Baubewilligungsverfahren 6.75
M

Mon 
12.09.22

Mon 20.03.23

10 Erstellung Baueingabedossier 6 W Mon 
12.09.22

Fre 21.10.22

11 Behandlung Baubewilligungsgesuch (12 
Wochen + 2 Wochen Ferien)

14 W Mon 
24.10.22

Fre 27.01.23

12 Erteilung Baubewilligung 0 M Fre 27.01.23 Fre 27.01.23

13 Auflagenbereinigung 6 W Mon 
30.01.23

Fre 10.03.23

14 Baufreigabe 0 M Die 14.03.23 Die 14.03.23

15 SIA-Phasen 4 Ausschreibung / 5 Realisierung 19.35
M

Mon 
06.06.22

Die 28.11.23

16 41 Ausschreibung separate Unternehmer 
(Erstellen Unterlagen) - 1. Etappe

1 M Mon 
06.06.22

Fre 01.07.22

17 41 Ausschreibung (Erstellen Unterlagen) 3 M Mon 
26.09.22

Fre 16.12.22

18 41 öffentliche Submission (Auflagefrist 20 
Tage - nicht Staatsvertragb. - inkl. 
Rechtmittelfrist) -z.B. Wände, Boden, 

8 W Mon 
21.11.22

Fre 13.01.23

19 41 Submissionen 1. Etappe -z.B. Maler- 
Schliessanlage - Elektriker - Sondermöbel/ 
Akustik)

5 W Mon 
04.07.22

Fre 05.08.22

20 51 Ausführungsplanung 3.25
M

Mon 
19.12.22

Fre 17.03.23

21 52 Ausführung 1. Etappe 2 M Mon 
08.08.22

Fre 30.09.22

22 53 Inbetriebnahme 14 t Mon 
03.10.22

Don 20.10.22

23 Übergabe an Betrieb 1. Etappe 0 M Mon 
24.10.22

Mon 24.10.22

24 52 Ausführung UG - GV-Raum 5 M Mit 22.03.23 Die 08.08.23

25 52 Ausführung 2. Etappe 5 M Mit 22.03.23 Die 08.08.23

26 53 Inbetriebnahme 14 t Mit 09.08.23 Mon 28.08.23

27 Übergabe an Betrieb 2. Etappe 0 M Mon 
28.08.23

Mon 28.08.23

28 52 Ausführung 3. Etappe EG, 1. OG, 2. OG, 
Toiletten UG

8 M Mit 22.03.23 Die 31.10.23

29 53 Inbetriebnahme 1 M Mit 01.11.23 Die 28.11.23

30 Übergabe an Betrieb 3. Etappe 0 M Die 28.11.23 Die 28.11.23

31 Ausstattung (BKP9) 19.75
M

Mon 
30.05.22

Fre 01.12.23

32 41 Beschaffung Ausstattung 1. Etappe 
(Rahmenvertrag)

3.75
M

Mon 
30.05.22

Fre 09.09.22

33 52 Lieferung Ausstattung 1. Etappe 1 M Mon 
12.09.22

Fre 07.10.22

34 41 Beschaffung Etappe 2 Ausstattung 5 M Mon 
30.01.23

Mon 19.06.23

35 52 Lieferung Ausstattung Etappe 2 3 M Mon 
19.06.23

Fre 08.09.23

36 41 Beschaffung Ausstattung Etappe 3 8 M Mon 
30.01.23

Mon 11.09.23

37 52 Lieferung Ausstattung Etappe 3 3 M Mon 
11.09.23

Fre 01.12.23

38 Umzug 15.35
M

Mon 
24.10.22

Die 26.12.23

39 52 Durchführung Umzug 1. Etappe 0.75
M

Mon 
24.10.22

Fre 11.11.22

40 Übergabe an Nutzer 1. Etappe 0 M Die 15.11.22 Die 15.11.22

41 52 Durchführung Umzug 2. Etappe 1 M Die 29.08.23 Mon 25.09.23

42 Übergabe an Nutzer 2. Etappe 0 M Mit 27.09.23 Mit 27.09.23

43 52 Durchführung Umzug 3. Etappe 1 M Mit 29.11.23 Die 26.12.23

44 Übergabe an Nutzer gesamtes Gebäude 0 M Don 
28.12.23

Don 28.12.23

22.95 M
00403_PFA_Mieterausbau Westpark

12.75 M
SIA-Phase 3 Projektierung (00000-I)

4.05 M
SIA-Phase 31 Vorprojekt

3.2 M 31 Vorprojekt, Terminplan und Kostenschätzung +/-15% 

2.25 M Vorgezogenes Vorprojekt/ Bauprojekt 4. OG bzw. 6. OG (Etappe 1)

Genehmigung Vorprojekt (Sitzungen SPA 18.7.22)

3 M
SIA-Phase 32 Bauprojekt

2.25 M 32 Bauprojekt, Terminplan und Kostenvoranschlag +/-10%)

Genehmigung Bauprojekt

6 W Erstellung Baueingabedossier

14 W Behandlung Baubewilligungsgesuch (12 Wochen + 2 Wochen Ferien)

Erteilung Baubewilligung

6 W Auflagenbereinigung

Baufreigabe

19.35 M
SIA-Phasen 4 Ausschreibung / 5 Realisierung

1 M 41 Ausschreibung separate Unternehmer (Erstellen Unterlagen) - 1. Etappe

3 M 41 Ausschreibung (Erstellen Unterlagen)

8 W 41 öffentliche Submission (Auflagefrist 20 Tage - nicht Staatsvertragb. - inkl. Rechtmittelfrist) -z.B. Wände, Boden, Decke

5 W 41 Submissionen 1. Etappe -z.B. Maler- Schliessanlage - Elektriker - Sondermöbel/ Akustik)

3.25 M 51 Ausführungsplanung

2 M 52 Ausführung 1. Etappe

14 t 53 Inbetriebnahme

Übergabe an Betrieb 1. Etappe

5 M 52 Ausführung UG - GV-Raum

5 M 52 Ausführung 2. Etappe

14 t 53 Inbetriebnahme

Übergabe an Betrieb 2. Etappe

8 M 52 Ausführung 3. Etappe EG, 1. OG, 2. OG, Toiletten UG

1 M 53 Inbetriebnahme

Übergabe an Betrieb 3. Etappe

19.75 M
Ausstattung (BKP9)

3.75 M 41 Beschaffung Ausstattung 1. Etappe (Rahmenvertrag)

1 M 52 Lieferung Ausstattung 1. Etappe

5 M 41 Beschaffung Etappe 2 Ausstattung

3 M 52 Lieferung Ausstattung Etappe 2

8 M 41 Beschaffung Ausstattung Etappe 3

3 M 52 Lieferung Ausstattung Etappe 3

15.35 M
Umzug

0.75 M 52 Durchführung Umzug 1. Etappe

Übergabe an Nutzer 1. Etappe

1 M 52 Durchführung Umzug 2. Etappe

Übergabe an Nutzer 2. Etappe

1 M 52 Durchführung Umzug 3. Etappe

Übergabe an Nutzer gesamtes Gebäude

Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun
4. Qtl, 2021 1. Qtl, 2022 2. Qtl, 2022 3. Qtl, 2022 4. Qtl, 2022 1. Qtl, 2023 2. Qtl, 2023 3. Qtl, 2023 4. Qtl, 2023 1. Qtl, 2024 2. Qtl, 2024 3. Qtl, 2024

2022 2023 2024
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