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Projektablauf fur Kleinprojekte mit externem Architekt / Bauleiter 01.Jan 21
1 Auftragsklarung - Startsitzung

Begehung vor Ort, Klarung und Besprechung Aufgabe - Startsitzung im AHB oder vor Ort

Teilnehmende: - Vertreter Bauherrschaft: PL Bau, Amt fir Hochbauten (AHB)

(Projektteam) - Vertreter Eigentimer: PL Immobilien/Liegenschaften Stadt Zirich, evtl. Hauswart
- externer Architekt / Bauleiter

Leistungen AHB PL Bau:
- Projekt im EDV-System (Provis) er6ffnen, BKP 551 berechnen
- Projekthandbuch erstellen
- Projektteam an Startsitzung auf Aufgabe + Ziele einstimmen

Leistungen externer Architekt / Bauleiter:
- Planunterlagen beschaffen im Archiv AHB (evtl. Archiv AfB)
- Skizzen / mégliche Lésungen erarbeiten

2 Losungsmoglichkeiten - Vorprojekt
Besprechung der Variantenstudien im AHB oder vor Ort
Teilnehmende: - Vertreter Bauherrschaft: PL Bau, Amt fir Hochbauten (AHB)
(Projektteam) - Vertreter Eigentimer: PL Immobilien/Liegenschaften Stadt Zirich, evtl. Nutzer
- externer Architekt / Bauleiter
Leistungen AHB PL Bau:
- Variantenentscheid mit Besteller vereinbaren und GKS genehmigen mit Freigabe
zur Weiterbearbeitung
- Projektrisiken und -chancen im Projekttam Uberprifen
Leistungen externer Architekt / Bauleiter:
- Bewilligungsfahigkeit abklaren: AfB, AfS, FP, UGZ, ERZ (Entwéasserung)
- Auswahl von mdéglichen Materialien / Farben erstellen
- Grobkostenschéatzung gemass "Wegleitung Projektokonomie" erstellen
3 Bauprojekt
Besprechung Bauprojekt / Baugesuch im AHB
Teilnehmende: - Vertreter Bauherrschaft: PL Bau, Amt fir Hochbauten (AHB)
(Projektteam) - Vertreter Eigentimer: PL Immobilien/Liegenschaften Stadt Zirich, evtl. Nutzer
- externer Architekt / Bauleiter
Leistungen AHB PL Bau:
- Baugesuch unterzeichnen lassen und an AfB senden
- Kostenvoranschlag von Immo oder LV bewilligen lassen und Gber Termine informieren
- Objektkredit sicherstellen / externer Planer Gber Kreditgenehmigung informieren
- Projektstatus EDV-System (Provis) erstellen (drei Mal jahrlich)
Leistungen externer Architekt / Bauleiter:
- Baugesuch mit allen Unterlagen erstellen und unterzeichnen
- Bauprojekt inkl. Terminplan ausarbeiten gemass Richtlinie ECO-BKP
- Projektdokumentation erstellen (KV, Beschrieb, Projektplane, Terminprogramm)
- Offerten kontrollieren, Abgebot einholen und vergabebereit machen (Vergabeantrag)
- Offerten Uber Fr. 50'000 als Werkvertrag vorbereiten
4  Ausfihrung
Qualitat
Das Amt fiir Hochbauten ist eine Dienstabteilung des hsgv?’%%
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Leistungen AHB PL Bau:
- Arbeiten im EDV-System (Provis) eingeben und an Unternehmungen
Bestellung/Werkvertrag senden

Leistungen externer Architekt / Bauleiter:
- Ausfiihrungsplanung vervollstandigen und gemass evtl. Auflagen Uberarbeiten
- Bauablauf organisieren mit Unternehmern, Hauswart (Schliissel usw)
- Ausfiihrung mit Bauleitung
- Abnahmen mit Unternehmen, AfB, FP, evtl. ERZ, UGZ durchfiihren
- Kontrolle Unternehmerrechnungen, Garantiescheine einfordern
- Finanzrapport an AHB-PL-Ausfiihrung abgeben (drei Mal jahrlich)
- Schlussprojektdokumentation erstellen (Bauabrechnung, Beschrieb, Revisionsplane)

5 Ubergabe vor Ort von AHB an Immobilien / Liegenschaften Stadt Ziirich

Ubergabe Schlussprojektdokumentation

Teilnehmende: - Vertreter Bauherrschaft: PL Bau, Amt flir Hochbauten (AHB)
- Vertreter Eigentimer: PL Immobilien/Liegenschaften Stadt Zirich, evtl. Nutzer
- externer Architekt/Bauleiter

Leistungen AHB PL Bau:
- Ubergabeprotokoll erstellen
- Projekt im EDV-System (Provis) abschliessen und an Buchhaltung AHB weitergeben

Leistungen externer Architekt / Bauleiter:
- evtl. Mangel geméss Protokoll beheben lassen
- 2-jahrige Garantieabnahmen organisieren und evtl. Mangel beheben lassen.

Effiziente und schnelle Abwicklung von kleineren und mittleren Projekten < CHF 2 Mio
Mdoglichst schlanke Projektorganisation mit Sitzungen nach Bedarf - entsprechend der Grésse des Projektes
Je nach Projekt kann auf einzelne der oben aufgefiihrten Leistungen verzichtet werden, oder diese fallen weg

Qualitat

Das Amt fir Hochbauten ist eine Dienstabteilung des ISO 9001
firi . . . Umwelt
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