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Abkilrzungen

Abkiirzung

AGB Allgemeine Geschéftsbedingungen

EK Eignungskriterium/en

ewb Energie Wasser Bern

FK Formelle/s Kriterium/en

OBG Gesetz vom 11. Juni 2002 Uber das offentliche Beschaffungswesen (BSG 731.2)

OBV Verordnung vom 16. Oktober 2002 tber das 6ffentliche Beschaffungswesen
(BSG 731.21)

Online-Tool | Web-Anwendung «DecisionAdvisor», auf welcher sich die anbietenden Unterneh-

/ DA men anmelden und ihre Angebote hochladen mussen.

simap Internet-Plattform, auf welcher Bund, Kantone und Gemeinden ihre Ausschreibun-
gen im Bereich des offentlichen Beschaffungswesens publizieren kdnnen
(www.simap.ch)

ZK Zuschlagskriterium/en
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1. Allgemeines

1.1. Zweck des Dokumentes

Das vorliegende Lastenheft regelt das Vorgehen und die Form fir die Erstellung eines An-
gebots. Die Inhalte des Online-Tools Decision Advisor (Kriterien und Anh&nge) sind integ-
rierende Bestandteile des Lastenhefts und damit der Ausschreibung.

1.2. Auftraggeberin

Energie Wasser Bern (ewb) ist eine selbstéandige 6ffentlich-rechtliche Anstalt der Stadt Bern
und stellt die Versorgung der Stadt Bern und der umliegenden Gemeinden mit Strom, Erd-
gas, Biogas, Fernwarme und Wasser sicher, verwertet den Abfall zu Energie, bietet Dienst-
leistungen im Bereich der Elektro- und Erdgasmobilitdt an und baut in der Stadt Bern das
Glasfasernetz.

Weitere Informationen zur Auftraggeberin finden Sie unter https://www.ewb.ch/.

1.3. Bezeichnung und Verfahren

Bezeichnung Gesamtprojektleitung ewb — Baufeld A, Ausserholligen Areal VI

Verfahren Offenes Verfahren gemass Art. 4 OBV

1.4. Vorbehalte

Die Auftraggeberin behélt sich vor, Folgeauftrage, die sich auf den vorliegenden Auftrag be-
ziehen, im freihandigen Verfahren an den Zuschlagsempfanger zu vergeben (Art. 7 Abs. 3
Bst. g OBV).

Wenn der Auftrag nach dem Zuschlag nicht ausschreibungs- oder vertragsgemass ausge-
fahrt wird, ist die Auftraggeberin berechtigt, den Zuschlag zu widerrufen (Art. 8 OBG). Die
Auftraggeberin behélt sich in diesem Fall vor, den Auftrag ohne neue Ausschreibung der
oder dem Anbietenden mit dem am nachstbesten bewerteten Angebot zu vergeben.

Der Vertragsabschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der Erteilung der Ausgabenbewilligung
durch die dafir zustandige Behorde.

Fur die Nachforderung allféllig, vergessener einzelner Nachweise oder Unterschriften beab-
sichtigt die Vergabestelle per E-Mail eine angemessene Nachfrist anzusetzen. Vorbehalten
bleibt der Ausschluss von Angeboten, in denen mehrere Nachweise oder Unterschriften,
oder andere zwingende Inhalte fehlen.

1.5. Berichtigungen

Die Auftraggeberin behélt sich vor, Berichtigungen und Erganzungen zu den vorliegenden
Unterlagen innerhalb der Frist zur Einreichung des Angebots vorzunehmen. Sie wird diese
Berichtigungen und Erganzungen gleichzeitig allen Anbietenden schriftlich mitteilen und er-
forderlichenfalls die Frist zur Einreichung des Angebots erstrecken. Die Anbietenden sind
verpflichtet, diese Berichtigungen und Erganzungen in ihrem Angebot zu bertcksichtigen.

2. Ausgangslage

Der Premium Entwicklungsschwerpunkt «<ESP Ausserholligen» weist innerhalb der Stadt und
Agglomeration Bern eines der grossten Entwicklungs- und Flachenpotenziale auf und ist ge-
mass dem Stadtentwicklungskonzept der Stadt Bern (STEK 2016) ein potenzielles Verdich-
tungsgebiet.
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Der Richtplan wurde unter Federfihrung des Stadtplanungsamts Uberarbeitet und aktuali-
siert. Der neue Richtplan ESP Ausserholligen tritt voraussichtlich Ende 2021 in Kraft.

Zeitgleich mit der Uberarbeitung des Richtplans entwickeln sich der Raum und das Umfeld
dynamisch weiter. Verschiedene Infrastrukturbauten stehen in der Entwicklungs- bzw. in der
Projektierungsphase.

Das Entwicklungsareal (nachfolgend Ausserholligen VI) der vorliegenden Ausschreibung (s.
Abb. 1), das sich im Eigentum von Energie Wasser Bern (ewb) und der BLS Netz AG (BLS)
befindet, stellt ein zentrales Teilgebiet des ESP Ausserholligen dar.
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Abb. 1: Planungs- und Projektperimeter Abb. 2: Baufelder

ewb und BLS haben im Rahmen eines qualitatssichernden Verfahrens im September 2021 in
Form einer Gesamtleisterstudie ein Projekt zur Weiterbearbeitung empfohlen. Gegen diesen
Entscheid sind zwei Beschwerden der unterlegenen Teams eingegangen. Aktuell [auft die
Bereinigung dieser Beschwerden, es kann nicht abgeschéatzt werden wann diese bereinigt
werden konnen. Auf die Submission des Mandats GPL hat dieses Verfahren keinen Einfluss.

Energie Wasser Bern beabsichtigt Ende 2024 seinen Unternehmenshauptsitz aus dem
Stadtzentrum auf das Areal zu verlagern und den Rest seines Grundstiicks im Baurecht zu
vergeben. Es wurden drei Baufelder festgelegt (s. Abb. 2). Das Baufeld A bleibt im Besitz
von ewb und wird durch ewb mit einer/einem TU umgesetzt (Projektierung / Realisierung).
Die Baufelder B+C werden im Baurecht abgegeben und im Lead der Baurechtsnehmer mit
der gleichen TU wie Baufeld A weiterentwickelt.

Fur die Umsetzung des Projekts von ewb im Baufeld A sieht ewb vor, eine Gesamtprojektlei-
tung (GPL) zu mandatieren, welche das Projekt ewb fiihrt und gegentiber den tGibergeordne-
ten Gremien sowie der TU die operative Verantwortung tibernimmt. Die GPL fiihrt das Bau-

herrenteam ewb und die externen Spezialisten auf der Seite der Bauherrschaft ewb. Sie legt

auf der vorliegenden Organisation die ewb-interne Organisation in Zusammenarbeit mit dem
Programmleiter fest.

Die BLS beabsichtigt, die heute auf ihren Grundstiicken vorhandenen bahnbetriebsnotwen-
digen Gebaude und Anlagen an einem anderen Standort zu konzentrieren und diese eben-
falls einer neuen Nutzung zuzufihren. BLS wird sein Bauvorhaben zu einem spéteren Zeit-
punkt umsetzen. Diese Projektbestandteile sind nicht Bestandteil dieser Ausschreibung.
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2.1. Vorbefassung

Kontur Projektmanagement AG ist als Gesamtkoordination ewb fir das Areal Ausserholligen
VI mandatiert und wird fur die Angebotsstellung bez. dieser Funktion (GPL) ausgeschlossen.

2.2. Ziele der Beschaffung
Mit dem Beschaffungsvorhaben werden die folgenden Ziele verfolgt:

Professionelle Fiihrung des Projekts Baufeld A (SIA Phase 3-5)

¢ Interssenswahrnehmung gegentiber den Baufeldern B und C
Interessenswahrnehmung gegenuber Dritten (Grundeigentimern / Stadt / 6ffentliche
Hand)

¢ Beschaffung Fachkompetenz in der Projektierung und Umsetzung von Bau- und Im-
mobilienprojekten im Umfeld mit der Totalunternehmung

e Beschaffung Fachkompetenz in Projektmanagement

e Entlastung der Ressourcen von ewb

3. Beschaffungsgegenstand

Gesucht wird eine Gesamtprojektleitung inkl. Back-Office fir die Projektierung und Realisie-
rung des Baufelds A im Areal VI in Ausserholligen, Bern, welche die operative Flihrung des
Projekts tbernimmt.

Organisation:

Die Gesamtprojektleitung ist in direkter Linie dem Programmausschuss unter dem Vorsitz
der CEO unterstellt. Die Rapportierung erfolgt gegentber dem Projektausschuss.

Die GPL Ubernimmt die Gesamtverantwortung fir das Projekt Baufeld A gegenuber der
GL/VR ewb sowie dem Programmausschuss bzw. dem Vorsitzenden des Programmaus-
schusses und vertritt ewb gegeniiber dem TU und Dritten. Der GPL wird ein interner GPL
Stv., ein Team mit Fachspezialisten, einem Nutzervertreter und ewb internen Spezialisten
zur Verfugung gestellt. Er fihrt das Team ewb in Zusammenarbeit mit dem GPL Stv. und
sorgt dafir, dass gegeniber dem TU eine konsolidierte Haltung vertreten wird, koordiniert
den Planungs- und Entscheidprozess ewb gegentiber dem TU und ist alleiniger Ansprech-
partner fur die TU in Themen der Projektierung und Ausfiihrung.

Zur Koordination der gemeinsamen Projektelemente der Projektpartner Baufeld A — C (Um-
gebungsgestaltung, Nutzung, UeQ) wird ein Koordinationsausschuss mit sadmtlichen Part-
nern und der TU eingefuhrt. Diese wird durch eine externe Gesamtkoordination gefuhrt, wel-
che auch Themen der Gbergeordneten Koordination mit der Stadt und den Baupartnern tber-
nimmt. Eine enge und gute Zusammenarbeit zwischen Gesamtprojektleitung und Gesamt-
koordination ist zwingend fiir den Projekterfolg.

Das aktuelle Organigramm der tUbergeordneten Organisation ist im Anhang 2 (A02) aufge-
fuhrt

Projektbeschrieb (gemass Programm Gesamtleiterwettbewerb):
Baufeld A:

Auf dem Baufeld A wird der Gebaudebestand (Technisches Zentrum Holligen / Stécka-
ckerstrasse 33 und Unterwerk / Stéckackerstrasse 35 mit ca. 9'500 m2 GF) mit einem Neu-
bau (Hochhaus mit Sockel mit ca. 28'000 m2 GF) ergénzt. Im Sockel des Neubaus soll eine
(Arbeits-)Welt geschaffen werden, die einladt, sich auszutauschen, voneinander zu lernen
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und gemeinsam an Themen zu arbeiten, gleichzeitig aber auch der Erholung und dem Infor-
mellen dient. Uber dem Sockelbereich, welcher den o6ffentlichen Nutzungen, der Gastrono-
mie und insbesondere der gemeinsamen Nutzung samtlicher Mieter im Baufeld A mit einem
klaren Sharing-Gedanken dient, existieren die «klassischen» Kern-Arbeitszonen der einzel-
nen Firmen im Hochhaus. Als Querverbundunternehmen mit einer hohen Anzahl an unter-
schiedlichen Funktionen und Berufsgruppen weist ewb nebst den klassischen Blrotatigkei-
ten eine relevante Anzahl an handwerklichen Mitarbeitenden auf (Monteure, Netzelektriker,
Metallbauer etc.). Dieser Heterogenitat gilt es bei der Gestaltung des Baufeldes A zwingend
Rechnung zu tragen, indem die zukiinftige «Arbeitswelt ewb 4.0» durch Individualisierbarkeit
(Jeder und Jede soll seine Funktion mdglichst optimal ausfiillen kénnen) und Flexibilitat ge-
pragt ist und beide Welten (Handwerk und Biro) im Konglomerat aus Bestandes- und Neu-
bau optimal verbindet. Die Vision fur die kiinftige «Arbeitswelt ewb 4.0» lautet entsprechend:

Im Baufeld A wird ein einzigartiger Gebaudekomplex geschaffen, der den Mitarbeitenden
dient und unter dem Fokus Mensch und Funktion eine moderne und attraktive Arbeitswelt
ermdglicht, die Mitarbeitende verbindet, Flexibilitat punkto Infrastruktur gewéhrleistet und
den direkten Austausch fordert. ewb ist ein bodenstandiges und nahbares Unternehmen,
gleichzeitig aber auch aufgeschlossen und zukunftsorientiert. Diese Eigenheiten sollen sich
in Form einer klaren Adressierung und Orientierung innerhalb des Geb&audes sowie in offe-
nen, flexibel adaptierbaren Raumstrukturen widerspiegeln. Oberster Zweck des Gebaudes
ist es, die Mitarbeitenden / Nutzenden in ihrer taglichen Arbeit zu unterstitzen.

Eine besondere Herausforderung bei der Umsetzung der gesuchten Arbeitswelt und den
Hauptsitz-Funktionen im Baufeld A stellt einerseits die Umsetzung eines modernen Supply-
Chain-Management (SCM) mit entsprechender Infrastruktur fir Transport, Bereitstellung und
Lagerhaltung unter Gewahrleistung deren verkehrlicher und konfliktarmer Erreichbarkeit dar.
Andererseits gilt es zu beachten, dass der heutige Betrieb (Technisches Zentrum), Logistik
(heute im Gebaude Sttéckackerstrasse 37 untergebracht, zukinftig ins Baufeld A zu integ-
rieren) und das Unterwerk von ewb zu jeder Zeit vor Ort aufrechterhalten werden kénnen
(Bauen unter Betrieb).

Baufelder B+C:

Die Baufelder B und C werden im Baurecht verkauft. Hinsichtlich der Nutzungskonzeption
fur die Baufelder B + C (je ein Hochhaus mit Sockel mit ca. 14'000 m2 GF bzw. 8'500 m2
GF) bestanden grosse Freiheitsgrade. Es galt aber insbesondere den min. Anteil Wohnnut-
zung von 25% fiir das Gesamtareal sowie die Vorgabe der Offentlichkeit / Zuganglichkeit
und Mehrwert der Erdgeschosse fir die Gesamtarealentwicklung zu bericksichtigen. Weiter
besteht die Verpflichtung, dass mindestens ein Drittel der Wohnnutzung mit preisglinstigen
Wohnungen bebaut oder an gemeinnitzige Wohnbautrager abgegeben wird. Diese Woh-
nungen sind in Kostenmiete zu vermieten.

Mit dem Siegerprojekt kann sichergestellt werden, dass die Baufelder B und C durch eine
Wohnbaugenossenschaft umgesetzt werden und entsprechend die Zielsetzung hinsichtlich
des Wohnungsmixes und dem preisglinstigen Wohnraum erreicht werden kann. Die Umset-
zung dieser beiden Gebaude wird durch die Genossenschaft selbststandig erfolgen und ist
nicht Bestandteil des Mandats der Gesamtprojektleitung. Die GPL wird ihre Funktion gegen-
Uber der Bauherrenvertretung der Baufelder B+C die Interessen der Bauherren Baufeld A
wahrnehmen.

Termine:

Folgender approximativer Terminplan ist aktuell vorgesehen:
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Grobterminplan Areal VI - Ausserholligen
Stand: Dezember 2021

Jahr| 2022 2023 2024 2025 2026 2027
[eUELell 1 2134123/ 411234 123412341234

Planung

Vorprojekt (ca. 4-6 Monate)
Bauprojekt (6 Mte.)
Auflageprojekt (2 Mte.)
Bewilligungsverfahren (ca. 6 Mte.)
Ausfuhrungsplanung (ca. 7 Mte.)

Ausfiihrung

AVOR

Ausfliihrung Hochbau Baufeld A
Umgebung

Die Terminierung steht in einer engen Abhéangigkeit von der Genehmigung der UeO. Ohne
Genehmigung der UeO wird keine Baubewilligung erteilt und demnach ist ein Baustart nicht
maglich. Aktuell wird davon ausgegangen, dass die UeO Ende 2022 genehmigt wird und
entsprechend mit den Umsetzungsarbeiten gestartet werden kann. Aufgrund der Be-
schwerde ist jedoch noch nicht klar, wann der definitive Start der Projektierung erfolgen kann.
Aktuell wird davon ausgegangen, dass bis zum Mandatsbeginn die Beschwerde erledigt wer-
den kann.

Schnittstellen:

Wie bereits in der Ausganglage erlautert, werden im ESP Ausserholligen in den nachsten 10
Jahren eine Vielzahl an Projekten gleichzeitig projektiert und realisiert.

Das Projekt Leistungssteigerung Bern West der SBB ist ein wesentlicher Bestandteil des
Ausbauschrittes 2025 der SBB und steht in engem Zusammenhang mit anderen Infrastruk-
turvorhaben im Umfeld des Knotens Bern. Eine termingerechte Umsetzung ist zwingend, da
eine Verzdgerung Auswirkungen auf den ganzen Fernverkehr in der Schweiz haben kann.
In direktem Zusammenhang mit der Umsetzung des Projekts SBB stehen die Projekte fur
die Verschiebung der Haltestelle Stockacker, die Fuss- und Velo-verbindung Weyermanns-
haus Ost — Europaplatz Nord sowie die Umsetzung der Passerelle Steigerhubel.

Zusatzliche Abhangigkeiten bestehen mit den Arealentwicklungen im Areal Ausserholligen
VI von ewb und BLS sowie dem Neubau der Berner Fachhochschule mit dem Campus Bern,
fir welchen bis zur geplanten Eréffnung im Herbst 2026 die notwendigen Infrastrukturen zur
Verfliigung gestellt werden missen. Weitere bedeutende Vorhaben im Umfeld werden durch
die Post und die Burgergemeinde Bern im Areal Weyermannshaus West sowie die Stadt
Bern mit der Sanierung und dem Umbau der Sport- und Freizeitanlage Weyerli umgesetzt.

Die Ubersicht tiber alle Schnittstellen und laufenden Projekte inkl. Grobtermine im Raum
Ausserholligen sind dem Anhang 3 (A03) zu entnehmen.

Pflichtenheft Gesamtprojektleitung (GPL)

Folgende Aufgaben werden ausgeschrieben:
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Generelles

Die GPL fuhrt das Projekt in der Linie. Sie wird durch den PA gefuhrt. Sie fihrt sowohl die
Projektierung und Umsetzung des Grundausbaus als auch die Projektierung und Umsetzung
des Mieterausbaus. Es kann davon ausgegangen werden und als Basis fur die Honorarkal-
kulation zu nehmen, dass sowohl der Grundausbau als auch der Mieterausbau durch die be-
auftragte TU erfolgt und die Schnittstellenkoordination bei der TU liegen wird.

Personelle Besetzung/Arbeitsaufwand

Die GPL wird durch einen externen Beauftragten in Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden
PA und der ewb-internen GPL Stv. wahrgenommen. Die GPL Ubernimmt eine Linienfunktion
innerhalb der Projektorganisation. Sie untersteht dem PA und wird durch den Leiter PA ge-
fuhrt. Sie fuhrt in Zusammenarbeit mit dem GPL-Stv. die Nutzervertreter, die Experten, sowie
Spezialisten ewb im Gesamtprojektleitungsteam und die externen Beauftragten.

Rolle
- Gesamtprojektleitung auf der operativen Ebene
- Ansprechpartner fir den Programmleiter und den Programmausschuss fir alle Fra-
gen der Projektkoordination

Aufgaben
— Steuerungsaufgaben:
- Steuern des Projektprozesses
- Umsetzung von Massnahmen zur Sicherung der Projektziele
- Stellt teilprojektiibergreifende Koordination aller Projekte im Auftrag des PA sicher
- Rechtzeitiges Erkennen und Planen von erforderlichen Entscheiden innerhalb des
Gesamtprojekts
- Rechtzeitiges Erkennen und Planen von notwendigen Entscheiden Dritter
- Einfordern und Aufbereiten von Entscheidungsgrundlagen zu Hd. des PA vor
- Erarbeitet oder veranlasst die Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen zu Hd.
des PA
- Zusammenstellen und Bereinigen von Antragen von Partnern, Fachstellen, Verban-
den, Benutzer/innen, Betroffenen und von PL zu Hd. des PA
- Vertritt ewb als Eigentumer und Bauherrschaft bei wichtigen Entscheidfindungen
Dritter nach Absprache mit dem PA
- Formuliert die Antrage zu Hd. des PA

- Fuhrt das Vertragswesen
- FUhrt das Submissions- und Vertragswesen (Ausschreibungen, Werkvertrage,

Dienstleistungsvertrage)

- Vermitteln und Durchsetzen von Entscheiden aus dem PA

- Zusammenstellen und Bereinigen von Antragen von Projektpartnern, Fachstellen,
Verbanden, Betroffenen und z. Hd. des PA

- Stellt die Ubergeordnete Terminplanung sicher

- Stellt die Ubergeordnete Kommunikation sicher

- Stellt die Koordination von tUbergeordneten Vertragswerken (Vereinbarungen /
Dienstbarkeiten) sicher

- Administrative Leitung des PA

- Treffen von Massnahmen zur Sicherung der Projektziele.
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Unterstitzt ewb bei der Erreichung der Ziele zur Reduktion der Unterhaltskosten
und Kosteneinsparungen im Betrieb.

Fuhrung von rechtlichen Schritten unter Einbezug der internen/externen Rechtsbe-
ratung

— Steuerung des Projektierungs- und Umsetzungsprozesses mit der TU

Projektierung

o Koordination und Strukturierung des Projektierungsprozesses im Hinblick
auf termin- und phasengerechte Entscheide zwischen Bauherrn und TU so-
wie innerhalb des Teams Bauherrschaft
Qualitatskontrolle der Planung beztiglich erbrachter Leistung
Projektkonzepte / Nutzungsvereinbarungen einfordern und priifen
Kontrolle Planunterlagen / Material- und Farbkonzept
Abgleich Projektierung mit den Vorgaben aus den qualitatssichernden Ver-
fahren und dem Dossier TU

O O O O

Realisierung

o Periodische Baustellenbegehungen (durchschnittlich 1x pro Monat)

o Begleitung des Abnahmeprozesses der Totalunternehmerin (Vor- und
Schlussabnahme, Uberwachung der Fertigstellungsarbeiten, Kontrolle Bau-
dokumentation)

Einfordern und Uberprufen der Baudokumentation
Mitarbeit bei Offentlichkeitsarbeit (Medienorientierungen, Dokumentationen,
Referate, Fihrungen)

— Fuhrungsaufgaben

Fuhrung des Gesamtprojektleitungsteams (GPLT) und der ewb-internen Teams in
Zusammenarbeit mit dem internen GPL Stv.

Erteilt Auftrage an die PL und an die externen Beauftragten

Definiert die Leistungen von beauftragten Dritten (Leistungsverzeichnis)

Fuhrt gemeinsam beauftragte Dritte

Organisation

Erstellt und aktualisiert das PHB

Nimmt die Anpassung der Projektorganisation (Organigramme, Sitzungsgremien
etc.) unter Einbezug des Programmausschusses (PA) bei Veranderungen in den
Projekten vor

Erganzt und bereinigt laufend die Projektorganisation (unter Einbezug des PA)
Bereitet die Verantwortungs- und Kompetenzmatrix vor

Legt die Schnittstellen fest

Erstellt und bereinigt die Pflichtenhefte fir samtliche Aufgaben im Rahmen der Pro-
jektkoordination (gemass PHB)

Fuhrt Jour fixe mit Eigentimern/Bauherrschaft (geméss Projektorganisation) durch

Vertragswesen

Analysiert das Vertragswerk und macht Vorschlage zu Verbesserungen
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Unterstutzt die Bauherrschaft bei der Finalisierung des TU-Werkvertrags inkl. Beila-
gen.

Unterstitzt die Bauherrschaft in den Verhandlungen zu den notwendigen Vertragen

Controllingaufgaben

Quartalweises Reporting (Termine, Kosten, Prognosen, Risiken usw.) je nach Pro-
jektphase

Aufbau und Fuhrung des PQM auf Stufe Eigentimer/Bauherrschaft

Aufbau und Fuhrung des Kostencontrollings

Aufbau und Fuhrung des Termincontrollings

Kontrolliert und stellt Einhaltung von Meilensteinen sicher

laufende Uberwachung der tibergeordneten Risiken im Rahmen des Gesamtpro-
jekts

Schnittstellenkoordination

Fuhren des Abstimmungsprozesses im Schnittstellenbereich der beteiligten Partner
in Zusammenarbeit (Stadt, etc.) und der PL der Einzelprojekte

Deckt innerhalb des Gesamtprojekts Schnittstellen und mégliche Synergien auf und
erarbeitet mit den PL Losungen

Unterstltzt bei Bedarf die PL bei der bilateralen Abstimmung von Teilprojekte.
Nimmt bei Bedarf an PL-Sitzungen teil

Kommunikation

Vertretung der Anliegen des PA in Zusammenarbeit mit der Kommunikationsverant-

wortlichen ewb gegeniber Dritten im Rahmen der Projektkoordination unter Beizug

der Projektpartner:

— zu stadtischen und kantonalen Behdrden

— zu Vertretern der Projektpartner

— zu weiteren Involvierten

— zu Vertretern von Drittprojekten innerhalb und ausserhalb des Projektperimeters

— Unterstiitzt die Verantwortlichen bei der Erarbeitung eines Konzeptes fiir die Of-
fentlichkeitsarbeit

Im Projektteam ewb wurde eine verantwortliche Person firr die Offentlichkeitsarbeit und

die Kommunikation bestimmit. Sie vertritt ewb in den Kommunikationsgremien. Die GPL

und die GPL-Stv. werden die Abgrenzung der Aufgaben im Rahmen des Mandats de-

finieren. Ewb geht davon aus, dass die Kommunikationsverantwortliche im Hinblick auf

die Bautatigkeiten auf dem Areal weiterhin die Interessen in Riicksprache mit der GPL

vertreten wird.

Administration

Vorbereitung der Sitzungen
Sitzungsunterlagen (Einladungen, Protokolle, Pendenzenliste, usw.) des PA (durch-
schnittlich 1x monatlich)

Abstimmung des Projektfortschritts mit der Bauherrschaft (wochentlicher Jour Fix)
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- Leitung und Protokollierung Bauherrensitzungen

- Leitung und Protokollierung der Sitzungen Projektteam ewb

- Protokolle von bilateralen Besprechungen

- Weitere Protokolle bei Koordination mit Dritten soweit notwendig

- Dokumente im Zusammenhang mit der GPLT erstellen und aktualisieren (Termin-
plan, Organigramm, Adresslisten, usw.)

Kompetenzen
- Hat Weisungsbefugnis gegeniber den PL im Projektteam und Dritten Beauftragten
- Erteilt den PL Projektteam Auftrdge aus dem PA
- Einholen von notwendigen Dokumenten im PA sowie PT und bei den PL Projekt-
team

Verantwortung

- Verantwortung fir die operative Umsetzung des Gesamtprojekts und Zusammenar-
beit

- Termingerechte und zielgruppenspezifische Aufbereitung von Entscheidungsgrund-
lagen im Sinn der Ubergeordneten Koordination

- Festlegen und laufende Bereinigung der Projekt- und Kostenstruktur

- Kontrolle der vom Auftraggeber formulierten Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und
Termine

Die Stellvertretung der GPL wird durch eine ewb interne Person wahrgenommen. Diese
Ubernimmt nicht nur eine klassische Stellvertretungsfunktion bei Abwesenheit der GPL,
sondern eine «Scharnierfunktion» zwischen der internen ewb-Welt und der GPL. Der ewb-
interne GPL-Stv. hat die Funktion, die Interessen der Bauherrschaft intern zu harmonisie-
ren und eine konsolidierte Riickmeldung dem externen GPL zu geben. Sie wird sehr eng
mit der GPL zusammenarbeiten und insbesondere die ewb-internen Prozesse betreuen
und die Haltungen konsolidieren (Antragswesen, Mieterausbau, Arbeitswelten), damit die
GPL in diesen Aufgaben unterstiitzt wird. Die GPL Stv. ist in der Lage flr eine befristete
Dauer auch Aufgaben der GPL als Stellvertreter zu Gibernehmen.

Die Leistungsabgrenzung mit dem GPL Stv. wird noch im Rahmen der Auftragsdefinition
Zu prazisieren sein. Es ist aber vorgesehen, dass der GPL Stv. zu ca. 50-60% seiner Ar-
beitsleistung fur das Projekt freigestellt ist. Dies ist in der Aufwandschéatzung der GPL zu
bertcksichtigen.

3.1. Optionen
Nein

3.2. Abgrenzung

Die Gesamtkoordination des Areals und zwischen den Baufeldern und mit Dritten erfolgt
Uber die extern mandatierte Gesamtkoordination Areal VI (namentlich durch Kontur Projekt-
management AG) in Zusammenarbeit mit der Programmleitung und der GPL.
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4. Link zum Online-Tool

Der Link auf das Online-Tool ist im Kriterienkatalog (Dokument A04) auf Seite 1 oben er-
sichtlich.

Eine Anleitung (Dokument A05) zur Bedienung des Online-Tools DecisionAdvisor liegt der
Ausschreibung bei.

Support fur das Online-Tool «DecisionAdvisor»:

Fragen betreffend DecisionAdvisor kdnnen per E-Mail an
support.eprocurement@dvbern.ch gesendet werden. Fir telefonische Auskiinfte kann die
folgende Telefonnummer gewéhlt werden: 031 378 24 19

5. Beurteilung und Bewertung

5.1.Kriterien

Die Ermittlung des wirtschaftlich giinstigsten Angebots erfolgt durch Beurteilung und Bewer-
tung der Angebote unter Anwendung der nachfolgenden Kriterien:

Kriterien Sjiv;ich-
1. Formelle Kriterien (FK) Kﬁ/iltueséise;n
2. Eignungskriterien (EK) Kl:/iltuesrise_n
3. Zuschlagskriterien (ZK)
3.1: Preis 25%
3.2: Schlusselpersonen / Organisation 45%
3.3: Auftragsanalyse 20%
3.4: Prasentation (Rahmenbedingungen s. Kapitel 5.4) 10%

Details sind im Kriterienkatalog (Anhang A04) vorzufinden.

5.2.Die Bewertung der qualitativen Zuschlagskriterien

Jedes Kriterium wird mit den Noten 0 bis 5 bewertet. Die Gesamtnote betragt max. 5 und ist
zusammengesetzt aus der prozentualen Gewichtung der Kriterien / Unterkriterien. Den Zu-
schlag erhalt das Angebot mit der hdchsten Summe der gewichteten Bewertung (Nutzwert).

Note | Erflllung des Kriteriums Qualitat der Angaben

0 nicht beurteilbar keine Angaben

1 sehr schlechte Erfullung des Kriteriums | ungenigende, unvollstdndige Angaben

2 schlechte Erfillung Angaben ohne ausreichenden Bezug
zum Vorhaben

3 normale, durchschnittliche Erfillung durchschnittliche Qualitéat, den Anforde-
rungen der Ausschreibung entspre-
chend

4 gute Erfillung gualitativ sehr gut
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5 sehr gute Erflllung Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser
Beitrag zur Zielerreichung

5.3.Begehung

Es findet keine Begehung vor Ort statt. Die Bewerber haben die Mdglichkeit das Areal selbst-
standig zu betreten. Ein Betreten der Liegenschaften ist nicht moglich und fur die Offertstel-
lung nicht notwendig.

5.4.Angebotsprasentation

Zur Prasentation werden nur diejenigen Anbietenden eingeladen, die nach einer ersten Be-
wertung der schriftlichen Angebote noch eine Chance auf den Zuschlag haben. Diejenigen
Anbietenden, welche die Punktedifferenz zum vorlaufig bestbewerteten Angebot auch dann
nicht wettmachen koénnten, wenn sie in der Angebotsprasentation die Maximalpunktzahl er-
reichen, werden nicht eingeladen.

Ist die Punktedifferenz eines Angebots zum vorlaufig bestbewerteten Angebot derart gross,
dass der Zuschlag nur dann maglich ist, wenn das bestbewertete Angebot in der Angebots-
prasentation sehr wenig und das fragliche Angebot sehr viel Punkte erhalt, wird die Verga-
bestelle die betreffenden Anbietenden dartber informieren und ihnen die Teilnahme an der
Angebotsprasentation freistellen.

Die Einladung zur Angebotsprasentation erfolgt schriftlich per E-Mail. Den eingeladenen An-
bietenden werden der definitive Termin, die Uhrzeit und der genaue Ablauf (Zeitplan) der
Prasentationen bekannt gegeben. Die Angebotsprasentationen finden voraussichtlich in den
Raumlichkeiten von ewb statt und dauern pro Angebot voraussichtlich 1Stunde. Je nach
Covid-Situation behélt sich ewb vor die Prasentation auch virtuell abzuhalten. Details werden
mit der Einladung zur Prasentation mitgeteilt.

Die Anbietenden stellen dem Bewertungsteam ihre vollstdndigen Prasentationsunterlagen in
geeigneter Form physisch als Handout und als pdf-Datei zur Verfligung. Es steht ein Beamer
mit Leinwand zur Verfligung. Ein Internetzugang kann nicht garantiert werden. Die Prasen-
tation erfolgt in deutscher Sprache.

Die Angebotsprasentationen finden voraussichtlich im angegebenen Zeitraum gemass dem
Terminplan im Kapitel 0 statt. Die definitiven Einladungen erfolgen ca. zwei Wochen im Vo-
raus.

Anbietende, die an der Angebotsprasentation nicht teilnehmen, fallen fir den Zuschlag aus-
ser Betracht.

5.5.Vorgehen bei der Beurteilung
Die Ermittlung des wirtschaftlich guinstigsten Angebots erfolgt in vier Schritten:

1. Die Angebote werden hinsichtlich der formellen Kriterien beurteilt. Angebote, die
diese formalen Bedingungen nicht erfillen, scheiden ohne weitere Prifung vom wei-
teren Verfahren aus.

2. Das Vorliegen von gesetzlichen Ausschlussgriinden wird anhand der Selbstdeklara-
tion und den erforderlichen Nachweisen geprift. Liegen Ausschlussgriinde vor,
scheidet das Angebot ebenfalls ohne weitere Prifung aus.

3. Die Eignungskriterien werden gepruft; das Fehlen eines dieser Muss-Kriterien fihrt
ebenfalls zum Ausschluss.

4. Unter Anwendung der Zuschlagskriterien wird das wirtschaftlich giinstigste Angebot
ermittelt.
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6. Terminplan

Bei den nachstehend aufgefuhrten Terminen handelt es sich um voraussichtliche Termine
(Ausnahme: Termin fir die Abgabe des Angebots). ewb behalt sich Anderungen dieser Ter-
mine ausdriicklich vor.

Was Termin

Einreichung von Fragen zu den Ausschreibungsunterlagen im 17.01.2022

simap-Frageforum

Publikation der Antworten auf die Fragen der Anbieter im 25.01.2022

simap-Frageforum

Frist fur die Einreichung des Angebots 14.02.2022

Offnung der Angebote inkl. formelle Priifung (nicht &ffentlich) 21.02.2022

Angebotsprasentation 31.03.2022

Versand Verfligungen Voraussichtlich

Ende April 2022

Vertragsabschluss Voraussichtlich
Mai 2022

Auftragsbeginn Voraussichtlich
Mai 2022

Nach Abschluss der Evaluation werden die Anbietenden schriftlich mittels Verfliigung Gber
das Ergebnis der Evaluation informiert.

7. Angebot

7.1.Sprache

Das Angebot und seine Beilagen sind in deutscher Sprache im Online-Tool DecisionAdvisor
hochzuladen.

7.2.Fragen

Direkte Kontakte zwischen den Anbietenden und den zustandigen Personen bei der Verga-
bestelle sind nicht vorgesehen. Fragen im Zusammenhang mit den Ausschreibungsunterla-
gen sind ausschliesslich im simap-Frageforum in der fiir das Angebot vorgesehenen Spra-
che zu stellen und werden dort fur alle Anbietenden ersichtlich in anonymisierter Form be-
antwortet.

7.3.Einreichung

Die Einreichung des rechtsglltig unterzeichneten Angebots muss gem. Ziff. 1.4. des simap-
Inserats an die folgende Adresse erfolgen:
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VERTRAULICH / BITTE NICHT OFFNEN

Energie Wasser Bern

CCWTO

691 —Gesamtprojektleitung ewb — Baufeld A, Ausserholligen Areal VI
Monbijoustrasse 11

3001 Bern

Bei Abgabe am Kundenempfang von Energie Wasser Bern, Monbijoustrasse 11, 3011 Bern
(durch Anbieter oder Kurier): Die Abgabe hat spatestens am obenerwéhnten Termin, noch
wahrend den Offnungszeiten des Kundenempfangs, gegen Ausstellung einer Empfangsbe-
statigung von Energie Wasser Bern, zu erfolgen. Die korrekte Adressierung ist fur die zeit-
gerechte und gesetzméssige Bearbeitung des Angebots innerhalb des Vergabeverfahrens
ausschlaggebend.

Bei Einreichung auf dem Postweg: Massgeblich fur die Fristwahrung ist der Poststempel
oder Strichcodebeleg einer schweizerischen oder staatlich anerkannten auslandischen Post-
stelle (Firmenfrankaturen gelten nicht als Poststempel).

Die Anbieterin bzw. der Anbieter hat in jedem Fall den Beweis fur die Rechtzeitigkeit der
Angebotseinreichung sicherzustellen.

Die korrekte Adressierung ist fur die zeitgerechte und gesetzmassige Bearbeitung des An-
gebots innerhalb des Vergabeverfahrens ausschlaggebend.

Zu spat eingereichte Angebote dirfen nicht mehr berlicksichtigt werden. Sie werden
an den Absender zuriickgesandt.

Fur die elektronische Erfassung des Angebotes im Online-Tool DecisionAdvisor gilt Folgen-
des:

Auf das Online-Tool DecisionAdvisor kann Uber den im Kriterienkatalog auf der ersten Seite
oben genannten Link zugegriffen werden.

Anbietende durfen nur jeweils ein Benutzerkonto verwenden.

Die gleichzeitige Eingabe von Antworten durch mehrere Angestellte eines Anbietenden kann
Probleme verursachen und ist zu unterlassen. Mehrere gleichzeitige Lesezugriffe sind hin-
gegen maglich.

Wenn der Kriterienkatalog im Online-Tool ausgefullt ist, muss er ausgedruckt und rechtsgul-
tig unterschrieben werden. Dieser Lieferantenreport kann im Online-Tool folgendermassen
generiert und heruntergeladen werden: «Antworten > Reporting > Lieferantenreport (PDF)»
bzw. «Answers > Reports > Supplier Report (PDF)».

7.4.Teilangebote / Lose

keine Aufteilung in Lose.

7.5.Varianten

Varianten sind nicht zugelassen.

7.6.Subunternehmen

Der Beizug von Subunternehmen ist grundséatzlich erlaubt. Die Subunternehmen missen im
Angebot offengelegt und dirfen nicht ohne schriftiche Genehmigung der Auftraggeberin ge-
wechselt werden. Fir alle aus dem Vertragsverhdltnis entstehenden Pflichten bleiben die
Anbietenden verantwortlich.
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Die Subunternehmen mussen ebenso wie die Anbietenden die im Selbstdeklarationsformu-
lar beschriebenen allgemeinen Voraussetzungen fur den Erhalt 6ffentlicher Auftrage erfiillen
und samtliche Nachweise erbringen. Das Selbstdeklarationsformular fur die Subunterneh-
men mit den darin vorgesehenen Nachweisen fir die Subunternehmen mussen im Angebot
enthalten sein. Im Zweifelsfall obliegt es den Anbietenden, durch Fragen vor der Abgabe des
Angebots zu klaren, ob und welche Nachweise fir die von ihnen vorgesehenen Subunter-
nehmen zu erbringen sind.

Subunternehmen mussen auch die Eignungskriterien erfullen, soweit diese einen konkre-
ten Bezug zu den von den Subunternehmen zu erbringenden Teilleistungen aufweisen. In
Bezug auf diese Eignungskriterien geniigt es zudem, wenn die Subunternehmen statt der
Anbietenden selbst die entsprechenden Eignungskriterien erfullen.

7.7.Bietergemeinschaften / Subunternehmer

Bietergemeinschaften sind nicht zugelassen. Das Mandat ist personenbezogen und entspre-
chend erwartet die Auftraggeberin eine klare Zuweisung der Verantwortlichkeiten und einen
Ansprechpartner.

Sofern das Mandat eine Aufteilung der Aufgaben zul&sst ist dies mit Subunternehmungen
zu lésen.
7.8.Vergutung des Angebots

Die Erstellung des Angebots wird nicht vergutet.

7.9.Gultigkeit des Angebots

Das Angebot ist mindestens sechs Monate ab Einreichung gultig.

8. Einzureichende Unterlagen und Angebotsgliederung

Es ist ein vollstandig und rechtsgiiltig unterzeichnetes Angebot mit allen verlangten Beilagen
in schriftlicher (Papierform) und elektronischer (USB-Stick) Form abzugeben. Alle Doku-
mente, bei denen eine Unterschrift gefordert ist, miissen rechtsgultig unterzeichnet und da-
tiert sein. Der Kriterienkatalog im Online-Tool DecisionAdvisor muss vollstandig ausgefullt
und alle verlangten Nachweise hochgeladen werden. Im Fall von Widerspriichen zwischen
der schriftlichen und der elektronischen Angebotsversion (USB-Stick und im DecisionAdvi-
sor) ist in jedem Fall das Angebot in Papierform massgebend.

Der Originaltext der Ausschreibungsunterlagen darf nicht verandert werden.

Damit die Angebote vollstandig, transparent und vergleichbar sind, ist die nachfolgende An-
gebotsgliederung zwingend einzuhalten. Abweichungen von diesen Vorgaben kénnen zum
Ausschluss aus dem Verfahren bzw. zum Verzicht auf die weitere Prifung des Angebots
fuhren.

Einzureichende Unterlagen

Honorar Beilage 1:Honorarangebot / Aufwandschatzung
Angaben zur Beilage 2:Firmenportrait und Referenzen
Firma

Beilage 3:Schlusselpersonen und Referenzen
Beilage 4:Personaltabelle

Beilage 5: Ersatz Schliisselperson
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Beilage 6:Selbstdeklaration

Projektbezo- Beilage 7:Auftragsanalyse
gene

Beilage 8:Organisation Team Gesamtleiter inkl. Nachweis Fach-
Angaben

kompetenzen
Beilage 9:Vorbehalte und Préazisierungen
Bestatigungen Beilage 10: Nachweis Verfugbarkeit Schlisselpersonen

Beilage 11: Wirtschaftliche Leistungsfahigkeit — Nachweis Um-
satz

Beilage 12: Bereitschaftserklarung personenbezogenes Mandat

Beilage 13: Der ausgedruckte Lieferantenreport aus dem
Online-Tool DA rechtsglltig signiert (geméss Anhang A05)

Das Angebot ist in 1-facher Ausfihrung auf Papier mit rechtsgulti-
ger Unterzeichnung und 1-fach als PDF-Datei auf einem USB ein-
zureichen.

9. Anwendbares Recht / Gerichtsstand

Es gilt ausschliesslich schweizerisches Recht und insbesondere die beschaffungsrechtli-
chen Erlasse des Kantons Bern (siehe z.B. Gesetz vom 11. Juni 2002 Uber das offentliche
Beschaffungswesen [OBG; BSG 731.2] und die Verordnung vom 16. Oktober 2002 tiber das
offentliche Beschaffungswesen (OBV; BSG 731.21).

Der Gerichtsstand ist Bern.

10.Rechtmittelbelehrung

Diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen nach der Publikation mittels Beschwerde bei der
Direktion fir Sicherheit, Umwelt und Energie, Predigergasse 12, Postfach, 3001 Bern schrift-
lich angefochten werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen, sie muss einen An-
trag, die Angaben von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begriindung sowie eine rechts-
gultige Unterschrift enthalten; greifbare Beweismittel sind beizulegen.
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