2018.043 Effingerstr.27/Belpstr.14-18, EDA

Mit 22.12.21

Nr. |Vorgangsname ‘ Anfang Ende 21 2022 2023 2024 2025 20
H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1

1 Beschaffung Biiro- und Umzugsplanende Mon 29.11.21 Fre 27.05.22

2 Ausschreibung nach GATT/WTO im offenen Verfahren Mon 29.11.21 Fre 27.05.22 ]

3 Ausschreibungsunterlagen erstellen / bereinigen Mon 29.11.21 Fre 24.12.21 A

4 Ausschreibungsunterlagen genehmigt Fre 24.12.21 Fre 24.12.21 @524.12.21

5 Ubersetzung Mon 03.01.22 Fre 07.01.22 GD

6 Prifen der Unterlagen und Publikation Mon 10.01.22 Fre 14.01.22 P

7 Ausschreibungspublikation Fre 14.01.22 Fre 14.01.22 q4 14.01.22

8 Einreichfrist Fragen Fre 28.01.22 Fre 28.01.22 28.01.22

9 Zustellung Fragenkatalog an PL / Einkaufer Mon 31.01.22 Mon 31.01.22 31.01.22

10 Antwortversand Don 03.02.22 Don 03.02.22 03.02.22

11 Bearbeitung Angebot durch Anbieter Fre 14.01.22 Don 24.02.22 P )

12 Einreichung Angebot durch Anbieter Don 24.02.22 Don 24.02.22 24.02.22

13 Angebotsoffnung Mit 02.03.22 Mit 02.03.22 02.03.22

14 Prifung Angebote (formell / inhaltlich) Don 03.03.22 Fre 08.04.22 —

15 Prasentationen Anbieter Mon 11.04.22 Die 12.04.22 QT

16 Vergabe Mit 13.04.22 Die 26.04.22 ()Df‘

17 Zuschlagspublikation auf SIMAP Mit 27.04.22 Fre 29.04.22 ‘T

18 Vertrag Mon 02.05.22 Fre 27.05.22 P )

19 Beschwerdefrist Mon 02.05.22 Fre 27.05.22

20 Phase 3 Projektierung Mon 30.05.22 Mon 31.07.23

21 Voraussichtlicher Auftragsstart Mon 30.05.22 Mon 30.05.22 30.05.22

22 Analyse Die 31.05.22 Fre 30.09.22

23 Bedurfnisaufnahme / Interviews Die 31.05.22 Fre 29.07.22 b

24 Analyse Organisationsstruktur (Abteilung / Team) Die 31.05.22 Fre 29.07.22 M ‘

25 Analyse der Abhéngigkeiten (Zusammenarbeit und Kommunikation) Die 31.05.22 Fre 29.07.22 P ‘ —

26 Konsolidierung der Analyse Mon 01.08.22 Fre 30.09.22 [ ]

27 Raumprogramm und Mengengertist Mon 01.08.22 Fre 30.09.22 E —

28 Abteilungs- und Teamstruktur Mon 01.08.22 Fre 30.09.22 I

29 Beziehungsmatrix Mon 01.08.22 Fre 30.09.22 L}

30 Ist-Erhebung und Zustandsbeurteilung Ausstattung / Mobiliar Die 31.05.22 Fre 29.07.22 Py

31 Kostenschatzung Gesamtkredit Ausstattung / Mobiliar Mon 04.07.22 Fre 29.07.22

32 Kostenschatzung Gesamtkredit Ausstattung / Mobiliar vorliegend Fre 29.07.22 Fre 29.07.22 & 29.07.22

33 Analyse abgeschlossen Fre 30.09.22 Fre 30.09.22 30.09.22

34 Unterbringungsplanung Fre 30.09.22 Fre 30.09.22
35 Zuteilung der Flachen pro Benutzerorganisation definiert Fre 30.09.22 Fre 30.09.22 30.09.22
36 Belegungsplanung Mon 17.10.22 Mit 14.06.23 ]
37 1.) Zonierung / Zuteilung der Blrordume nach Abteilung und Funktion Mon 17.10.22 Mit 30.11.22 |
38 Freigabe Zonierungsplan ohne Mébel Mon 19.12.22 Mon 19.12.22 ‘;Q 19.12.22
39 1) Groblayoutplanung Die 20.12.22 Die 28.02.23 T
40 Freigabe Groblayoutplan mit Méblierung Die 14.03.23 Die 14.03.23 | 14.03.23
41 11l.) Feinlayoutplanung Mit 15.03.23 Mit 31.05.23 —
42 Freigabe Feinlayoutplanung Mit 14.06.23 Mit 14.06.23 %14.06.23
43 Méoblierungsplanung Don 15.06.23 Mon 31.07.23 (r )
44 Konzept Umzug / Neumdblierung Mit 15.03.23 Mon 31.07.23 : i)
45
46 Phase 4 Ausschreibung Die 01.08.23 Fre 31.10.25
47 Beschaffung externe Supportdienstleistungen nach B6B / V6B durch Die 01.08.23 Fre 29.12.23 ]

Umzugsplaner
48 Ausschreibungsunterlagen inkl. Verfahren Die 01.08.23 Fre 29.12.23 M
49 externe Supportdienstleistungen beauftragt / Vergaben, Vertrage erstellt =~ Fre 29.12.23 Fre 29.12.23 29.12.23
50 Beschaffung Umzugsdienstleistender nach B6B / V6B durch BBL Die 01.08.23 Fre 29.03.24
51 Ausschreibungsunterlagen inkl. Verfahren Die 01.08.23 Don 29.02.24
52 Umzugsdienstleistender beauftragt / Vergabe, Vertrag erstellt Fre 29.03.24 Fre 29.03.24
53 Beschaffung Mobiliar nach B6B / V6B durch BBL Die 01.08.23 Fre 31.10.25
54 Ausschreibungsunterlagen inkl. Verfahren Die 01.08.23 Don 29.02.24
55 Vergaben / Vertrage Fre 01.03.24 Fre 31.05.24 "y
56 Samtliches Neumobiliar durch BBL bestellt Mon 31.03.25 Mon 31.03.25 %31.03.25
57 Lieferfristen (Annahme 3 Monate) Mon 04.08.25 Fre 31.10.25 —p
58 | Phase 5 Realisierung Mon 05.05.25 Fre 30.01.26
59 Ausflihrungsvorbereitung Mon 05.05.25 Fre 31.10.25 )
60 Ausfiihrung Mon 03.11.25 Fre 30.01.26
61 Vorméblierung / Lieferung ergénzendes Mobiliar Mon 03.11.25 Fre 21.11.25
62 Beginn Umzug Fre 21.11.25 Fre 21.11.25 21.11.25
63 Umzug Mon 24.11.25 Fre 12.12.25
64 Nachbearbeitung / Abschluss Mon 15.12.25 Fre 30.01.26 ¢
65
66 Fertigstellung / Bezugsbereitschaft Fre 31.10.25 Fre 31.10.25 ¢ 31.10.25
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