
Nr. Vorgangsname Anfang Ende

1 Beschaffung Büro- und Umzugsplanende Mon 29.11.21 Fre 27.05.22
2 Ausschreibung nach GATT/WTO im offenen Verfahren Mon 29.11.21 Fre 27.05.22
3 Ausschreibungsunterlagen erstellen / bereinigen Mon 29.11.21 Fre 24.12.21
4 Ausschreibungsunterlagen genehmigt Fre 24.12.21 Fre 24.12.21
5 Übersetzung Mon 03.01.22 Fre 07.01.22
6 Prüfen der Unterlagen und Publikation Mon 10.01.22 Fre 14.01.22
7 Ausschreibungspublikation Fre 14.01.22 Fre 14.01.22
8 Einreichfrist Fragen Fre 28.01.22 Fre 28.01.22
9 Zustellung Fragenkatalog an PL / Einkäufer Mon 31.01.22 Mon 31.01.22
10 Antwortversand Don 03.02.22 Don 03.02.22
11 Bearbeitung Angebot durch Anbieter Fre 14.01.22 Don 24.02.22
12 Einreichung Angebot durch Anbieter Don 24.02.22 Don 24.02.22
13 Angebotsöffnung Mit 02.03.22 Mit 02.03.22
14 Prüfung Angebote (formell / inhaltlich) Don 03.03.22 Fre 08.04.22
15 Präsentationen Anbieter Mon 11.04.22 Die 12.04.22
16 Vergabe Mit 13.04.22 Die 26.04.22
17 Zuschlagspublikation auf SIMAP Mit 27.04.22 Fre 29.04.22
18 Vertrag Mon 02.05.22 Fre 27.05.22
19 Beschwerdefrist Mon 02.05.22 Fre 27.05.22
20 Phase 3 Projektierung Mon 30.05.22 Mon 31.07.23
21 Voraussichtlicher Auftragsstart Mon 30.05.22 Mon 30.05.22
22 Analyse Die 31.05.22 Fre 30.09.22
23 Bedürfnisaufnahme / Interviews Die 31.05.22 Fre 29.07.22
24 Analyse Organisationsstruktur (Abteilung / Team) Die 31.05.22 Fre 29.07.22
25 Analyse der Abhängigkeiten (Zusammenarbeit und Kommunikation) Die 31.05.22 Fre 29.07.22
26 Konsolidierung der Analyse Mon 01.08.22 Fre 30.09.22
27 Raumprogramm und Mengengerüst Mon 01.08.22 Fre 30.09.22
28 Abteilungs- und Teamstruktur Mon 01.08.22 Fre 30.09.22
29 Beziehungsmatrix Mon 01.08.22 Fre 30.09.22
30 Ist-Erhebung und Zustandsbeurteilung Ausstattung / Mobiliar Die 31.05.22 Fre 29.07.22
31 Kostenschätzung Gesamtkredit Ausstattung / Mobiliar Mon 04.07.22 Fre 29.07.22
32 Kostenschätzung Gesamtkredit Ausstattung / Mobiliar vorliegend Fre 29.07.22 Fre 29.07.22
33 Analyse abgeschlossen Fre 30.09.22 Fre 30.09.22
34 Unterbringungsplanung Fre 30.09.22 Fre 30.09.22
35 Zuteilung der Flächen pro Benutzerorganisation definiert Fre 30.09.22 Fre 30.09.22
36 Belegungsplanung Mon 17.10.22 Mit 14.06.23
37 I.) Zonierung / Zuteilung der Büroräume nach Abteilung und Funktion Mon 17.10.22 Mit 30.11.22
38 Freigabe Zonierungsplan ohne Möbel Mon 19.12.22 Mon 19.12.22
39 II.) Groblayoutplanung Die 20.12.22 Die 28.02.23
40 Freigabe Groblayoutplan mit Möblierung Die 14.03.23 Die 14.03.23
41 III.) Feinlayoutplanung Mit 15.03.23 Mit 31.05.23
42 Freigabe Feinlayoutplanung Mit 14.06.23 Mit 14.06.23
43 Möblierungsplanung Don 15.06.23 Mon 31.07.23
44 Konzept Umzug / Neumöblierung Mit 15.03.23 Mon 31.07.23
45
46 Phase 4 Ausschreibung Die 01.08.23 Fre 31.10.25
47 Beschaffung externe Supportdienstleistungen nach BöB / VöB durch 

Umzugsplaner
Die 01.08.23 Fre 29.12.23

48 Ausschreibungsunterlagen inkl. Verfahren Die 01.08.23 Fre 29.12.23
49 externe Supportdienstleistungen beauftragt / Vergaben, Verträge erstellt Fre 29.12.23 Fre 29.12.23
50 Beschaffung Umzugsdienstleistender nach BöB / VöB durch BBL Die 01.08.23 Fre 29.03.24
51 Ausschreibungsunterlagen inkl. Verfahren Die 01.08.23 Don 29.02.24
52 Umzugsdienstleistender beauftragt / Vergabe, Vertrag erstellt Fre 29.03.24 Fre 29.03.24
53 Beschaffung Mobiliar nach BöB / VöB durch BBL Die 01.08.23 Fre 31.10.25
54 Ausschreibungsunterlagen inkl. Verfahren Die 01.08.23 Don 29.02.24
55 Vergaben / Verträge Fre 01.03.24 Fre 31.05.24
56 Sämtliches Neumobiliar durch BBL bestellt Mon 31.03.25 Mon 31.03.25
57 Lieferfristen (Annahme 3 Monate) Mon 04.08.25 Fre 31.10.25
58 Phase 5 Realisierung Mon 05.05.25 Fre 30.01.26
59 Ausführungsvorbereitung Mon 05.05.25 Fre 31.10.25
60 Ausführung Mon 03.11.25 Fre 30.01.26
61 Vormöblierung / Lieferung ergänzendes Mobiliar Mon 03.11.25 Fre 21.11.25
62 Beginn Umzug Fre 21.11.25 Fre 21.11.25
63 Umzug Mon 24.11.25 Fre 12.12.25
64 Nachbearbeitung / Abschluss Mon 15.12.25 Fre 30.01.26
65
66 Fertigstellung / Bezugsbereitschaft Fre 31.10.25 Fre 31.10.25
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