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1 Ausgangslage

Die Bereitstellung der Liegenschaften Effingerstrasse 27/29 (E27/29) und Belpstrasse 14-18
(BP 14-18) ist Teil des Unterbringungskonzeptes 2024 (UK 2024).

Die Effingerstrasse 27 (E27) und Teile der Belpstrasse wurden fur eine temporare Zwischennut-
zung ausgeristet. E27 und weitere Flachen werden bereits durch das Eidgendssische Departe-
ment fir auswartige Angelegenheiten (EDA) belegt, und als Bliroflachen mit Spezialraumen ge-
nutzt.

Mit der Bereitstellung der Liegenschaften E27/29 und BP 14-18 wird flr das EDA, eine langer-
fristige LOsung, inklusive Erweiterung auf rund 400 Arbeitsplatze, realisiert.

Am Standort E27/29 und BP 14-18 werden verschiedene Direktionen des EDA sowie die not-
wendigen Raumlichkeiten flr das Eidgendssische Personalamt (EPA) und den BBL Objektbe-
trieb (BBL OBB) untergebracht.

Aktuell ist das EDA an der Freiburgstrasse 130 (F130), den Bundeshausern Nord, West und
Ost, der Bundesgasse 28 und 32 (BG 28, 32) und an der Effingerstrasse 27 (E27) unterge-
bracht.

In Zollikofen wird mit der dritten Etappe ein Verwaltungsgebaude des Bundes realisiert, welches
das EDA 2023 beziehen wird. 2023 zieht ein Teil der EDA-Mitarbeitenden, aus der Liegenschaft
E27, in den Neubau der 3. Etappe in Zollikofen (Z3), um. Im Anschluss beginnen die Bauarbei-
ten E27/29, BP 14-18 unter Teilbetrieb.

Der Bezug E27/29, BP 14-18, mit bestehendem und neuem Mobiliar, erfolgt im vierten Quartal
2025.

Die, wahrend der Realisierung im E27, verbliebenen Abteilungen des EDA und die Mitarbeiten-
den aus BG 28 und BG 32, ziehen an die definitiven Standorte, im E27/29 und BP 14-18, um.
Das Mietobjekt B28 kann zuriickgegeben und B32 fur die Folgenutzung bereitgestellt werden.

2 Projektinformationen

21 Gebaudebestand / Gebaudestruktur / Nutzung

Die Liegenschaften an der BP 14-18 bestehen aus drei zusammen gebauten Gebauden. Die
einzelnen Hauser, bestehend aus dem Erdgeschoss und sechs Obergeschossen sowie einem
Untergeschoss, weisen einen Nutzungsmix von Gewerbe- / Dienstleistung im Erdgeschoss und
Biro- und Wohnnutzung in den Obergeschossen auf.

Die Liegenschaft an der E27/29, bestehend aus dem Erdgeschoss und sechs Obergeschossen
sowie zwei Untergeschossen, ist mit den Liegenschaften BP 14-18 zusammengebaut. Die Lie-
genschaft E29 weist im 1. - 6. Obergeschoss Wohnnutzung auf.

Die Raumaufteilung weist, bei beiden Liegenschaften, eine klassische Zellenstruktur mit Blro-
raumen an den Fassaden und einem Mittelgang auf.

2.2 Bauliche Massnahmen

Die Bereitstellung der Liegenschaften Effingerstrasse 27/29 (E27/29) und Belpstrasse 14-18
(BP 14-18) umfasst die Unterhalts- und Instandsetzungsarbeiten und die notwendigen raumli-
chen Anpassungen fur die Benutzerorganisationen EDA, EPA und BBL OBB.

Im 4. Obergeschoss der Liegenschaften BP 14 und BP 16 werden, im Rahmen des Vorprojekts
des Architekten, ebenfalls die Umnutzung von Biroflachen zu Wohnraum gepriift.
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2.3 Begriffsdefinition

Die, im Projekt, zu verwendenden Begriffe und deren Bedeutung sind, in der nachfolgenden Ta-
belle beschrieben.

Unterbingungsplanung

(Unterbringungsplan) Zuteilung der Flachen pro Benutzerorganisation

Zonierung und Zuteilung der Blrordume nach
Abteilung und Funktion

Groblayoutplanung
— Mabblierung der zugewiesenen Flachen

— Entwicklung Layoutvarianten auf Ebene
2 Belegungsplanung Abteilung
’ — (Belegungsplan)

Feinlayoutplanung

— Zuteilung der Personen auf die Buroar-
Il beitsplatze

— Bedurfnisse jedes Mitarbeiters sind abge-
bildet

— Layout der Buroarbeitsplatze

Méblierungsplanung — Zustandsbewertung bestehendes Mobiliar

(Moblierungsplan) W :
— Inventar- und Sticklisten / Masterliste Be-

schaffung Ausstattung / Mobiliar
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2.4 Perimeter

Der Perimeter der Liegenschaften Effingerstrasse 27 / 29 und Belpstrasse 14 — 18 ist durch die
rote Linie dargestellt und reicht vom 2. Untergeschoss bis und mit 6. Obergeschoss.

Quelle: Geodaten Stadt Bern, Amt fiir Geoinformation des Kantons Bern

Innerhalb des Perimeters sind, im Rahmen der Projektierung, folgende Fragen zu klaren:
— BP 14/16: bestehende Buroflachen im 4. OG als Wohnungen umnutzen oder als Blironut-
zung beibehalten?

— E27/BP 14: kénnen bestehende Archive im 6. Obergeschoss beibehalten werden? Sind An-
passungen im Zusammenhang mit der Projektrealisierung erforderlich?
(Kapitel 3.6)

Innerhalb der roten Linie gehéren folgende Bereiche nicht zum Perimeter:

— E27/29: Raumlichkeiten von Fremdmietern im 1. Untergeschoss
— E29: Die Wohnungen im 1. - 6. Obergeschoss

— BP 14/16: Raumlichkeiten von Fremdmietern im 1. Untergeschoss
— BP 14/16: Raumlichkeiten von Fremdmietern im Erdgeschoss

— BP 16/18: Die Wohnungen im 4. Obergeschoss

— BP 14-18: Die Wohnungen im 5. Obergeschoss
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3 Aufgabenbeschrieb

3.1 Projektumfang und Zielsetzung

Die Blro- und Umzugsplanung umfasst die Leitung der Planungs- und Ausflihrungsprozesse,
das Aufzeigen der wirtschaftlichsten Losung (Varianten: Wiederverwendung bestehendes Mobi-
liar / Beschaffung Neumobiliar), das Kostenmanagement fir den Gesamtkredit Ausstattung /
Mobiliar, die Gesamtkoordination samtlicher am Planungs- und Ausfiihrungsprozess Beteiligten
(z.B. Auftraggeber, Benutzerorganisationen, Planer und Unternehmer) und das Qualitats- und
Terminmanagement.

Die Blroplanung umfasst, unter Einhaltung der SECO- Vorschriften, generell die stufenweise
Belegungsplanung (Kapitel 2.3) und das Erstellen der Moblierungsplane, Inventar- und Sticklis-
ten / Masterliste Beschaffung und Umzug Ausstattung / Mobiliar. Ebenfalls umfasst die Buropla-
nung, die temporare Unterbringung der Benutzerorganisationen wahrend den Bauarbeiten. Im
Zusammenhang mit den Archivrdumen im 6. Obergeschoss (E27, BP 14) sind optional, bezlg-
lich der kinftigen Unterbringung der Archive, Varianten zu erarbeiten.

Die Umzugsplanung umfasst die gesamte Planung der Umziige von Drittstandorten, die gebau-
deinternen Rochaden, die Beschaffung der Dienstleistung von externen Supportleistungen (Bsp.
Sicherheitsuberwachung wahrend der Mobiliarlieferung / Umzige) nach den Vorgaben des 6f-
fentlichen Beschaffungswesen B6B / VOB sowie die Leitung und Uberwachung der Umziige /
Rochaden. Die geplanten Umziige / Rochaden sind im Kapitel 3.7 ersichtlich.

Der Biiro- und Umzugsplanende erstellt die planerischen Grundlagen, in Zusammenarbeit mit
den Fachspezialisten des BBL, den Benutzerorganisationen EDA, EPA, BBL OBB und dem Ar-
chitekten. Der Buro- und Umzugsplanende:

— beurteilt den Zustand der bestehenden Ausstattung / Mobiliar und erstellt eine Zustandsbe-
wertung

— erarbeitet Varianten zur Klarung der wirtschaftlichsten Lésung «Wiederverwendung beste-
hende Ausstattung / Mobiliar, Beschaffung Neumobiliar» und, die dafiir notwendigen Ent-
scheidungsdokumente (z.B. Layoutplane, Kostenschatzungen etc.)

— Uberarbeitet die provisorischen Belegungspléne des Architekten
— erstellt die Mdblierungsplane
— erstellt das Umzugskonzept

— leitet und koordiniert die Vorbereitung der Mobiliar- und Aktenumzige (Neumdoblierung und
Umzugsgut)

— leitet und koordiniert die Zigel- und Mdblierungsaktivitdten (Neumdblierung und Umzugsgut)

Die Umzlge sollen reibungslos, unter Beriicksichtigung der Auflagen zur Sicherheit, ablaufen

und den Betrieb der Benutzerorganisationen, an den jeweiligen Standorten, moglichst wenig be-

eintrachtigen. Insbesondere richtet sich der Einsatz des Umzugsplanenden danach, den Stand-

ortwechsel wie folgt umzusetzen:

— innerhalb der definierten Termine

— unter Berucksichtigung der Qualitats- und Sicherheitsanforderungen

— innerhalb des definierten Kostenrahmens
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3.2 BBL Standard
3.2.1 Multispace-Konzept

Der BBL Standard sieht die Umsetzung von modernen Arbeitsplatzen nach dem «Multispace-
Konzept» vor. Multispace bedeutet ein Mix aus offenen und geschlossenen Arbeitsbereichen
(Zellenbiros, Gruppenbiros, Besprechungszimmern und Blironahen Sonderflachen).

Aufgrund der Gebaudestruktur wird auf die Umsetzung des Multispace-Standards BBL verzich-
tet. Die Zellenstruktur wird beibehalten. Dort wo es die Gebaudestruktur zulasst, sollen zur Auf-
wertung des Gebaudeensemble, punktuelle Elemente von Kombi- und Begegnungszonen um-
gesetzt werden.

3.2.2 Bestehendes Mobiliar / Neumobiliar

Bei der Moblierung ist die wirtschaftlichste Lé6sung anzustreben. Bestehendes Mobiliar ist soweit
mdglich weiterzuverwenden und nur punktuell mit Neumobiliar zu erganzen. Zusatzlich erforder-
liches Mobiliar ist nach dem gultigen BBL Standard umzusetzen. Der Buro- und Umzugspla-
nende erstellt fir das gesamte bestehende Mobiliar (E27/29, BP 14-18, BG 28, 32) eine Zu-
standsbewertung des Mobiliars (siehe Kapitel 3.1).

3.2.3 Neumobiliar BBL Standard

Standard Arbeitsplatz

Ein Standard Arbeitsplatz beinhaltet einen Arbeitstisch (liftmatisch héhenverstellbar) 160 x 80
cm mit Sichtschutzpaneel, ein Sideboard 80 x 40 x 112 cm, Blrodrehstuhl und eine Steh-
leuchte.

Besprechungszimmer

Die Besprechungszimmer werden mit Tischen (z.B. 160 x 80 cm), Besucherstuhlen und Side-
boards 80 x 40 x 112 cm ausgestattet.

Biironahen Sonderflachen

Die «BlUronahen Sonderflachen» werden mit Sondermobiliar ausgestattet. Als Blronahe Son-
derflachen werden Kombi- und Begegnungszonen, wie z.B. Kopierzonen / Social-Points, be-
zeichnet.

Die Kopierzonen / Social-Points werden mit Sofas und Stehtischen ausgestattet.

Naharchive

Die Naharchive werden mit Sideboards ausgestattet.

Sonderraume / Sondermobiliar

Das Mobiliar fir die Sonderraume ist nutzerspezifisch festzulegen.

fe72e0cd-248c-4115-b5f0-c34a0e161306.docx Seite 7 von 24



TN10/2018.043 Bern, Effingerstr.27/Belpstr.14-18, EDA

3.3 Desksharing

Gemass Bundesratsbeschluss vom 18. Dezember 2020 wurde die Einfihrung kollektiver Ar-
beitsplatze (Desksharing) beschlossen.

Grundsatzlich bildet das Multispace Konzept die Voraussetzung fir eine erfolgreiche Umset-
zung des Desksharing. Da diese Voraussetzung hier fehlt, ist Desksharing nicht zwingend anzu-
wenden. Wird durch das EDA der Bedarf von 400 Biroarbeitsplatzen tberschritten und kénnen
die Buroarbeitsplatze nicht vollstandig, in den vorgesehenen Raumlichkeiten, untergebracht
werden, sind die fehlenden Buroarbeitsplatze mit Hilfe von Desksharing zu kompensieren.

3.4 Unterbringung EDA

Am Standort E27/29 und BP 14-18 ist die Unterbringung folgender Direktionen, bzw. Abteilun-
gen des EDA vorgesehen:

Direktionen Abteilungen

Generalsekretariat (GS) Prasenz Schweiz
Dokumentationsdienst Forschung und
Dokumentation

Interne Revision EDA
Kommunikation EDA
Staatssekretariat (STS) Krisenmanagement-Zentrum
Afrika Frankophoniedienst
Frieden und Menschenrechte
Internationale Sicherheit
Wohlstand und Nachhaltigkeit
UNO Koordination

Protokoll

Events

Direktion fur Ressourcen (DR) Finanzen und Administration AMS
Konsularische Direktion (KD) Innovation und Partnerschaften
Konsularischer Schutz
Birgerservice

3.5 Anforderungen Unterbringung Benutzerorganisationen

Damit die Bauarbeiten 2024 beginnen kdnnen, ist, im 2023, die Verlagerung von Arbeitsplatzen
des EDA, aus der Liegenschaft E27, in den Neubau der 3. Etappe in Zollikofen (Z3), vorgese-
hen. Es ist geplant, dass die Abteilung DEZA HH (Direktion flr Entwicklung und Zusammenar-
beit / Direktionsbereich Humanitare Hilfe) mit rund 130 Mitarbeitenden nach Z3 umzieht. Dieser
Umzug wird Uber das Projekt «Zollikofen, Eichenweg 5, Neubau 3. Etappe» abgewickelt
(Schnittstellenregelung siehe Kapitel 4.5.10).

Vor Baubeginn sind die im E27 verbleibenden Abteilungen des EDA, auf den freiwerdenden Fl&-
chen, respektive Arbeitsplatzen, temporar unterzubringen. Die Auswirkungen der baulichen
Massnahmen sind zu berlcksichtigen. Die bereits vorhandenen Blroarbeitsplatze und Spezial-
rdume sind an geeigneten Standorten im Gebaude unterzubringen. Auf das aufwendige Umzie-
hen von Spezialinfrastruktur ist moglichst zu verzichten. Die Belegungs- und Mdéblierungspla-
nung wahrend der Bereitstellung ist, in Zusammenarbeit mit dem Architekten, festzulegen.

Auf interne Rochaden wahrend der Bereitstellung ist moglichst zu verzichten.

Die Buroarbeitsplatze und Raumlichkeiten fur den BBL Objektbetrieb (REZ 3) sind bereits heute
im E27, 1. Untergeschoss untergebracht. Die Blroarbeitsplatze und Raumlichkeiten sind wah-
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rend den Bauarbeiten und auch nach der Fertigstellung am selben Standort beizubehalten. All-
fallige Anpassungen sind in der Belegungs- und Mdéblierungsplanung zu beriicksichtigen.

Das EPA ist bereits im Erdgeschoss BP18 und dessen Anbau untergebracht. Diese Flachen er-
fullen die Anforderungen fir hindernisfreies Bauen nicht. Auf die Erflllung dieser Anforderungen
wird verzichtet. Die Maximalbelegung nach den Vorgaben des SECO ist auszuweisen. Das be-
stehende Mobiliar ist aufzunehmen, die Belegung und das neue Mdblierungslayout sind, in Zu-
sammenarbeit mit dem EPA, zu erarbeiten und festzulegen.

Rund 400 Biroarbeitsplatze sowie die notwendigen Spezialrdume (z.B. Krisenraum EDA, Ope-
rativer Krisenraum fir das Krisenmanagement-Zentrum (OP KMZ), Operationsraum KMZ, Help-
line EDA etc.), mit der entsprechenden Spezialinfrastruktur, sind flr das EDA im E27/29 und BP
14-18 unterzubringen.

Dort, wo es die bestehenden Raumstrukturen zulassen, sind Kombi- und Begegnungszonen
(Kopierzonen / Social-Points), nach dem BBL Standard, umzusetzen (siehe Kapitel 3.2).

Die Cafeteria bleibt unverandert am heutigen Standort im Erdgeschoss bestehen. Erganzend
zur Cafeteria sind, an daflr geeigneten Standorten, weitere Begegnungsflachen als Social-
Points vorzusehen.

Die Vorgaben der Eidgendssischen Arbeitsinspektion des SECO, bezliglich Arbeitssicherheit,
Arbeitsbedingungen / Arbeitsplatzqualitat, sind bei der Belegungs- und Méblierungsplanung an-
zuwenden. Die zustandige Fachstelle ist so friih wie mdglich einzubeziehen. Alle Belegungs-
und Moblierungsplane sind, in der Phase Bauprojekt, der Fachstelle des SECO zur Genehmi-
gung vorzulegen.

Nach der Fertigstellung ziehen die Benutzerorganisationen EDA, EPA und BBL OBB an ihre de-
finitiven Blroarbeitsplatzen im E27/29 und BP 14-18.

3.6 Archive 6. Obergeschoss

Im 6. Obergeschoss E27 und BP 14 sind Archive des EDA untergebracht. Heute ist unklar, ob
im Zusammenhang mit der Projektrealisierung Anpassungen erforderlich werden. Der Bestand
ist deshalb aufzunehmen und Varianten, flr die Unterbringung der Archivbestande, sind auszu-
arbeiten.

Folgende Varianten werden zurzeit in Betracht gezogen:

— Archiv am heutigen Standort belassen und nur fiir die baulichen Anpassungen, an einen
Zwischenstandort im Gebaudes umziehen (Teilumzug und Riickzug)

— Archiv in das Untergeschoss umziehen
— Archiv an einen Drittstandort umziehen

Im E27, 6. OG, sind ca. 1’150 Laufmeter Archivbestande untergebracht.

Im BP14 ist eine Rollgestellanlage untergebracht. Der Umfang ist nicht bekannt und muss auf-
genommen werden.

In Zusammenarbeit mit dem EDA sind die Bestande, pro Direktion und Abteilung aufzunehmen.
Die Inventardaten sind, in einer Inventar-Datenbank des Bliro- und Umzugsplanenden zu erfas-
sen und zu bewirtschaften. Die Datenstruktur ist durch den Buro- und Umzugsplanenden vorzu-
schlagen und mit der Projektleitung BBL / BBL Logistik definitiv festzulegen.

Fur das Archivmobiliar ist eine Zustandsbewertung zu erstellen.

Der Biro- und Umzugsplanende erarbeitet die, flr den Variantenentscheid, notwendigen Ent-
scheidungsdokumente (z.B. Layoutplane, Kostenschatzungen etc.).
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3.7 Ubersicht der geplanten Umziige / Rochaden

Nachfolgend wird der Ablauf der Unterbringungsmassnahmen EDA erlautert. Aus heutiger Sicht
mussen gesamthaft 510 Blroarbeitsplatze umgezogen werden (Umzug Bundesgasse 28: 68
AP, Umzug Bundesgasse 32: 168 AP, interne Rochade 2023: 137 AP, interne Rochade 2025:
137 AP).

2019 - 2023

Bis 2023 sind an der Effingerstrasse 27/29 und Belpstrasse 14-16 ca. 268 Arbeitsplatze (AP)
untergebracht (E27/29: 158 AP, BP14-16: 110 AP).

Rochaden 2023

2023 werden 131 AP in den Neubau der 3. Etappe in Zollikofen (Z3) gezlgelt. Dieser Umzug ist
nicht Bestandteil des vorliegenden Projektes.

Die verbleibenden 137 AP werden innerhalb der Liegenschaften E27/29 und BP 14-18 so um-
gezogen, dass mit den Bauarbeiten unter Teilbetrieb begonnen werden kann.

2024 - 2025

Realisierung der Bauarbeiten unter Teilbetrieb. Voraussichtlich werden alle verbleibenden Ar-
beitsplatze in der Liegenschaft E27/29 untergebracht (E27/29: 137 AP, BP 14-18: 0 AP).

Inwiefern wahrend der Realisierung 2024 — 2025 aufgrund der Bauarbeiten weitere interne Ro-
chaden umgesetzt werden mussen, ist in der Projektierungsphase durch den Blro- und Um-
zugsplanenden zu klaren. Grundsatzlich sind so wenig interne Rochaden wie moglich anzustre-
ben.

Umaziige / Rochaden 2025

2025 werden von den Liegenschaften Bundesgasse 28 und 32 (BG 28, 32) 238 AP in die Lie-
genschaften E27/29 und BP 14-18 geziigelt. Die genauen Standorte innerhalb der beiden Lie-
genschaften sind, durch den Biro- und Umzugsplanenden, mit der Benutzerorganisation EDA
zu klaren.

Die Arbeitsplatze, welche wahrend der Realisierung in der Liegenschaft E27/29 (137 AP) ver-
blieben sind, werden an den definitiven Standort gezligelt.

2026

Ab 2026 ist, in den Liegenschaften E27/29 und BP 14-18, eine Unterbringung von rund 400 AP
fur das EDA vorgesehen.
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2026 Total: 400 AP EDA

2024 bis 2025: 137 AP
2024 bis 2025: 0 AP

Effingerstrasse 27 / 29
Belpstrasse 14 — 18, 3007 Bern 3007 Bern

< >

Interne Rochaden

2023: 137 AP

2025: 137 AP

Generalsekretariat (GS)

Konsularischer Dienst (KD)

Staatssekretariat (STS)
168 AP 68 AP
Bundesgasse 32 Bundesgasse 28
3011 Bern 3011 Bern
Direktion fiir Ressourcen (DR Staatssekretariat (STS)
Generalsekretariat (GS)
Staatssekretariat (STS)

3.8 Randbedingungen
3.8.1 Sicherheit

Die durch den Auftraggeber festgelegten Vorgaben zur Sicherheit sind jederzeit zwingend ein-
zuhalten und umzusetzen.

3.8.2 Anlieferung

Die erschwerten Bedingungen fir die Anlieferungen (innerstadtische Lage, Kapazitat der inter-
nen Erschliessung / Aufziige) sind in der Blro- und Umzugsplanung zu bericksichtigen.
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4 Leistungsbeschrieb
4.1 Nachhaltigkeit

Der Bund will Bauleistungen und Bauwerke beschaffen, die tber ihren gesamten Lebensweg
hohen wirtschaftlichen, sozialen und 6kologischen Anforderungen genigen. Die drei Zieldimen-
sionen sind in den Entscheidungsprozessen ausgewogen zu bericksichtigen (Bundesrat, April
2008: Strategie Nachhaltige Entwicklung 2008-2011).

Bundesrat und Parlament verlangen eine Reduktion des Ressourcenverbrauchs und der Um-
weltbelastung durch die Bundesbauten. Das BBL stellt im Bereich nachhaltiges Bauen hohe An-
forderungen an die Planungsteams.

Alle im Rahmen der Bereitstellung der Liegenschaften E27/29 und BP 14-18 enthaltenen Mass-
nahmen, haben nach dem Grundsatz der Nachhaltigkeit zu erfolgen. Die Massnahmen sollen
einen schonenden Einsatz der natlirlichen Ressourcen, die Senkung der Lebenszykluskosten
sowie die Sicherheit und Behaglichkeit im Gebaude gewahrleisten. Der Nachweis einer maxi-
malen Nutzung erneuerbarer Energien ist darzulegen.

Das Vorhaben wird nach dem Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) beurteilt. Eine
Zertifizierung nach SNBS wird in Betracht gezogen.

Der Biro- und Umzugsplanende steht mit in der Verantwortung, dass die obgenannten Anforde-
rungen im Bereich nachhaltiges Bauen erreicht werden. Er verpflichtet sich die Anforderungen,
im Rahmen seines Auftrages, einzuhalten. Er zeigt die daflir notwendigen Massnahmen pha-
senweise auf und legt die Umsetzung mit dem Auftraggeber fest.

4.2 Leistungen

Fur die Buro- und Umzugsplanung sind folgende Leistungen zu erbringen.
4.2.1 Projektierung (Phase 32 Bauprojekt)

4211 Analyse

Durchflihren einer umfassenden Analyse mit der Benutzerorganisation EDA, als Basis fir die
Buro- und Umzugsplanung. Die Benutzerorganisationen EPA und BBL OBB sind in die Analyse
ebenfalls zu integrieren:

— Bedurfnisaufnahme / Interviews

— Analyse der Organisationsstruktur (Abteilung / Team)

— Analyse der Abhangigkeiten (Zusammenarbeit und Kommunikation)

Konsolidierung der Analyse:

— Raumprogramm und Mengengerist
— Abteilungs- und Teamstruktur
— Beziehungsmatrix
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Ist-Erhebung Ausstattung / Mobiliar

Auf Basis der konsolidierten Analyse erarbeiten eines aktuellen Mengengerists pro Standort,
respektive pro Gebaude, flr die Benutzerorganisationen EDA, EPA und BBL OBB:

— Ausstattung / Mobiliar (Arbeitstische, Mobiliar Besprechungszimmer, Blironahe Sonderfla-
chen, Archive etc.) an den heutigen Standorten, in Zusammenarbeit mit den Benutzerorgani-
sationen und den Fachspezialisten BBL, inventarisieren.

— Zustand der bestehenden Ausstattung / Mobiliar beurteilen und eine Zustandsbewertung er-
stellen.

— Varianten zur Klarung der wirtschaftlichsten Losung «Wiederverwendung bestehende Aus-
stattung / Mobiliar, Beschaffung Neumobiliar» und die dafiir notwendigen Entscheidungsdo-
kumente erarbeiten.

— Den Bedarf an Ausstattung / Mobiliar «Neumdblierung» am kiinftigen Standort und die be-
stehende Ausstattung / Mobiliar «Umzugsgut», in Zusammenarbeit mit den Benutzerorgani-
sationen, definitiv festlegen.

— Inventardaten in Inventar-Datenbank erfassen und bewirtschaften (z.B. Anzahl Arbeitstische,
Laufmeter Naharchive). Die Datenstruktur ist durch den Blro- und Umzugsplanenden vorzu-
schlagen und mit der Projektleitung BBL / BBL Logistik definitiv festzulegen. Das Produkt
muss so gewahlt werden, dass ein Datentransfer mit dem Auftraggeber gewahrleistet wer-
den kann (z.B. Export in ein Excel-file-Format).

Annahme Stunden pauschal: Total 300 h

4.2.1.2 Belegungsplanung

— Basis flr die Belegungsplanung bilden die provisorischen Belegungsplane des Architekten
und die Anforderungen an den BBL-Standard, welcher durch das BBL IM vorgegeben wird.

— Erarbeitung der Belegungsplanung innerhalb des vorgesehenen Perimeters (Kapitel 2.4),
auf Basis des Unterbringungsplans (Zuteilung der Flachen pro Benutzerorganisation) des
BBL IM. Die Belegungsplanung ist in vier Phasen, in Zusammenarbeit mit den Benutzeror-
ganisationen EDA, EPA und BBL OBB zu erarbeiten (Kapitel 2.3). Phase |: Zonierung und
Zuteilung der Blroraume nach Abteilung und Funktion, Phase Il: Groblayoutplanung, Phase
[ll: Gestaltungskonzept des Architekten, Phase IV Feinlayoutplanung.

— Die Belegungsplanung beinhaltet innerhalb des vorgesehenen Perimeters, samtliche Berei-
che (z.B. Arbeitsplatz, Besprechungszimmer, Kopierzonen / Social-Points etc.).

— Abschliessende Definition der Grundrisseinteilung (z.B. Lage Trennwande) in Zusammenar-
beit mit dem Architekten.

Annahme - 400 AP (0.5 h/ AP): Total 200 h
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4.2.1.3 Moblierungsplanung

— Erstellung und Bearbeitung der Méblierung-Layouts / Méblierungspléne innerhalb des vorge-
sehenen Perimeters (Kapitel 2.4).

— Die Mdblierungsplanung beinhaltet innerhalb des vorgesehenen Perimeters, sdmtliche Be-
reiche (siehe auch Kapitel 4.2.1.2 Belegungsplanung).

— Einholung der schriftlichen Genehmigung der Mdblierung-Layouts / Méblierungspléne durch
die Benutzerorganisationen EDA, EPA und BBL OBB (Ergebnisdokumente: genehmigte Mo6-
blierungsplane von allen Geschossen).

— Erstellung der Masterliste Beschaffung Ausstattung / Mobiliar auf Basis der Ist-Erhebung
Ausstattung / Mobiliar, unterteilt in «Neumdblierung» und bestehendes Mobiliar «Umzugs-
gut». Integration der Angaben der Fachspezialisten BBL und des Architekten.

Annahme - 400 AP (0.75 h / AP): Total 300 h

4.2.1.4 Konzept Umzug / Neumoblierung

— Ausgangslage, Ziele, Meilensteine.
— Analyse Beteiligte und Betroffene.
— Projektorganisation (Organigramm, Sitzungswesen, Rollenbeschrieb Schliisselpersonen).

— Festlegung der Kommunikationsschritte zuhanden der Beteiligten und Betroffenen, in Ab-
sprache mit der Projektleitung BBL.

— Definition der Schnittstellen und Verantwortlichkeiten (z.B. Umzugsplanende / Umzugs-
dienstleistende, Umzugsplanende / Umzugskoordination BBL / Beschaffung BBL etc.).

— Risikoanalyse (kritische Erfolgsfaktoren, Chancen / Risiken, Massnahmen).
— Vorgehen / Ablaufe.
— Lieferungen «Neumaéblierung», Umzug «Umzugsgut», Umzug Mitarbeitende

— Logistische Faktoren (z.B. Zuganglichkeit, Erschliessung, Transportwege etc.) unter Berlick-
sichtigung der innerstadtischen Lage und der Kapazitat der internen Erschliessung / Auf-
zuge.

— Detailplanung (Mengengerist, Detailablaufe etc.) erarbeiten.
— Ldsungen zu Spezialfragen (einzusetzende Gerate, Sicherheit etc.) erarbeiten.

— Aufbauen der Terminmanagementinstrumente «Neumdblierung / Umzugsgut / Umzug»
(phasengerechte Terminplane inkl. Soll-Ist-Vergleich).

— Aufbauen der Kostenmanagementinstrumente «Neumaoblierung / Umzugsgut / Umzug»
(Phase 32 Bauprojekt: Kostenvoranschlag, Phase 5 Realisierung: Kostenkontrolle mittels
Kostenjournal, Projektdnderung und Reservebewirtschaftung, Rechnungskontrolle) auf-
bauen.

— Budgetzahlen und Kostenvoranschlag erarbeiten.

Annahme - Stunden pauschal: Total 200 h
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4.2.2 Beschaffungsgrundlagen Umzug / Neumdblierung
(Phase 41 Ausschreibung)

— Die Beschaffung des Umzugsdienstleistenden «Umzug, Transport von Akten und Spezial-
einrichtungen» erfolgt durch die Umzugskoordination BBL.

— Erarbeitung der Grundlagen fur die Ausschreibung zur Beschaffung des Umzugsdienstleis-
tenden «Umzug, Transport von Akten und Spezialeinrichtungen» (Ergebnisdokumente: In-
ventar- und Stlcklistenlisten, Belegungs- und Méblierungsplane, Terminplan).

— Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen fir die Beschaffung von externen Supportdienst-
leistungen (Bsp. Sicherheitstiberwachung wahrend der Mobiliarlieferung und des Umzugs),
in Zusammenarbeit mit der Umzugskoordination BBL und allenfalls mit den Nutzervertretun-
gen. Die Beschaffung hat nach den gesetzlichen Vorgaben, gemass B6B/V6B zu erfolgen.
Die Unterlagen sind mit fachlicher Unterstitzung und nach den Rahmenbedingungen des
BBL zu erstellen.

— Fertigstellung der Masterliste «Beschaffung Ausstattung / Mobiliar» (Kapitel 2.3) fur die Be-
schaffung des «Neumobiliars».
Die Liste beinhaltet folgende Themen:
- Produkt, Anzahl, Benutzerorganisation, Standort, Kosten
- Ausschreibungsverfahren aufgrund der Schwellenwerte nach B6B/V6B
- Verantwortlich fur die Beschaffung, Termine Beschaffung / Lieferfristen etc.

Die Inhalte und Vorgaben an die Liste sind mit der Projektleitung BBL / Umzugskoordination
BBL / Beschaffung BBL festzulegen.

— Erstellen der notwendigen Vergabe- und Vertragsdokumente fur die Beschaffung des Um-
zugsdienstleistenden, der externen Supportleistungen und die Neumoblierung, gemass den
Vorgaben des BBL (Offertvergleich, Vergabeantrag, Auftragsbestatigung / Vertrag, Bestell-
entwurf und Freigabe).

— Erarbeitung der Umzugsliste auf Basis der Ist-Erhebung Ausstattung / Mobiliar und der Mas-
terliste Beschaffung Ausstattung / Mobiliar.
Die Liste beinhaltet folgende Themen:

- Umzugsgut, Benutzerorganisationen, Standort, Termine Umzug etc.
Die Inhalte und Vorgaben an die Liste sind mit der Projektleitung BBL / Umzugskoordination
BBL / Beschaffung BBL festzulegen.

— Erstellung von Anlieferungsplanen mit den, fir eine reibungslose Abwicklung der Neumo-
blierung und Umzlge, notwendigen Informationen.

Annahme Stunden pauschal: Total 200 h

fe72e0cd-248c-4115-b5f0-c34a0e161306.docx Seite 15 von 24



TN10/2018.043 Bern, Effingerstr.27/Belpstr.14-18, EDA

4.2.3 Ausfiihrungsvorbereitung Umzug / Neumodblierung
(Phase 51 Ausfiihrungsprojekt)

— Erstellung der Verteillisten des «Neumobiliars» und des «Umzugsguts».

— Erarbeitung des Transportplans in Zusammenarbeit mit der Umzugskoordination BBL und
der Beschaffung BBL.

— Uberarbeitung der Masterliste «Beschaffung Ausstattung / Mobiliar» in Zusammenarbeit mit
den Benutzerorganisationen EDA, EPA, BBL OBB, der Umzugskoordination BBL und der
Beschaffung BBL.

— Uberarbeitung der Umzugsliste in Zusammenarbeit mit den Benutzerorganisationen EDA,
EPA, BBL OBB und BBL Logistik.

— Erstellung einer Umzugsanleitung in Zusammenarbeit mit der Umzugskoordination BBL.
— Bereitstellung und Fihrung einer Helpdesk-Dienstleistung.

— Erarbeitung einer tagesgenauen Planung des Umzugs (Aufgaben, Verantwortlichkeiten,
Ressourcen, Termine, Anlieferungs- und Abladebereiche etc.) in Zusammenarbeit mit der
Umzugskoordination BBL.

— Erarbeitung einer tagesgenauen Planung der Anlieferungen «Neumaoblierung» (Aufgaben,
Verantwortlichkeiten, Ressourcen, Termine, Anlieferungs- und Abladebereiche etc.) in Zu-
sammenarbeit mit der Umzugskoordination BBL.

— Erstellung und anbringen der Méblierungsplane pro Raum: Plane A4

— Sicherstellung der Beschriftung des Umzugsgutes (Mobiliar, Umzugskarton und Kleinmate-
rial) mit den Zielstandorten in Zusammenarbeit mit den Benutzerorganisationen EDA, EPA,
BBL OBB.

— Durchfiihrung der Umzugsinstruktionen zuhanden den Benutzerorganisationen EDA, EPA,
BBL OBB.

— Erteilung von Instruktionen und Anweisungen zuhanden des Umzugsdienstleistenden.

— Erarbeitung eines Sicherheitsdispositivs (festlegen von geeigneten Sicherheitsmassnahmen
gegen Diebstahl etc.).

— Sicherstellung einer Notfallorganisation (Vorgaben Arbeitssicherheit, Checkliste Notfallpla-
nung, Notrufnummern etc.).

— Koordination und Unterstutzung der Benutzerorganisationen EDA, EPA, BBL OBB beim Um-
zug von IT und Telefonie (Ablaufplanung / Schnittstellen zum Leistungserbringer IT-Infra-
struktur der Benutzerorganisation).

Annahme - 510 AP (1.0 h / AP): Total 510 h
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4.2.4 Ausfiihrung Umzug / Neumdblierung
(Phase 52 Ausfiihrung)

— Organisation und Uberwachung von Sicherheitsmassnahmen (Durchsetzung des Sicher-
heitsdispositivs).

— Fuhrung und Koordination der «Neumdblierung» inkl. Anweisung und Kontrolle der genauen
Positionierung des Mobiliars.

— Fuhrung und Koordination des «Umzugsguts», inkl. Anweisung und Kontrolle der genauen
Positionierung des Mobiliars.

— Fuhrung und Koordination der Umzlge der Mitarbeitenden und deren Akten.

— Leistungskontrolle «Neumdblierung»: Organisation, Entgegennahme, Kontrolle und Uberwa-
chung der Verteilung, Kontrolle der Lieferscheine, Abnahme der Lieferungen (Quantitat /
Qualitat), Versand Lieferscheine an die Umzugskoordination BBL.

— Leistungskontrolle «Umzugsgut»: Organisation, Entgegennahme, Kontrolle und Uberwa-
chung der Verteilung, Kontrolle und Versand der Lieferscheine an die Umzugskoordination
BBL.

— Leistungskontrolle und Abnahme Umzug «Mitarbeitende»: Tages- / Arbeitsrapporte des Um-
zugsdienstleistenden kontrollieren, unterschreiben und die Rapporte an die Umzugskoordi-
nation BBL senden.

— Begleitung der betroffenen Mitarbeitenden vor Ort und Support bei Problemen.

— Durchsetzung der Umzugsvorgaben, zuhanden der Mitarbeitenden des Umzugsdienstleis-
tenden, an den heutigen und am kinftigen Standort (Vorgaben Sicherheit, Sicherstellung
Qualitat etc.).

— Ad-hoc Dispositionen veranlassen.

— Erfassung und Suche nach verlorenem «Umzugsgut».

— Kontrolle der bestehenden Standorte nach «Umzugsgut».
— Ubergabe der bestehenden Standorte.

Annahme - 510 AP (1 h/ AP): Total 510 h

4.2.5 Nachbearbeitung und Abschluss Umzug / Neumoblierung
(Phase 53 Abschluss)
— Mangel- und Bedarfsaufnahme fur allféllige Korrekturmassnahmen.
— Organisation und Uberwachung der Korrekturmassnahmen.
— Abwicklung von Versicherungsfallen.
— Bauwerksakten und fotografische Dokumentation gemass Kapitel 11.2.8 Planervertrag.

Annahme Stunden pauschal: Total 80 h
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4.2.6 Projektmanagement
(Phasentibergreifende Leistungen)

— Gesamtkoordination samtlicher am Planungs- und Ausflihrungsprozess «Neumaoblierung /
Umzugsgut / Umzug» Beteiligten (z.B. Auftraggeber, Benutzerorganisationen, Planer und
Unternehmer etc.).

— Organisation, Durchfiihrung und Protokollierung von Besprechungen inkl. Fihrung der Pen-
denzenliste (Besprechungen mit Auftraggeber, Benutzerorganisationen, Planer, Unterneh-
mer, Umzugsdienstleister, Mobiliarlieferanten etc.).

— Organisation, Fiihrung und Uberwachung der Umzugsarbeiten inkl. Koordination der am
Umzug beteiligten Unternehmern und Dritten (z.B. Sicherheitsfirma, Leistungserbringer IT-
Infrastruktur der Benutzerorganisation EDA, EPA und BBL OBB, bauseitige Elektrounterneh-
mung).

— Organisation Fiihrung und Uberwachung der Méblierungsarbeiten inkl. Koordination der an
der Mdblierung beteiligten Planer, Mobiliarlieferanten und Dritten (z.B. Sicherheitsfirma,
Leistungserbringer IT-Infrastruktur der Benutzerorganisation EDA, EPA und BBL OBB, bau-
seitige Elektrounternehmung).

— Erstellung von geeigneten Schnittstellendokumenten (Regelung Schnittstellen / Verantwort-
lichkeiten).

— Fdhrung des Kostenmanagements, fur den Gesamtkredit Ausstattung / Mobiliar «Neumo-
blierung / Umzugsgut / Umzug», auf Basis der aufgebauten Kostenmanagementinstrumente
(Phase 32 Bauprojekt: Kostenvoranschlag, Phase 5 Realisierung: Kostenkontrolle mittels
Kostenjournal, Projektdnderung und Reservebewirtschaftung, Rechnungskontrolle und Wei-
terleitung der Rechnungen zuhanden Projektleitung BBL).

— Fuhrung des Terminmanagements auf Basis der aufgebauten Terminmanagementinstru-
mente «Neumdblierung / Umzugsgut / Umzug» (phasengerechte Terminplane inkl. Soll-Ist-
Vergleich).

— Fdhrung des Qualitadtsmanagements «Neumdblierung / Umzugsgut / Umzug» (Qualitatskon-
trollen, Abnahmeprotokolle).

— Erstellung von monatlichen Standberichten (Kosten, Termine, Qualitat, Stand der Planung /
Ausfihrung, Kommunikation).

Stundenaufwand in Kapitel 4.2.1 bis und mit 4.2.5 enthalten

4.3 Kostenstruktur

Die Kosten «Neumoblierung / Umzugsgut / Umzug» sind nach dem Baukostenplan (BKP),
3-stellig, zu erfassen. Die Moblierung ist in einzelne Bereiche mit jeweils separater BKP-Nr. auf-
zuteilen. Z.B.

BKP 903 Standardmobiliar (Blroarbeitsplatze, Besprechungszimmer)
BKP 904 Mobel Reprasentativ
Die Umzlge sind unter einer separaten BKP-Nr. zu erfassen.

Die Kostenstruktur (Zuteilung nach BKP) ist nach den Vorgaben des BBL aufzubauen. Samtli-
che Kostenmanagementinstrumente (Kostenvoranschlag, Kostenkontrolle, Kostenkontrolle mit-
tels Kostenjournal, Projektanderung und Reservebewirtschaftung, Rechnungskontrolle) missen
nach dieser Struktur gefihrt werden).
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4.4 Kostenvoranschlag

Der Kostenvoranschlag ist auf Basis der Kostenstruktur fir den Gesamtkredit Ausstattung / Mo-
biliar (Neumobiliar / Umzlge) zu erstellen. Die Angaben von BBL Logistik (BBL Standardmobi-
liar: Auswahl aus dem Standardprogramm, Neubeschaffungen: Ausschreibungen nach
BoB/V6B, Objektmobiliar: z.B. Kopierzone / Social-Point) sind in den Kostenvoranschlag zu inte-
grieren.

Der Kostenvoranschlag ist wahrend der Auftragsabwicklung zu bewirtschaften (KV-Original, KV-
Revidiert, Vertrags- und Rechnungssumme, Prognose etc.).

4.5 Abgrenzungen und Schnittstellen

4.5.1 Abgrenzung Belegungsplanung

Die Unterbringungsplanung (Kapitel 2.3) liegt in der Zustandigkeit des BBL IM. Das heisst, die
Definition der Raumanspriche und des Flachenanspruchs in Zusammenarbeit mit den Benut-
zerorganisationen ist Aufgabe des BBL IM und nicht Teil des Auftrags.

Der Unterbringungsplan bildet die Basis fir die Belegungs- und Moéblierungsplanung, welche
Bestandteil des Auftrags sind. Die Bestatigung fur den finalen Unterbringungsplan ist durch den
Blroplanenden beim BBL IM einzuholen.

4.5.2 Abgrenzung Archiv 6. Obergeschoss

Es befinden sich Archivraume im 6. Obergeschoss. Diese sind grundsatzlich nicht Teil des Pro-
jekts. Dennoch kdnnte im Zusammenhang mit der Projektrealisierung eine Anpassung erforder-
lich werden. Deshalb sollen im Rahmen der Projektierung Varianten mit entsprechenden Ent-
scheidungsgrundlagen ausgearbeitet werden (Kapitel 3.6).

4.5.3 Schnittstellen zum Architekten

Der Architekt erstellt im Rahmen seiner Projektierung provisorische Belegungsplane, um die
Raumeinteilung festzulegen.

Der Blroplanende Uberarbeitet stufenweise (Kapitel 2.3) die provisorischen Belegungsplane
des Architekten und ist fur die Belegungsplanung verantwortlich.

Wahrend der gesamten Auftragsabwicklung stimmt der Bliroplanende die Belegungs- und Mo-
blierungsplane auf die Planung des Architekten ab. Bei wesentlichen Anderungen sind die Bele-
gungs- und Mdéblierungsplane zu aktualisieren. Der Biroplanende ist fur die Aktualitat und Voll-
standigkeit der Belegungs- und Mdblierungsplane verantwortlich. Er stellt diesbeztglich den
Austausch mit dem Architekten sicher.
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4.5.4 Schnittstellen zur Umzugskoordination BBL

Die Beschaffung des Umzugsdienstleistenden «Umzug, Transport von Akten und Spezialein-
richtungen» erfolgt durch die Umzugskoordination BBL.

Die Ergebnisdokumente des Bliro- und Umzugsplanenden (z.B. Inventar- und Stiicklistenlisten,
Belegungs- und Buropléne, Terminplan) dienen als Grundlage fiir die Ausschreibung zur Be-
schaffung des Umzugsdienstleistenden.

Die Beschaffung von externen Supportdienstleistungen (Bsp. Sicherheitstiiberwachung wahrend
der Mobiliarlieferung und des Umzugs) erfolgt durch den Blro- und Umzugsplanenden.

Der Biro- und Umzugsplanende stimmt sich in allen Planungsphasen mit der Umzugskoordina-
tion BBL ab und integriert deren Vorgaben in seine Unterlagen.

4.5.5 Schnittstellen zur Beschaffung Ausstattung / Mobiliar

Der Biroplanende liefert die Angaben zur Beschaffung der Ausstattung / Mobiliar «Neumaoblie-
rung» (Masterliste Beschaffung Ausstattung / Mobiliar, Kapitel 2.3).

Die Beschaffung der Neumdblierung erfolgt durch das BBL.

Das Erstellen der notwendigen Vergabe- und Vertragsdokumente erfolgt durch den Blroplanen-
den (Kapitel 4.2.2). Die Beauftragung der Lieferanten erfolgt durch das BBL.

4.5.6 Schnittstellen zu Auszugsobjekten

Die Rickbauten und Raumungen an den heutigen Standorten «Auszugsobjekte» sind nicht Be-
standteil dieses Projektes und erfolgen durch separate Projekte. Diese Arbeiten sind somit nicht
Bestandteil des Auftrags.

Nach dem Umzug sind die Raumlichkeiten durch den Umzugsplanenden an den Auftraggeber
zu Ubergeben.

4.5.7 Schnittstellen IT-Infrastruktur

Die IT — Infrastruktur PC, Laptop, Dockingstation, Bildschirme, Maus & Tastatur sowie personli-
che Drucker, Telefon etc. werden durch den Leistungserbringenden IT — Infrastruktur der Benut-
zerorganisationen neu beschafft oder fur den Umzug bereitgestellt. Der Transport erfolgt mit
dem personlichen Umzugsgut. Die Erfassung der Gerate sowie Terminierung ist nicht im Auf-
trag des Umzugsplaners. Jedoch ist die, fur die Umzugsplanung- und Abwicklung notwendige
Koordination mit dem Leistungserbringenden IT — Infrastruktur, durch den Umzugsplanenden
wahrzunehmen.

Der Umzug oder eine Neubeschaffung von Multifunktionsgeraten liegt in der Verantwortung des
IT-Verantwortlichen der Benutzerorganisation. Ebenso die Erfassung der Gerate, die Terminie-
rung inkl. der Transportbeauftragung. Der Umzugsplaner hat hierzu keinen Auftrag.

Die Stark- und Schwachstromanschlisse sind bestehend und in die Bristungskanale integriert.
Die Zustandigkeit «Verkabelung ab Bristungskanal bis zu den Endgeraten der IT — Infrastruk-
tur», obliegt der Benutzerorganisation. Das diesbezugliche Vorgehen und die Verantwortlichkei-
ten sind mit dem Auftraggeber festzulegen.

Die Koordination im Planungs- und Ausfihrungsprozess sind mit dem Auftraggeber und der Be-
nutzerorganisation festzulegen.
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4.5.8 Schnittstellen Elektroinstallation

Die Stehleuchten werden bauseitig durch die Elektrounternehmung geliefert, an die Blroar-
beitsplatze verteilt, ausgepackt und angeschlossen.

Die Koordination im Planungs- und Ausfihrungsprozess liegt in der Verantwortung des Um-
zugsplanenden und ist mit der Verkabelung der Arbeitstische abzustimmen.

4.5.9 Schnittstellen zu den Benutzerorganisationen

Die Belegungsplanung ist gemeinsam mit den Benutzerorganisationen zu erarbeiten. Die Zutei-
lung gemass Kapitel 2.3 liegt grundsatzlich in der Verantwortung der Benutzerorganisationen.
Der Buroplanende stellt die Abwicklung der Belegungsplanung (Qualitat, Einhaltung Termine)
sicher.

4.5.10 Schnittstellen zu Drittprojekt

Der Teilumzug von Mitarbeitenden des EDA, aus der Liegenschaft E27, in den Neubau der 3.
Etappe in Zollikofen (Z3), ist nicht Bestandteil des Projekts «Bern, Effingerstr. 27 / Belpstr. 14-
18, EDA».

Der Umzugsplanende stimmt sich, bezlglich des Teilumzugs, mit der Umzugskoordination des
BBL und der Projektleitung des Projekts «Zollikofen, Eichenweg 5, Neubau 3. Etappe» ab.
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4.6

Aufwand

Als Basis fur die Kalkulation des Aufwands, fir die «Blro- und Umzugsplanung», dienen die An-
zahl Blroarbeitsplatze und Umzlge fir die Unterbringung des EDA. Beim kalkulierten Stunden-
budget wird davon ausgegangen, dass der Aufwand fir Anpassungen bei den Nutzerorganisa-

tionen EPA und BBL OBB enthalten ist.

Der Aufwand fir die Bliroplanung wird wie folgt geschatzt:

pliziert. Der Zeitbedarf wird teilweise pauschal festgelegt.

Der Aufwand fir die Umzugsplanung wird wie folgt geschatzt:

Der Aufwand pro Buroarbeitsplatz (AP) wird mit der Anzahl Blroarbeitsplatze von 400 multi-

Der Zeitbedarf pro Buroarbeitsplatz (AP) wird mit der Anzahl umzuziehenden Buroar-

beitsplatze von 510 multipliziert. Der Zeitbedarf wird teilweise pauschal festgelegt.

Phasen Teilphasen Aufwand Annahme
3 Projektierung 32 | Bauprojekt h 1°000
Analyse h 300 | Annahme
pauschal
Belegungsplanung h 200|0.5h/AP
Méblierungsplanung h 300|0.75h /AP
Konzept Umzug / Neumdblie- | h 200 | Annahme
rung pauschal
4 Ausschreibung |41 | Beschaffungsgrundlagen h 200 | Annahme
Umzug / Neumdblierung pauschal
- Ausschreibungsunterlagen
'_E ............................................................................................................
e Masterliste Beschaffung Aus-
g stattung / Mobiliar
S —————————E e s
Vergabe- und Vertragsdoku-
mente
Umzugsliste
Anlieferungsplane
5 Realisierung 5 Realisierung 1100
Umzug / Neuméblierung
51 | Ausflihrungsvorbereitung 510 |1 h/AP
52 | Ausfuhrung 510 |1h/AP
53 | Nachbearbeitung / Abschluss | h 80 | Annahme
pauschal
Total Phasen 3 bis 5 h 2’300
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4.6.1 Option Varianten Unterbringung Archivbestiande

Optional sind Varianten flr die Unterbringung der Archivbestande auszuarbeiten. Der Aufwand
wird pauschal geschatzt.

Beschrieb Aufwand Annahme

Total h 300
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4.7 Termine

Fir die Auftragsabwicklung gelten voraussichtlich die im nachfolgenden Terminplan ersichtli-
chen Termine / Meilensteine.

Nr.  Vorgangsname Anfang Ende 2022 2023 2024 2025 20
H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1

1 Buro-und L Mon 29.11.21 Fre 27.05.22

2 Ausschreibung nach GATT/'WTO im offenen Verfahren Mon 29.11.21 Fre 27.05.22 s

20 | Phase 3 Projektierung Mon 30.05.22 Mon 31.07.23 ]

21 Voraussichtlicher Auftragsstart Mon 30.05.22 Mon 30.05.22 & 30.05.22

2 Analyse Die 31.05.22 Fre 30.09.22 [ro—

23 Bedurfnisaufnahme / Interviews Die 31.0522 Fre29.07.22 »

24 Analyse Organisationsstruktur (Abteilung / Team) Die 31.05.22 Fre 29.07.22 ¥

25 [r und Die 31.0522 Fre 20.07.22 »

26 Konsolidierung der Analyse Mon 01.08.22 Fre 30.09.22 |

27 Raumprogramm und Mengengerist Mon 01.08.22 Fre 30.09.22 ¥

28 Abteilungs- und Teamstruktur Mon 01.0822 Fre 30.09.22| ¥

29 Beziehungsmatrix Mon 010822 Fre 30.09.22 »

30 Ist-Erebung und Zustandsbeurteilung Ausstattung / Mobiliar Die 310522 Fre20.07.22 »

£l ung / Mobiliar Mon 04.07.22 Fre 29.07.22 4

32 I Mobiliar voriiegend Fre 290722 Fre29.07.22 pe 29.07.22

33 Analyse abgeschiossen Fre 30.09.22 Fre 30.0922 e 30.09.22

4 Unterbringungsplanung Fre 30.00.22 Fre 30.00.22

35 Zuteilung der Flachen pro Benutzerorganisation definiert Fre 30.09.22 Fre 30.09.22 pe 30.09.22

36 Belegungsplanung Mon 17.10.22 Mit 14.06.23 —

37 1.) Zonierung / Zuteilung der Biroraume nach Abteilung und Funktion Mon 17.10.22 Mit30.11.22 »

38 Freigabe Zonierungsplan ohne Méabel Mon 19.12.22 Mon 19.12.22| pe 191222

39 11.) Groblayoutplanung Die 20.12.22 Die 28.02.23 »

40 Freigabe Groblayoutplan mit Moblierung Die 14.03.23 Die 14.03.23 b 140323

41 1I.) Feinlayoutplanung Mit 15.03.23 Mit 31.05.23| »

a2 Freigabe Feinlayoutplanung Mit 14.06.23  Mit 14.06.23] )y 14.06.23

43 Mablierungsplanung Don 15.06.23 Mon 31.07.23 »

a4 Konzept Umzug / Neumoblierung Mit 15.03.23 Mon 31.07.23| »

45

46 | Phase 4 Ausschreibung Die 01.08.23 Fre 31.10.25

47 externe i nach BGB / VOB durch Die 01.08.23 Fre 20.12.23 I

Umzugsplaner

48 Ausschreibungsunteriagen inkl. Verfanren Die 01.0823 Fre20.12.23 »

49 extemne Supportdienstieistungen beauftragt / Vergaben, Vertrage erstellt  Fre 20.1223 Fre 29.12.23 »e 201223

50 Beschaffung Umzugsdienstleistender nach BoB / V6B durch BBL Die 01.08.23 Fre 20.03.24 EEEEEE—

51 Ausschreibungsunteriagen inkl. Verfahren Die 01.08.23 Don 29.02.24 »

52 Umzugsdienstleistender beaufiragt / Vergabe, Vertrag erstelit Fre 29.03.24 Fre20.03.24 pe 20.03.24

53 Beschaffung Mobiliar nach BoB / VB durch BBL Die 01.08.23 Fre 31.10.25

54 Ausschreibungsunteriagen inkl. Vertahren Die 01.08.23 Don 29.02.24 »

55 Vergaben / Verrage Fre 01.03.24 Fre 31.05.24| »

56 Samitliches Neumebiliar durch BBL bestelit Mon 31.03.25 Mon 31.03.25 4 31.03.25

57 Lieferfristen (Annahme 3 Monate) Mon 040825 Fre31.10.25 »

53  Phase 5 Realisierung Mon 05.05.25 Fre 30.01.26 —

T 58 | Ausfihrungsvorbereitung Mon 050525 Fre 31.10.25) »

60 Ausfiihrung Mon 03.11.25 Fre 30.01.26 —
61 Vorméblierung / Lieferung erganzendes Mobiliar Mon 03.11.25 Fre 21.11.25| >

62 Beginn Umzug Fre 211125 Fre21.11.25 e 214125
63 Umzug Mon 241125 Fre 121225 »

64 Nachbearbeitung / Abschluss Mon 151225 Fre 30.01.26| ¥

65

66 Fertigstellung / Bezugsbereitschaft Fre 31.10.25 Fre 31.10.25 + 311025

Analyse / Ist-Erhebung

Alle notwendigen Schritte der Analyse, inkl. Ist-Erhebung, mussen nach Auftragsstart prioritar
und rasch erfolgen, so dass per Ende Juli 2022, zusammen mit dem Vorprojekt des Architekten,
eine Kostenschatzung flr den Gesamtkredit Ausstattung / Mobiliar «kNeumaoblierung / Umzugs-
gut / Umzug» vorliegt.

Der Bezugstermin Ende 2025 wurde auf die Kandidatur der Schweiz, fir einen zweijahrigen
nichtstandigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat (01.01.2023 bis 31.12.2024), terminiert. Die hierflr
zustandigen Abteilungen des EDA werden durch die Kandidatur absorbiert. Deshalb kénnen in
dieser Zeit keine Umzlge geplant und durchgefihrt werden.

Planungsunterbruch

Die Planung und Beschaffungen sind zlgig durchzuflihren. Anschliessend gibt es, bevor die
Ausflihrungsvorbereitung und der Umzug 2025 erfolgen kdnnen, voraussichtlich einen Pla-
nungsunterbruch (ca. von August 2023 bis April 2024, mit Ausnahme der Ausschreibung von
externen Supportdienstleistungen). Die Notwendigkeit eines Planungsunterbruchs und der Zeit-
punkt des Unterbruchs sind, durch den Biiro- und Umzugsplaner zu verifizieren.

Offentlichen Beschaffungsrecht BoB / V6B

Die Terminplanung ist auf den Zeitbedarf fiir die Beschaffung des ergdnzenden Neumobiliars
und der Umzugsdienst- und Supportleistungen, nach dem oéffentlichen Beschaffungsrecht B6B /
V6B, auszurichten.

Bezug

Der Bezug ist Ende 2025 abzuschliessen, damit die Objekte Bundesgasse 28 und 32 geleert
werden konnen.

fe72e0cd-248c-4115-b5f0-c34a0e161306.docx Seite 24 von 24



