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se ohne schriftliche Einwilligung mit der ausschreibenden Stelle nicht weiter verwendet oder
veroffentlicht werden.
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Al  Ausgangslage und Projektbeschrieb
Al.1 Ausgangslage

Die Stadt Zirich ist hochwassergefahrdet. Die Gefahrenkarte und Analysen des Schadenpotenzials
zeigen, dass das Uberflutungsgebiet auf dem Sihl-Schwemmkegel eines der gréssten Hochwasserrisi-
ken der Schweiz aufweist. Vor allem deshalb, weil das Schadenpotenzial stark zugenommen hat und
weiter zunimmt: Die Zahl der Gebaude in Zirich hat sich seit dem letzten grossen Sihl-Hochwasser
von 1910 vervielfacht.

Bei den Hochwasserereignissen von 2005 belief sich die Schadensumme in der Schweiz auf 3 Milliar-
den Franken. Der Kanton Zirich kam mit 15 Millionen Franken glimpflich davon. Das Schadenpotenzial
allein in der Stadt Zirich schéatzt die kantonale Gebaudeversicherung auf bis zu 6.7 Milliarden Franken.
Hinzu kdmen volkswirtschaftliche Kosten durch Betriebsstérungen, Unterbriiche und den Ausfall oder
die Zerstérung der Infrastruktur fir Energie, Telekommunikation und Verkehr. Diese Folgekosten wir-
den die materiellen Schaden bei Weitem Ubersteigen. Geféhrdet ist auch der Zurcher Hauptbahnhof,
die nationale Verkehrsdrehscheibe der Schweiz. Der Kanton Zirich startete daher eine umfassende
Planung zur Verbesserung des Hochwasserschutzes.

Mit dem Platzspitzwehr wird die Regulierung des Zirichsees gewahrleistet. Die Regulierung des
Limmatabflusses, und damit des Wasserstandes des Zirichsees, erfolgt nicht willkurlich. Vielmehr
richtet sich die Regulierung nach einem 1977 von den Kantonen Zurich, Schwyz, St. Gallen und Aar-
gau festgelegten und vom Bundesrat genehmigten Reglement, das tagesgenaue Vorgaben zu See-
stand und Abfluss macht. In Notsituationen kann von diesem Wehrreglement abgewichen werden: Mit
einer friihzeitigen Absenkung des Seespiegels des Zirichsees kbnnen Hochwasserspitzen in der
Limmat durch einen kurzzeitigen Rickhalt im See gedampft und Ausuferungen entlang des Flusses
eher vermieden werden. Denn die Sihl, welche gleich unterhalb des Platzspitzwehrs in die Limmat
mundet und der grésste Nebenfluss der Limmat ist, hat ein betrachtliches, voralpines Einzugsgebiet.
Bei starken Regenfallen strémt darin so viel Wasser zusammen, dass der Pegel der Sihl geradezu
wildbachartig anschwillt. Unterhalb ihres Zusammenflusses mit der Sihl kann dadurch auch die Limmat
so stark ansteigen, dass Uberschwemmungen im unterliegenden Limmattal drohen.

Mit der Erneuerung des Platzspitzwehrs wird eine verbesserte und flexiblere Wehrsteuerung ange-
strebt und es wird zu einer mittelfristig umzusetzenden Massnahme im ganzen Hochwasserschutzkon-
zept Sihl — Zirichsee — Limmat und ein wichtiger Bestandteil fiir die sicherzustellende Zirichseeregu-
lierung.

Al.2 Grundlagen

In den Jahren 2015 - 2021 wurden fir das Projekt «Erneuerung Platzspitzwehr» folgende Grundlagen
(siehe Kap. A5) erarbeitet, welche als Grundlage fir die Ausarbeitung des Projektes gelten:

[1] Auflageprojekt «Erneuerung Wehr Platzspitz» inkl. «Okologische Ersatzmassnahmen Limmat»
1.11.2021 (ausgewahlte Dokumente)

Al.3 Projektbeschrieb
Projektgeschichte

Die Wehranlage Platzspitz wurde im April 1951 in Betrieb genommen und dient einerseits der Zirich-
seeregulierung und andererseits der Wasserkraftnutzung im Limmat-Kraftwerk Letten. Durch ihren
Beitrag zur Zurichseeregulierung tibernimmt die Wehranlage einen zentralen Platz im Hochwasser-
schutz an Zirichsee, Sihl und Limmat. Die Anlage besteht aus dem eigentlichen, zweifeldrigen Regu-
lierwehr (Dachwehre | und I1) in der Limmat und dem Revisions- und Notverschlussorgan am Einlauf
des Oberwasserkanals des Kraftwerkes Letten (Dachwehr 1l1), welches sich im Normalbetrieb in voll-
standig abgelegter Stellung auf der Sohle des Oberwasserkanals befindet. Alle drei Wehroffnungen
sind als Dachwehre mit wasserhydraulischem Antrieb gemass System der Firma Huber & Lutz ausge-
bildet. Sdmtliche Regulierorgane fir die Dachwehre sind im Steuerhaus am Dammkopf zwischen
Limmat und Oberwasserkanal untergebracht.

Die gesamte Wehranlage, der Oberwasserkanal und der Mitteldamm zwischen Limmat und Oberwas-
serkanal sind im Eigentum des Kantons Zurich. Nach der Inbetriebnahme der Wehranlage im April
1951 ubernahm das Elektrizitatswerk der Stadt Zurich (ewz), stellvertretend fur die Stadt Zurich, den
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Betrieb und den Unterhalt der Wehranlage. Fur die Regulierung des Zirichsees ist seitdem gemass
"Zirichseereglement" die Baudirektion des Kantons Zurich verantwortlich.

Anlésslich der grossen Hochwasser im Frihjahr 1999 zeigten sich M&ngel und betriebliche Schwierig-
keiten bei den Dachwehren am Platzspitz. In den Monaten Februar/Méarz 2000 wurden die notwendi-
gen Sanierungsarbeiten durchgefihrt.

Nach mehr als 50 Jahren Betrieb und in Anbetracht der erkannten Mangel wurde eine Erneuerung der
Regulierwehre in Betracht gezogen. Mit den Beschliissen Nr. 274/2001 und 1811/2007 genehmigte der
Regierungsrat den Vertrag sowie den Nachtrag Nr. 1 zwischen Kanton Zirich und der Stadt Zurich
Uber die Erneuerung und den Betrieb des Platzspitzwehrs (Vertrag Zirichseeregulierung) vom 13. De-
zember 2000/ 28. Februar 2001. Im Wesentlichen wurde darin geregelt, dass das ewz die Erneuerung
des Platzspitzwehrs unter der Aufsicht des Kantons projektiert und erneuert.

Ab 2001 erarbeitete das ewz Variantenstudien zum Ersatz der Wehranlage. Ende 2012 verzdgerte sich
jedoch die weitere Planung auf der Stufe eines Vorprojektes wegen zusatzlicher Anforderungen beim
Hochwasserschutz. Es wurde entschieden, die bestehende Wehranlage 2013 noch einmal mit Sofort-
massnahmen zu erneuern und die Planung zum Ersatz der Anlage zu Uberarbeiten. Mit der Sanierung
der maroden Holzbeplankung konnte man den Betrieb der beiden Dachwehre wieder stabilisieren und
fur mindestens weitere 10 Jahre sichern. Eine Erneuerung der Wehranlage ist aber unumgéanglich. Mit
dem Abschluss des Vorprojektes durch das ewz im November 2012 hat die Stadt Zirich den mit Nach-
trag 1 gednderten Vertrag Zurichseeregulierung erflillt.

Die neuen Systemanforderungen und die Bedeutsamkeit der Wehranlage fur den Hochwasserschutz
machten es erforderlich, dass der Kanton sdmtliche Aufgaben eines Bauherrn (Projektleitung, Projek-
tierung und Umsetzung) und somit die Federfiihrung im Projekt Gbernimmt. Mit diesem Vorgehen kann
das Ubergeordnete Hochwasserschutzprojekt Sihl — Zirichsee — Limmat am zweckmassigsten umge-
setzt werden. Die Stadt Zirich und die Nachbarkantone werden aber weiterhin in die Projektorganisati-
on einbezogen.

Projektauftrag
Der Auftrag beinhaltet folgende drei Bestandteile:

e Erneuerung der Wehrverschliisse fur die Wehre | und Il sowie die zur Wehranlage gehérenden
Nebenanlagen (wie z.B. Wehrbriicke) und Wehrsteuerung

o Zufahrt fur Bauphase und Betrieb / Unterhalt

e Fischauf- und abstiegshilfe

Mit der Projektierung einer Fischauf- und -abstiegshilfe kommt man der Forderung von der Aufhebung
von Fischwanderhindernissen gemass Bundesgesetz nach. Die Forderung wird unterstiitzt vom Bun-
desamt fur Umwelt BAFU, der kantonalen Fachstelle Fischerei & Jagdverwaltung sowie von unabhan-
gigen Natur- Fischereiverbanden.

Die zZufahrtsmdglichkeiten durch den Platzspitzpark oder ber den Drahtschmidlisteig und -steg sind
sowohl fur den Eigentiimer (Kanton) und die Betreiberin der Wehranlage (Elektrizitatswerk der Stadt
Zirich, ewz) als auch fir die Stadt Zirich als Eigentimerin des Platzspitzparks, des Platzspitz und der
verschiedenen Infrastrukturen (wie z.B. Versorgungsleitungen, Mauern etc.) in dem Bereich unbefriedi-
gend. Eine freie Zufahrt mit Schwerlastfahrzeugen durch den Platzspitzpark ist aufgrund der Schutz-
wurdigkeit der Parkanlage mit ihren alten Platanen nicht méglich. Mit dem Auftrag der Erneuerung der
Wehranlage ist deshalb auch ein dauerhaftes Zufahrtskonzept fiir den Bau und den standigen Betrieb
und Unterhalt der Wehranlage als auch fiir die genannten Infrastrukturen der Stadt Zurich auszuarbei-
ten, welches geplante und ungeplante Einséatze am Platzspitz berlicksichtigt. Die neue Zufahrt Uber die
Platzspitzbriicke wird vom Kanton als auch von den Departementen der Stadt Zirich (ewz und Tiefbau-
und Entsorgungsdepartement) als notwendig erachtet und gleichermassen genutzt. Zudem dient die
Zufahrt auch fur Rettungsfahrzeuge, welche im Notfall bei Grossveranstaltungen in der Stadt Zirich
oder im Katastrophenfall, wie z.B. Hochwasser oder Havarie der Boote der Zirichseeschifffahrt zum
Platzspitz gelangen mussen.
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Die Aspekte des Stadtbildes und der Denkmalpflege haben einen grossen Stellenwert im Projekt. Das
resultiert zum einen aus der Tatsache, dass der Platzspitzpark und Umgebung einschliesslich Wehr im
Bundesinventar der schiitzenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung ISOS vermerkt
sind und zum anderen, dass die Denkmalpflegekommission der Stadt Zirich das Dachwehr in gestalte-
rischer und stadtebaulicher Hinsicht von wesentlicher Bedeutung fiir das hochrangige Schutzobjekt
Platzspitzpark einstuft. Zudem ist der Platzspitz mit seiner prominenten Lage und den 6ffentlichen Ein-
richtungen wie dem Dynamo, dem Flussbad Obere Letten und dem Park ein Anziehungspunkt fur Er-
holungs- und Freizeitsuchende. Die Quartierentwicklung rund um den Platzspitz und auf beiden Seiten
der Limmat ist bei der Stadt Zurich ein zentrales Thema.

Die Herausforderung im Projekt ist, die Wehranlage mit allen projektbedingten Anlageteilen ein-
schliesslich Zufahrt auf die Anforderungen sowohl von Hochwasserschutz und Kraftwerksbetrieb, als
auch von Denkmalschutz und Stadtbild aber auch von Umwelt und Okologie abzustimmen. Dabei hat
der Aspekt der Funktionalitéat und Sicherheit eine hohe Wichtung im Projekt.

Mit einem breit abgestitzten partizipativen Prozess wurde erreicht, dass fir alle drei Projektbestandtei-
le Wehr, Fischaufstieg und Zufahrt Bestvarianten festgelegt werden konnten, die nach einer Bewer-
tungsrunde eine breite Zustimmung auf allen Fachebenen erzielten.

Variantenentscheid

Mit dem Regierungsratsbeschluss (RRB) vom 16. Januar 2019 wurde der definitive Variantenentscheid
getroffen:

0 Zweifeldriges Sektorwehr
(Ersatz fur die Dachwehre)

9 Fischaufstiegshilfe
(Maanderfischpass)

e Gestaltung Platzspitz
(Béschung und Platz)

e Neue Zufahrtsbriicke
(anstelle des Mattenstegs)

Abbildung 1: Ubersicht der Projektelemente im
Projekt Erneuerung Platzspitzwehr
(Quelle: Ingenieurgemeinschaft Wehr
Platzspitz)

Sanierung und Verschie-
9 bung Mattensteg fluss-
aufwarts

Projektstand

Im Folgenden ist der aktuelle Planungsstand der einzelnen Projektbestandteile visualisiert bzw. auf
Planen dargestellt und kurz erlautert.
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Zweifeldriges Sektorwehr

Das zweifeldrige Sektorwehr orien-
tiert sich vom Erscheinungsbild her
am heutigen Dachwehr und kommt
ohne Aufbauten aus (Abbildung 2).
Die Sektorkoérper sind an einem un-
ter Wasser angeordneten Lager
beweglich gelagert und kénnen voll-
standig in die bestehende Wehrgru-
be abgelegt werden.

Wie beim heutigen Dachwehr wird

Abbildung 2: Visualisierung des zweifeldrigen es auch beim Sektorwehr einen kon-
Sektorwehrs (Quelle: Ingenieur-  tinuierlichen Wasserfluss (ber das
gemeinschaft Wehr Platzspitz) Wehr geben.

Das Design und die Funktionsweise
des Sektorwehrs wurde am Karlsru-
her Institut fir Technologie (KIT) mit
hydraulischen Modellversuchen
Uberprift und bestatigt (Abbildung 3).
Es wurden im speziellen die Entlas-
tungskapazitat des Wehrs, die Druck-
verhaltnisse auf das Wehr, die
asymmetrische Anstromung und das
Verhalten von Geschiebe im Unter-
wasser des Wehres untersucht.

Abbildung 3: Physikalisches Modell des Platz-
spitzwehrs am KIT

Wehrbriicke

Die bestehende Wehrbriicke ist in einem schlechten Zustand und muss ersetzt werden. Es
ist eine neue, breitere Wehrbricke vorgesehen (Abbildung 4), um in Zukunft fir den Unter-
halt direkt mit einem Lastwagen auf die Wehrbriicke fahren zu kénnen sowie aus Grinden
der Arbeitssicherheit beim Einbau
der Dammbalken (Wassersper-
ren, die fir Revisions- und Repa-
raturarbeiten eingesetzt werden).
Die neue Wehrbriicke weist eine
lichte Fahrbahnbreite von 3.70 m
auf und hat eine neue Gesamt-
breite von 4.20 m. Die Tragerho-
he der Bricke wird wie heute
beibehalten. Ein Gelander wird
gemass Vorgaben der Arbeitssi-

Abbildung 4: Visualisierung der Wehrbriicke (Quelle:
Ingenieurgemeinschaft Wehr Platzspitz)

cherheit installiert.
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Maanderfischpass als Fischaufstiegshilfe

Der Méaanderfischpass besteht ausschliesslich aus runden Beckenelementen, welche
teilweise ineinandergreifen (Abbildung 5). Diese Anordnung ist kompakt und platzsparend.
Die domlnante Stromung bildet sich entlang der Beckenréander, wodurch sich in den Be-

2 ckenmitten stromungsberuhigte
Zonen bilden, die den Fischen
Ruhepausen vor dem Aufstieg ins
nachste Becken ermdglichen. Da
die Fischaufstiegshilfe so zu di-
mensionieren ist, dass die Migrati-
on aller potenziell vorkommenden
Arten ermdoglicht wird, musste bei
der Planung neben den 28 bereits
in der Limmat vorkommenden
Fischarten auch der Lachs be-
Abbildung 5: Visualisierung des Maanderfischpasses ~ rticksichtigt werden.

(Quelle: Ingenieurgemeinschaft Wehr
Platzspitz)

Neue Platzspitzbriicke

Die bisherige Zufahrt durch den Platzspitzpark zum Wehr steht wegen erhéhten Schutzan-
forderungen der Baume nicht mehr zur Verfiigung. Die Erschliessung erfolgt Gber eine
neue Zufahrtsbriicke, welche im Bereich des historischen Mattenstegs zu liegen kommt.
Der Mattensteg wird durch die Stadt Zirich saniert und weiter Sihl aufwarts verschoben.

Die Ausarbeitung des Bau-/Auflageprojekts zur Erneuerung des Platzspitzwehrs erfolgte in
enger Koordination mit dem Projekt Mattensteg Uber die Sihl. Dies umfasst u. a. die An-
schlisse auf der linken Flussseite (Sihlquai) und die Abstimmung des Baus der Platzspitz-
briicke mit der Verschiebung des Mattenstegs.

Die neue Bricke ist mit einer sehr schlanken Tragstruktur ausgestattet, die die bestehen-
den Briicken im Erscheinungsbild moglichst wenig konkurrenziert (Abbildung 6).

Die lichte Briickenbreite (ohne Gelander und Bordire) betragt 5 m und entspricht damit den
Anforderungen des Fuss- und Veloverkehrs (Abbildung 7).

Teil A

Abbildung 6: Visualisierung der neuen Platzspitzbri- Abbildung 7: Querschnitt durch die neue

cke (Quelle: Ingenieurgemeinschaft Platzspitzbriicke (Quelle:

Wehr Platzspitz) IUB Engineering AG)
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Umgebungsgestaltung Platzspitz

Im Zusammenhang mit dem Neubau der Platzspitzbriicke mit einem neuen Widerlager auf
der Seite des Parkes bietet sich eine Umgestaltung der Boschungen und Mauern in diesem
Bereich an. Die heutige sihlseitige Begrenzungsmauer des Platzes wird neu gestreckt
entlang der Béschungsoberkante gefiihrt (Abbildung 8). Der Platz um den Sirenenbrunnen
wird damit leicht grésser.

z Y
2 R

Abbildung 8: Visualisierung der geplanten Umgebungsgestaltung am Platzspitz

(Quelle: Ingenieurgemeinschaft Wehr Platzspitz)

Teil A

Ein neues unterirdisches Dammbalkenlager fur die Unterwasser-Dammbalken wird in die Platzverbrei-

terung integriert.

Die Platzoberflache wird auf der gesamten Flache am Spitz mit einer Wildpflasterung mit Natursteinen
gestaltet. Diese ist bereits heute um den Brunnen so vorhanden und wird neu auf der gesamten Flache

bis zum Spitz ergénzt.

Fur die Bauinstallationen missen einzelne Baume am Spitz gefallt werden, so auch die ahornblattrige
Platane ganz vorne am Spitz des Platzes. Nach Bauende wird an gleicher Stelle ein neuer Baum ge-
pflanzt. Fur den Bittbaum wird in Zusammenarbeit mit Griin Stadt Zirich ein neuer Standort gesucht.

Auflageprojekt

Im Auflageprojekt vom 1.11.2021 wurden die oben genannten Massnahmen weiter vertieft, mit der
Ausnahme des Verschiebens des historischen Mattenstegs. Dieses Drittprojekt wird durch das Tief-
bauamt der Stadt Zirich bearbeitet und koordiniert. Beide Projekte sind aber formell und materiell auf-

einander abgestimmt.

Das Auflageprojekt lag vom 5.11.2021 bis zum 6.12.2021 o6ffentlich bei der Stadt Zirich auf. Es ist eine

Einsprache eingegangen.
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Die Planung der SIA Phasen 31-33 sind abgeschlossen. Mit dem RRB vom 16. Januar 2019 geneh-
migte der Regierungsrat den Kredit fur die vorgezogene Ausfuhrungsplanung. Parallel zur Ausfuh-
rungsplanung lauft die Projektfestsetzung durch den Regierungsrat und die Krediterteilung durch den
Kantonsrat.

AlA4 Denkmalpflege und Schutzwirdigkeit
Kommissionsarbeit

Die stadtische Denkmalpflegekommission wurde als qualitéatssichernde Instanz beigezogen und hat
beziiglich der Gesamterscheinung sowie der Detailausfiihrung der prdgenden Elemente eine Empfeh-
lung zuhanden der stadtischen Vernehmlassungsstellen verfasst.

Insbesondere die Gestaltung des Platzspitzes, der Platzspitzbriicke, des Wehrs und der neuen Wehr-
briicke ist in enger Abstimmung mit der Denkmalpflege und der Natur- und Heimatschutzkommission
des Kantons Zirich (NHK) erfolgt.

Das vorliegende Projekt erfullt die Anspriiche der Kommissionen und gleichzeitig die Anforderungen an
den Hochwasserschutz. Ebenso wird auch das 6ffentliche Interesse des Fuss- und Veloverkehrs ge-
biihrend bertcksichtigt.

Schutzwirdigkeit der Wehranlage und des Mattenstegs

Das bis heute weitgehend in bauzeitlichem Zustand erhaltene Wehr stellt als Bauwerk, aber auch als
Bindeglied zwischen Siedlung und Landschaft am stadtebaulich und landschaftlich besonderen Ort des
Zusammenflusses von Limmat und Sihl einen wichtigen baukunstlerischen wie auch wirtschafts- und
sozialgeschichtlichen Zeugen dar. Dies wurde im Gutachten der Denkmalpflegekommission der Stadt
Zirich zur Abklarung der Schutzwirdigkeit vom 13. Méarz 2017 dargelegt und in mehreren Sitzungen
mit derselben bestatigt. Das Platzspitzwehr ist damit zusammen mit seinen dazugehdérigen baulichen
Anlagen des Regulierhauses und der Ufergestaltung entlang des Platzspitzparks als Schutzobjekt im
Sinne von § 203 Abs. 1 lit. ¢ des Planungs- und Baugesetzes (PBG) einzustufen.

Es gilt die Selbstbindung nach § 204 Abs. 1 PBG i.V.m. 8§ 1 der Kantonalen Natur- und Heimatschutz-
verordnung fir die besagten Bauten und Anlagen. Der Kanton als Eigentimer verpflichtet sich, die
Anlage ordnungsgemass zu unterhalten. Allfallige bauliche und betriebliche Anpassungen erfolgen mit
Einbezug der Denkmalpflege der Stadt Zirich.

Der Mattensteg ist ebenfalls als Schutzobjekt im Sinne von § 203 Abs. 1 lit. ¢ des Planungs- und Bau-
gesetzes (PBG) einzustufen. Beide vorliegenden Projekte wurden formell und materiell koordiniert.

Al.5 Drittprojekte

Die nachfolgend aufgefiihrten Projekte werden parallel und im Nahbereich des Platzspitzwehrs geplant
bzw. realisiert und mussen koordiniert werden.

Mattensteg Uber die Sihl

An der heutigen Lage des Mattenstegs kommt — wie oben beschrieben — die neue Platzspitzbriicke zu
liegen. Da der bestehende Mattensteg im Inventar der kunst- und kulturhistorischen Schutzobjekte von
kommunaler Bedeutung aufgefiihrt ist, wird der bestehenden Mattensteg erhalten. Er wird rund 80 m
flussaufwarts verschoben und instand gestellt. Am neuen Standort werden neue Widerlager und Pfeiler
erstellt, wobei Teile der bestehenden Widerlager Ubernommen werden (Natursteine). Nach Abbruch
der Fahrbahnplatte wird der Steg mit einem Kran auf ein Podest am Rande der Sihl gehoben und sa-
niert. Nach der Instandsetzung erfolgt die Montage am neuen Standort.

Um wahrend der Bauzeit den Zugang zum Platzspitz zu gewahrleisten, wird eine temporéare Hilfsbru-
cke fur den Fuss- und Veloverkehr eingerichtet. Diese bleibt bis nach der Instandsetzung des Wehrs
bestehen.
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Erneuerung Sihlquai

Das Tiefbauamt der Stadt Zirich (TAZ) plant eine Umgestaltung des Sihlquais. Dabei soll die Fahrbahn
verengt werden und neu ein durchgehender Fussganger- und Veloweg entstehen. Die Gestaltung und
die Planung des neuen Fussganger- und Veloweg sind auf die Anbindung der beiden Briicken - Platz-
spitzbriicke und Mattensteg — abzustimmen.

Kanalsanierung Platzspitz

Das TAZ plant im Auftrag des ERZ die Sanierung eines Kanals im Bereich des Platzspitz. Dieser Kanal
muss saniert werden bevor die Projekte ,Erneuerung Platzspitzwehr* und ,Mattensteg Uber Sihl“ ge-
baut werden. Das Projekt Kanalsanierung muss auf die Projekte abgestimmt werden, weil beide Bau-
ablaufe voneinander abhéngig sind.

Hochwasserschutzmassnahmen Minsterbriicke, Stadt Zirich

Die Umsetzung des Entlastungsstollens von der Sihl in den Zirichsee flhrt zu einem zuséatzlichen An-
stieg des Zirichseespiegels von wenigen Zentimetern und soll durch eine Vergrdsserung des Abfluss-
guerschnitts u.a. an der Minsterbriicke ausgeglichen werden. Die Massnahmen sollen zeitlich parallel
wie die Erneuerung des Platzspitzwehrs umgesetzt und missen somit mit dem Projekt koordiniert wer-
den.
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Der Projektperimeter umfasst neben dem Wehr Platzspitz auch die folgenden Flachen:
e den durch den neuen Fischaufstieg beanspruchten Teil des Mitteldammes,
e den «Spitz» des Platzspitzparkes
o die Flachen in der Sihl im Bereich der Platzspitzbriicke und der Ausgleichs- und Ersatzmas-

shahmen
e die Verschiebung des Mattenstegs

N
; . Y
< . PN
R \ XN

Abbildung 9: Projektperimeter , griin dargestellt
(Quelle: Ingenieurgemeinschaft Wehr Platzspitz)
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A3 Projektorganisation

A3.1 Organigramm der Bauherrschaft

Die Leitung des Projekts liegt beim AWEL. Die Bauherrenunterstiitzung (BHU) ist wie folgt in den Pro-
jektorganisation eingebettet:

Bauherrschaft
Kanton Ziirich Bauherrschaft
Emeuerung Wehranlage Stadt Zirich
Neue Mattensteg
Fischaufstieg Platzspitzbricke
Neues Dammbalkeniager Gestaltung Platzspitz.
Ersatzmassnahmen
Kommissionen
D Stadt Zarich
Natur u. Heimatschutzkommission (Kt. ZH)
Lenkungsausschuss |
Kanton Zirich, Baudirektion, AWEL.
Stadt Zarich (verschiedene Departemente)
Kommunikation ‘ Kommunikation
TAZ Kom (Stadit ZH) BD. i
GSZ Kom (Stadt ZH) ‘ Exteme Kommunikation
Recht und
Finanzen und Controllin
Gesamtprojektieitung BHU AWEL, Abteilung Recht AWEL 9
Kanton Zdrich, AWEL Offen Extemer Jurist
I
Behérden
BAFU Projektkoordination mit Stadt Zarich
Kantonale Amter
Fachstellen Stadt Zrich
oo | |
Projektierung l |
t t
1 1
Betrelber / Nutzer Projektleitung TP1
ewz (Stadt Zbrich) AWEL Projoktieitung TP2
TAZ
Wehranlage mit neuer Wehrbricke Projektleitung TP3
Expertenteam einschl. Stahlwasserbau u Steuerung Verschiebung und Sanierung Taz
Okologie Fischaufstieg Mattensteg
Technik / Bau Neue Platzsspitzbriicke Kanalsanierung
Denkmalpflege Neues Dammbalkenlager Hilfsorocke
Stadtebau / Gestaltung Gestaltung Platzspitz und Baustelleinstallationen
Boschungsanpassung
Ersatzmassnahmen
Baustelleninstallation I
Planung Planung Planung
1G Wehr Platzspitz c/o IUB ACS-Partner AG 1UB Engineering AG
Realisierung
Spezialisten Bauherr
Gealoge / Hydrogeologe
Prtfingenieur Baugruben
Profingenieur Tragwerke
Prifingenieur Stahiwasserbau
PL Umwelt
Oberbauleitung Oberbauleitung
AWEL TAZ

GP /WEH /FAH / SIH " MAB

KAN /VSM
Chefbauleiter 1UB
TP1/TP2/TP3
Normessusg ‘ uBB /BB
Beweissicherung ‘ Baumspezialist OBL
|| |
e | on
TP vSM : | TP:VSM
TP: KAN
. . Los X
TP1 - Los1 TP1-Los2 TP1-Los3 TP1-Los 4
Stahlbau Mattenstag
Bau / Installationen Stahlwasserbau Metallbau, Tore. Stausning; Elekins k.
Gelander etc.
TP1-Los 5 TP1-Los 6 TP1 - Vorlos xx TP1 - Vorlos xx
Umgebungsgestaitung Flussbau Werkleitungen Abbriche
AWEL = Amt fir Abfall, Wasser, Energie und Luft TP = Teilprojekt GP = Gesamtprojekt (Ubergeordnetes) VSM = Verschiebung Mattensteg und Sanierung
TAZ = Tietbauamt Stadt Zrich TPL = Teilprojekteiter WEH = Wehrverschluss und - brilcke KAN = Sanierung Kanal ERZ
GSZ = Grun Stadt Zarich 0OBL = Ortiche Bauleitung FAH = Fischaufstiegshilfe
GPL = Gesamtprojektleitung UBB= Umweltbaubegleitung SIH = Sihl Ersatzmassnahmen
BHU = Bauherrenunterstatzung BBB = Bodenkundliche Baubegleitung

22270-102-0-rganigramm / Stand 19.08.2020

Abbildung 10: Organigramm Bauherrschaft Entwurf (Stand: 10.01.2022, siehe Beilage)
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A3.2 Terminplan
Der generelle Projektterminplan sieht wie folgt aus:
Teilphase von bis Meilenstein
41 Ausschreibung (Offertvergleich, Vergabeantrag) 08/2022 06/2023
51 Ausfiihrungsprojekt 01/2022 07/2023
52 Ausfihrung 07/2023 04/2027
53 Inbetriebnahme, Abschluss 04/2027

Die Termine gelten als Richtwerte. Terminverschiebungen im Laufe der weiteren Planung sind méglich.

A4  Leistungsbeschrieb

A4.1 Allgemeines

Der Auftrag umfasst die Bauherrenunterstitzung (BHU) des AWEL fur die Ausschreibung (SIA-Phase
41) und die Realisierung (SIA-Phasen 51 - 53).

Der Bauherrschaft ist der oberste Entscheidungstrager des Bauvorhabens. Die BHU denkt mit und
unterstitzt die Bauherrschaft resp. die Gesamtprojektleitung (GPL) des AWEL proaktiv_mittels
Vorschlagen innerhalb der Projektorganisation. Die Kostenverantwortung sowie die Verantwortung fur
die Projektfihrung (auch Uber Drittleistungen) liegen bei der GPL AWEL. Sind im Zusammenhang mit
den Aufgaben der BHU «Diritt-Leistungen» erforderlich, so erfolgt die Beschaffung in Zusammenarbeit
mit der Projektleitung. Gewisse Aufgaben kénnen der BHU als Vertretung des GPL AWEL ubertragen
werden. Die Definition der Leistungen und der damit verbundenen Bearbeitung und Entscheidungen ist
tabellarisch unter Punkt A4.2 zusammengefasst.

Die BHU Ubernimmt gewisse Aufgaben zugunsten der GPL AWEL. Die GPL AWEL definiert die
Aufgabenpakete der BHU. Dabei identifiziert die BHU die Schnittstellen zu den Ubrigen beteiligten
Fachdiensten, Fachplanern sowie Behorden und zeigt mdgliche Massnahmen und Konsequenzen auf.

Weiter Uberwacht die BHU die Termine und Kosten in ihrem Aufgabengebiet proaktiv und informiert
periodisch die GPL AWEL hinsichtlich Stand und Entwicklung.

Bei einem Projektabbruch und der damit zusammenhéngenden Kindigung des Vertrages durch den
Auftraggeber kann der Beauftragte weder Anspriiche auf die Honorierung verbleibender angebotener
Arbeitsstunden ableiten noch eine Honoraranpassung geltend machen. In keinem Fall — auch nicht bei
Kindigung des Vertrages zur Unzeit — besteht Anspruch auf Schadenersatz oder Ersatz fur den ent-
gangenen Gewinn.
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A4.2 Leistungen

Die Auftraggeberin bewertet den Zeittarif des Angebots (siehe Teil B, Kapitel B3.4). Folgende Leistun-
gen sind im Rahmen des BHU-Mandats zu erbringen:

Leistungen

1 Beschaffung von Planer- und Unternehmerleistungen

1.1  Besprechung/Mithilfe bei der Festlegung des Verfahrens und der Organisation fur die Aus-
schreibung

1.2 Unterstitzung der Bauherrschaft durch die Erstellung der kompletten Ausschreibungsunterlagen
fur samtliche Planer- und Unternehmerleistungen (inkl. Projektfestsetzung und Krediterteilung)

1.3 Unterstitzung der Bauherrschaft durch die Formulierung der allgemeinen und besonderen Aus-
fuihrungsbestimmungen

1.4 Publikation der Ausschreibungsunterlagen auf simap.ch

1.5 Unterstitzung der Bauherrschaft bei der Zusammenstellung und Beantwortung von Anbieterfra-
gen wahrend des Submissionsverfahrens

1.6  Vorbereitung, Durchfihrung und Besprechung der Angebotsauswertung von Planer- und Unter-
nehmer-Ausschreibung

1.7 Unterstutzung der Bauherrschaft bei der Erstellung von Verfigungen, Dienstleistungsvertragen
und Auftragserteilungen

2 Projektsteuerung / Beratung
2.1  Zusammenstellen und Sichten der vorhandenen Grundlagen und Projektdossiers

2.2 Proaktive Unterstiitzung und Beratung der Bauherrschaft im Bereich Projektorganisation und -
ablauf, Finanzierung und Risikomanagement

2.3  Proaktive Abgabe von Empfehlungen fir das Vorgehen bei den nachsten Planungsschritten

2.4  Sicherstellung der Schnittstellen und fachliche Koordination:

- Koordination mit GPL und mit den Stabstellen der Bauherrschaft (Kommunikation, Finanzen,
Recht, Dienste)

- Koordination mit der Projektleitung der Stadt Zurich (TAZ — TP 2 und TP 3)

- Koordination mit dem Planerteam

- Koordination mit den Fachexperten und mit Begleitgruppen

- Koordination mit Dritt-/Nachbarprojekten (siehe Abschnitt A 1.5).

- Koordination mit Fachstellen der Behérden (Stadt Zirich, Kanton Zurich, BAFU etc.)

- Koordination mit Interessensgruppen (NGO, Verbande usw.)

2.5 Proaktive Unterstitzung der Bauherrschaft bei der Diskussion von Varianten des Planerteams
oder Unternehmers

2.6  Unterstutzung der Bauherrschaft bei der Bewertung von Varianten des Planerteams oder Unter-
nehmers und Beratung der Bauherrschaft beim Festlegen der definitiv zu projektierenden Vari-
ante

2.7 Zusammenfassen der Begriindung zum Variantenentscheid in einer Aktennotiz oder einem
Kurzbericht
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Proaktive Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen fur die Bauherrschaft (Prasentationen,
Faktenblatter, Antrage)

Unterstltzung bei der Projektfestsetzung durch den Regierungsrat und die Krediterteilung durch
den Kantonsrat

Proaktive Unterstiitzung bei der Gesamtterminplanung des Projekts

Projektbezogenes Qualitats- und Risikomanagement
Administrative Unterstiitzung der Bauherrschaft

Ausarbeitung eines projektbezogenen Qualitdtsmanagements inkl. Dokumentation in einem
Projekthandbuch

Durchfuhren des Risikomanagements im Projekt inkl. Dokumentation in einem Risikobericht.
Erfassen, bewerten, darstellen der Risiken im Projekt. Abschatzung von Eintretenswahrschein-
lichkeit und Schadensausmass und festlegen von Gegenmassnahmen (Massnahmenkatalog).
Klare Zuordnung der Verantwortlichkeiten und Definition von Fristen zur Sicherstellung der Um-
setzung.

Erstellen und fortlaufende Aktualisierung der folgenden Dokumente (Aufzahlung nicht abschlies-
send):

- Projekt-Chronologie
- Projekthandbuch

- Organigramm

- Adressliste

- Liste der Grundlagen

Sicherstellung der Vorgaben in Bereichen Qualitat / Kosten / Termine

Pflegen der Datenablage der Bauherrschaft

Redigieren von Dokumenten wie beispielsweise technischen Berichten, Briefen
Verfassen von Begleitbriefen

Erstellen von Grafiken, Diagrammen und Présentationen

Liefern von Informationen fur Statusberichte

Teilnahme und Dokumentation von Werksabnahmen
Unterstitzung/Koordination bei Mangelbehebung und Garantiearbeiten

Unterstitzung beim Projektabschluss (Archivierung, Schlussdokumentation, etc.)

Finanzen und Controlling

Regelmassige Erstellung von Kostenstanden und Endkostenprognosen
Einholen von Offerten fiir diverse Leistungen

Prufen von Nachtrégen, vorbereiten von Verhandlungen

Vertrags- und Rechnungskontrolle (Planer- und Werkvertrage)

Fuhren eines Kostencontrollings aller Auftrdge des Projekts
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Kommunikation und Offentlichkeitsarbeit

Unterstiitzung der Stabstelle Kommunikation und der Bauherrschaft bei Offentlichkeits-
/Informationsarbeit (Medieninformationen, Présentationen, Infoanlasse).

Aufbereitung von technischen Projektunterlagen zuhanden der Stabstelle Kommunikation

Erstellen von Produkten (z.B. Textbausteine, Berichte) fur die Projektdokumentation

Sitzungswesen

Organisation des Sitzungswesens, d.h.:

- Organisation von Sitzungsterminen (Terminumfragen durchflihren) mit den relevanten Teil-
nehmern/Teilnehmerinnen

- Organisation der entsprechenden Raumlichkeiten

- Organisation von Getranken, Verpflegung fir die Sitzungsteilnehmer/innen (in Absprache mit
Bauherrschaft)

Unterstutzung bei Sitzungsvorbereitungen (z.B. Erstellung von Prasentationen, Abwicklung von
Postversand)

Erstellen und Versand von Einladungen inkl. Traktandenlisten via E-Mail inkl. Kalendereintrag
oder Brief

Teilnahme an Sitzungen mit der Projektleitung, Fachexperten (Bewertungsteam), Behdrden und
Fachstellen, Begleitgruppe inkl. Vor- und Nachbereitung (siehe Sitzungsraster)

Protokollfihrung der Sitzungen

Einholen von Beilagen (z.B. Prasentationen)

Fuhren der Pendenzenliste mit TerminUberwachung und Fortschrittskontrolle
Versand der Protokolle inkl. Pendenzenliste und Beilagen

Erstellen von Verteillisten
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Zur Koordination mit der Gesamtprojektleitung, Fachexperten, Interessensgruppen, Behorden etc. ist
gemass untenstehender Tabelle von 140 Sitzungen (S) a je rund 2.5 Stunden und 5 Workshops
(W) aje 4.5 Stunden (Zeitdauer jeweils ohne Vor- und Nachbereitung) auszugehen.

Sitzungsbezeichnung Anzahl
S w
GPL / TPL Sitzungen (AWEL — TAZ) 30 -
GPL/TPL/Planer Sitzungen 60 -
Lenkungsausschuss 5
Finanzierungsausschuss 5 -
Behorden 10 -
Verfahren / Recht 10 -
Werkkoordinationssitzung 10 -
Koordinationssitzungen Drittprojekte (z.B. Sanierung Sihlquai) 10 -
Begleitgruppe «Erneuerung Platzspitz» - 5
140 5

A4.3 Abgrenzung zu anderen Auftragen
¢ Die eigentliche Projektierung erfolgt durch das Planerteam.

o Die offentliche Kommunikation ist Sache des AWEL oder dessen Kommunikationsbeauftrag-
ten.

A4.4 Dokumentation

Allfallige Dokumentationen sind in gangigen weiter verwertbaren Datenformaten wie pdf, Microsoft
Office (Word, Excel, PowerPoint) und AutoCAD (dwg) abzugeben. Bei Abweichungen ist dies mit dem
Auftraggeber frihzeitig abzusprechen und auf Kompatibilitat mit den Anwendungsprogrammen des
Auftraggebers zu prifen.

Mehraufwand durch Umformatierungen oder Programmanpassungen kann nicht geltend gemacht wer-
den. Die Prufung der Kompatibilitdt der Datenformate liegt in der Verantwortung des Auftragnehmers
und seiner Subunternehmer.

A5  Technische Grundlagen

Es stehen eine Auswahl an Projektakten der die in Al1.2 aufgefihrten Grundlagen zur Verfigung.
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