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1. Vergabeverfahren

1.1 Rechtliche Grundlagen

Interkantonale Vereinbarung tber das 6ffentliche Beschaffungswesen (IV6B) vom 15. November
2019 sowie das Dekret Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (D6B) vom 23. Marz 2021. Im Wei-
teren gelten die Ubergeordneten, rechtlichen Grundlagen des Bundes und des Kantons Aargau.

1.2 Auftraggeber

Auftraggeber ist der Staat Aargau, vertreten durch
Departement Bau, Verkehr und Umwelt

Abteilung Landschaft und Gewasser

Sektion Wasserbau

Entfelderstrasse 22

5001 Aarau

1.3 Verfahrensart

Offenes Verfahren

GATT/WTO
Das Vergabeverfahren untersteht dem GATT/WTO.

1.4 Ausschreibungsunterlagen des Auftraggebers

» 01 Besondere Bestimmungen fiir Planerleistungen

» 02 Entwurf Dienstleistungsvertrag

» 03 Allgemeine Vertragsbedingungen fiir Dienstleistungen
* 04 Inhaltsverzeichnis Angebot

* 05 Honorarkalkulation Gesamtprojekt Hochwasserschutz
» 06 Angebot fir Planerleistungen; Honorarangebot

» 07 Angebot fiir Planerleistungen; Angaben und Beilagen
» 08 Beilagen gemass Kapitel 2.4 "Grundlagen”

1.5 Zeitplan fiir das Vergabeverfahren

Fragenstellung bis: 18. Februar 2022
Fragenbeantwortung: 25. Februar 2022
Offerteingabe: 10. Marz 2022
Vergabeentscheid voraussichtlich: April 2022
Arbeitsbeginn Projektierung: April 2022

1.6 Eignungs- und Zuschlagskriterien

Die Nachweise zur Erflllung der Eignungs- und Zuschlagkriterien sind mit dem Dokument "Angebot
fur Planerleistungen, Angaben und Beilagen" zu erbringen.

1.6.1 Eignungskriterien (Art. 27 IV6B)

Die Nachweise zur Erflillung der Eignungs- und Zuschlagkriterien sind mit dem Dokument "Angebot
fiir Planerleistungen" zu erbringen.
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Der Anbieter muss folgende fachliche Kompetenzen abdecken:

Referenz Spezifikation* Abzudeckende Phasen
1 Referenz Hochwasser- Anlage fallt unter Stauanlagengesetz Bauprojekt / Ausschrei-
rickhaltebecken Baukosten grosser Fr. 2 Mio. bung / Realisierung
1 Referenz Hochwasser- Baukosten grosser Fr. 2 Mio. Bauprojekt / Ausschrei-
schutz im Siedlungsgebiet bung / Realisierung
1 Referenz Geotechnik Baukosten geotechnische Arbeiten grosser Fr. 1 Bauprojekt / Ausschrei-
(Dammbau) Mio. bung / Realisierung
1 Referenz Bau Kantons- Baukosten grosser Fr. 1 Mio. mit Bau unter Verkehr | Bauprojekt / Ausschrei-
strasse bung / Realisierung

Die Projekte missen in der Schweiz liegen. Als Referenz werden nur diejenigen zugelassen, bei de-
nen die abzudeckenden Teilphasen in den letzten 10 Jahren mindestens zu 80% abgeschlossen
wurden.

Bei Ingenieurgemeinschaften muss der Nachweis durch das Mitglied, welches die entsprechende
Leistung ausfuhrt, erbracht werden. Bei mehreren Eignungskriterien kdnnen die Nachweise mit den
gleichen oder unterschiedlichen Projekten erbracht werden.

Ein unvollstandiger oder ungentgender Nachweis filhrt zum Ausschluss des Angebots (Art. 44
Abs. b IV6B).
1.6.2 Zuschlagskriterien (Art. 29 IV6B)

Die Nachweise zur Erfullung der Zuschlagskriterien sind mit dem Dokument "Angebot fiir Planerleis-
tungen" zu erbringen. Der Zuschlag erfolgt nach folgenden Zuschlagskriterien:

Zuschlagskriterium Gewich- Teilkriterium Gewich-
tung tung
1 Kompetenz 35 % 1a) Kompetenz Anbieter 40 %

Referenzprojekte 1 bis 4 des Anbieters

Referenzen des Anbieters fiir gleichartige Arbeiten in-
nerhalb der letzten 10 Jahre.

Die Bewertung der relevanten Referenzen erfolgt nach
den zwei Kriterien Termineinhaltung und Qualitat.

Pro Referenz, je erfillltes Kriterium 2 Punkte
Kriterium teilweise erfillt 1 Punkte
Kriterium nicht erfullt 0 Punkte
1b) Kompetenz Projektleiter 30 %

Erfahrung in Fachbereich| > 10 Jahre =4 P. | > 5
Jahre =2 P. | < 5 Jahre = 0 P.

Referenzprojekte 5, 6 & 7 als Projektleiter innerhalb
der letzten 10 Jahre

Die Bewertung der relevanten Referenzen erfolgt nach
den zwei Kriterien Termineinhaltung und Qualitat.

Pro Referenz, je erfiilltes Kriterium 1 Punkt

Kriterium teilweise erflllt 0.5 Punkte

Kriterium nicht erfullt 0 Punkte

1c) Kompetenz Bauleiter 30 %
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Erfahrung in Fachbereich| > 10 Jahre =2 P. | > 5
Jahre =1 P.| <5 Jahre =0 P.

Referenzprojekte 8, 9 & 10 als Bauleiter innerhalb der
letzten 10 Jahre

Die Bewertung der relevanten Referenzen erfolgt nach
den zwei Kriterien Termineinhaltung und Qualitat.

Pro Referenz, je erfillltes Kriterium 1 Punkte
Kriterium teilweise erflllt 0.5 Punkt
Kriterium nicht erfillt 0 Punkte
2 Preis 35 % Bereinigter Angebotspreis 100 %
Glinstigstes Angebot 100 Punkte
um 100% teureres Angebot 0 Punkte

dazwischen lineare Punkteverteilung.

3 Auftragsanalyse 30 % Fachtechnischer Bericht: 100 %

e Problemschwerpunkte und Lésungsvor-
schlage (Hochwasserschutz, Teilausbau, Re-
vitalisierung, Verlegung Kantonsstrasse und
der projektspezifischen Besonderheiten)

e Vorgehensweise und Koordination

e Bauablauf

Organigramm
Punkteverteilung:

Das Auftragsverstandnis wird bewertet und den ande-
ren Anbietern gegenulbergestellt.

Die Auftragsanalyse mit den Teilkriterien soll aufzeigen, wie der Anbieter die Aufgabenstellung ver-
standen hat, wie er sich organisiert und ob diese Vorstellungen im Einklang mit den Vorstellungen
des Auftraggebers sind. Es kdnnen auch Verbesserungsvorschlage aufgezeigt werden. Fur zusatzli-
che Leistungen, welche in der vorangegangenen Phase nicht erbracht wurden, ist der nach Auffas-
sung des Anbieters erforderliche Handlungsbedarf in der Auftragsanalyse aufzuzeigen und zu be-
grunden. Auch der daraus resultierende Aufwand ist auszuweisen. Die Auftragsanalyse inkl.
Organigramm darf maximal 10 Seiten A4 umfassen.

Die Arbeiten sind von den bei den Zuschlagskriterien und im Organigramm daftir angegebenen Per-
sonen auszufuhren. Stellvertreter durfen ohne schriftliches Einverstandnis des Auftraggebers maxi-
mal 30% der entsprechenden Arbeit leisten. Die Stellvertreterregelung dient fiir Notfalle und Ferien-
abwesenheiten. Personelle Engpasse aufgrund anderer Projekte sind kein Notfall.

Gemass Art. 40 Abs. 2 IV6B konnen alle Angebote auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen
einer ersten Priifung unterzogen und rangiert werden. Auf dieser Grundlage kann die Abteilung
Landschaft und Gewasser nach Mdglichkeit die drei bestrangierten Angebote auswéahlen und nur
diese einer umfassenden Prifung und Bewertung unterziehen.

Ein nachtraglicher Wechsel der Schlisselpersonen ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftrag-
gebers maglich.

Anforderungen an Referenzprojekte der Zuschlagskriterien.

Referenzprojekte 1 bis 4 des Anbieters
» Es werden die Referenzen 1 bis 4 der Eignungskriterien bewertet.
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Referenzprojekt 5 als Projektleiter
* Hochwasserrickhaltebecken
» Anlage fallt unter Stauanlagengesetz
» Baukosten grosser Fr. 2 Mio.
» Phasen Bauprojekt oder Ausschreibung/Realisierung

Referenzprojekt 6 als Projektleiter
* Hochwasserrickhaltebecken oder Hochwasserschutzprojekt
» Baukosten grdsser Fr. 2 Mio.
» Phasen Bauprojekt oder Ausschreibung/Realisierung

Referenzprojekt 7 als Projektleiter
» Strassenbau Kantonsstrasse unter Verkehr
» Baukosten grosser Fr. 1 Mio.
» Phasen Bauprojekt oder Ausschreibung/Realisierung

Referenzprojekt 8 als Bauleiter
* Hochwasserrickhaltebecken
» Baukosten grdsser Fr. 1 Mio.
» Phasen Ausschreibung/Realisierung

Referenzprojekt 9 als Bauleiter
* Hochwasserrlickhaltebecken oder Hochwasserschutzprojekt
» Baukosten grdosser Fr. 500'000.—
* Phasen Ausschreibung/Realisierung

Referenzprojekt 10 als Bauleiter

» Strassenbau Kantonsstrasse unter Verkehr
» Baukosten grdsser Fr. 1 Mio.

» Phasen Ausschreibung/Realisierung

Die Projekte missen in der Schweiz liegen. Als Referenz werden nur diejenigen zugelassen, bei de-
nen die abzudeckenden Teilphasen in den letzten 10 Jahren mindestens zu 80% abgeschlossen
wurden.

Die Referenzen zum Strassenbau kann jeweils eine andere Person erbringen. Bei Ingenieurgemein-
schaften muss der Nachweis durch das Mitglied, welches die entsprechende Leistung ausfihrt, er-
bracht werden.

1.7 Auskiinfte wahrend der Ausschreibung

Fragen zur Submission sind auf simap.ch bis 18.02.2022 in deutscher Sprache zu stellen. Sie wer-
den mit den Antworten ab 25.02.2022 auf simap.ch publiziert.

1.8 Frist und Form fiir die Einreichung des Angebots

Termin; 10.03.2022 (Datum des Poststempels)

Einreichung auf dem Postweg
Datum Poststempel einer schweizerischen oder staatlich anerkannten auslandischen Poststelle, Fir-
menfrankaturen und Webstamps gelten nicht als Poststempel.

Persoénliche Abgabe
Die Abgabe hat bis spatestens am oben erwahnten Abgabetermin wahrend der Offnungszeiten der
Abteilung Landschaft und Gewasser gegen Ausstellung einer Empfangsbestatigung zu erfolgen.
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Adresse

BITTE NICHT OFFNEN

Submission Planerleistungen HRB Uerke
Departement Bau, Verkehr und Umwelt
Abteilung Landschaft und Gewasser
Entfelderstrasse 22

5001 Aarau

1.9 Sprache und Wahrung

Das Angebot und die Angebotsunterlagen sind in deutscher Sprache einzureichen. Die Kommunika-
tionssprache ist Deutsch. Die Preise sind in CHF zu offerieren. Die Zahlungen werden in CHF geleis-
tet.

1.10 Offertoffnung

Es findet keine 6ffentliche Offnung der Angebote statt. Das Offertéffnungsprotokoll wird allen Anbie-
tenden in der Regel innerhalb 10 Tagen nach der Offert6ffnung zugestellit.

1.11 Verbindlichkeit des Angebots

Angebotsgultigkeit sechs Monate ab Eingabedatum.

1.12 Angebotsentschadigung

Keine
1.13 Formelle Angebotsanforderungen

Volistandigkeit des Angebots

Zu spat eingereichte, nicht vollstandig ausgeflllte, nicht handschriftlich unterzeichnete und unvoll-
stédndige Angebote werden gestutzt auf Art. 44 IV6B ausgeschlossen. Dasselbe gilt, wenn Textvorga-
ben im Angebot abgeandert, erganzt oder gestrichen wurden oder die Anforderungen der Selbstde-
klaration nicht erflllt sind.

Nachlieferungen
Zur Beurteilung der Angebote sind dem Auftraggeber auf Verlangen innert 5 Tagen weitere Unterla-
gen abzugeben.

Vorbehalte zum Angebot
Allfallige Vorbehalte sind auf einem Beiblatt dem Angebot beizufiigen. Vorbehalte die gegen die An-
forderungen der Beschaffung verstossen, kdnnen zum Ausschluss flihren.

Abweichungen / Verbindlichkeit
Bei Abweichungen des gleichen Dokuments in verschiedenen Dateiformaten gilt jeweils das PDF-
Format als verbindlich.

Angebot; Honorarangebot, Angaben und Beilagen

Das Dokument (Word-Format) ist ausgeflillt mit dem Angebot einzureichen (Papierform und als digi-
tale Datei auf einem USB Stick mit allen elektronischen Dokumenten). Bei Unstimmigkeiten gilt die
rechtsgiltig unterzeichnete Papierform.
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Projekt: Bauprojekt, Ausschreibung und Realisierung Hochwasserriickhaltebecken Uerkheim

Werk/Bauvorhaben: Hochwasserriickhaltebecken, Teilausbau, Revitalisierung und Verlegung Kantonsstrasse

Einzureichende Unterlagen, Inhaltsverzeichnis

Die Unterlagen sind gebiindelt in einem oder mehreren Ordnern gemass dem vorgegebenen
"Inhaltsverzeichnis Angebot fur Planerleistungen” (241.112) mit Registern gegliedert 1-fach sowie in

elektronischer Form einzureichen. Bei Widerspriichen ist die Papierform massgebend.

Die weiteren Vertragsbestandteile sind gemass "Inhaltsverzeichnis vor Vertragsunterzeichnung ein-

zureichende Unterlagen" nach dem Zuschlag unaufgefordert abzugeben.

1.13.1 Inhaltsverzeichnis Angebot

Dokumentenbezeichnung/Plantitel Datum Format Reg
Inhaltsverzeichnis Angebot fiir Planerleistungen Pa/pdf 0
Angebot; Honorarangebot Pa/pdf/docx 1
Angebot; Angaben und Beilagen Pa/pdf/docx 1
Honorarkalkulation Gesamtprojekt Hochwasserschutz Pa/xlsx 2
Beilage Auftragsanalyse (Fachtechnischer Bericht) Pa/pdf 3
Organigramm Pa/pdf 4
Lebenslaufe Schllisselpersonen Pa/pdf 5
Mitarbeiterliste mit weiteren verfugbaren Mitarbeitern und de- Pa/pdf 6
ren Funktionsstufen

USB Stick mit allen elektronischen Daten 7

Auf die Abgabe weiterer Unterlagen ist zu verzichten.

Legende

Pa Papier

pdf elektronisch im pdf-Format
docx  elektronisch im Word-Format
xlsx elektronisch im Excel-Format

1.13.2 Inhaltsverzeichnis der nach Zuschlagseroffnung einzureichenden Unterlagen

Die nachstehend aufgefiihrten Unterlagen sind nach dem Zuschlag unaufgefordert einzureichen und

werden Vertragsbestandteil.

Dokumentenbezeichnung/Plantitel Format
Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung Pa/pdf
Planungsprogramm Pa/pdf
MWST-Nr. Pa/pdf
Bankverbindung fiir Zahlungen Pa/pdf

Legende
Pa Papier
pdf elektronisch im pdf-Format
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Besondere Bestimmungen fir Planerleistungen
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1.14 Haftpflichtversicherung

Der Beauftragte verpflichtet sich, fir die Dauer des Auftrags eine Berufshaftpflichtversicherung mit
mindestens folgender nicht belasteter Versicherungssumme abzuschliessen, die Versicherung wah-
rend der Dauer des Auftrags aufrecht zu erhalten und die entsprechenden, glltigen Versicherungs-
nachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern:

» Personenschaden (pro Schadenereignis) CHF 10 Mio.
» Sachschaden (pro Schadenereignis) CHF 10 Mio.
* Reiner Vermoégensschaden (pro Schadenereignis) CHF 5 Mio.
» Bautenschaden (pro Schadenereignis) CHF 5 Mio.

1.15 Subunternehmer und Bietergemeinschaften

Subunternehmer sind generell verpflichtet, die Anforderungen gemass Art 12 Abs. 1 bis 3 IV6B ein-
zuhalten. Subunternehmer, von welchen Angaben zur Angebotsbewertung verwendet werden, sind
im Angebot verbindlich anzugeben.

Gemass Art. 31 Abs. 2 IV6B werden Mehrfachbewerbungen von Subunternehmern oder von Anbie-
tern im Rahmen von Bietergemeinschaften zugelassen.
1.16 Teilangebote und Varianten

Teilangebote und Angebotsvarianten sind nicht zugelassen.

1.17 Vorbefassung

Nachstehend aufgefiihrte Planer waren bislang an der Projektierung beteiligt. Sie gelten nicht als
vorbefasst und dirfen an der Submission teilnehmen.

Emch+Berger AG Zofingen, Untere Brihlstrasse 1, Postfach 1209, 4800 Zofingen
Niederer + Pozzi Umwelt AG, Burgerrietstrasse 13, Postfach 365, 8730 Uznach
Ingenieurbiiro P. Zumbach, Segesserweg 6, 5000 Aarau

SKK Landschaftsarchitekten AG, Lindenplatz 5, Postfach, 5430 Wettingen

Sieber Cassina Partner, Jurastrasse 6, 4600 Olten
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Besondere Bestimmungen fir Planerleistungen
Projekt: Bauprojekt, Ausschreibung und Realisierung Hochwasserriickhaltebecken Uerkheim
Werk/Bauvorhaben: Hochwasserriickhaltebecken, Teilausbau, Revitalisierung und Verlegung Kantonsstrasse

2. Objektgebundene Bedingungen

2.1 Ausgangslage

Die Gefahrenkarte weist fir das Siedlungsgebiet von Uerkheim entlang der Uerke mehrere Bereiche
als hochwassergeféhrdet aus. Die kantonalen Schutzziele werden nicht erreicht. Nach Ereignissen
1994, 2007 und 2012 Uberflutete das letzte grosse Hochwasser der Uerke am 8. Juli 2017 den gan-
zen Talboden und richtete in Uerkheim grosse Verwistungen an.

Bisher wurden bereits zwei Hochwasserschutzprojekte unter der Federfihrung der Gemeinde erar-
beitet, aber vom Volk abgelehnt (2013 und 2015). Die Projekte sahen jeweils vor, die Abflusskapazi-
tat im Dorf durch einen Bachausbau zu vergréssern. Im Rahmen der Machbarkeitsstudie aus dem
Jahre 2019 von Niederer+Pozzi Umwelt AG wurden verschiedene Varianten gepruft. Die Varianten
beinhalteten regulierte und unregulierte sowie einzelne aber auch in Serie geschaltete Hochwasser-
riickhaltebecken (HRB), basierend auf umfassenden Kriterien des Hochwasserschutzes, der Okolo-
gie und Landschaft, der Sozio-Okonomie sowie der Kosten. Aus den Untersuchungen resultierte als
beste Lésung ein Kompromiss aus einem einzelnen, ungesteuerten Rickhaltebecken oberhalb bzw.
sidlich von Uerkheim in der Uerkematten (Variante 6 oder 10 der Machbarkeitsstudie) sowie einem
Ausbau der neuralgischen Stellen im Dorf (Bricken anheben oder ersetzen, Ufer erhdhen). Ein Vor-
projekt wurde ausgearbeitet.

Der Projektperimeter des Wasserbauprojekts erstreckt sich tiber das Gemeindegebiet von Uerkheim.
Das betroffene Fliessgewasser ist die Uerke (Abbildung 1).

Damit das Hochwasserrlickhaltebecken im Bereich Uerkematten optimal platziert werden kann,
muss die Kantonsstrasse K317 um ca. 1,1m angehoben und um ca. 6m in nordwestliche Richtung
verschoben werden.

Durch die Drosselwassermenge von 5 m3/s miissen im Dorf folgende Schwachstellen mit baulichen
Massnahmen behoben werden (das Profil des Gerinnes kann im heutigen Zustand belassen wer-
den):

* Hinterhubelstrasse (km 9.300)

*» Vorderhubelstrasse (km 8.530) & Metzgerei (km 8.520)
* Milchhaus (km 8.410)

* Dorfstrasse (km 8.340)

* Bergstrasse (km 8.270)

» Schwizermatten (km 8.050)

* Unterdorf / Bachstrasse (km 7.970 bis 7.900)

Mit der Revitalisierung der Uerke auf einer Lange von ca. 320m, welche ebenfalls Projektbestandteil
ist, werden durch Einbringen von Totholzfaschinen und Wurzelstécken die Bildung eines abwechs-
lungsreichen Bachlaufs mit tiefen Stellen (Kolkléchern), Nischen, Unterschlupfen und Ruhezonen fir
die Fische geschaffen. Zusatzlich zur Revitalisierung der Uerke wird der Katzenhaltenbach freigelegt
und an die Gemeindegrenze Uerkheim/Bottenwil verlegt.

Die Kostenschatzung fir das Vorprojekt belauft sich auf 9.8 Mio. CHF inkl. MwSt.
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Hochwassemickhalt Uerkheim
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Abbildung 1 Situation Massnahmen 1-10, Plan 20050-01 vom 16.04.2021, Massstab 1:2000

12 von 34



Besondere Bestimmungen fir Planerleistungen
Projekt: Bauprojekt, Ausschreibung und Realisierung Hochwasserriickhaltebecken Uerkheim
Werk/Bauvorhaben: Hochwasserriickhaltebecken, Teilausbau, Revitalisierung und Verlegung Kantonsstrasse

2.2 Ziele des Auftrags

Das Ziel des Auftrags ist die Projektierung des Bauprojekts (SIA Teilphase 32) und des Bewilligungs-
verfahrens / Auflageprojekts (SIA Teilphase 33) sowie die SIA Phasen 4 Ausschreibung und 5 Reali-
sierung (nach SIA 112).

Mit dem Projekt soll Uerkheim mittels eines ungesteurten und Uberstrombaren Rickhaltebeckens
und einem Teilausbau im Dorf vor einem 100-jahrlichen Hochwasser geschutzt werden. Die beste-
henden Schutzzieldefizite an der Uerke in Uerkheim sollen beseitigt werden.

Aus 6kologischer Sicht sollen naturnahe und vielseitige Lebensrdume im Bereich des Damms entste-
hen, u. a. soll das Katzenhaldenbachli gedffnet, die aquatische und terrestrische Quernetzung im
Ruckhalteraum gewabhrleistet und extensive Wiesen, sowie Amphibienlaichtimpel geférdert werden.

Die Naherholung soll durch die Optimierung des Wegenetzes und eine verbesserte Zuganglichkeit
zum Gewasser aufgewertet werden. Der Damm und speziell das Durchlassbauwerk werden die lo-
kale Bevolkerung anziehen. Daher sind die Infrastrukturen fiir die Naherholung und die gestalteri-
schen Elemente primar in diesem Bereich zu konzentrieren.

Ein zentraler Punkt ist auch die Einbindung des Hochwasserriickhaltebeckens ins Landschaftsbild,
wobei die sanft ausmodellierte Einbindung der Dammflanken ins bestehende Relief und ein mdg-
lichst dezentes Regulierbauwerk ohne optisch stérende Aufbauten im Vordergrund stehen. Der ge-
stalterische Aspekt ist wichtig, da die Bevdlkerung die nachsten Jahrzehnte mit diesem Bauwerk le-
ben muss. Das heisst, dass eine optisch ansprechende und gefallige Ldsung zu finden ist, die ein
harmonisches Gesamtbild ergibt.

Der Klimawandel ist ein Punkt, der in den hydrologischen Grundlagen derzeit noch nicht richtig abge-
bildet wird. Daher wurde bereits im Vorprojekt bei der Gestaltung des Damms Wert daraufgelegt,
eine nachtragliche Erhéhung maglichst einfach durchflinren zu kdnnen, falls dies zukiinftig notwen-
dig werden sollte. Dieser Aspekt ist auch in den ausgeschriebenen Phasen zu berucksichtigen.

2.3 Préazisierungen zum Projekt

Abgrenzungen

Die Gesamtsanierung der Kantonsstrasse ist nicht Bestandteil des vorliegenden Auftrags. Nur der im
Vorprojekt ausgewiesene Abschnitt entlang des Rickhaltebeckens, wo eine Verschiebung resp. An-
hebung der Strasse nétig ist (inkl. eines jeweiligen kleinen Ubergangsbereichs), sind Bestandteil die-
ses Auftrags. Fur die restlichen Abschnitte der Kantonsstrasse ist die Abteilung Tiefbau zustandig.

Ein Landschaftsarchitekt, der vom Bauherrn separat beauftragt wird, ergédnzt das Projektteam.

Gefahrenkartierung nach Massnahmen

Fir das Projektgebiet ist eine Gefahrenkarte nach Massnahmen zu erarbeiten sowie der Uberlastfall
darzustellen und zu beschreiben. Es gilt das Pflichtenheft Nachfiihrungen Gefahrenkarten Hochwas-
ser [6]. Zusatzlich zu den Ublichen Produkten sind die Intensitaten HQ30, HQ100, HQ300, EHQ als
Shapefiles zu erarbeiten.

Schwemmbholzrechen

Da die Drosselung stark ist, wird die Durchlass6ffnung in der Drosselblende relativ klein sein, was zu
einer erhdéhten Verklausungsgefahr fiihrt. Die Rechen sind so anzuordnen, dass dies im Ereignisfall
verhindert wird. Bei der Projektierung ist darauf zu achten, dass die Reinigung der Rechenanlagen
einfach ist. Eine Reinigung bei Hochwasser wird wohl nur bedingt méglich sein, da der Damm im
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Uberlastfall (iberstrémt wird und der Zugang zu den Rechenanlagen primar (iber den Riickhalteraum
erfolgt. Daher ist die richtige Dimensionierung sehr entscheidend.

Durchlassbauwerk

Es wird besonderen Wert auf eine optisch ansprechende Gestaltung des Durchlassbauwerks mit ei-
ner guten Einfigung ins Landschaftsbild gelegt. Zudem ist der Durchlass im Durchlassbauwerk so
gross zu gestalten, dass er nach dem Einbau von einem Bankett aufrecht begangen werden kann
(lichte Hohe mindestens zwei Meter).

Geschiebetransport

Es ist nachzuweisen, ob durch die geplante Massnahme kein Defizit des Geschiebehaushalts resp.
eine wesentliche Beeintrachtigung i.S. des Art. 42a GschV flussabwarts entsteht. Die Annahmen
zum Geschiebe und die Dimensionierung des Geschiebesammlers sind zu prifen und bei Bedarf
durch Feldaufnahmen und Berechnungen zu erganzen. Das Ziel ist es, die optimale Geschiebe-
menge durchzuleiten.

Sollten Kiesablagerungen im Stauraum wesentliche Beeintrachtigung des Geschiebehaushalts fluss-
abwarts verursachen, sind Massnahmen zu ergreifen, die das verhindern. Ein Bewirtschaftungskon-
zept fur Kiesentnahmen und Rickgaben unterhalb der Anlage wére allenfalls die zweitbeste Losung.

Briicke Veloweg

Bei der kinftigen Miindung des Katzenhaldenbachlis ist eine neue Briicke Uber die Uerke vorgese-
hen. Da die zwischen Attelwil und Moosleerau im Jahr 2011 gebaute Radwegbriicke Uber die Suhre
(B-7840) aus verkehrstechnischen Griinden ersetzt wird, soll sie in Uerkheim wiederverwendet wer-
den. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht klar, ob die Briicke zwischengelagert oder im Laufe des
Jahres vorgezogen auf neuen Widerlagern eingebaut wird. In der Offerte ist davon auszugehen,
dass die Brucke zwischengelagert wird und der Wiedereinbau zu planen ist.

Kostenvoranschlag und Wirtschaftlichkeit

Samtliche obgenannten Anpassungen sind im Kostenvoranschlag zu bertcksichtigten. Der KV ist fur
das gesamte Projekt aufgrund aktueller Einheitspreise und der neuen Materialbilanzen zu erarbeiten.
Er ist nach NPK-Normpositionenkatalog zu gliedern mit Vorausmassen und Marktpreisen. Die Kos-
tenreserven sind zu deklarieren und Kostenzuweisungen Dritter transparent auszuweisen.

Die Wirtschaftlichkeit der Massnahmen wurde mittels EconoMe im Vorprojekt bereits ermittelt. An-
dern sich Massnahmen oder Kosten, so ist die Berechnung entsprechend zu aktualisieren oder bei
erheblichen Anderungen durch den Auftragnehmer neu durchzufiihren. Als Grundlage dazu sind vom
Auftragnehmer Projekt-, Unterhalts- und Betriebskosten sowie die Intensitaten nach Massanahmen
als Shape-Datei zur Verfigung zu stellen. Bei den Betriebskosten sind insbesondere auch die erwar-
teten Schaden/Ersatzzahlungen durch den Einstau der Landwirtschaftsflachen zu quantifizieren.

Umweltvertraglichkeitspriifung
Das Projekt ist nicht UVP-pflichtig und soll es auch nicht werden. Die Kostengrenzen sind entspre-
chend einzuhalten. Die Checkliste Umwelt der Abteilung flir Umwelt ist zu berticksichtigen [5].

Werkleitungen
Die Erhebung und die Koordination der Werkleitungen obliegt dem Auftragnehmer.

Fruchtfolgeflachen, Bodenschutz und Baugrund

Es besteht ein Interessenkonflikt zwischen Hochwasserschutz/Revitalisierung auf der einen, und
Schutz von Kulturland auf der anderen Seite. Terrainabtrag ist nur vorzusehen, wenn er fir die
Erreichung der Projektziele zwingend notwendig ist. Die Berechnung des FFF-Verlusts ist
Bestandteil des Auftrags. Durch die starke Drosselung und die ungesteuerte Bauweise wird sich
relativ haufig ein kleiner Einstau einstellen, was fiir einige Bewirtschaftungsformen unglinstig sein
wird.
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Es ist eine bodenkundliche Baubegleitung (BBB) einzusetzen. Durch die beauftragte BBB ist ein
Bodenschutzkonzept zu verfassen. Die bodenkundliche Baubegleitung und das Verfassen des
Bodenschutzkonzepts sind Bestandteil des Auftrags [8].

Bauleitung

Eine gute Bauleitung ist fUr die erfolgreiche Umsetzung extrem wichtig. Neben den fachlichen und
personlichen Eignungen verlangen wir eine gute Betreuung der Baustelle, was u. a. auch bedeutet,
dass die Bauleitung bei Schwierigkeiten zeitnah Vorort ist.

2.4 Grundlagen
Mitgelieferte Grundlagen fiir die Offertstellung:

[1] Hochwasserrickhaltebecken Uerkheim, Vorprojekt, Emch+Berger AG Zofingen, Niederer +
Pozzi Umwelt AG, SKK Landschaftsarchitekten AG, Juni 2021:
e 20050-10, Technischer Bericht, 03.06.2021 inkl. Anhange
e 20050-01, Situation Massnahmen, Hochwasserrtickhalt Uerkheim, 1:2000,
16.04.2021
e 20050-02, Querprofile, Hochwasserriickhalt Uerkheim, 1:100, 16.04.2021
e 20050-03, Ubersicht, Hochwasserriickhalt Uerkheim, 1:500, 16.04.2021
e 20050-04, Langenprofil, Hochwasserriickhalt Uerkheim, 1:500/50, 01.03.2021
e 20050-05, Querprofil, Hochwasserriickhalt Uerkheim, 1:200, 16.04.2021
e 20050-06, Schnitte Damm, Hochwasserrtickhalt Uerkheim, 1:100, 16.04.2021
e 3040-31-101, Landschaftspflegerischer Begleitplan / Situation,
Hochwasserrickhalt Uerke, Uerkheim, 1:500, 31.03.2021
e 3040-31-102, Landschaftspflegerischer Begleitplan / Querprofile,
Hochwasserrickhalt Uerke, Uerkheim, 1:100, 26.04.2021

[2] Sieber Cassina+Partner AG, Hochwasserriickhaltebecken Uerkheim, Baugrunduntersuchung
20.04.2021

[3] Sieber Cassina+Partner AG, Hochwasserriickhaltebecken Uerkheim, Geotechnische
Nachweise 19.04.2021

[4] Niederer+Pozzi Umwelt AG, Hochwasserriickhalt Uerkheim, Stufe Machbarkeit, April 2019
[5] AfU, Checkliste Umwelt fir Projekte im Wasserbau und Naturschutz der Abteilung Landschaft
und Gewasser, 30.11.2010

[6] ALG, Pflichtenheft Nachfiihrung Gefahrenkarte Hochwasser, 26.08.2015

[7] Eichenberger AG, Ubersichts- und Detailplan, B-7840 Radwegbriicke iiber Suhre, Plan des
ausgefuhrten Werkes, 9.01.2012

[8] Cercle Sol NWCH, Anforderungen an ein Bodenschutzkonzept, 15.01.2020 und Anforderun-
gen an ein Pflichtenheft der bodenkundlichen Baubegleitung (BBB), 15.01.2020

Weitere vorhandene Grundlagen (werden nach Auftragsvergabe digital abgegeben):
» Stellungnahmen zum Vorprojekt HRB Uerke 2021

» Hochwasserriickhaltebecken Uerkheim, Vorprojekt, Emch+Berger AG Zofingen, Niederer + Pozzi
Umwelt AG, SKK Landschaftsarchitekten AG, Juni 2021, Ergdnzende Unterlagen soweit
vorhanden und verfiigbar

* Hunziker, Zarn & Partner (2017): Hochwasserereignis vom 08.07.2017 im Uerkental,
Dokumentation und Analyse (Gemeinden Bottenwil, Uerkheim, Kélliken und Holziken)

» Kost + Partner (2015): Hochwasserschutz Uerkheim: Gesamtprojekt Uerke und Seitenbache,
Technischer Bericht (Stufe Vorprojekt)
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» Scherrer AG (2018): Hydrologische Grundlagen fir die Uerke unter Berilicksichtigung des
Hochwassers vom 8. Juli 2017, inkl. Daten

* Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Landschaft und Gewasser, Sektion Wasserbau
(2013): Kurzbericht Hochwasserschutz Uerkheim: Machbarkeit Hochwasserriickhaltebecken an
der Uerke

* Ingenieurbiiro P. Zumbach AG (2019): Studie zusatzliche Massnahmen Strassenbau infolge
Anhebung Kantonsstrasse

» Kost + Partner AG, Vorprojekt 2013, Hochwasserschutz Uerke / Stickelb&chlein, Oberdorf
Uerkheim

» Fischwerk, Lebensraumaufwertung an der Uerke - Fischékologische Erfolgskontrolle (Stand
14.12.2016)

+ KOST + PARTNER AG Ingenieure und Planer, Sanierung Uerke und Stickelbachlein, Sursee, 27.
Marz 2013

+ KOST + PARTNER AG Ingenieure und Planer , Hochwasserschutz Uerkheim: Gesamtprojekt
Uerke und Seitenbache, Sursee, 02. Februar 2015

* P. Zumbach AG , K317 Belagsverstarkung mit Fahrbahnerweiterung, Hochwasserschutz,
Technischer Bericht, Aarau, 20.11.2018
2.5 Gegenstand und Umfang des Auftrags

Das Angebot umfasst sdmtliche Planerleistungen fur die in vorliegenden Besonderen Bestimmungen
beschriebene Aufgabe fiir die folgenden Phasen/Teilphasen nach Norm SIA 112:
Phasen Teilphasen
3 Projektierung 32 Bauprojekt
33  Bewilligungsverfahren, Auflageprojekt

4  Ausschreibung 41  Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

5 Realisierung 51  Ausflhrungsprojekt
52  Ausflhrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Der Vertrag wird iber alle Phasen abgeschlossen. Mit Vertragsunterzeichnung wird folgende Teil-
phase freigegeben:

+ 32 Bauprojekt
Die weiteren Teilphasen werden Schritt fur Schritt durch schriftliche Anzeige des Auftraggebers frei-
gegeben.

2.6 Option fiir Folgeauftrag

Es ist vorgesehen, dass der Beauftragte die Option zur Offerierung fiir Folgeauftrage erhalt. Die Ab-
teilung Tiefbau wird parallel ein Belagssanierungsprojekt vor und nach diesem Abschnitt starten. Ein
Anspruch das Beauftragten auf die Erflillung dieser Option besteht aber nicht.
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2.7 Terminprogramm

Das Terminprogramm ist ambitioniert. Aufgrund der zahlreichen Hochwasserereignisse in den letzten
Jahren und den damit verbundenen Schéden ist die Gemeinde an einer raschen Umsetzung interes-
siert.

Phase Planung

» Arbeitsaufnahme des Beauftragten April 2022

» Bauprojekt Oktober 2022

» Behoérdenvernehmlassung November 2022
+ Auflage Anfang 2023

» Projektgenehmigung September 2023
» Landerwerbsverfahren Juli 2024

» Ausfihrungsprojekt Mai 2024

» Ausschreibung Bauarbeiten August 2024

Phase Realisierung
» Beginn der Hauptarbeiten Herbst 2024
» Bauvollendung/Endtermin Ende 2026

2.8 Funktion des Beauftragten

Der Beauftragte wird als Gesamtleiter, Fachplaner und Bauleiter gemass Norm SIA 103 beauftragt.
2.9 Organisation
2.9.1 Stellen und Beauftragte des Auftraggebers

Projektleiter

Departement Bau, Verkehr und Umwelt

Abteilung Landschaft und Gewasser, Sektion Wasserbau
Sebastian Hackl

Entfelderstrasse 22

5001 Aarau

Telefon: 062 835 84 70

E-Mail: sebastian.hackl@ag.ch

Landschaftspflegerische Begleitplanung
Noch nicht vergeben

2.9.2 Projektorganisation
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Departement
Bau, Verkehr und Umwelt

Abteilung Landschaft und
Gewdsser (ALG)

Kantonale Fachstellen —| |— Begleitgruppe

Bundesamt fiir Umwelt J I— Standortgemeinde
Ingenieur als Gesamtleiter
Einzelfirma resp. Ingenieurgemeinschaft

Landschafts- :
architekt :

I
— Wasserbau :
I

— Geotechnik

— Umwelt

— Konstruktion

Vermessung /
Beweisaufnahme

Bodenkundliche
Baubegleitung

= Geologie

— Strassenbau

Im Vorprojekt fanden neben den bilateralen Besprechungen zwischen Auftragnehmer und Auftragge-
ber auch regelmassige sogenannte Projektteamsitzungen mit einem erweiterten Teilnehmerkreis be-
stehend aus Gemeindevertretern, Pro Natura und ggf. eines Vertreters des Bundes statt. Es ist be-
absichtigt, dies in den nachsten Projektphasen so weiterzufiihren. Die Sitzungen finden, wenn
mdglich in Uerkheim statt, ansonsten virtuell.

2.10 Art der Leistung
Ingenieurleistungen als Gesamtleiter, Fachplaner und Bauleiter

Mit den zugewiesenen Ingenieurleistungen fir:

Wasserbau, Kunstbauten, Geotechnik, Vermessung, Umwelt, Beweisaufnahmen, Bodenkundliche
Baubegleitung, Geologie, Strassenbau

Gesamt- und Fachkoordination in allen Phasen und Uber alle Fach- und Anlagenschnittstellen:

Die verschiedenen Fachplaner fir die Teilprojekte sind zu koordinieren und der Informationsfluss
zwischen ihnen ist durch den Gesamtleiter sicherzustellen. Die Organisation, Durchfiihrung und Pro-
tokollierung der erforderlichen Koordinationssitzungen ist Aufgabe des Gesamtleiters.
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2.11 Schnittstellen

Der Aufwand gemass Aufgabenzuordnung bzw. -abgrenzung in nachfolgender Aufzéhlung ist
phasengerecht ins Angebot einzurechnen.

Konzepte
Folgende Konzepte werden durch den Auftraggeber beigebracht. Sie sind vom Beauftragten zu koor-
dinieren und zu bertcksichtigen:

Oberbaudimensionierung, Beleuchtungskonzept, Betriebs- und Gestaltungskonzept, Konzept der Be-
triebs- und Sicherheitsausristung BSA, Strassenlarmsanierungsprojekt (LSP)

Samtliche weiteren, fir die vorliegende Aufgabenstellung erforderlichen Konzepte sind Gegenstand
des Auftrags.

Genehmigung von Ausfiihrungsdokumenten

Mit dem Visum im Feld "Freigabe" gibt der Auftraggeber Ausfiihrungsdokumente frei zur Ausfiihrung.
Die Verantwortlichkeit fiir die Richtigkeit der Projektunterlagen bleibt beim Beauftragten. Er hat kei-
nen Anspruch auf eine fachtechnische Prifung und Genehmigung der Ausfiihrungsdokumente durch
den Auftraggeber.

Geologe, Geotechnik
Die Fachplanung Geotechnik und Hydrogeologie ist vom Beauftragten zu leisten.

Werkleitungen Dritter
Die Anpassungen/Erweiterungen an den Werkleitungen werden durch die Werke selbst projektiert.
Der Beauftragte hat die Schnittstellen mit den Werken zu koordinieren.

Fur die Ausschreibung und Bauleitung der erforderlichen Tiefbauarbeiten hat der Beauftragte mit
dem Werk einen separaten Auftrag abzuschliessen.

Fur etwaige Verlegungen von Werkleitungen sind die Werkleitungseigentimer verantwortlich (Wei-
chungspflicht), ausser bei Werkleitungen, die ausserhalb des heutigen Gewasserraums liegen und
der Eigentimer nicht damit rechnen konnte, dass dort eine wasserbauliche Massnahme realisiert
wird.

Werkleitungen der ATB

Der Beauftragte muss die neu erstellten technischen Elemente (Schachte, Schieber, Hydranten,
Kandelaber usw.) vermessen und in seine Dokumentation des ausgefiihrten Werks (DAW) nach Me-
dien differenziert Gibertragen.

Vermessung
Die Vermessungsarbeiten sind Bestandteil des Auftrags gemass Norm SIA 118.

Larmschutzmassnahmen
Die an die Kantonsstrasse angrenzenden Bereiche werden im Zuge des kommunalen Larmsanie-
rungsprojekts bearbeitet und sind nicht Gegenstand dieser Beschaffung.

Einsatzplédne Blaulichtorganisationen
Die Abstimmung mit den Blaulichtorganisationen ist Aufgabe des Beauftragten.
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Bestehende Drittanlagen (im Strassenraum geduldet)

Der Beauftragte hat alle bestehenden, sich im Projektperimeter befindenden Anlagen zu erheben.
Uber Unklarheiten beziiglich Reverseintragen und einer méglichen Weichungspflicht ist der Auftrag-
geber zu orientieren. Er klart daraufhin mit dem Werkeigentiimer die Vertragssituation bzw. setzt
Weichungspflicht durch. Allfallige weitere Abklarungen und Planungen des Beauftragten fir wei-
chungspflichtige Werkeigentimer sind diesem durch den Beauftragten direkt zu verrechnen.

Labors fiir Qualitatspriifungen

Samtliche gemass Kontrollplan erforderlichen Qualitatsprifungen, sind im Leistungsbeschrieb flur die
Bauarbeiten anzugeben und am Bau in allen Belangen zu koordinieren (durchgefallene Messungen
gehen zu Lasten Unternehmer).

Vorfabrikation

Bei Bauteilen welche vorfabriziert werden, hat der Beauftragte die Schnittstelle vom Lieferant zum
Unternehmer hinsichtlich der Bemessung von Zwischentransport und Montagezustanden zu be-
schreiben und zu koordinieren.

Kostengliederung
Die Kostengliederung muss uber alle Phasen durchgangig beibehalten werden.

Folgende Kostengliederung ist zum Zeitpunkt dieser Beschaffung verlangt:

* Hochwasserruckhaltebecken mit Durchlassbauwerk

» Kantonsstrasse mit Gehweg

+ Reuvitalisierung Katzenhaldenbach, Geschiebesammler
* Ausbaumassnahmen im Dorf

Kostenaufteilung bei der Beteiligung weiterer Auftraggeber

Hinweis: Eigenstandige Anlagen Dritter sind grundsatzlich separat auszuschreiben. Ob dies mit ein-
zelnen Heften/Losen oder einer Objektgliederung gemacht wird, ist im Einzelfall mit dem ALG-Pro-
jektleiter abzustimmen. Die Ausschreibungs- und Ausmassformalitaten sind an der Koordinationssit-
zung mit den Werken zu vereinbaren.

Ausmass und Rechnungskontrolle nach Norm SIA 118

Bauleitung und Unternehmung ermitteln gemeinsam, fortlaufend und zeitgerecht, in der Regel innert
Monatsfrist, die Ausmasse und anerkennen sie gegenseitig durch unterzeichnen der Massurkunde
(Mengenberechnung) der erbrachten Leistung. Die Kopien der unterzeichneten Massurkunden sind
jederzeit fir die Einsicht durch den Projektleiter ATB bei der Bauleitung bereitzuhalten.

Uberschreitet die ausgemessene Menge einer Position das Vorausmass um mehr als 10 %, ist fir
die Mehrmenge durch die Bauleitung ein Nachtrag einzureichen.

Der Unternehmer erstellt die Rechnung und sendet diese an die Bauleitung. Die Bauleitung versieht
die Rechnung mit Eingangsstempel und leitet sie nach Prifung und Visum, spatestens jedoch 10
Tage nach dem Eingang bei ihr, an die Rechnungsstelle des Bauherrn weiter.

2.12 Randbedingungen

Die nachstehenden Randbedingungen sind in der Projektierung und Ausfiihrung zu bericksichtigen.

» Fur das Projekt ist es essentiell, dass HRB und Revitalisierung von einer Mitfinanzierung durch den
Bund profitieren. Die Projektdokumentation muss die Anforderungen an Hochwasserschutz- und
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Revitalisierungsprojekte der Fachspezifischen Erlauterungen zur Programmvereinbarung NFA
(Handbuch Programmvereinbarungen im Umweltbereich 2020-2024) erfillen.

Basierend auf der Programmvereinbarung mit dem Bund sind die Mindestanforderungen gemass
NFA sowie die Mehrleistungen "Technische Aspekte®, "Partizipative Planung" und "Integrales Ri-
sikomanagement" zu erfilllen. Der Auftragnehmer hat fur die "Technischen Aspekte®, die "Partizi-
pative Planung" und das "Integrale Risikomanagement" die entsprechenden Abklarungen, Unter-
suchungen und Projektierungen durchzuflihren, sowie Textbausteine, Grafiken und
Zusammenstellungen zu liefern.

Im Gegensatz zu den kantonalen Fachstellen besteht nur zu wenigen Fachstellen im BAFU ein
direkter Kontakt, so dass in der Vernehmlassung und beim spateren Subventionsgesuch hohe
Anforderungen an die Qualitat der Planunterlagen und des Technischen Berichts gestellt werden.

Die Auflagen, welche aus der Vernehmlassung der Fachstellen des Kantons und des Bundes re-
sultierten, sind in der folgenden Projektierung zu berlcksichtigen.

Sicherheit der Stauanlagen, zum Zeitpunkt der Genehmigung glltige Richtlinien des Bundesam-
tes fur Energie. Die Erstellung aller entsprechender Nachweise ist Sache des Auftragsnehmers.

Wegleitungen des BWG Uber den Hochwasserschutz an Fliessgewassern (2001)

Checkliste Umwelt fur Projekte im Wasserbau

2.13 Voraussichtliche Projektkosten

Folgende Projektkosten werden im Vorprojekt veranschlagt (Kostengenauigkeit +/- 20 %, Preisbasis

Méarz 2020):
» Kantonsstrasse mit Gehweg CHF 2.46 Mio.
* Hochwasserriickhaltedamm mit Durchlassbauwerk CHF 5.32 Mio.
» Revitalisierung, Katzenhaldenbach, Geschiebesammler CHF 1.79 Mio.
* Ausbaumassnahmen Dorf CHF 1.20 Mio.

Die detaillierte Kostenschatzung ist im Technischen Bericht (Anhang 8) ersichtlich.

Aus diesen Angaben kann der Anbieter keine Vorbehalte oder Anspriiche in Bezug auf die
Verbindlichkeit und Genauigkeit seines Angebots ableiten.
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3. Leistungsbeschrieb

3.1 Zu erbringende Leistungen nach Norm SIA 103 Bauingenieur

Es sind die Grundleistungen nach Norm SIA 103, erganzt mit nachstehendem Leistungsbeschrieb,
zu erbringen und zu offerieren.

Die Projektierung erfolgt in einem iterativen Prozess. Die abzugebenden Dokumente (Bauprojektdos-
sier, Auflagedossier, Landerwerbsunterlagen, Ausfiihrungsprojekt und Submissionsunterlagen) mis-
sen zuerst im fertigen Entwurf vorgelegt werden. Die Entwirfe werden durch die ALG, beteiligte kan-
tonale Fachstellen und Fachplaner beurteilt. Anschliessend sind die geforderten Anpassungen und
Korrekturen vom Auftragnehmer in die definitive Fassung der Dokumente zu tGibernehmen. Die fir
eine bis zu dreimalige Anpassung notwendigen Aufwendungen (inkl. bilaterale Besprechungen) muis-
sen vom Auftragnehmer in die offerierte Kostenkalkulation einbezogen werden und sind integrierter
Bestandteil des Auftrags.

3.2 Zu erbringende Leistungen nach Normalien und Weisungen Bauherrn

Die bei Offertstellung giiltigen Vorschriften und Wegleitungen des Departements Bau, Verkehr und
Umwelt und des Integralen Managementsystems (IMS) der ATB sind zu erfiillen.

Besonders erwahnt sind das Projekthandbuch fiir Ingenieure (PHI Neubau und Erhaltung Kunstbau-
ten, Projektierungshandbuch fiir Ingenieure, Ausgabe 2.1, Juli 2016) (UND/ODER) das Projekthand-
buch fir Strassenbau (PHS, Ausgabe Marz 2012) mit den phasenbezogenen Vorgaben fir Leistun-
gen und Arbeitsergebnisse.

3.3 Weitere zu erbringende Leistungen (A bis D)

Nachstehend sind Leistungen aufgefuhrt, die den Leistungsbeschrieb gemass 3.1 und 3.2 ergénzen
oder die dort beschriebenen Leistungen prazisieren. Sie sind ebenfalls zu erbringen und in die Of-
ferte einzurechnen.

A) Phasenunabhingige Vorgaben und Ubertragung von Aufgaben des Bauherrn
Hinweis: Die Zuordnung des Aufwands auf einzelne Phasen hat durch den Offertsteller zu erfol-
gen. Die Arbeiten kdnnen sich in den einzelnen Phasen wiederholen.

« Uberprifen und Verifizieren der zur Verfiigung gestellten Unterlagen und Arbeitsergebnisse von
Dritten. Dem Bauherrn sind Unstimmigkeiten und Mangel anzuzeigen.

+ Beschaffung und Aufbereitung von ergadnzenden Grundlagen und Arbeitsunterlagen zu Kapitel
"Grundlagen" sowie deren Verifizierung und Prifung: Grundwasserschutzzonenreglement, geo-
technischer Bericht

» Konsultation der AGIS-Datenbank hinsichtlich im Projektperimeter vorliegender Informationen.
Zusammentragen der erganzenden Informationen fir die phasengerechte Berlicksichtigung. Falls
sich zum Aufgabenumfang dieser Besonderen Bestimmungen Abweichungen ergeben, sind die
Folgen daraus mit dem Projektleiter zeitnah zu regeln.

» Terminliche und technische Koordination der Projektierungs- und Bauarbeiten zwischen den ein-
zelnen Fachplanern und den ausflihrenden Unternehmern.

» Einladung, Organisation und Teilnahme an Sitzungen (pro Phase Startsitzungen mit allen Betei-
ligten, Projektsitzungen, Bausitzungen, Koordinationssitzungen, Arbeitssitzungen, Begehungen,
Zwischenabnahmen, Abnahmen)
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» Das Fuhren eines Projektjournals fiir das Gesamtprojekt ab Beginn der Arbeiten unter Integration
der durch weitere Projektbeteiligte zu liefernden Beitrage

» Fortschreiben einer Pendenzenliste der Projektanforderungen aus Vernehmlassungen und Anho-
rung mit Zuordnung der Phasenwirksamkeit

» Das projektbezogene, projektierungs- und bauausfihrungsrelevante Qualitdtsmanagement
(PQM) inkl. Entwurf Lenkungsplan wird vom Beauftragten erarbeitet.

* Implementierung des Prif- und Kontrollplans (PKP) in allen Projektphasen und Nachverfolgung
der Qualitatssicherung bis zur Bauabnahme

» Durchflihren des Vergleichs der Angebote der einzelnen Submissionen gemass den Vorgaben
des Auftraggebers.

» Nachflihren der Endkostenprognose mindestens quartalsweise mit Begriindung der Abweichun-
gen gegenuber der vormaligen Prognose. In der Phase Realisierung nachfihren der Endkosten-
prognose pro Werkvertrag jeweils auf die Bausitzung.

» Die Werkleitungskoordination sadmtlicher durch das Projekt betroffener Werke (Provisorien, Er-
satz/Erneuerungen, allfallige neu zu erstellende Werkleitungen) sowie Zuordnung der Trasselage
in den einzelnen Projektabschnitten. Die Auswirkungen der technisch bedingten Versorgungsab-
schnitte (Lage der Trafostationen usw.) sind abzuklaren und bei der Bauablaufplanung zu bertick-
sichtigen.

» Die Koordination der zu erstellenden Projektdossiers fiir das Gesamtprojekt und einheitliche Ab-
stimmung der Dokumente in Form und Inhalt inkl. Prifung der Stimmigkeit in den Schnittstellen

+ Anfertigen des Ubersichtsplans Kunstbauten mit Bauwerksnummern nach Systematik Fachkarte
Kunstbauten und Sicherstellen der Durchgangigkeit der konformen Anlagenkennzeichnung tber
alle Phasen und Dokumente.

» Mit Abgabe des Ausfiihrungsprojekts/Beginn der Submission Baumeister ist der PL ALG ein An-
trag fur samtliche Beweisaufnahmen zu unterbreiten (Gebaude, Vorgarten, Gemeinde- und Pri-
vatstrassen, Quellen, Erschiitterungsmessungen usw.).

» Vorsorgliche Beweissicherung von durch den Baustellenbetrieb potenziell gefahrdetem Dritteigen-
tum (Strassenflachen, Strassenrander, Vorgéarten usw.) mittels Fotodokumentation und Zustands-
beschreibung inkl. Abnahme nach Bauende mit Beihilfe zur Regelung allfalliger Schadensfalle
(Art. 111 Norm SIA 118).

» Vorsorgliche Beweissicherung von Grundwasservorkommen und Quellen sowie Beobachtung von
Einflissen und Veranderungen wahrend der Bauzeit (Art. 111 Norm SIA 118).

+ Die vorsorgliche Schatzung von Rodungen in Géarten und auf privaten Grundstlcken erfolgt durch
die Fachstelle der ATB. Der Beauftragte tibergibt der Fachstelle mit der nétigen Vorlaufzeit die
Perimeterplane der tangierten Parzellen.

+ Die vorsorgliche Aufnahme der Belagsstarken und PAK-Analysen erfolgt durch Dritte. Dem Be-
auftragten obliegt die Auswertung und Hochrechnung der entsprechenden Mengen fiir das Leis-
tungsverzeichnis. Im Zuge der Bauausflhrung ist die Plausibilitdt der Ausmasse auch beziglich
der Bohrkernstarken zu kontrollieren. Der allfallige Mehrverbrauch Belag ist nach den Besonderen
Bestimmungen zu handhaben.

» Durchfihren und Nachfiihren einer Risikoanalyse und einer darauf basierenden Massnahmenpla-
nung
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Erarbeiten des Materialbewirtschaftungskonzepts unter Abklarung von wirtschaftlich und 6kolo-
gisch sinnvollen Entsorgungs- und Aufbereitungsverfahren

Verkehrsfiihrung wahrend den Bauphasen (Befahrbarkeit, Verkehrssicherheit, Berlicksichtigung
samtlicher Verkehrsteilnehmer, flankierende Massnahmen).

Koordination mit der Fischerei (kantonale Fachstellen, Fischenz- bzw. Fischereipachter) und Be-
ricksichtigung deren Interessen. Dies betrifft die Auflagen der Fischereirechtlichen Bewilligung
und fachlichen Einbezug wahrend der ausgeschriebenen SIA-Phasen.

B) Bauingenieurleistungen Strassenbau, Kunstbauten, Landschaftsarchitekt, Lirmschutz und
passive Sicherheit im Strassenraum

32 Phase Bauprojekt

Kostenvoranschlag mit Gliederung nach NPK-Normpositionenkatalog mit Vorausmassen und
Marktpreisen, die Reserven sind offen auszuweisen

Bearbeiten Werkleitungen und erheben der Sprengobjekte (Ist-, Bau- und Endzustand)
Erstellen koordinierter Werkleitungsplan mit allen Anlagen und Werkleitungen

Bearbeiten der Bauphasen und Einarbeiten der Verkehrsfiihrungen und Baustellenumfahrungen
Durchfiihren von ausserordentlichen Untersuchungen (Modellversuche)

Einholen der Zustimmung zur Gewassernutzung und fischereirechtlichen Bewilligung bei den zu-
stéandigen Stellen

Erstellen den Sicherheitsnachweise und Reglemente fiir Hochwasserriickhaltebecken inkl. Unter-
haltsplane und Bereinigungsbesprechungen

Bearbeiten spezieller Bewertungs- und Beurteilungsverfahren (Nutzwertanalysen usw.)
Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten

Vorbereitung einer Grundeigentimerinformation inkl. Einladung und Protokoll in Absprache mit PL
ALG

Vorbereitung der Prasentation und Teilnehmen an Projektorientierungen

Bereinigen der Nutzungsvereinbarung und erganzen der Projektbasis

Strassenbau

Bearbeiten und Dimensionieren der Entwasserungsanlagen gemass Ordner Siedlungsentwasse-
rung der Abteilung fir Umwelt (AfU)

Bearbeiten Technischer Bericht inkl. Begrindung zu den Projektparametern, welche von den Nor-
manforderungen abweichen

Abklarung und Koordination der Altlastenbewaltigung
Beantworten der AfU-Checkliste "Umweltfragen fiir nicht UVP-pflichtige Strassenprojekte”

Erstellen der Schleppkurvenplane

Kunstbauten

Erstellen der statischen Berechnung und Plane flur Provisorien, Schutzgeriste und Baugrubenab-
schlusse
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Erstellen der Unterlagen z. H. Prifingenieur in pruffahiger Form

Spezialuntersuchungen im zu vereinbarenden Umfang

Landschaftsarchitekt (Beauftragung durch Auftraggeber)

Mitwirkung bei Entwicklung Bauprojekt auf Basis der Bestvariante mit Ingenieur

Zeichnung Landschaftspflegerisches Begleitprojekt mit Erholungseinrichtungen auf der Basis In-
genieurprojekt. Typische gestalterische Querprofile

Berichtteile Landschaft und Erholung fiir technischen Bericht
Kostenvoranschlag Bepflanzungen und Begriinungen, Erholungseinrichtungen

Erstellen eines Kostenvoranschlags mit Gliederung nach NPK-Normpositionenkatalog mit Voraus-
massen und Preisen. Die Reserven sind offen auszuweisen, Genauigkeit +/- 10%.

Phasengerechtes Aufarbeiten der Bestvariante und deren Dokumentation (Gestaltungsplan, Situ-
ationsplan, Mdblierung, Begriinung usw.)

Uberarbeiten des Realisierungsprogramms, Kostenermittlung fiir Realisierungsprogramm

Darstellen aller gestalterischen Elemente in angemessenem Massstab als Situation, Grundriss,
Schnitt und mit Ansichten

Phasengerechte Weiterbearbeitung des landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP) und LBP-
Berichts

Erstellen eines erfolgreichen Datenexports (dwg, dxf)

Erstellen eines zusatzlichen Prasentationsplans mit verstandlicher Darstellung als Situationsplan
in angemessenem Massstab

Aufarbeiten von Detailplanen, Modellen, 3D-Visualisierungen als orientierender Inhalt des Aufla-
geprojekts

Dokumentation der Projektergebnisse und Projektentscheide

Veranlassen von Bemusterungen

33 Phase Bewilligungsverfahren, Auflageprojekt, Landerwerb

Uberarbeiten des Projektdossiers aufgrund der Stellungnahmen aus der Vernehmlassung.

Erstellen des Landerwerbsplans fur Erwerb- und voribergehende Beanspruchung (Zufahrt, Instal-
lation, Lagerplatze), Landerwerbstabelle, Landerwerbsplan pro Parzelle (mit Einbindung Nachbar-
parzellen), Dienstbarkeits- und Sachleistungsplane

Ermitteln der Flachen fir Baustelleninstallation, Zufahrt und Lagerplatze
Erstellen der Projektdossiers fur die 6ffentliche Auflage
Zuarbeiten von weiteren auflagerelevanten Planen und Tabellen

Bearbeiten von erforderlichen zuséatzlichen Bewilligungen: Einleitbewilligung in Vorfluter, Gewas-
sernutzungsbewilligung, Fischereirechtliche Bewilligung, Rodungsbewilligung, Bewilligung flr vo-
ribergehende Grundwasserabsenkung, Bodenschutzkonzept etc.

Planung und Durchfihrung zwei Infoveranstaltungen a 3 h zzgl. Vor-/Nachbereitung

Teilnahme an den Einwendungsverhandlungen inkl. protokollieren und ggf. Plane anpassen. Es
ist ein Aufwand von mindestens drei Wochen zu bertcksichtigen.
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Teilnahme an den Landerwerbsverhandlungen inkl. allfalliger Anpassungen Planen und Lander-
werbstabelle. Es ist ein Aufwand von mindestens einer Woche zu bericksichtigen.

Landschaftsarchitekt (Beauftragung durch Auftraggeber)

Fachliche Begleitung des Bauherrn und Projektleiters als Fachplaner bei Landerwerbsverhandlun-
gen und temporaren Beanspruchungen von privatem Grund

Beschreibung der Massnahmen und Ersatzmassnahmen auf privatem Grund
Darlegung der Massnahmen gegentber Dritten
Phasengerechte Weiterbearbeitung des landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP) und LBP-
Berichts
Phase Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
Als separate Submissionen auszuschreiben sind mindestens:
1. Baumeister
2. Gartenbauarbeiten/Bepflanzung
Erstellen der Submissionsunterlagen gemass Standarddokumente der ATB (Abteilung fir Tief-
bau, Kanton Aargau)

Erstellen der Leistungsverzeichnisse mit Vorausmassen bzw. Baubeschrieb inkl. Massenberech-
nung mit dem Programm CRB NPK Bau, Schnittstelle nach Norm SIA 451

Plausibilitdtskontrolle des Leistungsverzeichnisses vorgangig zur Submission mittels Einsetzen
von Marktpreisen mit Quervergleich zu Referenzobjekten

Festlegen der Materialspezifikationen und Erstellen Leistungsverzeichnis fur Schutzanstriche
(auch Graffitischutz), Malerarbeiten, Schlosserarbeiten, Stahlbau, Holzbau usw. inkl. manuelle
Offertpriifung bei nicht NPK basierenden Leistungsverzeichnissen

Einarbeiten von phasenrelevanten Aspekten aus zurtickliegenden amtsinternen Projektinputs,
Einwendungen sowie Aspekten gemass Umweltvertraglichkeitspriifung

Erstellen Installationsplan mit Zufahrten, Baustelleninstallation und Lagerplatzen sowie Entnah-
mestellen fir Strom und Wasser sowie konformer Abwasserentsorgung

Vorbereiten und Durchfihren von Begehungen

Prifen der Erfullung der technischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie der projekt-
spezifischen Auflagen (mogliche Ausschlussgriinde) in den eingegangenen Angeboten

Erstellen der Werkvertragsentwirfe
Erstellen des Prif- und Kontrollplans inkl. Erganzen mit Inputs aus der Unternehmerbeschaffung

Vergleich der Offerten mit dem KV und Begrindung allfallig bedeutender Abweichungen zum
Vergabeantrag

Mithilfe bei Unternehmergesprachen zur Offertbereinigung

Erstellen der Vergabeantrage in Abstimmung mit dem Auftraggeber (vollstandige und nachvoll-
ziehbare Dokumentation der Bewertungsverfahren)

Erganzen von Planen hinsichtlich genehmigter Ausfiihrungsvarianten

Provisorien und Baugrubenabschlisse sind vorzudimensionieren und nach NPK auszuschreiben
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Fachliches Uberpriifen von Unternehmervarianten

Sicherstellen von finanziellen Sicherheiten, Bonitatsprifungen

Landschaftsarchitekt (Beauftragung durch Auftraggeber)

Erstellen der Submissionsunterlagen gemass Standarddokumente der ATB

Erstellen der Leistungsverzeichnisse mit Vorausmassen bzw. Baubeschrieb inkl. Massenberech-
nung

Materielle und rechnerische Kontrolle der Angebote

Vergleich der Offerten mit dem KV und Begriindung allfallig bedeutender Abweichungen zum
Vergabeantrag

Analyse der vorgeschlagenen Varianten

Mithilfe bei Unternehmergesprachen zur Offertbereinigung
Verhandlungen mit Unternehmer und Lieferanten
Bereinigen der Angebote

Phase Ausfiihrungsprojekt

Beantworten der AfU-Checkliste Umwelt fiir Projekte im Wasserbau und Naturschutz der Abtei-
lung Landschaft und Gewasser

Einholen der Zustimmung zur Gewassernutzung und fischereirechtlichen Bewilligung bei den zu-
standigen Stellen

Einarbeitung allfalliger Projektanpassungen durch rechtskraftige Projektgenehmigung

Erstellen des Unterhaltskonzeptes fiir die technischen Bauten.

Bearbeiten der koordinierten Werkleitungsplane

Bearbeiten der Plan- und Ausflihrungsunterlagen fir Provisorien und alle Bauhilfsmassnahmen

Bearbeiten der Bauphasenplanung unter Einbezug der Sektion Verkehrstechnik sowie weiterer
Betroffener: Gemeinde, OV-Betreiber, Ereignisdienste, tangiertes Gewerbe usw.

Planen und Durchfiihren von Bemusterungen an Referenzobjekten

Aufzeigen von Differenzen zum Werkvertrag infolge Projektanderungen, welche nach der Aus-
schreibung erfolgten

Abgabe der Kontrollexemplare an den Bauherrn zur Freigabe spatestens 1 Monat vor AVOR Un-
ternehmer

Uberpriifen und Plausibilitatskontrolle der Plane Dritter (Werkstattplane) und Ubriger Projektbetei-
ligter

Erstellen von provisorischen Uberwachungs- und Massnahmenplénen
Abgabe von Projektgrundlagen an Fachdienste des Auftraggebers und Dritter
Erstellen aller notwendigen Unterlagen fur den Prifingenieur in priffahiger Form

Planung und Durchfiihrung einer Infoveranstaltung a 3 h zzgl. Vor-/Nachbereitung
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Landschaftsarchitekt (Beauftragung durch Auftraggeber)

Angabe der gestalterischen und konstruktiven Details zur Umsetzung durch Auftragnehmer
Erstellen der Detailplane in geeignetem Massstab inkl. Zustellung an Projektingenieur

Phasengerechte Weiterbearbeitung des landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP) und LBP-
Berichts

Bereinigen der gestalterischen und konstruktiven Details und Besprechung mit dem Bauherrn und
der Gemeinde

Planen und Durchfiihren von Bemusterungen an Referenzobjekten
Aufstellen der definitiven Pflanzliste und Liefertermin

Auswahl der Pflanzen in geeigneten Baumschulen

Erstellen der Projektnormalien Kunstbauten

Festlegen und Uberpriifen der Uberhéhung des Lehrgeriistes unter Beriicksichtigung der Ge-
samtverformung des Bauwerks

52 Phase Ausfiihrung

Es sind die Aufgaben und die Funktion der Bauleitung nach Norm SIA 118 wahrzunehmen.
Planung und Durchfiihrung einer Infoveranstaltung a 3h zzgl. Vor-/Nachbereitung

Kontrolle der Absteckung des Unternehmers

Flhren des Zahlungswesens

Periodische Endkostenprognose, monatlich mit Ausmass

Fotodokumentation

Baustartsitzung mit Orientierung der beauftragten Fachleute und Unternehmer (iber jene Aspekte,
die bei der Ausflihrung besonders zu beachten sind.

Bausitzung alle zwei Wochen sowie dazwischenliegend alle zwei Wochen Jour fixe mit Unterneh-
mer und Oberbauleitung

Erstellen und Uberwachen des Planlieferungsprogramms unter Einbezug aller Projektbeteiligter
Uberpriifen und Plausibilitatskontrolle der Plane Dritter und briger Projektbeteiligter

Sicherstellen der zeitgerechten Bauphasen- und Verkehrsfiihrungsplanung gemass Baufortschritt
unter Beizug des Gebietsverantwortlichen der Sektion Verkehrstechnik, von Einsatzkraften, 6V-
Unternehmen und besonders betroffenen Anwohnern

Beantragung von Anderungen, welche Auswirkungen auf Kosten, Termine, Qualitat usw. nach
sich ziehen. Dabei sind die nétigen Vorlaufzeiten sicherzustellen.

Prufen und Begriindung der Preisbildung der Nachtragsofferten in Bezug zum Grundvertrag, Be-
reinigen der Nachtragsofferten mit Unternehmer und Antragstellung an den Bauherrn inkl. Ana-
lyse der Bauleitung nach IMS-Dokument 242.109

Anpassung der Vorausmasse im Werkvertrag bei wesentlichen Mehr- oder Minderausmassen, mit
Begrindung der unstimmigen Mengen im Vorausmass

Erstellen des Soll-Ist-Vergleichs des Bauprogramms mit Befundmeldung sowie Priifen von Be-
schleunigungsmassnahmen jeweils auf Bausitzung
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Anordnen und Begleiten samtlicher erforderlichen technischen, qualitativen und sicherheitsorien-
tierten Prifungen am Bau (Werkprifungen, Zwischenpriifungen), welche vorgangig der Bauvoll-
endung zur Feststellung der Abnahmebereitschaft erforderlich sind.

Uberwachen der Formanderungen an Schalungen und Geriisten wahrend Betonieretappen inkl.
Positionskontrolle von Einlagen wie Blgel usw.

Kontrollieren und Beurteilen des Baugrundes
Prufen der Werkplane der anderen Auftragnehmer

Jeweils auf Bausitzung Bericht zu den Qualitatskontrollen (durchgefiihrte Prifungen, Ergebnisse,
Massnahmen, Vorschlage)

Samtliche Leistungen fur die Fachbauleitung der Werkleitungen zu Lasten Strassenbau (Medien-
rohre, LSA und Schlaufenanlagen sowie Verkehrszahlstationen usw.) inkl. Uberwachung der
Rohrkalibrierung und Anlagenkennzeichnung der Rohrbelegung

Samtliche Leistungen fiir die Fachbauleitung der Kabelschachte mit Sicherstellung eines funkti-
onstlichtigen Bodenablaufs, konforme Ausbildung der Rohrmindungen und belastungskonfor-
mem Deckeltyp

Jeweils an Bausitzung Rapportierung der offenen Forderungen und Stellungnahme der 6rtlichen
Bauleitung zu jeder einzelnen Forderung

Information Anwohner, Werke, Verkehrsbetriebe, Einsatzkrafte, Gemeinden Uber Verkehrsein-
schrankungen

Information Anwohner und Gemeinde Uber larmintensive Arbeiten, Nachtarbeiten
Druckvorlage Baustelleninfotafel

Mithilfe weitergehende Offentlichkeitsarbeit: 5 Baustellenfiihrungen & %2 Tag inkl. Vor- und Nach-
bearbeitung

Fuhren eines Baujournals

Festmengen im Ausmass sind durch den Beauftragten mittels Planabgriff auf ihre Stimmigkeit zu
kontrollieren, bei Bedarf ist eine Berichtigung zu veranlassen

Organisieren und Zusammenstellen der Dokumentation baulicher- und betrieblicher Unterhalt.
Beschaffen der Lieferscheine KMF zuhanden des Bauherrn

Uberpriifung und Durchsetzung der Anforderungen an die Bauausfiihrung der Briicken

Landschaftsarchitekt (Beauftragung durch Auftraggeber)

Laufende Uberpriifung und Durchsetzung der Anforderungen aus dem landschaftspflegerischen
Begleitplan

Leiten und Uberpriifen der Ausfiihrung durch den Projektverfasser im Hinblick auf ihre Uberein-
stimmung

Laufende Kostenkontrolle und Beantragung von Anderungen, welche Auswirkungen auf Kosten,
Termine, Qualitat usw. nach sich ziehen. Dabei sind die nétigen Vorlaufzeiten sicherzustellen.

Laufende Uberpriifung der Qualitdtsanforderungen und Durchsetzung bzw. Anpassung derselben

Prifen und Begriinden der Preisbildung der Nachtragsofferten in Bezug zum Grundvertrag, Berei-
nigen der Nachtragsofferten mit Unternehmer und Antragstellung an den Bauherrn
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53 Phase Inbetriebnahme, Abschluss

Feststellen von Mangeln, Anordnen von Massnahmen und Fristen zu deren Behebung inkl. Rlck-
meldung der erfolgten Mangelbehebung

Durchfiihren samtlicher Nachkontrollen bei Restarbeiten und erfolgter Mangelbehebung mit Rap-
portierung

Einfordern und Priifen der Schlussabrechnungen (mussen als solche deklariert sein) samtlicher
Auftragnehmer am Bau

Organisieren und auswerten von Funktionsversuchen z. B. bei Pumpanlagen, Turen, Schlésser
usw.

Organisieren von Betriebsinstruktionen fur das Betriebspersonal bei hydraulischen Regelorganen,
Pumpanlagen usw.

Nachflhren der Eigentums- und Unterhaltsplane
Nachfiihren Uberwachungs- und Notfallreglement

Verifikation und Anpassung Gefahrenkarte nach Massnahmen gemass ausgefihrten Massnah-
men.

Sammeln der landwirtschaftlichen Ertragsausfalle und Subventionskiirzungen infolge der Bauar-
beiten und Ubermittlung der Daten an die Sektion Landerwerb

Erstellen von Betriebsinstruktionen und Mitwirkung bei der Instruktion des Betriebspersonals
Erstellen der Vertrage Eigentum und Unterhalt (Zustandigkeitsregelung)

Bestimmen von Kostenkennwerten und Zusammenstellen von Vergleichswerten anderer Baustel-
len

Erbringen von Leistungen nach Ablauf der Rigefrist

Erstellen Bauwerksdokumentationen gemass geltenden IMS-Dokumenten

Landschaftsarchitekt (Beauftragung durch Auftraggeber)

Erstellen von Pflegemanualen Pflanzungen (Pflegeplanen, Pflegeziele, Pflegezustandigkeiten und
Pflegintervalle)

Uberwachung der Garantiepflege

C) Vermessungsarbeiten
Hinweis: Die Zuordnung des Aufwands auf einzelne Phasen hat durch den Offertsteller zu erfol-

gen. Die Arbeiten kdnnen sich in den einzelnen Phasen auch wiederholen.
Es gelten die Bestimmungen nach Norm SIA 118, Art. 114

Orientierung kantonales Vermessungsamt und Nachflihrungsgeometer tUber den Projektperimeter
mit Bedarfsanmeldung zur Versicherung der tangierten Fixpunkte

Erstellung, Unterhalt und Dokumentation von Lage- und Héhenfixpunkten fir das Bauvorhaben
Grundlagen- und Detailvermessung flr das Ausfiihrungsprojekt/Bauprojekt

Profilierung vor Ort
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+ Konventionelle, manuelle (UND/ODER) automatisierte Uberwachung bestehender und neuer
Bauwerke in Lage und Hohe. Erstellung und Abgabe von Verschiebungsplanen, Setzungsdia-
grammen und -tabellen. Aufbau einer Alarmorganisation.

» Erganzende Vermessungsarbeiten wie Detailaufnahmen zur Erganzung der Grundlagen

» Aufnahmen und Auswertungen fur ein digitales Gelandemodell. Der Beauftragte entscheidet in
eigener Kompetenz. Die Federfiihrung und Verantwortung bei der Realisierung liegt beim Beauf-
tragten.

» Detailvermessung von neuen Strukturen und Elementen, in Absprache mit der Bauleitung, fur die
Erstellung der PAW

D) Optionale Leistungen

Mit seinem Angebot sichert der Anbieter zu, dass die optionalen Leistungen bei Bedarf innert niitzli-
cher Frist durch die erforderlichen Fachpersonen erbracht werden (nicht in Honorarkalkulation einzu-
rechnen).

33 Phase Bewilligungsverfahren, Auflageprojekt, Landerwerb
+ Mithilfe bei Auflageinformationsveranstaltungen oder Verhandlungen, die Uber den oben aufge-
fuhrten Aufwand hinausgehen.

» Planung Velowegbriicke falls die oben beschriebene Zweitnutzung widererwartend doch nicht zu-
stande kommt.

41 Phase Ausschreibung
» Beraten des Auftraggebers bei Rechtsmittelverfahren eines Bewerbers

51 Phase Ausfiihrungsprojekt
+ Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit, Anwohnerinformation, die iber den oben aufgefiihrten Auf-
wand hinausgehen

» Planung Velowegbricke falls die oben beschriebene Zweitnutzung widererwartend doch nicht zu-
stande kommt.

52 Phase Ausfiihrung
+ Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit, Anwohnerinformation, die Giber den oben aufgefiihrten Auf-
wand hinausgehen

» Bauleitung fiir Velowegbriicke falls die oben beschriebene Zweitnutzung widererwartend doch
nicht zustande kommt.

3.4 Abzuliefernde Projektunterlagen

Die Projektunterlagen sind mit jedem Phasenabschluss vollstandig in Papier und elektronischer Form
dem Auftraggeber abzugeben. Der Umfang der erforderlichen Projektunterlagen richtet sich nach der
Phase und ist in den IMS-Dokumenten 222.703, 222.705, 331.203, 401.004 (PHS), 402.001 (PHI)
geregelt.

Samtliche Plane sind in elektronischer Form als PDF und DWG/DXF abzuliefern. Situationsplane
sind georeferenziert im Bezugsrahmen LV95 abzugeben.

Mit dem Projekt wird eine neue Bachachse definiert. Sie ist bei Projektabschluss linear referenziert
als Feature Class (ArcGIS) abzugeben. Die Referenzierung entspricht dabei der neuen
Bachkilometrierung.
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Hydraulische Modelle und Berechnungsgrundlagen

Die Querprofile sind auch nummerisch als Distanz- und Héhenwerte (entsprechend Querprofilen
Staukurvenmodell) abzugeben. Die Gewasserachse soll hierbei einen konstanten Distanzwert
aufweisen.

Detaillierter Kostenvoranschlag als PDF und Excel
Samtliche Vermessungsdaten (Roh + bereinigt) inkl. Inhaltsbeschrieb in nummerischer Form.

Der Situationsplan mit der verbindlichen Projektachse ist in elektronischer Form (CAD-Format, DXF
oder DWG) der Fachstelle GIS abzuliefern (tiefbau.gis@ag.ch).
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4, Grundsatze fir die Honorierung

4.1 Allgemein

Es gelten
+ Allgemeine Vertragsbedingungen fur Dienstleistungen, Ausgabe 01.05.2021 (IMS 241.110)
» Zuordnung der Qualifikationskategorien gemass KBOB und SIA, Stand 09.03.2020 (IMS 241.115)

4.2 Honorierungsart

Fur den Auftrag ist folgende Honorierungsart vorgesehen:

32 Bauprojekt Zeitaufwand mit Kostendach
33 Bewilligung/Auflage Zeitaufwand mit Kostendach
41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag Zeitaufwand mit Kostendach
51 Ausfihrungsprojekt Zeitaufwand mit Kostendach
52 Ausfihrung Zeitaufwand mit Kostendach
53 Inbetriebnahme, Abschluss Zeitaufwand mit Kostendach
Optionale Leitungen gemass Kapitel "Weitere zu Zeitaufwand mit Kostendach (nicht in Hono-
erbringende Leistungen" rarkalkulation einzurechnen)

Alle Leistungen im Zeitaufwand werden zum offerierten Ansatz verglitet.

4.3 Zusatzleistungen

Zuséatzliche Leistungen (Erweiterung des Auftrags) werden nur vergutet, wenn sie vom Auftraggeber
auf Basis einer Offerte bestellt wurden.

Die Honorierung erfolgt in der Regel fir den effektiven Zeitaufwand anhand der offerierten Ansatze
und der vom Bauherrn genehmigten Einstufung der Mitarbeiter in Qualifikationskategorien.

Im gegenseitigen Einvernehmen ist auch die Vereinbarung einer Globalen maéglich.

4.4 Nacht- und Sonntagsarbeit

Bei vom Bauherrn angeordneter Nacht- und Sonntagsarbeit im Zeitaufwand wird der arbeitsgesetz-
lich geschuldete Lohnzuschlag entschadigt. Der Lohnzuschlag wird auf 60 % der vertraglich verein-
barten Stundenansatze (durchschnittlicher Lohnanteil an den Stundenansatzen) gewahrt. Vom Be-

auftragten sind bei der Rechnungsstellung die Nachweise fiir die Auszahlung der Lohnzuschlage an
seine Mitarbeitenden beizubringen.

Bei Vergutungen mit Festpreis und in Prozenten der Baukosten wird nur Nacht- und Sonntagsarbeit
entschadigt, welche bei Vertragsabschluss nicht voraussehbar war.

4.5 Vergiitung von Nebenkosten

4.5.1 Ubliche Nebenkosten

Ubliche Nebenkosten des Beauftragten wie Telefon, Handy, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versi-
cherungen oder Kosten fir Baustellenbiiros sind im vereinbarten Honorar einzurechnen. Birointerne
Arbeiten, die kein Teil der Planungs- oder Bauleitungsleistungen sind, z. B. die Erstellung von Hono-
rarrechnungen, sind nicht verrechenbar.
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4.5.2 Reisekosten

Spesen fir 6ffentliche und private Verkehrsmittel sowie fur Unterkunft und Verpflegung sind als Pro-
zentsatz des Honorars netto zu offerieren und abzurechnen.

4.5.3 Dokumentationskosten

Arbeitskopien und Biroexemplare werden grundsatzlich nicht entschadigt.

Dokumentationskosten sind als Prozentsatz des Honorars netto zu offerieren und abzurechnen.

4.6 Preisanderungen

Preisanderungen infolge Teuerung werden nicht vergiitet.
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