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Descrizione prestazioni per la struttura di supporto al committente BSA

A Informazioni generali

A Informazioni generali
1 Validita

Il presente capitolato d'oneri ha per oggetto l'attivita di supporto al committente in ambito BSA (impianti elet-
tromeccanici) per le fasi Appalto e Realizzazione!. Si applica ai progetti di sistemazione/potenziamento, ri-
strutturazione e ripristino di strade nazionali all'interno e all’esterno delle zone abitate nonché alle opere di
smantellamento.

2 Oggetto

Il capitolato d’oneri fornisce un quadro delle attivita di progettazione, assistenza e direzione lavori richieste
nel settore Impianti elettromeccanici (BSA) del’'USTRA, secondo quanto disposto dai relativi manuali tecnici.
Le prestazioni descritte interessano le fasi progettuali

- Appalto
- Esecuzione
- Messa in servizio, lavori conclusivi

Il capitolato si basa sulla norma SN-640 026 "Elaborazione progetti, fasi di progetto” (in lingua tedesca e
francese), sul Regolamento LHO SIA 108 per le prestazioni e gli onorari nell'ingegneria meccanica, nell’elet-
trotecnica e nell'ingegneria impiantistica per gli edifici, sul Regolamento SIA 112 Modello di prestazioni e sul
Manuale tecnico BSA dellUSTRA.

Le fasi progettuali sono progressive, per cui ciascuna si basa sulla precedente. Le fasi Appalto ed Esecu-
zione si basano sui progetti d’'intervento / di dettaglio, mentre le relative prestazioni fanno riferimento alle
versioni aggiornate dei manuali tecnici USTRA. Il controllo delle prestazioni fornite nel’ambito delle strade
nazionali & trasversale alle varie fasi.

Il piano di rilevazione dello stato di fatto & stato varato e approvato contestualmente al progetto d’intervento.
Di norma le rilevazioni preliminari devono svolgersi prima dell’esecuzione dei lavori.

3 Scopo

Il presente capitolato d'oneri indica le prestazioni da fornire a cura dei diversi operatori coinvolti durante le
fasi Appalto ed Esecuzione secondo le modalita e condizioni fissate, al fine di pianificare e realizzare in ma-
niera ottimale le attivita richieste.

L’elenco delle prestazioni e condizioni non si intende definitivo e pud essere eventualmente completato dal
committente.

| requisiti validi a livello svizzero uniformemente per tutte le filiali USTRA sono descritti nel capitolato d'oneri
"Descrizione prestazioni per committente e mandatario”.

1N.d.T.: L’alternanza dei due termini “realizzazione” ed “esecuzione”, intesi come sinonimi, & dovuta all'im-
postazione dell’originale tedesco.
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Descrizione prestazioni per la struttura di supporto al committente BSA

B Prestazioni valide per tutte le fasi progettuali

B Prestazioni valide per tutte le fasi progettuali

In ogni fase progettuale il mandatario € tenuto a fornire le seguenti prestazioni generali e a predisporre le
relative decisioni:

e esecuzione fedele, accurata e a regola d’arte dei lavori

e in quanto operatore di particolare competenza tecnica fornire consulenza (raccomandazioni, propo-
ste e avvertenze) al committente

e orientamento dell’intero operato volto al raggiungimento degli obiettivi fissati dal committente

e assunzione di un ruolo attivo e di un atteggiamento propositivo nel quadro del progetto e durante la
sua realizzazione

e analisi continua delle esigenze del committente
e subordinazione dei propri interessi a quelli del committente

e obbligo di informazione verso il committente su tutti i dettagli oggettivamente e soggettivamente rile-
vanti per quest’'ultimo circa stato del progetto, scadenze, costi, quantitativi, qualita e organizzazione

e comunicazione con il committente
e elaborazione puntuale delle necessarie basi decisionali e relativa comunicazione

e elaborazione puntuale delle necessarie decisioni per la progettazione e la realizzazione, affinché il
committente "sia e resti padrone del progetto"

e organizzazione/verifica strutturale e procedurale

e gestione e monitoraggio degli obiettivi in termini di qualita, costi e scadenze

e coordinamento delle prestazioni tra i responsabili BSA e tutte le parti interessate e unita tecniche
e riepilogo delle variazioni di costo rispetto alla fase progettuale precedente con relativa motivazione

e organizzazione, vigilanza e gestione della contabilita, del claim management e del quality manage-
ment specifico al progetto

e organizzazione come da manuale di progettazione USTRA e relativa attuazione

e attuazione del manuale di progettazione specifico

e conoscenza e capacita di individuare la necessita di consultare esperti

e tenuta di un diario di progetto

e riepilogo di basi di riferimento, varianti, risultati, decisioni e pendenze per ciascuna fase progettuale
e segnalazione delle conseguenze di una variazione d’ordine da parte del committente

e valutazione e analisi delle basi di riferimento derivanti da rilevazioni, indagini e fasi progettuali prece-
denti

e scambio di dati tecnici e amministrativi

e acquisizione e archiviazione della documentazione BSA aggiornata sulla piattaforma di progetto
USTRA

e consulenza legale di parte al committente in sede di stipula di contratti
e archiviazione della documentazione sull’opera realizzata in ambito BSA

L’operatore di supporto al committente per gli impianti BSA & incaricata del coordinamento tecnico e ammini-
strativo d’intesa con I'operatore omologo per i lavori strutturali (Costruzione).

4 Basi di riferimento e obiettivi delle fasi progettuali
4.1 Appalto (41)
Basi di rif. - progetto d’intervento / di dettaglio (MP/DP)
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Descrizione prestazioni per la struttura di supporto al committente BSA

B Prestazioni valide per tutte le fasi progettuali

Obiettivi:

piano di rilevazione dello stato di fatto, varato e approvato contestualmente al progetto
d’intervento

autorizzazione USTRA secondo regolamento firme e competenze

disposizioni del progetto esecutivo / di dettaglio / d’intervento per la realizzazione
decisione di approvazione dei piani del progetto esecutivo da parte della SG DATEC
rapporto di impatto ambientale e parere di compatibilita ambientale

scadenzario approvato USTRA

proposta approvata di lottizzazione per la realizzazione (piano strutturale di progetto
USTRA)

Manuale Acquisti pubblici USTRA

manuale di progettazione USTRA

documentazione KBOB (modelli USTRA)

contratti di appalto e fornitura stipulati

documentazione di appalto completa e senza errori (incl. capitolato generale di appalto)
misure di protezione cantiere incluse nel capitolato generale di appalto

progetto di appalto pronto per I'esecuzione

procedura a prova di ricorso (nessun ricorso/reclamo approvato)

4.2 Documentazione esecutiva (51)

Basi di rif.:

Obiettivi:

documentazione di appalto
contratti di appalto e fornitura
progetti d’'intervento / di dettaglio e di appalto

programma di consegna planimetrie per I'impresa (planimetria e documentazione ese-
cutiva)

adeguamento dei progetti delle fasi precedenti per I'esecuzione
capitolati d’oneri di realizzazione per tutti gli impianti BSA

documentazione coordinata in tutti i settori tecnici per 'esecuzione dell’'opera e della
relativa dotazione

cicli di lavoro realistici e realizzabili

fasi di lavoro coordinate con le imprese (BSA e Costruzione)
sicurezza della viabilita in fase di realizzazione

riduzione al minimo dei disagi per la circolazione

rispetto del piano emergenze

4.3 Esecuzione (realizzazione) (52)

Basi di rif.:
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contratti di appalto e fornitura con imprese

documentazione esecutiva definitiva e realizzabile per i mandatari
capitolati d’oneri di realizzazione approvati per tutti gli impianti BSA
manuale di progettazione USTRA

piano di emergenze

disponibilita di tutte le autorizzazioni richieste

piani di controllo e supervisione progettista
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Descrizione prestazioni per la struttura di supporto al committente BSA

B Prestazioni valide per tutte le fasi progettuali

Obiettivi:

esecuzione di opera e impianti conforme al contratto di appalto

- preparazione e consegna puntuale di planimetrie, schemi e quadri sinottici
- formazione di personale dell'impresa e della direzione lavori

- computi e conteggi in linea con l'avanzamento dei lavori

- capitolati d'oneri di realizzazione aggiornati

- esecuzione di test, test integrali e collaudi

- consuntivo approvato (documenti giustificativi disponibili); computi metrici e incarichi a
regia firmati dalla direzione locale dei lavori

- tutela interessi del committente

4.4 Messa in servizio, lavori conclusivi (53)
Basi di rif.: - impianti realizzati conformemente al contratto di appalto
- documentazione come da capitolati d’oneri di realizzazione
- documentazione delle varianti d’esecuzione
- manuale di progettazione USTRA
- verbali di collaudo degli impianti realizzati
- elenco difetti
Obiettivi:

opere collaudate, consegnate e messe in servizio

- piani e documentazione esecutivi aggiornati; documentazione BSA sull’opera realizzata
disponibile in formato cartaceo ed elettronico, come da schede tecniche (Manuale tec-
nico) e modelli delle filiali

- formazione del personale operativo e addetto alla manutenzione
- difetti eliminati; garanzie fornite
- documentazione di avvenuto adempimento dei vincoli imposti dall’autorizzazione

- software e altre licenze disponibili e perfettamente funzionanti
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Descrizione prestazioni per la struttura di supporto al committente BSA

C Gestione qualita

C Gestione gqualita

Per ogni fase progettuale ¢ richiesta una gestione qualita adeguata al livello raggiunto e rispettosa dei se-
guenti criteri:

- gestione rischi adeguata alla fase progettuale
- gestione operativa rischi come da documentazione USTRA 89008
- claim management (gestione aggiunte contrattuali) efficiente e conforme al Manuale Acquisti pubblici

- piano di controllo qualita committente; gestione qualita progetto progettista e impresa (specifica al
progetto)

- piano di controllo per I'esecuzione dei lavori

- assicurazione qualita per materiali e impianti
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Descrizione prestazioni per la struttura di supporto al committente BSA

D

Prestazioni di supporto al committente BSA

D Prestazioni di supporto al committente BSA

Fasi progettuali: Appalto, Documentazione esecutiva, Esecuzione (documentazione sull’opera realiz-

zata)

Organizzazione

d

d

| O

O

O o0Oo0oooO

L’'operatore di supporto al committente BSA & generalmente subordinato all’unita di supporto gene-
rale

Rappresenta il capoprogetto BSA e il direttore generale di progetto all'interno del team e verso terzi
e/o in occasione di eventi

Applica idonei strumenti di gestione progetto per le fasi Appalto e Documentazione esecutiva

E responsabile per I'organizzazione dell'appalto, la progettazione esecutiva e il flusso di informazioni
in tutte le fasi progettuali in ambito BSA

E responsabile per il coordinamento tra i mandatari e i responsabile BSA nelle fasi Appalto e Docu-
mentazione esecutiva

E responsabile per 'amministrazione specifica di progetto in tutte le fasi progettuali in tema BSA

Prepara riunioni di progetto; prende parte a riunioni su appalto e progettazione esecutiva e ne redige
il verbale come da manuale di progettazione USTRA

Progetta, organizza, conduce e valuta audit in fase di realizzazione (impresa, progettista, responsa-
bile settore specialistico)

In campo BSA, collabora alla preparazione amministrativa degli acquisti e segue l'iter fino alla con-
segna alla direzione generale dei lavori

Assiste nelle relazioni con il pubblico e per gli accertamenti legali

Sostiene la direzione generale di progetto nell’elaborazione del piano di comunicazione
Analizza eventuali problemi riscontrati in fase di realizzazione

E responsabile per il rispetto di condizioni e disposizioni

E responsabile per il mantenimento della piattaforma di progetto "Boxalino” in relazione a BSA

Descrizione e visualizzazione

O

OoO0Oogoaod

|

Consiglia e assiste il capoprogetto BSA e il direttore generale di progetto
Redige il manuale BSA per tutte le fasi progettuali

Adatta il piano progettuale e procedurale in tema BSA

Tiene la documentazione con tutte le informazioni pertinenti al progetto

Redige la documentazione di appalto per I'acquisto di servizi; coordina i team di valutazione e assi-
ste il capoprogetto BSA e il direttore generale di progetto nellesame e nella valutazione delle offerte
dal punto di vista tecnico, finanziario e amministrativo; redige i rapporti di valutazione con richiesta di
aggiudicazione; predispone la documentazione di debriefing

Partecipa alla rilevazione dei rischi di progetto, all’elaborazione delle misure e alla gestione di pro-
getto

Elabora il reporting semestrale di investimento per il progetto BSA; acquisisce la necessaria docu-
mentazione presso il soggetto competente per la realizzazione (direzione generale dei lavori)

Assiste il direttore generale di progetto in tematiche BSA durante la riunione di coordinamento pro-
getto

Aggiorna periodicamente il piano di controllo qualita e la gestione operativa rischi BSA
Fornisce le prestazioni previste dal piano di controllo qualita

In ambito BSA verifica periodicamente la qualita della documentazione planimetrica (frontespizio,
contenuto, comprensibilita, coordinamento con le unita tecniche ecc.) in vista dell'esecuzione da
parte dei committenti
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Descrizione prestazioni per la struttura di supporto al committente BSA

D

Errore. Per applicare Uberschrift 1 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda
Home.

O

Partecipa ai lavori in caso di impugnazioni

Assiste il capoprogetto BSA e la direzione generale di progetto in sede di preparazione dei colloqui
fra quadri e impresa

Assiste la direzione generale di progetto in sede di procedura di conciliazione

In tema BSA collabora ai corsi di formazione della direzione generale di progetto rivolti a mandatari
e terzi (ad es. per la gestione emergenze)

Redige una relazione finale in forma rilegata

Costi e finanziamento

O Realizza e coordina trimestralmente la stima dei costi finali del progetto BSA

O Controlla e vigila sugli onorari di tutti i mandatari BSA, inclusa la direzione generale dei lavori

O Partecipa all’elaborazione dei budget e dei crediti a preventivo

O Tiene un elenco delle variazioni d’ordine (modifiche di progetto) nelle fasi Progetto ed Esecuzione;
segnala eventuali ripercussioni finanziarie

O Assiste nella verifica del preventivo per i progetti d’intervento e di dettaglio

O Con I'assistenza della direzione generale dei lavori, confronta il consuntivo di tutti i mandatari e forni-
tori di servizi con il preventivo dei costi complessivi approvato per l'intero perimetro

O Redige elenchi di decisioni per tutte le riunioni BSA relative alle fasi Appalto e Documentazione ese-
cutiva

O Redige e presenta il bilancio consuntivo del progetto, raffrontandolo con preventivi e calendari lavori

Scadenze
O E controllore di progetto BSA per tutte le fasi progettuali
O E responsabile per la consegna puntuale della documentazione sull’'opera realizzata in tema BSA

Documentazione

O

O

Provvede a supervisionare la corretta messa a punto della documentazione sull’'opera realizzata in
tema BSA, come da disposizioni vigenti (formato cartaceo ed elettronico)

E responsabile per la corretta stesura del Manuale operativo BSA
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