
N13 Tunnel San Bernardino Dipartimento federale dell'ambiente

dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA

Filiale di Bellinzona

Lavori di costruzione Spesa * Cumulativo
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* La spesa si riferisce ai soli costi dei lavori di costruzione

070007 - N13 Tunnel San Bernardino supporto al Committente- Programma spazio tempo misure principali

2025

3.82

10.80

9.34
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2024

38.63

3.82

14.62

23.96

30.40

35.03

BSA ventilazione [CHF 4.08 Mio.]

BSA ventilazione [CHF 5.35 Mio.]

BSA ventilazione [CHF 1.73 Mio.]

Trafilamenti soletta + rinforzo appoggi
[CHF 2.0 Mio.]

Trafilamenti soletta + rinforzo appoggi
[CHF 2.0 Mio.]

Risanamento piattabanda
[CHF 1.6 Mio.]

Lato San BernardinoLato Hinterrhein

Pozzo SassoPozzo Aria

BSA ventilazione
[ordine ventilatori CHF 3.12 Mio.]

Adeguamento centrali 
[CHF 0.5 Mio.]

Risanamento pozzo Aria - aria viziata
[CHF 2.0 Mio.]

Trafilamenti soletta + rinforzo appoggi
[CHF 2.0 Mio.]

Bonifica amianto
[CHF 0.5 Mio.]

Bonifica amianto
[CHF 0.7 Mio.]

Adeguamento centrali
[CHF 0.5 Mio.]

BAU + BSA 
Termo-

portali [CHF 
0.9 + 0.65 

Mio.]

BSA Termo-
portali [CHF 
0.31 Mio.]

BAU + 
BSA 

Termo-
portali 

[CHF 0.9 
+0.65
Mio.]

BSA 
Termo-
portali 
[CHF 
0.31 

Mio.]

Bonifica amianto
[CHF 0.7 Mio.]

BSA ventilazione [CHF 0.68 Mio.]

Risanamento piattabanda - realizzazione fori di drenaggio [CHF 0.7 Mio.]

Risanamento piattabanda
[CHF 1.6 Mio.] Risanamento pozzo Aria - aria fresca

[CHF 2.0 Mio.]
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