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1. Tunnel San Bernardino (SBE) 

23. Oktober 2018 

Bei einer Sitzung in S. Bernardino wurden mit Gebietseinheit V / W. Battaglia, ASTRA Filiale 5 / 
S. Bonardi und Inspektor / F. Roncarati (IG Lot 2 PPTE) folgende Massnahmen diskutiert und 
validiert. 

21. November 2018 

Bei einer Sitzung in S. Bernardino wurden mit Gebietseinheit V / W. Battaglia, ASTRA Filiale 5 / 
S. Bonardi und Inspektor / F. Roncarati (IG Lot 2 PPTE) folgende Massnahmen diskutiert und 
validiert. 

08. Februar 2019 

Bei einer Sitzung in S. Bernardino wurden mit Gebietseinheit V / W. Battaglia und Inspektor / F. 
Roncarati (IG Lot 2 PPTE) folgende Massnahmen diskutiert und validiert. 
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1.1. K1 - UPS 

 

Ort: Zentralen Nord, Sud, Aria und Sasso 
 

Befunde: Der UPS-Ersteller General Electric legt eine Lebensdauer von 15-17 
Jahre für die UPS. 
 

Massnahmenbeschreibung: Die zwei UPS (Aria und Sasso) müssen ersetz werden vor die Ende 
der Lebensdauer. Die GEV mit der UPS-Ersteller soll eine 
Begutachtung (Ersatzteile und Assistenz) über UPS erstellen. Damit 
entschieden werden kann, um den richtigen Zeitpunkt um der UPS zu 
ersetzen. 
 

Kostenschätzung: 70'000.- 
 

Voraussichtliche Dauer der 
Arbeiten: 

4 Wochen. 

 

 

Zuordnung von Tätigkeiten gemäss ASTRA 16320 (Beschluss F5): 

 Betrieblicher Unterhalt (LV)   Bauliche Reparaturen (ex. 3000.- CHF/kmv) 

 Kleiner baulicher Unterhalt (KbUH)  Andere: ……………………………………………. 

 

Bemerkung: ………………………………………………………………………. 

Durchführungsdatum der 
Massnahmen: 

………………………………………………………………………. 

Durchführungsverantwortlicher der 
Massnahmen 

Name e Vorname: Unterschrift: 

 ……………………………………. ……………………………… 

Überprüfung durch Vorgesetzte: Name e Vorname: Unterschrift: 

 ……………………………………. ……………………………… 
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1.2. K2 - SPS Beleuchtung 

 

Ort: Zentralen Nord, Sud, Aria und Sasso 
 

Befunde: Die sechs PLC für die Steuerung der Beleuchtungsanlage sind das 
Model Siemens S7, welches von Siemens nicht mehr unterstutzt wird. 
Deswegen sind die Ersatzteile und die Assistenz nicht mehr erhältlich. 
 

Massnahmenbeschreibung: Ersatz aller PLC der Beleuchtungsanlage. 
 

Kostenschätzung: 80'000.- 
 

Voraussichtliche Dauer der 
Arbeiten: 

3 Tage nach vorheriger Vorbereitung der PLC im Werk. Zentralen 
unter Verkehr erreichbar. 

 

 

Zuordnung von Tätigkeiten gemäss ASTRA 16320 (Beschluss F5): 

 Betrieblicher Unterhalt (LV)   Bauliche Reparaturen (ex. 3000.- CHF/kmv) 

 Kleiner baulicher Unterhalt (KbUH)  Andere: ……………………………………………. 

 

Bemerkung: ………………………………………………………………………. 

Durchführungsdatum der 
Massnahmen: 

………………………………………………………………………. 

Durchführungsverantwortlicher der 
Massnahmen 

Name e Vorname: Unterschrift: 

 ……………………………………. ……………………………… 

Überprüfung durch Vorgesetzte: Name e Vorname: Unterschrift: 

 ……………………………………. ……………………………… 
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1.3. K3 - Durchfahrtsbeleuchtung 

  

Ort: Verkehrsraum. 
 

Befunde: Guter zustand, aber Neon Lampen. 
 

Massnahmenbeschreibung: Erstellen ein mehrjähriges Programm für die Wechselung zum LED-
Technologie, welcher durch ASTRA genehmigt werden muss. Die 
Ersetzung der Beleuchtungskörper erfolgt in den KbUH, und kann 
über mehrere Jahre und Sektoren verteilt werden. Der vollständige 
Übergang muss vor den 2030 erfolgen. 
 

Kostenschätzung: 5’000.- 
 

Voraussichtliche Dauer der 
Arbeiten: 

Zirka 1 Monat. 

 

 

Zuordnung von Tätigkeiten gemäss ASTRA 16320 (Beschluss F5): 

 Betrieblicher Unterhalt (LV)   Bauliche Reparaturen (ex. 3000.- CHF/kmv) 

 Kleiner baulicher Unterhalt (KbUH)  Andere: ……………………………………………. 

 

Bemerkung: ………………………………………………………………………. 

Durchführungsdatum der 
Massnahmen: 

………………………………………………………………………. 

Durchführungsverantwortlicher der 
Massnahmen 

Name e Vorname: Unterschrift: 

 ……………………………………. ……………………………… 

Überprüfung durch Vorgesetzte: Name e Vorname: Unterschrift: 

 ……………………………………. ……………………………… 
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1.4. K4 - Adaptationsbeleuchtung 

  

Ort: Verkehrsraum. 
 

Befunde: Guter zustand, aber Natrium Lampen. 
 

Massnahmenbeschreibung: Erstellen ein mehrjähriges Programm für die Wechselung zum LED-
Technologie, welcher durch ASTRA genehmigt werden muss. Die 
Ersetzung der Beleuchtungskörper erfolgt in den KbUH, und kann 
über mehrere Jahre und Sektoren verteilt werden. Der vollständige 
Übergang muss vor den 2030 erfolgen. 
 

Kostenschätzung: 5’000.- 
 

Voraussichtliche Dauer der 
Arbeiten: 

Zirka 1 Monat. 

 

 

Zuordnung von Tätigkeiten gemäss ASTRA 16320 (Beschluss F5): 

 Betrieblicher Unterhalt (LV)   Bauliche Reparaturen (ex. 3000.- CHF/kmv) 

 Kleiner baulicher Unterhalt (KbUH)  Andere: ……………………………………………. 

 

Bemerkung: ………………………………………………………………………. 

Durchführungsdatum der 
Massnahmen: 

………………………………………………………………………. 

Durchführungsverantwortlicher der 
Massnahmen 

Name e Vorname: Unterschrift: 

 ……………………………………. ……………………………… 

Überprüfung durch Vorgesetzte: Name e Vorname: Unterschrift: 

 ……………………………………. ……………………………… 
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1.5. K5 - Optische Leiteinrichtung (OL) 

  

Ort: Verkehrsraum, Bankette, Steuerungsschränke. 
 

Befunde: Die bestehenden Generatoren sind nicht mehr am Markt erhältlich. 
Keine Ersatzteile für die Generatoren. 
Die Kondensatoren legen am Lebensende. 
Das Kabel für die Optische Leiteinrichtung ist beschädigt und in 
mehreren Punkten repariert. 
 

Massnahmenbeschreibung: Prüfung durch geheigneten Apparat im Besitz von GEV der 
Kabelzustand. Erstellen ein mehrjähriges Programm für die 
Ersetzung/Reparatur der optischen Leiteinrichtung. 
 

Kostenschätzung: 10’000.- 
 

Voraussichtliche Dauer der 
Arbeiten: 

Zirka 1 Monat. 

 

 

Zuordnung von Tätigkeiten gemäss ASTRA 16320 (Beschluss F5): 

 Betrieblicher Unterhalt (LV)   Bauliche Reparaturen (ex. 3000.- CHF/kmv) 

 Kleiner baulicher Unterhalt (KbUH)  Andere: ……………………………………………. 

 

Bemerkung: ………………………………………………………………………. 

Durchführungsdatum der 
Massnahmen: 

………………………………………………………………………. 

Durchführungsverantwortlicher der 
Massnahmen 

Name e Vorname: Unterschrift: 

 ……………………………………. ……………………………… 

Überprüfung durch Vorgesetzte: Name e Vorname: Unterschrift: 

 ……………………………………. ……………………………… 
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1.6. K6 - Luftklappen 

   

Ort: Luftkanal, Luftklappen. 
 

Befunde: Die LWL-Kommunikationsmodule weisen Kommunikationsprobleme 
auf. Die GE hat den 80 % diese LWL-Kommunikationsmodule mit 
neue Produkte ersetzt. Die neuen Produkte weisen keine 
Kommunikationsprobleme auf. 

 

Massnahmenbeschreibung: Ersatz der bestehenden 20% der alten LWL-Kommunikationsmodule 
durch neue LWL-Kommunikationsmodule. 

Kostenschätzung: zirka 10’000 CHF (ohne MwSt.). 

 

Voraussichtliche Dauer der 
Arbeiten: 

4 Nächte 

 

 

Zuordnung von Tätigkeiten gemäss ASTRA 16320 (Beschluss F5): 

 Betrieblicher Unterhalt (LV)   Bauliche Reparaturen (ex. 3000.- CHF/kmv) 

 Kleiner baulicher Unterhalt (KbUH)  Andere: ……………………………………………. 

 

Bemerkung: ………………………………………………………………………. 

Durchführungsdatum der 
Massnahmen: 

………………………………………………………………………. 

Durchführungsverantwortlicher der 
Massnahmen 

Name e Vorname: Unterschrift: 

 ……………………………………. ……………………………… 

Überprüfung durch Vorgesetzte: Name e Vorname: Unterschrift: 

 ……………………………………. ……………………………… 
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1.7. K7 - Kabelträger 

   

Ort: Kabelkanal 
 

Befunde: An vielen Stellen wird der Kabelkanal durch Tunnelinfiltrationen 
beschädigt. Es ist nicht eindeutig: ob der Dreck alt ist und die 
Infiltrationen beendet sind, oder die Tunnelinfiltration noch aktiv ist. 

 

Massnahmenbeschreibung: Die GE soll eine Kontrolle der Kabelkanal über die Jahre ausführen 
und in den kritischen Punkten, wo die Tunnelinfiltrationen noch aktiv 
sind, einen mechanischen Schutz installieren. 

 

Kostenschätzung: zirka 10’000 CHF (ohne MwSt.). 

 

Voraussichtliche Dauer der 
Arbeiten: 

8 Tage (Am Tag ausführbar) 

 

 

Zuordnung von Tätigkeiten gemäss ASTRA 16320 (Beschluss F5): 

 Betrieblicher Unterhalt (LV)  Bauliche Reparaturen (ex. 3000.- CHF/kmv) 

 Kleiner baulicher Unterhalt (KbUH)  Andere: ……………………………………………. 

 

Bemerkung: ………………………………………………………………………. 

Durchführungsdatum der 
Massnahmen: 

………………………………………………………………………. 

Durchführungsverantwortlicher der 
Massnahmen 

Name e Vorname: Unterschrift: 

 ……………………………………. ……………………………… 

Überprüfung durch Vorgesetzte: Name e Vorname: Unterschrift: 

 ……………………………………. ……………………………… 
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1.8. K8 - Lüftung technische Zentrale (Aria und Sasso) 

  

Ort: Zentralen Aria und Sasso 
 

Befunde: Belüftungsanlage an die Höchstgrenze seiner Kapazität. 
Die Ersatzteile für Sensors und Systemsteuerung sind nicht mehr 
verfügbar. 
 

Massnahmenbeschreibung: Ersetzung des Sensors und der Systemsteuerungseinheit. 
 

Kostenschätzung: 100’000.- 
 

Voraussichtliche Dauer der 
Arbeiten: 

Keine Angabe, abhängig von Ersatzplanung von GE. 

 

 

Zuordnung von Tätigkeiten gemäss ASTRA 16320 (Beschluss F5): 

 Betrieblicher Unterhalt (LV)   Bauliche Reparaturen (ex. 3000.- CHF/kmv) 

 Kleiner baulicher Unterhalt (KbUH)  Andere: ……………………………………………. 

 

Bemerkung: ………………………………………………………………………. 

Durchführungsdatum der 
Massnahmen: 

………………………………………………………………………. 

Durchführungsverantwortlicher der 
Massnahmen 

Name e Vorname: Unterschrift: 

 ……………………………………. ……………………………… 

Überprüfung durch Vorgesetzte: Name e Vorname: Unterschrift: 

 ……………………………………. ……………………………… 
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1.9. K9 - Heizung Abflussrinne (Enteisungssystem) 

    

Ort: Verkehrsraum, Bankette 
 

Befunde: Beschädigte Heizkabel und mehrmals repariert. 
An der Rinne fixiert und schwierig zu reparieren. 
Keine Automation durch Feuchtigkeits- und Temperatursensoren. 
 

Massnahmenbeschreibung: Ersetzung des Heizkabels. Optimierung der Verlegung des Kabels. 
Automatisierung der Anlage (Feuchtigkeits- und Temperatursensor). 
 

Kostenschätzung: 110’000.- 
 

Voraussichtliche Dauer der 
Arbeiten: 

Keine Angabe, abhängig von Ersatzplanung von GE. 

 

 

Zuordnung von Tätigkeiten gemäss ASTRA 16320 (Beschluss F5): 

 Betrieblicher Unterhalt (LV)   Bauliche Reparaturen (ex. 3000.- CHF/kmv) 

 Kleiner baulicher Unterhalt (KbUH)  Andere: ……………………………………………. 

 

Bemerkung: ………………………………………………………………………. 

Durchführungsdatum der 
Massnahmen: 

………………………………………………………………………. 

Durchführungsverantwortlicher der 
Massnahmen 

Name e Vorname: Unterschrift: 

 ……………………………………. ……………………………… 

Überprüfung durch Vorgesetzte: Name e Vorname: Unterschrift: 

 ……………………………………. ……………………………… 
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2. Kostenzusammenfassung 

In der untenstehenden Tabelle sind die Kosten für die KbUH der inspizierten Tunnel aufgelistet. 

Inventarobjekt -Nummer Objekt Total der Kosten (KbUH) 

18.13.16.890.04 BSA Tunnel San Bernardino 400’000.- CHF 

Die Erhaltungsplanung ist in „Anhang B“ behandelt. 


