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0. Generalita

Il presente documento costituisce I'Allegato AO1 alla documentazione d’appalto per le
attivita di supporto al Committente (BHU) della galleria del San Bernardino
sull’autostrada N13 in Canton Grigioni.

Nel presente bando di BHU & compresa la ripresa dell’esecuzione delle misure principali
(Progetto N1316TUSB, misure principali per la sostituzione degli impianti di ventilazione
e risanamenti del genio civile alla soletta intermedia ed alla piattabanda) cosi come dei
termoportali (Progetto N1316TUSB, realizzazione dei nuovi termoportali).

1. Obiettivo del contratto
1.1 Situazione iniziale e obiettivi di ordine superiore

1.1.1 Situazioneiniziale
Caratteristiche della costruzione

- Nome galleria: Tunnel San Bernardino

- No. Oggetto: N13 407

- Asse: N13

- Tratta: Soazza — S. Bernardino

- Chilometraggio N13: inizio 44.085 km (tkm 0)

- Chilometraggio N13: fine 50.741 km (tkm 6.656)

- Lunghezza: 6°656 m

- Larghezza: 7.50m carreggiata +2x0.70m marciapiedi
- Sviluppo sezionale: 32.1 m

- Pendenza trasversale: 2.5% verso monte

- Messain esercizio: 1970

- No. Carreggiate: 1, traffico bidirezionale

- Ne°di nicchie: 8

- N°di uscite di fuga: 17

- Impermeabilizzazione esterna: anello singolo senza impermeabilizzazione
- Tipo scavo: in roccia

- Lunghezza delle lastre: 2.0m

- Oggetto d’inventario: 18.13.16.508.01

- Quota portale sud: 1600 m.s.I.m

- Quota portale nord: 1625 m.s.l.m
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Figura 1: Situazione geografica riferita al sistema RBBS delle Strade Nazionali'

Y

Il tunnel San Bernardino € composto da un unico tubo con un vano per il traffico
bidirezionale, una soletta intermedia che divide il cunicolo di ventilazione dal vano
traffico e, sotto la piattabanda, quattro cunicoli, di cui due tecnici laterali (cunicolo cavi e
cunicolo acquedotto) e due centrali (cunicolo di fuga e cunicolo di salvataggio).

Alle estremita sud e nord della galleria sono presenti due centrali di ventilazione. Vi sono
poi due ulteriori centrali di ventilazione all'interno della galleria, denominate Aria e
Sasso, cui fanno capo gli omonimi pozzi di espulsione dell’aria viziata e di aspirazione
dell’'aria fresca. Queste centrali sono oggetto del mandato a concorso.

Sono poi presenti locali e depositi accessori, che pure rientrano nell’ambito del progetto
a concorso.

I cunicoli sotto la piattabanda sono considerati locali tecnici, nella misura in cui ospitano
equipaggiamenti BSA necessari all’esercizio della galleria, e rientrano pertanto
nellambito del presente mandato. Lo stesso vale per le zone dei camini di ventilazione
in cui sono presenti equipaggiamenti per I'esercizio e la manutenzione della galleria.

In galleria sono presenti 24 nicchie SOS, 14 delle quali sono dotate di accesso al
cunicolo di fuga.

Stato delle centrali, dei locali e dei cunicoli: genio civile

Le centrali risalgono, per quanto riguarda il genio civile, alla situazione seguita alla
messa in servizio della galleria, e non si segnalano successivi importanti lavori di
risanamento delle stesse. Oltre alle centrali rientrano nel progetto i cunicoli,
relativamente alla loro funzione di passaggio per le infrastrutture tecniche; in particolare,
si segnala il deterioramento del cunicolo sotto la centrale sud, che deve essere
considerato e risanato, per il tratto interessato, dal progetto a concorso.

1 Settore N13 8 e Settore N13 7.
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Stato delle centrali, dei locali e dei cunicoli: BSA

Lo stato degli impianti BSA in centrale (impianti annessi) &€ documentato nelle tabelle
contenute nel file HI18_N13-407_2.B01_AllegatoB, in Allegato 5 alla documentazione
d’appalto.

Si tratta in generale di impianti che hanno raggiunto il limite della propria vita utile e che,
in parte, non rispondono piu alle normative in vigore.

1.1.2 Obiettivi, sintesi del progetto, costi e tempi

Obiettivi del progetto

Obiettivi di carattere sovraordinato:

Mantenimento dell’esercizio della galleria e del vigente livello di sicurezza durante lo
svolgimento delle misure (segnatamente mantenimento del funzionamento impianto
di ventilazione della galleria e dei camini di ventilazione)

Rivalutazione degli spazi di lavoro e delle necessita dell’'Unita territoriale V, nell’'ottica
di ottimizzare e razionalizzare I'uso degli spazi e delle superfici per I'attuale esercizio
e per le evoluzioni per esso ipotizzabili nei prossimi 30-40 anni

Risparmio energetico

Sostenibilita ambientale degli impianti progettati e delle misure realizzate
Mantenimento dei termini

Mantenimento del budget

Aumento generale della sicurezza per gli utenti delle centrali

Rispetto di tutte le norme e le direttive vigenti.

Altri obiettivi in dettaglio:

Verifica, manutenzione e rinnovo di tutti gli impianti annessi? secondo I'attesa di vita
residua:

o impianto elettrico domestico (“luce e forza”) nelle centrali, nei camini e nei
cunicoli, con particolare attenzione al risparmio energetico

o misure per la messa a norma degli impianti di media tensione attualmente
installati,

o mirati interventi allimpianto illuminazione della galleria

o riscaldamento, ventilazione e climatizzazione nelle centrali e nei locali e
depositi accessori, con particolare attenzione al risparmio energetico

o Iimpianto di pompaggio e smaltimento acque

o Iimpianto di spegnimento (estintori, condotta antiincendio)

o porte e portoni (interventi limitati al necessario)

o rilevamento incendio nelle centrali (previa valutazione della necessita)

o compartimentazione antincendio dei locali e degli spazi, secondo la loro
destinazione d'uso

o elementi strutturali, canali porta-cavi, pavimenti tecnici

2 Secondo RiLi USTRA 13013.
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o telefoniain centrale.
- Correlate misure del genio civile ed architettoniche:

o Modifiche ai locali e agli spazi necessari alla sostituzione degli impianti
annessi

o Analisi degli spazi e misure connesse alla eventuale rimodulazione degli
stessi

o Valutazione della eventuale presenza di amianto e definizione delle misure di
bonifica

o Risanamenti, anche estesi, nelle centrali, nei cunicoli e nei camini (Aria e
Sasso).

Sintesi e natura del mandato

L’aggiudicatario svolge l'attivita di Supporto al Committente (BHU) per tutta la durata del
progetto e in tutte le sue tappe.

Costi e tempi di realizzazione

| costi per la realizzazione sono riportati al capitolo 5.1.

La costruzione € prevista nel periodo 2Q 2024 - 4Q 2025, la messa in esercizio
(presumibile) nel 4Q 2025.

L'esecuzione dei lavori pud avvenire di giorno nelle centrali, nei cunicoli e nei pozzi di
ventilazione, a condizione che essi non rechino pregiudizio al traffico ed alla sicurezza
degli automobilisti e del personale che esegue i lavori. In caso di lavori diurni il livello di
sicurezza della galleria aperta al traffico deve restare quello attuale.

Per gli eventuali lavori in galleria 'esecuzione €& prevista di notte nell'intervallo tra le
22.00 e le 05.00. Di giorno la galleria deve essere aperta al traffico senza limitazione
alcuna.

Lingua ufficiale del progetto:

la lingua di riferimento €& P’italiano; il gruppo di supporto al Committente deve essere
tuttavia in grado di fornire documenti, comunicare, partecipare a riunioni, e in generale
sostenere il proprio mandato in entrambe le lingue italiana e tedesca, e cid senza
aggravio alcuno per il committente.
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1.2 Interfacciamento con altri sistemi e progetti
Sistemi

Per la possibilita di usare la strada del passo durante le, eventuali, chiusure della
galleria

- Apertura/chiusura strada del passo del San Bernardino

Progetti con rilevanza sul traffico

per la coordinazione della tempistica della realizzazione delle misure nell’ottica di una
minimizzazione del loro impatto sulla circolazione

- N13 EP02 Mesocco di USTRA F5

- N13 EPO7 Hinterrhein Nord — Cassanawald Sid di USTRA F5
- N13 Tunnel Gruppe Brusei SISTO di USTRA F5

- N13 EPO06 Parkplatz Hinterrhein

- N13 Pavimentazione Isola

- N2 Risanamento GST di USTRA F3.

Progetti con rilevanza tecnica

- Progetto N1316TUSB, misure principali (sostituzione impianti di ventilazione e
risanamenti del genio civile alla soletta intermedia ed alla piattabanda)

- Progetto N1316TUSB, sostituzione dell'impianto di videosorveglianza
- Progetto N1316TUSB, realizzazione dei nuovi termoportali

- Progetto IP-Netz BSA GE V per il rinnovo dell’attuale rete di comunicazione della
N13 in Canton Grigioni,

1.2.1 Organizzazione del progetto

La Confederazione e il committente, che per questo progetto e rappresentato dalla filiale
di Bellinzona dell’ Ufficio federale delle strade (USTRA).

La coordinazione generale e effettuata dalla direzione generale di progetto (GPL),
coadiuvata dal supporto al Committente (BHU).

La Direzione Generale del Progetto (GPL) rappresenta il Committente nella gestione del
progetto, in qualita di organo direttivo e di coordinamento, ed € assunta dalla filiale
USTRA di Bellinzona.

Il supporto al Committente (BHU) svolge le funzioni di supporto alla direzione generale
di progetto e alla direzione generale dei lavori, che a sua volta controlla le direzioni locali
dei lavori (DLL) in fase di esecuzione.

Il gruppo di progettazione é responsabile della progettazione delle misure sugli impianti
BSA e di quelle del genio civile, nonché delle prestazioni specialistiche.
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OR GANIZZAZIONE USTRA
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Figura 2: Organigramma del progetto
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1.2.2 Aspetti procedurali

Lo schema seguente illustra la terminologia in uso e le principali fasi progettuali previste
nel presente bando:

1.2.3 Basi di progetto

Fase MK Studio preliminare
Fase SIA 31

Fase MP Progetto d'intervento
Fase SIA 32

Fase SU Procedura d'appalto
Fase SIA 41

Fase AU Esecuzione dell'intervento
Fasi SIA 51, 52, 53

Figura 3: Fasi progettuali previste

Il mandatario per il supporto al Committente (BHU) riceve in allegato 05 al presente
appalto i documenti che fungono da base di progetto.

Questi documenti costituiscono, unitamente alle norme nazionali e internazionali, alle
direttive ed alle schede tecniche di USTRA, la base per le future fasi di progetto.

1.3 Oggetto del contratto / Descrizione dei compiti

1.3.1 Generale

Di seguito sono riportate le abbreviazioni che verranno utilizzate:

BH

GPL

OBL

BHU

PV IC

DLL BSAIC

DLT BSAIC

SSPV IC

BSA

GC

SSBH

Committente (Confederazione, rappresentato dallUSTRA, Filiale
Bellinzona)

Direzione generale di progetto (USTRA, Filiale Bellinzona)
Direzione generale dei lavori (USTRA, Filiale di Bellinzona)
Supporto al Committente (da definire con I'appalto in oggetto)
Ingegnere progettista impianti in centrale

Direzione locale dei lavori BSA impianti in centrale

Direzione locale tecnica BSA impianti in centrale

specialisti del PV IC

Equipaggiamenti di esercizio e di sicurezza (Betriebs- und
Sicherheitsausristung)

Genio civile

specialisti del Committente.

Ottobre 2021 / Sol

-9/17 -

A01 N1316TUSB_BHU_Quaderno_dei_compiti_v1.0.docx



070007 - N13 Tunnel San Bernardino BHU Allegato 01 — Quaderno dei compiti

1.3.2 Requisiti di progetto
Secondo il Committente sono da considerare prioritarie le seguenti esigenze di progetto:

Sicurezza per gli utenti: Nessun abbassamento della sicurezza per gli utenti della
strada durante i lavori. Innalzamento, a lavori terminati, della
sicurezza della galleria

Sicurezza sul lavoro: Assicurazione di procedimenti di lavoro piu sicuri possibili
Risparmio energetico: Riduzione del fabbisogno energetico degli impianti installati

Sostenibilita ambientale: Sostenibilita degli impianti e delle misure progettate

Qualita: Mantenimento della qualita richiesta secondo le norme vigenti
Costi: Mantenimento o ottimizzazione dei costi definiti nel contratto
Termini: Mantenimento o ottimizzazione dei termini definiti nel contratto

e nel programma generale dei lavori

Coordinazione: Assicurazione della coordinazione con tutti i partecipanti al
progetto

1.3.3 Descrizione delle prestazioni
Tutte le fasi di progetto sono oggetto di un’'unica commessa.
Il Committente assegna il mandato per singole fasi.

Il supporto al Committente (BHU) svolge la funzione di supporto alla direzione generale
di progetto per le seguenti fasi, sulla base dei manuali tecnici USTRA e considerando in
particolare le necessita di coordinamento con i progetti adiacenti e con tutti i terzi

coinvolti:

Fase MK Concetto d’intervento (~ progetto di massima)

Fase MP Progetto d'intervento (~ progetto definitivo)

Fase SU Appalti

Fase AU Esecuzione dell'intervento inclusa la ripresa dell’esecuzione delle misure

principali e dei termoportali

I mandatario supporta il Committente nel progetto descritto in base alle istruzioni fornite
da quest’ultimo e deve svolgere in particolare i seguenti compiti:
a) Compiti genarli

Supporta il capo progetto in tutti i processi necessari per portare a buon fine il progetto.
Vi rientrano in particolare il supporto per assicurare il coordinamento dei vari partecipanti
al progetto e dei vari interessati in tutti i settori specialistici del progetto, delle autorita e
delle associazioni nonché delle pubbliche relazioni; il coordinamento tra eventuali lotti e
'organizzazione di riunioni (compresi i verbali). Tiene e gestisce la documentazione di
tutte le informazioni rilevanti sul progetto. In particolare:

- Sostegno attivo alle attivita di direzione generale di progetto
o Apporto attivo all'ideazione ed alla pianificazione del progetto e delle attivita
o Preparazione di elaborati di qualsiasi sorta

o Coreferente nei confronti di elaborati prodotti da istanze terze (piani,
relazioni, proposte ecc.)
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o Sostegno e preparazione di documentazione per comunicazioni con stampa
e opinione pubblica

- Coordinamento delle prestazioni di tutte le istanze sottoposte
o Progettisti
o Pianificazione del traffico
o Specialisti USTRA
o Comunicazioni, media
o Responsabili della sicurezza
o Specialisti del Committente (verificatori ecc.)

- Verifica del recepimento ed implementazione delle decisioni prese dal
Committente

- Sorveglianza del rispetto delle leggi ed ordinanze.

b) Elaborazione delle basi del progetto

Crea un manuale del progetto e lo aggiorna e stabilisce la struttura dei costi in base alle
istruzioni del committente. Assicura la disponibilita dei manuali tecnici piu importanti,
delle istruzioni, delle direttive ecc. e ne controlla costantemente I'attuazione, sul piano
tecnico, all'interno del progetto; organizza e accompagna la piattaforma di progetto
(Sharepoint) e gestisce la banca dati.

c) Acquisti pubblici

Stila un elenco degli acquisti da effettuare, comprensivo il calendario dei termini e delle
scadenze. Prepara gli acquisti sul piano amministrativo e li effettua a nome del
committente, prepara i documenti (modelli di contratto ecc.) per le aggiudicazioni e
accompagna i bandi; coordina i team di valutazione e supporta il committente nel’esame
tecnico e amministrativo delle offerte, stila rapporti di valutazione e prepara le
pubblicazioni.

d) Controlling e gestione della qualita relativa al progetto

Crea un sistema di controllo delle scadenze, dei costi e delle prestazioni, elabora e
aggiorna periodicamente il piano di gestione della qualita, ne gestisce autonomamente
alcuni compiti e controlla che venga rispettato dai partecipanti al progetto.

In particolare:
- Gestione della qualita
o Vverifica della conformita dei piani sia per quanto riguarda il contenuto
o controllo dell'adempimento contrattuale degli elaborati

o stesura e aggiornamento del manuale e del giornale di progetto secondo
indicazioni USTRA

- Gestione e sorveglianza dei costi
o controllo e preavvisi di fatture per il pagamento

o consegna dei dati base contabili per USTRA (TD Cost); ev. gestione della
contabilita di progetto

o preparazione dei documenti per la pianificazione delle finanze e dei budget
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o aggiornamento periodico delle previsioni di consuntivo
- Sorveglianza dei termini
o elaborazione ed aggiornamento del programma generale dei lavori

o sorveglianza del rispetto dei termini e messa in opera delle necessarie
misure correttive in caso di divergenze

- Gestione dei contratti
o controllo di tutti i contratti

o sorveglianza del budget di tutti i contratti

e) Accompagnamento tecnico del progetto

Fornisce consulenza e supporto al capo progetto per quanto riguarda questioni tecniche,
ad esempio la scelta di varianti, le questioni ambientali, i necessari esami preliminari, il
controllo della qualita delle prestazioni di pianificazione, il controllo di capitolati d’oneri, in
caso di obiezioni e ricorsi, il supporto nell'allestimento e controllo dei punti cardini del
progetto, nella disposizione della modinatura, nel controllo dellosservanza delle
condizioni, nel controllo della supervisione, nei collaudi ecc.

Oneri inclusi nelle competenze

E richiesta, oltre ai compiti definiti al paragrafo precedente, anche la presenza alle
riunioni con il Committente e la relativa verbalizzazione.

1.4 Organizzazione del gruppo di supporto al Committente (BHU)

1.4.1 Gruppo di supporto al Committente (BHU)
La struttura del mandatario prevista per fornire le prestazioni richieste deve
comprendere le seguenti funzioni (in seguito denominato Gruppo di progettazione):
- Capo progetto BHU
- Sostituto Capo progetto BHU responsabile BSA
- Sostituto Capo progetto BHU responsabile GC
- Ingegneri/tecnici
- Personale amministrativo
1.4.2 Ordinazione del personale
Quale base d'offerta il mandante ha definito uno scenario ipotetico di messa a
disposizione del personale rappresentato nella "Tabella delle prestazioni" della
documentazione relativa all'offerta per prestazioni di supporto al committente.
L’impegno della BHU pud variare nel tempo in funzione delle reali necessita di progetto,
in base alla futura pianificazione del committente.
1.4.3 Sostituzione del personale e modifiche all'organigramma
Le modifiche del personale dovranno essere sottoposte per iscritto al Committente e
approvate da quest'ultimo.
La funzione é definita secondo i criteri di idoneita del bando, che devono essere
soddisfatti anche dal personale entrante.
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2. PQM

Per assicurare il successo a tutti i livelli del progetto viene introdotto il sistema di
gestione della qualita relativo al progetto (PQM). Nel PQM vengono analizzati in modo
sistematico i pericoli delle esigenze di progetto e limitati al minimo attraverso
provvedimenti adatti. Il sistema PQM e strutturato secondo la seguente
rappresentazione.

Committente / I Mandatario /
Direzione generale dei Direzione locale dei lavori
lavori -
A
Esigenze di progetto, I
obiettivi -
i | !
i Piano direttore Q . | Analisi rischi / incarico 1 (3
] -
_! Aspetti fondamentali £
= P Q I A4 ]
&7 =
2 I . Offerta 'E
gi | Esi enz*e am I | Concetto QM | a
Q): '3 [
EI
3 | I I
g: | Accordo QM (Contratto per mandatario) |
=
gi | l ©
S . | Piano QM E ]
f I c A
: I 8
! - | Applicazione piano QM ‘ g g
1 = c
| | l G S
: | Rappgrio | 2 )
L- —1 Regolazione del progetto |4 | | Verifica Q [
v

La gestione della qualita di un progetto € un fattore fondamentale per assicurarne il
successo. Una volta definiti i rischi del progetto e come gestirli, si & in grado di definire
un modello per la gestione della qualita relativo al progetto (QM). La gestione della
qualita del progetto si basa su un piano (PQM), che & composta dai seguenti compiti
principali:

- pianificazione della qualita;
- direzione della qualita;
- controllo / verifica della qualita.

Inoltre, sono definite all'interno dell’organizzazione del progetto le persone responsabili
per la qualita, con dei ruoli e compiti ben distinti.

Il mandatario assume la gestione della qualita per tutta la durata residua del progetto in
particolare per quanto riguarda i costi, i termini, la gestione dei contratti ed altri aspetti
importanti da considerare nel caso specifico di questo mandato.

Il mandatario definisce un concetto di qualita (modello) da applicare a questo progetto,
compatibile con gli standard USTRA.
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3. Concetto delle riunioni

Sono previste riunioni ricorrenti di progetto (PVS IC) presso la Filiale USTRA di
Bellinzona, la cui frequenza € di 1 riunione al mese, come pure riunioni specialistiche
(PFS BSA e PFS Genio Civile) a cadenza di 1 riunione ciascuna ogni due mesi, pure
presso la Filiale USTRA di Bellinzona. E richiesta la partecipazione alle riunioni da parte
del Capo Progetto (PL BHU) e, se del caso, di singoli specialisti facenti parte del Gruppo
(BHU), secondo il concetto delle riunioni.

Le riunioni sono gestite dalla GPL e verbalizzate dal supporto al Committente (BHU).

BHU
Riunioni Luogo Ricorrenza | Condu- | Verbale CP
zione
Di progetto USTRA - 1/ mese GPL BHU X
(PVS IC) Filiale
Specialistiche USTRA - 2 | mesi GPL BHU X
*) PFS BSA Filiale /
Centrale
Specialistiche USTRA - 2 | mesi GPL BHU X
*) PFS Genio Filiale /
civile Centrale
DL Generale USTRA — 1/ mese OBL BHU X
Filiale / solo fasi
Cantiere esecutive
DL Locale Cantiere 1 sett. DLL DLL X)
Legenda

*) riunioni con specialisti USTRA - Obiettivo: Assicurare la corretta applicazione
delle Direttive USTRA nel corso del progetto (le decisioni saranno riprese
nelle riunioni di direzione del progetto)

X partecipazione richiesta

(X) diregola la presenza non & necessaria. Partecipazione su esplicita richiesta di
GPL

Le prestazioni derivanti dalla partecipazione alle riunioni sono state incluse nel monteore
stimato per le fasi corrispondenti in Allegato AO2. Le spese inerenti la trasferta sono da
considerare incluse negli importi d’'onorario.

I mandatario deve inoltre considerare che la stima delle prestazioni fornita dal
committente comprende anche prestazioni per altri eventuali incontri (chiarimenti,
coordinamenti, ecc.).

4. Punti di interfaccia
Interfaccia con altri gruppi di progettazione

Sono da prevedere attivita di coordinazione con altri gruppi di progettazione che si
occupano di progetti e sistemi esterni al perimetro del presente incarico, specificati al
paragrafo 1.2. In questo caso la coordinazione é a carico del committente.
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La coordinazione dei diversi Gruppi di progettazione che interessano l'area di studio
sara assicurata dalla BHU.

Interfaccia con specialisti del Committente

I Committente si avvale di propri consulenti (specialisti USTRA) e di consulenti esterni
incaricati con procedura separata. La definizione delle prestazioni e il coordinamento di
questi consulenti avvengono tramite la GPL.

Il Capo Progetto & responsabile dell'integrazione nel proprio progetto delle indicazioni
degli specialisti e dei consulenti incaricati dal Committente.

5. Basi per l’allestimento dell’offerta
Generale

Le prestazioni richieste, calcolate sulla base delle ore previste, sono onorate secondo il
tempo impiegato e a tetto massimo per tutte le fasi. Le prestazioni fatturabili saranno
solo quelle effettivamente svolte in base ai rapporti ore consegnati e firmati dal singolo
collaboratore e dal relativo responsabile.

I mandatario deve organizzarsi in modo tale che, in caso di assenza per vacanza o
servizio militare di un collaboratore previsto, i suoi incarichi siano eseguiti da un sostituto
tenendo conto che egli deve sempre assicurare la presenza di un organico di dimensioni
e caratteristiche adeguate alle reali necessita.

La tariffa offerta comprende tutti gli oneri del salario base ed i supplementi (spese
generali, rischio, guadagno, imposte, spese di trasferimento, oneri sociali, indennita,
ecc.) del personale necessario. Le ore non produttive del personale amministrativo non
sono fatturabili al Committente ma da includere nelle tariffe offerte (amministrazione,
modifica del personale, allestimento fatture, ecc.).

La sostituzione di personale per un posto o una funzione deve essere approvata dal
committente previa la proposta di un sostituto con caratteristiche equipollenti. In caso di
sostituzione la tariffa offerta non cambia.

Calcolo dell'onorario

L’onorario sara calcolato secondo la stima delle ore imposta dal Committente (Tabella
prestazioni alla documentazione d’appalto), con indicazione delle tariffe a tetto massimo
per ruolo ricoperto.

Le offerte che prevedono comunque una tariffa media per il tempo impiegato sono
escluse in quanto contrarie alle condizioni del bando di concorso.

La tariffa notturna & valevole dalle ore 23.00 alle ore 06.00 per lavori in galleria.

Quale base di calcolo ha fatto stato il costo dell'opera (importo stimato dal Committente),
cfr. par. 5.1.

Modifiche di progetto

Tutti gli adattamenti e le modifiche di progetto devono essere preventivamente
concordati tra BHU e GPL.

Modifiche dovute al cambiamento delle basi progettuali e modifiche che richiedono una
retribuzione supplementare sono da concordare per iscritto con la Committenza prima di
essere considerate.

Prestazioni supplementari

Lavori di supporto al Committente supplementari, non contemplati nell’offerta, devono
essere oggetto di un descrittivo, con relativa offerta d'onorario suppletoria.
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Tali prestazioni possono iniziare solo dopo l'approvazione scritta da parte della GPL.

Il calcolo degli onorari per le prestazioni supplementari sara effettuato sulla base delle
tariffe offerte.

Ripresa dati dai progetti precedenti

| costi per la ripresa dei dati delle ispezioni & compresa nelle prestazioni stimate dal
committente nella Fase MK.

5.1 Costi d’opera indicativi

Mancando una generazione di progetto o una fase EK precedente, il seguente costo
d’opera € indicativo.

Il costo di 12.5 Mio CHF (precisione + 30%) comprende:

- costo dell'opera BAU

- costo dell'opera BSA

- onorario del progettista e degli specialisti

- onorari per la DL e la DLT (sia BSA che specialisti)

- imprevisti del 10%

-IVA7.7%

Prestazioni di terzi (BHU, UT V, gestione traffico, ecc.) sono invece escluse

PARTE ,

D’ONORARIO PARTE D’'OPERA TOTALE
Misure BAU (arrotondato) 5.0
Misure BSA (arrotondato) 7.5
Totale investimento in Mio CHF (arrotondato) 12.5

5.2 Struttura costi

L'Ufficio federale delle Strade (USTRA) ha elaborato ed adottato un concetto di
controlling degli investimenti che viene descritto negli allegati seguenti:

- Allegato 7: Strutture del progetto

- Allegato 8: Nature dei costi

Il gruppo di supporto al Committente dovra applicare, adeguare e presentare tutti i
documenti di progetto secondo quanto previsto negli atti summenzionati.
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6. Spese accessorie

Le spese accessorie dell'offerente per prestazioni di supporto al Committente, quali
fotocopie, telefonate, fax, spese postali, infrastruttura informatica, assicurazioni, spese e
tempo di viaggio, alloggio in trasferta e vitto sono comprese nella rimunerazione
convenuta.

| costi di riproduzione per la documentazione, le copie dei piani e altri documenti quali
opuscoli, rapporti, ecc. necessari allo svolgimento del mandato richiesti dall’autorita
aggiudicatrice sono rimunerati in base a una prova del loro effettivo sostenimento
(secondo l'allegato Al11); tali costi non tengono conto del tempo impiegato, che deve
essere calcolato a parte.

Le copie di lavoro del mandatario sono a suo carico.

7. Prestazioni di terzi

Le prestazioni di terzi, che vengono ordinate in accordo con la GPL, saranno
remunerate secondo i costi effettivi senza supplementi.

8. Conservazione dei documenti

Il mandatario dovra conservare tutti i documenti di lavoro per la durata di 10 anni a
partire dalla fine del mandato. Trascorso questo termine, potra eliminarli solo con il
consenso del Committente. Questi si riserva il diritto di consultarli e prendere gli atti che
riterra opportuno conservare.

Il mandatario conservera “sine die” tutti gli originali della documentazione dell'opera.
Nessun originale potra essere distrutto senza il benestare scritto del Committente.
Trascorso il termine di prescrizione secondo i regolamenti SIA di riferimento (102, 103 e
108), il mandatario potra, in ogni momento, chiedere al committente di prenderne
possesso. Quest'ultimo ne diverra allora proprietario. Il trasferimento sara gratuito.

0. Disposizioni particolari

9.1.1 Comunicazione con terzi

Senza un esplicito consenso da parte della GPL, il supporto al Committente non puo
prendere contatti con autorita politiche, commissioni statali o terzi.

E vietato fornire informazioni agli organi di stampa.

9.1.2 Avvenimenti straordinari

Il mandatario € obbligato ad informare immediatamente a voce, ed in seguito per iscritto
la GPL in merito ad eventuali avvenimenti straordinari.

10. Allegati
- Descrizione attivita di supporto al committente (BHU) nella fase di progettazione

- Descrizione attivitd di supporto al committente (BHU BSA) nelle fasi Appalto e
Realizzazione
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