

Anhang 4
Beschaffung Gesamtleiter
Gesamtsanierung Postgasse



Tiefbauamt
Stadt Bern



Stand: 20.12.2021

I-119038 Gesamtsanierung Postgasse

Projektphasen und Ecktermine

Prozess	SIA	2021		2022				2023				2024			
		Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Öffentliche Submission für Planer (GL)	-														
Vorprojekt erstellen und vernehmlassen	31														
Kostenschätzung, Kostenteiler	31														
Bauprojekt erstellen und vernehmlassen	32														
Kostenvoranschlag	33														
Baubewilligung	33														
Ausführungskredit GRA/SR															
Submission Kommunikation															
Öffentliche Submission Bauarbeiten	41														
Realisierung ab Q2 2024	5														