
Anhang 4

Beschaffung Gesamtleiter

Gesamtsanierung Postgasse

Stand: 20.12.2021

I-119038 Gesamtsanierung Postgasse

Projektphasen und Ecktermine

Prozess SIA

Öffentliche Submission für Planer (GL) -

Vorprojekt erstellen und vernehmlassen 31

Kostenschätzung, Kostenteiler 31

Bauprojekt erstellen und vernehmlassen 32

Kostenvoranschlag 33

Baubewilligung 33

Ausführungskredit GRA/SR

Submission Kommunikation

Öffentliche Submission Bauarbeiten 41

Realisierung ab Q2 2024 5

Q4 Q1Q4 Q4

2021 2022 2023 2024

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3Q3 Q1 Q2 Q3
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