Anhang 4 rn _
Beschaffung Gesamtleiter Tiefbauamt

Gesamtsanierung Postgasse Stadt Bern

Stand: 20.12.2021

[-119038 Gesamtsanierung Postgasse

Projektphasen und Ecktermine

2021 2022 2023 2024

Prozess SIA Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

Offentliche Submission fir Planer (GL) -

Vorprojekt erstellen und vernehmlassen 31

Kostenschatzung, Kostenteiler 31

Bauprojekt erstellen und vernehmlassen 32

Kostenvoranschlag 33

Baubewilligung 33

Ausfuhrungskredit GRA/SR

Submission Kommunikation

Offentliche Submission Bauarbeiten 41

Realisierung ab Q2 2024 5
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