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1. Einleitung

1.1 Zweck des Projektpflichtenheftes

Das vorliegende Projektpflichtenheft (PPH) dient als Grundlage fir eine geordnete Projektabwick-
lung. Es beinhaltet die Projektdefinition, die Aufbau- und Ablauforganisation, sowie die Funktio-
nen und Eigenschaften des Bauwerks zur Erreichung der in der Projektdefinition formulierten
Ziele. Es ist fur alle am Projekt Beteiligten verbindlich.

1.2 Erstellung, Freigabe, Giltigkeit

Das Projektpflichtenheft wird durch die Baukommission (BK) freigegeben. Mindestens zu Beginn
jeder Projektphase ist das Projektpflichtenheft zu Uberprifen und gegebenenfalls zu aktualisieren.
Fir die Pflege des PPH ist der Projektleiter Bauherr (PL B) gemeinsam mit dem Gesamtleiter P
verantwortlich.

1.3 Aktualisierungen, Revisionen
Revisionsdatum Hauptédnderung
1.4 Grundlagen, mitgeltende Unterlagen

— Machbarkeitsstudie Friedhof am Hornli, Torbauten Hornliallee70 vom 30.09.2020
(rev.26.04.2021)

— Betriebskonzept Torgebaude, Stadtgartnerei mit Courvoisier Stadtentwicklung GmbH
vom 19. November 2021

— Qualitatsanforderungen Gebaudetechnik von S&A-H,
https://www.hochbauamt.bs.ch/richtlinien_vorlagen/gt.html

— CAD- und CAFM-Richtlinien von S&A-H,
https://www.hochbauamt.bs.ch/richtlinien_vorlagen/cad.html

— Richtlinie Bauwerksdokumentation von S&A-H,
https://www.hochbauamt.bs.ch/richtlinien_vorlagen/bwd.html

Zu berucksichtigende Merkblatter, Hilfsmittel und Formulare von Stadtebau & Architektur, sowie
wichtige Links sind im Anhang, Kapitel 5.1 aufgelistet.

15 Verteiler
Baukommission Projektleitung Nutzerausschuss Auftragnehmer
Anja Bandi Judith Camenisch / Dominik Heiber Planer
STG Dominik Heiber STG (N.N.)
STG
Christian Wild Christian Wild Judith Camenisch
IBS IBS STG
Florian Marti Sascha Vogel Thomas Gerspach
S&A-H S&A-H STG
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2. Projektdefinition

2.1 Projektkurzbeschrieb

Die beiden Torbauten des Friedhofs am Hornli, die sich beide die Adresse Hornliallee 70 teilen,
bilden den offiziellen Auftakt zur Friedhofsanlage, die mit finf Hektar die grosste Anlage der
Schweiz darstellt. Sie wurden nach einem Wettbewerbserfolg der Architekten Brauning, Leu und
Klingelfuss durch das Buro Burckhardt und Suter in den Jahren 1926 bis 1932 errichtet.

Mit ihren Pyramidendachern, den glatten Putzfassaden und den Arkaden bilden sie eine Torsitua-
tion zur achsial angelegten Friedhofsanlage und sind in inrem Ausdruck ein Zeugnis der Baukul-
tur am Ende der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts.

Urspringlich ausgestattet mit Biiros im Erdgeschoss, Wohnungen im Obergeschoss sowie Wirt-
schaftsrdumen in den beiden flach gedeckten Seitenfliigeln, entsprachen die Bauten in ihrer Glie-
derung den funktionalen Anforderungen des Friedhofbetriebs zur Entstehungszeit.

Durch die kontinuierliche Zunahme der Friedhofsnutzung und den dadurch vergrosserten Platz-
bedarf der Friedhofsverwaltung (heute Stadtgartnerei, Friedhofe), haben sich die Anforderungen
an die beiden Gebaude, die mittlerweile durch die Denkmalpflege Basel-Stadt in das Inventar der
schitzenswerten Bauten aufgenommen worden sind, verandert.

Wahrend das linke Torgeb&ude bereits durch die Friedhofe als Verwaltung genutzt wird, befand
sich bis Sommer 2020 im rechten Torgebaude die Verwaltung der Freizeitgarten und im Oberge-
schoss eine Wohnung. Dazu sind im rechten Torgebaude zwei weitere Arbeitsplatze vom Bestat-
tungswesen untergebracht.

2.2 Projektziele

An den beiden Eingangsgebéuden des Friedhofs Hornli besteht aufgrund von Instandhaltungs-
und Instandsetzungsrickstaus sowie neuer Nutzeranforderungen Handlungsbedarf betreffend
Sanierungs- und Anpassungsmasshahmen.

In der Machbarkeitsstudie wurde geprift und nachgewiesen, wie zeitgemasse moderne Arbeits-
platze innerhalb der beiden Gebaudeteile geschaffen werden kdnnen. Die Raumlichkeiten sollen
fur die geédnderten Nutzungsanforderungen durch die Abteilung Friedhtfe Basel genutzt werden.
Die detaillierten Eingriffe sollen im Zuge der Planungsphase evaluiert und definiert werden, um
eine qualitativ und quantitativ optimierte Lésung zu finden.

Die Massnahmen dienen zur Gewahrleistung eines modernen Betriebs mit entsprechenden Ar-
beitsplatzen sowie zur technischen und baulichen Instandsetzung der bestehenden Gebaude.

Die baulichen Massnahmen und Anforderungen an das Erdgeschoss des rechten Torbaus wur-
den nach Abschluss der Machbarkeitsstudie von KastKéappeli Architekten vom 26.04.2021 defi-
niert (siehe Betriebskonzept vom 19.11.2021). Sie sind Bestandteil der Ausschreibung und wer-
den mit der Planung umgesetzt.

Seite 4/21



Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Stédtebau & Architektur

3. Projektmanagement

3.1 Projektorganisation

Die Informationen der Abschnitte 3.1.3 bis inkl. 3.1.8 entsprechen dem Dokument ,Investitionsab-
lauf Ausfihrungsbestimmungen® der ZRD, 0_3005 (Kap. 4, S. 11-20) vom 08.01.2008 und stellen
die darin beschriebenen Regelungen in tbersichtlicher Form dar.

3.1.1 Rollenverstéandnis
Das Rollenverstandnis kann zusammenfassend wie folgt dargestellt werden:

Ubergeordnete Stelle: Immobilien-Eigentiimer
Einwohnergemeinde BS

Vertreter: FD/IBS
Immobilien Basel-Stadt

Rollenmodell Investitionsablauf:

Y- R ™
Eigentiimer-Vertreter Bauherren-Vertreter
- v v
Kern-Aufgaben: Strategische Leitplanken Bedarfsplanung Raum Bedarfsplanung Unterhalt
(innerhalb dieser Rollenteilung) und Instandsetzung
Finanzplanung Bedarfsplanung Einbauten |Beratung Eigentiimer und
Nutzer
Projektdefinition und - Bedarfsplanung Betrieb Projektmanagement
beauftragung Umsetzung 1ahmen
Verantwortlichkeiten:
(gemass Phasen ZRD)
Phase 1 _Strategische Planung (Vor- und Machbarkeitsstudie |Sachplanung Raum mit Beratung und Mitarbeit bei Bau
auf Ebene Einzelobjekt, auf Planung des Raumbedarfs, der|und Planungsfragen
Ebene Gesamtportfolio, Belegung,
Portfoliomanagement der Raummietkosten
Phase 2 _Vorstudien
Phase 3 _Projektierung Vertretung der Eigentiimersicht|Ausriisten der Rdume mit Zentrales Baufachorgan, d.h.
im Projekt, Controlling speziellen Einbauten, Mébeln, [Planerauswahlverfahren,
EDV-Hardware, Maschinen Planung, Projektierung und
und Geraten Umsetzung der Bauprojekte
. inkl. Spezialeinbauten und
Phase4 _Ausschreibung Betriebseinrichtung (PM-
Leistungen).
Bei Bedarf:
= Betriebseinrichtungen und
Phase 5 _Realisierung Mobiliar im Aufirag
Immobiliennutzer.
Phase 6 _Bewirtschaftung Kaufménnisches Infrastrukturelles Technisches
Gebaudemanagement mit Gebadudemanagement mit Gebaudemanagement und
Raum- und Organisation der Betrieb der
Flachenmanagement unter infrastrukturellen Dienste, wie [gebaudetechnischen Anlagen,
Flhrung des zentralen "Raum- [Empfang, Sicherheit, Ver- und |d. h. Inspektion und
und Flachenmarkts", Entsorgung mit Instandhaltung der baulichen
Sicherstellen Raumbedarf und_|Betriebsmaterialien, Infrastruktur und Sicherstellen
Vermietung Reinigung, Umziige etc. des Betriebs im Auftrag des
Eigentimervertreters

Die Angaben basieren auf dem Dokument 0_3004 ,Konzept fiir den Investitionsablauf*
der Zentralen Raumdienste Basel-Stadt ZRD (Stand 08.01.2008); inkl. Anhang 1 S. 13/13.
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3.1.2 Organigramm
Projektorganisation Friedhof Hornli, Sanierung Torgebaude
Stand 09.02.2022
Regierungsrat
des Kantons Basel-Stadt
Baukommission
Vertreter IBS * Christian Wild
Vertreter S&A Florian Marti
Vertreter Nutzer Anja Bandi
PL B + Planer nach Bedarf, ohne Stimmrecht
Strategische Ebene
Operative Ebene
Projektunterstiitzung Projektleitung Nutzerausschuss
Fachspezialist Bau- Fachstellen Projektieiter Sascha Vogel Projektverantw. Judith Camenisch
herr (FS B) Gebaudetechnik Bauherr* (PL B) Nutzer Dominik Heiber
I(a):i‘eklveranlwom Christelle,Pouret Projektverantwortl.  Judith Camenisch NGtZ&rartater Anja Bandi
Nutzer (PV N) Dominik Heiber Thomas Gerspach
Rebekka Projektverantwortl. . .
Denkmalpfege Brandenberger Eigentimer (PV E) Chrlstian Wiid
Projektverantwortl. NN
(General.) Planer
Auftraggeber
Auftragnehmer
Leitung (General-) Planerteam
Planungsverantw. NN
(General-) Planer
Fachgebiet
NN
Architektur Bauingenieur Elektro HLKK Sanitar
Firmenname Firmenname Firmenname Firmenname Firmenname
Schllisselperson Schllisselperson Schliisselperson Schllisselperson Schllisselperson
Gebdudeautom. Bauphysik
Firmenname Firmenname
Schllisselperson Schllisselperson
* Vorsitz
3.1.3 Pflichtenheft Baukommission BK
Funktion

Die Baukommission ist fir die strategischen Belange des Projekts verantwortlich. Sie lbt die
Oberaufsicht und Kontrolle tiber die Projektorganisation, das Projekt und dessen Ausfuhrung, die
Kosten, die Termine und Qualitat aus.

Aufgaben und Kompetenzen

— Oberaufsicht und Kontrolle Gber die Projektorganisation, das Projekt, die Kosten, die Termine
und die Qualitatssicherung

— Genehmigt die wesentlichen Planungsschritte (Vorprojekt, Bauprojekt, Baubeginn) und allfal-
lige Projektédnderungen
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— Treuhé@nderisches Verwalten des Gesamtkredits (betriebliches Budget des Nutzers und
Budget Hochbauten des Eigentimervertreters) inkl. der Reserveposition der BK

— Sicherstellen einer gesamthaften Investitionsabrechnung mit klarem Ausscheiden des bauli-
chen und betrieblichen Anteils

— Bei Abweichungen vom Gesamtinvestitionskredit: Aufteilen der Abweichung auf den betriebli-
chen und baulichen Anteil

— Bei Einhaltung des Gesamtinvestitionskredits aber Abweichungen beim betrieblichen und bau-
lichen Anteil: Sicherstellen von konsistenten Kommentaren seitens der betroffenen Investiti-
onsbereiche (Eigentimervertreter und Nutzer) bei den Abweichungsbegriindungen zur Investi-
tionsrechnung. Information der IKO Uber die Veranderungen beim baulichen und betrieblichen
Anteil.

— Weisungsbefugnis gegentuber der Projektleitung, ordnet Korrekturmassnahmen bei Termin-,
Kosten- und Qualitdtsabweichungen gegeniiber dem Pflichtenheft an.

— Periodisches Reporting an den Regierungsrat.

— Vertretung der Bauherrschaft gegentber Medien

3.14 Pflichtenheft Projektleitung PL

Funktion
Die Projektleitung zeichnet fir die operative Umsetzung des Projekts verantwortlich. Sie tbt die
Aufsicht und Kontrolle aus Uber das Projekt und dessen Ausfilhrung (Kosten, Termine, Qualitat).

Aufgaben und Kompetenzen

— Durchsetzen der Ziele gemass Vorgaben BK (Kosten, Termine, Qualitat)

— Verantwortlich fir das Projektdnderungsmanagement

— Koordination der Bedarfs- und Bauplanung (Anmerkung: eigentliche Bedarfsplanung erfolgt in
Phase 1, ausserhalb der Projektorganisation)

— Periodisches Reporting an die BK

— Berichtswesen an die BK iber den aktuellen Ausgabenstand und Ausgabenerwartung fir das
Gesamtprojekt sowie flr den baulichen und betrieblichen Anteil

— Berichtswesen an Nutzer und Eigentiimervertreter tUber den aktuellen und bis Ende des lau-
fenden Jahres erwarteten Ausgabenstands sowie die Gesamterwartung bis Projektabschluss
jeweils fur den baulichen resp. betrieblichen Teil.

— Weisungsbefugnis gegentber untergebenen Stellen

3.1.5 Pflichtenheft Projektleiter Bauherr PL B

Funktion

Der Projektleiter Bauherr halt den Vorsitz der Projektleitung inne und tbt die Aufsicht und Kon-
trolle aus Uber das Gesamtprojekt und dessen Ausfiihrung, die Kosten, die Termine und die Qua-
litat.

Aufgaben und Kompetenzen

— Entscheidungskompetenz im Rahmen des von der BK freigegebenen Kreditanteils

— Treuhénderisches Verwalten des freigegebenen Baukredits inkl. der Reserveposition Projekt-
leitung.

— Vernehmlassungen bei betroffenen Stellen

— Erarbeiten der Entscheidungsgrundlagen fur die BK (u.a. Projektanderungen)

— Sicherstellen des Informationsflusses

— Einzige Vertretung der Bauherrschaft nach aussen, gegeniber allen Auftragnehmern (Archi-
tekten, Ingenieuren, Spezialisten, Generalplanern, Generalunternehmern und Unternehmern)
sowie gegeniiber den Behorden.

— Durchsetzung der Ziele gemass Vorgaben der BK wie: Einhaltung der Leistungsqualitat, der
Kosten und des Terminplans.

— Kontrolle und Uberwachung der Auftragnehmer und der untergebenen Stellen.
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— Weisungsbefugnis gegeniber untergebenen Stellen.

— Beschaffung des Funktions- und Raumprogramms, des Vorprojektes, des Bauprojektes.
— Erstellen der Grundlagen fur finanzpolitische Entscheide.

— Abnahme des Bauwerks

— Ubergabe des Bauwerks an die Betriebsorganisation

3.1.6 Pflichtenheft Fachspezialist FS

Funktion

Der Fachspezialist bt im Projekt die Aufsicht und Kontrolle tiber die gebaudetechnischen Ein-
richtungen (HLKKSE, GA) aus und Ubernimmt die Fachverantwortung. Er stellt

sicher, dass die gebaudetechnischen Anlagen an den Betrieb (Gebdudemanagement GM) uber-
geben werden. Dazu wird das GM T durch den Fachspezialisten an definierten Punkten im Pro-
jekt involviert.

Aufgaben und Kompetenzen

— Der projektverantwortliche Fachspezialist kann innerhalb des Projektteams die Stellvertretung
des Projektmanagers Ubernehmen. Der Umfang der Stellvertretung muss pro Projekt situativ
abgesprochen und festgelegt werden

— Abnahme der gebaudetechnischen Einrichtungen

— Mitwirkung bei der Ubergabe des Bauwerks an die Betriebsorganisation.

3.1.7 Pflichtenheft Projektverantwortlicher Nutzer/ Eigentimer PV N/ PV E

Funktion

Die Projektverantwortlichen der Nutzer (PV N) und der Eigentimer (PV E) bringen die Anliegen/
Anforderungen/ Bedurfnisse der einzelnen im Projekt beteiligten Stellen phasengerecht in die
Projektleitung ein. Der PV N ist Vorsitzender des Nutzerausschusses.

Aufgaben und Kompetenzen

— Bilden zusammen mit PL B die Projektleitung

— Beschaffung aller notwendigen, benutzerspezifischen Grundlagen zuhanden des PL B

— Verantwortlich fir Stellungnahmen der beteiligten Stellen

— Vorbereitung allfalliger Projektdnderungen (veranderte oder zusatzliche Bedirfnisse mit Aus-
wirkungen auf Leistungsumfang, Leistungsqualitat, Kosten, Termine. Dies betrifft sowohl Pro-
jekterweiterungen als auch -reduktionen).

3.1.8 Pflichtenheft Nutzerausschuss NA

Funktion

Der Nutzerausschuss koordiniert die Anliegen/ Anforderungen/ Bedirfnisse der kunftigen Mieter/
Nutzer und aller ihrer Organisationseinheiten und stimmt diese aufeinander ab. Er fihrt das Be-
triebsprojekt phasengerecht und bereitet den infrastrukturellen Gebaudebetrieb vor.

Aufgaben und Kompetenzen

— Zusammenstellen der einzelnen Nutzeranforderungen

— Abstimmen und Koordination der Nutzeranforderungen der einzelnen Organisationseinheiten
untereinander

— Einbringen von nutzerspezifischen Ausbauanforderungen (Mieterausbaubedarf)

— Moblierungsplanung und -abwicklung

— Planung der IT-Infrastruktur fir den End-User und Installationskoordination bis zur Schnittstelle
Standardausbau (wie z.B. Beschaffung und Installation von Endgeraten wie Laptop, PC, Hard-
ware, IT-Enduser-Komponenten, Switches, Drucker etc.)
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— Aufstellen des Konzepts und Einfiihrung des infrastrukturellen Geb&audebetriebs (wie Zugangs-
regime/ Sicherheit, Postdienste, Ver- und Entsorgung mit/ von Betriebsmaterialien und
-abfallen, etc.)

— Organisation/ Koordination von Umztigen und Provisorien

— Information der direkt betroffenen Mitarbeiter der Nutzerschatft.

3.1.9 Pflichtenheft Planer / Gesamtleiter P

Funktion

Der Planer/ Fachingenieur ist auftragnehmerseitig verantwortlich fur die Durchfihrung des Bau-
vorhabens im Rahmen seines Fachbereichs (gem. SIA 102, 103, 105, 106, 108 und 112 Der Kan-
ton Basel-Stadt (Stadtebau und Architektur) schliesst mit den Planern einen KBOB - Planerver-
trag ab.

Der Gesamtleiter (nach SIA 102, 103, 105, 106, 108 und 112) ist Mitglied des Projektleitungs-
teams und koordiniert das Planerteam. Die Gesamtleitung unterstitzt die Projektleitung in allen
projektspezifischen sowie baulichen Belangen. Sie koordiniert die termin-, qualitéts- und kosten-
gerechte Projektabwicklung gemass den Vorgaben im KBOB — Planervertrag und dem vorliegen-
den Projektpflichtenheft.

Aufgaben und Kompetenzen

— Gemass KBOB-Planervertrag

— Gemass SIA-Grundleistungen

— Gemass SIA-besonders zu vereinbarende Leistungen

3.1.10 Organisation des Planerteams

— Beauftragung Uber Phasen 31-33 (SIA 112)

— Vertragsmodelle (Einzelplanervertrag)

— Ausfiihrung ohne GU

— Planung/ Ausfiihrung ohne TU

— Art der Submissionsverfahren (Offenes Verfahren im Staatsvertragsbereich,
Einladungsverfahren sowie freihdndige Verfahren)

— Folgende Fachbereiche werden beauftragt:
Architekt, Bauingenieur, HLKK-Ingenieur, Sanitéringenieur, Elektroingenieur, Brandschutzpla-
ner, Bauphysikplaner, Lift- und Tirenplaner (fiir elektrisch angetriebene Tir-, Tor- und Kranan-
lagen)

— Gesamtleitung durch Architekt

— Fachkoordination durch HLKK- oder Sanitaringenieur

3.1.11  Sitzungswesen

Sitzung Teilnehmende Standardtraktanden Sitzungsrhythmus
Baukommission (BK) Mitglied BK Eigentiimer (Vorsitz bis Protokollgenehmigung Alle 1-3 Monate, je nach
Phase 31) Organisatorisches Phase und Absprache
Mitglied BK S&A Bauherrenvertretung | Stand der Arbeiten
(Vorsitz ab Phase 32) Termine
Mitglied BK Nutzer Kosten
PL B (Protokoll, Ohne Stimmrecht) Projektanderungen
PV N/ PV E (Ohne Stimmrecht) Varia
Weiteres Vorgehen/ Sitzungster-
Bei Bedarf und ohne Stimmrecht: mine
Planer
Projektleitung (PL) PL B (Vorsitz) Protokollgenehmigung 14-téglich
PV E Organisatorisches
PV N Stand der Arbeiten
Planer (Protokoll, Ohne Stimmrecht) Termine
Kosten
Bei Bedarf und ohne Stimmrecht: Projektanderungen
Fachstellen Bauherrschaft Antrage an BK
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Sitzung Teilnehmende Standardtraktanden Sitzungsrhythmus
Fachstellen Nutzer Varia
Fachingenieure, Fachplaner, Spezialis- | Weiteres Vorgehen/ Sitzungster-
ten mine

Nutzerausschuss (NA) PV N (Vorsitz, Protokoll) Protokollgenehmigung 14-taglich

Vertretung Nutzer 1
Vertretung Nutzer 2
Vertretung Nutzer 3

Organisatorisches
Info aus Projektteam und BK
Stand der Arbeiten

Arbeitsgruppen Betriebliches
Termine
Bei Bedarf und ohne Stimmrecht: Varia
PLB Weiteres Vorgehen/ Sitzungster-
Planer mine

Planerteam (PT) Planer (Vorsitz, Protokoll) Protokollgenehmigung Wochentlich oder nach Ab-

Bauleitung Info aus Projektteam und BK sprache
Fachingenieur Stand der Arbeiten
Spezialist Planung
Ausfuhrung
Bei Bedarf und ohne Stimmrecht: Termine
PLB Kosten
Diverses
Weiteres Vorgehen/ Sitzungster-
mine

Weitere bei Bedarf

Bemerkung zu den Protokollen:

Grundsatzlich wird keine Sitzung ohne Einladung veranstaltet. Einladungen und Absagen von Sit-
zungen haben rechtzeitig zu erfolgen. Der Protokollfiihrer verschickt vorgangig die Traktanden-
liste und halt die Pendenzen- und Beschlussliste auf dem aktuellen Stand.

Die Protokolle werden 2 bis 3 Arbeitstage nach der Sitzung allen im Verteiler aufgefiihrten Perso-
nen zugestellt. Sollten Protokolle ausnahmsweise nicht bei den vorgesehenen Empfangerinnen
oder Empfangern eintreffen, so sind diese selbst fir die Nachbestellung verantwortlich.

3.2 Qualitatssicherung

3.21 Qualitatssicherung im Projekt

Bei normal anspruchsvollen Projekten erfolgt die Qualitatssicherung mittels durchgéangiger Proto-
kollierung von Projektentscheiden und Nachfuhrung des Projektpflichtenheftes bei Phasenab-
schluss in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (SIA Merkblatt 2007, Anforderungsstufe 1).

Bei komplexen Projekten erfolgt die Qualitatssicherung gem. SIA 102 (2020) Art. 3.6.2 durch Or-
ganisation eines projektbezogenen Qualitditsmanagements PQM (SIA Merkblatt 2007, Anforde-
rungsstufe Il). Die Risikoanalyse des Auftraggebers bildet hierzu die Grundlage.

3.2.2 Qualitatsschwerpunkte, Risikoanalyse

Folgende Qualitatsschwerpunkte sind stark gefahrdete Projektziele oder -anforderungen, welche
fur den Projekterfolg von grosser Bedeutung sind:

ablauf, unklare Aufga-
benbereiche, Planungs-
lucken.

Prozesse definieren.
Entscheidungen recht-
zeitig einholen, Kompe-
tenzen kléaren

Qualitatsschwerpunkt Risiko Massnahme Zustandig
Projektziele Unkontrollierter Projekt- | Anforderungen betref- | BK

ablauf, unklare Aufga- fend Qualitat, Kosten,

benbereiche, Planungs- | Termine definieren/ ge-

licken. wichten.
Projektorganisation Unkontrollierter Projekt- | Projektpflichtenheft, PL
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Submissionsauswertun-
gen, Vorbefassungen
beachten, vollstéandige
Offertunterlagen.

Nutzeranforderungen Mangelhafter Informati- | Zeit-/ Phasengerechte |PL B, PV N
onsaustausch. Unklar- | Einbringung der Nutzer-
heiten betreffend Nut- anforderungen
zeranforderungen.

Einhaltung Kostenvorgaben/ Projektierungskredit Kosteniiberschreitung Kosten wahrend ge- Architekt/
samter Planungsphase | Gesamtleiter
beachten. Reserven
vorsehen. Laufende
Kostenkontrollen mit
Prognosen und Chan-
gemanagement.

Einhaltung der Termine Falsche Einschéatzung Einplanen von Sicher- | Planer/ PL

von Abhangigkeiten und | heiten/ Reserven.

Risiken Abhéangigkeiten laufend
hinterfragen. Leanma-
nagement.

Bewilligungsverfahren Verzdgerungen / Frihzeitige Kontaktauf- | Architekt/
Auflagen bei der Baube- | nahme mit den von der | Gesamtleiter
willigung Baubewilligung be-

troffenen Stellen, Vor-
abklarungen in der Pro-
jektierung.
Offentliche Submissionen Rekurse Klare und begrindbare | Architekt/Ge-

samtleiter, PL-B

unklare Zustandigkeiten.

Klare Definition der Zu-
standigkeiten, Aufga-
ben, Termine, etc.

Einhaltung der aktuell gultigen Grundlagen wie Gesetze, Nor- | Bauliche Massnahmen | Laufende Kontrolle der | Planer/ PL

men, Standards, Reglemente, Richtlinien und dergleichen entsprechen nicht gulti- | Aktualitéat der gesetzli-
gen Normen/ Gesetzen. | chen Grundlagen.
Projektanderungen,

Mehrkosten.

Sicherheit (z.B. Baustelle, Nutzer, Nachbarn, etc.) Unfélle, Verletzung der | Konzept Baustellensi- | Architekt/
Sicherheitsanforderun- | cherheit definieren und | Gesamtleiter
gen, etc. laufend kontrollieren.
Nutzeranforderungen Kommunikation/ Infor-
werden nicht ausrei- mation der betroffenen
chend erfullt. Personen.

Abnahmen, Inbetriebnahmen, Ubergabe Unkoordinierte Ablaufe, | Detaillierte Planung. Architekt/

Gesamtleiter, PL

Dokumentation

Unvollsténdige, falsche
Unterlagen.

Mangelnde Kommunika-
tion mit GM, Unterhalt,
Nutzern, FM.

Standards, Richtlinien
sowie Umfang der Revi-
sionsunterlagen bertick-
sichtigen.

Fruhzeitiger Einbezug
aller Beteiligten fur Be-
wirtschaftung, Nutzung,
Unterhalt, etc.

Korrex freigeben.

Planer

PL

Weitere Schwerpunkte sind wahrend der Projektarbeit zu er-
mitteln.

3.2.3 Periodische Standberichte

Der Beauftragte bzw. der Gesamtleiter Planerteam (P) ist verpflichtet, den Projektstand (Kosten,
Termine, Risiken) sowie Kosten- und Zahlungsprognosen mittels Dokument 0_6400 Projektreport
(Vorlage) regelméssig zu dokumentieren. Die Projektreporte werden nach Bedarf erstellt fiir Be-
sprechungen der Baukommission, der Projektleitung oder jederzeit (proaktiv) bei Erkennen von
wesentlichen Projektabweichungen (Qualitat, Kosten, Termine, Risiken).

3.2.4 Bewirtschaftung von Reserven

Die Handhabung von Ausmassreserve und Reserveposition ist Sache der Projektorganisation.
Als Leitfaden dient das Dokument 0_8321_Handhabung_Reserven. Die Regelung zur Reserven-
bewirtschaftung wird durch die Baukommission genehmigt.
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3.25 Auftrags- und Projektanderungen

Bei Anderungen des Projektrahmens muss zwingend der Auftraggeber rechtzeitig involviert wer-
den. Sofern keine Einigung innerhalb der Projektorganisation erzielt wird oder falls ein tbergeord-
neter Entscheid erforderlich ist, wird die nachst héhere Instanz angerufen. Projektanderungen
werden mit dem Projektanderungsantrag, 0_6301 behandelt.

3.2.6 CAD-Richtlinie

Alle im Auftrag von Stadtebau & Architektur zu erstellenden Plandokumente sind gemass der
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gtiltigen Version der CAD-Richtlinie von Stadtebau & Ar-
chitektur zu zeichnen. Soweit nicht

anders vereinbart, gilt dies fur alle Neubauten, mittlere und gréssere Umbauten sowie flir gene-
relle Planungsauftrage. Die CAD-Richtlinie umfasst mehrere Beilagen (Layerliste, Musterplan-
kopf, verschiedene Legenden, etc. sowie die CAFM-Richtlinie von Immobilien Basel-Stadt). Die
CAD-Richtlinie nebst sdmtlichen Beilagen kann im Internet unter der Adresse http://www.hoch-
bauamt.bs.ch/richtlinien vorlagen/cad.html bezogen werden.

3.2.7 Bauwerksdokumentation

Die Bauwerksdokumentation Stadtebau & Architektur (wird in der Richtlinie 2_3412 beschrieben.
Sie erlautert diesbezlglich Begriffe, Struktur und prozessorientierte Vorgange. Die Richtlinie dient
der korrekten Erstellung und Bereitstellung von Projektdokumentationen (PD) und Objektdoku-
mentationen (OD) fur die BWD im HBA.

Die Richtlinie richtet sich gleichermassen an die Projektleitung Bauherr (PL B) und die von der PL
B Beauftragten. Sie benennt Vorgaben und Verantwortlichkeiten in Bezug auf samtliche Unterla-
gen, die im Rahmen der BWD anfallen. Die relevanten Dokumente kénnen im Internet unter der
Adresse http://www.hochbauamt.bs.ch/richtlinien vorlagen/bwd.html bezogen werden.

3.2.8 Offentliche Beschaffung

Die Durchfiihrung von Verfahren im Zusammenhang mit der Vergabe von Bau-, Dienstleistungs-
und Lieferauftragen unterliegt den Regelungen des éffentlichen Vergaberechts. Ausschreibende
konnen sich auf den Seiten der Kantonalen Fachstelle fur 6ffentliche Beschaffungen (KFE6B) infor-
mieren und finden dort detaillierte Regelungen zur Durchfiihrung dieser Verfahren. Eine Ubersicht
uber die Verfahren bietet auch das Dokument 2_3001 Ubersicht Submissionsverfahren im An-
hang.

3.2.9 Weitere Unterlagen zur Qualitatssicherung

Eine Ubersicht weiterer Richtlinien, Merkblatter, Hilfsmittel und Formulare befindet sich im An-
hang Kap. 5 zu diesem Dokument.

3.3 Kommunikation und Offentlichkeitsarbeit

Die Gesamtverantwortung innerhalb der Projektorganisation fir eine zeitgerechte Information
liegt bei der Baukommission (BK). Die Baukommission legt fest, zu welchem Zeitpunkt mit geziel-
ter Medienarbeit an die Offentlichkeit gelangt wird. Bei Anfragen von Journalisten ist vor einer
ersten Auskunft innerhalb der Projektorganisation zu klaren, wie und durch wen die Anfrage be-
antwortet wird. Grundsatzlich soll zu betrieblichen Belangen eine Vertretung der Nutzenden und
zu baulichen Themen eine Vertretung von Stadtebau & Architektur Auskunft geben. Gegebenen-
falls ist der Kommunikationsbeauftragte des BVD einzubinden.
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4, Projektanforderungen

Detaillierte Beschreibung von Anforderungen an die Planung, die Funktionen und Eigenschaften
des Bauwerks zur Erreichung der in der Projektdefinition genannten Zielgrossen.

4.1 Kosten

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 4,694 Mio. Franken exkl. Honorare, Nebenkosten, Reserven,

Ruckbauten sowie exkl. 7.7% MwSt. (Kostengenauigkeit £25%).

Ubersicht Kosten flr Realisierung

BKP1 Vorbereitungsarbeiten 450800
BKP2 Gebéaude 3751150
BKP4 Umgebung 140’000
BKP9 Ausstattung 352’800
Total (exkl. 7.7% MwSt.) 4694750

Die oben genannten Kosten basieren auf der Kostenschatzung von Kast Kaeppeli Architekten

BSA SIA (Kostengenauigkeit von +25%) vom 26. April 2021.

Die Kosten sind in den Teilphasen 31 und 32 neu zu ermitteln (Kostengenauigkeit £15 resp. 10%
nach Ordnung SIA 112/102).

4.2 Termine

Grobterminplan
25.01.2022

2022

2023

2024

1.Q

[ 22 | 3a

[ 2a | 30 |

4.Q

[ 20 | 3a ]

4.Q 1.Q

LT TTTTTI

1Q
[ 11

ITTTTTTTI

L 1o

ITTTTTITI

Planerausschreibung / Vergabe

Vorprojekt / Prufung+Freigabe

Bauprojekt / Prufung+Freigabe

Kredit beantragen (KS)

Baueingabe

Bewilligungsverfahren

RRB vorliegend

Ausschreibung / Vergabe

Ausfuhrungsplanung

Realisierung in Etappen

Inbetriebnahmen

Der Ausfiihrungszeitraum von ca. 16 Monaten soll in zwei Etappen erfolgen, sodass jeweils ein
Gebaude im geraumten Zustand saniert werden kann. Die genaue Etappierung muss im Verlauf
der Planung geprift und festgelegt werden.

Meilensteine

Projektstart

Juni / Juli 2022

Vorprojekt (Kosten, Qualitat, Termine) erstellt und von BK genehmigt.

November 2022

Bauprojekt (Kosten, Qualitat, Termine) erstellt und von BK genehmigt.

Juni 2023

Antrag Ausfuhrungskredit

Dezember 2022
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Samtliche Termine sind Richttermine. Diese sind vorbehaltlich der Kreditgenehmigung durch das
finanzkompetente Organ zu verstehen und unter dem Vorbehalt, dass die noch ausstehenden

Vergabeverfahren nicht durch Beschwerden zu unerwarteten Verzogerungen fuhren. Samtliche

Termine werden mit den Planenden wéhrend des Planungsprozesses phasenweise prazisiert.
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Die Liegenschaft befindet sich auf der Parzelle Nr 1416 (Sektion RD) der Gemeinde Riehen und

wird Uber die Hornliallee erschlossen. Das Areal liegt in der Zone fur Nutzung im 6ffentlichen

Interesse (NOI § 39). Die beiden Torgebaude saumen den Haupteingang zur grossflachigen

Friedhofsanlage. Die Friedhofsanlage wird begrenzt durch eine kleinteilige Ein- und Mehrfamilien-
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hausstruktur im Norden, Nordosten und Westen, dem Wald im Osten sowie der Landesgrenze im
Suden.

Das gesamte Friedhofsareal ist im Inventar schiitzenswerter Anlagen gelistet, die beiden Tor-
Gebaude sowie die zentrale Kapellen- und Aufbahrungshalle sind zudem als Einzelobjekte im
Inventar schitzenswerter Bauten aufgefiihrt. Die beiden Torgebaude befinden sich an der
Schnittstelle von Larmempfindlichkeitsstufen Il und .

Der Projektperimeter bezieht sich auf die beiden Torgebaude entlang der Hornliallee (rot einge-
farbt).

4.4 Technische Rahmenbedingungen

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie ,Friedhof am Hornli, Torbauten Hoérnliallee* vom
September 2020, revidiert im April 2021 durch Kast Kaeppeli Architekten wurde eine Zustands-
erfassung erstellt. Neben der rdumlichen Gliederung ist auch die technische Ausstattung der
Gebdaude zu aktualisieren.
Weiter wurden Abklarungen mit folgenden Amtern bzw. Fachstellen durchgefiihrt:

- Amt fir Umwelt und Energie, AUE

- Kantonale Denkmalpflege

- Fachstelle barrierefreies Bauen Pro Infirmis

- Arbeitsinspektorat BS, Beratung Arbeitsplatze

- Brandschutz / Feuerpolizei

- IWB Netzplanung, Zustand Trafostation

Denkmalpflege und Pro Infirmis haben sich geeinigt, dass ein Lifteinbau nur im Torbau links vor
gesehen werden muss. Im Torbau rechts kann mit Einverstandnis der Pro Infirmis aufgrund des
schitzenswerten Originalzustandes des Innenausbaus auf einen Lifteinbau verzichtet werden.
Das Erdgeschoss muss jedoch neu mit hindernisfreiem Zugang von der Friedhofseite er-
schlossen werden.

Der Denkmalpflegerische Werteplan ist einzuhalten und bei Bedarf mit der zustandigen Fach-
stelle weiter abzustimmen.
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4.5 Massnahmenkatalog
Neben den raumlichen Anpassungen werden folgende Massnahmen vorgesehen:

- Kompletter Fenster- und Tirersatz mit neuer Leibungsdammung

- Dammung der Decken tber 1.0G / Estrichboden

- Dammung der Decken Uber UG in den Kopfbauten

- Dammung des Flachdachs bei den eingeschossigen Bereichen

- Dammung der Rolladenkasten

- (Da die Gebaude im Inventar der schitzenswerten Bauten aufgeftihrt sind,
ist eine Warmedammung der Aussenwande nicht vorgesehen)

- Ersatz, Vervollstandigung und Automatisierung des Sonnenschutzes

- Lifteinbau im Torgeb&aude links

- Erdbebenertiichtigung

- Erneuerung der Haustechnikinstallationen

- Reaktivierung (oder Neubau) der urspriinglichen (oder neuen) Oberlichter in den einge-
schossigen Gebaudeteilen und nachriisten mit aussenliegendem Sonnenschutz

- Bauphysikalische Massnahmen zur Bekampfung der Bauteilfeuchte der Untergeschoss-
wande gegen Erdreich.

- Uberprifung und Anpassungen automatische Tur- und Torsteuerung, Haupttor sowie
Haupteingange und offentlich WC-Anlage

- Gestalten von modernen Arbeitsplatzen gem. Betriebskonzept des Nutzers

- Erweiterung der Veloabstellflachen fir Besucher und Mitarbeiter
(inkl. Ladeanschlusse E-Bikes)

- Erhalt und Weiternutzung der bestehenden neuwertigen Kompaktusanlage ist zu prifen

- Boden /Wand / Decken:
Erneuern / Auffrischung der Oberflachen.

- Heizung:
Als Warmeerzeugung ist ein neuer Fernwarmeanschluss vorgesehen,
die Warmeverteilung erfolgt Uber die bestehenden Radiatoren.
Ruckbau des Gasleitungsnetzes sowie entfernen von Restbestédnden von Kohle aus dem
Kohlekeller.
Isolieren bestehender Heizungsleitungen.
Prifung und Planung des Raumklimas in den zukiinftigen Garderoben in beiden Unterge-
schossen.

- Ldftung:
Uberprufung allfalliger Luftungsmassnahmen im Untergeschoss zur Behebung von
Geruchsemissionen.

- Sanitér:
Sanierung der Sanitérleitungen sowie Erneuerung der Anlagen.
Warmwasseraufbereitung neu tber Fernwarme. Teekiichen gem. Konzept.
Sanierung der Kanalisation.

- Elektro:
Die Beleuchtung wird durch LED-Leuchten ersetzt. Ersatz der Notbeleuchtung, Anpas-
sung der Elektroschaltschranke, UKV-Installationen (fur IT, VOIP-Telefonie, WLAN, etc.)
sowie Storensteuerung.

- Photovoltaik:
Die Flachdacher sollen mit einer PV-Anlage sowie einer konformen Absturzsicherung aus-
gestattet werden. Die Notwendigkeit eines Dachausstieges ist zu prifen.
Neben der PV-Anlage sind die Flachdacher extensiv zu begrtinen.
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- Akustik:
Es sind Verbesserungsmassnahmen der Raumakustik in den Arbeits- sowie Aufenthalts-
raumen erforderlich.

- Schadstoffe:
Asbestsanierung von Heizungs- und Wasserleitungen sowie allfallige weitere Schad-
stoffsanierung. Eine detaillierte Schadstoffuntersuchung ist ausstehend.

- Signaletik:
Beide Gebaude verfugen Uber dieselbe Adresse. Es ist eine einheitliche Signaletik zwecks
besserer Orientierung fur Besucher gewtinscht. Integration der Signaleitk in ein kiinftiges
Gesamtkonzept der Friedhofsanlage.

- ZUKO/ Schliessanlage / Zeiterfassung:
Anpassung der bestehenden mechatronischen Schliessanlage an ein gebaudetibergrei-
fendes Sicherheitskonzept bestehend aus Zugangskontrolle, Liftsteuerung.Erganzung der
bestehenden Zeiterfassung.

- Aussenraum:
Die Belage unter den Arkaden sind auf behindertengerechte Ebenheit zu tberprifen und
ggf. auszubessern bzw. neu zu verlegen.
Friedhofseitig vor dem gewlnschten Mehrzweckraum ist ein Konzept fiir die Bestuhlung
und Beschattung des Aussenraums im Zusammenhang mit der Raumnutzung gewinscht.

-  Fassade:
Die Fassade ist auf Riss- und Schadstellen zu Gberprifen und auszubessern.
Die Fassade bedarf eines neuen Anstrichs.

- Layout, Grundriss:
Anpassungen und Verbesserungen der Layouts gemass Studie
(Zugange, Barrierefreiheit, Arbeitsplatze, Mehrzweckraum).

- Behaglichkeit und Raumtemperatur:
Prifen und Aufzeigen von mdglichen Massnahmen, die Behaglichkeit der Raumlichkeiten
im Sommer- und Winterfall auf passive Art zu steigern (z.B. Nachtauskihlung etc.)

- Etappierung / Provisorien
Planung und Umsetzung einer sinnvollen Etappierung und der allféllig daraus resultieren-
den Provisorien auf Projektparzelle (z.B. Container).

4.6 Nutzungsanforderungen
Siehe Betriebskonzept Torgebaude, Friedhofe Basel vom 19.11.2021

4.7 Raumliche Anforderungen
Siehe Betriebskonzept Torgebaude, Friedhofe Basel vom 19.11.2021

4.8 Betriebliche Anforderungen

Das Betriebskonzept Torgeb&ude vom 19.November 2021 liegt der Ausschreibung bei.

Die Sanierung der beiden Torgebéaude erfolgt nacheinander. Diese Etappierung ermdglicht eine
Sanierung der Gebé&ude jeweils im geraumten Zustand.

Die genaue Etappierung der Massnahmen ist durch den Planer nach Abstimmung mit der Nutzer-
und Bauherrschaft zu prifen und im Bauablauf darzustellen.
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4.9 Anforderungen zur Nachhaltigkeit

Vgl. Richtlinie Hochbau, Nachhaltiges Bauen, 0_7101.
Eine Sanierung der Liegenschaft ermoglicht die Weiternutzung des Geb&audes um weitere
40 Jahre und tragt einen Beitrag zum schonenden Umgang mit Ressourcen bei.

4.10 Bauphysikalische Anforderungen

Die Anforderungen an Akustik, Schall- und Warmeschutz sind gemass den aktuell geltenden
Gesetzen, Normen und Vorschriften einzuhalten.

Da die Aussenwéande aus denkmalpflegerischen Griinden unverandert bleiben, ist der Warme-
schutz bei Fenstern und Oberlichtern sowie Sonnenschutz besonders zu beriicksichtigen.

411 Konstruktive / Gestalterische Anforderungen

Die Massnahmenempfehlungen der erfolgten Analysen, insbesondere Tragwerk und Erdbeben
sind einzuhalten und bei Bedarf ggf. zu erweitern.

Hinsichtlich Materialitét ist ein (Farb-)Konzept zu entwickeln, wie sich die bestehenden und die
neuen Bauteile und Oberflachen zueinander verhalten.

4.12 Anforderungen Gebaudetechnik

Alle Dokumente sind an Planungsbeginn gem. dem Anlagen- und Dokumentenverzeichnis der
Gebaudetechnik zu benennen und zu verwalten. Die Koordination und Nachfiihrung des Ver-
zeichnisses ist Uber den Fachkoordinator zu gewébhrleisten.

Der Betrieb der Trafostation IWB ist wahrend der gesamten Baumassnahmen aufrecht zu
erhalten.

Vgl. Allgemeine Anforderungen gemass Richtlinien und Merkblatter im Anhang bzw. auf der Web-
seite von S&A-H.

4.13 Anforderungen an Ausstattung, Mdblierung, Geréte

Es sind «hybride» Sitzungszimmer mit geeigneter technischer Ausstattung gewtinscht (Monitor /
Beamer, Clickshare, Mikrophon, Lautsprecher, Kamera). Die Raumanforderungen an die Biro-
raumlichkeiten «voll ausgestattete Arbeitsplatze» gem. Standard BVD.

Die analogen Pinnwande im Aussenraum sollen durch digitale Monitore ersetzt werden.

Die Besucherbereiche, insbesondere die Wartezone, Urnenabholung, Grabmalberatung und die
«Stillen Raumen» sollen stimmungsvoll und angemessen ausgestattet werden.

4.14 Etappierung / Provisorien

Der Verwaltungsbetrieb sowie das Bestattungswesen muss wahrend der gesamten Planungs-
und Umbauzeit unterbrechungsfrei aufrecht erhalten bleiben. Die genaue Etappierung und die
Notwendigkeit eines allfalligen Provisoriums auf der Friedhofsparzelle missen gemeinsam mit
dem Nutzer im Verlauf der Planung geprift und abgestimmt werden.

4.15 Generelle Anmerkungen

Der Friedhof am Hoérnli ist der Zentralfriedhof der Stadt Basel. In unmittelbarer Nahe der Torge-
baude befinden sich «aktive» Grabfelder. Aussenflachen fur Baustelleninstallationsflachen sind
vorgangig mit dem Betrieb abzustimmen. Des Weiteren sind bei Bestattungen in unmittelbarer
Néhe der Torgebdude wahrend der Bauphase larmintensive Arbeiten einzustellen. Die Termine
werden der drtlichen Bauleitung rechtzeitig bekannt gegeben.
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5. Anhang

51 Richtlinien Merkblatter, Hilfsmittel, Formulare

Folgende Unterlagen werden vom PL B phasenweise und projektspezifisch abgegeben oder kon-
nen bei Ihm bezogen werden und sind anzuwenden (* >> aktuelle Version auf der Homepage zu
beziehen, https://www.hochbauamt.bs.ch/richtlinien_vorlagen.html):

Zur Planersubmission:

— Nachhaltiges Bauen, 0_7101

— Richtlinie fir Gebaude- und Raumbezeichnung, 0_7612*

— KBOB Empfehlung Gebaudetechnik, 2_3426 (link KBOB)

— Richtlinie GT Gebaudeautomation, 0 7720*

— Richtlinie GT Bezeichnungskonzept Gebaudeautomation, 0 7721**

— Richtlinie GT Visualisierung Gebaudeautomation, 0 _7722* 0_7722*

— Richtlinie GT Heizungs- und Kélteanlagen, 0_7730**

— Richtlinie GT Lufttechnische Anlagen, 0 7731*Richtlinie GT Sanitdranlagen, 0 7740*

— Richtlinie GT Elektroanlagen, 0 _7710*

— Richtlinie GT Fotovoltaik, 0 7713*

— Richtlinie GT Schaltgeratekombinationen, 0 7714*

— Bezeichnungskonzept Elektro, 0 7712*

— Transportanlagen, 0_7791*

— Ubersicht Subventionen, 0_8301

— Prif- und Zahlungsfristen, 0_8402

— KBOB-Planervertrag (Vorlage), 2_3407

— KBOB-Planervertrag Beilagel (Leistungstabelle), 2_3437

— Anleitung CAD-Richtlinie, 0_9101*

— CAD-Richtlinie, 2_3410*

— CAFM-Richtlinie IBS, Version 2.0, Januar 2017

— Richtlinie Bauwerksdokumentation, 2 3412*

— Checkliste Bauwerksdokumentation, 2_3413

— Erhebungsblatt Gebaudekennzahlen, 5 1751*

— https://www.stadtgaertnerei.bs.ch/mein-garten/baugesuche/gebaeudebegruenung.html
Empfehlung und Dokumente zu Flachdach- und Fassadenbegriinungen

Vor der Startsitzung mit beauftragten Planern:

— Ablageregister / Ordnerriicken, 0_5002*

— Gliederung Phasenabschlussdokumentation, 0_6106
— Protokoll / Einladung Projektsitzung, 0_6201

— Ubersicht Projektanderungen (Vorlage), 0_6300

— Projektanderungsantrag (Vorlage), 0_6301

— Projektreport (Vorlage), 06400

— Nachhaltiges Bauen, 0_7101

— Baumschutz, 0_7102

— Solaranlagen, 07_103

— Anleitung hindernisfreies Bauen, 0_7104

— Schadstoffe Altlasten, 0_7151

— Merkblatt Danebs, 0_7106

— Erdbebenertiichtigung bestehender Bauten, 0_7201
— Merkblatt Brandschutz, 0_7211

— Merkblatt Geldnder und Bristungen, 7217

— Merkblatt Absturzsicherungen auf Dachern, 7219
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https://www.kbob.admin.ch/kbob/de/home/publikationen/gebaeudetechnik.html
https://www.hochbauamt.bs.ch/dam/jcr:b5f6ff91-7744-4c9b-b161-8f9303c8506c/0_7720%20Richtlinie%20GT%20Gebaeudeautomation.pdf
https://www.hochbauamt.bs.ch/dam/jcr:c8d9dbf0-e270-4367-bd6f-d73373eca186/0_7721%20Richtlinie%20GT%20Bezeichnungskonzept%20Geb%C3%A4udeautomation.pdf
https://www.hochbauamt.bs.ch/dam/jcr:f9f35818-4187-4980-bc3f-002edf900da6/0_7722%20Richtlinie%20GT%20Visualisierung%20Geb%C3%A4udeautomation.pdf
https://www.hochbauamt.bs.ch/dam/jcr:c707f45d-f072-46c9-879a-16ed83c8877f/0_7731%20Richtlinie%20GT%20Lufttechnische%20Anlagen.pdf
https://www.hochbauamt.bs.ch/dam/jcr:7d3d4acf-2042-41d2-9082-17a9bfa08d66/0_7740%20Richtlinie%20GT%20Sanit%C3%A4ranlagen.pdf
https://www.hochbauamt.bs.ch/dam/jcr:d151c415-8c75-4f3a-b8d6-610ec319d5f5/0_7710%20Richtlinie%20GT%20Elektroanlagen.pdf
https://www.hochbauamt.bs.ch/dam/jcr:5fd20524-da22-44b5-90ef-bce813737a48/0_7713%20Richtlinie%20GT%20Fotovoltaik.pdf
https://www.hochbauamt.bs.ch/dam/jcr:924b3393-d21d-4637-a22f-0f533337c675/0_7714%20Richtlinie%20GT%20Schaltger%C3%A4tekombinationen.pdf
https://www.hochbauamt.bs.ch/dam/jcr:47e167f5-7e24-465c-87c7-bd6f01b3d625/0_7712%20Bezeichnungskonzept-Elektro.pdf
https://www.hochbauamt.bs.ch/dam/jcr:7f78c5e2-e0d9-4a41-b9dd-a21a61f886f5/2_3412_Richtlinie_Bauwerksdokumentation.docx
https://www.hochbauamt.bs.ch/dam/jcr:79cb2c17-2a1d-46aa-9ab7-fb398b27603b/5_1751_Erhebungsblatt_Gebaeudekennzahlen.xlsx
https://www.stadtgaertnerei.bs.ch/mein-garten/baugesuche/gebaeudebegruenung.html
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— Merkblatt Denkmalpflege, 0_7231
— Merkblatt Baubewilligungsverfahren, 3_2000
— Anleitung Baureklametafel, 5_1010

Vor den Unternehmersubmissionen:

— Ubersicht Submissionsverfahren, 2_3001*

— Allgemeine Informationen zum Ausschreibungsverfahren (Vorlage), 2_3003*
— Offertvergleich Unternehmersubmission (Preis), 4 1401

— Offertvergleich Unternehmersubmission (Zuschlagskriterien), 4 1403
— Protokoll Unternehmergesprach, 4_1405

— Alternative Produktvorschlage, 4 1503

— Preiszusammenstellung HLK, 4_1505

— Regieantrag (Nachtragsgesuch), 4 1801 *

— Titelblatt Preisangebot freihdndiges Verfahren, 4 2101*

— Ubersicht Vertrage, 4_2501

— Werkvertrag (Vorlage) 4_3601 *

— Besondere Bestimmungen Werkvertrag, 4 3701 *

Vor Projektabschluss:

— Unternehmer-Schlussrechnung, 5_1401

— Garantiemanagementliste, 5 1501

— Abnahme des Werkes (SIA 118), 5 1601

— Abnahme Heizung (SWKI), 5_ 1603

— Abnahme Liftung Klima (SWKI), 5_1604

— Abnahme MSRL-Technik Geb&dudeautomation (SWKI), 5_1605
— Abnahme Sanitar (SWKI), 5 1606

— Ubergabe der Anlagen, 5_1610

— Bauwerksiibergabe Betriebsorganisation, 5_1620
— Protokoll Gebaudetibergabe, 5 1621

5.2 Nutzliche Links
Thema Adresse
CAD-Richtlinie S&A www.hochbauamt.bs.ch/richtlinien_vorlagen/cad.html
Qualitatsanforderungen Gebaudetechnik www.hochbauamt.bs.ch/richtlinien_vorlagen/gt.html
Klimaneutrale Verwaltung www.aue.bs.ch/energie/gebaeude-energie/standards.html
Eco-Bau www.eco-bau.ch

Kantonale Fachstelle fir éffentliche Beschaffungen : www.kfoeb.bs.ch

Hochbauamt BS www.hochbauamt.bs.ch

Stadtgartnerei, Geb&udebegriinungen https://www.stadtgaertnerei.bs.ch/mein-garten/baugesuche/gebaeudebe-
gruenung.htmi

5.3 Abkurzungen

Abkiirzung Bedeutung

BK Baukommission

BVD Bau- und Verkehrsdepartement
FS Fachspezialist (Gebaudetechnik)
GM B Gebaudemanagement Bau
GMT Gebaudemanagement Technik
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GP Generalplaner

GR Grosser Rat

GU Generalunternehmung

S&A Stédtebau & Architektur
S&A-H Stadtebau & Architektur, Abteilung Hochbau
IBS Immobilien Basel-Stadt

IKO Investitionskoordination

KOO Koordination

KS Kostenschéatzung

KV Kostenvoranschlag

N Nutzer

NA Nutzerausschuss

P Planer / Gesamtleiter (extern)
PPH Projektpflichtenheft

PL Projektleitung (Gremium)
PLB Projektleiter Bauherr

POrg Projektorganisation

PT Planerteam

PS Projektsteuerung

PVE Projektverantwortlicher Eigentiimer
PV N Projektverantwortlich Nutzer
RR Regierungsrat

TU Totalunternehmung
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