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Ausgangslage

− Der Bahnhof Langendorf wird ab Mitte 2025 umgebaut

− Die Dauer des Umbaus (mit grösseren betrieblichen Einschränkungen dauert 

ca. 1.5 Jahr

− Eröffnung des umgebauten Bahnhofes ist für Ende 2026 geplant

− Das Aufnahmegebäude kann erst mit der Inbetriebnahme vom eStw abgerissen 

werden
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Bestvariante Langendorf
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• BehiG - konformes Hausperron à mind. 110m

• BehiG - konformes Aussenperron à mind. 110m

• Optimale Erreichbarkeit der beiden Perronkanten

• Gleichzeitige Einfahrten

• Kompatibel mit Angebotserweiterungen (Halbstundentakt)
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Fahrplan während Bautätigkeit
Heutiges und künftiges Betriebskonzept
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Heutiges Betriebskonzept Betriebskonzept AS25 / AS35 



Folgerungen aus Fahrplan
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− Keine Regelkreuzungen in Langendorf

− Reguläre Zugskreuzungen finden entweder in Lommsiwil oder Gänsbrunnen 

statt

− Ausweichkreuzungen können zudem in Langendorf passieren



IST-Zustand Anlage LADO
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− Zwei Perronkanten (Haus- und schmales Zwischenperron)

− Hausperron wird über die Weichenablenkung erreicht 

− Zugang zur Bahn hauptsächlich von Norden

− Sperrung Gleis und Perron 1 → Keine Nutzungsmöglichkeit der 2. Perronkante 

(da Bahnnutzer von Norden kommen)
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Bauphasen
Legende
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Im Betrieb

Im Bau

Abbruch / Gleis ausser Betrieb

Wichtig:

Die angegebenen Zeitdauern der verschiedenen Bauphasen beruhen auf 

aktuellem Wissensstand (Stufe Vorstudie) und sind deshalb nicht verbindlich.



Philosophie
Grundgedanken zu den Bauphasen

Bauphasenplanung Langendorf | 18.05.2021 8

➢ Möglichst wenig Totalsperren

➢ Eine verfügbare Perronkante während der Bauphasen

➢ Zweischichtbetrieb vorgesehen



Vorarbeit
Bauen unter Betrieb
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Tätigkeiten Betriebliche Einschränkungen Dauer

− Rückbau Stumpengleise

Beide Gleise nutzbar 3 Monate

(Fertigstellung TG wird in der 

nächste Phase fortgesetzt)

− Rückbau Güterschuppen inkl. Verladerampe

− Umsetzung Schaltposten

− FL-Fundamenten + FL-Arbeiten (Umhängen)

− Kabeltrasse anpassen im Gleis 2

− Neubau Technikgebäude (TR1) 
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Bauphase 1.1
Bauen unter Betrieb
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Tätigkeiten Betriebliche Einschränkungen Dauer

− Rückbau Gleis 2

Nur Gleis 1 nutzbar

(Gleis 2 ausser Betrieb)

Mind. 6 Monate

(Fertigstellung TG wird in der 

nächste Phase fortgesetzt)

− Rückbau Perron 2

− Bau südlicher Teil der PU inkl. Rampe

− Bau Perron 2

− Erstellung Rampe Nord

− Fertigstellung Technikgebäude (TR1) 
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Bauphase 1.2 
Wochenendsperre
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Tätigkeiten Betriebliche Einschränkungen Dauer

− Bau PU im Gleisbereich (Gleis 1+2) > Vorfabrikation Kein Gleis nutzbar 

(beide Gleise ausser Betrieb)

2-3 Tage Totalsperre
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Bauphase 1.3
Bauen unter Betrieb
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Tätigkeiten Betriebliche Einschränkungen Dauer

− Fertigstellung PU (Anschluss Rampe)

Nur Gleis 1 nutzbar

(Gleis 2 ausser Betrieb)

1 Monat
− Fertigstellung Perron 2

− Fertigstellung Bahntrasse (Entwässerung und Unterbau)

− Einbau Gleis 2 
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Bauphase 2
Bauen unter Betrieb
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Tätigkeiten Betriebliche Einschränkungen Dauer

− Rückbau Gleis 1

Nur Gleis 2 nutzbar

(Gleis 1 ausser Betrieb)

3-6 Monate

− Rückbau Perron 1

− Rückbau AG (2 Wochen nach IBN des neuen Stellwerks)

− Bau Perron 1

− Fertigstellung Bahntrasse (Entwässerung und Unterbau)

− Einbau Gleis 1

− Telecom & Haustechnik und Streckenstellwerk (von LOM) in Betrieb 

nehmen

− Fertigstellung Wildbach

− Vorarbeit Entwässerung zwischen km 2.1 – 2.4
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Bauphase 3

Zweiwöchige Totalsperre
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Tätigkeiten Betriebliche Einschränkungen Dauer

− Ausbau Gleis 204, 22 (westlich) und 12 (östlich)

Kein Gleis nutzbar 

(beide Gleise ausser Betrieb)

Langendorfstrasse muss 

teilweise gesperrt werden

2 Wochen Totalsperre

− Ausbau W1 und W6

− Rückbau WU «Hügenenweg»

− Fertigstellung Bahntrasse (Unterbau)

− Einbau Gleis 204, 22 (westlich) und 12 (östlich)

− Einbau W7 und W8

− Bau Bahnübergang inkl. SA (Langendorfstrasse)

− Umbau Bahnhofvorplatz
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Folgearbeiten nach Inbetriebnahme und weitere 

Erforderlichkeiten
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Folgearbeiten nach IBN

− Fertigstellung Bahnhofvorplatz

− Rückbau Installationsplätze

− Umgebungsarbeiten (Biodiversität usw.)

Weitere Erforderlichkeiten

− BUe Langendorfstrasse während der zweiwöchigen Totalsperre für mehrere 

Tage ausser Betrieb nehmen

− Temporärer Landerwerb vom Delta-Areal erforderlich

− Für die Bauphasen 1.1 bis 1.3 ist zu beachten, dass die Perronnutzlänge in 

Gleis 1 in Fahrtrichtung Solothurn ca. 60m beträgt. Fahrzeugeinsatz (nur GTW 

möglich) oder Ersatzmassnahmen müssen mit EVU vereinbart werden!



Terminplan Bauphasenplanung
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