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Ausgangslage

— Der Bahnhof Langendorf wird ab Mitte 2025 umgebaut

— Die Dauer des Umbaus (mit grosseren betrieblichen Einschrankungen dauert
ca. 1.5 Jahr

— Erdffnung des umgebauten Bahnhofes ist fir Ende 2026 geplant

— Das Aufnahmegebaude kann erst mit der Inbetriebnahme vom eStw abgerissen
werden
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Bestvariante Langendorf
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* BehiG - konformes Hausperron a mind. 110m

* BehiG - konformes Aussenperron a mind. 110m

« Optimale Erreichbarkeit der beiden Perronkanten

* Gleichzeitige Einfahrten

« Kompatibel mit Angebotserweiterungen (Halbstundentakt)
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Fahrplan wahrend Bautatigkeit

Heutiges und klnftiges Betriebskonzept

Heutiges Betriebskonzept Betriebskonzept AS25 / AS35
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Folgerungen aus Fahrplan

— Keine Regelkreuzungen in Langendorf
— Regulare Zugskreuzungen finden entweder in Lommsiwil oder Gansbrunnen

statt
— Ausweichkreuzungen konnen zudem in Langendorf passieren
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IST-Zustand Anlage LADO
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— Zwei Perronkanten (Haus- und schmales Zwischenperron)
— Hausperron wird Uber die Weichenablenkung erreicht
— Zugang zur Bahn hauptsachlich von Norden

— Sperrung Gleis und Perron 1 - Keine Nutzungsmaoglichkeit der 2. Perronkante
(da Bahnnutzer von Norden kommen)
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Bauphasen

Legende

— Im Betrieb
— Im Bau
Abbruch / Gleis ausser Betrieb

Wichtig:
Die angegebenen Zeitdauern der verschiedenen Bauphasen beruhen auf
aktuellem Wissensstand (Stufe Vorstudie) und sind deshalb nicht verbindlich.
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Philosophie

Grundgedanken zu den Bauphasen

» Maoglichst wenig Totalsperren
> Eine verfligbare Perronkante wahrend der Bauphasen

» Zweischichtbetrieb vorgesehen
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Vorarbeit

Bauen unter Betrieb
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Tatigkeiten Betriebliche Einschrankungen

— Rickbau Stumpengleise

— Ruckbau Guterschuppen inkl. Verladerampe

— Umsetzung Schaltposten Beide Gleise nutzbar 3 Monate
— FL-Fundamenten + FL-Arbeiten (Umhéangen)

— Kabeltrasse anpassen im Gleis 2

(Fertigstellung TG wird in der

— Neubau Technikgebaude (TR1) néchste Phase fortgesetzt)
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Bauphase 1.1

Bauen unter Betrieb
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Tatigkeiten
— Rickbau Gleis 2

Betriebliche Einschrankungen

— Rickbau Perron 2

— Bau sudlicher Teil der PU inkl. Rampe Nur Gleis 1 nutzbar Mind. 6 Monate
(Gleis 2 ausser Betrieb)

— Bau Perron 2 (Fertigstellung TG wird in der

_ Erstellung Rampe Nord nachste Phase fortgesetzt)

— Fertigstellung Technikgebaude (TR1)

Bauphasenplanung Langendorf | 18.05.2021 10




Bauphase 1.2

Wochenendsperre
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- Solothurn West

Tatigkeiten

— Bau PU im Gleisbereich (Gleis 1+2) > Vorfabrikation
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Beticbliche Einschrankungen

Kein Gleis nutzbar
(beide Gleise ausser Betrieb)

2-3 Tage Totalsperre
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Bauphase 1.3

Bauen unter Betrieb
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Tatigkeiten Betriebliche Einschrankungen

— Fertigstellung PU (Anschluss Rampe)

— Fertigstellung Perron 2

Nur Gleis 1 nutzbar 1 Monat
— Fertigstellung Bahntrasse (Entwasserung und Unterbau) (Gleis 2 ausser Betrieb)

— Einbau Gleis 2
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Bauphase 2

Bauen unter Betrieb
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Tatigkeiten

— Rickbau Gleis 1

— Rickbau Perron 1

— Rickbau AG (2 Wochen nach IBN des neuen Stellwerks)

— Bau Perron 1 Nur Gleis 2 nutzbar 3-6 Monate

— Fertigstellung Bahntrasse (Entwasserung und Unterbau) (Gleis 1 ausser Betrieb)

— Einbau Gleis 1

— Telecom & Haustechnik und Streckenstellwerk (von LOM) in Betrieb
nehmen

— Fertigstellung Wildbach
— Vorarbeit Entwasserung zwischen km 2.1 — 2.4
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Bauphase 3

Zweiwdchige Totalsperre

whbls

2.4

Lommiswi

2.3 2.2 21

Migros

2.0 19

Solothurn West

N TE—

1.6

Bue Staalenhof

204

Riickbau WU
Hiigenenweg

22

T
1
L 2

T

Betriebliche Einschrankungen

— Ausbau Gleis 204, 22 (westlich) und 12 (8stlich)
— Ausbau W1 und W6

— Rickbau WU «Higenenweg»

— Fertigstellung Bahntrasse (Unterbau)

— Einbau Gleis 204, 22 (westlich) und 12 (6stlich)
— Einbau W7 und W8

— Bau Bahnibergang inkl. SA (Langendorfstrasse)

— Umbau Bahnhofvorplatz
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Kein Gleis nutzbar 2 Wochen Totalsperre
(beide Gleise ausser Betrieb)

Langendorfstrasse muss
teilweise gesperrt werden
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Folgearbeiten nach Inbetriebnahme und weitere
Erforderlichkeiten

Folgearbeiten nach IBN

— Fertigstellung Bahnhofvorplatz

— Ruckbau Installationsplatze

— Umgebungsarbeiten (Biodiversitat usw.)

Weitere Erforderlichkeiten

— BUe Langendorfstrasse wahrend der zweiwochigen Totalsperre fur mehrere
Tage ausser Betrieb nehmen

— Temporéarer Landerwerb vom Delta-Areal erforderlich

— Fdr die Bauphasen 1.1 bis 1.3 ist zu beachten, dass die Perronnutzlange in
Gleis 1 in Fahrtrichtung Solothurn ca. 60m betragt. Fahrzeugeinsatz (nur GTW
moglich) oder Ersatzmassnahmen missen mit EVU vereinbart werden!
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Terminplan Bauphasenplanung
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