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1 Projekt

1.1 Ausgangslage

Der Bahnhof Langendorf an der Strecke Solothurn - Moutier ist veraltet. Die Anlagen entsprechen
nicht mehr den heutigen Anforderungen an einen zeitgemassen Bahnhof. Die Vorgaben des
Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) und des Perronnutzlangenstandards sind nicht erfillt.

Die heutige Anlage besteht aus einem Hausperron und einem schmalen Zwischenperron (Zugang
erfolgt Uber das Gleis 1), welche die Anforderungen an den Perronnutzlangenstandard (PNL) noch
den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) nicht erfillen und das Ende ihrer
Lebensdauer erreicht haben. Die einspurige Strecke Solothurn-Moutier besteht im Bahnhofbereich
aus zwei Gleisachsen (1 und 2). Das Gleis 1 ist noch mit Stumpengleise 21 und 11 sowie mit
Anschlussgleis 10 der Migros verbunden, welches seit 2014 nicht mehr bedient wird. Die gesamte
Bahntechnikanlage hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und ist erneuerungsbedurftig.

Das Projekt sieht eine Aussenperronanlage mit zwei Perronkanten vor, welche durch eine neue
Personenunterfihrung erschlossen wird. Im Rahmen der Angebotserweiterung auf der Linie
Solothurn — Moutier beabsichtigt der Kanton Solothurn einen Halbstundentakt einzufihren,
weswegen in Langendorf zwei Perronkanten notwendig sind.

Der Kanton Solothurn ist im Rahmen des Agglomerationsprogramms Solothurn bestrebt, nebst
einem attraktiven OV-Angebot auch eine gute Langsamverkehrs-Infrastruktur anbieten zu kénnen.
Aus diesem Grund plant die Gemeinde Langendorf eine Langsamverkehrsverbindung, welche das
Bahnhofareal von Nord nach Sid durchquert. Einerseits wird damit beabsichtigt, die Quartiere
sudlich des Bahnhofs, insbesondere das neu zu tiberbauende Delta Areal, besser an die Gemeinde
anzubinden (Schul- und Einkaufswege). Andererseits wird damit der Veloverkehr neu gefiihrt und
von der Kantonsstrasse weggelenkt. Die grosste Schnittstelle zwischen den beiden Projekten ist
die neu geplante Personenunterfiihrung (PU).

1.2 Projektziele

Die Projektziele im Einzelnen sind:

o Verbesserung des Kundenkomforts durch Umbau der Perron- und Publikumsanlagen an
die Anforderungen aus dem BehiG (Perron, Erhéhung auf Niveau P55 und einer Nutz-
lange von 110m)

e Umsetzung BehiG und Anlagestrategie Publikumsanlage

e Breite Personenunterfihrung in Zusammenarbeit mit dem Kanton, Gemeinde und Delta-
Areal

o Attraktive Bahnhofplatzgestaltung

¢ Masshahmen zur Foérderung der Biodiversitat

e Rickbau Anschluss- und Stumpengleise

o Aussebetriebnahme bestehende Wegunterfihrung Hiigenenweg (Anpassung fir Wild-
tiere)

o Abbruch Aufnahmegebéaude und Guterschuppen (inkl. Verladerampe)

e Erneuerung Fahrleitungsanlagen inkl. Schaltposten und Steuerung

e Trassierungsanpassungen (Fahrbahn)
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1.3 Projektperimeter

Der Projektperimeter erstreckt sich zwischen km 1.643 — 2.380

Projektperimeter Bahnstrom von km 1.730 - 2.200 (andere Bereiche werden im Programm SMB
abgewickelt, siehe Kap. 1.7)

Gesamtansicht des Projektumfangs: siehe Dokument 5.1 ,Situationsplan Bestvariante® (Griff 5).

1.4  Projektelemente

Das Projekt Umbau Bahnhof Langendorf BehiG & div. Erneuerungen gliedert sich in zwei ver-
schiedene Teilprojekte:

o Basisprojekt (ohne neue PU): Umbau Bahnhofanlage
e Neue PU: Realisierung einer neuen, Personenunterfiihrung

Die Elemente fir jedes Teilprojekt werden in den folgenden Kapiteln beschrieben.

1.4.1 Basisprojekt (ohne neue PU)
Die Projektelemente umfassen im Wesentlichen (Aufzahlung nicht abschliessend):

o Erfassen von Werkleitungen im gesamten Projektperimeter, Prifung der effektiven Lage,
ggf. Umlegung

e Rickbau Gleisanlagen, zwischen ca. km 1.643 und km 2.380

¢ Rickbau Perronanlagen und Perronkanten (bestehender Mittelperron und Hausperron)

¢ Abbruch des Aufnahmegebéaudes des Giterschopfs und der Verladeanlage

o Rickbau der Wegunterfihrung Higenweg. Anpassung Durchlas Wildtiere (Bei Bedarf
Umlegung von Werkleitungen)

¢ Neubau der Gleisanlage (Fahrbahnunterbau und Fahrbahnoberbau), inkl. Sperrschicht
Uber den gesamten Projektperimeter

¢ Neubau Gleisentwasserungsleitungen inkl. Ableitungen tber den gesamten Projektperi-
meter

e Neubau BUe Langendorfstrasse bei km 1.750 (Schienen-Innenseite: Rex RUBE, Schie-
nenaussenseite: Asphalt)

¢ Neubau diverser Fundationen fur Fahrleitungsmasten und -Joche, Signalen, Schéachte,
Velostander, Perrondacher, Perronmdblierungen, usw.

¢ Neubau von behindertengerechtem Perronanlage mit Nutzlange von L=110m und H6he
P55

e Einbau zwei neue Weichen

¢ Neue beidseitige Erschliessung der PU mit u Rampen

e Neubau Technikgeb&ude

¢ Neubau Schaltposten

¢ Neue Fahrleitung (halbnachgespanntes Fahrleitungssystem) zwischen km 1.735 und
2.200

e Anpassung der bestehenden Sicherheitsanlagen an den neuen Spurplan

e Anpassung und Neubau diverser Kabeltrassen, Rohrblocke sowie Querungen

e Sanierung Bahnhofsumfeld (Bahnhofplatz/Parkierungsanlagen) inkl. Entwasserung in Ab-
stimmung mit Arealentwicklungsprojekt
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e Anpassung Bachdurchlass Wildbach (Die Firma Scherrer-Hydrologie AG wurde von der
BLS Nezu Ag beauftragt den Bachdurchlass zu priifen beztglich dem HQ100. Den ersten
Entwurf des Berichtes erwarten wir ende Mérz)

Fur weitere und detaillierte Informationen: siehe Dokument 5.5 ,Pflichtenheft fiir Projektierung®
(Griff 5) und Dokument 5.1 , Situationsplan Bestvariante* (Griff 5).

Die nachfolgenden Projektelemente werden nicht durch den Gesamtleiter Bau sondern durch den
Fachdienst Hochbau der BLS oder Dritte bearbeitet. Neben der Koordination geméss SIA 103
(2020), Art. 3.4.2 sind die Aufgaben als Fachplaner statischer Elemente sowie die Baukontrolle
gemass SIA 103 (2020), Art. 2.4 zu leisten. Dies gilt insbesondere fiir die nachstehenden Projek-
telemente:

e Neubau Perrondécher

1.4.2 Neue PU
Die Projektelemente umfassen im Wesentlichen (Aufzahlung nicht abschliessend):

e Bei Bedarf Umlegung von Werkleitungen
e Einsetzen der notwendigen, zu definierenden Bauhilfsmassnhamen (z.B. Unterfangung,
Perron- und Gleishilfsbriicken, usw.)
e Fussgangerumleitung (betrieblich)
e Realisierung der neuen PU (Baugrubensicherung, Rohbau, Hinterfullung, Anschluss an
Umgebung , usw.)
Die Schnittelle mit der Arealentwicklung ,Planungsteam und Investor Delta Areal “ (siehe Doku-
ment 5.2,Projektorganisation)

Fur weitere und detaillierte Informationen: siehe Dokument 5.1 , Situationsplan Bestvariante®, Do-
kument 5.3 ,Langs und Querschnitt “ und Dokument 5.4 ,Langenprofil* (Griff 5).

1.4.3 Projektelemente durch Dritte bearbeitet

Die nachfolgenden Projektelemente werden nicht durch den Gesamtleiter Bau sondern durch
Fachdienste der BLS oder Dritte bearbeitet. Grundsatzlich sind alle projektrelevanten (auch bahn-
technische) Projektelemente durch den Gesamtleiter Bau in die Projektunterlagen zu integrieren
und deren rdumliche und zeitliche Koordination gemass SIA 103 (2020), Art. 3.4.2 sicherzustel-
len. Dies gilt insbesondere fur die nachstehenden Projektelemente:

e Anpassungen / Neubau Gleisoberbau

e Anpassungen / Neubau Sicherungsanlagen

e Anpassungen / Neubau Bahnstrom

e Anpassungen / Neubau Telekommunikations- und Haustechnikanlagen
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1.5 Projektkosten

wbls

Die Projektkosten fur das vorliegende Projekt betragt CHF 19.3 Mio. (Kostengenauigkeit + 30%.

Preisbasis August 2021) veranschlagt.
Basisprojekt (ohne neue PU)

Die Kosten des Bauprojektes sind mit CHF 5.2 Mio. Die Baukosten (exkl. Honorare, Landerwerb,
Fremdinvestitionen; Zahlen gerundet) setzen sich wie folgt zusammen:

Pos. Leistungs- Leistungsgattung CHF Honorarbe-
gruppe rechtigt
1 Hochbau 1°900°000.-
Raumliche und zeitliche Koordination gemass SIA 103 (2020), Art. 3.4.2
Gebaude 500°000.- 5007000
Publikumsanlagen 1°400°000.- 300°000
2 Tiefbau 3°300°000.-
Gesamtleitung, Fachplanung und Bauleitung gemass SIA 103 (2020), Art. 2.3
Fahrbahn Unterbau 1°700°000 .- 1°700°000
Verkehrsflachen 1°000°000.- 1°000°000
Kunstbauten(stiitzmauer, WU Hiigenenweg) 600°000.- 600°000
Publikimsanlagen Tiefbau 720°000.- 7207000
3 Bahntechnik 8°300°000.-
R&umliche und zeitliche Koordination geméss SIA 103 (2020), Art. 3.4.2
Fahrbahn Oberbau 3'500°000
Sicherungsanlagen 2°600°000
Energie 1°300°000 400°000
Telecom & Haustechnik 900000
Honorarberechtigt
Total 572207000
BLS AG Pflichtenheft Seite 7/27
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Neue PU

Die Kosten des Bauprojektes sind mit CHF 2.35 Mio (exkl. Honorare, Landerwerb, Fremdinvestiti-
onen; Zahlen gerundet) setzen sich wie folgt zusammen:

Pos. Leistungsgruppe Leistungsgattung CHF Honorarbe-
rechtigt

2 Tiefbau 2°350°000

Gesamtleitung, Fachplanung und Bauleitung gemass SIA 103 (2020), Art. 2.3

Fussgangerumleitung 100’000 100°000
Personenunterfiihrung 2'250°000 2°250°000
Honorarberechtigt Total 2°350°000

1.6 Bauen unter Bahnbetrieb

Der Bahnbetrieb ist wahrend dem Bau aufrecht zu erhalten. Der Sicherheit ist entsprechend ho-
hes Gewicht einzuraumen. Nachts und wahrend Wochenend- oder Wochensperren werden nur
zwingend notwendige Arbeiten ausgefuhrt.

1.7 Nachbarprojekte

Zu nennen sind mehrere angrenzende Projekte, namlich:
e Delta-Arealentwicklung sudlich der Bahnanlage
e Langsamverkehrsverbindung Sud — Nord in Langendorf
e Geb&audeerweiterung Truninger
e Programm SMB (BLS), Los 1 Erneuerung Sudstrecke Solothurn West-Oberdorf (Ausfiih-
rung geplant 2023-2024)
1.8 Projektorganisation
Die Gesamtprojektleitung liegt bei der BLS. In der Beilage ist die Projektorganisation detailliert
aufgezeigt (Griff 5, Dokument 5.2 ,Projektorganisation®).

1.9 Grobes Terminprogramm

Projektphase 2022 2023 2024 2025 2026 2027

]
PGV . .... .
Realisierung .. ....

Betriebsaufnahme

[]
Abschluss ....

BLS AG Pflichtenheft Seite 8/27
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Meilensteine:

Kickoff Gesamtplaner
Auflageprojekt (Eingabe)
Bewilligung (PGVY)

Freigabe Realisierung (Baukredit)
Baubeginn

Betriebsaufnahme
Projektabschluss

2 Grundlagen

2.1 Gesetze und Normen

wbls

Anfang Mai 2022

30.09.2023
31.03.2025
31.03.2025
01.07.2025
31.12.2026
31.12.2027

Zu beachten sind (nicht chronologisch und nicht abschliessende Aufzéhlung; keine Rangordnung

darstellend):

¢ Die auftragsspezifischen Vorgaben der BLS
¢ Normalien der BLS

¢ Die einschlagigen Ordnungen und Normen des SIA (jeweils in der neusten Fassung)
¢ Die Eisenbahnverordnung (EBV) sowie deren Ausflihrungsbestimmungen (AB-EBV)
¢ Weitere Normen und Reglemente anderer Fachverbéande (z.B. Regelwerk Technik Eisen-

bahn RTE, SBB, VSS, SIA, VSA, usw.)

¢ Die einschlagigen Gesetze, Dekrete, Verordnungen sowie Richtlinien auf Bundesebene,
kantonaler sowie kommunaler Ebene (Baureglement, Umwelt-, Larmschutz, usw.)

2.2  Grundlagen bei Auftragserteilung

Nachfolgende Grundlagen stehen fir die Planung und Ausfihrung der anzubietenden Leistungen

nach der Auftragserteilung zur Verfligung:

Meter (je 150 m ab Gleisachse)
Datei-Format (2D-DGN oder DXF)

BLS-Bahnplan CAD-Dateien (2D-DGN oder DXF) aus den vorhandenen Streckendaten je
Fachbereich.

Fixpunkte BLS ASCII-Datei mit den vorhandenen Gleisversicherungspunkten

AV-Daten Die AV-Daten im Bereich des Projektperimeters auf eine Breite von ca. 300

BLS-Punktehimmel 3D-Punktehimmel basierend auf DfA-Daten

Diese Daten eignen sich nur bedingt zur Erstellung eines Gelandemodells,
da an Aufnahmen fir die DfA nicht die Anforderung gestellt wird, sémtliche
Objekte lickenlos erfasst zu haben. Aus diesem Grund kann kein An-
spruch auf Vollstandigkeit der rAumlichen Situation erhoben werden.

BLS AG Pflichtenheft
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Bestvariante mit Gleis-geomet-
rie (Projektgeometrie)

CAD-Datei (2D-DGN oder DXF) und Geometrieliste

Geometriedaten zu bestehen-
dem Gleis

Geometriedaten zu best. Streckengleis

Normalien

Samtliche projektrelevanten Normalien werden zur Verfigung gestellt, wie
Kabeltrassen, Kabelschutz, Schachte, Perronanlagen, Bahniibergange,
Schotterspriessung, Bankett- Béschungsdetails, Fundamente FL-Masten/
Perronmoblierung/Kandelaber

Kostenschatzung Bestvariante

Excel (Genauigkeit + 30%, Preisbasis August 2021)

Pflichtenheft

pdf

BLS AG
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Bauherrenleistungen

Die BLS als Bauherr bzw. Auftraggeber erbringen die Leistungen und féallen die Entscheide des
Auftraggebers geméss Ordnung SIA 103 (2020). Wo ndétig werden der Kanton, die Gemeinde so-
wie allféallige Dritte fur die Gestaltung von Bahnhofsvorplatzen, bei querenden Wege und Stras-
sen, etc. beigezogen.

Die nachstehenden Kompetenzen liegen ausschliesslich beim Auftraggeber (Aufzahlung nicht ab-
schliessend):

Leistungsvergabe fir Leistungen Dritter (z.B. Spezialisten, Experten, Gutachter, Laborun-
tersuchungen etc.)

Besprechungen, allenfalls Verhandlungen finanzieller und technischer Art mit den Behor-
den des Bundes, dem Kanton, der Gemeinden und Dritten (wenn notwendig muss sich
der Auftragnehmer als Teilnehmer zur Verfligung stellen)

Koordination mit den Nachbarprojekten (wenn notwendig muss sich der Auftragnehmer
als Teilnehmer zur Verfugung stellen)

Die Gesamt-Koordination der Arbeiten nach innen (BLS) und aussen

Berichterstattung gegeniber Bund, Kanton und Gemeinde

Die Wahl der Bestvariante auf Vorschlag der Auftragnehmer

Der Entscheid Projektierungsphasen auszulésen oder Arbeiten zu stoppen
Offentlichkeitsarbeit + Kommunikation

Beizug von Experten und Sachverstandigen

Stellen von Bahnwachen / Sicherheitswértern bei Arbeiten im Gleisbereich
Gestalterische Begleitung im Projekt sowie an den Schnittstellen

Projektierung / Realisierung Hochbauten (ohne Statik und Fundationen)

Projektierung / Realisierung Bahntechnik (ohne Fundationen)

Die Fachdienste des Auftraggebers bzw. deren Beauftragte bearbeiten phasengerecht folgende
Fachbereiche (Aufzéhlung nicht abschliessend):

BLS AG

Hochbau (IPH): Anordnung und Gestaltung Kundenanlagen der Haltestelle inkl. Kunden-
informationssysteme, Sanierung Aufnahmegebaude und Wohnungen, Neubau / Anbau
Technikgebaude, Perron- und Zugangsdacher, Gestaltung Bahnhofsplatz sowie Umge-
bung, inkl. Parkplatze, Velounterstande

Gebaudetechnik (IPHG): HLKSE Anlagen Technikraume und Wohnungen

Automation (IPA): Sicherungsanlagen, Telekommunikations- und Vermittlungsanlagen,
Niederspannungsanlagen, Leitsystemen, Zugkontrolleinrichtungen, Weichenheizungen,
Zugsicherungssystemen

Bahnstrom (IPF): Fahrleitungsanlagen (Gleichstrom / Wechselstrom), Mastfundamente
Fahrbahn (IPF): Gleisoberbau inkl. Gleisgeometrieprojekt, Weichen, Fahrbahnein-deckun-
gen. Bahnbetriebliche Anforderungen, jeweils ohne zugehoérige Fundationen, Kabelkanali-
sationen, etc.

Immobilien (IPMG bzw. BR): Landerwerb, Dienstbarkeiten, Bewirtschaftung, Unterhalt

Pflichtenheft Seite 11/27
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4  Vom Gesamtleiter Bau / Fachplaner zu erbringende
Leistungen

4.1 Grundlagen

Die Projektinhalte kbnnen den Beilagen, insbesondere den Planen und dem Pflichtenheft ent-
nommen werden.

4.2 Koordination und Schnittstellen

o Koordination der Projektierungsarbeiten und Ausschreibung mit den weiteren am Projekt
Beteiligten.

o Koordination der Gleis- und Tiefbauarbeiten mit den BLS Fachdiensten. Die entsprechen-
den Aufwendungen sind tber alle Teilphasen in das Angebot einzurechnen.

e Samtliche Aufwendungen fir die integrative Zusammenarbeit und die Koordination an den
Schnittstellen Umwelt, zu Sachverstandigen, den BLS-Fachdiensten, den weiteren vom
Bauherrn direkt beauftragten Spezialisten, den Werkeigentimern, den kantonalen Amtern,
den Gemeinden und den betroffenen Grundeigentiimern (Land- und Rechtserwerb) sind
im Honorarangebot einzurechnen.

4.3 Land-und Rechtserwerb

Folgende Leistungen sind durch den Auftragnehmern zu erbringen:

o Frihzeitige phasengerechte Ausarbeitung von Plangrundlagen zuhanden der von der BLS
geflihrten Land- und Rechtserwerbsverhandlungen.

o Aufzeigen und dokumentieren samtlicher fir den Land- und Rechtserwerb relevanten
Bauobjekte und Bauprovisorien (wie z.B. Installationsplétze, Baustellenerschliessung, Zu-
gange, Kabelfiihrungen, Leitungen, Anker) in der Bau- und Betriebsphase.

o Ausarbeitung der definitiven Landerwerbspléne und Tabellen zum PGV-Dossier zuziglich
Durchleitungsrechte, etc.

Umweltaspekte
Das Projekt unterliegt nicht der UVP-Pilicht.

o Die Behandlung der umweltrelevanten Aspekte gemass ,Checkliste Umwelt fur nicht UVP-
pflichtige Eisenbahnanlagen®

e Erstellen des Umweltberichts (Teil im PGV-Dossier, Vorlage BLS Netz AG) und der not-
wendigen Planunterlagen

e Behandlung und Beantwortung der umweltrelevanten Antrage aus den Stellungnahmen
von Bund und Kanton zum PGV-Daossier (bis zur Erlangung der Plangenehmigungs-verfi-
gung)

o Ausformulieren der Vorgaben Umwelt in den Besonderen Bestimmungen der Ausschrei-
bungsunterlagen anhand der Erkenntnisse aus dem Umweltbericht (Vorgaben BLS Netz
AG)
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Die Umweltbaubegleitung wahrend der Phase Realisierung ist nicht Bestandteil des Auftrages.
Ebenfalls nicht Bestandteil des Auftrags ist die Beurteilung des Eisenbahnlarms in der Betriebs-
phase, das Fuhren der erforderlichen NIS-Nachweise sowie die Storfallvorsorge.

Samtliche umweltrelevanten Aspekte sind mit dem Fachverantwortlichen Umwelt der BLS abzu-
sprechen und zu koordinieren. Die Umsetzung der Vorgaben, die Koordination mit der BLS und
soweit ndtig mit den kantonalen Fachstellen ist die Sache des Auftragnehmers.

4.4  Archéologie

Fur die Behandlung der archaologischen Aspekte und die Erstellung eines entsprechenden Be-
richts ist die Umweltplanung verantwortlich und ist somit Sache des Gesamtleiters Bau.

45 Geologische und geotechnische Untersuchungen, Beratungen

Geologische Untersuchungen / Baugrundmodell

Diese Leistung wird bauherrenseitig beschafft. Der ausfiihrende Geologe/Geotechniker wird nach
der Lieferung des Baugrundberichts und des Baugrundmodells den Bauherrn unterstitzen. Er er-
arbeitet Empfehlungen auf Basis des Modells und unterbreitet Losungsvarianten.

Geotechnik

Die Geotechnik-Leistungen (Baugrubenabschlisse, Bauwerksfundationen, Unterbaudimensionie-
rung, Wasserhaltung usw.) sind integraler Bestandteil des Auftrages an den Gesamtleiter Bau.

46 Gelandeaufnahmen

Die BLS-interne Vermessung stellt anhand der bestehenden DfA-Daten ein digitales Terrainmo-
dell (DTM) zur Verfugung. Die Daten der DfA eignen sich jedoch nur bedingt zur Erstellung eines
Gelandemodells, da die Aufnahmen objektspezifisch sind und nicht terrainspezifisch. Aus diesem
Grund kann kein Anspruch auf Vollstandigkeit der raumlichen Situation erhoben werden. Das
DTM dient lediglich zur Ubersicht und als Grundlage fiir das Angebot.

Fur die Verdichtung der DTM-Daten zu einem vollstandigen Gelandemodell stellt die BLS fir
max. 2 Tage eine Person zur Verfligung. Die aufzunehmenden Punkte sind vom Gesamtleiter vor
Ort anzugeben. Die Aufnahmen beschranken sich auf terrainoberflachige Aufnahmen, insheson-
dere im Gefahrenbereich der Bahn. Weitere Detailaufnahmen sowie die Erfassung von Schacht-
tiefen sind Bestandteil des Auftrages der Gesamtleitung Bau.
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4.7 Beweissicherungen und Uberwachungen

Fur die Beweissicherung und Uberwachung ist ein Konzept auszuarbeiten.

Die Erstellung von Riss- und Schadenprotokollen sowie die Durchfiihrung von Messungen sollen
einem vom Bauherrn beauftragten Dritten tbertragen werden. Die Auswahl desselben erfolgt mit
Beihilfe des Gesamtleiters Bau.

4.8 Werke / Leitungen Dritter

Ermittlung und Integration samtlicher Werkleitungen Dritter in die Plangrundlagen und deren Be-
ricksichtigung in der Projektierung und Bauausfihrung.

4.9 Schnittstelle Sachverstandige

Das Ausfuihrungsprojekt wird voraussichtlich durch BLS interne Sachverstandige (gemass Richtli-
nie BAV Unabhangige Priifstellen Eisenbahnen) geprift. Diese Sachverstandigen werden separat
ausgewahlt und nehmen eine aktive Rolle in der Projektbearbeitung wabhr.

Die Aufwendungen fir Koordination und Integration sind im Honorarangebot einzurechnen.

4.10 Schnittstellen zu den Amtsstellen, Bewilligungsinstanzen

Die erfolgreiche Planung und Realisierung einer Infrastrukturanlage erfordert eine breite Akzep-
tanz bei den Amtsstellen. Dies setzt eine sorgfaltige Planung und ggf. Vorabsprachen mit den Be-
horden auf der technischen Ebene voraus.

Die Aufwendungen fir die technischen Absprachen mit den Amtsstellen sind im Honorarangebot
einzurechnen. Dasselbe gilt fiir die Unterstiitzung der Offentlichkeitsarbeit des Bauherrn.

4.11 Schnittstellen zu Bauten Dritter

Mithilfe bei der Koordination der Schnittstellen zu Bauten Dritter. Der Lead liegt bei der BLS-Ge-
samtprojektleitung.

4.12 Anforderungen an Planvorlagen

Das Bauprojekt bzw. das Plangenehmigungsdossier missen die Anforderungen der Verordnung
Uber das Plangenehmigungsverfahren fiir Eisenbahnanlagen (VPVE SR 742.142.1) sowie die
Richtlinie des BAV ,Anforderungen an Planvorlagen® erfullen.

4.13 Bauphasenplanung

Bereits im Rahmen des Vor- und Bauprojektes ist eine Bauphasenplanung bei Bedarf in Varian-
ten zu erstellen (inkl. der zu erwartenden Betriebsunterbriiche).

Neben den Uberlegungen zum Bau der neuen PU, der Rampen/Treppen sowie der Perronanla-
gen (Baumethode und Bauablauf) beriicksichtigt die Bauphasenplanung auch die Installations-
platze, die Zufahrten, die bahnbetrieblichen Randbedingungen, die Sicherheit sowie der Zugang
zur Bahn und Auswirkungen auf Dritte und zeigt mégliche Kosteneinsparungen und Bauoptimie-
rungen auf.
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Ein erster BLS-Entwurf der Bauphasenplanung fur das Basisprojekt ist in den Ausschreibungsun-
terlagen enthalten (Griff 5, Dokument 5.7 ,Bauphasenplanung®) und kann als Grundlage fir die
Uberlegungen verwendet werden. Hinweis: fiir das Teilprojekt «neue PU» besteht seitens Bau-
herrschaft keine Vorgabe fir eine Bauphasenplanung. Diese muss im Rahmen Projektierung von
Grund auf erarbeitet werden.

4.14 Abgrenzung zu Fachdiensten BLS

(Siehe auch Kap. 5.1 und 5.3.4)

Die Projektierung der Hochbauten, Bahnstrom-, Sicherungsanlage und Fernsteuerung ist nicht
Bestandteil des Auftrages. Diese Arbeiten werden durch BLS-Teilprojektleiter aus den Fach-be-
reichen unter Bezug interner Technologiemanager und allenfalls beauftragten Fachplanern aus-
gefuhrt.

5 Ingenieurleistungen nach SIA Phasen

Vom Anbieter sind nachstehend aufgefiihrte Planerleistungen in seinem Angebot einzurechnen:

5.1 Gesamtleiter / Fachplaner (alle Phasen)

Der Gesamtleiter / Fachplaner ist zustandig fur folgende Arbeiten:

e Projektbearbeitung aller Gleistrassee-, Strassen- und Tiefbauarbeiten inklusive Kunstbau-
ten, Tragkonstruktionen und Perronbau.

o Der Gesamtleiter soll im Rahmen des Vorprojektes zwei moglichen Variante der Gleisent-
wasserung untersuchen und diese anschliessend mit der Bauherschaft besprechen. Die
gewahlte Variante wird dan im Bauprojekt konkretisiert.

Fur die weiteren BLS-Fachbereiche stellt er die Dimensionierung, Detailplanung und Realisierung
folgender Elemente sicher:

e Fundationen zur Perronmdéblierung
e Statik und Fundament Technikgeb&ude und
e Sockelfundamte fir die Automaten; Fundationen zu den Fahrrad- und Mopedabstellpl&t-
zen, Kandelaberfundamente zur Beleuchtung
e Fundamente fur Bahnstrom- und Signalmasten
e Strassen, Platze, Zufahrten inkl. Entwasserung auf Grundstiicken der BLS. Die Gestal-
tung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Hochbau BLS
e Abbriche der diversen Hochbauten (AG, GS, Velounterstande, etc.) inkl. Materialersatz
fur neue Oberflachen
Grundsatzlich erbringt der Auftragnehmer samtliche Leistungen geméss Ordnung SIA 103
(2020), Art. 4.2.3 und 4.3.31 bis 4.3.53. Die BLS behalt sich vor, die Bauleitung des Projektes sel-
ber zu Ubernehmen.
Alle Gbrigen Leistungen, die im vorliegenden Leistungsbeschrieb nicht explizit erwahnt sind, je-
doch nach gangiger Praxis innerhalb eines definierten Projektrahmens als Teil einer ordnungsge-
massen Leistungserbringung als unentbehrlich betrachtet werden (z. Bsp. Beschaffung von
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Grundlagen, Rucksprachen mit den Amtern in Sachfragen, Nachbearbeitung von Entwiirfen,
etc.), mussen im Angebot eingerechnet werden.

Anpassungen und Korrekturen, die aus dem Plangenehmigungsverfahren (PGV) resultieren und
die auf Unterlassungen des Auftragnehmers im Auflageprojekt zurtickzufiihren sind (und nicht auf
Projekterganzungen, Projektanpassungen oder auf zusatzliche Forderungen von Seite der Ge-
nehmigungsbehdrde), sind im Angebot einzurechnen und gehéren zum Grundauftrag.

Die nachstehenden Leistungen des Anbieters sind im Angebot einzurechnen:

e Projektbearbeitung unter Beachtung und Einhaltung der aktuellen Planungs- und Ausfih-
rungsbestimmungen der Eisenbahnverordnung (EBV) sowie der aktuellen Gesetze, Vor-
schriften und Normen

e Projektbearbeitung der Anlagen der BLS unter Beachtung und Einhaltung der aktuellen
Projektierungsgrundlagen und Normalien der BLS

e Unterstiitzung des Gesamtprojektleiters bei der Organisation und Fuhrung des Projekt-
teams

e Unterstitzung des Gesamtprojektleiters an den Schnittstellen zu den Nachbarprojekten

e Ausarbeitung eines projektbezogenen Qualititsmanagements

¢ Interne Koordination sowie Fachkoordination mit den Fachdiensten BLS und Dritten, Ter-
min-Controlling der Projektablaufe und Aktivitaten der Projektbeteiligten

e Erstellung aller notwendigen Dokumente, Berichte, Terminplane, Plane fur die technische
Koordination des Projekts und des Baus, Zusammentragen der Arbeitsresultate aller
Fachspezialisten (inkl. Spezialisten und Bahntechnik) und Integration in die Projektdos-
siers

e Teilnahme an samtlichen Koordinationssitzungen mit den Spezialisten und Fachdiensten
des Bauherrn (ca. 1x/Monat), mit Dritten, Erstellung der Protokolle, Formulierung von Auf-
trdgen, Empfehlungen tber das weitere Vorgehen

e Teilnahme an samtlichen Arbeitssitzungen sowie Erstellung der Protokolle (nach Bedarf)

e Teilnahme an allfalligen Sitzungen mit Gemeinde, Kanton, Bundesbehdrden, Dritten nach
Aufgebot durch den Auftraggeber (nach Bedarf) sowie Erstellung der Protokolle

e Teilnahme an allfalligen Koordinationssitzungen mit dem Projekt Arealentwicklung ,Delta
Areal “

e Aufzeigen der Projektrisiken, Vorschlag von Losungen fur Abwehr von Risiken

e Mitwirkung bei der Ausarbeitung von Kostenteilern mit Dritten

e Mitwirkung bei der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften

e Beihilfe bei der Offentlichkeitsarbeit (nach Bedarf)

BLS AG Pflichtenheft Seite 16/27



Thema: Gesamtplaner Bahnhof Langendorf: bl
ID: 1213 v S

Datum: 04.02.2022

5.1.1 Vorprojekt

Zu erbringen sind samtliche Grundleistungen als Gesamtleiter/Fachplaner gemass Art. 4.3.31
Ordnung SIA 103 (2020). Diese werden hier nicht nochmals aufgefthrt.

Im Rahmen des Vorprojekts ist zusétzlich zu untersuchen:

1. Aufzeigen von Einsparpotential (Reduktion der Investitionskosten) mit Ausarbeitung von in-
novativen Ansétzen in der Bauphasenplanung. Dies bedingt eine vertiefte Auseinanderset-
zung mit der Bauphasenplanung, z.B. Gegenuberstellung von langen und kurzen Totalsper-
ren.

Zusatzlich mussen folgende ,besonders zu vereinbarende Leistungen® im Angebot eingerechnet
werden:

31 Vorprojekt
Grundlagen: - Projektpflichtenheft mit Zielen und Rahmenbedingungen,
- Bericht tGber die Machbarkeit mit Skizzen und Planen der Losungsansétze,
- Resultate eines Auswahlverfahrens,
- Projektierungsgrundlagen
Ziele: - Projekt beziiglich Konzeption und Wirtschaftlichkeit optimiert
- Vernehmlassung und Vorabklarungen fir die Bewilligungen und Genehmigungen erfolgt,
- Variantenentscheid gefallt
311 Organisation = Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
= Leistungen im Rahmen eines PQM
312 Beschrieb, Visuali- = Uberfiihren / Neuerstellung Grundlagen- und Projektdaten aus der BLS-
sierung Bestvarianten und Daten Dritter (Werke / Nachbarprojekte) infolge Be-
zugsrahmenwechsel LV95
= Durchfiihren von topografischen Aufnahmen und Einarbeiten in die Pro-
jektplane
= Erstellen des Koordinationsplanes ,Werkleitungen + Bahntechnik® mit
allen Werkleitungen (Gemeinde, BLS-Bahntechnikanlagen, Dritte) im
Projektperimeter

= Kostenschatzung / Machbarkeit Neugestaltung Bahnhofplatz/
Parkierungsanlagen

» Kostenschatzung / Machbarkeit von den beiden Stiitzmauern

= Bauphasenplanung inkl. Ermittlung der Auswirkungen auf den Bahnver-
kehr bzw. die Intervalle (Totalsperren, Wochenendsperren, Nachtsper-
ren)

313 Kosten, Finanzierung = Aufzeigen von Einsparméglichkeiten (Reduktion der Investitionskosten)
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5.1.2 Bauprojekt

Zu erbringen sind samtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemass Art. 4.3.32
Ordnung SIA 103 (2020). Diese werden hier nicht nochmals aufgefiihrt.

Zusétzlich massen folgende ,besonders zu vereinbarende Leistungen® im Angebot eingerechnet
werden:

32 Bauprojekt
Grundlagen: Vorprojekt, evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehdrden

Ziele: Projekt und Kosten optimiert, Termine definiert, Projekt ist fur die Ausschreibung der Aus-
fuhrungsarbeiten definiert
321 Organisation = Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
= Leistungen im Rahmen eines PQM
322 Beschrieb, Visuali- = Beschaffen von notwendigen Erganzungen der Grundlagen wie detail-
sierung lierte Terrainaufnahmen, Bestandsaufnahmen, Zustandsanalysen und

Spezialabklarungen

» Zusammenstellen der Beschriebe, Zahlen, Fakten und Grafiken ,Tief-
bau‘ als Teil des Umweltberichtes (Hauptuntersuchung)

= Entwurf Umweltbericht

= Vertiefung der Bauphasenplanung mit Anzahl Schichten (alle Fach-
dienste) Tag/Nacht inkl. Bauablaufprogramm, weil relevant fur das
PGV-Verfahren

= Aktualisieren des Koordinationsplanes ,Werkleitungen + Bahntechnik®
mit allen Werkleitungen (Gemeinde, BLS-Bahntechnikanlagen, Dritte)
im Projektperimeter

= Mithilfe bei Land- und Rechtserwerb: Plangrundlagen, Flachen-ermitt-
lungen, Eigentiimerlisten

= Einarbeitung Nachbarprojekte und Bereinigung allfalliger Konfliktpunkte
an den Schnittstellen

Mithilfe bei der Losungsfindung von Kostenoptimierungen und Suche
nach Einsparpotential

313 Kosten, Finanzierung

Das Bauprojekt stellt die technische Grundlage fur das PGV-Dossier dar. Es ist daher zu beach-
ten, dass die Bearbeitung des Bauprojekts bis zur Einreichung des PGV-Dossiers soweit fortge-
schritten ist, dass alle auflagerelevanten Themen im erforderlichen Detaillierungsgrad erarbeitet
sind und damit die Risiken von spateren Projekt&nderungen minimiert werden kdnnen.
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5.1.3 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

Zu erbringen sind samtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemass Art. 4.3.33
Ordnung SIA 103 (2020). Diese werden hier nicht nochmals aufgefthrt.

Zusétzlich massen folgende ,besonders zu vereinbarende Leistungen® im Angebot eingerechnet
werden:

33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt
Grundlagen: Bauprojekt

Ziele: Projekt bewilligt, Kosten und Termine verifiziert, Baukredit genehmigt
331 Organisation = Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
= Leistungen im Rahmen eines PQM
332 Beschrieb, Visuali- = Aussteckungskonzept (inkl. Plandarstellung) fur das Plangenehmi-
sierung gungsverfahren

= Darstellen des Projektes im Gelande mittels Profilierung, Baugespanne,
Abstecken der notwendigen Hauptpunkte
= Mithilfe bei Einspracheverhandlungen
= Mithilfe bei Verhandlungen mit Behérden
= Erstellung der grundstiickrechtlichen Unterlagen im Auflageverfahren
= Mithilfe bei Land- und Rechtserwerb: Plangrundlagen, Flachen-ermitt-
lungen, Eigentiimerlisten
= Fachspezifisches Anpassen bzw. Bereinigen des Bauprojektes an die
Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren
= Erstellen des Umweltberichts
333 Kosten / Finanzie-
rung
334 Termine = Zusammenstellen der terminrelevanten Auflagen aus dem Bewilligungs-
verfahren

= Anpassen des Realisierungsprogramms aufgrund der Auflagen aus
dem Bewilligungsverfahren
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5.1.4 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Zu erbringen sind samtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemass Art. 4.3.41
Ordnung SIA 103 (2020). Diese werden hier nicht nochmals aufgefthrt.

Zusétzlich massen folgende ,besonders zu vereinbarende Leistungen® im Angebot eingerechnet
werden:

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
Grundlagen: Bauprojekt

Ziele: Vergabe der Ausflihrungsarbeiten abgeschlossen, Werk- und Liefervertrage abgeschlossen,
genehmigungsfahiger Vergabeantrag
411 Organisation = Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
412 Beschrieb, Visuali- » Integration der Leistungsanforderungen der Fachbereiche Bahntechnik
sierung in die Ausschreibungsunterlagen

= Vertiefung der Bauphasenplanung mit Anzahl Schichten Tag/Nacht (alle
Fachdienste), inkl. Bauablaufprogramm Schnittstellen zu Nachbarpro-
jekten klaren und bertcksichtigen

= Bereinigung der Ausschreibung auf Basis des Bewilligungsverfahrens
PGV

= Erstellen des Belastungsplanes (Altlasten)

= Mithilfe bei der Organisation und Durchfiihrung von Unternehmer-bege-
hungen

= Offertbesprechungen mit Unternehmern: Organisieren, Begleiten und
Protokollieren

= Mithilfe bei der Angebotsbereinigung

= Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von Unternehmervarianten

= Mithilfe bei Verhandlungen mit Unternehmern und Lieferanten

= Einfordern von finanziellen Sicherheiten seitens der Unternehmer und
Lieferanten

= Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren
= Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Liefervertrage auf Basis der
Ordnung SIA 118/2013 und gangiger Standardvertrage
413 Kosten / Finanzie-
rung
414 Termine = Mithilfe beim Erstellen eines bereinigten Werkvertragsprogramms mit
dem Unternehmer
415 Dokumentation und = Zusammenstellen aller Ausschreibungsdokumente (Datenfiles) auf Da-
Teilphasen-ab- tentrager (CD, USB-Stick)
schluss

BLS AG Pflichtenheft Seite 20/27



Thema: Gesamtplaner Bahnhof Langendorf: bl
ID: 1213 v S

Datum: 04.02.2022

5.1.5 Ausfuhrungsprojekt

Zu erbringen sind samtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemass Art. 4.3.51
Ordnung SIA 103 (2020). Diese werden hier nicht nochmals aufgefthrt.

Zusétzlich massen folgende ,besonders zu vereinbarende Leistungen® im Angebot eingerechnet
werden:

51 Ausfiihrungsprojekt

Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, bereinigte Angebote, Werk- und Liefervertrage
Ziele: Projekt ist fur die Ausflihrung der Arbeiten definiert
511 Organisation = Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
= Leistungen im Rahmen eines PQM
= Unterstiitzung der Sicherheitsleitung BLS bei der fristgerechten Organi-
sation der Sicherheitsmassnahmen gemass Sicherheitsdispositiv
512 Beschrieb, Visuali- = Nachfuhren der Plane aufgrund Plangenehmigungsdossier PGV
sierung = Konkretisierung der Bauphasenplanung mit Anzahl Schichten
Tag/Nacht (alle Fachdienste), inkl. Bauablaufprogramm Nachfuhren des
Koordinationsplanes ,Werkleitungen + Bahntechnik® mit allen Werklei-
tungen (Gemeinde, BLS-Bahntechnikanlagen, Dritte) im Projektperime-
ter
= Ubernehmen von Elementen von Projekten Dritter
= Bearbeiten von Varianten der Bauausfiihrung bzw. des Bauvorganges
(max. drei)
= Vorschlagen von Bauwerksiiberwachungen
= Ausarbeiten Belastungs- und Entsorgungsplan aufgrund der Angaben
des Umweltplaners

= Mithilfe bei der Formulierung und beim Abschluss von Vertragen mit
Dritten

= Mithilfe beim Abschluss von Vertragen fir den Landerwerb
= Planen und Durchfuihrung von Bemusterungen (max. drei)

513 Kosten / Finanzie- = Beurteilen der Kostenrelevanz von Anpassungen am Ausflhrungs-pro-
rung jekt
514 Termine = Anpassen des Lieferprogramms der Ausflhrungsunterlagen aufgrund

von Projekt- und Ausfilhrungséanderungen

515 Dokumentation
und Teilphasen-ab-
schluss
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5.1.6 Ausfuhrung

Zu erbringen sind samtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemass Art. 4.3.52
Ordnung SIA 103 (2020). Diese werden hier nicht nochmals aufgefthrt.

Zusétzlich massen folgende ,besonders zu vereinbarende Leistungen® im Angebot eingerechnet
werden:

52 Ausfihrung
Grundlagen: Definitive Ausfuhrungs- und Detailpléne, Vertrdge mit Unternehmern und Lieferanten

Ziele: Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag erstellt, Durchfilhrung der Abnahmen, Schluss-
abrechnung von Unternehmern und Lieferanten abgenommen
521 Organisation = Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
= Vorbereitung von Informationsdokumenten (Grundeigentiimer, Anwoh-
ner, usw.)

= Leistungen im Rahmen eines PQM

522 Beschrieb, Visuali- Bauphasenplanung (inkl. Ermittlung der Auswirkungen auf den Bahn-
sierung verkehr (Totalsperren, Intervalle)

= Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Liefervertrage aus Basis der
Ordnung SIA 118/2013 und géngiger Standardvertrdge gemass BLS

= Ubertragen der projektdefinierten Hauptpunkte, Achsen und der Hohen-
fixpunkte ins Gelande bzw. auf der Baustelle sowie Sicherstellen von
deren Versicherung

= Kontrollieren von Absteckungen des Unternehmers

= Prifen und Beurteilen von Nachtragsofferten des Unternehmers

= Durchfiihren von Werkstattkontrollen

= Analysieren Ergebnisse von Bauwerksuberwachungen und Massnah-
menvorschlage

= Begleitung der Realisierung der geplanten Fachdienst-Bauelemente
(Querung, Fundament, Kabelkanal, etc.)

= Mithilfe bei Tests, Abnahmen und Mangelbehebung vor Inbetriebnahme

523 Kosten / Finanzie-
rung

524 Termine

Halbjahrliche Endkostenprognose (Vergleich zu Kostenvoranschlag)

525 Dokumentation
und Teilphasen-ab-
schluss

5.1.7 Stundenvorgabe Ausfiihrung 4.3.52 6rtliche Bauleitung

Der Aufwand fir die Grundleistungen ,6rtliche Bauleitung“ und die oben aufgeflihrten ,besonders
zu vereinbarenden Leistungen wird vom Auftraggeber mit total 2’700 Stunden bzw. 900 Stunden
(neue PU) eingesetzt. Diese Stundenschatzung darf vom Anbieter nicht abgeandert werden. Das
Total muss in die Honorarblatter (Griff 2, Dokumente 2.1 und 2.2 ,Honorarangebot®) eingetragen

werden. Nach Vorliegen des Bauprojektes wird vom Anbieter eine Nachtragsofferte zu dieser Po-
sition verlangt. Die BLS behélt sich vor, die ortliche Bauleitung in eigener Regie durchzufiihren.
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5.1.8 Inbetriebnahme, Abschluss

Zu erbringen sind samtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemass Art. 4.3.53
Ordnung SIA 103 (2020). Diese werden hier nicht nochmals aufgefthrt.

Zusétzlich massen folgende ,besonders zu vereinbarende Leistungen® im Angebot eingerechnet
werden:

53 Inbetriebnahme, Abschluss
Grundlagen: Gemaéss Pflichtenheft und Vertrag erstelltes Bauwerk
Ziele: Bauwerk lbernommen und in Betrieb genommen, Schlussabrechnung abgenommen, Man-
gel behoben
531 Organisation = Mithilfe bei Informations- und Offentlichkeitsarbeit
= Leistungen im Rahmen eines PQM
532 Beschrieb, Visuali- = Mithilfe bei der Ubergabe des Bauwerks oder einzelnen Bauwerksteile
sierung an den Auftraggeber

= Erstellen von Betriebsinstruktionen im Fachbereich
= Erstellen von Uberwachungs- und Unterhaltsplanen
= Erstellung einer vollstdndigen Schlussdokumentation

533 Kosten / Finanzie- = Bestimmen von Kostenkennwerten und Zusammenstellen von Ver-
rung gleichswerten anderer Bauwerke
534 Termine
535 Dokumentation = Nachfuhren der auf Datentrager gespeicherten Daten an Veranderun-
und Teilphasen-ab- gen der Betriebssoftware auf Seite des Auftragsnehmers
schluss = Nachfuhren der Daten in einem zusatzlichen oder einem veranderten
Datenformat
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5.2 Leistungen Fachspezialisten

5.2.1 Fachspezialist Umwelt

wbls

Der Fachspezialist Umwelt (=Umweltplaner) ist in den SIA-Teilphasen 31 bis 51 und 53 (ohne 52)
fur die Beschreibung der projektrelevanten Umweltauswirkungen, die Definition der Umweltmass-
nahmen und die Dokumentation der Umsetzung der Auflagen bzw. Massnahmen verantwortlich.
Er erstellt die notwendigen Unterlagen (u.a. Relevanzmatrixen, Vor- und Hauptuntersuchungen,
Umweltbericht), spricht sich mit den Fachstellen der Behdrden ab und berat den Bauherrn und

die anderen Projektbeteiligten in umweltrelevanten Fragestellungen.

5.3 Zusatzleistungen und Leistungen Dritter

5.3.1 Vorgegebene Zusatzleistungen Gesamtleiter Bau

Von Seiten des Auftraggebers werden folgende vorgegebene Zusatzleistungen definiert:

Basisprojekt (ohne neue PU)

Teilphase gem. SIA 103 (2020) Stundenvor-
gabe

Phasen 31 bis 53

Allgemein

Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit 50 Std

Grundlagenermittlung fir Abfallbe-wirtschaftungs- und 50 Std

Entsorgungskonzept

Fachplanungen fiir andere Fachbereiche der BLS 50 Std

Bachdurchlass Wildbach 100 Std

Querprofile fir Standorte von Fahrleitungsmasten 50 Std

Phase 52

Unternehmervarianten

Bewertung von Unternehmervarianten wahrend der Bau- 50 Std

ausfuihrung

Diese Stundenvorgaben dirfen vom Anbieter nicht abgeandert werden.
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Teilphase gem. SIA 103 (2020)

Stundenvor-
gabe

Phasen 31 bis 53

Allgemein
Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

Phase 52

Unternehmervarianten

Bewertung von Unternehmervarianten wahrend der Bau-
ausfuihrung

50 Std

50 Std

Diese Stundenvorgaben dirfen vom Anbieter nicht abgeandert werden.
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5.3.2 Vorgegebene Zusatzleistungen fir Fachplanung Hochbau

Fur Projektelemente des Hochbaus gem. Kap. 1.4 und 5.1 ist der Aufwand als Fachplaner inkl.
Baukontrolle gemass SIA 103 (2020), Art. 2.4 durch die BLS AG geschétzt worden. Nach Vorlie-
gen des Bauprojektes wird vom Anbieter eine Nachtragsofferte zu dieser Position verlangt.

Basisprojekt (ohne neue PU)

Teilphase gem. SIA 103 (2020) Stundenvor-
gabe

Phasen 31 bis 53

Publikumsanlagen
Statik Perrondacher, inkl. Fundation 100 Std

Diese Stundenvorgaben dirfen vom Anbieter nicht abgeéndert werden.

5.3.3 Notwendige Zusatzleistungen aus Sicht des Anbieters
Leistungen, die aus Sicht des Anbieters im Leistungsbeschrieb fehlen, sind im Dokument 4.2 An-

gebotsformular als Vorbehalt zu formulieren und mit einer konkreten Schatzung der Auswirkun-
gen auf Kosten, Termine und Qualitat aufzulisten.

5.3.4 Dirittleistungen (vom Bauherrn direkt beauftragt)
Folgende Planungsleistungen werden im Auftrag der Bauherrschaft durch Dritte ausgefuhrt:

e Fachplaner Fahrleitung
Erarbeitet das Fahrleitungsprojekt der BLS ab der SIA-Teilphase 32.
Die Projektierung der baulichen Elemente (Fundationen) ist hingegen Bestandteil
der Gesamtleitung Bau.

¢ Fachplaner Sicherungsanlagen
Erarbeitet die Sicherungsanlagen fur die Gleisanlagen (inkl. Bahniibergange) der BLS ab
der SIA-Teilphase 32.
Die Projektierung der baulichen Elemente (Fundamente Signale und Technikge-
baude) ist hingegen Bestandteil der Gesamtleitung Bau.

e Fachplaner Niederspannungs- und Telekommunikationsanlagen
Erarbeitet die Projekte fur die Energieversorgung, Kabelanlagen fiir die Anlagen der BLS
ab der SIA-Teilphase 32.
Die Projektierung der baulichen Elemente (Kabelkanale, Schéachte, Entwésserun-
gen) ist hingegen Bestandteil der Gesamtleitung Bau.

e Zustandsaufnahmen (fir die Beweissicherung)

e Zustandsaufnahme Altlasten in Geb&uden und Abbruchobjekten (Asbest, PCB, etc.)
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6  Glossar/ Abkurzungen

Abktrzung Erklarung / Bedeutung

AB-EBV Ausfihrungsbestimmungen zur Eisenbahnverordnung

AV-Daten Daten aus der Amtlichen Vermessung

BAV Bundesamt fiir Verkehr

BehiG Behindertengleichstellungsgesetz

BLS BLS Netz AG

BoB Bundesgesetz lber das offentliche Beschaffungswesen
(SR 172.056.1)

BUe Bahniibergang

DfA Datenbank fester Anlagen

DTM Digitales Terrainmodell (Gelandemodell)

EBV Eisenbahnverordnung

KBOB Koordination der Bau- und Liegenschaftsorgane des Bundes
(www.kbob.ch)

PQM Projektbezogenes Qualitatsmanagement

PU Personenunterfihrung

RTE Regelwerk Technik Eisenbahn

SBB Schweizerische Bundesbahnen AG

SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein

SU Strassenunterfiihrung

SUe Strassenuberfihrung

TB Technischer Bericht

uvB Umweltvertraglichkeitsbericht

UVP Umweltvertraglichkeitsprifung

VB Verordnung Uber das o6ffentliche Beschaffungswesen
(SR 172.056.11)

VoV Verband offentlicher Verkehr

VP / PGV /BP Projektphasen: Vorprojekt / Plangenehmigungsverfahren / Baupro-
jekt

VPVE Verordnung Uber das Plangenehmigungsverfahren flr Eisenbahnan-
lagen

VSS Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute
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