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1 Projekt 

1.1 Ausgangslage 

Der Bahnhof Langendorf an der Strecke Solothurn - Moutier ist veraltet. Die Anlagen entsprechen 

nicht mehr den heutigen Anforderungen an einen zeitgemässen Bahnhof. Die Vorgaben des 

Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) und des Perronnutzlängenstandards sind nicht erfüllt.  

Die heutige Anlage besteht aus einem Hausperron und einem schmalen Zwischenperron (Zugang 

erfolgt über das Gleis 1), welche die Anforderungen an den Perronnutzlängenstandard (PNL) noch 

den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) nicht erfüllen und das Ende ihrer 

Lebensdauer erreicht haben. Die einspurige Strecke Solothurn-Moutier besteht im Bahnhofbereich 

aus zwei Gleisachsen (1 und 2). Das Gleis 1 ist noch mit Stumpengleise 21 und 11 sowie mit 

Anschlussgleis 10 der Migros verbunden, welches seit 2014 nicht mehr bedient wird. Die gesamte 

Bahntechnikanlage hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und ist erneuerungsbedürftig. 

Das Projekt sieht eine Aussenperronanlage mit zwei Perronkanten vor, welche durch eine neue 

Personenunterführung erschlossen wird. Im Rahmen der Angebotserweiterung auf der Linie 

Solothurn – Moutier beabsichtigt der Kanton Solothurn einen Halbstundentakt einzuführen, 

weswegen in Langendorf zwei Perronkanten notwendig sind.  

Der Kanton Solothurn ist im Rahmen des Agglomerationsprogramms Solothurn bestrebt, nebst 

einem attraktiven ÖV-Angebot auch eine gute Langsamverkehrs-Infrastruktur anbieten zu können. 

Aus diesem Grund plant die Gemeinde Langendorf eine Langsamverkehrsverbindung, welche das 

Bahnhofareal von Nord nach Süd durchquert. Einerseits wird damit beabsichtigt, die Quartiere 

südlich des Bahnhofs, insbesondere das neu zu überbauende Delta Areal, besser an die Gemeinde 

anzubinden (Schul- und Einkaufswege). Andererseits wird damit der Veloverkehr neu geführt und 

von der Kantonsstrasse weggelenkt. Die grösste Schnittstelle zwischen den beiden Projekten ist 

die neu geplante Personenunterführung (PU).  

1.2 Projektziele 

Die Projektziele im Einzelnen sind: 

• Verbesserung des Kundenkomforts durch Umbau der Perron- und Publikumsanlagen an 

die Anforderungen aus dem BehiG (Perron, Erhöhung auf Niveau P55 und einer Nutz-

länge von 110m) 

• Umsetzung BehiG und Anlagestrategie Publikumsanlage 

• Breite Personenunterführung in Zusammenarbeit mit dem Kanton, Gemeinde und Delta-

Areal 

• Attraktive Bahnhofplatzgestaltung 

• Massnahmen zur Förderung der Biodiversität 

• Rückbau Anschluss- und Stumpengleise 

• Aussebetriebnahme bestehende Wegunterführung Hügenenweg (Anpassung für Wild-

tiere) 

• Abbruch Aufnahmegebäude und Güterschuppen (inkl. Verladerampe) 

• Erneuerung Fahrleitungsanlagen inkl. Schaltposten und Steuerung 

• Trassierungsanpassungen (Fahrbahn) 
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1.3 Projektperimeter 

Der Projektperimeter erstreckt sich zwischen km 1.643 – 2.380  

Projektperimeter Bahnstrom von km 1.730 - 2.200 (andere Bereiche werden im Programm SMB 

abgewickelt, siehe Kap. 1.7) 

Gesamtansicht des Projektumfangs: siehe Dokument 5.1 „Situationsplan Bestvariante“ (Griff 5). 

1.4 Projektelemente 

Das Projekt Umbau Bahnhof Langendorf BehiG & div. Erneuerungen gliedert sich in zwei ver-

schiedene Teilprojekte: 

• Basisprojekt (ohne neue PU): Umbau Bahnhofanlage  

• Neue PU: Realisierung einer neuen, Personenunterführung 

Die Elemente für jedes Teilprojekt werden in den folgenden Kapiteln beschrieben. 

1.4.1 Basisprojekt (ohne neue PU) 

Die Projektelemente umfassen im Wesentlichen (Aufzählung nicht abschliessend):  

• Erfassen von Werkleitungen im gesamten Projektperimeter, Prüfung der effektiven Lage, 

ggf. Umlegung 

• Rückbau Gleisanlagen, zwischen ca. km 1.643 und km 2.380 

• Rückbau Perronanlagen und Perronkanten (bestehender Mittelperron und Hausperron)  

• Abbruch des Aufnahmegebäudes des Güterschopfs und der Verladeanlage 

• Rückbau der Wegunterführung Hügenweg. Anpassung Durchlas Wildtiere (Bei Bedarf 

Umlegung von Werkleitungen) 

• Neubau der Gleisanlage (Fahrbahnunterbau und Fahrbahnoberbau), inkl. Sperrschicht 

über den gesamten Projektperimeter  

• Neubau Gleisentwässerungsleitungen inkl. Ableitungen über den gesamten Projektperi-

meter 

• Neubau BUe Langendorfstrasse bei km 1.750 (Schienen-Innenseite: Rex RUBE, Schie-

nenaussenseite: Asphalt) 

• Neubau diverser Fundationen für Fahrleitungsmasten und -Joche, Signalen, Schächte, 

Veloständer, Perrondächer, Perronmöblierungen, usw. 

• Neubau von behindertengerechtem Perronanlage mit Nutzlänge von L=110m und Höhe 

P55 

• Einbau zwei neue Weichen 

• Neue beidseitige Erschliessung der PU mit u Rampen 

• Neubau Technikgebäude  

• Neubau Schaltposten 

• Neue Fahrleitung (halbnachgespanntes Fahrleitungssystem) zwischen km 1.735 und 

2.200  

• Anpassung der bestehenden Sicherheitsanlagen an den neuen Spurplan 

• Anpassung und Neubau diverser Kabeltrassen, Rohrblöcke sowie Querungen 

• Sanierung Bahnhofsumfeld (Bahnhofplatz/Parkierungsanlagen) inkl. Entwässerung in Ab-

stimmung mit Arealentwicklungsprojekt 
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• Anpassung Bachdurchlass Wildbach (Die Firma Scherrer-Hydrologie AG wurde von der 

BLS Nezu Ag  beauftragt den Bachdurchlass zu prüfen bezüglich dem HQ100. Den ersten 

Entwurf des Berichtes erwarten wir ende März)  

Für weitere und detaillierte Informationen: siehe Dokument 5.5 „Pflichtenheft für Projektierung“ 

(Griff 5) und Dokument 5.1 „Situationsplan Bestvariante“ (Griff 5). 

Die nachfolgenden Projektelemente werden nicht durch den Gesamtleiter Bau sondern durch den 

Fachdienst Hochbau der BLS oder Dritte bearbeitet. Neben der Koordination gemäss SIA 103 

(2020), Art. 3.4.2 sind die Aufgaben als Fachplaner statischer Elemente sowie die Baukontrolle 

gemäss SIA 103 (2020), Art. 2.4 zu leisten. Dies gilt insbesondere für die nachstehenden Projek-

telemente: 

• Neubau Perrondächer 

1.4.2 Neue PU 

Die Projektelemente umfassen im Wesentlichen (Aufzählung nicht abschliessend):  

• Bei Bedarf Umlegung von Werkleitungen 

• Einsetzen der notwendigen, zu definierenden Bauhilfsmassnhamen (z.B. Unterfangung, 

Perron- und Gleishilfsbrücken, usw.) 

• Fussgängerumleitung (betrieblich) 

• Realisierung der neuen PU (Baugrubensicherung, Rohbau, Hinterfüllung, Anschluss an 

Umgebung , usw.) 

Die Schnittelle mit der Arealentwicklung „Planungsteam und Investor Delta Areal “ (siehe Doku-

ment 5.2„Projektorganisation) 

Für weitere und detaillierte Informationen: siehe Dokument 5.1 „Situationsplan Bestvariante“, Do-

kument 5.3 „Längs und Querschnitt “ und Dokument 5.4 „Längenprofil“ (Griff 5). 

1.4.3 Projektelemente durch Dritte bearbeitet 

Die nachfolgenden Projektelemente werden nicht durch den Gesamtleiter Bau sondern durch 

Fachdienste der BLS oder Dritte bearbeitet. Grundsätzlich sind alle projektrelevanten (auch bahn-

technische) Projektelemente durch den Gesamtleiter Bau in die Projektunterlagen zu integrieren 

und deren räumliche und zeitliche Koordination gemäss SIA 103 (2020), Art. 3.4.2 sicherzustel-

len. Dies gilt insbesondere für die nachstehenden Projektelemente: 

• Anpassungen / Neubau Gleisoberbau  

• Anpassungen / Neubau Sicherungsanlagen 

• Anpassungen / Neubau Bahnstrom 

• Anpassungen / Neubau Telekommunikations- und Haustechnikanlagen 
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1.5 Projektkosten 

Die Projektkosten für das vorliegende Projekt beträgt CHF 19.3 Mio. (Kostengenauigkeit ± 30%. 

Preisbasis August 2021) veranschlagt. 

Basisprojekt (ohne neue PU) 

Die Kosten des Bauprojektes sind mit CHF 5.2 Mio. Die Baukosten (exkl. Honorare, Landerwerb, 

Fremdinvestitionen; Zahlen gerundet) setzen sich wie folgt zusammen: 

 

Pos. Leistungs-

gruppe 

Leistungsgattung CHF Honorarbe-

rechtigt 

1 Hochbau   1`900`000.-  

 
Räumliche und zeitliche Koordination gemäss SIA 103 (2020), Art. 3.4.2 

  

Gebäude  

Publikumsanlagen 

500`000.- 

1`400`000.- 

500`000 

300`000 

2 Tiefbau  3`300`000.-  

 Gesamtleitung, Fachplanung und Bauleitung  gemäss SIA 103 (2020), Art. 2.3 

  

Fahrbahn Unterbau 

Verkehrsflächen 

Kunstbauten(Stützmauer, WU Hügenenweg) 

Publikimsanlagen Tiefbau 

1`700`000.- 

1`000`000.- 

600`000.- 

720`000.-  

1`700`000 

1`000`000 

600`000 

720`000 

3 Bahntechnik  8`300`000.-  

 Räumliche und zeitliche Koordination gemäss SIA 103 (2020), Art. 3.4.2 

  Fahrbahn Oberbau 3`500`000  

  Sicherungsanlagen 2`600`000  

  Energie 1`300`000 400`000 

  Telecom & Haustechnik 900`000  

Honorarberechtigt 

Total   5`220`000 

 

  



Thema: Gesamtplaner Bahnhof Langendorf:  

ID: 1213 

Datum: 04.02.2022 

BLS AG Pflichtenheft Seite 8/27 

Neue PU 

Die Kosten des Bauprojektes sind mit CHF 2.35 Mio (exkl. Honorare, Landerwerb, Fremdinvestiti-

onen; Zahlen gerundet) setzen sich wie folgt zusammen: 

 

Pos. Leistungsgruppe Leistungsgattung CHF Honorarbe-

rechtigt 

2 Tiefbau  2`350`000  

 Gesamtleitung, Fachplanung und Bauleitung  gemäss SIA 103 (2020), Art. 2.3 

  

Fussgängerumleitung 

Personenunterführung 

100’000 

2'250’000 

100`000 

2`250`000 

Honorarberechtigt Total   2`350`000 

 

1.6 Bauen unter Bahnbetrieb 

Der Bahnbetrieb ist während dem Bau aufrecht zu erhalten. Der Sicherheit ist entsprechend ho-

hes Gewicht einzuräumen. Nachts und während Wochenend- oder Wochensperren werden nur 

zwingend notwendige Arbeiten ausgeführt. 

1.7 Nachbarprojekte  

Zu nennen sind mehrere angrenzende Projekte, nämlich: 

• Delta-Arealentwicklung südlich der Bahnanlage 

• Langsamverkehrsverbindung Süd – Nord in Langendorf 

• Gebäudeerweiterung Truninger 

• Programm SMB (BLS), Los 1 Erneuerung Südstrecke Solothurn West-Oberdorf (Ausfüh-

rung geplant 2023-2024) 

1.8 Projektorganisation 

Die Gesamtprojektleitung liegt bei der BLS. In der Beilage ist die Projektorganisation detailliert 

aufgezeigt (Griff 5, Dokument 5.2 „Projektorganisation“). 

1.9 Grobes Terminprogramm 

Projektphase 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 Projektierung                         

 PGV                         

 Realisierung                         

 Betriebsaufnahme                         

 Abschluss                         
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Meilensteine: 

Kickoff Gesamtplaner        Anfang Mai 2022 

Auflageprojekt (Eingabe)       30.09.2023 

Bewilligung (PGVf)        31.03.2025 

Freigabe Realisierung (Baukredit)      31.03.2025 

Baubeginn         01.07.2025 

Betriebsaufnahme        31.12.2026 

Projektabschluss        31.12.2027 

 

2 Grundlagen 

2.1 Gesetze und Normen 

Zu beachten sind (nicht chronologisch und nicht abschliessende Aufzählung; keine Rangordnung 

darstellend): 

• Die auftragsspezifischen Vorgaben der BLS 

• Normalien der BLS 

• Die einschlägigen Ordnungen und Normen des SIA (jeweils in der neusten Fassung) 

• Die Eisenbahnverordnung (EBV) sowie deren Ausführungsbestimmungen (AB-EBV) 

• Weitere Normen und Reglemente anderer Fachverbände (z.B. Regelwerk Technik Eisen-

bahn RTE, SBB, VSS, SIA, VSA, usw.)  

• Die einschlägigen Gesetze, Dekrete, Verordnungen sowie Richtlinien auf Bundesebene, 

kantonaler sowie kommunaler Ebene (Baureglement, Umwelt-, Lärmschutz, usw.) 

2.2 Grundlagen bei Auftragserteilung 

Nachfolgende Grundlagen stehen für die Planung und Ausführung der anzubietenden Leistungen 

nach der Auftragserteilung zur Verfügung: 

BLS-Bahnplan CAD-Dateien (2D-DGN oder DXF) aus den vorhandenen Streckendaten je 

Fachbereich. 

Fixpunkte BLS ASCII-Datei mit den vorhandenen Gleisversicherungspunkten 

AV-Daten Die AV-Daten im Bereich des Projektperimeters auf eine Breite von ca. 300 

Meter (je 150 m ab Gleisachse) 

Datei-Format (2D-DGN oder DXF) 

BLS-Punktehimmel 3D-Punktehimmel basierend auf DfA-Daten 

Diese Daten eignen sich nur bedingt zur Erstellung eines Geländemodells, 

da an Aufnahmen für die DfA nicht die Anforderung gestellt wird, sämtliche 

Objekte lückenlos erfasst zu haben. Aus diesem Grund kann kein An-

spruch auf Vollständigkeit der räumlichen Situation erhoben werden. 
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Bestvariante mit Gleis-geomet-

rie (Projektgeometrie) 

CAD-Datei (2D-DGN oder DXF) und Geometrieliste 

Geometriedaten zu bestehen-

dem Gleis 

Geometriedaten zu best. Streckengleis 

Normalien Sämtliche projektrelevanten Normalien werden zur Verfügung gestellt, wie 

Kabeltrassen, Kabelschutz, Schächte, Perronanlagen, Bahnübergänge, 

Schotterspriessung, Bankett- Böschungsdetails, Fundamente FL-Masten/ 

Perronmöblierung/Kandelaber 

Kostenschätzung Bestvariante Excel (Genauigkeit ± 30%, Preisbasis August 2021) 

Pflichtenheft pdf 
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3 Bauherrenleistungen 

Die BLS als Bauherr bzw. Auftraggeber erbringen die Leistungen und fällen die Entscheide des 

Auftraggebers gemäss Ordnung SIA 103 (2020). Wo nötig werden der Kanton, die Gemeinde so-

wie allfällige Dritte für die Gestaltung von Bahnhofsvorplätzen, bei querenden Wege und Stras-

sen, etc. beigezogen. 

Die nachstehenden Kompetenzen liegen ausschliesslich beim Auftraggeber (Aufzählung nicht ab-

schliessend): 

• Leistungsvergabe für Leistungen Dritter (z.B. Spezialisten, Experten, Gutachter, Laborun-

tersuchungen etc.) 

• Besprechungen, allenfalls Verhandlungen finanzieller und technischer Art mit den Behör-

den des Bundes, dem Kanton, der Gemeinden und Dritten (wenn notwendig muss sich 

der Auftragnehmer als Teilnehmer zur Verfügung stellen) 

• Koordination mit den Nachbarprojekten (wenn notwendig muss sich der Auftragnehmer 

als Teilnehmer zur Verfügung stellen) 

• Die Gesamt-Koordination der Arbeiten nach innen (BLS) und aussen 

• Berichterstattung gegenüber Bund, Kanton und Gemeinde 

• Die Wahl der Bestvariante auf Vorschlag der Auftragnehmer 

• Der Entscheid Projektierungsphasen auszulösen oder Arbeiten zu stoppen 

• Öffentlichkeitsarbeit + Kommunikation 

• Beizug von Experten und Sachverständigen 

• Stellen von Bahnwachen / Sicherheitswärtern bei Arbeiten im Gleisbereich 

• Gestalterische Begleitung im Projekt sowie an den Schnittstellen 

• Projektierung / Realisierung Hochbauten (ohne Statik und Fundationen) 

• Projektierung / Realisierung Bahntechnik (ohne Fundationen) 

 

Die Fachdienste des Auftraggebers bzw. deren Beauftragte bearbeiten phasengerecht folgende 

Fachbereiche (Aufzählung nicht abschliessend): 

• Hochbau (IPH): Anordnung und Gestaltung Kundenanlagen der Haltestelle inkl. Kunden-

informationssysteme, Sanierung Aufnahmegebäude und Wohnungen, Neubau / Anbau 

Technikgebäude, Perron- und Zugangsdächer, Gestaltung Bahnhofsplatz sowie Umge-

bung, inkl. Parkplätze, Velounterstände 

• Gebäudetechnik (IPHG): HLKSE Anlagen Technikräume und Wohnungen   

• Automation (IPA): Sicherungsanlagen, Telekommunikations- und Vermittlungsanlagen, 

Niederspannungsanlagen, Leitsystemen, Zugkontrolleinrichtungen, Weichenheizungen, 

Zugsicherungssystemen 

• Bahnstrom (IPF): Fahrleitungsanlagen (Gleichstrom / Wechselstrom), Mastfundamente 

• Fahrbahn (IPF): Gleisoberbau inkl. Gleisgeometrieprojekt, Weichen, Fahrbahnein-deckun-

gen. Bahnbetriebliche Anforderungen, jeweils ohne zugehörige Fundationen, Kabelkanali-

sationen, etc. 

• Immobilien (IPMG bzw. BR): Landerwerb, Dienstbarkeiten, Bewirtschaftung, Unterhalt 
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4 Vom Gesamtleiter Bau / Fachplaner zu erbringende 

Leistungen 

4.1 Grundlagen 

Die Projektinhalte können den Beilagen, insbesondere den Plänen und dem Pflichtenheft ent-

nommen werden. 

4.2 Koordination und Schnittstellen 

• Koordination der Projektierungsarbeiten und Ausschreibung mit den weiteren am Projekt 

Beteiligten. 

• Koordination der Gleis- und Tiefbauarbeiten mit den BLS Fachdiensten. Die entsprechen-

den Aufwendungen sind über alle Teilphasen in das Angebot einzurechnen. 

• Sämtliche Aufwendungen für die integrative Zusammenarbeit und die Koordination an den 

Schnittstellen Umwelt, zu Sachverständigen, den BLS-Fachdiensten, den weiteren vom 

Bauherrn direkt beauftragten Spezialisten, den Werkeigentümern, den kantonalen Ämtern, 

den Gemeinden und den betroffenen Grundeigentümern (Land- und Rechtserwerb) sind 

im Honorarangebot einzurechnen. 

4.3 Land- und Rechtserwerb 

Folgende Leistungen sind durch den Auftragnehmern zu erbringen: 

• Frühzeitige phasengerechte Ausarbeitung von Plangrundlagen zuhanden der von der BLS 

geführten Land- und Rechtserwerbsverhandlungen. 

• Aufzeigen und dokumentieren sämtlicher für den Land- und Rechtserwerb relevanten 

Bauobjekte und Bauprovisorien (wie z.B. Installationsplätze, Baustellenerschliessung, Zu-

gänge, Kabelführungen, Leitungen, Anker) in der Bau- und Betriebsphase. 

• Ausarbeitung der definitiven Landerwerbspläne und Tabellen zum PGV-Dossier zuzüglich 

Durchleitungsrechte, etc. 

Umweltaspekte 

Das Projekt unterliegt nicht der UVP-Pflicht. 

• Die Behandlung der umweltrelevanten Aspekte gemäss „Checkliste Umwelt für nicht UVP-

pflichtige Eisenbahnanlagen“ 

• Erstellen des Umweltberichts (Teil im PGV-Dossier, Vorlage BLS Netz AG) und der not-

wendigen Planunterlagen 

• Behandlung und Beantwortung der umweltrelevanten Anträge aus den Stellungnahmen 

von Bund und Kanton zum PGV-Dossier (bis zur Erlangung der Plangenehmigungs-verfü-

gung) 

• Ausformulieren der Vorgaben Umwelt in den Besonderen Bestimmungen der Ausschrei-

bungsunterlagen anhand der Erkenntnisse aus dem Umweltbericht (Vorgaben BLS Netz 

AG) 
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Die Umweltbaubegleitung während der Phase Realisierung ist nicht Bestandteil des Auftrages. 

Ebenfalls nicht Bestandteil des Auftrags ist die Beurteilung des Eisenbahnlärms in der Betriebs-

phase, das Führen der erforderlichen NIS-Nachweise sowie die Störfallvorsorge. 

Sämtliche umweltrelevanten Aspekte sind mit dem Fachverantwortlichen Umwelt der BLS abzu-

sprechen und zu koordinieren. Die Umsetzung der Vorgaben, die Koordination mit der BLS und 

soweit nötig mit den kantonalen Fachstellen ist die Sache des Auftragnehmers. 

4.4 Archäologie 

Für die Behandlung der archäologischen Aspekte und die Erstellung eines entsprechenden Be-

richts ist die Umweltplanung verantwortlich und ist somit Sache des Gesamtleiters Bau. 

4.5 Geologische und geotechnische Untersuchungen, Beratungen 

Geologische Untersuchungen / Baugrundmodell 

Diese Leistung wird bauherrenseitig beschafft. Der ausführende Geologe/Geotechniker wird nach 

der Lieferung des Baugrundberichts und des Baugrundmodells den Bauherrn unterstützen. Er er-

arbeitet Empfehlungen auf Basis des Modells und unterbreitet Lösungsvarianten. 

Geotechnik 

Die Geotechnik-Leistungen (Baugrubenabschlüsse, Bauwerksfundationen, Unterbaudimensionie-

rung, Wasserhaltung usw.) sind integraler Bestandteil des Auftrages an den Gesamtleiter Bau. 

4.6 Geländeaufnahmen 

Die BLS-interne Vermessung stellt anhand der bestehenden DfA-Daten ein digitales Terrainmo-

dell (DTM) zur Verfügung. Die Daten der DfA eignen sich jedoch nur bedingt zur Erstellung eines 

Geländemodells, da die Aufnahmen objektspezifisch sind und nicht terrainspezifisch. Aus diesem 

Grund kann kein Anspruch auf Vollständigkeit der räumlichen Situation erhoben werden. Das 

DTM dient lediglich zur Übersicht und als Grundlage für das Angebot. 

Für die Verdichtung der DTM-Daten zu einem vollständigen Geländemodell stellt die BLS für 

max. 2 Tage eine Person zur Verfügung. Die aufzunehmenden Punkte sind vom Gesamtleiter vor 

Ort anzugeben. Die Aufnahmen beschränken sich auf terrainoberflächige Aufnahmen, insbeson-

dere im Gefahrenbereich der Bahn. Weitere Detailaufnahmen sowie die Erfassung von Schacht-

tiefen sind Bestandteil des Auftrages der Gesamtleitung Bau. 
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4.7 Beweissicherungen und Überwachungen 

Für die Beweissicherung und Überwachung ist ein Konzept auszuarbeiten. 

Die Erstellung von Riss- und Schadenprotokollen sowie die Durchführung von Messungen sollen 

einem vom Bauherrn beauftragten Dritten übertragen werden. Die Auswahl desselben erfolgt mit 

Beihilfe des Gesamtleiters Bau. 

4.8 Werke / Leitungen Dritter 

Ermittlung und Integration sämtlicher Werkleitungen Dritter in die Plangrundlagen und deren Be-

rücksichtigung in der Projektierung und Bauausführung. 

4.9 Schnittstelle Sachverständige 

Das Ausführungsprojekt wird voraussichtlich durch BLS interne Sachverständige (gemäss Richtli-

nie BAV Unabhängige Prüfstellen Eisenbahnen) geprüft. Diese Sachverständigen werden separat 

ausgewählt und nehmen eine aktive Rolle in der Projektbearbeitung wahr. 

Die Aufwendungen für Koordination und Integration sind im Honorarangebot einzurechnen. 

4.10 Schnittstellen zu den Amtsstellen, Bewilligungsinstanzen 

Die erfolgreiche Planung und Realisierung einer Infrastrukturanlage erfordert eine breite Akzep-

tanz bei den Amtsstellen. Dies setzt eine sorgfältige Planung und ggf. Vorabsprachen mit den Be-

hörden auf der technischen Ebene voraus. 

Die Aufwendungen für die technischen Absprachen mit den Amtsstellen sind im Honorarangebot 

einzurechnen. Dasselbe gilt für die Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit des Bauherrn. 

4.11 Schnittstellen zu Bauten Dritter 

Mithilfe bei der Koordination der Schnittstellen zu Bauten Dritter. Der Lead liegt bei der BLS-Ge-

samtprojektleitung. 

4.12 Anforderungen an Planvorlagen 

Das Bauprojekt bzw. das Plangenehmigungsdossier müssen die Anforderungen der Verordnung 

über das Plangenehmigungsverfahren für Eisenbahnanlagen (VPVE SR 742.142.1) sowie die 

Richtlinie des BAV „Anforderungen an Planvorlagen“ erfüllen. 

4.13 Bauphasenplanung 

Bereits im Rahmen des Vor- und Bauprojektes ist eine Bauphasenplanung bei Bedarf in Varian-

ten zu erstellen (inkl. der zu erwartenden Betriebsunterbrüche). 

Neben den Überlegungen zum Bau der neuen PU, der Rampen/Treppen sowie der Perronanla-

gen (Baumethode und Bauablauf) berücksichtigt die Bauphasenplanung auch die Installations-

plätze, die Zufahrten, die bahnbetrieblichen Randbedingungen, die Sicherheit sowie der Zugang 

zur Bahn und Auswirkungen auf Dritte und zeigt mögliche Kosteneinsparungen und Bauoptimie-

rungen auf. 
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Ein erster BLS-Entwurf der Bauphasenplanung für das Basisprojekt ist in den Ausschreibungsun-

terlagen enthalten (Griff 5, Dokument 5.7 „Bauphasenplanung“) und kann als Grundlage für die 

Überlegungen verwendet werden. Hinweis: für das Teilprojekt «neue PU» besteht seitens Bau-

herrschaft keine Vorgabe für eine Bauphasenplanung. Diese muss im Rahmen Projektierung von 

Grund auf erarbeitet werden.  

4.14 Abgrenzung zu Fachdiensten BLS 

(Siehe auch Kap. 5.1 und 5.3.4) 

Die Projektierung der Hochbauten, Bahnstrom-, Sicherungsanlage und Fernsteuerung ist nicht 

Bestandteil des Auftrages. Diese Arbeiten werden durch BLS-Teilprojektleiter aus den Fach-be-

reichen unter Bezug interner Technologiemanager und allenfalls beauftragten Fachplanern aus-

geführt. 

5 Ingenieurleistungen nach SIA Phasen 

Vom Anbieter sind nachstehend aufgeführte Planerleistungen in seinem Angebot einzurechnen: 

5.1 Gesamtleiter / Fachplaner (alle Phasen) 

Der Gesamtleiter / Fachplaner ist zuständig für folgende Arbeiten: 

• Projektbearbeitung aller Gleistrassee-, Strassen- und Tiefbauarbeiten inklusive  Kunstbau-

ten, Tragkonstruktionen und Perronbau. 

• Der Gesamtleiter soll im Rahmen des Vorprojektes zwei möglichen Variante der  Gleisent-

wässerung untersuchen und diese anschliessend mit der Bauherschaft besprechen. Die 

gewählte Variante wird dan im Bauprojekt konkretisiert.  

 

Für die weiteren BLS-Fachbereiche stellt er die Dimensionierung, Detailplanung und Realisierung 

folgender Elemente sicher: 

• Fundationen zur Perronmöblierung 

• Statik und Fundament Technikgebäude und  

• Sockelfundamte für die Automaten; Fundationen zu den Fahrrad- und Mopedabstellplät-

zen, Kandelaberfundamente zur Beleuchtung 

• Fundamente für Bahnstrom- und Signalmasten 

• Strassen, Plätze, Zufahrten inkl. Entwässerung auf Grundstücken der BLS. Die Gestal-

tung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Hochbau BLS 

• Abbrüche der diversen Hochbauten (AG, GS, Velounterstände, etc.) inkl. Materialersatz 

für neue Oberflächen 

Grundsätzlich erbringt der Auftragnehmer sämtliche Leistungen gemäss Ordnung SIA 103 

(2020), Art. 4.2.3 und 4.3.31 bis 4.3.53. Die BLS behält sich vor, die Bauleitung des Projektes sel-

ber zu übernehmen. 

Alle übrigen Leistungen, die im vorliegenden Leistungsbeschrieb nicht explizit erwähnt sind, je-

doch nach gängiger Praxis innerhalb eines definierten Projektrahmens als Teil einer ordnungsge-

mässen Leistungserbringung als unentbehrlich betrachtet werden (z. Bsp. Beschaffung von 
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Grundlagen, Rücksprachen mit den Ämtern in Sachfragen, Nachbearbeitung von Entwürfen, 

etc.), müssen im Angebot eingerechnet werden. 

Anpassungen und Korrekturen, die aus dem Plangenehmigungsverfahren (PGV) resultieren und 

die auf Unterlassungen des Auftragnehmers im Auflageprojekt zurückzuführen sind (und nicht auf 

Projektergänzungen, Projektanpassungen oder auf zusätzliche Forderungen von Seite der Ge-

nehmigungsbehörde), sind im Angebot einzurechnen und gehören zum Grundauftrag. 

Die nachstehenden Leistungen des Anbieters sind im Angebot einzurechnen: 

• Projektbearbeitung unter Beachtung und Einhaltung der aktuellen Planungs- und Ausfüh-

rungsbestimmungen der Eisenbahnverordnung (EBV) sowie der aktuellen Gesetze, Vor-

schriften und Normen 

• Projektbearbeitung der Anlagen der BLS unter Beachtung und Einhaltung der aktuellen 

Projektierungsgrundlagen und Normalien der BLS 

• Unterstützung des Gesamtprojektleiters bei der Organisation und Führung des Projekt-

teams 

• Unterstützung des Gesamtprojektleiters an den Schnittstellen zu den Nachbarprojekten 

• Ausarbeitung eines projektbezogenen Qualitätsmanagements 

• Interne Koordination sowie Fachkoordination mit den Fachdiensten BLS und Dritten, Ter-

min-Controlling der Projektabläufe und Aktivitäten der Projektbeteiligten 

• Erstellung aller notwendigen Dokumente, Berichte, Terminpläne, Pläne für die technische 

Koordination des Projekts und des Baus, Zusammentragen der Arbeitsresultate aller 

Fachspezialisten (inkl. Spezialisten und Bahntechnik) und Integration in die Projektdos-

siers 

• Teilnahme an sämtlichen Koordinationssitzungen mit den Spezialisten und Fachdiensten 

des Bauherrn (ca. 1x/Monat), mit Dritten, Erstellung der Protokolle, Formulierung von Auf-

trägen, Empfehlungen über das weitere Vorgehen 

• Teilnahme an sämtlichen Arbeitssitzungen sowie Erstellung der Protokolle (nach Bedarf) 

• Teilnahme an allfälligen Sitzungen mit Gemeinde, Kanton, Bundesbehörden, Dritten nach 

Aufgebot durch den Auftraggeber (nach Bedarf) sowie Erstellung der Protokolle 

• Teilnahme an allfälligen Koordinationssitzungen mit dem Projekt Arealentwicklung „Delta 

Areal “  

• Aufzeigen der Projektrisiken, Vorschlag von Lösungen für Abwehr von Risiken 

• Mitwirkung bei der Ausarbeitung von Kostenteilern mit Dritten 

• Mitwirkung bei der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften 

• Beihilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit (nach Bedarf) 
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5.1.1 Vorprojekt 

Zu erbringen sind sämtliche Grundleistungen als Gesamtleiter/Fachplaner gemäss Art. 4.3.31 

Ordnung SIA 103 (2020). Diese werden hier nicht nochmals aufgeführt. 

Im Rahmen des Vorprojekts ist zusätzlich zu untersuchen: 

1. Aufzeigen von Einsparpotential (Reduktion der Investitionskosten) mit Ausarbeitung von in-
novativen Ansätzen in der Bauphasenplanung. Dies bedingt eine vertiefte Auseinanderset-
zung mit der Bauphasenplanung, z.B. Gegenüberstellung von langen und kurzen Totalsper-
ren. 

Zusätzlich müssen folgende „besonders zu vereinbarende Leistungen“ im Angebot eingerechnet 

werden: 

31 Vorprojekt 

Grundlagen:  - Projektpflichtenheft mit Zielen und Rahmenbedingungen,  

 - Bericht über die Machbarkeit mit Skizzen und Plänen der Lösungsansätze,  

 - Resultate eines Auswahlverfahrens,  

 - Projektierungsgrundlagen 

Ziele:  - Projekt bezüglich Konzeption und Wirtschaftlichkeit optimiert 

 - Vernehmlassung und Vorabklärungen für die Bewilligungen und Genehmigungen erfolgt, 

 - Variantenentscheid gefällt 

311 Organisation ▪ Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

▪ Leistungen im Rahmen eines PQM  

312 Beschrieb, Visuali-

sierung 

▪ Überführen / Neuerstellung Grundlagen- und Projektdaten aus der BLS-

Bestvarianten und Daten Dritter (Werke / Nachbarprojekte) infolge Be-

zugsrahmenwechsel LV95 

▪ Durchführen von topografischen Aufnahmen und Einarbeiten in die Pro-

jektpläne 

▪ Erstellen des Koordinationsplanes „Werkleitungen + Bahntechnik“ mit 

allen Werkleitungen (Gemeinde, BLS-Bahntechnikanlagen, Dritte) im 

Projektperimeter 

▪ Kostenschätzung / Machbarkeit Neugestaltung Bahnhofplatz/           

Parkierungsanlagen 

▪ Kostenschätzung / Machbarkeit von den beiden Stützmauern 

▪ Bauphasenplanung inkl. Ermittlung der Auswirkungen auf den Bahnver-

kehr bzw. die Intervalle (Totalsperren, Wochenendsperren, Nachtsper-

ren) 

313 Kosten, Finanzierung ▪ Aufzeigen von Einsparmöglichkeiten (Reduktion der Investitionskosten) 
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5.1.2 Bauprojekt 

Zu erbringen sind sämtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemäss Art. 4.3.32 

Ordnung SIA 103 (2020). Diese werden hier nicht nochmals aufgeführt. 

Zusätzlich müssen folgende „besonders zu vereinbarende Leistungen“ im Angebot eingerechnet 

werden: 

32 Bauprojekt  

Grundlagen: Vorprojekt, evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehörden 

Ziele:  Projekt und Kosten optimiert, Termine definiert, Projekt ist für die Ausschreibung  der Aus-

führungsarbeiten definiert 

321 Organisation ▪ Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

▪ Leistungen im Rahmen eines PQM  

322 Beschrieb, Visuali-

sierung 

▪ Beschaffen von notwendigen Ergänzungen der Grundlagen wie detail-

lierte Terrainaufnahmen, Bestandsaufnahmen, Zustandsanalysen und 

Spezialabklärungen 

▪ Zusammenstellen der Beschriebe, Zahlen, Fakten und Grafiken ‚Tief-

bau‘ als Teil des Umweltberichtes (Hauptuntersuchung) 

▪ Entwurf Umweltbericht 

▪ Vertiefung der Bauphasenplanung mit Anzahl Schichten (alle Fach-

dienste) Tag/Nacht inkl. Bauablaufprogramm, weil relevant für das 

PGV-Verfahren 

▪ Aktualisieren des Koordinationsplanes „Werkleitungen + Bahntechnik“ 

mit allen Werkleitungen (Gemeinde, BLS-Bahntechnikanlagen, Dritte) 

im Projektperimeter 

▪ Mithilfe bei Land- und Rechtserwerb: Plangrundlagen, Flächen-ermitt-

lungen, Eigentümerlisten 

▪ Einarbeitung Nachbarprojekte und Bereinigung allfälliger Konfliktpunkte 

an den Schnittstellen 

313 Kosten, Finanzierung ▪ Mithilfe bei der Lösungsfindung von Kostenoptimierungen und Suche 

nach Einsparpotential 

 

Das Bauprojekt stellt die technische Grundlage für das PGV-Dossier dar. Es ist daher zu beach-

ten, dass die Bearbeitung des Bauprojekts bis zur Einreichung des PGV-Dossiers soweit fortge-

schritten ist, dass alle auflagerelevanten Themen im erforderlichen Detaillierungsgrad erarbeitet 

sind und damit die Risiken von späteren Projektänderungen minimiert werden können. 
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5.1.3 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt 

Zu erbringen sind sämtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemäss Art. 4.3.33 

Ordnung SIA 103 (2020). Diese werden hier nicht nochmals aufgeführt. 

Zusätzlich müssen folgende „besonders zu vereinbarende Leistungen“ im Angebot eingerechnet 

werden: 

33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt 

Grundlagen:  Bauprojekt 

Ziele: Projekt bewilligt, Kosten und Termine verifiziert, Baukredit genehmigt  

331 Organisation ▪ Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

▪ Leistungen im Rahmen eines PQM 

332 Beschrieb, Visuali-

sierung 

▪ Aussteckungskonzept (inkl. Plandarstellung) für das Plangenehmi-

gungsverfahren 

▪ Darstellen des Projektes im Gelände mittels Profilierung, Baugespanne, 

Abstecken der notwendigen Hauptpunkte 

▪ Mithilfe bei Einspracheverhandlungen  

▪ Mithilfe bei Verhandlungen mit Behörden  

▪ Erstellung der grundstückrechtlichen Unterlagen im Auflageverfahren 

▪ Mithilfe bei Land- und Rechtserwerb: Plangrundlagen, Flächen-ermitt-

lungen, Eigentümerlisten 

▪ Fachspezifisches Anpassen bzw. Bereinigen des Bauprojektes an die 

Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren 

▪ Erstellen des Umweltberichts 

333 Kosten / Finanzie-

rung  

---  

334 Termine ▪ Zusammenstellen der terminrelevanten Auflagen aus dem Bewilligungs-

verfahren 

▪ Anpassen des Realisierungsprogramms aufgrund der Auflagen aus 

dem Bewilligungsverfahren 
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5.1.4 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 

Zu erbringen sind sämtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemäss Art. 4.3.41 

Ordnung SIA 103 (2020). Diese werden hier nicht nochmals aufgeführt. 

Zusätzlich müssen folgende „besonders zu vereinbarende Leistungen“ im Angebot eingerechnet 

werden: 

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag  

Grundlagen:  Bauprojekt  

Ziele: Vergabe der Ausführungsarbeiten abgeschlossen, Werk- und Lieferverträge abgeschlossen, 

genehmigungsfähiger Vergabeantrag  

411 Organisation ▪ Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

412 Beschrieb, Visuali-

sierung 

▪ Integration der Leistungsanforderungen der Fachbereiche Bahntechnik 

in die Ausschreibungsunterlagen 

▪ Vertiefung der Bauphasenplanung mit Anzahl Schichten Tag/Nacht (alle 

Fachdienste), inkl. Bauablaufprogramm Schnittstellen zu Nachbarpro-

jekten klären und berücksichtigen 

▪ Bereinigung der Ausschreibung auf Basis des Bewilligungsverfahrens 

PGV 

▪ Erstellen des Belastungsplanes (Altlasten) 

▪ Mithilfe bei der Organisation und Durchführung von Unternehmer-bege-

hungen 

▪ Offertbesprechungen mit Unternehmern: Organisieren, Begleiten und 

Protokollieren 

▪ Mithilfe bei der Angebotsbereinigung 

▪ Fachliches und rechnerisches Überprüfen von Unternehmervarianten 

▪ Mithilfe bei Verhandlungen mit Unternehmern und Lieferanten  

▪ Einfordern von finanziellen Sicherheiten seitens der Unternehmer und 

Lieferanten 

▪ Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren 

▪ Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Lieferverträge auf Basis der 

Ordnung SIA 118/2013 und gängiger Standardverträge 

413 Kosten / Finanzie-

rung  

--- 

414 Termine ▪ Mithilfe beim Erstellen eines bereinigten Werkvertragsprogramms mit 

dem Unternehmer  

415 Dokumentation und 

Teilphasen-ab-

schluss 

▪ Zusammenstellen aller Ausschreibungsdokumente (Datenfiles) auf Da-

tenträger (CD, USB-Stick) 
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5.1.5 Ausführungsprojekt 

Zu erbringen sind sämtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemäss Art. 4.3.51 

Ordnung SIA 103 (2020). Diese werden hier nicht nochmals aufgeführt. 

Zusätzlich müssen folgende „besonders zu vereinbarende Leistungen“ im Angebot eingerechnet 

werden: 

51 Ausführungsprojekt  

Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, bereinigte Angebote, Werk- und Lieferverträge  

Ziele: Projekt ist für die Ausführung der Arbeiten definiert  

511 Organisation ▪ Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

▪ Leistungen im Rahmen eines PQM 

▪ Unterstützung der Sicherheitsleitung BLS bei der fristgerechten Organi-

sation der Sicherheitsmassnahmen gemäss Sicherheitsdispositiv 

512 Beschrieb, Visuali-

sierung 

▪ Nachführen der Pläne aufgrund Plangenehmigungsdossier PGV 

▪ Konkretisierung der Bauphasenplanung mit Anzahl Schichten 

Tag/Nacht (alle Fachdienste), inkl. Bauablaufprogramm Nachführen des 

Koordinationsplanes „Werkleitungen + Bahntechnik“ mit allen Werklei-

tungen (Gemeinde, BLS-Bahntechnikanlagen, Dritte) im Projektperime-

ter 

▪ Übernehmen von Elementen von Projekten Dritter 

▪ Bearbeiten von Varianten der Bauausführung bzw. des Bauvorganges 

(max. drei) 

▪ Vorschlagen von Bauwerksüberwachungen 

▪ Ausarbeiten Belastungs- und Entsorgungsplan aufgrund der Angaben 

des Umweltplaners 

▪ Mithilfe bei der Formulierung und beim Abschluss von Verträgen mit 

Dritten 

▪ Mithilfe beim Abschluss von Verträgen für den Landerwerb 

▪ Planen und Durchführung von Bemusterungen (max. drei) 

513 Kosten / Finanzie-

rung  

▪ Beurteilen der Kostenrelevanz von Anpassungen am Ausführungs-pro-

jekt 

514 Termine ▪ Anpassen des Lieferprogramms der Ausführungsunterlagen aufgrund 

von Projekt- und Ausführungsänderungen 

515 Dokumentation  

und Teilphasen-ab-

schluss 

--- 
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5.1.6 Ausführung 

Zu erbringen sind sämtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemäss Art. 4.3.52 

Ordnung SIA 103 (2020). Diese werden hier nicht nochmals aufgeführt. 

Zusätzlich müssen folgende „besonders zu vereinbarende Leistungen“ im Angebot eingerechnet 

werden: 

52 Ausführung  

Grundlagen: Definitive Ausführungs- und Detailpläne, Verträge mit Unternehmern und Lieferanten  

Ziele: Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag erstellt, Durchführung der Abnahmen, Schluss-

abrechnung von Unternehmern und Lieferanten abgenommen 

521 Organisation ▪ Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

▪ Vorbereitung von Informationsdokumenten (Grundeigentümer, Anwoh-

ner, usw.) 

▪ Leistungen im Rahmen eines PQM 

522 Beschrieb, Visuali-

sierung 

▪ Bauphasenplanung (inkl. Ermittlung der Auswirkungen auf den Bahn-

verkehr (Totalsperren, Intervalle) 

▪ Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Lieferverträge aus Basis der 

Ordnung SIA 118/2013 und gängiger Standardverträge gemäss BLS 

▪ Übertragen der projektdefinierten Hauptpunkte, Achsen und der Höhen-

fixpunkte ins Gelände bzw. auf der Baustelle sowie Sicherstellen von 

deren Versicherung 

▪ Kontrollieren von Absteckungen des Unternehmers 

▪ Prüfen und Beurteilen von Nachtragsofferten des Unternehmers 

▪ Durchführen von Werkstattkontrollen 

▪ Analysieren Ergebnisse von Bauwerksüberwachungen und Massnah-

menvorschläge 

▪ Begleitung der Realisierung der geplanten Fachdienst-Bauelemente 

(Querung, Fundament, Kabelkanal, etc.) 

▪ Mithilfe bei Tests, Abnahmen und Mängelbehebung vor Inbetriebnahme 

523 Kosten / Finanzie-

rung  
▪ Halbjährliche Endkostenprognose (Vergleich zu Kostenvoranschlag) 

524 Termine --- 

525 Dokumentation 

und Teilphasen-ab-

schluss 

--- 

5.1.7 Stundenvorgabe Ausführung 4.3.52 örtliche Bauleitung 

Der Aufwand für die Grundleistungen „örtliche Bauleitung“ und die oben aufgeführten „besonders 

zu vereinbarenden Leistungen“ wird vom Auftraggeber mit total 2’700 Stunden bzw. 900 Stunden 

(neue PU) eingesetzt. Diese Stundenschätzung darf vom Anbieter nicht abgeändert werden. Das 

Total muss in die Honorarblätter (Griff 2, Dokumente 2.1 und 2.2 „Honorarangebot“) eingetragen 

werden. Nach Vorliegen des Bauprojektes wird vom Anbieter eine Nachtragsofferte zu dieser Po-

sition verlangt. Die BLS behält sich vor, die örtliche Bauleitung in eigener Regie durchzuführen.  
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5.1.8 Inbetriebnahme, Abschluss 

Zu erbringen sind sämtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemäss Art. 4.3.53 

Ordnung SIA 103 (2020). Diese werden hier nicht nochmals aufgeführt. 

Zusätzlich müssen folgende „besonders zu vereinbarende Leistungen“ im Angebot eingerechnet 

werden: 

53 Inbetriebnahme, Abschluss 

Grundlagen:  Gemäss Pflichtenheft und Vertrag erstelltes Bauwerk  

Ziele:  Bauwerk übernommen und in Betrieb genommen, Schlussabrechnung abgenommen, Män-

gel behoben  

531 Organisation ▪ Mithilfe bei Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 

▪ Leistungen im Rahmen eines PQM 

532 Beschrieb, Visuali-

sierung 

▪ Mithilfe bei der Übergabe des Bauwerks oder einzelnen Bauwerksteile 

an den Auftraggeber  

▪ Erstellen von Betriebsinstruktionen im Fachbereich 

▪ Erstellen von Überwachungs- und Unterhaltsplänen 

▪ Erstellung einer vollständigen Schlussdokumentation 

533 Kosten / Finanzie-

rung  

▪ Bestimmen von Kostenkennwerten und Zusammenstellen von Ver-

gleichswerten anderer Bauwerke  

534 Termine --- 

535 Dokumentation  

und Teilphasen-ab-

schluss 

▪ Nachführen der auf Datenträger gespeicherten Daten an Veränderun-

gen der Betriebssoftware auf Seite des Auftragsnehmers 

▪ Nachführen der Daten in einem zusätzlichen oder einem veränderten 

Datenformat 
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5.2 Leistungen Fachspezialisten 

5.2.1 Fachspezialist Umwelt 

Der Fachspezialist Umwelt (=Umweltplaner) ist in den SIA-Teilphasen 31 bis 51 und 53 (ohne 52) 

für die Beschreibung der projektrelevanten Umweltauswirkungen, die Definition der Umweltmass-

nahmen und die Dokumentation der Umsetzung der Auflagen bzw. Massnahmen verantwortlich. 

Er erstellt die notwendigen Unterlagen (u.a. Relevanzmatrixen, Vor- und Hauptuntersuchungen, 

Umweltbericht), spricht sich mit den Fachstellen der Behörden ab und berät den Bauherrn und 

die anderen Projektbeteiligten in umweltrelevanten Fragestellungen. 

5.3 Zusatzleistungen und Leistungen Dritter 

5.3.1 Vorgegebene Zusatzleistungen Gesamtleiter Bau 

Von Seiten des Auftraggebers werden folgende vorgegebene Zusatzleistungen definiert: 

 

Basisprojekt (ohne neue PU) 

Teilphase gem. SIA 103 (2020) Stundenvor-

gabe 

Phasen 31 bis 53  

Allgemein 

Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

 

50 Std 

Grundlagenermittlung für Abfallbe-wirtschaftungs- und 
Entsorgungskonzept 

50 Std 

Fachplanungen für andere Fachbereiche der BLS 50 Std 

Bachdurchlass Wildbach  100 Std 

Querprofile für Standorte von Fahrleitungsmasten 50 Std 

Phase 52  

Unternehmervarianten 

Bewertung von Unternehmervarianten während der Bau-
ausführung 

 

50 Std 

Diese Stundenvorgaben dürfen vom Anbieter nicht abgeändert werden. 
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Neue PU 

Teilphase gem. SIA 103 (2020) Stundenvor-

gabe 

Phasen 31 bis 53  

Allgemein 

Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

 

50 Std 

Phase 52  

Unternehmervarianten 

Bewertung von Unternehmervarianten während der Bau-
ausführung 

 

50 Std 

Diese Stundenvorgaben dürfen vom Anbieter nicht abgeändert werden. 
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5.3.2 Vorgegebene Zusatzleistungen für Fachplanung Hochbau 

Für Projektelemente des Hochbaus gem. Kap. 1.4 und 5.1 ist der Aufwand als Fachplaner inkl. 

Baukontrolle gemäss SIA 103 (2020), Art. 2.4 durch die BLS AG geschätzt worden. Nach Vorlie-

gen des Bauprojektes wird vom Anbieter eine Nachtragsofferte zu dieser Position verlangt.  

 

Basisprojekt (ohne neue PU) 

Teilphase gem. SIA 103 (2020)  Stundenvor-

gabe 

Phasen 31 bis 53  

Publikumsanlagen 

Statik Perrondächer, inkl. Fundation 

 

 

100 Std 

Diese Stundenvorgaben dürfen vom Anbieter nicht abgeändert werden. 

 

5.3.3 Notwendige Zusatzleistungen aus Sicht des Anbieters 

Leistungen, die aus Sicht des Anbieters im Leistungsbeschrieb fehlen, sind im Dokument 4.2 An- 

gebotsformular als Vorbehalt zu formulieren und mit einer konkreten Schätzung der Auswirkun-

gen auf Kosten, Termine und Qualität aufzulisten. 

 

5.3.4 Drittleistungen (vom Bauherrn direkt beauftragt) 

Folgende Planungsleistungen werden im Auftrag der Bauherrschaft durch Dritte ausgeführt: 

• Fachplaner Fahrleitung 

Erarbeitet das Fahrleitungsprojekt der BLS ab der SIA-Teilphase 32. 

Die Projektierung der baulichen Elemente (Fundationen) ist hingegen Bestandteil 

der Gesamtleitung Bau. 

• Fachplaner Sicherungsanlagen 

Erarbeitet die Sicherungsanlagen für die Gleisanlagen (inkl. Bahnübergänge) der BLS ab 

der SIA-Teilphase 32. 

Die Projektierung der baulichen Elemente (Fundamente Signale und Technikge-

bäude) ist hingegen Bestandteil der Gesamtleitung Bau. 

• Fachplaner Niederspannungs- und Telekommunikationsanlagen 

Erarbeitet die Projekte für die Energieversorgung, Kabelanlagen für die Anlagen der BLS 

ab der SIA-Teilphase 32. 

Die Projektierung der baulichen Elemente (Kabelkanäle, Schächte, Entwässerun-

gen) ist hingegen Bestandteil der Gesamtleitung Bau. 

• Zustandsaufnahmen (für die Beweissicherung) 

• Zustandsaufnahme Altlasten in Gebäuden und Abbruchobjekten (Asbest, PCB, etc.) 
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6 Glossar / Abkürzungen 

Abkürzung Erklärung / Bedeutung  

AB-EBV Ausführungsbestimmungen zur Eisenbahnverordnung 

AV-Daten Daten aus der Amtlichen Vermessung 

BAV Bundesamt für Verkehr 

BehiG Behindertengleichstellungsgesetz 

BLS BLS Netz AG 

BöB Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen 

(SR 172.056.1) 

BUe Bahnübergang 

DfA Datenbank fester Anlagen 

DTM Digitales Terrainmodell (Geländemodell) 

EBV Eisenbahnverordnung 

KBOB Koordination der Bau- und Liegenschaftsorgane des Bundes 

(www.kbob.ch) 

PQM Projektbezogenes Qualitätsmanagement 

PU Personenunterführung 

RTE Regelwerk Technik Eisenbahn 

SBB Schweizerische Bundesbahnen AG 

SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein 

SU Strassenunterführung 

SUe Strassenüberführung 

TB Technischer Bericht 

UVB Umweltverträglichkeitsbericht 

UVP Umweltverträglichkeitsprüfung 

VöB Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen 

(SR 172.056.11) 

VöV Verband öffentlicher Verkehr 

VP / PGV / BP Projektphasen: Vorprojekt / Plangenehmigungsverfahren / Baupro-

jekt 

VPVE Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für Eisenbahnan-

lagen 

VSS Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute 

 


