Flughafen Ziirich

P19PR003 Ablosung Befeuerungstechnologie

Ausschreibungsunterlagen fur Elektroingenieur
SIA 108 Phasen 3 bis 5

Offenes Verfahren

TEIL B — Projektinformationen und Bestimmungen
Stand 14.02.2022




Einleitung

Die vorliegenden Ausschreibungsunterlagen sind in 3 Teile gegliedert:

Dokument A: Grundlagen des Ausschreibungsverfahrens

Dokument B: Projektspezifische Unterlagen und Leistungsbeschrieb

Der Teil B enthalt wesentliche Informationen, Vorgaben und Bestimmungen das Projekt betreffend.

Dokument C: Angebot
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B1 Projektbeschrieb

Ausgangslage

Die Anflug-, Pisten- und Rollwegbefeuerung des Flughafens Zirich ist ein hochkomplexer und kritischer
Bestandteil dessen Infrastruktur. Die ca. 12°000 Einzelleuchten ermdglichen eine sichere und koordinierte
Navigation und tragen so massgebend zum reibungslosen Ablauf des Flughafenbetriebs bei. Allerdings
ist die existierende Befeuerungsanlage technisch Uberaltert und ein zuverlassiger Betrieb kann in Zukunft
nicht mehr gewahrleistet werden.

Die bestehende Befeuerungsanlage stammt aus den 70er Jahren und hat das Ende lhrer geplanten
Nutzungsdauer erreicht. Zunehmend werden auch die Ersatzteile zum Problem, da die zum Teil Gber 20-
jéhrigen Elektronikkomponenten langerfristig nicht mehr beschafft werden kdnnen. Auch regulatorisch
kann die Anlage den Vorschriften nicht mehr gerecht werden. Entsprechend soll die Befeuerungsanlage
des Flughafen Zirichs ersetzt werden.

Eine moderne Befeuerung eréffnet auch neue Opportunitaten. Durch die intelligenten Prozesse und dank
der hdheren Qualitat und Verfugbarkeit der LED-Leuchten kann mit einer grundsatzlichen
Effizienzsteigerung gerechnet werden. Zudem wird mit dem Wechsel auf eine zukunftsgerichtete Bus-
Technologie die Digitalstrategie in Richtung Automatisierung weiterverfolgt.

Die individuell adressierbaren LED-Feuer erlauben eine pradiktive Instandhaltung durch kontinuierliche
ZustandsUberwachung. Zudem ermdglicht die Einzellampensteuerung auch eine sicherere Koordination
der Rollwege via «Follow the Greens», sowie dem regulatorisch gefordertem Stopbar-Interlock.

In den letzten Jahren wurden die relevanten Komponenten der neuen Befeuerungstechnolgie zusammen
mit Lieferanten entwickelt und bereits erfolgreich das Pilotprojekt Stands Delta Siid realisiert. Auch der
Technologiewechsel auf der Piste 10-28 befindet sich kurz vor dem Abschluss. Zudem bestehen fiir die
Hauptkomponenten bereits Rahmenliefervertrage.

Das Projekt Ablésung Befeuerungstechnologie umfasst folgenden Baulose:

+ Vorfeld Nord

* Piste 16-34

» Teile Vorfeld Sud
« Piste 14-32

Gewisse Zonen bleiben ausgeklammert, weil sie durch Drittprojekte umgesetzt werden. Es wird von einer
Umsetzungsdauer von 10 Jahren ausgegangen.



B2 Termine

1. Ausfuhrung Baulose
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Die Umsetzungsreihenfolge der einzelnen Baulose fixiert.

Los 1: Vorfeld Nord (Umsetzungsdauer: ~ 2.5 Jahre)
Los 2: Piste 16-34 (Umsetzungsdauer: ~ 2 Jahre)

Los 3: Teile Vorfeld Siid (Umsetzungsdauer: ~ 1 Jahre)
Los 4: Piste 14-32 (Umsetzungsdauer: ~ 2 Jahre)




B3 Detailinformationen
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2. Differenzierung Pisten / Vorfelder

Generell muss unterschieden werden zwischen Ersatz der Pistenbefeuerung und Ersatz der Befeuerung
auf den Vorfeldern und Rollwegen.

2.1 Pisten

Auf den Pisten erfolgt der Ersatz der Befeuerungstechnologie parallel zum bestehenden System. Die
bestehenden Werkleitungen und Schachte kdnnen hierzu teilweise weiterverwendet werden. Die neue
Technologie bringt aber auch neue Steuerkreise und Redundanzen mit sich, weshalb auch
Schachterweiterungen bendtigt werden.

Wenn die gesamte Grundinfrastruktur (Werkleitungen/ Aufbau Befeuerung ohne Center-Line) steht, kann
mit dem etappenweisen 1:1 Ersatz der Center-Line Feuer begonnen werden. In den einzelnen
Abschnitten werden die Feuer ersetzt und auf das neue System aufgeschaltet. Wahrend dieser
Ubergangszeit werden die beiden Systeme parallel betrieben.



" : Parallel Aufbau 1:1 Ersatz Rickbau
Vg{:g;ﬁ';in W‘;‘;L?:;ﬁ'rtle:n Befeuerung ohne Center-Line Verkabelung und
g Center-Line Feuer alte Stationen

2.2 Vorfelder / Rollwege

Die Vorfelder und Rollwege kénnen grésstenteils als Baufelder abgesteckt werden. Vorgangig muss bei
allen Baulosen eine vertiefte Analyse des Bedarfs an Technikrdumen und der Werkleitungskapazitaten
durchgefiihrt werden. Die Grésse und Umsetzungsreihenfolge der Baufelder wird massgeblich aufgrund
der bestehenden Leitungskapazitaten in den zu durchquerenden Abschnitten und den zusatzlich
bendtigten Tiefbauarbeiten definiert und muss im Rahmen der Projektierung auch mit allen Stakeholdern
(insbesondere dem Flugbetrieb) zusammen entwickelt werden.

i iti - Rickbau
guaien Ny, peten 1o oo
g alte Stationen

3. Leistungsumfang / SIA-Phasen

Folgende Leistungen sind auf Basis des abgegebenen Umsetzungskonzepts im Aufwand (Zeitmitteltarif
ZMT) zu offerieren. Die zu erbringenden Leistungen richten sich nach den SIA-Phasen Modell (SIA 108
und SIA 112):

e Phase 3 Projektierung
31 Vorprojekt
32 Bauprojekt

e Phase 4 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

e Phase 5 Realisierung
51 Ausflihrungsprojekt
52 Ausfiihrung/Bauleitung, Anderungswesen, Dokumentation tiber das Bauwerk
53 Inbetriebnahme, Abschluss

SIA Phase 31

Grundleistungen:

e gemass SIA 108

Erweiterter
Leistungsumfang:
e Gesamtleitung gemass SIA 108 Art. 3.4.1
e Studium & Beurteilung der vorliegenden Projektunterlagen
o  Werkleitungs- und Schachtaufnahmen in 3D (BIM), fir kiinftige Modelle
e Mitprojektierung im Schnittstellenbereich
e Projektleitersitzungen inkl. Vorbereitung und Protokoll (wochentlich)
e Gemeinsames erarbeiten des BIM-Nutzungsplanes
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e Gemeinsames erarbeiten der kiinftigen digitalen Datenmodelle

SIA Phase 32

Grundleistungen:

e gemass SIA 108

Erweiterter
Leistungsumfang:
e Gesamtleitung gemass SIA 108 Art. 3.4.1
e Erarbeiten und Bewerten von Varianten zu Bauprojekt
o Mitprojektierung im Schnittstellenbereich
e Projektleitersitzungen inkl. Vorbereitung und Protokoll (wochentlich)
e Gemeinsame Entwicklung und Erstellung des technischen
Anforderungskatalog
e Mitarbeit bei der Entwicklung und der Erstellung der BIM-Richtlinie
e Vorbereitung der digitalen Modelle fir die Phase 41

SIA Phase 41

Grundleistungen:
e gemass SIA 108

Erweiterter
Leistungsumfang:

Gesamtleitung gemass SIA 108 Art. 3.4.1

Beraten der FZAG bei der Erstellung der Anbieterliste

Fachliche Prifung von Unternehmervarianten

Ergédnzendes Erarbeiten fir genehmigte Ausfuhrungsvarianten
Erfassen und Ablegen der eingegangen Offerten
Projektleitersitzungen inkl. Vorbereitung und Protokoll (wéchentlich)
Unternehmergesprache inkl. Vorbereitung und Protokoll
Aufbereitung der Ausschreibung fur digitale, modellbasierte
Angebotslegung (BIM)

SIA Phase 51

Grundleistungen:
e gemass SIA 108

Erweiterter
Leistungsumfang:
e Gesamtleitung geméass SIA 108 Art. 3.4.1
e Fachliche Prufung von Ausflhrungsvarianten inkl. Darlegung
mdglicher Kostenfolgen
e Bearbeiten von Varianten der Bauausflihrung bzw. des Bauvorganges
e Anpassen des Ausfiihrungsprojektes aufgrund von Fakten, welche vor
Beginn der Ausflihrung nicht oder nur mit unverhaltnismassigem
Aufwand geklart werden kénnen
o Eintragen der von Dritten projektierten Anlagen und von Installationen in
eigene Plane
o Projektleitersitzungen inkl. Vorbereitung und Protokoll (wdchentlich)
o Verfeinerung, Detaillierung und Materialisierung der digitalen Modelle
der Ausschreibung mit dem Bauherrn und Unternehmer
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SIA Phase 52

Grundleistungen:
e gemass SIA 108

Erweiterter
Leistungsumfang:

e Gesamtleitung gemass SIA 108 Art. 3.4.1

e Fachliches Uberpriifen von Ausfiihrungsvarianten inkl. Darlegung
moglicher Kostenfolgen
Bearbeiten von Varianten der Bauausfihrung bzw. des Bauvorganges
Sehr hohe Prasenz Vorort
Projektleitersitzungen inkl. Vorbereitung und Protokoll (14-taglich)
Bauleitungssitzung / Jour-Fix inkl. Vorbereitung und Protokoll
(wochentlich)
o Erfassung und Pflege der digitalen Daten in die Zielsysteme der FZAG

SIA Phase 53

Grundleistungen:
e gemass SIA 108

Erweiterter
Leistungsumfang:
e Gesamtleitung geméass SIA 108 Art. 3.4.1

e Einzelabnahmen pro Bauetappe
e Mitwirken bei der Instruktion des Betriebspersonals

e Erstellen von Betriebsinstruktionen gemass Anforderungen der FZAG
e Erstellen von Unterhaltsplanen gemass Anforderungen der FZAG,

inkl. Einholen von Service-Vertragen

Erstellen von PAW / DAW gemass Anforderungen der FZAG
Méangelbehebung nach Ablauf der Fristen gemass Vorgaben der FZAG
Projektleitersitzungen inkl. Vorbereitung und Protokoll (14-taglich)
Ubernahme der digitalen Daten in die Zielsysteme der FZAG

Bezlglich des Leistungsumfangs wird auf den Leistungsbeschrieb in der SIA 108 und SIA 112 verwiesen.
Der genaue Umfang pro Phase wird mit der FZAG jeweils vorgangig vereinbart.

Entscheidet sich der Bauherr aus anderen Griinden gegen eine weiterfuhrende BIM-Planung, wird die
konventionelle Projektierung gemass der SIA-Phasen umgesetzt. Dies berechtigt den Anbieter fur
keinerlei Nachforderungen.

Folgende Prazisierungen sind zu beachten:
e Einarbeitung in die vorhandenen Projektunterlagen und flughafenspezifischen Grundlagen

e Die Bestandsaufnahmen der Elektroinstallationen und Anlagen und Werkleitungen in 3D sind
Bestandteil der Leistungen

e Der Planer hat zu Beginn der Phase 32 ein Planungsprogramm und ein Programm fur die
erforderlichen Ausschreibungen zu erstellen, welche auf die in diesem Dokument erwahnten
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Ausfiihrungstermine abgestimmt sind und die wichtigen Meilensteine und die erforderlichen
Entscheidungen aufzeigt

e Gesamtterminplan fUr das Projekt sowie einzelne Terminplane in Abhangigkeit vom jeweiligen
Baubeginn der einzelnen Gewerke und unter Einbezug aller Fachbereiche. Die Terminplane
missen die Abhangigkeiten zu den Auflagen, Submission, Ausfiihrung und Inbetriebnahmen sowie
zu den Schnittstellen zeigen

e Die Kosten sind nach den Vorgaben der FZAG (Kostenstruktur BKP-FZAG) zu ermitteln. Der
Kostenvoranschlag ist nach BKP- und NPK-Struktur zu gliedern, Kostengenauigkeit £10%.

e Die Ausschreibung muss nach BKP-Struktur gemass Vorgabe der Bauherrschaft erfolgen. Die NPK-
Positionen mussen dabei den entsprechenden BKP-Positionen zugewiesen werden

e Samtliche Unterlagen (Plane, Berichte) sind im pdf-Format und bearbeitbarem Format abzugeben
(Plane zusatzlich in Form von CAD-Dateien sowohl im dwg- als auch im dxf- Format)

e Erstellung von Dokumenten, Planen und Beschrieben gemass den CAD-Richtlinien der FZAG

e Protokollieren der Projektteam-, Bauherren-, Behdrden-, Betriebs- und Bausitzungen, sowie
Fdhren von Pendenzen- und Entscheidungslisten

e Monatliches Reporting tUber den Projektstand, Kosten, Termine, Entscheide, etc.

e Monatliche Endkostenprognose wahrend der Bauausfihrung: £5%. Diese muss ohne Aufforderung
der FZAG zur Verfigung gestellt werden

e Notwendige Leistungen in Zusammenhang mit der Koordination von Nachbarbaustellen sowie
von Bau und Betrieb

e Ablauf von Abnahmen, Inbetriebnahmen und Inbetriebsetzungen gemass Richtlinie der FZAG
e Vermessungsleistungen sind gemass den Richtlinien der FZAG auszufiihren

e Vermessungsleistungen fiir die Uberwachung der Bauausfiihrung liegt bei der FZAG, ist aber
durch den Beauftragten zu koordinieren

e Vermessungsleistungen fiir die Plane des ausgefiihrten Bauwerkes (z.B. Vermessung am offenen
Graben) liegen in der Koordination beim Beauftragten.

4. Abgrenzungen
Lose bereits abgeschlossen / in Ausfiihrung

 Auf der Piste 10-28 ist der Technologiewechsel der Befeuerung bereits im Gange. Die Sanierung Piste
10-28 wird deshalb in diesem Umsetzungskonzept nicht berlcksichtigt.

 Im Stand Delta Stid (SDS) wurde das Pilotprojekt zur neuen Befeuerungstechnologie bereits
umgesetzt. Das SDS wird deshalb in diesem Umsetzungskonzept nicht berticksichtigt.

A) Sanierung Piste 10-28

B) Pilotprojekt Stand Delta Std (SDS)



Lose als Drittprojekte in Planung

- Die Befeuerung im Teilbereich EFHK Vorfeld Std wird im Projekt EFHK-Dock ersetzt. Dieser
Teilbereich EFHK Vorfeld Stid wird deshalb im Umsetzungskonzept nicht berlicksichtigt.

» Die Umrollung Piste 28 wird in diesem Umsetzungskonzept nicht berlcksichtigt.
» Die Zone West, Etappe 1.2 wird in diesem Umsetzungskonzept nicht beriicksichtigt.
C) EFHK-Dock

D) Umrollung Piste 28
E) Zone West Etappe 1.2
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B4 Vorgaben und Bestimmungen

Allgemeine Bedingungen flr Lieferung und Installation von technischen Anlagen
Vorgaben und Richtlinien OMA

Datenrickfluss ZANIS Elektro

Spezielle Bestimmungen FZAG

Sicherheitsbestimmungen fiir den Flughafen Zirich

Zollvorschriften fur den Flughafen Zirich

Umweltschutzbestimmungen fiir Bauprojekte

UKYV Richtlinie inkl. Beilage

B5 Anhange

Anhang 1 Umsetzungskonzept
Anhang 2 BIM & Datenbewirtschaftung

Anhang 3 ZANIS Ausschnitt Bestand
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